

1. Ing. Carlos Suárez Salazar (Coordinador)
Director General
Grupo S. S.
Sinaloa No. 22 5° Piso
México 7, D. F.
553 21 44
2. Ing. Manuel Díaz Olavarrieta
Gerente de Planeación
Edificaciones S. A., S. A.
Sinaloa No. 22 5° Piso
México 7, D.F.
553 21 44
3. Lic. Augusto Fernández Sagardi
Centro de Estudios de Legislación Tributaria, S.C.
Director
Roberto Gayol No. 1255 Despacho 103
México 12, D.F.
575 86 99
4. Lic. Carlos Santiestevan Echavarry
Asesor Jurídico
C N I C
Colima No. 254 P.B.
México 7, D.F.
533 00 60 Ext. 145
5. Ing. Enrique Díaz Lugo
Gerente Técnico
Edificaciones, S.A., S.A.
Sinaloa No. 22 4° Piso
México 7, D.F.
553 21 44 Ext. 13
6. Ing. Raúl Escotto Gómez
Gerente de Construcción
Edificaciones S.S., S.A.
Sinaloa No. 222 4° Piso
México 7, D.F.
553 21 44 Ext. 17

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also emphasizes the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

3. Furthermore, the document highlights the role of transparency in building trust with stakeholders.

4. The following section details the various methods used to collect and analyze financial information.

5. This includes a thorough review of the company's internal controls and risk management practices.

6. The document also addresses the challenges faced by organizations in implementing effective financial reporting systems.

7. Finally, it provides a comprehensive overview of the current regulatory environment and its impact on financial reporting.

8. The conclusion summarizes the key findings and offers recommendations for improving financial reporting practices.

9. Overall, the document serves as a valuable resource for anyone interested in the field of financial reporting and auditing.

10. The second part of the document focuses on the importance of maintaining accurate records of all transactions.

11. It also emphasizes the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

12. Furthermore, the document highlights the role of transparency in building trust with stakeholders.

13. The following section details the various methods used to collect and analyze financial information.

14. This includes a thorough review of the company's internal controls and risk management practices.

15. The document also addresses the challenges faced by organizations in implementing effective financial reporting systems.

16. Finally, it provides a comprehensive overview of the current regulatory environment and its impact on financial reporting.

17. The conclusion summarizes the key findings and offers recommendations for improving financial reporting practices.

18. Overall, the document serves as a valuable resource for anyone interested in the field of financial reporting and auditing.

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

1 9 8 1

| DIA | H O R A | T E M A S | P R O F E S O R E S |
|-------------------------|---------------|--|------------------------------|
| Lunes 19 de octubre | 17 a 19 | PLANEACION EMPRESA CONSTRUCTORA Necesidad - satisfactor Elementos de la empresa Productividad Capacitación | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| | 19:30 a 21 | ORGANIZACION EMPRESA CONSTRUCTORA Principios básicos Comunicación Evaluación de la organización | |
| | 21 a 21:30 | (aviso integración brigadas concurso) | ING. MANUEL DIAZ OLAVARRIETA |
| Martes 20 de octubre | 17 a 19 | DIRECCION EMPRESA CONSTRUCTORA El recurso humano Motivación Estilos de dirección | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| | 19:30 a 21:30 | COSTOS INDIRECTOS Costo oficina central Costo oficina de obra | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| Miércoles 21 de octubre | 17 a 21 | Imprevistos Financiamiento Utilidad | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| | 21 a 21:30 | Fianzas (Integración brigadas concurso) | ING. MANUEL DIAZ OLAVARRIETA |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|--------------------------------|
| Jueves 22 de octubre | 17 a 21:30 | Impuestos a la empresa constructora a) I.V.A. b) I.C.I.C. c) S.P.P. d) O.B.S. e) I.S.R. | LIC. AUGUSTO FERNANDEZ SAGARDI |
| viernes 23 de octubre | 17 a 19:30 | Factor sobrecosto directo Primera Parte | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| | 19:30 a 21:30 | Segunda Parte (Entrega concurso brigadas) | ING. MANUEL DIAZ OLAVARRIETA |
| sábado 24 de octubre | 10 a 11 | VISITA SITIO CONCURSO | ING. MANUEL DIAZ OLAVARRIETA |
| lunes 26 de octubre | 17 a 19 | COSTOS DIRECTOS Integración del costo Especificaciones Cuantificaciones Análisis | |
| | 19 a 19:30 | COSTO BASE MATERIALES a) Balance costo servicio-calidad b) Balance compra local-compra foránea c) Balance compra mayoreo-compra menudeo | |
| | 19:30 a 21:30 | CARGOS A LA MANO DE OBRA a) Ley federal del trabajo b) I.M.S.S. c) I.S.R.P. d) Otros | ING. CARLOS SANTISTEVAN E. |
| martes 27 de octubre | 17 a 19 | COSTO BASE MANO DE OBRA a) Formas de retribución b) Costo unitario del trabajo c) Salario base d) Salrios reales e) Rendimientos | ING. ENRIQUE DIAZ LUGO |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | 19 a 21:30 | CRITERIOS COSTOS PRELIMINARES a) Mezclas b) Concretos c) Aceros d) Cimbras e) Equipo | |
| miércoles 28 de octubre | 17 a 19 | CRITERIOS COSTOS FINALES a) Estructura b) Albañilería c) Acabados | ING. RAUL ESCOTTO GOMEZ |
| | 19:30 a 21:30 | CRITERIOS SUBCONTRATOS a) Instalación eléctrica b) Instalaciones hidráulicas c) Instalaciones sanitarias d) Herrería e) Carpintería f) Instalaciones industriales | |
| jueves 29 de octubre | 17 a 19 | CONTROL EMPRESA CONSTRUCTORA Sistema CPM-GANTT | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |
| | 19 a 21:30 | Control ingresos Control egresos | |
| viernes 30 de octubre | 17 a 20 | PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Tipos de presupuesto a) Precio alzado b) Precio unitario c) Administración ANALISIS DE CONCURSOS a) Planeación b) Desarrollo c) Estrategia FORMAS DE REAJUSTE a) Formas b) Tablas c) Análisis | ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR |

20:30 a 21:30 MESA REDONDA PROFESORES

viernes 6 de noviembre

18 h

ENTREGA CONCURSO

a) Revisión y lectura

b) Análisis

c) Otorgamiento

20 h

CLAUSTRACIÓN



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

Relación de Precios Base "Materiales" para
el área Metropolitana . Febrero 1981

Ing. Carlos Suárez Salazar

OCTUBRE, 1981

RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA

EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981

| CONCRETO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|---|--------|----------------------|
| Concreto Premezclado f'c= 100 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,355.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 150 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,435.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 200 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,570.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 200 K/C2 Ø 3/4 R.R. | M3 | 1,670.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 250 K/C2 Ø 3/4 R.R. | M3 | 1,880.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 300 K/C2 Ø 3/4 R.R. | M3 | 2,030.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 350 K/C2 Ø 3/4 R.N. | M3 | 2,075.00 |
| Concreto Premezclado f'c= ___ K/C2 Ø ___ R. ___ | M3 | _____ |
| Revenimiento de concreto <u>14</u> cms. para bombeo | M3 | 185.00 |
| Bombeo del concreto hasta <u>15.00</u> mts. altura | M3 | 230.00 |
| Cemento R. Normal <u>10</u> % Fabrica <u>90</u> % Menudeo | Ton | 2,500.00 |
| Cemento R. Rapida ___ % Fabrica ___ % Menudeo | Ton | _____ |
| Cemento Blanco _____ | Ton | 7,200.00 |
| Calhidra _____ | Ton | 1,800.00 |
| Arena _____ | M3 | 220.00 |
| Grava _____ | M3 | 220.00 |
| Iepetate _____ | M3 | 200.00 |
| Tezontle _____ | M3 | 200.00 |
| Tierra Limpia _____ | M3 | _____ |
| Piedra para mamposteria _____ | M3 | 250.00 |
| Grava _____ | M3 | _____ |

RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA
EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|---|--------|----------------------|
| Alambre No. 16 | Kg | 19.25 |
| Clavo de 2 1/2" a 4" | Kg | 22.20 |
| Alambren Ø 1/4" (No. 2) fy= 2,530 K/CM2 | Ton | 16,250.00 |
| Acero corrugado Ø 5/16" (No. 2.5) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 16,900.00 |
| Acero corrugado Ø 3/8" (No. 3) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 16,800.00 |
| Acero corrugado Ø 1/2" (No. 4) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,900.00 |
| Acero corrugado Ø 5/8" (No. 5) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,800.00 |
| Acero corrugado Ø 3/4" (No. 6) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,750.00 |
| Acero corrugado Ø 1" (No. 8) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,700.00 |
| Acero corrugado Ø 1 1/4 (No. 10) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,700.00 |
| Acero corrugado Ø 1 1/2 (No. 12) fy= 4,200 K/CM2 | Ton | 15,700.00 |
| Malla electrosoldada 6 x 6 / 10 x 10 | M2 | 24.00 |
| Madera para cimbra 3/4"x4"x8 1/4' \$ 38.90 Pz/2,0625 | PT | 18.86 |
| Madera para cimbra 1 1/2"x4"x8 1/4' \$ 71.89 Pz/4,1250 | PT | 17.42 |
| Madera para cimbrá 3 1/2x3 1/2x8 1/4' \$ 113.20 Pz/8,4219 | PT | 13.44 |
| Triplay para cimbra 16 mm, 2 cara \$ 935.85 Pz/2,9768 | M2 | 314.38 |
| Viga de 4" x 6" x 10' \$ -- Pz/ -- | PT | 19.50 |
| Tablón de 1 1/2" x 12" x 10' \$ -- Pz/ -- | PT | 19.50 |
| Forma para cimbra de 8 x 50 x 100 cms. | Pza | 120.00 |
| Cañón de 3/4" | Ml | 4.56 |
| Acero | Kg | |
| Barrido epoxico | Lto | 186.85 |
| Agua : 20% compra (\$75.00/M3)+80% Tona Muni- al | M3 | 15.00 |

RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA
EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|--|--------|----------------------|
| Trinque rececido 5.50 x 13.00 x 26.00cms. | Millar | 2,200.00 |
| U. trillo de 2.00 x 13.00 x 26.00cms. | Millar | 1,700.00 |
| Block tipo intermedio de 10 x 20 x 40 cms. | Pza | 8.50 |
| Block tipo intermedio de 15 x 20 x 40 cms. | Pza | 9.30 |
| Block tipo _____ de _____ x _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Refuerzo metálico No. _____ | M1 | _____ |
| Tubo de concreto de Ø 15 x 100 cms. | Pza | 41.00 |
| Tubo de concreto de Ø 20 x 100 cms. | Pza | 56.00 |
| Tubo de concreto de Ø 30 x _____ cms. | Pza | _____ |
| Tubo de concreto de Ø _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Tubo de concreto de Ø _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Posaído de _____ de _____ x _____ cms. | M2 | _____ |
| Terrazo Mod. _____ de _____ x _____ cms. | M2 | _____ |
| Aceite SM para motor _____ | Lto | 16.50 |
| Gasolina 80 octanos _____ | Lto | 2.80 |
| Diesel _____ | Lto | 1.10 |
| Carretilla caja honda rueda neumatica _____ | Pza | 2,400.00 |
| Pala cuadrada _____ | Pza | 165.00 |
| Pico con mango _____ | Pza | 310.00 |
| Cortadora de varilla Ø 3/8" _____ | Pza | _____ |
| Cortadora de varilla Ø 1/2" _____ | Pza | 3,230.00 |
| Cortadora de varilla Ø 3/4" _____ | Pza | _____ |

RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA
EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981.

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|--|--------|----------------------|
| Cuchillas para cortadora Ø 3/8" | Jgo | |
| Cuchillas para cortadora Ø 1/2" | Jgo | 650.00 |
| Cuchillas para cortadora Ø 3/4" | Jgo | |
| Dobladora de varilla Ø 3/8" | Pza | |
| Dobladora de varilla Ø 1/2" | Pza | |
| Dobladora de varilla Ø 3/4" | Pza | |
| Dobladora de varilla Ø 1" | Pza | |
| Dobladora de varilla Ø 1 1/2" | Pza | |
| Camion de Volteo 7 M3 | Pza | 590,000.00 |
| Compactador de placa Modelo AP-2000 de 8 C.P. | Pza | 67,144.00 |
| Compactador de rodillo Modelo PR-8 de *8 H.P. | Pza | 187,500.00 |
| Bomba de gasolina Ø | Pza | |
| Revolvedora de 1 saço con motor Kohler K-181-8H.P. | Pza | 69,500.00 |
| Vibrador de gasolina Modelo K-91 de 4 H.P. | Pza | 21,900.00 |
| Equipo de oxiacetileno para corte | Pza | |
| Soldadora electrica de motogenerador | Pza | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FACTORES ADICIONALES SOBRE EL SALARIO
 FACTOR DE SALARIO REAL DE LA OBRA DE MANO PARA LA CONSTRUCCION
 DE OBRA GRAVADA 1981

| CONCEPTO | FECHAS | PCT |
|-------------|----------------------------------|----------|
| • INICIO | 1 ^a de Enero de 1981. | 365 días |
| TERMINACION | 31 de Diciembre de 1981. | |
| CONCEPTO | DETALLE | DNT |
| Domingos | 52 domingos | 52 |
| Festivos | 1 ^a de enero | 1 |
| | 5 de febrero | 1 |
| | 21 de marzo | 1 |
| | 1 ^a de mayo | 1 |
| | 16 de septiembre | 1 |
| | 20 de noviembre | 1 |
| | 25 de diciembre | 1 |
| Costumbre | 3 de mayo | 0 |
| | Días santos | 2 |
| | Días muertos | 1 |
| | 12 de diciembre | 1 |
| Vacaciones | 1 año | 6 |
| Mal Tiempo | | 4 |
| Sumas | | 73 |
| | | 365 días |

FSR = $\frac{PCT}{PCT - DNT} = \frac{365}{365 - 73} = 1.25$

ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR
 DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

SALARIO MÍNIMO MENSUAL 1981 + 1980
 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA GRAVADA 1981

| Categoría | Salario Base | Aguin. Días 11.8 | Prima Vacac. 0.41% | Sumo | ISS 3.75% (-) | IMP 5% | ISR 1% | TOTAL |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Peón | 210.00 | 8.63 | 0.86 | 219.49 | 0.0 | 10.90 | 2.19 | 232.18 |
| Cabo | 230.00 | 9.45 | 0.94 | 240.39 | 9.01 | 11.50 | 2.40 | 245.28 |
| Ayudantes | 235.00 | 9.66 | 0.96 | 245.62 | 9.21 | 11.75 | 2.46 | 250.62 |
| Carpintero | 285.00 | 11.71 | 1.17 | 297.88 | 11.17 | 14.25 | 2.98 | 303.94 |
| Pierrero | 295.00 | 12.12 | 1.21 | 308.33 | 11.56 | 14.75 | 3.08 | 314.60 |
| Albañil | 307.00 | 12.62 | 1.26 | 320.88 | 12.03 | 15.35 | 3.21 | 327.41 |
| Pílerero | 294.00 | 12.08 | 1.21 | 307.29 | 11.52 | 14.70 | 3.07 | 313.54 |
| Herrero | 295.00 | 12.12 | 1.21 | 308.33 | 11.56 | 14.75 | 3.08 | 314.60 |
| Electricista | 300.00 | 12.33 | 1.23 | 313.56 | 11.70 | 15.60 | 3.13 | 319.94 |
| Mecánico | 318.00 | 13.07 | 1.20 | 332.27 | 12.45 | 16.60 | 3.32 | 339.13 |
| Colocador | 354.00 | 14.55 | 1.45 | 370.00 | 13.88 | 18.70 | 3.70 | 377.52 |

[Handwritten Signature]

ANALISIS MANO DE OBRA

1º DE ENERO 1981 A 31 DICIEMBRE DE 1981

| Categoría | Oficial | | Real Trabajador | | I.S.P.T Semanal | Total Real | Observ |
|------------------|---------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------|--------|
| | Diario | Semanal | Diario | Semanal | | | |
| Peón | 210.00 | 1,470.00 | 228.57 | 1,600.00 | 3.50 | 1,603.50 | 1.091 |
| Cabo | 230.00 | 1,610.00 | 285.71 | 2,000.00 | 28.42 | 2,028.42 | 1.260 |
| Oficial albañil | 307.00 | 2,149.00 | 428.57 | 3,000.00 | 145.39 | 3,145.39 | 1.464 |
| Of. carpintero | 285.00 | 1,995.00 | 500.00 | 3,500.00 | 238.49 | 3,738.49 | 1.874 |
| Ayte. carpintero | 235.00 | 1,645.00 | 300.00 | 2,100.00 | 37.00 | 2,137.00 | 1.299 |
| Of. fierrero | 295.00 | 2,065.00 | 428.57 | 3,000.00 | 145.39 | 3,145.39 | 1.523 |
| Ayte. fierrero | 235.00 | 1,645.00 | 285.71 | 2,000.00 | 28.42 | 2,028.42 | 1.233 |
| Colocador | 354.00 | 2,478.00 | 500.00 | 3,500.00 | 238.49 | 3,738.49 | 1.509 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| G-1 = 0.10 cabo + 1.0 peón | = 0.10 (1,610.00) + 1.0 (1,470.00) = 1,631.00 |
| G-1R = 0.10 cabo + 1.0 peón | = 0.10 (2,028.42) + 1.0 (1,603.50) = 1,806.34 |
| FZ = | 1.107 |
| G-2 = 0.25 alb. + 1.0 peón | = 0.25 (2,149.00) + 1.0 (1,470.00) = 2,007.25 |
| G-2R = 0.25 alb. + 1.0 peón | = 0.25 (3,145.39) + 1.0 (1,603.50) = 2,389.85 |
| FZ = | 1.190 |
| G-3 = 1.00 carp. + 1.0 ayte. carp. | = 1.00 (1,995.00) + 1.0 (1,645.00) = 3,640.00 |
| G-3R = 1.00 carp. + 1.0 ayte. carp. | = 1.00 (3,738.49) + 1.0 (2,137.00) = 5,875.49 |
| FZ = | 1.614 |
| G-4 = 0.50 fierr + 1.0 ayte. fierr. | = 0.50 (2,065.00) + 1.0 (1,645.00) = 2,677.50 |
| G-4R = 0.50 fierr + 1.0 ayte. fierr. | = 0.50 (3,145.39) + 1.0 (2,028.42) = 3,601.12 |
| FZ = | 1.345 |
| G-5 = 1.00 alb. + 1.0 peón | = 1.00 (2,149.00) + 1.0 (1,470.00) = 3,619.00 |
| G-5R = 1.00 alb. + 1.0 peón | = 1.00 (3,145.39) + 1.0 (1,603.50) = 4,748.89 |
| FZ = | 1.312 |
| G-6 = 1.00 col. + 1.0 peón | = 1.00 (2,478.00) + 1.0 (1,470.00) = 3,948.00 |
| G-6R = 1.00 col. + 1.0 peón | = 1.00 (3,738.49) + 1.0 (1,603.50) = 5,341.99 |
| FZ = | 1.353 |

INTEGRACION DE LA OBRA DE MANO PARA LA CONSTRUCCION

DE OBRA GRAVADA 1981.

| G P O | COMPOSICION | OPERACIONES | 1er. IMPORTE | FSR | 2da. IMPORTE | FDZ | 3er. IMPORTE | FHM FM | IMPORTE FINAL |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 0.10 Cabo + 1.0 Peon | 0.10 (245.28) + 1.0 (232.18) | 256.71 | 1.25 | 320.89 | 1.107 | 355.23 | 1.03 + 1.07 | 390.75 |
| | 0.25 Oficial + 1.0 Peon | 0.25 (327.41) + 1.0 (232.18) | 314.03 | 1.25 | 392.54 | 1.190 | 467.12 | 1.03 + 1.07 | 513.63 |
| | 1.0 Of. Corp. + 1.0 Ay. Corp. | 1.0 (303.94) + 1.0 (250.62) | 554.56 | 1.25 | 693.20 | 1.614 | 1,118.82 | 1.03 + 1.07 | 1,230.71 |
| | 0.5 Of. Fierr. + 1.0 Ay. Fierr. | 0.5 (314.60) + 1.0 (250.62) | 407.92 | 1.25 | 509.90 | 1.345 | 685.82 | 1.03 + 1.07 | 754.40 |
| | 1.0 Oficial + 1.0 Peon | 1.0 (327.41) + 1.0 (232.18) | 559.59 | 1.25 | 699.49 | 1.312 | 917.73 | 1.03 + 1.07 | 1,009.50 |
| | 1.0 Of. Espec. + 1.0 Peon | 1.0 (377.52) + 1.0 (232.18) | 609.70 | 1.25 | 762.13 | 1.353 | 1,031.16 | 1.03 + 1.07 | 1,134.28 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ING CARLOS SUAREZ SALAZAR

DERECHOS RESERVADOS - PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

Fecha :

V A S I S A D I C H E S
SALARIOS CIRCULARES VS. SALARIOS FIJOS

| PERIODO | SALARIOS CIRCULARES | | | | | | SALARIOS FIJOS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|------|----------|-------|
| | NETO | REAL | F.I. | OTROS | REAL | F.I. | NETO | REAL | F.I. | OTROS | REAL | F.I. | OTROS | REAL | F.I. | | | |
| 1 ^a Dic. 64. 31 Dic. 65 | D 21.50 | 21.50 | 1.000 | 0.00 | 21.50 | 1.000 | 0.00 | 35.00 | 1.000 | 0.00 | 40.00 | 1.000 | 0.00 | 50.00 | 1.000 | 0.00 | 50.00 | 1.000 |
| | S 150.50 | 150.50 | | | 150.50 | | | 240.00 | | | 280.00 | | | 350.00 | | | 350.00 | |
| Enero 66 a Diciembre 67 | D 25.00 | 25.00 | 1.000 | | 25.00 | 1.000 | | 40.00 | 1.000 | | 45.00 | 1.000 | | 55.00 | 1.000 | | 55.00 | 1.000 |
| | S 175.00 | 175.00 | | | 175.00 | | | 240.00 | | | 315.00 | | | 385.00 | | | 385.00 | |
| Enero 68 a Diciembre 69 | D 28.25 | 28.25 | 1.000 | | 28.25 | 1.000 | | 45.00 | 1.000 | | 50.00 | 1.000 | | 60.00 | 1.000 | | 60.00 | 1.000 |
| | S 197.75 | 197.75 | | | 197.75 | | | 315.00 | | | 350.00 | | | 420.00 | | | 420.00 | |
| Enero 70 a Diciembre 71 | D 32.00 | 32.00 | 1.000 | | 32.00 | 1.000 | | 50.00 | 1.000 | | 55.00 | 1.000 | | 65.00 | 1.000 | | 65.00 | 1.000 |
| | S 224.00 | 224.00 | | | 224.00 | | | 350.00 | | | 385.00 | | | 455.00 | | | 455.00 | |
| Enero 72. 14 Sept. 73 | D 34.00 | 34.00 | 1.000 | | 34.00 | 1.000 | | 55.00 | 1.000 | | 60.00 | 1.000 | | 70.00 | 1.000 | | 70.00 | 1.000 |
| | S 264.00 | 264.00 | | | 264.00 | | | 385.00 | | | 420.00 | | | 490.00 | | | 490.00 | |
| 17 Sept. 73 31 Dic. 73 | D 44.85 | 44.85 | 1.000 | | 44.85 | 1.000 | | 75.00 | 1.000 | | 80.00 | 1.000 | | 90.00 | 1.000 | | 90.00 | 1.000 |
| | S 313.95 | 313.95 | | | 313.95 | | | 455.00 | | | 485.00 | | | 575.00 | | | 575.00 | |
| 1 ^a Dic. 74. 31 Oct. 74 | D 52.00 | 52.00 | 1.000 | | 52.00 | 1.000 | 75.00 | 75.00 | 1.000 | 70.00 | 80.00 | 1.133 | 72.00 | 80.00 | 1.111 | | 100.00 | 1.111 |
| | S 364.00 | 364.00 | | | 364.00 | | 530.00 | 530.00 | | 494.20 | 560.00 | | 507.60 | 510.00 | | | 700.00 | |
| 1 Oct. 74 31 Dic. 75 | D 63.40 | 63.40 | 1.000 | | 63.40 | 1.000 | 97.50 | 97.50 | 1.000 | 86.10 | 100.00 | 1.219 | 88.00 | 100.00 | 1.261 | | 100.00 | 1.261 |
| | S 443.80 | 443.80 | | | 443.80 | | 647.50 | 647.50 | | 607.70 | 735.00 | | 621.40 | 720.00 | | | 840.00 | |
| 1 ^a Dic. 76 30 Sept. 76 | D 78.60 | 78.60 | 1.000 | | 78.60 | 1.145 | 114.00 | 114.00 | 1.000 | 106.00 | 140.00 | 1.310 | 110.50 | 125.00 | 1.211 | | 125.00 | 1.306 |
| | S 550.20 | 550.20 | | | 550.20 | | 803.60 | 803.60 | | 747.60 | 920.00 | | 771.50 | 875.00 | | | 1,050.00 | |
| 1 ^a Oct. 76 31 Dic. 76 | D 96.70 | 96.70 | 1.000 | | 115.00 | 1.183 | 141.20 | 147.85 | 1.010 | 131.40 | 155.00 | 1.331 | 136.00 | 150.00 | 1.403 | | 175.00 | 1.380 |
| | S 676.90 | 676.90 | | | 808.00 | | 968.40 | 1,000.00 | | 919.80 | 1,225.00 | | 952.00 | 1,050.00 | | | 1,225.00 | |
| 1 ^a Ene. 77 31 Dic. 77 | D 106.40 | 106.40 | 1.000 | | 125.00 | 1.375 | 155.40 | 178.57 | 1.149 | 144.50 | 175.00 | 1.557 | 149.60 | 175.00 | 1.368 | | 225.00 | 1.260 |
| | S 744.80 | 744.80 | | | 875.00 | | 1,087.80 | 1,250.00 | | 1,011.50 | 1,575.00 | | 1,047.70 | 1,225.00 | | | 1,575.00 | |
| 1 ^a Dic. 78, 31 Dic. 78 | D 120.00 | 120.00 | 1.000 | | 142.86 | 1.195 | 175.00 | 214.28 | 1.224 | 161.00 | 205.71 | 1.275 | 167.00 | 214.28 | 1.269 | | 285.71 | 1.333 |
| | S 840.00 | 840.00 | | | 1,000.00 | | 1,225.00 | 1,500.00 | | 1,141.00 | 1,400.00 | | 1,183.00 | 1,500.00 | | | 2,000.00 | |
| 1 ^a Dic. 79, 31 Dic. 79 | D 138.00 | 138.00 | 1.000 | | 171.43 | 1.247 | 202.00 | 285.71 | 1.414 | 187.00 | 257.14 | 1.929 | 194.00 | 285.71 | 1.473 | | 337.14 | 1.750 |
| | S 964.00 | 964.00 | | | 1,200.00 | | 1,414.00 | 2,000.00 | | 1,328.00 | 1,800.00 | | 1,358.00 | 2,000.00 | | | 2,500.00 | |
| 1 ^a Dic. 80, 31 Dic. 80 | D 163.00 | 185.71 | 1.139 | | 200.00 | 1.220 | 238.00 | 337.14 | 1.500 | 221.00 | 308.57 | 1.939 | 229.00 | 337.14 | 1.559 | | 428.57 | 1.700 |
| | S 1,141.00 | 1,300.00 | | | 1,400.00 | | 1,664.00 | 2,500.00 | | 1,547.00 | 2,000.00 | | 1,603.00 | 2,500.00 | | | 3,000.00 | |
| 1 ^a Dic. 81, Junio 81 | D 210.00 | 278.57 | 1.088 | | 285.71 | 1.360 | 307.00 | 428.57 | 1.374 | 285.00 | 500.00 | 1.754 | 285.00 | 428.57 | 1.453 | | 500.00 | 1.700 |
| | S 1,470.00 | 1,400.00 | | | 2,000.00 | | 2,149.00 | 3,000.00 | | 1,975.00 | 2,500.00 | | 2,065.00 | 3,000.00 | | | 3,500.00 | |
| Junio 81, Dic. 81 | D 210.00 | 250.00 | 1.190 | | 314.28 | 1.496 | 307.00 | 471.93 | 1.537 | 285.00 | 571.42 | 2.000 | 285.00 | 500.00 | 1.749 | | 571.42 | 1.700 |
| | S 1,470.00 | 1,750.00 | | | 2,000.00 | | 2,149.00 | 3,000.00 | | 1,975.00 | 4,000.00 | | 2,065.00 | 3,500.00 | | | 4,000.00 | |

DEDUCCIONES 1981

| DIARIO | MONTEL | I.S.R. | I.M.S.S. | EDNA | NETO | % | FACTORES APROX. | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------|
| | | | | | | | AG + VNC 4.521% | I.M.S.S. 15.9175% | ISSR/SP CURSO/SP | EDNA | FACTORES TRANSMISIÓN | % |
| 210.00 | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 284.82 | 1,240.31 | 441.00 | 1,966.13 | 2,776.13 | 31.0 |
| 220.00 | 7,960.00 | 43.95 | 281.25 | 325.20 | 7,174.80 | 4.33 | 339.07 | 1,195.31 | 525.00 | 2,659.58 | 2,384.58 | 31.8 |
| 300.00 | 9,000.00 | 149.27 | 337.50 | 425.77 | 8,524.23 | 5.39 | 606.97 | 1,434.37 | 630.00 | 2,471.34 | 2,957.31 | 32.9 |
| 250.00 | 10,500.00 | 270.59 | 391.75 | 670.34 | 9,829.66 | 6.38 | 674.79 | 1,673.43 | 735.00 | 2,883.72 | 3,553.56 | 33.8 |
| 375.00 | 12,250.00 | 351.59 | 421.87 | 773.46 | 11,476.54 | 6.87 | 508.71 | 1,792.54 | 787.50 | 3,082.10 | 3,862.63 | 34.3 |
| 420.00 | 12,000.00 | 436.86 | 470.00 | 868.66 | 11,131.34 | 7.40 | 542.42 | 1,912.50 | 870.00 | 3,205.00 | 4,123.76 | 34.9 |
| 500.00 | 15,000.00 | 876.00 | 562.50 | 1,440.50 | 13,559.50 | 5.59 | 678.28 | 2,392.67 | 1,050.00 | 4,128.90 | 5,157.48 | 37.1 |
| 550.00 | 16,500.00 | 1,133.03 | 618.75 | 1,751.78 | 14,748.22 | 10.61 | 746.11 | 2,679.68 | 1,155.00 | 4,530.79 | 6,292.57 | 38.8 |
| 600.00 | 18,000.00 | 1,418.03 | 675.00 | 2,093.03 | 15,906.97 | 11.62 | 813.94 | 2,868.75 | 1,260.00 | 4,942.69 | 7,035.72 | 39.1 |
| 700.00 | 21,000.00 | 2,051.74 | 787.50 | 2,839.24 | 18,160.76 | 13.52 | 949.59 | 3,346.87 | 1,470.00 | 5,766.46 | 8,605.72 | 41.0 |
| 800.00 | 24,000.00 | 2,764.86 | 900.00 | 3,664.86 | 20,335.14 | 15.27 | 1,085.25 | 3,825.80 | 1,680.00 | 6,590.25 | 10,275.11 | 42.7 |
| 900.00 | 27,000.00 | 3,538.98 | 1,012.50 | 4,551.48 | 22,468.52 | 16.78 | 1,220.91 | 4,303.12 | 1,890.00 | 7,414.01 | 11,945.51 | 44.2 |
| 1,000.00 | 30,000.00 | 4,318.90 | 1,125.00 | 5,443.90 | 24,556.10 | 18.14 | 1,356.57 | 4,781.25 | 2,100.00 | 8,237.82 | 13,691.72 | 45.6 |
| 1,250.00 | 37,500.00 | 6,567.50 | 1,406.25 | 7,973.75 | 29,526.25 | 21.26 | 1,695.71 | 5,976.56 | 2,625.00 | 10,287.27 | 18,271.02 | 48.7 |
| 1,500.00 | 45,000.00 | 9,174.62 | 1,687.50 | 10,862.12 | 34,137.88 | 24.33 | 2,034.85 | 7,171.87 | 3,150.00 | 12,354.72 | 23,218.84 | 51.6 |
| 1,750.00 | 52,500.00 | 12,012.39 | 1,968.75 | 13,981.14 | 38,518.86 | 26.63 | 2,373.99 | 8,367.18 | 3,675.00 | 14,416.17 | 28,297.31 | 54.1 |
| 2,000.00 | 60,000.00 | 15,065.59 | 2,250.00 | 17,315.59 | 42,684.41 | 28.95 | 2,713.14 | 9,562.50 | 4,200.00 | 16,475.64 | 33,791.23 | 56.3 |
| 2,500.00 | 75,000.00 | 21,912.10 | 2,812.50 | 24,724.60 | 50,275.40 | 32.96 | 3,391.42 | 11,953.12 | 5,250.00 | 20,594.54 | 45,319.14 | 60.4 |
| 2,750.00 | 82,500.00 | 25,527.10 | 3,093.75 | 28,620.85 | 53,879.15 | 34.69 | 3,730.94 | 13,148.43 | 5,775.00 | 22,653.99 | 51,274.84 | 62.2 |

Tabla de Sueldos para Personal de Oficina Central incluyendo prestaciones al 31 de Enero de 1981, Zona No. 74, según la C. N. S. M., considerando seguro social y guarderías pagado (en régimen cuatrimestral)

| | | Sueldo base mensual | Provección del 0,41% | Aguijalda 4,11% | Suma | G | I.M.S.S. patronal | ISRP 1% | Guard. 1% | Infonavit 3% | Total Mensual | Total Anual | Incr. % |
|-------------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|-------------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|---------|
| Mesa | 210,00 | 6,387,50 | 26,19 | 262,53 | 6,676,22 | T | 1,164,58 | 66,77 | 63,68 | 319,38 | 8,290,83 | 99,489,96 | 1,30 |
| Velador | 271,00 | 8,242,92 | 33,79 | 338,78 | 8,615,49 | W | 1,373,09 | 86,15 | 82,42 | 412,15 | 10,569,30 | 126,831,60 | 1,29 |
| Mecanografía | 272,00 | 8,273,33 | 33,92 | 340,03 | 8,647,28 | W | 1,378,16 | 86,47 | 82,74 | 413,67 | 10,608,32 | 127,299,84 | 1,29 |
| Recepcionista | 274,00 | 8,334,16 | 34,17 | 342,54 | 8,710,87 | W | 1,388,29 | 87,10 | 83,34 | 416,71 | 10,686,31 | 128,235,72 | 1,29 |
| Redactor | 277,00 | 8,423,41 | 34,54 | 346,28 | 8,806,23 | W | 1,403,49 | 88,06 | 84,25 | 421,27 | 10,803,30 | 129,639,60 | 1,28 |
| Taquimecanografía | 287,00 | 8,729,58 | 35,79 | 358,79 | 9,124,16 | W | 1,454,16 | 91,74 | 87,79 | 436,48 | 11,193,33 | 134,319,96 | 1,28 |
| Ayda. Contador | 295,00 | 8,972,91 | 36,78 | 368,79 | 9,378,48 | W | 1,494,70 | 93,79 | 89,73 | 448,45 | 11,565,23 | 138,764,20 | 1,28 |
| Of. electricista | 300,00 | 9,125,00 | 37,41 | 375,04 | 9,537,45 | W | 1,520,03 | 95,37 | 91,25 | 456,25 | 11,700,35 | 140,404,30 | 1,28 |
| Oficial camionero | 304,00 | 9,246,64 | 37,91 | 380,04 | 9,664,61 | W | 1,540,30 | 96,63 | 92,66 | 462,33 | 11,856,35 | 142,276,20 | 1,28 |
| Of. mecánica | 318,00 | 9,672,50 | 39,63 | 397,54 | 10,109,69 | W | 1,611,23 | 101,09 | 96,73 | 463,63 | 12,402,37 | 148,828,44 | 1,29 |
| | | 4,500,00 | 26,65 | 267,15 | 6,793,80 | U | 1,208,65 | 67,94 | 65,00 | 325,00 | 8,460,39 | 101,574,40 | 1,30 |
| | | 7,000,00 | 28,70 | 287,70 | 7,316,40 | U | 1,208,65 | 73,16 | 70,00 | 350,00 | 9,018,21 | 108,218,40 | 1,29 |
| | | 7,500,00 | 30,75 | 308,25 | 7,839,00 | U | 1,208,65 | 78,39 | 75,00 | 375,00 | 9,576,04 | 114,912,48 | 1,29 |
| | | 8,000,00 | 32,80 | 328,80 | 8,361,60 | U | 1,208,65 | 83,62 | 80,00 | 400,00 | 10,133,87 | 121,606,44 | 1,27 |
| | | 8,500,00 | 34,85 | 349,35 | 8,884,20 | W | 1,415,92 | 88,84 | 85,00 | 425,00 | 10,691,70 | 128,300,40 | 1,28 |
| | | 9,000,00 | 36,90 | 369,90 | 9,406,80 | W | 1,499,21 | 94,07 | 90,00 | 450,00 | 11,249,08 | 135,004,40 | 1,28 |
| | | 9,500,00 | 38,95 | 390,45 | 9,929,40 | W | 1,582,50 | 99,29 | 95,00 | 475,00 | 12,181,19 | 142,708,40 | 1,28 |
| | | 10,000,00 | 41,00 | 411,00 | 10,452,00 | W | 1,665,79 | 104,52 | 100,00 | 500,00 | 12,822,31 | 150,530,40 | 1,28 |
| | | 11,000,00 | 45,10 | 452,10 | 11,497,20 | W | 1,802,37 | 114,97 | 110,00 | 550,00 | 14,104,54 | 169,244,40 | 1,28 |
| | | 12,000,00 | 49,20 | 493,20 | 12,542,40 | W | 1,998,93 | 125,42 | 120,00 | 600,00 | 15,386,77 | 188,058,40 | 1,28 |
| | | 13,000,00 | 53,30 | 534,30 | 13,587,60 | W | 2,185,52 | 135,88 | 130,00 | 650,00 | 16,669,00 | 207,072,40 | 1,28 |
| | | 14,000,00 | 57,40 | 575,40 | 14,632,80 | W | 2,332,10 | 146,33 | 140,00 | 700,00 | 17,951,23 | 226,086,40 | 1,28 |
| | | 15,000,00 | 61,50 | 616,50 | 15,678,00 | W | 2,498,68 | 156,78 | 150,00 | 750,00 | 19,233,46 | 245,100,40 | 1,28 |
| | | 16,000,00 | 65,60 | 657,60 | 16,723,20 | W | 2,665,26 | 167,23 | 160,00 | 800,00 | 20,515,69 | 264,114,40 | 1,28 |
| | | 17,000,00 | 69,70 | 698,70 | 17,768,40 | W | 2,831,84 | 177,68 | 170,00 | 850,00 | 21,797,92 | 283,128,40 | 1,28 |
| | | 18,000,00 | 73,80 | 739,80 | 18,813,60 | W | 2,998,42 | 188,14 | 180,00 | 900,00 | 23,080,16 | 302,142,40 | 1,28 |
| | | 19,000,00 | 77,90 | 780,90 | 19,858,80 | W | 3,165,01 | 198,59 | 190,00 | 950,00 | 24,362,39 | 321,156,40 | 1,28 |
| | | 20,000,00 | 82,00 | 822,00 | 20,904,00 | W | 3,331,58 | 209,04 | 200,00 | 1,000,00 | 25,644,62 | 340,170,40 | 1,28 |
| | | 22,500,00 | 97,25 | 974,75 | 23,479,00 | W | 3,748,66 | 235,17 | 225,00 | 1,125,00 | 28,650,19 | 346,202,28 | 1,28 |

| CATEGORIA | Sueldo base mensual | Provección del 0,41% | Aguijalda 4,11% | Suma | G | I.M.S.S. patronal | ISRP 1% | Guard. 1% | Infonavit 3% | Total mensual | Total Anual | Incr. % |
|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|-------------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------|
| | 25,000,00 | 102,50 | 1,027,50 | 26,130,00 | W | 4,164,47 | 261,30 | 250,00 | 1,250,00 | 32,055,77 | 384,669,24 | 1,28 |
| | 27,500,00 | 112,75 | 1,130,25 | 28,743,00 | W | 4,580,92 | 287,43 | 275,00 | 1,375,00 | 35,261,35 | 423,136,20 | 1,28 |
| | 30,000,00 | 123,00 | 1,233,00 | 31,356,00 | W | 4,997,37 | 313,56 | 300,00 | 1,500,00 | 38,466,92 | 461,603,04 | 1,28 |
| | 32,500,00 | 133,25 | 1,335,75 | 33,969,00 | W | 5,413,81 | 339,69 | 325,00 | 1,625,00 | 41,672,50 | 500,070,00 | 1,28 |
| | 35,000,00 | 143,50 | 1,438,50 | 36,582,00 | W | 5,830,26 | 365,82 | 350,00 | 1,750,00 | 44,878,08 | 538,536,96 | 1,28 |
| | 37,500,00 | 153,75 | 1,541,25 | 39,195,00 | W | 6,246,70 | 391,95 | 375,00 | 1,875,00 | 48,083,65 | 577,003,80 | 1,28 |
| | 40,000,00 | 164,00 | 1,644,00 | 41,808,00 | W | 6,663,15 | 418,08 | 400,00 | 2,000,00 | 51,289,23 | 615,470,76 | 1,28 |
| | 42,500,00 | 174,25 | 1,746,75 | 44,421,00 | W | 7,079,60 | 444,21 | 425,00 | 2,125,00 | 54,494,81 | 653,937,72 | 1,28 |
| | 45,000,00 | 184,50 | 1,849,50 | 47,034,00 | W | 7,496,04 | 470,34 | 450,00 | 2,250,00 | 57,700,38 | 692,404,68 | 1,28 |
| | 47,500,00 | 194,75 | 1,952,25 | 49,647,00 | W | 7,912,49 | 496,47 | 475,00 | 2,375,00 | 60,905,96 | 730,871,52 | 1,28 |
| | 50,000,00 | 205,00 | 2,055,00 | 52,260,00 | W | 7,901,68 | 522,60 | 500,00 | 2,500,00 | 64,111,54 | 769,338,40 | 1,28 |
| | 55,000,00 | 225,00 | 2,250,00 | 57,486,00 | W | 7,901,68 | 574,66 | 550,00 | 2,750,00 | 69,212,34 | 830,548,00 | 1,28 |
| | 60,000,00 | 246,00 | 2,466,00 | 62,712,00 | W | 7,901,68 | 627,12 | 600,00 | 3,000,00 | 74,313,14 | 891,757,60 | 1,28 |
| | 65,000,00 | 266,50 | 2,671,50 | 67,938,00 | W | 7,901,68 | 679,38 | 650,00 | 3,250,00 | 80,413,94 | 964,967,20 | 1,28 |
| | 70,000,00 | 287,00 | 2,877,00 | 73,164,00 | W | 7,901,68 | 731,64 | 700,00 | 3,500,00 | 86,514,74 | 1,038,176,80 | 1,28 |

Los salarios considerados son en base a 220 días por año.
Los salarios considerados son en base a 265 días por año.

Tabla de Salarios para Personal de Campo, Incluyendo Prestaciones al 1º de Enero de 1981, con el 146.74% según la C.N.S.M., (Considerando el Seguro Social y Guardias Pagado por Factor Aplicado al Precio de Venta) y Deducción Cuotas Obreras.

| No. | Categoría | Salario Base Mensual | Aguinaldo 4.11% | Prim. Vacac. 0.41% | Sumo Parcial | IAS Cuot. obreras (-) | I.S.R.P. 1% | Incentivo 5% | Total Mensual | Incr. % | |
|------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | | (7) | | | | | |
| 01.- | Mesa | 210.00 | 6,387.50 | 262.53 | 26.19 | 6,676.22 | 0.00 | 66.76 | 319.38 | 7,062.36 | 1.11 |
| 02.- | Velador | 271.00 | 8,242.92 | 338.78 | 31.60 | 8,615.30 | 323.08 | 86.16 | 412.13 | 8,790.73 | 1.07 |
| 03.- | Mecanografía | 272.00 | 8,273.33 | 340.03 | 33.92 | 8,647.28 | 324.27 | 86.47 | 413.67 | 8,820.15 | 1.07 |
| 04.- | Recepcionista | 274.00 | 8,334.17 | 342.53 | 34.17 | 8,710.87 | 326.66 | 87.11 | 416.71 | 8,888.03 | 1.07 |
| 05.- | Badajera | 277.00 | 8,425.42 | 346.28 | 34.54 | 8,806.24 | 330.23 | 88.06 | 421.27 | 8,985.34 | 1.07 |
| 06.- | Taquimecanografía | 287.00 | 8,729.58 | 358.79 | 35.79 | 9,124.16 | 342.16 | 91.74 | 436.43 | 9,309.72 | 1.07 |
| 07.- | Ayudante contador | 295.00 | 8,972.92 | 368.79 | 36.79 | 9,378.50 | 352.00 | 93.79 | 448.63 | 9,578.09 | 1.07 |
| 08.- | Of. eléctrico | 300.00 | 9,125.00 | 373.04 | 37.41 | 9,537.45 | 357.43 | 95.37 | 456.25 | 9,731.42 | 1.07 |
| 09.- | Chofer constante | 304.00 | 9,246.67 | 380.04 | 37.91 | 9,664.42 | 362.42 | 96.63 | 432.13 | 9,861.18 | 1.07 |
| 10.- | Oficial mecánico | 318.00 | 9,672.50 | 397.54 | 39.66 | 10,109.70 | 379.11 | 101.10 | 483.63 | 10,315.32 | 1.07 |
| 11.- | | 6,500.00 | 267.15 | 23.65 | 6,793.80 | 234.77 | 67.94 | 325.00 | 6,931.97 | 1.07 | |
| 12.- | | 7,000.00 | 287.70 | 28.70 | 7,316.40 | 274.37 | 73.16 | 353.00 | 7,463.20 | 1.07 | |
| 13.- | | 7,500.00 | 308.25 | 30.75 | 7,839.00 | 293.96 | 78.39 | 373.00 | 7,978.43 | 1.07 | |
| 14.- | | 8,000.00 | 328.80 | 32.80 | 8,361.60 | 313.56 | 83.62 | 400.00 | 8,531.66 | 1.07 | |
| 15.- | | 8,500.00 | 349.35 | 34.85 | 8,884.20 | 333.16 | 88.84 | 423.00 | 9,064.88 | 1.07 | |
| 16.- | | 9,000.00 | 369.90 | 36.90 | 9,406.80 | 352.76 | 94.07 | 450.00 | 9,598.11 | 1.07 | |
| 17.- | | 9,500.00 | 390.45 | 38.95 | 9,929.40 | 372.35 | 99.29 | 473.00 | 10,131.34 | 1.07 | |
| 18.- | | 10,000.00 | 411.00 | 41.00 | 10,452.00 | 391.95 | 104.52 | 500.00 | 10,664.57 | 1.07 | |
| 19.- | | 11,000.00 | 452.10 | 45.10 | 11,497.20 | 431.13 | 114.97 | 550.00 | 11,731.03 | 1.07 | |
| 20.- | | 12,000.00 | 493.20 | 49.30 | 12,542.40 | 470.34 | 123.42 | 600.00 | 12,797.48 | 1.07 | |
| 21.- | | 13,000.00 | 534.30 | 53.30 | 13,587.60 | 509.54 | 133.68 | 650.00 | 13,863.94 | 1.07 | |
| 22.- | | 14,000.00 | 575.40 | 57.40 | 14,632.80 | 548.73 | 146.33 | 700.00 | 14,930.40 | 1.07 | |
| 23.- | | 15,000.00 | 616.50 | 61.30 | 15,678.00 | 587.93 | 156.78 | 750.00 | 15,996.86 | 1.07 | |
| 24.- | | 16,000.00 | 657.60 | 65.60 | 16,723.20 | 627.12 | 167.23 | 800.00 | 17,063.31 | 1.07 | |
| 25.- | | 17,000.00 | 698.70 | 69.70 | 17,768.40 | 666.32 | 177.63 | 850.00 | 18,129.77 | 1.07 | |
| 26.- | | 18,000.00 | 739.80 | 73.80 | 18,813.60 | 705.51 | 188.14 | 900.00 | 19,196.23 | 1.07 | |

| No. | Categoría | Salario Base Mensual | Aguinaldo 4.11% | Prim. Vacac. 0.41% | Sumo Parcial | IAS Cuot. obreras (-) | I.S.R.P. 1% | Incentivo 5% | Total Mensual | Incr. % |
|------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | | | (7) | | | | |
| 27.- | | 19,000.00 | 780.90 | 77.90 | 19,858.80 | 744.71 | 198.59 | 950.00 | 20,242.64 | 1.07 |
| 28.- | | 20,000.00 | 822.00 | 82.00 | 20,904.00 | 783.90 | 209.04 | 1,000.00 | 21,329.14 | 1.07 |
| 29.- | | 21,500.00 | 894.75 | 92.25 | 22,517.00 | 851.89 | 235.17 | 1,125.00 | 23,993.70 | 1.07 |
| 30.- | | 23,000.00 | 1,027.50 | 102.50 | 26,130.00 | 919.88 | 261.30 | 1,275.00 | 28,441.43 | 1.07 |
| 31.- | | 24,500.00 | 1,120.25 | 112.75 | 28,743.00 | 1,077.86 | 287.43 | 1,375.00 | 29,377.57 | 1.07 |
| 32.- | | 26,000.00 | 1,233.00 | 123.00 | 31,356.00 | 1,173.83 | 313.56 | 1,500.00 | 31,993.71 | 1.07 |
| 33.- | | 27,500.00 | 1,335.75 | 133.25 | 33,969.00 | 1,272.84 | 339.69 | 1,625.00 | 34,659.85 | 1.07 |
| 34.- | | 30,000.00 | 1,438.50 | 143.50 | 36,582.00 | 1,371.83 | 363.82 | 1,750.00 | 37,326.00 | 1.07 |
| 35.- | | 32,500.00 | 1,541.25 | 153.75 | 39,195.00 | 1,469.41 | 391.95 | 1,875.00 | 39,992.14 | 1.07 |
| 36.- | | 40,000.00 | 1,644.00 | 164.00 | 41,808.00 | 1,567.80 | 418.08 | 2,000.00 | 42,658.28 | 1.07 |
| 37.- | | 42,500.00 | 1,746.75 | 174.25 | 44,421.00 | 1,665.79 | 444.21 | 2,125.00 | 43,324.42 | 1.07 |
| 38.- | | 45,000.00 | 1,849.50 | 184.50 | 47,034.00 | 1,763.78 | 470.34 | 2,250.00 | 47,990.57 | 1.07 |
| 39.- | | 47,500.00 | 1,952.25 | 194.75 | 49,647.00 | 1,861.76 | 496.47 | 2,375.00 | 50,656.71 | 1.07 |
| 40.- | | 50,000.00 | 2,055.00 | 205.00 | 52,260.00 | 1,959.73 | 522.00 | 2,500.00 | 53,322.85 | 1.07 |
| 41.- | | 55,000.00 | 2,260.50 | 225.50 | 57,486.00 | 2,155.73 | 574.86 | 2,750.00 | 58,451.14 | 1.07 |
| 42.- | | 60,000.00 | 2,466.00 | 246.00 | 62,712.00 | 2,351.73 | 627.12 | 3,000.00 | 63,987.42 | 1.07 |
| 43.- | | 65,000.00 | 2,671.50 | 266.50 | 67,938.00 | 2,547.68 | 679.38 | 3,250.00 | 69,319.71 | 1.07 |
| 44.- | | 70,000.00 | 2,877.00 | 287.00 | 73,164.00 | 2,743.53 | 731.64 | 3,500.00 | 74,431.99 | 1.07 |

* Salarios Mínimos Profesionales Según la C.N.S.M. Para 1981.

Nota, No. 1. Los sueldos se calculan en base a 360 días por año.
 Nota, No. 2. Los salarios se calculan en base a 255 días por año.

VALUACION DE FACTOR DE SOBRECOSTO PARA LA CONSTRUCCION DE:

1.- COSTO DE OPERACION. S/CD.....

El costo anual de las oficinas generales es de \$ _____
 y se estima para el año de _____ operar con un volumen de obra de---
 \$ _____ de costo.

Por lo tanto: $\frac{\text{Costo Anual Of. Grales.}}{\text{Costo Construc. Anual}} = \frac{\quad}{\quad} =$

2.- GASTOS DE CAMPO. S/CD.....

| Concepto | Un. | Cantidad | P.U. | Importe. |
|--------------------------------------|-----|----------|------|----------|
| <u>a).- Gastos Profesionales.</u> | | | | |
| 1.- Residente, incl. Viáticos. | | | | |
| 2.- Sub-Residente, incl. Viáticos | | | | |
| 3.- Gastos de Supervisión | | | | |
| <u>b).- Gastos Administrativos.</u> | | | | |
| 1.- Contador, incl. Viáticos | | | | |
| 2.- Almacenista General | | | | |
| 3.- Ayudante Almacen | | | | |
| 4.- Vigilancia | | | | |
| 5.- Lista de Raya para Detallar | | | | |
| <u>c).- Transportes.</u> | | | | |
| 1.- De Equipo | | | | |
| 2.- De Personal | | | | |
| <u>d).- Construc. Provisionales.</u> | | | | |
| 1.- Oficina y Gastos Oficina. | | | | |
| 2.- Almacen y Gastos Almacen | | | | |
| 3.- Dormitorios y Gastos Dormitorios | | | | |
| <u>e).- Varios.</u> | | | | |
| 1.- | | | | |
| 2.- | | | | |
| 3.- | | | | |
| TOTAL: | | | | |

Por lo tanto: $\frac{\text{Costo Gastos de Campo}}{\text{Aprax. de Obra}} = \frac{\quad}{\quad} =$

3.- IMPREVISTO: S/A.....

4.- FINANCIAMIENTO S/A.....

4.1.-NECLSIDAD DE FINANCIAMIENTO.

$$n = \frac{IC}{PE} = \dots = \dots = VE = \frac{PV}{n} = \dots = \dots$$

i = Interés bancario mensual = IR = Interés retenido =

| CONCEPTO | DESCRIPCION | VALOR | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|
| P.V. | PRECIO DE VENTA | | | | | |
| U. | UTILIDAD | | | | | |
| C.V. | COSTO DE VENTA | | | | | |
| T.C. | TIEMPO DE CONSTRUCCION | | | | | |
| P.E. | PERIODO ENTRE ESTIMACIONES | | | | | |
| T.P. | TIEMPO DE PAGO ESTIMACIONES | | | | | |
| V.A. | VALOR DEL ANTICIPO | | | | | |
| V.R. | VALOR DEL RETENIDO | | | | | |
| T.R. | TIEMPO DEL RETENIDO | | | | | |

$$NF = CV \left[\frac{IC}{2} + IP + PE \right] - \left[\frac{PV}{TC} \times \frac{2}{PE} (n) \times \left(\frac{n+1}{2} \right) \right] - \left[\frac{VA}{VE} \right] + \left[VR \left(TR + \frac{IC}{2} \right) \right]$$

$$NF = \left[\dots \times \dots \right] - \left[\dots \times \dots \right] - \left[\dots \right] + \left[\dots \right]$$

$$NF = + \dots - \dots - \dots + \dots = \dots$$

4.2.- FINANCIAMIENTO.

$$F = \frac{(NF \times i) - (VR \times TR \times IR)}{CV} = \dots = \dots \times 100 = \boxed{\dots}$$

- 5.- UTILIDAD S/A
- 6.- I.M.S.S. S/PV
- 7.- S. P. P. S/PV
- 8.- I. S. R. S/PV
- 9.- S/PV
- 10.- FIANZAS S/PV

$$PF = \frac{PR \times PV \times IA (1.00 + IF) + GP}{P \ V} =$$

$$PF = \text{-----} =$$

FACTOR DE SOBRE COSTO

| No | Concepto | Consid. | % | Parcial | Enlace | Acumulado |
|----|---------------------------------|---------|------|---------|--------|-----------|
| | Costo Directo | | 100% | 1.0000 | - - - | 1.0000 |
| 1 | Costo de operación ^f | S/CD | | | | |
| 2 | Costo de campo | S/CD | | | | |
| 3 | Imprevistos | S/A | | | | |
| 4 | Financiamiento | S/A | | | | |
| 5 | Utilidad | S/A | | | | |

| No | Concepto | Consid. | % | Aproximación |
|------------------------|----------|---------|---|---|
| 6 | I.M.S.S. | S/PV | | Precio de venta = 1.0000 Cargos al precio = . Complemento = . F.S.C. = ----- = 1. F. S. C. |
| 7 | S. P. P. | S/PV | | |
| 8 | I. S. R. | S/PV | | |
| 9 | | S/PV | | |
| 10 | Fianzas | S/PV | | |
| SUMAN CARGOS AL PRECIO | | | | |

U N C O L S A

RESUMEN DE: FACTOR DE SOBRECOSTO

OBRA: HOJA:

| CONCEPTO | % | S U M A Y O R J A | | | S I S T E M A P R O P U E S T O | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|---------------------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|
| | | DECIMAL | PROVISION | REAL | CONSIDERADO | E N L A C E | | | PROVISION | REAL |
| COSTO DIRECTO | 100.00 | 1.000 | 10'000,000 | 10'000,000 | | 1.00 | | 1.00 | 10'000,000 | 10'000,000 |
| SUBTOTAL | | 1.000 | 10'000,000 | 10'000,000 | | | | | 10'000,000 | 10'000,000 |
| INDIRECTOS DE OPERACION | 6.00 | 0.06 | 600,000 | 600,000 | S/CD | 1.00 | + 0.06 | 1.06 | 600,000 | 600,000 |
| INDIRECTOS DE CAMPO | 7.00 | 0.07 | 700,000 | 700,000 | S/CD | 1.06 | + 0.07 | 1.13 | 700,000 | 700,000 |
| IMPREVISTOS | 1.00 | 0.01 | 100,000 | 100,000 | S/A | 1.13 | x 1.01 | 1.1413 | 113,000 | 113,000 |
| FINANCIAMIENTO | 1.00 | 0.01 | 100,000 | 100,000 | S/A | 1.1413 | x 1.01 | 1.1869 | 456,000 | 456,000 |
| UTILIDAD | 13.75 | 0.1375 | 1'375,000 | 1'375,000 | S/A | 1.1869 | x 1.1375 | 1.3502 | 1'655,000 | 1'655,000 |
| SUBTOTAL | | 0.3175 | 3'175,000 | 3'175,000 | | | | | 3'562,000 | 3'562,000 |
| I.M.S.S. | 1.625 | 0.01625 | 162,500 | 162,500 | S/PV | 0.01625 | | | | 162,500 |
| SINDICATO | 2.00 | 0.02 | 200,000 | 200,000 | S/PV | 0.02000 | | | | 200,000 |
| S.P.P. | 0.50 | 0.005 | 50,000 | 50,000 | S/PV | 0.00500 | | | | 50,000 |
| I.C.I.C. | 0.20 | 0.002 | 20,000 | 20,000 | S/PV | 0.00200 | | | | 20,000 |
| O.B.S. | 0.20 | 0.002 | 20,000 | 20,000 | S/PV | 0.00200 | | | | 20,000 |
| FIANZAS | 0.30 | 0.003 | 30,000 | 30,000 | S/PV | 0.00300 | | | | 30,000 |
| SUBTOTAL | | 0.02875 | 287,500 | 287,500 | | | | | 1'162,000 | 1'162,000 |
| FACTOR SOBRE COSTO | | 1.38675 | | | | 0.07925 | + 1.000 | 0.92075 | | |
| COSTO DIRECTO | | | 10'000,000 | | | 0.92075 | | | 10'000,000 | |
| PRECIOS DE VENTA Y TOTALES | | | 13'967,500 | 13'967,500 | | | | | 14'664,000 | 14'664,122 |



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

COSTO INDIRECTO DE OPERACION
DE EMPRESAS EDIFICADORAS.

Ing Carlos Suárez Salazar

OCTUBRE, 1981

COSTO INDIRECTO DE OPERACION DE EMPRESAS EDIFICADORAS

| C O N C E P T O | VOLUMEN ANUAL OBRAS DE COSTO DIRECTO | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 25 millones Gasto anual | 75 millones Gasto anual | 350 millones Gasto anual |
| 1.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.- | | | |
| 01. Gerente general | 538,536.96 | 730,871.52 | 965,028.72 |
| 02. Gerente producción | 1/3 141,045.40 | 1/3 179,512.03 | 1/3 730,871.52 |
| 03. Gerente planeación | 1/3 141,045.40 | 1/3 179,512.03 | 1/3 730,871.52 |
| 04. Gerente control | 1/3 141,045.40 | 1/3 179,512.03 | 1/3 730,871.52 |
| 05. Igualta escritura legal | | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 06. Igualta exterior externa | | 36,000.00 | 72,000.00 |
| 07. Jefe depto. proyectos | | 1/3 141,045.40 | 500,070.00 |
| 08. Ay. J. depto. proyecto | | | 346,202.28 |
| 09. Dibujante depto. proyecto | | | 138,480.96 |
| 10. Jefe depto. costos | | 1/3 141,045.40 | 500,070.00 |
| 11. Ayde. depto. costos | | | 346,202.28 |
| 12. Ayde. depto. costos | | | 346,202.28 |
| 13. Jefe depto. programación | | 1/3 141,045.40 | 500,070.00 |
| 14. Ayde. depto. programación | | | 346,202.28 |
| 15. Dibujante depto. prog. | | | 138,480.96 |
| 16. Spte. gral. obras locales | | | 692,404.56 |
| 17. Spte. gral. obras ferreas | | | 692,404.56 |
| 18. Contador | 276,961.92 | 423,136.20 | 500,070.00 |
| 19. Jefe depto. facturación | | 215,414.76 | 346,202.28 |
| 20. Srta. depto. facturación | | | 138,480.96 |
| 21. Ayde. depto. facturación | 99,489.96 | 99,489.96 | 99,489.96 |
| 22. Jefe depto. compras | | 215,414.76 | 346,202.28 |
| 23. Choferes | | 153,867.72 | (4) 615,470.88 |
| 24. Almacanista general | | 146,174.28 | 215,414.76 |
| 25. Auxiliar almacanista | | 99,489.96 | 99,489.96 |
| 26. Mecánico y/o electricista | | | (2) 692,404.56 |
| 27. Veladores | | 126,831.60 | 126,831.60 |
| 28. Jefe depto. impuestos | | | 346,202.28 |
| 29. Auxiliar depto. impuestos | | | (2) 307,735.44 |
| 30. Secretaria ejecutiva | 134,319.96 | 146,174.28 | 215,414.76 |
| 31. Secretaria mecanógrafa | | (2) 268,639.92 | (3) 415,442.88 |
| 32. Referencionista | 128,235.72 | 128,235.72 | 138,480.96 |
| TOTAL (1): | 1'600,680.72 | 3'769,412.97 | 12'415,767.00 |

| C O N C E P T O | | 25 millones | 75 millones | 350 millones |
|---|-----|-------------------|-------------------|---------------------|
| II. - ALQUILERES Y AMORTIZACIONES. | | | | |
| 01. Alquiler oficina | | 120,000.00 | 240,000.00 | 600,000.00 |
| 02. Depreciación equipo oficina | | 70,000.00 | 140,000.00 | 400,000.00 |
| 03. Mantenimiento equipo oficina | | 7,000.00 | 14,000.00 | 40,000.00 |
| 04. Alquiler almacén | | | 50,000.00 | 80,000.00 |
| 05. Depreciación instalación almacén | | | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 06. Depreciación equipo almacén | | | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 07. Mantenimiento equipo almacén | | | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 08. Luz oficina y almacén | | 6,000.00 | 16,000.00 | 36,000.00 |
| 09. Teléfono oficina y almacén | | 6,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 10. Depreciación autos oficina | 1) | 44,000.00 | (2) 88,000.00 | (4) 176,000.00 |
| 11. Mantenimiento autos oficina | | 12,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 12. Depreciación camionetas oficina | | | (1) 60,000.00 | (4) 240,000.00 |
| 13. Mantenimiento camionetas oficina | | | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 14. Tenencia, placas y revistas vehículos | | 1,000.00 | 9,000.00 | 1 24,000.00 |
| TOTAL (II) | | 266,000.00 | 697,000.00 | 1,800,000.00 |
| III. - OBLIGACIONES Y SEGUROS. | | | | |
| 01. Cuotas asociaciones profesionales | | 4,000.00 | 8,000.00 | 15,500.00 |
| 02. C. N. I. C. | | 32,500.00 | 97,500.00 | 455,000.00 |
| 03. S. P. P. (Inscripción) | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 04. Publicaciones y biblioteca | | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 05. Seguro automóviles | (1) | 12,500.00 | (2) 25,000.00 | (4) 50,000.00 |
| 06. Seguro camionetas | | | 1) 12,000.00 | (4) 48,000.00 |
| 07. Seguros oficina robo contenidos | | 1,500.00 | 20,000.00 | 62,500.00 |
| 08. Seguros robo valores transporte | | 5,500.00 | 25,000.00 | 83,500.00 |
| 09. Seguros incendio oficina | | 2,500.00 | 4,500.00 | 12,500.00 |
| TOTAL (III) | | 74,500.00 | 211,000.00 | 764,000.00 |

| C O N C E P T O | | 25 millones | 75 millones | 350 millones |
|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| IV. - MATERIALES DE CONSUMO. | | | | |
| 01. Combustible automóviles | | 12,000.00 | (2) 36,000.00 | 4) 72,000.00 |
| 02. Combustible camionetas | | | (1) 48,000.00 | 4) 240,000.00 |
| 03. Impresos oficina | | 12,000.00 | 36,000.00 | 120,000.00 |
| 04. Papelería oficina | | 12,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 05. Copias heliográficas | | 6,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 06. Copias xerográficas | | 12,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 07. Artículos de limpieza | | 2,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 08. Varios | | 12,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| TOTAL (IV) | | 68,000.00 | 209,000.00 | 663,000.00 |
| V. - CAPACITACION Y PROMOCION. | | | | |
| 01. Gastos concursos | | 36,000.00 | 72,000.00 | 300,000.00 |
| 02. Proyectos no realizados | | 18,000.00 | 36,500.00 | 120,000.00 |
| 03. Celebraciones oficina | | 18,000.00 | 48,000.00 | 240,000.00 |
| 04. Propaganda | | 12,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 05. Gastos de consumo | | 48,000.00 | 96,000.00 | 480,000.00 |
| 06. Atención clientes | | 48,000.00 | 96,000.00 | 480,000.00 |
| 07. Capacitación | | 18,000.00 | 90,000.00 | 240,000.00 |
| TOTAL (V) | | 198,000.00 | 462,500.00 | 1'908,000.00 |

VOLUMEN ANUAL OBRAS A COSTO DIRECTO

| CONCEPTOS | | GASTO ANUAL \$ 25'000,000.00 | \$ 75,000,000.00 | \$ 350,000,000.00 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| I | GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | 1'600,680.72 | 3'769,412.97 | 12'415,767.00 |
| II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES | | | |
| | | 266,000.00 | 697,000.00 | 1'800,000.00 |
| III | OBLIGACIONES SEGUROS | | | |
| | | 74,500.00 | 211,000.00 | 764,000.00 |
| IV | MATERIALES DE CONSUMO | | | |
| | | 68,000.00 | 209,000.00 | 663,000.00 |
| V | CAPACITACION Y PROMOCION | | | |
| | | 198,000.00 | 462,500.00 | 1'908,000.00 |
| | SUMAN INDIRECTOS OPERACION | | | |
| | | 2'207,180.72 | 5'348,912.97 | 17'550,767.00 |
| | VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO | | | |
| | | 25'000,000.00 | 75'000,000.00 | 350'000,000.00 |
| PORCENTO | | | | |
| | | 8.83 % | 7.13 % | 5.01 % |

Los parámetros porcentuales genéricos obtenidos anteriormente significarán para "ESAS" empresas que de cada peso de costo directo deberán adicionar 8.83, 7.71 y 4.34 centavos respectivamente..

C O S T O S I N D I R E C T O S D E C A M P O

| C O N C E P T O | \$ 5'000,000.00 6 meses obra local | | | \$ 25'000,000.00 8 meses obra local | | | \$ 200,000,000.00 8 meses obra local | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------------|---|-------------|---------------------|
| | Mes | P. Unitario | Importe | Mes | P. Unitario | Importe | Mes | P. unitario | Importe |
| 1.-GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.- | | | | | | | | | |
| 01. Jefe de obra * | 7 | 19,233.46 | 134,634.22 | 9 | 35,261.35 | 317,352.15 | 14 | 57,700.38 | 807,805.32 |
| 02. Residente frente 1 * | | | | | | | 12 | 38,466.92 | 461,603.04 |
| 03. Aydt. residente frente 1 * | | | | | | | 12 | 28,850.19 | 346,202.28 |
| 04. Residente frente 2 * | | | | | | | 12 | 38,466.92 | 461,603.04 |
| 05. Aydt. residente frente 2 * | | | | | | | 12 | 28,850.19 | 346,202.28 |
| 06. Residente frente 3 * | | | | | | | 12 | 38,466.92 | 461,603.04 |
| 07. Aydt. residente frente 3 * | | | | | | | 12 | 28,850.19 | 346,202.28 |
| 08. Ingeniero topógrafo * | | | | 0.25 | 17,630.68 | 4,407.67 | 3 | 25,544.62 | 76,933.86 |
| 09. Cadenero * | | | | 0.25 | 8,290.83 | 2,072.71 | 3 | 8,290.83 | 24,872.49 |
| 10. Estadalero * | | | | 0.25 | 8,290.83 | 2,072.71 | 3 | 8,290.83 | 24,872.49 |
| 11. Ingeniero laboratorio * | | | | | | | 8 | 28,850.19 | 230,801.52 |
| 12. Ayudante laboratorio * | | | | 2 | 14,104.54 | 28,209.08 | 8 | 19,233.46 | 153,867.68 |
| 13. Jefe administrativo * | | | | 8 | 19,233.46 | 153,867.68 | 13 | 38,850.19 | 505,052.47 |
| 14. Aydt. administrativo * | | | | 3 | 10,898.96 | 87,191.68 | 12 | 19,233.46 | 230,801.52 |
| 15. Almacenista general * | 6 | 10,898.96 | 65,393.76 | 8 | 10,898.96 | 87,191.68 | 12 | 14,104.54 | 169,254.48 |
| 16. Almacenista frente 2 * | | | | | | | 12 | 10,898.96 | 130,787.52 |
| 17. Almacenista frente 3 * | | | | | | | 12 | 10,898.96 | 130,787.52 |
| 18. Chofar * | | | | 4 | 11,540.08 | 46,160.32 | 12 | 11,540.08 | 138,480.96 |
| 19. Mecánico * | | | | | | | 12 | 12,181.19 | 146,174.28 |
| 20. Electricista * | | | | | | | 12 | 11,540.08 | 138,480.96 |
| 21. Mozo * | | | | | | | 12 | 8,290.83 | 99,489.96 |
| 22. Velador * | 6 | 10,569.30 | 63,415.80 | 8 | 10,569.30 | 84,554.40 | 12 | 10,569.30 | 253,663.20 |
| 23. Secretario * | | | | | | | 12 | 11,700.35 | 140,404.20 |
| 24. Mecanógrafa * | | | | | | | 12 | 10,686.31 | 128,235.72 |
| 25. Peón limpieza Grupo 1 * | 60 d. | 390.75 | 23,445.00 | 120 d. | 2) 390.75 | 93,780.00 | 120 d. | 10) 390.75 | 703,350.00 |
| 26. Grupo 5 en detalles * | 20 d. | 1,009.50 | 20,190.00 | 60 d. | 1,009.50 | 60,570.00 | 90 d. | 3) 1,009.50 | 272,565.00 |
| TOTAL (1) | | | 307,078.78 | | | 967,430.08 | | | 6'070,087.11 |

* Personal permanente
Personal eventual

| C O N C E P T O | \$ 5'000,000.00 6 meses obra local | | | \$ 25'000,000.00 6 meses obra local | | | \$ 200'000,000.00 12 meses obra local | | |
|--|---|------------|-----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | Unid. | P.Unitario | Importe | Unid. | P.Unitario | Importe | Unid. | P.Unitario | Importe |
| II.-TRASLADO PERSONAL OBRA. 01. Jefe de obra 02. Residentes 03. Ayudantes 04. Administrativos 05. Supervisión | | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | S o l o p a r a o b r a s f o r a n a s | | | | | | | | |
| III.-COMUNICACIONES Y FLETE.- 01. Teléfono obra 02. Radio obra 03. Correos 04. Telégrafos 05. Giras y situaciones 06. Exores 07. Transporte equipo mayor 08. Transporte equipo menor y enseres 09. Auto obra, incluye mantenimiento y depreciación (gasolina) 10. Camioneta obra, incluye mantenimiento y depreciación | | | | 8 | 2,400.00 | 19,200.00 | 12 | 3,600.00 | 43,200.00 |
| | 8 | 800.00 | 4,800.00 | 20 | 800.00 | 16,000.00 | Lote | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | Lote | 8,000.00 | 8,000.00 | Lote | 16,000.00 | 16,000.00 | 12 | 18,700.00 | 224,400.00 |
| | 10 | 900.00 | 9,000.00 | 4 | 18,000.00 | 72,000.00 | 12 | 18,000.00 | 216,000.00 |
| TOTAL (III) | | | 21,800.00 | | | 123,200.00 | | | 519,600.00 |

| C O N C E P T O | \$ 5'000,000.00 | | | \$ 25'000,000.00 | | | \$ 200,000,000.00 | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|------------|
| | 6 meses obra local | | | 6 meses obra local | | | 12 meses obra local | | |
| | Unid. | P. Unitaria | Importe | Unid. | P. Unitaria | Importe | Unid. | P. Unitaria | Importe |
| IV. CONSTRUCCIONES PERMANENTES.- | | | | | | | | | |
| 01. Cerca y puertas | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 02. Caseta y veladores | | | | | | | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 03. Oficina | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 | 1 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 04. Bodega cubierta | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 | 1 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 05. Almacén cubierto | | | | | | | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 06. Dormitorios | | | | | | | | | |
| 07. Sanitarios | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 08. Comedores y cocinas | | | | | | | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 09. Instalaciones hidráulicas | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 10. Instalaciones eléctricas | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 11. Camino acceso | | | | | | | | | |
| TOTAL (IV) | | | 30,800.00 | | | 99,000.00 | | | 459,000.00 |

| C O N C E P T O | \$ 5'000,000.00 6 meses obra local | | | \$ 25'000,000.00 8 meses obra local | | | \$ 200'000,000.00 12 meses obra local | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | Unid. | P.Unitario | Importe | Unid. | P.Unitario | Importe | Unid. | P.Unitario | Importe |
| V.-CONSUMOS Y VARIOS.- | | | | | | | | | |
| 01. Consumo eléctrico | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 | 8 | 3,750.00 | 30,000.00 | 12 | 11,000.00 | 132,000.00 |
| 02. Consumo agua | 6 | 750.00 | 4,500.00 | 8 | 2,250.00 | 18,000.00 | 12 | 6,000.00 | 72,000.00 |
| 03. Transformador depreciación | | | | | | | 1 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 04. Equipo oficina depreciación | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 05. Equipo campamento deprec. | | | | | | | 1 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 06. Equipo laboratorio deprec. | | | | | | | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 07. Fotografía | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 08. Sindicato | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 09. Letreros | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 10. Papelería y copias | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11. Varios | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 12. Vigilancia rayas | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 13. Celebraciones obra | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| TOTAL (V) | | | 45,700.00 | | | 134,000.00 | | | 629,000.00 |

| | | \$ 5'000,000.00 Obra Pequeña | \$ 25'000,000.00 Obra Mediana | \$ 200'000,000.00 Obra Grande |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS | 307,078.78 | 967,430.08 | 6'930,097.11 |
| II | TRASLADO PERSONAL C B R A | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | COMUNICACIONES Y FLETES | 21,800.00 | 123,200.00 | 519,600.00 |
| IV | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | 30,800.00 | 99,000.00 | 459,000.00 |
| V | CONSUMOS Y VARIOS | 45,700.00 | 134,000.00 | 629,000.00 |
| | SUMA INDIRECTO CAMPO | 405,378.78 | 1'323,630.08 | 8'537,697.11 |
| | COSTO DIRECTO CBRA | 5'000,000.00 8.11 ¢ | 25'000,000.00 5.29 ¢ | 200,000,000.00 4.27 ¢ |

Los parámetros porcentuales genéricos obtenidos anteriormente significarán "ESAS" obras que de cada peso de costo directo deberán adicionar 8.11 , 5.29 y 4.27 centavos respectivamente.



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS

(Secretaría de Programación y Presupuesto)

Octubre, 1981

LEY

DE OBRAS PUBLICAS

*Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1980**

Al márgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY DE OBRAS PUBLICAS

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1o.— La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que realicen:

- I. Las unidades de la Presidencia de la República;
- II. Las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos;
- III. Las Procuradurías Generales de la República y de Justicia del Distrito Federal;
- IV. El Departamento del Distrito Federal;
- V. Los organismos descentralizados;
- VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria, y

* En el siguiente texto se han incluido las correcciones aparecidas como *Fa de erratas* en el *Diario Oficial de la Federación*, el 23 de enero de 1981.

VII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el Departamento del Distrito Federal o cualesquiera de las entidades mencionadas en las fracciones V y VI.

ARTICULO 2o.— Para los efectos de esta Ley se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles por su naturaleza o disposición de ley.

Quedan comprendidos:

I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes a que se refiere este artículo, incluidos los que tienden a mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del país, así como los trabajos de exploración, localización, perforación, extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;

II. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso común, y

III. Todos aquellos de naturaleza análoga.

Los bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de que las adquisiciones de los mismos se rijan por la Ley respectiva.

ARTICULO 3o.— Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- I. Secretaría: la Secretaría de Programación y Presupuesto;
- II. Dependencias: las señaladas en las fracciones I al IV del Artículo 1o. de esta Ley;
- III. Entidades: las mencionadas en las fracciones V a VII del propio Artículo 1o.;
- IV. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo que en cada caso designe el Ejecutivo Federal;
- V. Dependencias coordinadoras de sector: Las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos a que se refiere la fracción anterior.

ARTICULO 4o.— El gasto de la obra pública se sujetará, en su caso, a lo previsto en los Presupuestos anuales de Egresos de la Federación y del Depar-

tamento del Distrito Federal, así como a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y, en lo conducente, a las disposiciones que en esta Ley se establezcan.

ARTICULO 5o. — Estarán sujetos también a las disposiciones de esta Ley, en los términos que la misma establece, los contratos de servicios relacionados con la obra pública, que requieran celebrar las dependencias y entidades mencionadas en el Artículo 1o. de esta Ley.

ARTICULO 6o. — El Ejecutivo Federal aplicará la presente Ley por conducto de la Secretaría, sin perjuicio de la intervención que se atribuya a otras dependencias del propio Ejecutivo conforme a ésta o a otras disposiciones legales.

Con base en los estudios y opiniones de la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Obra Pública a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, expedirá las disposiciones administrativas que para la aplicación de la presente Ley, deberán observarse en la contratación y ejecución de las obras.

ARTICULO 7o. — La ejecución de obras públicas con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, estará sujeta a las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 8o. — Cuando por las condiciones especiales de la obra se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, quedará a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra que le corresponda sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de las atribuciones tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.

En los convenios a que se refiere el artículo anterior, se establecerán los términos para la coordinación de las acciones de las dependencias y entidades que intervengan.

ARTICULO 9o. — El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, dictará las disposiciones conforme a las cuales las dependencias por sí y en su carácter de coordinadoras de sector, así como las entidades, vigilarán las acciones relacionadas con la obra pública y comprobarán sus resultados.

ARTICULO 10. — Las dependencias y entidades formularán un inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad y lo mantendrán actualizado. Las entidades remitirán sus respectivos inventarios a la dependencia coordinadora de sector, para integrar el inventario sectorial.

Las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, lo enviarán a la Secretaría.

Las dependencias y entidades llevarán el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre la obra pública. Las entidades remitirán el catálogo mencionado a la dependencia coordinadora de sector o en su caso, a la Secretaría.

Las dependencias coordinadoras de sector enviarán a la Secretaría el inventario sectorial actualizado de maquinaria y equipo y el catálogo de los estudios y proyectos.

Lo anterior será sin perjuicio de las facultades que, en materia de inventarios, correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

ARTICULO 11. — Se crea la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Obra Pública, como órgano de asesoría y consulta para la aplicación de esta Ley, que se integrará, bajo la presidencia del Secretario de Programación y Presupuesto, con representantes permanentes que serán los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

La Comisión invitará a sus sesiones a representantes de otras dependencias y entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza de los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su participación.

El Ejecutivo Federal establecerá las bases para la organización y funcionamiento de la Comisión.

TITULO SEGUNDO

De la Obra Pública

CAPITULO I

De la Planeación, y de la Programación y

Presupuestación de las Obras

ARTICULO 12. — La planeación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades deberá:

I. Ajustarse a las políticas y prioridades señaladas en los planes que elabora el Gobierno Federal, a nivel nacional, sectorial y regional de de-

desarrollo social y económico a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los recursos asignados a los mismos planes y en observancia de las normas y lineamientos que de ellos se deriven;

II. Jerarquizarse en función de las necesidades nacionales y del beneficio económico, social y ambiental que representen;

III. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias y tomar en consideración los planes de desarrollo económico y social de los estados y municipios;

IV. Prever los requerimientos de áreas y predios para la obra pública, previa consulta con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para que ésta, en el ejercicio de sus atribuciones, determine su conveniencia y viabilidad. Asimismo, observar las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios que se hubieran hecho conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia;

V. Considerar la disponibilidad de recursos con relación a las necesidades de la obra pública;

VI. Prever las obras principales, así como las complementarias o accesorias y las acciones necesarias para poner aquéllas en servicio;

VII. Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de las obras; y

VIII. Tomar en cuenta, preferentemente, el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región donde se ubiquen las obras.

ARTICULO 13.— En la planeación de la obra pública, las dependencias y entidades deberán prever los efectos y consecuencias sobre las condiciones ambientales. Cuando éstas pudieran afectarse, los proyectos deberán incluir lo necesario para que se preserven, restauren o mejoren las condiciones ambientales y los procesos ecológicos. Para estos efectos, deberán intervenir las dependencias del Ejecutivo Federal con atribuciones en esta materia.

ARTICULO 14.— Las dependencias y entidades elaborarán los programas de obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las políticas, prioridades y recursos de la planeación del desarrollo del país, considerando:

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos;

II. Las acciones que se han de realizar y los resultados previsibles;

III. Los recursos necesarios para su ejecución y la calendarización física y financiera de los mismos, así como los gastos de operación, y

IV. Las unidades responsables de su ejecución.

Asimismo, los programas y presupuestos deberán incluir las acciones y recursos para llevar a cabo el proceso de planeación, y de programación y presupuestación de las obras, a que se refiere este capítulo.

Las entidades remitirán sus programas de obra pública a la dependencia coordinadora de sector en la fecha que ésta señale.

Las dependencias coordinadoras de sector, y en su caso las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, enviarán a la Secretaría los respectivos programas de obra pública en la fecha que ésta determine, para integrarlos a la planeación del desarrollo del país.

ARTICULO 15.— Serán elementos de la obra pública, las investigaciones, las asesorías y las consultorías especializadas, así como los estudios técnicos y de preinversión que requiera su realización.

ARTICULO 16.— En la programación de la obra pública, las dependencias y entidades preverán la realización de los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran y las normas y especificaciones de ejecución aplicables.

El programa de la obra pública indicará las fechas previstas de iniciación y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse.

ARTICULO 17.— Las dependencias y entidades, dentro de su programa, elaborarán los presupuestos de cada una de las obras públicas que deban realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por administración directa. Los presupuestos incluirán, según el caso, los costos correspondientes a:

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran;

II. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

III. La regularización y adquisición de la tierra;

IV. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y, en caso de realizarse por administración directa,

los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales para prueba y funcionamiento, así como los indirectos de la obra;

V. Las obras de infraestructura complementarias que requiera la obra;

VI. Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones ambientales;

VII. Los trabajos de conservación, operación y mantenimiento ordinario, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo, y

VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra.

ARTICULO 18.— En el caso de obras cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto en el presupuesto total de la obra, como el relativo a los ejercicios de que se trate.

CAPITULO II

Del Padrón de Contratistas de Obras Públicas

ARTICULO 19.— La Secretaría llevará el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y fijará los criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su especialidad, capacidad técnica y económica, y su ubicación en el país.

La Secretaría hará del conocimiento de las dependencias y entidades y del público en general, las personas registradas en el Padrón.

Las dependencias y entidades sólo podrán celebrar contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, con las personas inscritas en el Padrón, cuyo registro esté vigente.

La clasificación a que se refiere este artículo deberá ser considerada por las dependencias y entidades en la convocatoria y contratación de las obras públicas.

ARTICULO 20.— Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, deberán solicitarlo por escrito, acompañando, según su naturaleza jurídica y características, la siguiente información y documentos:

I. Datos generales de la interesada;

II. La capacidad legal de la solicitante;

III. Experiencia y especialidad;

IV. Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros;

V. Maquinaria y equipos disponibles;

VI. Última declaración del impuesto sobre la renta;

VII. Escritura constitutiva y reformas;

VIII. Inscripción en el Registro Federal de Causantes y en la Cámara de la Industria que le corresponda;

IX. Cédula profesional, para el caso de prestación de servicios;

X. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en el de Estadística de la Secretaría, y

XI. Los demás documentos e información que la Secretaría considere pertinentes.

La Secretaría podrá verificar en cualquier tiempo la información a que se refiere este artículo.

ARTICULO 21.— El registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas tendrá una vigencia que abarcará del 1o. de julio al 30 de junio del año siguiente.

Los contratistas que tengan interés en continuar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas presentarán ante la Secretaría dentro de los treinta días hábiles anteriores al vencimiento de su registro, su solicitud de revalidación, acompañando la información y documentos que procedan, en los términos del artículo anterior.

La inscripción y la revalidación causarán los derechos que establezca el Ejecutivo Federal.

ARTICULO 22.— La Secretaría, dentro de un término que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción o revalidación. Transcurrido este plazo sin que

haya respuesta, se tendrá por registrado al solicitante o por revalidado el registro.

ARTICULO 23.— La Secretaría está facultada para suspender el registro de los contratistas cuando:

I. Se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetos a concurso de acreedores, o

II. Incurran en cualquier acto u omisión que les sea imputable y que perjudique los intereses de la dependencia o entidad contratante.

ARTICULO 24.— La Secretaría está facultada para cancelar el registro de los contratistas cuando:—

I. La información que hubieren proporcionado para la inscripción o revalidación resultare falsa, o hayan actuado con dolo o mala fe en una subasta o ejecución de una obra;

II. No cumplan en sus términos con algún contrato por causa imputable a ellos, y perjudique con ello gravemente los intereses de la entidad o dependencia afectada o el interés general;

III. Se declare su quiebra fraudulenta;

IV. Hayan celebrado contratos en contravención con lo dispuesto por esta Ley, por causas que les sean imputables, o

V. Se les declare incapacitados legalmente para contratar.

ARTICULO 25.— Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o revalidación, o determinen la suspensión o la cancelación del registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, el interesado podrá interponer recurso de revocación en los términos de esta Ley.

CAPITULO III

De los Servicios Relacionados con la Obra Pública

ARTICULO 26.— Las dependencias y entidades podrán contratar servicios relacionados con las obras públicas, siempre que se trate de servicios profesionales de investigación y consultoría y asesoría especializadas, estudios y proyectos para cualesquiera de las fases de la obra pública, así como de dirección o supervisión.

Los contratos a que se refiere este artículo podrán adjudicarse directamente bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad, quedando en lo demás sujetos a las disposiciones de esta Ley y a las que de ella se deriven.

Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en sus archivos o en los de las entidades o dependencias afines existen estudios o proyectos sobre la materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación.

ARTICULO 27.— No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se refiere el artículo anterior los que tengan como fin la ejecución de la obra por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán celebrarse contratos de servicios para tal objeto.

CAPITULO IV

De la Ejecución de las Obras

ARTICULO 28.— Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas por contrato, o por administración directa.

ARTICULO 29.— Para que las dependencias o entidades puedan realizar obras, será menester que:

I. Las obras estén incluidas en el programa de inversiones autorizado por la Secretaría;

II. Se cuente con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el presupuesto, el programa de ejecución y, en su caso, el programa de suministro, y

III. Se cumplan los trámites o gestiones complementarios que se relacionen con la obra y los que deban realizarse conforme a las disposiciones estatales y municipales.

ARTICULO 30.— Los contratos de obra pública serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.

Las dependencias y entidades enviarán la convocatoria a la Secretaría en el momento en que aquella sea expedida, y remitirán además los documentos que requiera la Secretaría. Esta podrá intervenir en todo el proceso de adjudicación del contrato y tratándose de entidades, las dependencias coordinadoras de sector tendrán iguales facultades.

ARTICULO 31.— Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras, se publicarán en el *Diario Oficial* de la Federación y contendrán cuando menos:

- I. El nombre de la dependencia o de la entidad convocante;
- II. El lugar y descripción general de la obra que se desee ejecutar;
- III. Los requisitos que deberán cumplir los interesados;
- IV. La fecha límite para la inscripción en el proceso de adjudicación, que deberá fijarse en un plazo no menor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria;
- V. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones, y
- VI. Los criterios conforme a los cuales se decidirá la adjudicación.

ARTICULO 32.— Todo interesado que satisfaga los términos de la convocatoria tendrá derecho a presentar proposiciones.

ARTICULO 33.— Por razones de seguridad nacional, o cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles a las que se refiere el Artículo 56, o cuando el costo de la obra no justifique el procedimiento establecido en los artículos anteriores, las convocatorias para la subasta se harán, previa resolución fundada que calificará las razones y circunstancias que concurren en cada caso, a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las convocatorias no se regirán por lo dispuesto en el Artículo 31; pero las personas convocadas presentarán su proposición en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.

Este procedimiento se aplicará también en aquellos casos en que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por ser el titular de las patentes necesarias para realizar la obra.

ARTICULO 34.— Los interesados deberán garantizar la seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación, el cumplimiento de los contratos y la correcta inversión en la obra de los anticipos que, en su caso, reciban.

ARTICULO 35.— Las garantías que deban otorgar los contratistas serán a favor de la Tesorería de la Federación, salvo que se trate de empresas de par-

ticipación estatal mayoritaria, en cuyo caso las garantías se constituirán a su favor.

ARTICULO 36.— La dependencia o entidad convocante, con base en su propio presupuesto y en el análisis de las proposiciones admitidas, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

En junta pública se dará a conocer el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato a la persona que, de entre los proponentes que reúnan las condiciones necesarias y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, presente la postura más baja. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

Las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria.

ARTICULO 37.— No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato alguno de obra pública, las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquéllas en cuyas empresas participe el funcionario que deba decidir directamente, o los que le hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicación del contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios, y

II. Los contratistas que por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución de otra u otras obras públicas que tengan contratadas.

Lo establecido en esta artículo se aplicará también a los contratos de servicios relacionados con la obra pública.

ARTICULO 38.— La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiera recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo, dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la adjudicación.

Si el interesado no firmare el contrato perderá en favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado y la dependencia o entidad podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante siguiente, en los términos del Artículo 36 y de su propuesta, y así sucesivamente.

La adjudicación y firma del contrato se hará saber a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero, con autorización previa de la dependencia o entidad respectiva, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, el contratista seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante la dependencia o entidad y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.

ARTICULO 39.— Los contratos de obra a que se refiere esta Ley se celebrarán a precio alzado o sobre la base de precios unitarios.

Se entenderá por precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad o parte de la obra, realizada conforme a las especificaciones establecidas en el contrato relativo.

Formarán parte del contrato la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes.

ARTICULO 40.— La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada, y para ese efecto, la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de los trabajos, ya sea que éstos se realicen por contrato o administración directa, las dependencias y entidades lo comunicarán a la Secretaría y a la dependencia coordinadora de sector.

ARTICULO 41.— Las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas de interés general expresadas en acuerdo escrito, modificar por una sola vez los contratos cuando ello no implique alteraciones de más de un 20% en el plazo o en el monto, ni variaciones sustanciales en el proyecto.

Las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior se informarán a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, en un plazo que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere formalizado la modificación.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Artículo 29, las que no podrán en modo alguno afectar las que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

ARTICULO 42.— Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, notificando a la Secretaría para que ésta a su vez informe en la Cuenta Pública de las causas que motivaron tales suspensiones.

ARTICULO 43.— Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos de obra por razones de interés general o por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 44.— Las dependencias y entidades comunicarán la suspensión o la rescisión del contrato al contratista, y a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la respectiva resolución.

En el contrato se estipularán las diversas consecuencias de la suspensión y de la rescisión.

ARTICULO 45.— Las estimaciones de trabajos ejecutados correspondientes a contratos en ejercicio, se formularán y autorizarán bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la autorización de las estimaciones, se dará aviso a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector.

ARTICULO 46.— Cuando durante la vigencia de un contrato de obra ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción en un cinco por ciento o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados, el contrato podrá ser revisado.

ARTICULO 47.— El contratista comunicará a la dependencia o entidad la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éstas verificarán que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los treinta días hábiles siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

La recepción de los trabajos se hará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior.

La dependencia o entidad comunicará a la Secretaría y a la dependencia coordinadora de sector, en su caso, la terminación de los trabajos y, con anticipación no menor de diez días hábiles, informará la fecha señalada para su recepción, a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representantes que asistan al acto.

En la fecha señalada la dependencia o entidad bajo su responsabilidad recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 48.— Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

ARTICULO 49.— Los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que esta Ley encomienda a la Secretaría y a las dependencias coordinadoras de sector.

La Tesorería de la Federación al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe de los derechos a que se refiere el párrafo anterior. Igual obligación tendrán la Tesorería del Departamento del Distrito Federal y las entidades, las que concentrarán en la Tesorería de la Federación los importes correspondientes, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

ARTICULO 50.— Los contratos que con base en la presente Ley, celebren las dependencias y entidades, se considerarán de derecho público.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados, serán resueltas por los tribunales federales.

ARTICULO 51.— En los términos del Artículo 29, las dependencias y entidades ejecutarán obras por administración directa sin intervención de contratistas, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto.

Previamente a la ejecución de estas obras, el titular de la dependencia o entidad emitirá el acuerdo respectivo, y lo hará del conocimiento de la Secretaría y, en su caso, de la dependencia coordinadora de sector; asimismo, comunicará periódicamente el avance físico, los gastos efectuados y la terminación de las obras.

Las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad, modificar los acuerdos de obra por administración directa cuando no impliquen alteraciones de más de un 20% en el plazo o en el monto, ni variaciones sustanciales al proyecto. Estas circunstan-

cias se informarán a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la modificación.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, deberá emitirse nuevo acuerdo.

ARTICULO 52.— La dependencia o entidad deberá enviar a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas copia de los títulos de propiedad si los hubiera y los datos sobre localización y construcción de las obras públicas, para que se incluyan en el Catálogo de Inventarios de los Bienes y Recursos de la Nación, y en su caso, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal.

ARTICULO 53.— Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias y entidades vigilarán que la unidad que deba operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación; los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes.

ARTICULO 54.— Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública después de terminada, estarán obligadas a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, operación, mantenimiento y conservación se realice conforme a los objetivos y acciones de los programas respectivos.

Las dependencias y entidades llevarán registros de los gastos de conservación y mantenimiento, así como de restitución de la eficiencia de la obra o de su mejor aprovechamiento y, en su caso, de los gastos para su demolición.

ARTICULO 55.— El Presidente de la República acordará la ejecución de obras, así como el gasto correspondiente, y establecerá los medios de control que estime pertinentes cuando éstas se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación y garantizar su seguridad interior.

ARTICULO 56.— Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por casos fortuitos o de fuerza mayor, las dependencias y entidades podrán realizar, o contratar, en los términos del Artículo 33, bajo su responsabilidad las obras que se requieran y se coordinarán, según proceda, con las dependencias competentes.

Las dependencias y entidades, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la iniciación de la obra, deberán informar este hecho a la Secretaría y en su caso a la dependencia coordinadora de sector y acreditar su justificación.

ARTICULO 57. — En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal se señalarán las bases para determinar los límites de los montos de las obras cuyo costo fundamente la aplicación de lo previsto en el Artículo 33.

La dependencia o entidad de que se trate, justificará la adjudicación de la obra en dictamen respecto de la capacidad e idoneidad del o los contratistas registrados que podrían ejecutarla.

El importe total de una obra no deberá ser fraccionado para que quede comprendida en el supuesto a que se refiere este artículo.

ARTICULO 58. — Las obras que realicen las dependencias y entidades fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se encuentre el inmueble y por esta Ley, en lo que fuere aplicable.

CAPITULO V

De la Información y Verificación

ARTICULO 59. — Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale, la información relativa a las obras que realicen o contraten.

Las entidades remitirán a la dependencia coordinadora de sector la información que ésta requiera para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

La Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector podrán solicitar en todo tiempo la documentación completa y específica relativa a cualquier obra, coordinándose en el ejercicio de estas facultades.

Para tal efecto, las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria del gasto en dichas obras, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción.

ARTICULO 60. — La Secretaría establecerá, junto con la de Comercio, los procedimientos de información que se requieran para el seguimiento y control del gasto que realicen las dependencias y entidades por concepto de adquisiciones de materiales, equipo y maquinaria o cualquier otro accesorio relacionado con la obra pública.

ARTICULO 61. — Las dependencias y entidades controlarán todas las fases de las obras públicas a su cargo. Para este efecto establecerán, en consulta con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de acuerdo con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, las normas y procedimientos de supervisión y control que se requieran.

ARTICULO 62. — La Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar en cualquier tiempo que las obras y los servicios relacionados con ellas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley y a los programas y presupuestos autorizados.

ARTICULO 63. — Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facilidades necesarias a fin de que la Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan realizar el control de las obras públicas.

ARTICULO 64. — Cuando la Secretaría o la dependencia coordinadora de sector tengan conocimiento de que una dependencia o entidad no se hubiere ajustado a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables, procederán como sigue:

I. Si la responsable de la obra fuera una dependencia, la Secretaría le solicitará las aclaraciones que estime pertinentes, o le comunicará la existencia de la violación, precisándole en qué consiste. La Secretaría podrá indicar las medidas que la dependencia deberá tomar para corregirla y fijará el plazo dentro del cual deberá subsanarla;

II. Si la responsable fuera una entidad, la dependencia coordinadora del sector correspondiente, o la Secretaría cuando lo estime pertinente, actuarán conforme a la fracción anterior, y

III. Dentro del plazo que se hubiere señalado, la dependencia o entidad responsable dará cuenta a la Secretaría o a la dependencia coordinadora de sector, del cumplimiento que hubiere hecho. Tratándose de entidades, la dependencia coordinadora informará a la Secretaría.

ARTICULO 65. — La Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector, en el ejercicio de las facultades que les otorga esta Ley, podrán realizar las visitas, inspecciones y auditorías que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obra pública, así como solicitar de los funcionarios y empleados de las mismas y de los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con las obras.

Para los efectos de esta disposición, la Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector, establecerán conjuntamente los procedimientos de coordinación que se requieran.

TITULO TERCERO

De las Infracciones y Sanciones

CAPITULO UNICO

ARTICULO 66.— Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o las normas que con base en ella se dicten, podrán ser sancionados por la Secretaría con multas de \$5,000.00 a \$500,000.00

Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas que incurran en infracciones a esta Ley, según la gravedad del acto u omisión de que fueren responsables, podrán ser sancionados con la suspensión o cancelación del registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas.

Cuando proceda, la Secretaría podrá proponer a la dependencia o entidad contratante la rescisión administrativa del contrato en que incida la infracción.

A los funcionarios y empleados que infrinjan las disposiciones de esta Ley, la Secretaría los amonestará por escrito; y si la gravedad de la infracción lo amerita, el titular de la dependencia o entidad, según el caso, con base en la información de la Secretaría podrá suspender o remover de su cargo al funcionario o empleado responsable.

ARTICULO 67.— Tratándose de multas, la Secretaría las impondrá conforme a los siguientes criterios:

I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de destruir prácticas tendientes a infringir, en cualquier forma las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;

II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la multa que se imponga;

III. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra multa mayor, dentro de los límites señalados en el artículo precedente, o se duplicará la multa inmediata anterior que se hubiere impuesto, y

IV. En el caso en que persista la infracción, se impondrán multas como tratándose de reincidencia, por cada día que transcurra.

ARTICULO 68.— No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiere dejado de cumplir. No

se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

ARTICULO 69.— En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo, se observarán las siguientes reglas:

I. Se comunicarán por escrito el presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y

III. La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito al afectado.

ARTICULO 70.— Los funcionarios y empleados de las dependencias y entidades que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o de las normas que de ella se deriven, deberán comunicarlo a la Secretaría y, en su caso, a la dependencia coordinadora de sector correspondiente.

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente, en los términos de los artículos anteriores.

ARTICULO 71.— Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil, penal u oficial que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

ARTICULO 72.— Los actos, convenios, contratos y negocios jurídicos que las dependencias y entidades realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.

TITULO CUARTO De los Recursos Administrativos

CAPITULO UNICO

ARTICULO 73.— En contra de las resoluciones que dicte la Secretaría, el interesado podrá interponer ante ésta, recurso de revocación dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito en el que expresará los agravios que el acto impugnado le cause, ofreciendo las pruebas que se proponga rendir y acompañando copia de la resolución impugnada, así como la constancia de la notificación de esta última, excepto si la notificación se hizo por correo;

II. En el recurso no será admisible la prueba de confesión de las autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, sólo se admitirán en el recurso las que hubiere allegado en tal oportunidad;

III. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno de los hechos controvertidos, y sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas;

IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos si éstos no se acompañan al escrito en que se interponga el recurso y en ningún caso serán recabadas por la Secretaría, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolución recurrida

V. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por el recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo de ley, la prueba será declarada desierta;

VI. La Secretaría podrá pedir que se le rindan los informes que estime pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado;

VII. La Secretaría acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. La Secretaría ordenará el desahogo de las mismas dentro del plazo de quince días hábiles el que será improrrogable, y

VIII. Vencido el plazo para la rendición de las pruebas, la Secretaría dictará resolución en un término que no excederá de treinta días hábiles.

ARTICULO 74. — Contra la resolución que cancele o suspenda el registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas podrá solicitarse la suspensión del acto impugnado, conforme a las siguientes bases:

I. Será solicitada en el mismo escrito en el que se interponga el recurso;

II. Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría señalará la garantía y el monto por el que ésta deba otorgarse, y

III. Otorgada la garantía, se suspenderá la aplicación de la resolución impugnada.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. — Esta Ley entrará en vigor el primero de enero de 1981.

ARTICULO SEGUNDO. — Se abroga la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas de 21 de diciembre de 1965, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación de 4 de enero de 1966, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO TERCERO. — El Reglamento de la presente Ley se expedirá a más tardar 180 días después de la publicación de ésta, en tanto se continuarán aplicando el Reglamento de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de 2 de febrero de 1967, así como las demás disposiciones administrativas relacionadas, en todo lo que no se opongan a esta Ley.

ARTICULO CUARTO. — Las personas físicas o morales que al 31 de diciembre de 1980 tengan vigente su registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal, se considerarán inscritos en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, hasta el 30 de junio de 1981.

Quienes estén interesados en inscribirse en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas para el periodo comprendido entre el 1.º de enero al 30 de junio de 1981, pagarán la cantidad de \$1,000.00 por concepto de derechos.

ARTICULO QUINTO. — Durante el ejercicio fiscal de 1981 las dependencias y entidades podrán realizar obras de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, siempre que el importe de cada obra no exceda del límite señalado en la tabla siguiente, conforme a su inversión total autorizada en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.

| Inversión Total Autorizada (millones de pesos) | | Límite máximo total de cada obra (millones de pesos) | |
|---|--------|---|------|
| | Hasta | 2,000 | 3.0 |
| Mayorde | 2,000 | a 5,000 | 4.0 |
| " de | 5,000 | a 8,000 | 5.0 |
| " de | 8,000 | a 10,000 | 6.0 |
| " de | 10,000 | a 15,000 | 7.0 |
| " de | 15,000 | a 20,000 | 8.0 |
| " de | 20,000 | a 50,000 | 10.0 |
| " de | 50,000 | a 80,000 | 12.0 |
| " de | 80,000 | | 14.0 |

México, D. F., a 27 de diciembre de 1980.— José Murat, D. O.— Graciliano Alpuche Pinzón, S. P.— David Jiménez González, D. S.— Mario Carballo Pazos, S. S.— Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta.— José López Portillo.— Rúbrica.— El Secretario de Hacienda y Crédito Público.— David Ibarra Muñoz.— Rúbrica.— El Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid.— Rúbrica.— El Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza.— Rúbrica.— El Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez.— Rúbrica.— El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Merino Rábago.— Rúbrica.— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya.— Rúbrica.— El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez.— Rúbrica.— El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.— Rúbrica.



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

DIARIO OFICIAL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OCTUBRE, 1981

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Resolución por la que se adiciona el punto 37-A de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1981.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Subsecretaría de Ingresos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5a. fracción XVII del Reglamento Interior de esta Secretaría y Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta y,

CONSIDERANDO

Que con fecha 20 de febrero del presente año, esta Secretaría dictó la Resolución que Establece Reglas Generales y otras Disposiciones de Carácter Fiscal para el año de 1981, estableciendo dicha Resolución que en lo futuro las reglas generales y otras disposiciones administrativas de carácter general, se harán como modificación, adición o derogación de las que la misma contiene;

Que en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, se establece que por el ejercicio de 1981, los contribuyentes que se dediquen a la construcción,

de obras, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Materia o conforme a las bases especiales de tributación que en el mismo precepto se establecen;

Que en el mismo precepto legal se señala que para el ejercicio de 1982, los contribuyentes que hubieran optado por las bases especiales de tributación por el ejercicio anterior, observarán el régimen de tributación que el propio artículo establece y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá reglas generales para solucionar los problemas que se presenten en la etapa de transición;

Esta Secretaría resuelve:

UNICO. Se adiciona con el punto 37-A la Resolución que Establece Reglas Generales y otras Disposiciones de Carácter Fiscal para el año de 1981, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación del 23 de febrero del mismo año, para quedar como sigue:

37-A.—Se dan a conocer las normas que deberán aplicar los contribuyentes que se dedican a la construcción de obras y que se encuentran en el régimen de bases especiales de tributación en 1981, para cumplir en el año de 1982 con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta dentro del régimen de transición que establece el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación de 30 de diciembre de 1980:

1.—Presentarán a más tardar el 30 de abril de 1982, ante la Dirección general Técnica o Administración Fiscal Regional que corresponda a su domicilio fiscal, según hayan obtenido ingresos por más de cien millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior o hasta esa cifra, respectivamente, los estados financieros que a continuación se indican, firmados por el representante legal y por el contador de la empresa:

a).—Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 1981;

b).—Estado de resultados por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1981 o por los meses en que hubieran operado en ese año, en el caso de que hubiesen iniciado operaciones con posterioridad al 1o. de enero o su fecha de cierre de ejercicio fiscal fuera posterior al 31 de diciembre de 1981; y

c).—Estado de modificaciones en las cuentas de capital contable al 31 de diciembre de 1981.

En la formulación del estado de posición financiera, los contribuyentes deberán observar las reglas que a continuación se indican:

1.—Amparar las inversiones en activos fijos,

gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, con documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

2.—Consignar en el activo circulante, en su caso, en cuentas específicas, las partidas relativas a estimaciones por cobrar aceptadas, preestimaciones por avance de obra, reclamaciones en proceso, fondos de garantía de contratos de obras, supervisión de obras o cualquier otro concepto que a partir de 1982 dé lugar a la percepción de ingresos por obras que fueron ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 1981.

3.—Consignar las inversiones en activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, efectuadas antes del 1o. de enero de 1982, por su monto original, el que se obtendrá conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al monto original de las inversiones se aplicarán los porcentajes máximos de deducción autorizados por la Ley, a partir de la fecha en que se inició la utilización de los bienes o del ejercicio fiscal siguiente, como si los contribuyentes de que se trata hubieran tributado bajo el régimen general de Ley;

4.—Levantar un inventario físico total de existencias de materiales al 31 de diciembre de 1981, debiendo consignar en el estado de posición financiera, como costo, el valor que corresponda a las últimas adquisiciones efectuadas en el año de 1981.

5.—Registrar en cuentas de orden en el estado de posición financiera, las existencias de materiales, maquinaria y equipo cuya propiedad no les corresponda, indicando el nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario, así como las razones por las cuales obran en su poder.

6.—Practicar inventario de obras en proceso al 31 de diciembre de 1981 el cual será valuado y consignado a precio de costo.

II.—Los ingresos que obtengan los contribuyentes a partir del 1o. de enero de 1982, estarán sujetos al régimen siguiente:

1.—Los provenientes de estimaciones por cobrar aceptadas, preestimaciones por avances de obra, reclamaciones en proceso, fondos de garantía de contratos de obras, supervisión de obras o cualquier otro concepto que dé lugar a la percepción de ingresos en efectivo, en bienes o en servicios, por trabajos ejecutados con anterioridad al 1o. de enero de 1982, estarán sujetos al régimen de bases especiales de tributación que estuvo vigente cuando se realizó la obra,

2.—Los que se perciban en efectivo, en bienes o en servicios, por obras ejecutadas a partir

del 10. de enero de 1982, serán acumulables y estarán sujetos al régimen general de Ley, aún cuando provengan de contratos celebrados con anterioridad. También serán acumulables los provenientes de obras en proceso al 31 de diciembre de 1981, cuyas obras se concluyan con posterioridad a esa fecha.

3.—Los demás que perciban los contribuyentes, en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, serán también acumulables y estarán sujetos al régimen general que señalan la Ley de la Materia y su Reglamento.

III.—De los ingresos efectivamente percibidos, provenientes de construcción de obras en el ejercicio de 1982, no procederán las deducciones por concepto de:

1.—Devoluciones, descuentos o bonificaciones, costos, gastos, pérdidas de bienes por caso fortuito o fuerza mayor, créditos incobrables, penas convencionales, indemnizaciones o intereses o cualquier otro concepto que corresponda a erogaciones por obras ejecutadas con anterioridad al 10. de enero de 1982.

2.—Pérdidas contables ocurridas en ejercicios anteriores al 10. de enero de 1982.

3.—Reserva para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, primas de antigüedad o cualquier otra reserva que hubiera sido creada con anterioridad al 10. de enero de 1982.

IV.—Las deducciones deberán reunir los requisitos que señala la Ley de la Materia y su Reglamento y se sujetarán a las reglas que enseguida se señalan:

1.—Podrán deducir las inversiones en activos fijos, los gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, efectuadas antes del 10. de enero de 1982, mediante la aplicación de los por cientos máximos autorizados por la Ley al monto original de las inversiones y por los ejercicios que falten para redimir dichos montos, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca la Ley o las disposiciones que otorguen estímulos fiscales.

2.—Durante 1982, podrán utilizar cualquiera de los métodos de valuación de inventarios a que se refiere la fracción III del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3.—Podrán deducir el costo de las obras en proceso al 31 de diciembre de 1981, siempre y cuando lleven cuenta por separado de los materiales, mano de obra y gastos indirectos en que incurrieron a esa fecha.

4.—Podrán deducir las erogaciones efectuadas en el ejercicio, aún cuando la documentación

comprobatoria de dichas erogaciones carezca de requisitos fiscales, hasta por el 4% del monto de los ingresos efectivamente percibidos, provenientes de la construcción de obras.

5.—Podrán deducir las erogaciones efectuadas en el ejercicio, hasta por un monto del 30% del total de las mismas, siempre que la documentación comprobatoria de dichas erogaciones, reúna cuando menos los requisitos siguientes:

a).—Fecha, nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del proveedor, prestador del servicio o de quien otorgue el uso o goce temporal de bienes; lugar, concepto, importe de la operación e impuesto al valor agregado trasladado en forma expresa;

b).—Nombre, denominación o razón social del adquirente, así como su domicilio y Registro Federal de Contribuyentes;

c).—Cuando el proveedor, prestador del servicio o quien otorgue el uso o goce temporal de bienes, no esté en condiciones de expedir documentación comprobatoria, ésta será elaborada por las empresas constructoras con los datos que se indican en los párrafos anteriores, señalándose además, en su caso, la marca, modelo y número de placas del vehículo en que les fueron entregados los materiales adquiridos;

d).—El importe de las listas de raya de los trabajadores, sólo será deducible cuando hubieran sido efectivamente pagadas y se haya efectuado la retención y entero del impuesto por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, excepto tratándose del salario mínimo; y

e).—La documentación comprobatoria será firmada por el representante legal de la empresa constructora y por el contador, debiendo constar en la misma la firma o huella digital del proveedor de los materiales, prestador del servicio o de quien otorgue el uso o goce temporal de bienes.

6.—Para que procedan las deducciones que se indican en los incisos 4 y 5 de este apartado y a efecto de cumplir con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas constructoras deberán retener y enterar el impuesto al valor agregado que corresponda a la enajenación de bienes, prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que les efectúen personas que no estén en condiciones de expedir documentación comprobatoria, conforme a las disposiciones que se emitan al respecto por esta Secretaría.

7.—Las demás deducciones que efectúen las empresas constructoras, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

V.—Para el pago del impuesto, los contribuyentes procederán como se indica a continuación.

1.—Los ingresos percibidos en efectivo, en bienes o en servicios, provenientes de obras realizadas con anterioridad al 1o. de enero de 1982, a que se refiere el inciso 1 del apartado II, de este punto, se efectuará llevando a cabo los pagos provisionales y del ejercicio, y las personas que realicen pagos a los contribuyentes de que se trata, continuarán obligadas a retener y enterar el impuesto, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las bases especiales de tributación que estuvieron vigentes cuando se realizaron las obras.

2.—A cuenta del impuesto del ejercicio efectuarán tres pagos provisionales a más tardar el día 15 o al siguiente día hábil si aquél no lo fuera, de los meses de mayo y septiembre de 1982 y enero de 1983, mediante declaraciones que presentarán en las oficinas autorizadas. El pago provisional será el 3.75% de los ingresos acumulables percibidos en el cuatrimestre anterior, conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, su Reglamento y disposiciones contenidas en este punto.

3.—Los contribuyentes que no deseen apegarse a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar por determinar el monto de los pagos provisionales, que deberán efectuar en las fechas ya señaladas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para lo cual considerarán como utilidad fiscal la que resulte de revertir el impuesto pagado en 1981, a la tarifa establecida en el artículo 13 de la misma Ley.

4.—Para la determinación y pago del impuesto del ejercicio de 1982, se deberán apegar a lo que dispone la Ley del Impuesto sobre la Renta, su Reglamento y las disposiciones contenidas en este punto.

5.—El primer ejercicio dentro del régimen general de la Ley para las empresas constructoras de que se trata, comprenderá del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1982.

VI.—En el caso de fusión de sociedades en el año de 1982, sólo será aplicable lo dispuesto en este punto cuando la sociedad fusionante y la fusionada hayan estado sujetas a bases especiales de tributación, durante el año de 1981.

VII.—Las empresas constructoras de que se trata deberán de observar, además de lo señalado en los párrafos anteriores, lo siguiente:

—Presentarán anexa al estado de posición financiera que se indica en el apartado número I, relación de los contratos de obras vigentes al 31 de diciembre de 1981. También presentarán relación de las inversiones realizadas al 31 de diciembre de 1981, en la que señalarán el número y fecha de la factura; nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor; concepto; monto

original de la inversión; por ciento aplicable para su deducción; importe de la deducción efectuada; y saldo por redimir.

—Las relaciones mencionadas anteriormente, se presentarán en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIII.—Se otorga a los contribuyentes plazo al 30 de abril de 1982, para que actualicen sus libros y registros contables o bien para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les autorice nuevos libros. Los libros deberán contener como asientos iniciales o de apertura, los saldos que muestren las cuentas del estado de posición financiera que presenten al 31 de diciembre de 1981.

Para que se autoricen los nuevos libros, será necesario que los contribuyentes presenten, ante las autoridades correspondientes, los anteriores para su cancelación.

La autorización de nuevos libros no libera a los contribuyentes de la obligación que tenían de llevarlos hasta el 31 de diciembre de 1981, conforme a lo dispuesto por la Ley de la Materia y su Reglamento.

IX.—Deberán llevar registro por separado de los ingresos que se deriven de obras ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 1981, de los demás que obtengan en 1982.

X.—Para los efectos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas por el ejercicio de 1982, se procederá como a continuación se indica:

a).—Por los ingresos provenientes de obras ejecutadas con anterioridad al 1o. de enero de 1982, se aplicará el procedimiento establecido por la fracción II del artículo 6o. de la Resolución de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

b).—Por lo que respecta a los ingresos sujetos al régimen general de la Ley, se aplicarán las disposiciones de la misma y de su Reglamento, sin que sean aplicables las normas contenidas en este punto.

TRANSITORIOS

UNICO.—Este punto de la Resolución que Establece Reglas Generales y otras Disposiciones de Carácter Fiscal para el año de 1981, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de septiembre de 1981.—
Por ausencia del C. Secretario, el Subsecretario de Ingresos.—Guillermo Prieto Fortún.—Rúbrica.

ACLARACION

El séptimo renglón del primer párrafo de dicho aviso, dice: "Extraordinaria de Accionistas de Presto, S. A. de C. V.", y debe decir "Extraordinaria de Accionistas de Preto, S. A. de C. V."

En el punto 2 de las resoluciones, segundo renglón dice "dejará de existir Presto, S. A. de C. V.", y debe decir "dejará de existir Preto, S. A. de C. V."

Del mismo punto 2, cuarto renglón dice "como sociedad fusionante", y debe decir "como sociedad fusionante".

Los primeros cinco renglones del punto 3 de las resoluciones, deben decir "3.—La fusión de Preto, S. A. de C. V. en Alcan Aluminio, S. A., surtirá efectos con respecto a los accionistas de una y otra sociedad y respecto de ambas sociedades a partir del 12 de junio de 1981", y no como aparece en dicha publicación.

En el décimo quinto renglón del mismo párrafo dice "propiedad mencionada. A tal efecto. Preto, E. A.", debiendo decir "propiedad mencionada. A tal efecto, Preto, S. A."

En la firma de los apoderados dice: "Lic. Francisco Plancarte y García Nájera", debiendo decir "Lic. Francisco Plancarte y García Naranjo".

En el encabezado del balance general que también fue publicado dice "Petro, S. A. de C. V.", debiendo decir "Preto, S. A. de C. V."

22 septiembre.

(R.—2731)

MAKROS, S. A.

AVISO

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 6 de Mayo de 1981, se acordó transformar a la sociedad, de sociedad anónima a sociedad anónima de capital variable, con un capital mínimo sin derecho a retiro de \$1,500,000.00 y un máximo ilimitado. Lo anterior se hace saber en cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Francisco Cánovas Corral

Presidente del Consejo de Administración

22 septiembre.

(R.—2550)

Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento a la Ley de Obras Públicas en vigor, y por conducto de su Subdirección de Construcción Civil, se invita a las Personas Físicas o Morales Mexicanas a participar en el Concurso de la siguiente Obra:

CONCURSO 81-CO10 - CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DENOMINADA "GALLO" UBICADA EN CALLE ANALCO No. 785, EN GUADALAJARA, JAL.

El Registro de Contratistas se llevará a cabo en la Gerencia de Programación y Contratación ubicada en Río Guadiana No. 31-7° Piso, Col. Cuauhtémoc, en México 5, D.F., en las fechas señaladas adelante. Para registrarse las firmas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.—Entregar documentación que acredite: Registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, Contar con un Capital mínimo de Cuatro Millones de Pesos, Tener la clasificación 130 del catálogo de Especialidades de la Secretaría de Programación y Presupuesto y Manifiestar experiencia reciente en Edificación.

2.—Cubrir el Costo de Cuatro Mil Pesos de los documentos básicos que se le entregarán que incluyen Pliego de Requisitos, Cantidades de Obra, Planos y Especificaciones.

Los Actos de Registro de Contratistas y Apertura de Propositiones se realizarán en las Oficinas citadas de acuerdo con el siguiente calendario.

Registro de Contratistas: del 11 al 28 de septiembre.

Entrega de Documentos: del 29 de septiembre al 1° de Octubre de 9:00 a 13:00 Hrs.

Apertura de Propositiones: 16 de Octubre a las 10:00 Hrs.

La Obra se realizará por Contrato a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. El Fallo que emita C.T.B.R. se sujetará a los criterios que establece la Ley de Obras Públicas de acuerdo al Artículo 36.

México, D. F. a 2 de septiembre de 1981.

Ing. José T. Gómez Cruz.
Director de Expansión y Proveeduría.

22 septiembre

(R.—2560)

AVISO AL PUBLICO

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Productos del Convento, S.A., celebrada el 28 de julio de 1981, resolvió transformar la sociedad anónima a sociedad anónima de capital variable, fijando como capital mínimo la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.), lo que se comunica al público para los efectos legales a que pudiera haber lugar.

México, D. F., a 25 de agosto de 1981.

Carlos Sesma Mauleón,
Delegado de la Asamblea.

ENVASES PLEGADIZOS GAMA, S. A.

AVISO AL PUBLICO

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Envases Plegadizos Gamma, S.A., celebrada el día 20 de mayo de 1981, resolvió transformar la sociedad anónima a sociedad anónima de capital variable, fijando como capital mínimo la cantidad de \$60,000,000.00 (Sesenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), lo que se comunica al público para los efectos legales a que pudiera haber lugar.

México D.F. a 25 de agosto de 1981.

Carlos Sesma Mauleón,
Delegado de la Asamblea.

22 septiembre.

(R.—2499)

ACLARACION

El punto número 6 de las resoluciones, debe decir:

"6. A fin de que Alcan Aluminio, S. A. de C. V., pueda entregar a los accionistas de Preto, S. A. de C. V. compensación de la entrega de sus acciones de Preto, S. A. de C. V. una acción de Alcan Aluminio, S. A. de C. V., por cada acción de Preto, S. A. de C. V., esta Asamblea acuerda en este acto, y para surtir efectos en esta misma fecha, después de terminada esta Asamblea Extraordinaria, emitir 6,345,010 acciones ordinarias, liberadas sin expresión de valor nominal y divididas en las dos Series "A" y "B" a que se refiere la Cláusula Sexta de la Escritura Social, con lo cual al 12 de junio de 1981, el capital social de Alcan Aluminio, S. a., será la cantidad de

\$213'340,100.00 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)."

22 septiembre.

(Reg.—2731)

PUBLICACION NOTARIAL

Mediante escritura número 32,816 de fecha 28 de octubre de 1980, otorgada en la Notaría Número 2 del Distrito Federal, a mi cargo ante mí, se hizo constar la Iniciación de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor GUILLERMO DIAZ GARCIA, que otorgaron sus hijos señores Guillermo Joaquín, Jorge Alberto y Sergio Raúl de apellidos Díaz Roura, en su carácter de herederos únicos y universales, el primero aceptó el cargo de albacea, protestó el fiel y leal desempeño y pidió se le discerniera el mismo, con la suma y obligaciones inherentes a las de su clase, reconoció sus derechos y no objetó la validez del testamento, en virtud de que mediante escritura número 3,424 de fecha 28 de Julio de 1972, otorgada en la Notaría Número 78 del Distrito Federal.

México, D. F., a 22 de enero de 1981.

Atentamente.

El Notario No. 2 del D.F.
Lic. Alfredo González Serrano.

PUBLICACION NOTARIAL

Mediante escritura número 32,818 de fecha 29 de octubre de 1980, otorgada en la Notaría Número 2 del Distrito Federal, a mi cargo y ante mí, se hizo constar la Iniciación de la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MARGARITA ROURA VIUDA DE DIAZ, que otorga a sus hijos señores Guillermo Joaquín, Jorge Alberto y Sergio Raúl de Apellidos Díaz Roura, en su carácter de herederos únicos y universales el primero aceptó el cargo de albacea, protestó el fiel y leal desempeño y pidió se le discerniera el mismo, con la suma y obligaciones inherentes a las de su clase, reconoció sus derechos y no objetó la validez del testamento en virtud de que mediante escritura número 3,423 de fecha 28 de julio de 1972, se hizo constar el testamento de la autora de la sucesión.

México, D. F., a 22 de enero de 1981.

Atentamente

El Notario No. 2 del D.F.
Lic. Alfredo González Serrano.

22 sep. y 2 oct.

(R.—2546)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Dirección General de Registro de Asociaciones y
Organismos Cooperativos.—Depto. de Control
Registral Oficina de Registro.—Oficio:
10/7/2969-P.—1539.

AVISO

En cumplimiento de la resolución dictada el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado con residencia en Tapachula, Chiapas, se hace del conocimiento público que con fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y uno, se canceló el Registro número 2969-P. de la Sociedad Cooperativa de Producción Agrícola "Las Cuatro Fincas", S.C.L., con domicilio social en Unión Jamaica, Municipio de Escuintla, Chis., según consta en el Acta número 2245, a folios 32 y 33 del Volumen VI del Libro de Inscripciones de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en el Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos.—México, Distrito Federal a tres de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Jefe del Departamento de
Control Registral
Enrique Acevedo Vázquez.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Dirección General de Registro de Asociaciones y
Organismos Cooperativos.—Depto. de Control
Registral Oficina de Registro.—Oficio:
10/15/1694-P.—1530.

AVISO

En cumplimiento de la Resolución dictada en el Juicio de Liquidación A-97/79 con fecha tres de julio de mil novecientos ochenta y uno, por el C. Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jal., se hace del conocimiento público que con fecha once de agosto de mil novecientos ochenta y uno, se canceló el Registro número 1694-P. de la Sociedad Cooperativa Industrializadora de Hilazos", S.C.L., con domicilio social en Guadalajara, Jal., bajo el Acta número 2246, a folios 33 y 34 del Volumen VI del Libro de Inscripciones de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en la Dirección General de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos.—México, Distrito Federal a once de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Jefe del Departamento de Control Registral,
Enrique Acevedo Vázquez

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Dirección General de Registro de Asociaciones y
Organismos Cooperativos.—Depto. de Control
Registral Oficina de Registro.—Oficio:
10/11/272-P.—1540.

AVISO

En cumplimiento de la resolución dictada en el Juicio de Liquidación 2/980 con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, por el C. Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Ags., se hace del conocimiento público que con fecha once de agosto de mil novecientos ochenta y uno, se canceló el Registro número 272-P. de la Sociedad Cooperativa "Cieneguilla", S.C.L., con domicilio social en San Pedro Cieneguilla, Ags., bajo el Acta número 2248, a folios 35 y 36 del volumen VI del Libro de Inscripciones de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en la Dirección General de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos.—México, Distrito Federal a once de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Jefe del Departamento de Control Registral,
Enrique Acevedo Vázquez.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Dirección General de Registro de Asociaciones y
Organismos Cooperativos.—Depto. de Control
Registral Oficina de Registro.—Oficio:
10/7/2084-C.—1541.

AVISO

En cumplimiento de la Resolución dictada en el Juicio de Liquidación 1/981 con fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y uno, por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula, Chis., se hace del conocimiento público que con fecha 11 de agosto de mil novecientos ochenta y uno, se canceló el Registro número 2084-C de la Sociedad Cooperativa "Unión y Progreso", S.C.L., con domicilio social en Pijijiapan, Chis., bajo el Acta número 2274, a folios 34 y 35 del Volumen VI del Libro de Inscripciones de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en la Dirección General de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos.—México, Distrito Federal a once de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Jefe del Departamento de Control Registral,
Enrique Acevedo Vázquez.

AUTOS PANAMERICANA, S. A.

RFC. APA751013

AVISO AL PUBLICO

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Autos Panamericana, S. A., celebrada el día 16 de julio de 1981, resolvió transformar la sociedad unonima a sociedad anónima de capital variable, fijando como capital mínimo la cantidad de \$10 000 000.00 M.N. (Diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que se comunica al público para los efectos legales a que pudiera haber lugar.

México, D.F., a 25 de agosto de 1981.

Lic. Guillermo Sesma Mauleón,
Delegado de la Asamblea.

22 septiembre.

(Reg.—2510)

**ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO,
S. A.**

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

CONVOCATORIA

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S.A., por conducto de su Departamento de Ingeniería, en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas, invita a las personas físicas y morales interesadas a participar en el concurso para la construcción de:

**BODEGA GRANELERA MECANIZADA
CON CAPACIDAD PARA 10,000 TONS. EN
CAMPECHE, CAMP.**

**AL LOS CONCURSANTES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:**

1.-Estar inscritos en el Padrón de Contratistas de obras Públicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

2.-Estar inscritos en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

3.-Estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Almacenes Nacionales de Depósito, S.A.

4. Sujetarse a lo que indica el Proyecto, Pliego de Requisitos y Especificaciones Complementarias.

5.-Contar con la capacidad y los recursos técnicos, económicos y financieros suficientes.

6.-Tener experiencia amplia y reciente en la construcción de bodegas mecanizadas y disponer del equipo adecuado a juicio de A.N.D.S.A.

7.-Los interesados para su inscripción, deberán presentar copia de su Registro vigente en el Padrón Federal de Contratistas de la Secretaría de Programación y Presupuesto; capacidad técnica y experiencia; relación de equipo disponible y capacidad financiera. La documentación indicada no obstante lo anterior, deberá acompañar tal como se dispone, al Pliego de Requisitos.

8.-Avisar su participación al concurso con 6 días de anticipación al primer día de entrega de documentos en la dirección indicada para este acto.

B) ENTREGA DE DOCUMENTOS

El Pliego de Requisitos, Especificaciones Complementarias y Proyecto para el Concurso, se entregarán a los interesados, previa entrega de cheque certificado a favor de A.N.D.S.A. por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) los días 5, 6, y 7 de Octubre de 1981, de las 9.00 a las 14.30 horas, en las Oficinas del Departamento de Ingeniería de A.N.D.S.A. sita en Plaza de la Constitución Núm. 7 3er. Piso, con teléfono 510-31-04 en México, D.F.

La lista de participantes se integrará sin excepción alguna, con base en las solicitudes de inscripción presentadas antes del 26 de Septiembre de 1981, de quienes hayan demostrado tener capacidad jurídica para contratar a más de cumplir con los requisitos mencionados.

A.N.D.S.A. se reserva el derecho de rechazar las proposiciones que no reúnan las condiciones establecidas en el Pliego de requisitos.

C) FECHA DEL CONCURSO

La presentación y apertura de proposiciones se realizará el día 22 del mes de octubre de 1981, a las 10.30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de A.N.D.S.A., ubicada en el 6o. Piso del mismo edificio.

En esta misma Sesión se informará la fecha en que se emitirá el fallo correspondiente.

A.N.D.S.A., con base en su propio Presupuesto y en el análisis de las proposiciones admitidas, emitirá el Dictamen en que se fundamentará el fallo, mediante el cual se adjudicará el Contrato (el cual será a precios unitarios y tiempo determinado), a la persona física o moral que de entre los proponentes que reúnan las condicio-



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

**COSTOS BASE MANO DE OBRA
CRITERIOS COSTOS PRELIMINARES**

ING. ENRIQUE DIAZ LUGO

OCTUBRE, 1981



INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

5.40.- COSTOS BASE MANO DE OBRA

5.50.- CRITERIOS COSTOS PRELIMINARES

ING. ENRIQUE DIAZ LUGO

OCTUBRE DE 1981.

5.300.- COSTO BASE OBRA DE MANO.-

La valuación del costo de la obra de mano para cada proceso constructivo es un problema complejo y dinámico y dado que la industria de la construcción ocupa un gran número de trabajadores no calificados (de salario mínimo general) y con una alta rotación de los mismos, es recomendable que exista un control permanente en obra de los costos -- reales de la obra de mano, contemplando las condiciones específicas de cada proceso constructivo, para una retribución justa a los trabajadores y una mayor aproximación en la integración de los costos.

Es importante señalar que existen dos valores básicos de la obra de mano, a saber:

a). Retribución al trabajador.-

Importe de salario devengado por el trabajador, que en base a la Ley Federal del Trabajo es: "salario mínimo (general o profesional) es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador, por los servicios prestados en una jornada de -- trabajo".

b). Costo de la obra de mano.-

El costo de la obra de mano es la integración de su costo total, incluyendo:

- * Retribución al trabajador
- * Prestaciones por ley, tales como:
 - Prima vacacional
 - Aguinaldo
 - Prima dominical
 - Prima por antigüedad

5.311.- Lista de Raya.-

La retribución al trabajador se establece a través de salarios diarios base por jornada de trabajo, en base a la Ley Federal del Trabajo:

Salario diario base.- (mínimos)

El correspondiente a las categorías clasificadas por la C. N. S. M. G. y P., ó el acordado previamente para el caso de diferentes categorías pero nunca menores al salario mínimo general.

Jornada de trabajo.-

No mayor a 48 horas semanales, pre-estableciendo el día de descanso.

Ventajas.-

- a). Asegura la percepción del trabajador
- b). Puede garantizar la calidad de obra
- c). Permite un fácil control de pago
- d). puede disminuir los desperdicios de materiales

Desventajas.-

- a). Necesidad de sobre-vigilancia
- b). Propicia tiempos perdidos
- c). Dificulta la valuación y control del trabajo personal
- d). No confina el costo unitario de los procesos constructivos

Recomendaciones.-

Este método de retribución al trabajador debe ser fríamente analizado antes de su aplicación, es recomendable para algunas obras tales como:

- d). Puede ser injusto
- e). La productividad de un grupo de trabajadores, puede no beneficiar a todos en forma equitativa.

Recomendaciones.-

Este método de retribución al trabajador es el más comúnmente usado y prácticamente abarca a todo tipo de obras tales como:

- * Obras nuevas
- * Obras con proyectos completos (al 90%)
- * Obras con producción en serie
- * Obras contratadas a precio alzado o precios unitarios (con su respectiva cláusula de reajuste de precios).

5.320.- COSTO UNITARIO DEL TRABAJO.-

5.321.- Fórmula general.-

Metodología para valorar el costo unitario del trabajo, a partir de rendimientos promedios estadísticos:

$$CUT = \frac{SDT}{RPD} \times FZ \times FHM \times FM$$

En donde:

SDT = Salario diario total

RPD = Rendimiento promedio estadístico y representativo de las condiciones normales del proceso constructivo por evaluar.

FZ = Factor de zona, correctivo de las "condiciones normales presupuestas para el salario base".

5.342.- Factor de zona (F Z).

El factor de zona es correctivo de las "condiciones normales presupuestas para el salario base de los trabajadores o grupos de trabajo", que permite integrar un salario total real que relacionado con los rendimientos pre-establecidos nos definirá precios de des-
tajo de obra ejecutada mas justos.

Podemos citar diversas condiciones que requieran del citado co-
rrectivo.

Condiciones normales
presupuestas

- * Salarios base fijados por la C.N.
S.M.G. y P. para facilidad de
ajuste de precios.
- * Condiciones climatológicas
- * Personal de la zona
- * Personal de zona diferentes a la
de influencia de la obra
- * Rendimientos promedios estadis-
ticos.

Condiciones que requiere
correctivo

- * Diferencia con salarios rea-
les pagados en la zona
- * Reducción de las horas --
efectivas de trabajo.
- * Compensaciones por trasla-
dos diarios.
- * Prima adicional al salario
- * Ajuste por condiciones espe-
ciales de la obra y/o produc-
tividad real de los trabajado-
res de la zona.

5.350.- RENDIMIENTOS.-

Los rendimientos promedio de cada proceso constructivo, por trabajador o grupo de trabajadores, serán resultado del control estadístico de cada empresa constructora que consideramos deberá tomar en cuenta diferentes conceptos, tales como:

- * Control permanente de rendimientos en obra: considerando las condiciones de ejecución, retro-alimentando al control estadístico
- * Estudios de tiempos y movimientos
- * Simplificación de procesos constructivos
- * Políticas de empresa:
 - Facultades de dirección
 - Relaciones humanas
 - Formas de motivación

Es indispensable que los rendimientos promedios del control estadístico sean analizados para las condiciones reales de cada obra, independientemente del factor de zona, para lograr un mayor equilibrio entre el costo analizado y el costo real en obra.




DEDUCCIONES 1981

| MENSUAL | I.S.R. | I.M.S.S. | SUMA | NETO | % | P A T R O N O A P R O X. | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----------|------|
| | | | | | | AG + VAC 4.522% | I.M.S.S. 15.9375% | 12750 1500/SP GRUPO/SP | SUMA | PATRON Y TRABAJADOR | % | |
| 210.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 284.82 | 1,240.31 | 441.00 | 1,966.13 | 1,966.13 | 31.0 | |
| 250.00 | 7,500.00 | 43.95 | 281.75 | 325.70 | 7,174.80 | 4.33 | 339.07 | 1,195.31 | 525.00 | 2,059.38 | 7,384.58 | 31.8 |
| 300.00 | 9,000.00 | 148.27 | 337.50 | 485.77 | 8,514.23 | 5.39 | 406.97 | 1,434.32 | 600.00 | 2,471.34 | 2,957.11 | 32.9 |
| 350.00 | 10,500.00 | 276.59 | 393.75 | 670.34 | 9,829.66 | 6.38 | 474.79 | 1,673.43 | 735.00 | 2,883.22 | 3,553.56 | 33.8 |
| 400.00 | 12,000.00 | 351.59 | 471.87 | 773.46 | 10,476.54 | 6.87 | 508.71 | 1,792.96 | 783.30 | 3,089.17 | 3,862.63 | 34.3 |
| 450.00 | 13,500.00 | 438.64 | 450.00 | 888.64 | 11,111.34 | 7.40 | 542.62 | 1,912.50 | 840.00 | 3,295.12 | 4,163.76 | 34.9 |
| 500.00 | 15,000.00 | 576.08 | 562.50 | 1,438.58 | 13,561.42 | 9.59 | 678.28 | 2,390.62 | 1,050.00 | 4,118.90 | 5,557.48 | 37.1 |
| 550.00 | 16,500.00 | 1,133.03 | 618.75 | 1,751.78 | 14,748.22 | 10.61 | 746.11 | 2,429.64 | 1,155.00 | 4,530.79 | 6,192.57 | 38.6 |
| 600.00 | 18,000.00 | 1,412.03 | 675.00 | 2,087.03 | 15,906.97 | 11.62 | 813.94 | 2,868.75 | 1,266.00 | 4,942.69 | 7,635.72 | 39.1 |
| 700.00 | 21,000.00 | 2,051.74 | 787.50 | 2,839.26 | 18,160.74 | 13.52 | 949.59 | 3,346.87 | 1,470.00 | 5,766.46 | 8,605.72 | 41.0 |
| 800.00 | 24,000.00 | 2,764.86 | 900.00 | 3,664.86 | 20,315.14 | 15.27 | 1,085.75 | 3,825.00 | 1,680.00 | 6,590.25 | 10,255.11 | 42.7 |
| 900.00 | 27,000.00 | 3,518.95 | 1,212.50 | 4,531.48 | 22,468.52 | 16.78 | 1,220.91 | 4,303.12 | 1,890.00 | 7,414.03 | 11,945.51 | 44.2 |
| 1,000.00 | 30,000.00 | 4,325.90 | 1,325.00 | 5,443.90 | 24,556.10 | 18.14 | 1,356.57 | 4,781.25 | 2,100.00 | 8,237.82 | 13,681.72 | 45.6 |
| 1,250.00 | 37,500.00 | 6,567.50 | 1,406.25 | 7,973.75 | 29,526.25 | 21.26 | 1,695.71 | 5,976.56 | 2,625.00 | 10,297.27 | 18,271.02 | 48.7 |
| 1,500.00 | 45,000.00 | 9,174.62 | 1,687.50 | 10,862.12 | 34,137.88 | 24.13 | 2,034.85 | 7,171.87 | 3,150.00 | 12,356.72 | 23,218.84 | 51.6 |
| 1,750.00 | 52,500.00 | 12,012.39 | 1,968.75 | 13,981.14 | 38,518.86 | 26.63 | 2,373.99 | 8,367.18 | 3,675.00 | 14,414.17 | 28,397.31 | 54.1 |
| 2,000.00 | 60,000.00 | 15,065.59 | 2,250.00 | 17,315.59 | 42,684.41 | 28.85 | 2,713.14 | 9,562.50 | 4,200.00 | 16,475.64 | 33,791.23 | 56.3 |
| 2,500.00 | 75,000.00 | 21,912.10 | 2,812.50 | 24,724.60 | 50,275.40 | 32.96 | 3,391.42 | 11,953.12 | 5,250.00 | 20,596.54 | 45,319.14 | 60.4 |
| 2,750.00 | 82,500.00 | 25,527.10 | 3,093.75 | 28,620.85 | 53,879.15 | 34.69 | 3,730.56 | 13,148.43 | 5,775.00 | 22,651.99 | 51,274.84 | 62.2 |


SALARIO DIARIO TOTAL (EN C. P. 1981)
PRESTACIONES DE LA OBRA DE MAHO PARA LA CONSTRUCCION

O B R A G R A V A D A 1981

| Categorio | Saldo Base | Aguin. Dias | Primo Vacac. | Sumo | 1981 1.25% | 1981 3% | 1981 1.5% | TOTAL |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
| Peón | 210.00 | 9.63 | 0.36 | 219.99 | 0.0 | 10.50 | 2.19 | 232.18 |
| Cabo | 230.00 | 9.45 | 0.94 | 240.39 | 9.01 | 12.50 | 2.40 | 245.28 |
| ayudantes | 235.00 | 9.66 | 0.95 | 245.61 | 1.21 | 11.75 | 2.46 | 250.62 |
| Carpintero | 285.00 | 11.71 | 1.17 | 297.88 | 11.17 | 14.25 | 2.96 | 303.94 |
| Pierrero | 295.00 | 12.12 | 1.21 | 308.33 | 11.56 | 14.75 | 3.08 | 314.60 |
| Albañil | 307.00 | 12.62 | 1.26 | 320.88 | 12.03 | 15.35 | 3.21 | 327.41 |
| Plomero | 294.00 | 12.08 | 1.21 | 307.29 | 11.52 | 14.70 | 3.07 | 313.54 |
| Herrero | 295.00 | 12.12 | 1.21 | 308.33 | 11.56 | 14.75 | 3.08 | 314.60 |
| Electricista | 300.00 | 12.13 | 1.23 | 313.36 | 11.76 | 15.00 | 3.14 | 319.94 |
| Mecanico | 318.00 | 13.07 | 1.30 | 332.37 | 12.45 | 15.90 | 3.32 | 339.13 |
| Colocador | 354.00 | 14.55 | 1.45 | 370.00 | 13.89 | 17.70 | 3.70 | 377.52 |



 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 LICENCIADO EN ELECTRICIDAD

MAYORADO EN ELECTRICIDAD



FACTORES ADICIONALES SOBRE EL SALARIO
 FACTOR DE SALARIO REAL DE LA OBRA DE MANO PARA LA CONSTRUCCION
 DE OBRA GRAVADA 1981

| CONCEPTO | FECHAS | | P.C.T. |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|
| INICIO | 1 ^a de Enero de 1981. | | 365 días |
| TERMINACION | 31 de Diciembre de 1981. | | |
| CONCEPTO | DETALLE | DNT | |
| Domingos | 52 domingos | 52 | |
| Festivos | 1 ^a de enero | 1 | |
| | 5 de febrero | 1 | |
| | 21 de marzo | 1 | |
| | 1 ^a de mayo | 1 | |
| | 16 de septiembre | 1 | |
| | 20 de noviembre | 1 | |
| | 25 de diciembre | 1 | |
| Costumbre | 3 de mayo | 0 | |
| | Días santos | 2 | |
| | Días muertos | 1 | |
| | 12 de diciembre | 1 | |
| Vocaciones | 1 año | 6 | |
| Mal Tiempo | | 4 | |
| Sumas | | 73 | 365 días |


 FSR - P C T 365
 P C T - D N T 365 - 73 = 1.25
 INC CARLOS SERRA BALAZAR
 DEPECIOS RESEN LADOL PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL



ANALISIS MANO DE OBRA

1ª DE ENERO 1981 A 31 DICIEMBRE DE 1981

| Categoría | Oficial | | Real Trabajador | | I.S.P.T Semanal | Total Real | Observ |
|------------------|---------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------|--------|
| | Diario | Semanal | Diario | Semanal | | | |
| Peón | 210.00 | 1,470.00 | 228.57 | 1,600.00 | 3.50 | 1,603.50 | 1.091 |
| Cabo | 230.00 | 1,610.00 | 285.71 | 2,000.00 | 28.42 | 2,028.42 | 1.260 |
| Oficial albañil | 307.00 | 2,149.00 | 428.57 | 3,000.00 | 145.39 | 3,145.39 | 1.464 |
| Of. carpintero | 285.00 | 1,995.00 | 500.00 | 3,500.00 | 238.49 | 3,738.49 | 1.874 |
| Ayte. carpintero | 235.00 | 1,645.00 | 300.00 | 2,100.00 | 37.00 | 2,137.00 | 1.299 |
| Of. fierrero | 295.00 | 2,065.00 | 428.57 | 3,000.00 | 145.39 | 3,145.39 | 1.523 |
| Ayte. fierrero | 235.00 | 1,645.00 | 285.71 | 2,000.00 | 28.42 | 2,028.42 | 1.233 |
| Colocador | 354.00 | 2,478.00 | 500.00 | 3,500.00 | 238.49 | 3,738.49 | 1.509 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| G-1 = 0.10 cabo + 1.0 peón | = 0.10 (1,610.00) + 1.0 (1,470.00) = 1,631.00 |
| G-1R = 0.10 cabo + 1.0 peón | = 0.10 (2,028.42) + 1.0 (1,603.50) = 1,806.34 |
| = | 1.107 |
| G-2 = 0.25 alb. + 1.0 peón | = 0.25 (2,149.00) + 1.0 (1,470.00) = 2,007.25 |
| G-2R = 0.25 alb. + 1.0 peón | = 0.25 (3,145.39) + 1.0 (1,603.50) = 2,389.85 |
| FZ = | 1.190 |
| G-3 = 1.00 carp. + 1.0 ayte. carp. | = 1.00 (1,995.00) + 1.0 (1,645.00) = 3,640.00 |
| G-3R = 1.00 carp. + 1.0 ayte. carp. | = 1.00 (3,738.49) + 1.0 (2,137.00) = 5,875.49 |
| FZ = | 1.614 |
| G-4 = 0.50 fierr + 1.0 ayte. fierr. | = 0.50 (2,065.00) + 1.0 (1,645.00) = 2,677.50 |
| G-4R = 0.50 fierr + 1.0 ayte. fierr. | = 0.50 (3,145.39) + 1.0 (2,028.42) = 3,601.12 |
| FZ = | 1.345 |
| G-5 = 1.00 alb. + 1.0 peón | = 1.00 (2,149.00) + 1.0 (1,470.00) = 3,619.00 |
| G-5R = 1.00 alb. + 1.0 peón | = 1.00 (3,145.39) + 1.0 (1,603.50) = 4,748.89 |
| FZ = | 1.312 |
| G-6 = 1.00 col. + 1.0 peón | = 1.00 (2,478.00) + 1.0 (1,470.00) = 3,948.00 |
| G-6R = 1.00 col. + 1.0 peón | = 1.00 (3,738.49) + 1.0 (1,603.50) = 5,341.99 |
| FZ = | 1.353 |

INTEGRACION DE LA OBRA DE MANO PARA LA CONSTRUCCION

DE OBRA GRAVADA 1981

| G P O | COMPOSICION | OPERACIONES | 1er. IMPORTE | FSR | 2do. IMPORTE | FDZ | 3er. IMPORTE | FHM F/M | IMPORTE FINAL |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 0.10 Cabo + 1.0 Peon | 0.10 (245.28) + 1.0 (232.18) | 256.71 | 1.25 | 320.89 | 1.107 | 355.23 | 1.03 + 1.07 | 390.75 |
| | 0.25 Oficial + 1.0 Peon | 0.25 (327.41) + 1.0 (232.18) | 314.03 | 1.25 | 392.54 | 1.190 | 467.12 | 1.03 + 1.07 | 513.83 |
| 3 | 1.0 Of. Carp. + 1.0 Ay. Carp. | 1.0 (303.94) + 1.0 (250.62) | 554.56 | 1.25 | 693.20 | 1.614 | 1,118.82 | 1.03 + 1.07 | 1,230.71 |
| | 0.5 Of. Fierr. + 1.0 Ay. Fierr. | 0.5 (314.60) + 1.0 (250.62) | 407.92 | 1.25 | 509.90 | 1.345 | 685.82 | 1.03 + 1.07 | 754.40 |
| | Oficial + 1.0 Peon | 1.0 (327.41) + 1.0 (232.18) | 559.59 | 1.25 | 699.49 | 1.312 | 917.73 | 1.03 + 1.07 | 1,009.50 |
| 6 | 1.0 Of. Espec. + 1.0 Peon | 1.0 (377.52) + 1.0 (232.18) | 609.70 | 1.25 | 762.13 | 1.353 | 1,031.16 | 1.03 + 1.07 | 1,134.28 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


ING CARLOS SUAREZ BALAZAR

DERECHOS RESERVADOS - PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

Fecha :

FUNDAMENTOS DEL COSTO

1.00 Diagrama de Balance de una Obra





RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA

EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|---|--------|----------------------|
| Concreto Premezclado f'c= 100 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,355.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 150 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,435.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 200 K/C2 Ø 1 1/2 R.N. | M3 | 1,570.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 200 K/C2 Ø 3/4 R.R. | M3 | 1,670.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 250 K/C2 Ø 3/4 R.R. | M3 | 1,880.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 300 K/C2 Ø 3/4 R. R. | M3 | 2,030.00 |
| Concreto Premezclado f'c= 350 K/C2 Ø 3/4 R. N. | M3 | 2,075.00 |
| Concreto Premezclado f'c= ___ K/C2 Ø ___ R. ___ | M3 | |
| Revenimiento de concreto <u>14</u> cms. para bombeo | M3 | 105.00 |
| Bombeo del concreto hasta <u>15.00</u> mts. altura | M3 | 230.00 |
| Cemento P. Normal <u>10</u> % Fabrica <u>90</u> % Menudeo | Ton | 2,500.00 |
| Cemento K. Rapida ___ % Fabrica ___ % Menudeo | Ton | |
| Cemento Blanco | Ton | 7,200.00 |
| Calhidra | Ton | 1,800.00 |
| Arena | M3 | 220.00 |
| Grava | M3 | 220.00 |
| Tepalcates | M3 | 200.00 |
| Tezonite | M3 | 200.00 |
| Tierra Limpia | M3 | |
| Piedra para mamposteria | M3 | 250.00 |
| Grava : | M3 | |

RELACION DE PRECIOS BASE " MATERIALES " PARA
EL AREA METROPOLITANA FEBRERO 1981

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO SIN I.V.A. |
|--|--------|----------------------|
| Tabique rececido <u>5.50</u> x <u>13.00</u> x <u>26.00</u> cms. | Millar | <u>2,200.00</u> |
| Ladrillo de <u>2.00</u> x <u>13.00</u> x <u>26.00</u> cms. | Millar | <u>1,700.00</u> |
| Block tipo <u>intermedio</u> de <u>10</u> x <u>20</u> x <u>40</u> cms. | Pza | <u>8.50</u> |
| Block tipo <u>intermedio</u> de <u>15</u> x <u>20</u> x <u>40</u> cms. | Pza | <u>9.30</u> |
| Block tipo _____ de _____ x _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Refuerzo metálico No. _____ | M1 | _____ |
| Tubo de concreto de Ø <u>15</u> x <u>100</u> cms. | Pza | <u>41.00</u> |
| Tubo de concreto de Ø <u>20</u> x <u>100</u> cms. | Pza | <u>56.00</u> |
| Tubo de concreto de Ø <u>30</u> x _____ cms. | Pza | _____ |
| Tubo de concreto de Ø _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Tubo de concreto de Ø _____ x _____ cms. | Pza | _____ |
| Mosaico de _____ de _____ x _____ cms. | M2 | _____ |
| Ferrazo Mod. _____ de _____ x _____ cms. | M2 | _____ |
| Aceite SW para motor _____ | Lto | <u>16.50</u> |
| Gasolina 90 octanos _____ | Lto | <u>2.80</u> |
| Diesel _____ | Lto | <u>1.10</u> |
| Carretilla caja honda rueda neumatica _____ | Pza | <u>2,400.00</u> |
| Pala cuadrada _____ | Pza | <u>165.00</u> |
| Picu con mango _____ | Pza | <u>310.00</u> |
| Cortadora de varilla Ø <u>3/8"</u> _____ | Pza | _____ |
| Cortadora de varilla Ø <u>1/2"</u> _____ | Pza | <u>3,230.00</u> |
| Cortadora de varilla Ø <u>3/4"</u> _____ | Pza | _____ |



LECHADA DE CEMENTO

09

| ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| a) Cemento Gris | | | | |
| b) (Cemento Blanco) | | | | |

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|
| 0111.300 Tons. Cemento + 3% Desp. | Ton | 1 339 | 2 500 00 | 3 347 50 |
| | | (1 339) | (7 200 00) | (9 640 80) |
| 020.000 M3 de Agua + 30% Desp. | M3 | 1 170 | 15 00 | 17 55 |
| | | (1 170) | (15 00) | (17 55) |
| | | | a | \$ 3,365.05/M3 |
| | | | b | \$ 9,658.35/M3 |

a) C.D. Gris = \$ 3.

b) C.D. Blanco = \$ 9,66 /Lr.

MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1/3

| REQUISICIONES | | | | CUBICAJE | | | |
|---------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------------------------|----|----------|-------------|----------------|
| 01) 0.510 Tons.Cemento + 3% Desp. | | 0.525 | 2.500.00 | 1.312.50 |
| 02) 1.100 M3 Arena + 8% Desp. | M3 | 1.188 | 220.00 | 261.36 |
| 03) 0.272 M3 Agua + 30% Desp. | M3 | 0.354 | 15.00 | 5.31 |
| | | | | \$ 1.579.77/M3 |

MEZCLA DE CEMENTO ARENA CERNIDA 1:5

| ESPECIFICACIONES | | | | PRODUCTOS | | | |
|------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | | P. UNITARIO | | IMPORTE | | |
|------------------------------------|-----|----------|-----|-------------|--------|---------|-------|-----|
| 01) 0.380 Tons. Cemento + 3% Desp. | Ton | 0 | 321 | 2 | 500.00 | 977 | 50 | |
| 02) 1.150 M3 Arena + 8 % Desp. | M3 | 1 | 242 | 220 | 00 | 273 | 24 | |
| 03) Depuración en Cernida | M3 | 0 | 300 | 220 | 00 | 66 | 00 | |
| 04) 0.275 M3 Agua + 30% Desp. | M3 | 0 | 358 | 15 | 00 | 5 | 37 | |
| | | | | | | \$ | 1,322 | 1/1 |

C. D. = \$ 1,322 / Lt.



CONCRETO DE f'c = 90 a 100 K/G^m a 1 1/2"

| REQUISICIONES | CROQUIS |
|----------------------------|---------|
| Cemento Resistencia NORMAL | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------------|----------|-------------|-----------|
| 01) 0.236 Tons. Cemento + 3% Desp. | Ton | 0.237 | 2,500.00 | 592.50 |
| 02) 0.470 M ³ Arena + 3% Desp. | M ³ | 0.508 | 220.00 | 111.76 |
| 03) 0.700 M ³ Grava + 8% Desp. | M ³ | 0.756 | 220.00 | 166.32 |
| 04) 0.190 M ³ Agua + 30% Desp. | M ³ | 0.247 | 15.00 | 3.71 |
| | | | | \$ 874.29 |

C. D. = \$ 874.29 /M³

CONCRETO DE $f_c = 200$ a 210 K/C^2 , $\phi \frac{3}{4}"$

ESPECIFICACIONES:

CROQUIS

Cemento Resistencia: NORMAL


| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 01) 0.365 tons. Cemento + 3% Desp. | Ton | 0.376 | 2,500.00 | 940.00 |
| 02) 0.470 M3 Arena + 6% Desp. | M3 | 0.508 | 220.00 | 111.76 |
| 03) 0.650 M3 Grava + 8% Desp. | M3 | 0.702 | 220.00 | 154.44 |
| 04) 0.192 M3 Agua + 30% Desp. | M3 | 0.250 | 15.00 | 3.75 |
| | | | | \$ 1,209.95/M |



CONSUMO DE ALAMBRE EN ACERO DE REFUERZO

SOPORTIENDO UN ARMADO :

16.67 cm.



36 amarres Long. amarre 0.35 mt.

Alambre:

$$W_{pp}/M^2 = 36 \times 0.35 \times 15.60 = 0.19656 \text{ Kg}/M^2$$

Varilla:

$$6 \text{ mt.} \times 2 = 12 \text{ mts.}/M^2 \quad 1 \text{ var}/M^2$$

$$\therefore 0.19656 \text{ Kg}/\text{Var.}$$

| VARILLA | W_{pp}/M^2 | No. Varillas Aprox./Ton. | Kg Alambre/Ton de varilla | |
|---------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 2.5 | 5/16" | 0.384 | 217 | 42.65 |
| 3 | 3/8 " | 0.557 | 150 | 29.48 |
| 4 | 1/2 " | 0.996 | 84 | 16.51 |
| 5 | 5/8 " | 1.560 | 53 | 10.42 |
| 6 | 3/4 " | 2.250 | 37 | 7.27 |
| 8 | 1 " | 3.975 | 21 | 4.13 |
| 10 | 1 1/4 " | 6.225 | 13 | 2.56 |
| 12 | 1 1/2 " | 8.938 | 9 | 1.77 |



ACERO CORRUGADO Ø 5/16" (N. 2.3)

(ESPECIFICACIONES)

CROQUIS

fyp. = 4, 200 K/CM²

| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------|
| 01) 1.000 Ton. Acero Ø 5/16"+3% Desp. | Ton | 1.030 | 16.900,00 | 17.407,00 |
| 02) Traslapes 1,27 % | Ton | 0.0127 | 16.900,00 | 214,63 |
| 03) Ganchos o Anclajes 4,33 % | Ton | 0.0433 | 16.900,00 | 731,77 |
| 04) 46.92 Kg. Alambre # 16+10% Desp. | Kg | 46.92 | 19.25 | 903,21 |
| | | | | \$ 19.256,61 |

Ton

ACERO CORRUGADO Ø 1/2" (No 4)

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

fyp = 4,200 K/CM²

CONCEPTO

UN

CANTIDAD

P. UNITARIO

IMPORTE

01) 1,000 Ton. Acero Ø 1/2" +3% Desp. Ton 1.0300 15,900 00 16,377 00


02) Traslape 1.91 % Ton 0.0191 15,900 00 303 69

03) Ganchos ó Anclajes 7.00 % Ton 0.0700 15,900 00 1,113 00


04) 16.51 Kg, Alambre # 16 +10% Desp. Kg 18.16 19 25 349 58

\$ 18,143 27/T

CIMBRA EN DALAS Y CASTAÑOS



SECCION DE 15 x 18 cm.



| CMBRA PROMEDIO EN DALAS Y CASTILLOS | |
|-------------------------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | CROQUIS |
| * * * * * * | |

| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|-------------|---------|
| DALAS | | | | |
| 01) Duela en contacto $3/4" \times 4"$ 10,94 PT x FD x FU = 10,94 x 1,10 x 1/5 | PT | 2,41 | 18,86 | 45,45 |
| 02) Yugos $1 1/2" \times 4"$ 3,28 PT x FD x FU = 3,28 x 1,10 x 1/5 | PT | 0,72 | 17,42 | 12,54 |
| 03) Separadores $3/4" \times 4"$ 1,09 PT x FD x FU = 1,09 x 1,10 x 1/2 | PT | 0,60 | 18,86 | 11,32 |
| | | | SUMA | 69,31 |
| CASTILLOS | | | | |
| 01) Duela en contacto $3/4" \times 4"$ 10,94 PT x FD x FU = 10,94 x 1,10 x 1/5 | PT | 2,41 | 18,86 | 45,45 |
| 02) Yugos $1 1/2" \times 4"$ 3,94 PT x FD x FU = 3,94 x 1,10 x 1/5 | PT | 0,87 | 17,42 | 15,16 |
| 03) Pies derechos $3 1/2" \times 3 1/2"$ 22,33 PT x FD x FU = 22,33 x 1,10 x 1/5 | PT | 2,46 | 13,44 | 33,06 |
| 04) Estacas $1 1/2" \times 4"$ 1,75 PT x FD x FU = 1,75 x 1,10 x 1/2 | PT | 0,96 | 17,42 | 16,72 |
| | | | SUMA: | 110,39 |
| | | | | 2 |

CIMBRA EN ZAPATAS 1 M2 / M3

01 Duela en contacto

$$\frac{3 \text{ duelas} \times 3/4" \times 4" \times 1.09 \text{ mto.}}{3.6576} = 2.46 \times \frac{1}{0.30 \text{ M2}} = \underline{8.20 \text{ P.T./M2}}$$



02 Yugos

$$\frac{4 \text{ yugos} \times 1.5" \times 4" \times 0.40 \text{ mto.}}{3.6576} = 2.62 \times \frac{1}{0.30 \text{ M2}} = \underline{8.75 \text{ P.T./M2}}$$

CIMBRA EN ZAPATAS 2 m²/m³

PERALTE DE 10x20 cm.

VOLUMEN DE CONCRETO: 0.1 m³/ml.



- ① DUELA 3/4" x 4"
- ② YUO 1 1/2" x 4"

COTAS EN CENTIMETROS



CIMBRA EN CONTRATRABES 10 M2/M3

01. Duela en contacto

$$\frac{16 \text{ duelas} \times 3/4'' \times 4'' \times 1.00 \text{ mto.}}{3.6576} = 13.12 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{8.20 \text{ P.T./M2}}$$

02 Yugos

$$\frac{4 \text{ yugos} \times 1.5'' \times 4'' \times 0.95 \text{ ml.}}{3.6576} = 6.23 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{3.90 \text{ P.T./M2}}$$

03 Separadores

$$\frac{2 \text{ separadores} \times 1.5'' \times 4'' \times 0.55 \text{ ml}}{3.6576} = 1.80 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{1.13 \text{ P.T./M2}}$$

04. Madrinas

$$\frac{4 \text{ madrinas} \times 1.5'' \times 4'' \times 1.00 \text{ ml.}}{3.6576} = 6.56 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{4.10 \text{ P.T./M2}}$$

05 Pies derechos

$$\frac{9 \text{ pies der.} \times 3.5'' \times 3.5'' \times 0.30 \text{ ml.}}{3.6576} = 8.04 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{5.02 \text{ P.T./M2}}$$

06 Arrastres


$$\frac{4 \text{ arrastres} \times 3/4'' \times 4'' \times 0.90 \text{ ml.}}{3.6576} = 2.95 \times \frac{1}{1.60M2} = \underline{1.85 \text{ P.T./M2}}$$

CIMBRA EN COLUMNAS 9 m²/m⁵

SECCION DE DISEÑO
 VOLUMEN DE CONCRETO: 0.28 m³

45.00


⑤ CORRAL
 ① DUELA



3.50
 10.20
 1.90
 30.00
 10.20
 1.90

- ① DUELA 34" x 4"
- ② YUMO 11/2" x 4"
- ③ PIE DERECHO 3 1/2" x 3 1/2"
- ④ PLOMO 3/4" x 4"
- ⑤ ESTACA 1 1/2" x 4"

150.00



100.00

COTAS EN CENTIMETROS

278.00

40.00 ③ 437

CUBRA EN COLUMNAS DE 8 M²/M³

ESPECIFICACIONES

CRUCIOS

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE |
|---|----|----------|----------|---------|
| 01) Duela en contacto 3/4" x 4" 8.61 PT x FD x FU = 8.61 x 1.10 x 1/5 | PT | 189 | 18.86 | 35.65 |
| 02) Yugos 1 1/2" x 4" 6.51 PT x FD x FU = 6.51 x 1.10 x 1/5 | PT | 143 | 17.42 | 24.91 |
| 03) Pies derechos 3 1/2" x 3 1/2" 6.14 PT x FD x FU = 6.14 x 1.10 x 1/10 | PT | 68 | 13.44 | 9.14 |
| 04) Plenos 3/4" x 4" 0.41 PT x FD x FU = 0.41 x 1.10 x 1/2 | PT | 23 | 18.86 | 4.34 |
| 05) Estacas 1 1/2" x 4" 0.44 PT x FD x FU = 0.44 x 1.10 x 1/2 | PT | 24 | 17.42 | 4.18 |

\$ 78.22

| CIMBRA EN LOSAS DE 1005 L ² /M ³ | |
|--|---------|
| ESPECIFICACIONES | CANCIOS |
| Cimbra Base: Duela de 1 1/2" x 4" | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P. UNITARIO | | IMPORTE |
|--|----|----------|-------------|----|---------|
| 01) Duela en contacto 1 1/2" x 4" 16.40 PT x FD x FU = 16.40 x 1.10 x 1/2 | PT | 258 | 18 | 86 | 48 66 |
| 02) Madrinas 3 1/2" x 3 1/2" 3.35 PT x FD x FU = 3.35 x 1.10 x 1/10 | PT | 037 | 13 | 44 | 4 97 |
| 03) Pies derechos 3 1/2" x 3 1/2" 8.86 PT x FD x FU = 8.86 x 1.10 x 1/10 | PT | 097 | 13 | 44 | 13 04 |
| 04) Contraventos 3/4" x 4" 1.64 PT x FD x FU = 1.64 x 1.10 x 1/2 | PT | 090 | 18 | 86 | 16 97 |
| 05) Cuñas 1 1/2" x 4" 0.66 PT x FD x FU = 0.66 x 1.10 x 1/2 | PT | 036 | 17 | 42 | 6 27 |
| 06) Arrastres 3 1/2" x 3 1/2" 3.35 PT x FD x FU = 3.35 x 1.10 x 1/10 | PT | 037 | 13 | 44 | 4 97 |
| 07) Cochetes 3/4" x 4" 0.90 PT x FD x FU = 0.90 x 1.10 x 1/2 | PT | 050 | 18 | 86 | 9 43 |

= \$ 104.31 P. 107050



DESGLGSE DE CARGOS QUE INTEGRAN EL COSTO HORARIO

Según: Bases y Normas generales para contratación y ejecución de Obras Públicas

| | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------------|
| 01 Inversión | $\frac{(\text{Inversión} + \text{valor rescate})}{2 \text{ (horas anuales)}}$ | interes_ | \$/Hora |
| 02 Depreciación | $\frac{(\text{Inversión} - \text{valor rescate})}{\text{Vida económica}}$ | = | \$/Hora |
| 03 Reparaciones | X % de la Depreciación | = | \$/Hora |
| 04 Seguros | $\frac{(\text{Inversión} + \text{valor rescate})}{2 \text{ (horas anuales)}}$ | prima anual = | \$/Hora |
| 05 Gastos almacenaje | X % de la depreciación | = | \$/Hora. |
| 06 Combustible | Consumo horario x Precio combust. | = | \$/Hora |
| 07 Lubricantes | Consumo horario x Precio lubrican. | = | \$/Hora |
| 08 Llantas | Gasto llantas / horas vida llantas | = | \$/Hora |
| 09 Operación | Gasto diario / Horas turno | = | \$/Hora |
| 10 Transporte | Costo fletes / Horas uso. | = | \$/Hora |
| | S U M A T O T A L | \$ | <u> </u> /Hora |

COMPACTADOR DE PLACA

| ESPECIFICACIONES | | CROQUIS |
|------------------|-------------------------|---------|
| MODELO | AP - 2000 * 8 H.P. | |
| PLACA | 46 x 56 cms (18" x 22") | |
| PESO | 115 KG. | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | R UNITARIO | IMPORTE |
|---|----|----------|--------------------|-----------------------|
| 01) Interes : 0.24 x \$ 67,144.00 | Hr | 1.00 | 6.71 | 6.71 |
| 2400 Hrs/Mes. | | | | |
| 02) Depreciación : \$ 67,144.00 | Hr | 1.00 | 5.60 | 5.60 |
| 12,000 Hrs. | | | | |
| 03) Reparaciones : 0.50 x \$ 5.60 | Hr | 1.00 | 2.80 | 2.80 |
| Suma Gastos Fijos | | | | 15.71 |
| Factor de Utilización : 12 meses/8 meses | | | | 1.00 |
| Costo Equipo Inactivo | | | | 60.41 |
| 04) Gasolina : 0.30 Lt/Hr x 8 HP x \$2.80 | Hr | 1.00 | 6.72 | 6.72 |
| 05) Lubricante: 0.01 Lt/Hr x 8 HP x \$16.30 | Hr | 1.00 | 1.32 | 1.32 |
| 06) Operador : \$ 409.93 | Hr | 1.00 | 51.24 | 51.24 |
| 8 Hrs. | | | | |
| 07) Peon Ayudante: \$ 342.65 | Hr | 1.00 | 42.83 | 42.83 |
| 8 Hrs. | | | | |
| Suma Gastos de Operación | | | | 102.11 |
| Costo Horario | | | | 162.55 |
| Rendimiento en capas de 15 cms | | 2.40 | M ³ /Hr | |
| Costo/M ³ = \$ 162.55 x 8 Hrs | | 68.44 | M ³ | |
| 19 M ³ | | | | |
| C. D. = \$ | | | | 68.44 /M ³ |

COSTO HORARIO.

37

CARGADOR FRONTAL 955 L

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Valor de adquisición | \$ 2'350,000.00 |
| Valor de rescate | <u>470,000.00</u> |
| Valor Neto de Amortización | \$ 1'880,000.00 |

A) CARGOS FIJOS

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| Depreciación | $\frac{\$ 1'880,000.00}{10,000 \text{ h}}$ | = | \$ 188.00 |
| Inversión | $\frac{\$ 2'350,000.00 + \$ 470,000.00}{1 \times 1,500 \text{ h}}$ | = | 94.00 |
| Seguros | $\frac{\$ 2'350,000.00 + \$ 470,000.00}{2 \times 1,800 \text{ h}}$ | = | 23.50 |
| Almacenamiento 1% x | \$ 188.00 | = | 1.88 |
| Cargos por reparación 80% x | \$ 188.00 | = | 150.40 |
| | | | <hr/> |
| Suma de Cargos fijos | | \$ 457.78 | \$ 457.78 |

B) CARGOS POR CONSUMOS

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|
| Diesel | 24 l/h x \$ 1.05 | = | 25.20 |
| Acelte motor | 0.3 l/h x 19.10 | = | 3.82 |
| Mandos Finales | 0.05 l/h x 23.00 | = | 1.15 |
| Aceite hidráulico | 0.05 l/h x 23.00 | = | 1.15 |
| Aceite transmisión | 0.11 l/h x 23.00 | = | 2.53 |
| Grasa | 0.01 kg/h x 15.00 | = | 0.15 |
| Filtros | | = | 4.50 |
| | | | <hr/> |
| | | \$ 38.50 | \$ 38.50 |

C) CARGOS POR OPERACION

| | | | | |
|--------------------|--|---|----------|----------|
| Operador \$ 564.42 | Por hora $\frac{\$ 564.42}{8 \text{ h}}$ | = | \$ 68.30 | \$ 68.30 |
|--------------------|--|---|----------|----------|

COSTO DE LA HORA MAQUINA

\$ 564.58



ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES
METODOS DE ANALISIS DE MAQUINARIA

| ANALISIS | Maquinaria | | Cargador Frontal 955L | | C.H.I.C. | |
|-----------------------|----------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|-------|
| | COSTO Y TIEMPO | | BASES Y NORMAS OBRAS PUBLICAS | | | |
| | \$/Hora | % | \$/Hora | % | \$/Hora | % |
| Cargos Fijos | 656.38 | 55.86 | 457.78 | 35.06 | 934.13 | 79.50 |
| Depreciación | 235.00 | 20.00 | 188.00 | 14.40 | 301.98 | 25.70 |
| Intereses | 195.88 | 16.67 | 94.00 | 7.20 | 151.58 | 12.90 |
| Seguros | 35.26 | 3.00 | 23.50 | 1.80 | 35.25 | 3.00 |
| Almacenamiento | 2.26 | 0.19 | 1.88 | 0.14 | | |
| Reparaciones | 187.99 | 16.00 | 150.40 | 11.52 | 351.33 | 29.90 |
| Ajuste por Reposición | - - - | 0.00 | - - - | 0.00 | 94.00 | 8.00 |
| CARGO POR CONSUMO | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | |
| CARGO POR OPERACION | 68.30 | | 68.30 | | 68.30 | |
| TOTAL | 763.18 | | 564.58 | | 1,040.93 | |
| CONSIDERACIONES | | | | | | |
| Vida Económica | 10,000.00 Hrs. | | 10,000.00 Hrs. | | 7,000.00 Hrs. | |
| Uso Promedio Anual | 2,000.00 Hrs. | | 1,800.00 Hrs. | | 2,000.00 Hrs. | |



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

COSTOS DIRECTOS

ING. ENRIQUE DIAZ LUGO

OCTUBRE, 1981

5.100.- INTEGRACIÓN DEL COSTO.-

5.110.- FORMULA GENERAL.-

En base a la definición de "costo directo" aceptada por contabilidad;

* Es la suma de aquellos gastos que tienen aplicación a un producto determinado

Podemos definir que para construcción "costo directo" es:

* La suma de los gastos de materiales, obra de mano y equipo necesarios para la realización de un proceso constructivo.

Finalmente en base a lo anterior podemos plantear la formula general del costo directo (C.D.):

$$C.D. = (A x + B y + C z + \dots + F n)$$

A, B, C, ..., F

* Representan las cantidades o insumos integrantes del C.D., de materiales, obra de mano y equipo

* Dichos insumos son variables para un proceso constructivo, que condicionados a una obra determinada se pueden considerar como constantes

* Los insumos podrán considerarse como constantes en función de ; tipo de obra, método constructivo y la estadística de control de dichos insumos

X, Y, Z, ..., F

* Representan el costo unitario de los insumos de materiales, obra de mano y equipo

- * Los Costos unitarios de los insumos son variables básicamente en función del tiempo de su integración

5.120.- ESPECIFICACIONES.-

Definición:

Es la descripción detallada de características y condiciones mínimas de calidad que debe reunir un proceso constructivo.

Especificaciones detalladas:

- * Escritas son aquellas relacionadas en documentos que las describen en forma particular y detallada, que implícitamente señalan el proceso constructivo más conveniente para obtener la calidad requerida y que consignan las tolerancias de su ejecución.
- * Bidimensionales son la representación geométrica de los elementos constructivos de una obra, a través de planos y dibujos
- * Tridimensionales, son la representación de la obra a escala menor a través de maquetas, necesarias en proyectos complejos, y complementarios de las especificaciones bidimensionales.

5.130.- CUANTIFICACIONES.-




Definición:

Es la valoración de las partes que integran un proceso constructivo definido a través de las especificaciones

Es recomendable realizar las cuantificaciones o cubriciones en forma sistematizada que permitan su fácil integración, que sean claras y permitan su revisión en cualquier etapa del proyecto y de la ejecución de la obra.

Solo con un correcto balanceo de especificaciones-cuantificaciones-analisis de costos, se justifica la integración técnica, detallada y rigurosa de cada uno de dichos componentes, a través de los cuales se podrá obtener la máxima aproximación de un presupuesto de obra específica a tiempo inmediato y los medios para su valuación a tiempo mediano.

Se sugieren las siguientes tabulaciones para la integración y revisión de las cuantificaciones de obra :

| DESCRIPCION | CONCRETO m ³ | | | | Cimbra m ² | | ACERO DE REFUERZO SIN TRASLAPES NI GANCHOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|--------------|---------|-----------------------|-------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | PZAS. | LONG. | SECCION NETA | VOLUMEN | CIMBRA EN CONTACTO | TOTAL | En metros lineales | 1/4 0.25 | 2.5 0.39 | 3 0.56 | 4 1.00 | 5 1.56 | 6 2.25 | 8 3.98 | | | | |
| Lpc A entre 1 y 4  | 1 | 16.70 | 20 x 30 | 0.966 | 0.80 | 12.98 | LS = 2ø 1/2" LI = 2ø 5/8" MS = 2ø 5/8 x 6.00 US = 1ø 5/8 x 3.00 OS = 3ø 1/2 x 1.20 MI = 2ø 5/8 x 3.90 BI = 1ø 5/8 x 1.60 L = 63 Pz. ø 1/4 x 1.20 | 75.60 | | | | 12.20 | | | | | | |
| Epc A entre 4 y 6  | 1 | 12.00 | 25 x 30 | 0.900 | 0.85 | 16.20 | LS = 2ø 1/2" LI = 2ø 5/8" OS = 3ø 5/8 x 4.60 MS = 2ø 5/8 x 3.10 US = 2ø 5/8 x 2.10 MI = 3ø 5/8 x 2.10 BI = 2ø 5/8 x 3.60 L = 74 Pz. ø 1/4 x 1.30 | 96.20 | | | | 24.00 | | | | | | |
| Epc B entre 1 y 3  | 1 | 12.00 | 20 x 30 | 0.600 | 0.90 | 8.00 | LS = 2ø 5/8" LI = 2ø 5/8" OS = 3ø 5/8 x 5.00 BI = 2ø 5/8 x 3.10 L = 50 Pz. ø 1/4 x 1.30 | 63.90 | | | | 21.00 | | | | | | |
| SUMatoria HOJA No. 14 | 3 | 38.10 | | 2.466 | | 31.08 | Esta hoja en metros | 231.80 | | | | 79.80 | 163.10 | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | Anterior en metros | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A LA HOJA No. 15 | | | | 2.466 | | 31.08 | Acumulado | 231.80 | | | | 79.80 | 163.10 | | | | | |

Revisión paramétrica de cuantificaciones edificios para detectar errores muy graves. 6

| CONCEPTO | ESTE EDIFICIO | PARAMETROS | |
|---|---------------|------------|-------------------------------------|
| | | MINIMO | MAXIMO |
| 1. Muros Vs. Revoqueamientos | | | |
| <u>Suma de muros en M²</u> | | Aprox. | 0.5 M ² /M ³ |
| <u>Suma de revoqueamientos en M²</u> | | | |
| 2. Losas Vs. Pisos | | | |
| <u>Suma de losas en M²</u> | | Aprox. | 1.00 M ² /M ³ |
| <u>Suma de pisos en M²</u> | | | |
| 3. Cimbra Vs. Concreto. | | | |
| a) <u>Cimbra en zapatas en M²</u> | | 1 a | 3 M ² /M ³ |
| <u>Concreto en zapatas en M³</u> | | | |
| b) <u>Cimbra en contralibres en M²</u> | | 13.3 a | 17.5 M ² /M ³ |
| <u>Concreto en contralibres en M³</u> | | | |
| c) <u>Cimbra losas tapa de cimentación en M²</u> | | 5 a | 10 M ² /M ³ |
| <u>Concreto losas tapa de cimentación en M³</u> | | | |
| d) <u>Cimbra en columnas en M²</u> | | 6 a | 16 M ² /M ³ |
| <u>Concreto en columnas en M³</u> | | | |
| e) <u>Cimbra en trabes en M²</u> | | 7 a | 16 M ² /M ³ |
| <u>Concreto en trabes en M³</u> | | | |
| f) <u>Cimbra en losas en M²</u> | | 5 a | 12.5 M ² /M ³ |
| <u>Concreto en losas en M³</u> | | | |

| CONCEPTO | ESTE EDIFICIO | PARAMETROS | |
|--|---------------|------------|-----------------------|
| | | MINIMO | MAXIMO |
| 4. Acero Vs. Concreto. | | | |
| a) <u>Acero en zapatas en kg</u> | | 40 a | 70 kg/M ³ |
| <u>Concreto en zapatas en m³</u> | | | |
| b) <u>Acero en contralibres en kg</u> | | 60 a | 150 kg/M ³ |
| <u>Concreto en contralibres en m³</u> | | | |
| c) <u>Acero en losas de cimentación en kg</u> | | 90 a | 175 kg/M ³ |
| <u>Concreto en losas de cimentación en m³</u> | | | |
| d) <u>Acero en columnas en kg</u> | | 100 a | 600 kg/M ³ |
| <u>Concreto en columnas en m³</u> | | | |
| e) <u>Acero en trabes en kg</u> | | 80 a | 400 kg/M ³ |
| <u>Concreto en trabes en m³</u> | | | |
| f) <u>Acero en losas Flat Plate en kg</u> | | 50 a | 150 kg/M ³ |
| <u>Concreto en losas en m³</u> | | | |
| g) <u>Acero en losas Flat Slab en kg</u> | | 100 a | 250 kg/M ³ |
| <u>Concreto en losas en m³</u> | | | |
| h) <u>Acero en losas Flat Slab Aligeradas en kg</u> | | 80 a | 200 kg/M ³ |
| <u>Concreto en losas en m³</u> | | | |

5.200.- COSTO BASE MATERIALES Y EQUIPO.-

5.210.- COSTO BASE MATERIALES.-

3.211.- Balance: costo - servicio - calidad.

Es indispensable que el ingeniero en costos valore adecuadamente el balance de costo - servicio - calidad, dado que un mayor costo de adquisición de los materiales puede redundar por su servicio -- oportuno y calidad requerida en una reducción del tiempo de ejecución de obra y el cumplimiento de las especificaciones de contrato; por el contrario un menor costo a través de un proveedor -- con dudoso servicio y/o calidad inducirá probablemente a un costo real más alto.

Es recomendable la retro-alimentación de la residencia de obra -- a la oficina central de los resultados de servicio y calidad, para un control adecuado de proveedores y sus costos económicos.

5.212.- Balance: compras locales - foráneas.-

Logrado el balance de servicio-calidad de proveedores locales y foráneas, deberán analizarse detenidamente que los costos incluyan los fletes y alijos hasta la obra, así como los riesgos en los tiempos de suministro, considerando la eficiencia real de su requisición por la residencia de obra y el departamento de compras.

5.213.- Balance: compras mayorista - menudeo.-

En base a los volúmenes de venta para un periodo determinado, la empresa deberá fijar la política de compras al mayoreo y menudeo, considerando para las primeras el balance de ahorro en costo, garantía de precio y básicamente de suministro, inversión anticipada, forma de almacenamiento y distribución a las diversas obras, en las compras a menudeo se deberán considerar en forma primordial los volúmenes, la diferencia de costos, la distancia y forma de aprovisionamiento a las obras.

5.214.- Cuantificación de material ingresado a la obra.-

Definida la política en la adquisición de los materiales y considerando que se hubiere logrado el balance perfecto de costo - servicio - calidad - compras locales - foráneas - compras mayorista - menudeo, es indispensable que la residencia de obra lleve en forma permanente un control de materiales ingresados a la obra verificando básicamente:

* Calidad.-

Si los materiales recibidos en la obra no son de la calidad especificada a los proveedores, el costo final del proceso constructivo será mayor al calculado en los análisis del costo, como en los siguientes ejemplos:

| <u>Material</u> | <u>Pedido</u> | <u>Recibido en obra</u> | <u>Consecuencia</u> |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Alambrón 1/4" | fyp-2530 K/C2 (de bilet) | Acorado | Mayores desperdicios |
| Grava | Ø 1 1/2" | Ø 3/4" | Mayor consumo de cemento |
| Tabique recocido | 6x13x26 cm | 5.5x12.5x 24.0 cm. | Mayor consumo de tabique y mortero |

• **Cuantificación.-**

Todos los materiales que se reciben en la obra deben ser cuantificados, rechazando aquellos que estén defectuosos y no sea posible su utilización prevista, dado que al recibir menor cantidad de material del facturado, el costo de adquisición perderá toda su validez incrementándose los costos reales de obra. Es recomendable establecer la política de cuantificación de recepción de materiales, se sugieren a visa de ejemplos:

| <u>M a t e r i a l</u> | <u>Forma de cuantificación sugerida</u> |
|------------------------|--|
| Concreto premezclado | Cubicar artesa y elementos colados |
| Acero de refuerzo | Pesar ó medir |
| Areno y grava | Cubicar camiones |
| Tabique | Contar estibas descargadas y medir el material |



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

SUBCONTRATOS O ESPECIALIDADES EN EDIFICACION

ING. ENRIQUE DIAZ LUGO

OCTUBRE, 1981

RELACION DE PRECIOS BASE MATERIALES

Referencias : * Area Metropolitana
 * Precios de Distribuidor
 * Precios promedio de materia
 les puestos en obra, taller
 ó fabrica
 * Investigación: Marzo de 1981

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO NO INCLUYE "IVA" |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|
| HERRERIA | | | |
| 01 | Perfiles tubulares de lámina negra calibre No. 18 | Kg. | \$ 32.00 |
| 02 | Perfil estructural, solera de 1/8" x 3/4" | Kg. | 22.60 |
| 03 | Manija de bronce | Pza. | 45.00 |
| 04 | Soldadura eléctrica 6010 | Kg. | 54.80 |
| 05 | Pintura anticorrosiva Comex | Lto. | 57.00 |
| INSTALACION ELECTRICA | | | |
| 06 | Tubo conduit Ø 13 mm. a) Pared gruesa galvanizado b) Pared delgada esmaltada | Ml Ml | 106.50 64.00 |
| 07 | Tubo conduit Ø 19 mm. a) Pared gruesa galvanizado b) Pared delgada esmaltada | Ml Ml | 135.95 88.60 |
| 08 | Cables Ø 13 mm. a) Pared gruesa galvanizado b) Pared delgada esmaltada | Ml Ml | 4.85 3.70 |
| 09 | Contras y monitores Ø 13 mm. *Conector Ø 13 mm. | Pza. Pza. | 3.50 6.00 |
| 10 | Contras y monitores Ø 19 mm. *Conector Ø 19 mm. | Pza. Pza. | 6.00 9.20 |
| 11 | Caja de conexión tipo chalupa a) Galvanizada b) Esmaltada | Pza. Pza. | 12.00 10.80 |

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO NO INCLUYE "IVA" |
|------------------------|---|--------------|----------------------------|
| 12 | Caja de conexión tipo redonda con tapa Ø 13 m.m. a) Galvanizada b) Esmaltada | Pza. Pza. | 16.00 13.60 |
| 13 | Caja de conexión tipo cuadrada con tapa, Ø 19 m.m. a) Galvanizada b) Esmaltada | Pza. Pza. | \$ 24.00 21.65 |
| 14 | Bote integral para spot de 75 watts. | Pza. | 22.00 |
| 15 | Conductor de cobre calibre No. 14, tipo "T.W." a) Condumex ó similar b) Tepeyac ó similar | Ml Ml | 4.65 3.35 |
| 16 | Conductor de cobre calibre No. 12, tipo "T.W." a) Condumex ó similar b) Tepeyac ó similar | Ml Ml | 5.90 4.86 |
| 17 | Apagador incluyendo calavera, tornillos y tapa: a) de balancín, marca Quinziflo b) Inter cambiable, marca Arrow | Jgo. Jgo. | 42.50 31.00 |
| 18 | Apagador de escalera; incluyendo calavera, tornillos y tapa: a) De balancín, marca Quinziflo b) Intercambiable; marca Arrow | Jgo. Jgo. | 47.50 38.00 |
| 19 | Contacto, incluyendo calavera, tornillos y tapa: a) Marca Quinziflo b) Marca Arrow | Jgo. Jgo. | 36.00 23.00 |
| 20 | Soquets de baquellita | Pza. | 11.00 |
| INSTALACION HIDRAULICA | | | |
| 21 | Codo de 90°, Ø 3/4", C.A.C. | Pza. | 14.85 |
| 22 | Te reductora, Ø 3/4" a Ø 1/2", C.A.C. | Pza. | 29.70 |
| 23 | Te, Ø 1/2", C.A.C. | Pza. | 10.80 |
| 24 | Codo de 90°, Ø 1/2", C.A.C. | Pza. | 6.75 |
| 25 | Cople Ø 1/2", C.A.C. | Pza. | 5.40 |
| 26 | Tubo de cobre Ø 3/4" | Ml | 70.50 |
| 27 | Tubo de cobre Ø 1/2" | Ml | 44.15 |
| 28 | Bote de pasta para soldar de 300 grs. | Pza. | 20.80 |
| 29 | Carrete de soldadura de 300 cms. | Pza. | 313.30 |
| 30 | Lija de 1" de ancho | Ml | 8.60 |

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO NO INCLUYE "IVA" |
|------------------------------|--|--------|----------------------------|
| INSTALACION SANITARIA | | | |
| 31 | Te galvanizada Ø 2" | Pza. | 151.10 |
| 32 | Codo galvanizado de 90° Ø 2" | Pza. | 74.25 |
| 33 | Codo galvanizado de 45° Ø 2" | Pza. | 85.10 |
| 34 | Niple galvanizado, Ø 2", de 5 cms. | Pza. | 22.35 |
| 35 | Tapon negro de Ø 2" | Pza. | 28.80 |
| 36 | Tubo galvanizado de Ø 2" | M) | 135.00 |
| 37 | Codo de fo.fo. de 90°, Ø 4", con ta- lida de Ø 2" | | |
| | a) Marca "Fosa" | Pza. | 330.00 |
| | b) Marca "Eco" | Pza. | 182.00 |
| 38 | Codo de fo.fo. de 45°, Ø 4" | | |
| | a) Marca "Fosa" | Pza. | 216.00 |
| | b) Marca "Eco" | Pza. | 140.00 |
| 39 | Tubo de fo.fo., Ø 4", de una campona | | |
| | a) Marca "Fosa" | Pza. | 448.00 |
| | b) Marca "Eco" | Pza. | 392.00 |
| 40 | "Y" de Ø 4" x 2" | | |
| | a) Marca "Fosa" | Pza. | 260.80 |
| | b) Marca "Eco" | Pza. | 168.00 |
| 41 | Casquillo de plomo de Ø 4" | M) | 444.15 |
| 42 | Coladera Melvex Modelo 262-H | Pza. | 821.50 |
| 43 | Coladera Melvex Modelo 1342-H | Pza. | 743.05 |
| 44 | Plomo limpio | Kg. | 36.00 |
| 45 | Estopa alquitranada (zacate) | Kg. | 23.50 |

PRECIOS BASE MANO DE OBRA

CARPINTERIA

| | | | |
|----|--|------|--------|
| 46 | Madera de pino de primera, sección de 3/4" x 12" x 8 1/4" | P.T. | 32.00 |
| 47 | Madera de pino de segunda, sección de 3/4" x 12" x 8 1/4" | P.T. | 30.00 |
| 48 | Triplay de 6 mm. de: | | |
| | a) De Kopo (0.91 x 2.44 mts.) | Hoja | 735.00 |
| | b) De Pino, una cara 0.91 x 2.14 | Hoja | 404.60 |
| 49 | Bisagras de perno de 3" x 3" | Pza. | 31.90 |
| 50 | Tornillo para madera, No. 65 x 11 | Pza. | 0.90 |
| 51 | Tornillo para madera, No. 50 x 11 | Pza. | 0.80 |
| 52 | Taquete de fibra, de 1/4" x 1 1/2" | Pza. | 0.40 |

AREA METROPOLITANA
PRECIOS PROMEDIO

MARZO DE 1981

SUB-CONTRATOS O ESPECIALIDADES EN EDIFICACION

CONSIDERACIONES BASE PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS BASE DE MANO DE OBRA, PARA LOS EJEMPLOS TIPICOS A DESARROLLAR.

1.0 SALARIOS DE LOS TRABAJADORES

- 1.10 Salarios Base Calificados: Los fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Generales y Profesionales (C.N.S.M.G.yP.)
- 1.2 Salarios Base no calificados: Los no fijados por la C.N.S.M.G. y P., promedios en el mercado.
- 1.3 Factor de Zona: Incremento a los Salarios Base, provocado por la velocidad de la inflación y la ley de la oferta y la demanda.
- 1.4 Area de trabajo ó producción: Zona No. 74, definida por la C.N.S.M.G. y P.

2.0 PRESTACIONES MINIMAS PARA EL TRABAJADOR

- 2.1 Aguinaldo : 15 días por año
- 2.2 Vacaciones : * 6 días hábiles por el 1o. año de antigüedad.
* Incremento de 2 días de vacaciones del 2o. al 4o. años de antigüedad.
* Incremento de 2 días de vacaciones por cada 4 años de antigüedad a partir del 5o. año.
- 2.3 Prima Vacacional: 25% del Salario devengado en el período de vacaciones
- 2.4 Antigüedad para los ejemplos: 2 años

3.0 DERECHOS MINIMOS PARA EL TRABAJADOR

3.1 Seguridad Social:

- * Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
- * Reglamento del regimen ordinario para trabajadores de planta ó eventuales por obra determinada.
- * Ley y reglamento que "Gravan la mano de obra"

3.2 Fondo para la Vivienda del Trabajador:

- * Ley y Reglamento del Instituto del fondo de la Vivienda para los trabajadores
- * Ley y Reglamento que "Gravan la mano de obra"

4.0 IMPUESTOS AL PATRON POR LA MANO DE OBRA

- 4.1 Impuesto sobre Remuneraciones (Federal) Pagadas, que "Grava la mano de obra"
- 4.2 Otros impuestos locales, estatales ó Municipales, que "Gravan la mano de obra"

5.0 GRUPOS DE TRABAJO

- 5.1 Grupos promedio para Sub-contratistas "Medios"
- 5.2 Grupos promedio para producciones no masivas y con mecanización media.

6.0 SEGURIDAD SOCIAL PARA "EL CONTRATISTA"

- 6.1 Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
- 6.2 "Nuevo Reglamento" para la Industria de la Construcción, que "Grava el Precio de Venta" (No la mano de obra).
- 6.3 Tasa para edificación: 4.625% del Precio de Venta.





EJEMPLO :
SUB-CONTRATOS
DE HERRERIA

AREA METROPOLITANA
MARZO 1981

INTEGRACION DE MANO DE OBRA EN SUB-CONTRATOS
O ESPECIALIDADES EN EDIFICACION

S.D.T. = S.D.C. x F.S.R. x F.M.

| GRUPO | COMPOSICION | OPERACIONES | 1o. IMPORTE | F.S.R. | 2o. IMPORTE | F.M. | IMPORTE FINAL |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|------|------------------|
| H-1 | 0.20 Herraño + 1.00 Ayudante | 0.20(392.15)+1.00(292.45) | 370.88 | 1.25 | 463.60 | 1.05 | 486.78 |
| | | 0.20(50.67)+1.00(35.88) | 46.01 | 1.25 | 57.51 | | 57.51 |
| H-2 | 1.00 Herrero + 2.00 Ayudante | 1.00(392.15)+2.00(292.45) | 977.05 | 1.25 | 1221.31 | 1.05 | 1,282.37 |
| | | 1.00(50.67)+2.00(35.88) | 122.43 | 1.25 | 153.03 | | 153.03 |
| E-1 | 0.50 Electricista + 1.00 Aprendiz | 0.50(382.18)+1.00(255.89) | 446.98 | 1.25 | 558.72 | 1.05 | 586.65 |
| | | 0.50(49.38)+1.00(35.55) | 60.24 | 1.25 | 75.30 | | 75.30 |
| E-2 | 1.00 Electricista + 1.00 Aprendiz | 1.00(382.18)+1.00(255.89) | 638.07 | 1.25 | 797.58 | 1.05 | 837.45 |
| | | 1.00(49.38)+1.00(35.55) | 84.93 | 1.25 | 106.16 | | 106.16 |
| H-S1 | 1.00 Plomero + 1.00 Aprendiz | 1.00(398.80)+1.00(255.89) | 654.69 | 1.25 | 818.38 | 1.05 | 859.27 |
| | | 1.00(44.91)+1.00(31.00) | 75.91 | 1.25 | 94.88 | | 94.88 |
| H-S2 | 1.00 Plomero + 2.00 Aprendiz | 1.00(398.80)+2.00(255.89) | 910.58 | 1.25 | 1138.22 | 1.05 | 1,195.13 |
| | | 1.00(44.91)+2.00(31.00) | 106.91 | 1.25 | 133.63 | | 133.63 |
| C-1 | 1.00 Carpintero + 0.50 Ayudante | 1.00(443.11)+0.50(292.45) | 589.33 | 1.25 | 736.66 | 1.05 | 773.49 |
| | | 1.00(49.90)+0.50(31.33) | 65.56 | 1.25 | 81.95 | | 81.95 |
| C-2 | 1.00 Carpintero + 2.00 Ayudante | 1.00(443.11)+2.00(292.45) | 1028.01 | 1.25 | 1285.01 | 1.05 | 1,349.26 |
| | | 1.00(49.90)+2.00(31.33) | 112.56 | 1.25 | 140.70 | | 140.70 |
| | | | | | | | |



- ① MARCO Nº 132
500 mts. x 1.520 K/M. = 13.68 KG.
 - ② INTERIORES Nº 136
6.00 mts. x 1.610 K/M. = 9.66 KG.
 - ③ VENTILA Nº 131-A
600 mts. x 1.610 K/M. = 9.66 KG.
 - ④ YAGUETA O JUNQUILLO 3/8" x 1/2"
21.00 mts. x 0.295 K/M. = 6.20 KG.
- PESO TEORICO TOTAL = 39.20 KG.

VENTANA TIPO

| ESPECIFICACIONES | PRECIO M ² |
|--------------------------------|-----------------------|
| * VENTANA TIPO TUBULAR | |
| * PERFILES COMERCIALES "MIRSA" | |
| * LAMINA NEGRA No. 18 | |
| * FABRICACION EN SERIE | |
| * PRODUCCION: 150 PZAS | |

| CONCEPTO | Nº | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE |
|---|----|----------|----------|----------|
| 01 Perfiles tubulares 39.20 Kg. x 1.03 desp. | Kg | 40.38 | 32.00 | 1.292.16 |
| 02 Perfil estructural para brazos de ventilas, solera 1/8" x 3/4" 1.00mt. x 4 brazos x 0.474k/m. x 1.03des | Kg | 1.95 | 22.60 | 44.07 |
| 03 Manijas de bronce 2.00 x 1.00 desp. | Pz | 2.00 | 45.00 | 90.00 |
| 04 Soldadura 6010 0.01 Kg x 39.20 Kg x 1.05 Desp. | Kg | 0.41 | 44.80 | 22.46 |
| 05 Pintura anticorrosiva 0.007 Lts. x 41.10Kg. x 1.20 Desp. | Lt | 0.35 | 57.00 | 19.95 |
| | | | | 1.568.64 |
| 06 Materiales menores | X | 5.00 | 1,468.64 | 73.43 |
| 07 Fabricación | | | | |
| Gpo. H2: M.O. \$ 282.37 / 130 Kg. | Kg | 41.10 | 9.86 | 405.24 |
| S.S. \$ 153.03 / 130 Kg | Kg | 41.10 | 1.17 | 48.08 |
| 08 Pintura de taller, una mano Gpo. H1: M.O. \$ 486.78 / 1000Kg. | Kg | 41.10 | 0.48 | 19.72 |
| S.S. \$ 57.51 / 1000Kg. | Kg | 41.10 | 0.05 | 2.05 |
| SUB TOTAL | | | | 2.071.16 |
| 09 Factor de sobre costos del sub-contratista | % | 45.00 | 2,071.16 | 907.72 |
| SUMA TOTAL | | | | 2.925.88 |

| INSTALACION ELECTRICA | | CROQUIS | |
|--|--|-------------------|------------|
| ESPECIFICACIONES | | Nb. | SALIDAS |
| * TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO | | Spot | 1,5 sal |
| * CONDUCTORES TIPO T.W. CONDUITE O SIMILAR | | Centros Ilumin. | 8,15 sal |
| * ACCESORIOS MARCA QUINZINI | | Contactos | 6,1 sal |
| * PRODUCCION POR UNIDAD HABITACIONAL | | Apagadores Escal. | |
| | | 1era B.M. D.33 | 0,62 sal |
| | | | 15,675 sal |

| INSTALACION ELECTRICA | | CROQUIS | |
|--|--|---------|--|
| ESPECIFICACIONES | | | |
| * TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO | | | |
| * CONDUCTORES TIPO T.W. CONDUITE O SIMILAR | | | |
| * ACCESORIOS MARCA QUINZINI | | | |
| * PRODUCCION POR UNIDAD HABITACIONAL | | | |

| CONCEPTO | M | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-------------|----------|
| 01. Tubo conduit Ø 13 m.m. 23,50 x 1,05 desp. | Ml | 24 68 | 106,50 | 2.628,42 |
| 02. Tubo conduit Ø 19 m.m. 1,57 x 1,05 desp. | Ml | 1 54 | 135,95 | 209,36 |
| 03. Coples Ø 13 m.m. 1,00 x 1,05 desp. | Pza | 1 05 | 4,85 | 5,09 |
| 04. Contrás y monitores Ø 13 m.m. 40,00 x 1,05 desp. | Pza | 42 00 | 3,50 | 147,00 |
| 05. Contrás y monitores Ø 19 m.m. 4,00 x 1,05 desp. | Pza | 4 20 | 6,00 | 25,20 |
| 06. Cajas conexión tipo chalupa 12,00 x 1,05 desp. | Pza | 12 60 | 12,00 | 151,20 |
| 07. Cajas conexión tipo redonda con tapa, Ø 13 m.m. 6,00 x 1,05 desp. | Pza | 6 30 | 16,00 | 100,80 |
| 08. Cajas conexión tipo cuadrada con tapa, Ø 19 m.m. 3,00 x 1,05 desp. | Pza | 3 15 | 24,00 | 75,60 |
| 09. Bases integrales para spot de 75 Watts. 1,00 x 1,00 desp. | Pza | 1 00 | 22,00 | 22,00 |
| 10. Conductor de cobre calibre No. 14 118,20 x 1,10 desp. | Ml | 130 02 | 4,65 | 604,59 |
| 11. Conductor de cobre calibre No. 12 136,30 x 1,10 desp. | Ml | 149 93 | 5,90 | 884,58 |
| 12. Apagador tipo balancín, incluye calavera, tornillo y tapa, 6,00 x 1,00 desp. | Pza | 6 00 | 42,50 | 255,00 |

| CONCEPTO | M | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|-------------|--------------|
| Apagador de escalera tipo balancín, incluye calavera, tornillos y tapa. | | | | |
| 2,00 x 1,00 desp. | Pza | 2 00 | 47,50 | 95,00 |
| Contactos, incluye calavera, tornillos y tapa | | | | |
| 6,00 x 1,00 desp. | Pza | 6 00 | 36,00 | 216,00 |
| Soquets de baguelita | | | | |
| 8,00 x 1,00 desp. | Pza | 8 00 | 11,00 | 88,00 |
| | | | | \$ 5.507,84 |
| Materiales menores | % | 0 05 | 5.507,84 | 275,39 |
| Entubado en losas | | | | |
| Gpo. E-2: M.D.-\$ / 15 sal | Sal | 9 00 | 55,83 | 502,47 |
| S.S.-\$ / 15 sal | Sal | 9 00 | 7,07 | 63,63 |
| Ranurado y entubado en muro | | | | |
| Gpo. E-1: M.D.-\$ / 6 tramo | Trm | 13 00 | 97,77 | 1.271,01 |
| S.S.-\$ / 6 tramo | Trm | 13 00 | 12,55 | 163,15 |
| Guiso y cableado | | | | |
| Gpo. E-2: M.D.-\$ / 20 sal | Sal | 23 00 | 41,87 | 963,01 |
| S.S.-\$ / 20 sal | Sal | 23 00 | 5,30 | 121,90 |
| Colocación accesorios | | | | |
| Gpo. E-1: M.D.-\$ / 40 sal | Sal | 23 00 | 20,83 | 481,39 |
| S.S.-\$ / 40 sal | Sal | 23 00 | 2,65 | 60,95 |
| SUB-TOTAL | | | | \$ 9.410,74 |
| Factor de sobre costo del sub-contratista | % | 30,00 | 9.410,74 | 2.823,22 |
| | | | | \$ 12.233,96 |





UNCOLSA

INCISO:

PRECIO N°



UNCOLSA

INCISO:

PRECIO N°

| ESPECIFICACIONES | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | TOTAL | |
|---|--|----------|----|-----------------|----|-------|------------|
| * TUBO CONDUIT PARED DELGADA ESMALTADA | | 24 | 60 | 64 | 00 | 1 | 579.52 |
| * CONDUCTORES TIPO T.W. TEPEYAC O SIMILAR | | 1 | 54 | 88 | 80 | | 136.75 |
| * ACCESORIOS MARCA ARROW INTERCAMBIABLE | | 1 | 05 | 3 | 70 | | 3.89 |
| * PRODUCCION POR UNIDAD HABITACIONAL | | | | | | | 15.67 Sal. |

| ESPECIFICACIONES | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | TOTAL | |
|---|--|----------|----|-----------------|----|-------|------------|
| * TUBO CONDUIT PARED DELGADA ESMALTADA | | 24 | 60 | 64 | 00 | 1 | 579.52 |
| * CONDUCTORES TIPO T.W. TEPEYAC O SIMILAR | | 1 | 54 | 88 | 80 | | 136.75 |
| * ACCESORIOS MARCA ARROW INTERCAMBIABLE | | 1 | 05 | 3 | 70 | | 3.89 |
| * PRODUCCION POR UNIDAD HABITACIONAL | | | | | | | 15.67 Sal. |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|----|----------|-----------------|-------|
| 01 Tubo conduit Ø 13 mm. 23.50 x 1.05 desp. | Ml | 24 | 60 | 64.00 |
| 02 Tubo conduit Ø 19 m.m. 1.47 x 1.05 desp. | Ml | 1 | 54 | 88.80 |
| 03 Coples Ø 13 m.m. 1.00 x 1.05 desp. | Pz | 1 | 05 | 3.70 |
| 04 Conector Ø 13 mm. 4.00 x 1.05 desp. | Pz | 42 | 00 | 6.00 |
| 05 Conector Ø 19 m.m. 4.00 x 1.05 desp. | Pz | 4 | 20 | 9.20 |
| 06 Cajas conexión tipo chalupa 12.00 x 1.05 desp. | Pz | 12 | 60 | 10.80 |
| 07 Cajas conexión tipo redonda con tapa Ø 13 m.m. 6.00 x 1.05 desp. | Pz | 6 | 30 | 13.60 |
| 08 Cajas conexión tipo cuadrada con tapa Ø 19 m.m. 3.00 x 1.05 desp. | Pz | 3 | 15 | 21.65 |
| 09 Botes integrales para spot de 75 watts. 1.00 x 1.00 desp. | Pz | 1 | 00 | 22.00 |
| 10 Conductor de cobre calibre No.14 118.20 x 1.10 desp. | Ml | 130 | 02 | 3.35 |
| 11 Conductor de cobre calibre No.12 136.30 x 1.10 desp. | Ml | 149 | 93 | 4.86 |
| 12 Apegador tipo incluye calavera, tornillos y tapa. 6.00 x 1.00 desp. | Pz | 6 | 60 | 31.00 |


| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|-----|----------|-----------------|-----------|
| 13 Apegador de escalera tipo incluye calavera, tornillos y tapa. 2.00 x 1.00 desp. | Pz | 2 | 00 | 38.00 |
| 14 Contactos, incluye calavera, tor- nillos y tapa 6.00 x 1.00 desp. | Pz | 6 | 00 | 23.00 |
| 15 Soques de baquelita 8.00 x 1.00 desp. | Pz | 8 | 00 | 11.00 |
| | | | | 93.924.99 |
| 16 Materiales menores | % | 0 | 05 | 3.924.99 |
| 17 Entubado en losas Gpo. E-2: M.O.=\$ 837.45 / 15 sal | Sal | 9 | 00 | 55.83 |
| S.S.=\$ 106.16 / 15 sal | Sal | 9 | 00 | 7.07 |
| 18 Ranurado y entubado en muro Gpo. E-1: M.O.=\$ 586.65 / 6 tramo | Trm | 13 | 00 | 97.77 |
| S.S.=\$ 75.30 / 6 tramo | Trm | 13 | 00 | 12.55 |
| 19 Galado y cableado Gpo. E-2: M.O.=\$ 837.45 / 20 sal | Sal | 23 | 00 | 41.87 |
| S.S.=\$ 106.16 / 20 sal | Sal | 23 | 00 | 5.30 |
| 20 Colocación accesorios Gpo. E-2: M.O.=\$ 837.45 / 40 sal | Sal | 23 | 00 | 20.93 |
| S.S.=\$ 106.16 / 40 sal | Sal | 23 | 00 | 2.65 |
| SUB-TOTAL | | | | 97.801.65 |
| 21 Factor de sobre-costos del sub- contratista. | % | 30 | 00 | 7.801.65 |
| SUMA TOTAL | | | | 10.141.62 |

EJEMPLO : SUB CONTRATOS
INSTALACION HIDRAULICA

AREA METROPOLITANA

MARZO 1981

26




27

14/83

instalacion hidraulica

Isometrico
Inst. hidraulica



UNCOLSA

INCISO:

PRECIO N°

29


| INSTALACION HIDRAULICA | | PRECIO N° | |
|---|--|-----------|-----------|
| EMPLACACIONES: | | CROQUIS | |
| * TUBERIAS DE COBRE | | Md. | Salidas: |
| * SOLDADURA DE 95% | | Lavabo | 1,00 Sal. |
| | | Regadera | 1,00 Sal. |
| | | W.C. | 1,00 Sal. |
| | | | 3,00 Sal. |
| * PRODUCCION: POR GRUPO DE 5 UNIDADES DE HABITACION | | | |

| DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|--------|---------|
| 01 Codo 90° Ø 3/4" C.A.C. 2,00 x 1,00 desp. | Pza | 2,00 | 14 85 | 29 70 |
| 02 Te reductor Ø 3/4" a Ø 1/2" C.A.C. 2,00 x 1,00 desp. | Pza | 2,00 | 29 70 | 58 00 |
| 03 Te Ø 1/2" C.A.C. 2,00 x 1,00 desp. | Pza | 2,00 | 10 80 | 21 60 |
| 04 Codo 90° Ø 1/2" C.A.C. 16,00 x 1,00 desp. | Pza | 16,00 | 6 75 | 108 00 |
| 05 Cople Ø 1/2" C.A.C. 2,00 x 1,00 desp. | Pza | 2,00 | 5 40 | 10 80 |
| 06 Tubo Ø 3/4" 1,00 x 1,05 desp. | Ml | 1,05 | 70 50 | 74 02 |
| 07 Tubo Ø 1/2" 8,30 x 1,05 desp. | Ml | 8 72 | 44 15 | 384 98 |
| 08 Bote de pasta para soldar 56 sold. x 1,0 gr x 2,00 desp. 300 grs. | Pr | 0 37 | 20 80 | 7 69 |
| 09 Carrete de soldadura (Ø 785 x 1,27) x 56 sold. x 1,0cm. 300 cm. x 2,00 desp. | Pr | 0 47 | 313 30 | 147 25 |
| 10 Lija de 1" ancho Ø 30cm. x 56 sold. x 1,20 desp. 20 sold. | Ml | 1 01 | 8 60 | 8 68 |
| 11 Materiales menores | Z | 3 00 | 850 77 | 255 52 |
| 12 Ranurado en muros y ranoleudo Gpo H-52: M.O. \$ 1 195 13/6 sal. | Sal | 3 00 | 199 18 | 597 54 |

EJEMPLO : SUB CONTRATOS
INSTALACION SANITARIA

AREA METROPOLITANA

MARZO 1981



| ESPECIFICACIONES | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE | |
|-----------------------|---|---------------|---|-----------------|--|---------|--|
| INSTALACION SANITARIA | | | | | | | |
| DESAGUES | TUBERIA GALVANIZADA MARCA: HIERRO MOLDABLE D. CIA. INDUSTRIAL DEL NORTE | No. Sali | | | | | |
| | | Coladera W.O. | 2 | \$ 151 | | | |
| | | Lavabo | 1 | \$ 151 | | | |
| DESCARGAS | FIERRO FUNDIDO MARCA: FOSA | | | | | | |
| | | | 4 | \$ 151 | | | |


| ESPECIFICACIONES | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE | |
|-----------------------|--|----------|--|-----------------|--|---------|--|
| INSTALACION SANITARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 01 "Te" de Ø 2" | Pza | 3 00 | 151 10 | 453 30 |
| 02 Codo 90° de Ø 2" | Pza | 3 00 | 74 25 | 222 75 |
| 03 Codo 45° de Ø 2" | Pza | 2 00 | 85 10 | 170 20 |
| 04 Niple de Ø 2", de 5 cms. | Pza | 1 00 | 22 35 | 22 35 |
| 05 Tapon de Ø 2" | Pza | 1 00 | 28 80 | 28 80 |
| 06 Tubo de Ø 2" | Ml | 4 94 | 135 00 | 666 90 |
| 07 Codo de 90°, Ø 4" con salida Ø 2" | Pza | 1 00 | 330 00 | 330 00 |
| 08 Codo de 45°, Ø 4" | Pza | 2 00 | 216 00 | 432 00 |
| 09 Tulo de Ø 5", de una campana | Pza | 1 00 | 448 00 | 448 00 |
| 10 "Y" de Ø 4" x 2" | Pza | 1 00 | 260 80 | 260 80 |
| 11 Casquillo de plomo de Ø 4" | Ml | 0 22 | 444 15 | 97 71 |
| 12 Coladera Helvex modelo 762-M | Pza | 1 00 | 821 50 | 821 50 |
| 13 Coladera Helvex modelo 1342-M | Pza | 1 00 | 743 05 | 743 05 |
| 14 Plomo Limpio | Kg | 4 68 | 36 00 | 168 48 |

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|--------|----------|-----------------|-------------|
| En Ø 4": 0.60 kg. x 5 x 1.20 desp. | | | | |
| = 3.60 | | | | |
| En Ø 2": 0.30 kg. x 3 x 1.20 desp. | | | | |
| = 1.08 | | | | |
| 4.68 | Kg | 4 68 | | |
| 15 Escopa alquitranada (zacate) | | | | |
| En Ø 4": 0.20 kg. x 5 x 1.40 desp. | | | | |
| = 1.40 | | | | |
| En Ø 2": 0.10 kg. x 3 x 1.30 desp. | | | | |
| = 0.42 | | | | |
| 1.82 | Kg | 1 82 | 23 50 | 42 27 |
| 16 Materiales menores | % | 3 00 | 4,908 61 | 147 25 |
| 17 Ranurado en muros y romaleado | | | | |
| Gpo. H-SI: M.O. = \$ 859.27 / 4 xal. | Sm | 4 00 | 214 81 | 859 27 |
| S.S. = \$ 94.88 / 4 xal. | Sm | 4 00 | 23 72 | 94 88 |
| SUB TOTAL | | | | \$ 5,862 76 |
| 18 Factor de sobre-costo del sub-contractista | % | 30 00 | 5,862 76 | 1,758 82 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 7,621 58 |

EJEMPLO


SUB-CONTRATOS
CARPINTERIA




- ① SEPARADORA
- ② MARCO
- ③ BATICENTE
- ④ BOQUILLA
- ⑤ CERCO
- ⑥ PERNAZOS
- ⑦ CHAPERO
- ⑧ TRILAY DE ZINC

AREA METROPOLITANA


MARZO 1983




1 SEPARADOR 0.205 FT/ML
 0.205 FT x 2.20 MTS x 4 PZAS = 1.87
 0.205 FT x 0.96 MTS x 2 PZAS = 0.39
 2.19 FT




2 MARCO 1.292 FT/ML
 1.292 FT x 2.30 MTS x 2 PZAS = 5.63
 1.292 FT x 0.68 MTS x 1 PZA = 1.14
 6.77 FT




3 BAFIENTE 0.113 FT/ML
 0.113 FT x 2.14 MTS x 2 PZAS = 0.48
 0.113 FT x 0.88 MTS x 1 PZA = 0.10
 0.58 FT




4 BOQUILLAS 0.161 FT/ML
 0.161 FT x 2.14 MTS x 2 = 0.70 FT




5 CERCOS 0.226 FT/ML
 0.226 FT x 2.16 MTS x 2 PZAS = 0.98 FT




6 PEINAZOS 0.226 FT/ML
 0.226 FT x 0.84 MTS x 9 PZAS = 1.71 FT




7 CHAPERO 0.51 FT/ML
 2.051 FT x 0.25 MTS x 1 PZA = 0.51 FT




8 TRIPLAY DE PINO 6MM.
 0.70 FT x 3% = 0.73 FT




1 SEPARADOR 0.205 FT/ML
 0.205 FT x 2.20 MTS x 4 PZAS = 1.87
 0.205 FT x 0.96 MTS x 2 PZAS = 0.39
 2.19 FT




2 MARCO 1.292 FT/ML
 1.292 FT x 2.15 MTS x 2 PZAS = 5.63
 1.292 FT x 0.68 MTS x 1 PZA = 1.14
 6.77 FT




3 BAFIENTE 0.113 FT/ML
 0.113 FT x 2.14 MTS x 2 PZAS = 0.48
 0.113 FT x 0.88 MTS x 1 PZA = 0.10
 0.58 FT




4 BOQUILLAS 0.161 FT/ML
 0.161 FT x 2.16 MTS x 2 = 0.70 FT




5 CERCOS 0.226 FT/ML
 0.226 FT x 2.16 MTS x 2 PZAS = 0.98 FT




6 PEINAZOS 0.226 FT/ML
 0.226 FT x 0.84 MTS x 9 PZAS = 1.71 FT



7 CHAPERO 2.051 FT/ML
 2.051 FT x 0.25 MTS x 1 PZA = 0.51 FT



8 TRIPLAY DE PINO 6MM.
 0.70 FT x 3% = 0.73 FT



| Especificaciones | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE | |
|--|--|----------|--|-----------------|--|---------|--|
| PUERTA PARA VANO DE 196 x 220 cms. | | | | | | | |
| MARCO COMPLETO | | | | | | | |
| HOJA DE TAMBOR TRIPLAY NOPO 6 mm. | | | | | | | |
| FABRICACIÓN A TOPE Y CLAVO | | | | | | | |
| PRODUCCIÓN: TODAS PZAS EN PROCESO CONTINUO | | | | | | | |

| CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|-------|----------|-----------------|--------------|
| 01 Separador 2.15 x 1.05 desp. | 3a PT | 2 30 | 32 00 | 73 60 |
| 02 Marco 1.77 x 1.05 desp. | 1a PT | 7 11 | 32 00 | 227 52 |
| 03 Baticante 0.58 x 1.05 desp. | 1a PT | 0 61 | 32 00 | 19 52 |
| 04 Boquillas 0.70 x 1.05 desp. | 1a PT | 0 74 | 32 00 | 23 68 |
| 05 Cerco 0.90 x 1.05 desp. | 2a PT | 1 03 | 30 00 | 30 90 |
| 06 Peinazos 1.71 x 1.05 desp. | 2a PT | 1 80 | 30 00 | 54 00 |
| 07 Chaperon 0.51 x 1.05 desp. | 2a PT | 0 54 | 30 00 | 16 20 |
| 08 Ferro de triplay 2.00 x 1.00 desp. | Hoja | 2 00 | 735 00 | 1 470 00 |
| 09 Bisagras de perno 3" x 3" 2.00 x 1.00 desp. | Pza | 2 00 | 31 90 | 63 80 |
| 10 Tornillo madera No. 65 x 11 16.00 x 1.05 desp. | Fza | 16 80 | 0 90 | 15 12 |
| 11 Tornillo madera No. 50 x 11 16.00 x 1.05 desp. | Fza | 16 80 | 0 80 | 13 44 |
| 12 Taquete de fibra 1/4" x 1/2" 16.00 x 1.05 desp. | Pza | 16 80 | 0 40 | 6 72 |
| | | | | \$ 2, 014 50 |
| 13 Materiales menores | % | 5 00 | 2, 014 50 | 100 73 |

| Especificaciones | | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE | |
|--|--|----------|------|-----------------|--|--------------|----------|
| Mabilización marco y hoja | | | | | | | |
| Gpo. E-2: M.O.-\$ 349,26 / 3pzas. | | | | | | | |
| S.S.-\$ 140,70 / 3pzas. | | | | | | | |
| Colocación marco y hoja | | | | | | | |
| Gpo. C-1: M.O.-\$ 273,49 / 3pzas. | | | | | | | |
| S.S.-\$ 81,95 / 3pzas. | | | | | | | |
| Colocación chapa y ajuste final | | | | | | | |
| Gpo. C-1: M.O.-\$ 773,49 / 5pzas. | | | | | | | |
| S.S.-\$ 81,95 / 5pzas. | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | \$ 3, 068 12 | |
| Factor de sobre costo del sub-cpo tratista | | % | 0 40 | 3, 068 12 | | | 1 227 24 |
| SUMA TOTAL | | | | | | \$ 4, 295 36 | |


| CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|-------|----------|-----------------|--------------|
| 14 Mabilización marco y hoja | | | | |
| Gpo. E-2: M.O.-\$ 349,26 / 3pzas. | Pz | 1 00 | 449 75 | 449 75 |
| S.S.-\$ 140,70 / 3pzas. | Pz | 1 00 | 46 90 | 46 90 |
| 15 Colocación marco y hoja | | | | |
| Gpo. C-1: M.O.-\$ 273,49 / 3pzas. | Pz | 1 00 | 257 83 | 257 83 |
| S.S.-\$ 81,95 / 3pzas. | Pz | 1 00 | 27 32 | 27 32 |
| 16 Colocación chapa y ajuste final | | | | |
| Gpo. C-1: M.O.-\$ 773,49 / 5pzas. | Pz | 1 00 | 154 70 | 154 70 |
| S.S.-\$ 81,95 / 5pzas. | Pz | 1 00 | 16 39 | 16 39 |
| SUB TOTAL | | | | \$ 3, 068 12 |
| Factor de sobre costo del sub-cpo tratista | | % | 0 40 | 3, 068 12 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 4, 295 36 |

| C A R P I N T E R I A | |
|--|---------|
| ESPECIFICACIONES | CROQUIS |
| * PUERTA PARA VANO DE 05. X 220 CM5. | |
| * MARCO COMPLETO | |
| * HOJA DE JAMBOR TRIPLAY PINO 6 M.M. | |
| * FABRICACION A TOPE Y CLAVO | |
| * PRODUCCION : 100PIZAS. EN PROCESO CONTINUO | |

| C A R P I N T E R I A | |
|-----------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | CROQUIS |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------------------|----|----------|-------------|-------------|
| 01 Separador 1a. | PT | 2 30 | 32 00 | 73 60 |
| 2.19 x 1.05 desp. | | | | |
| 02 Marco 1a. | PT | 7 11 | 32 00 | 227 52 |
| 6.77 x 1.05 desp. | | | | |
| 03 Battente 1a. | PT | 0 61 | 32 00 | 19 52 |
| 0.58 x 1.05 desp. | | | | |
| 04 Equillos 1a. | PT | 0 74 | 32 00 | 23 68 |
| 0.79 x 1.05 desp. | | | | |
| 05 Cerco 2a. | PT | 1 03 | 30 00 | 30 90 |
| 0.98 x 1.05 desp. | | | | |
| 06 Peinazos 2a. | PT | 1 80 | 30 00 | 54 00 |
| 1.71 x 1.05 desp. | | | | |
| 07 Chaperó 2a. | PT | 0 54 | 30 00 | 16 20 |
| 0.51 x 1.05 desp. | | | | |
| 08 Forro de triplay | kg | 2 00 | 404 60 | 809 20 |
| 2.00 x 1.00 desp. | | | | |
| 09 Bisagras de perno 3" x 3" | Pz | 2 00 | 31 90 | 63 80 |
| 2.00 x 1.00 desp. | | | | |
| 10 Tornillo madera No. 65 x 11 | Pz | 16 80 | 0 90 | 15 12 |
| 16.00 x 1.05 desp. | | | | |
| 11 Tornillo madera No. 50 x 11 | Pz | 16 80 | 0 80 | 13 44 |
| 16.00 x 1.05 desp. | | | | |
| 12 Toquete de fibra 1/4" x 1/2" | Pz | 16 80 | 0 40 | 6 72 |
| 16.00 x 1.05 desp. | | | | |
| 13 Materiales menores | | 5 00 | 1,353 70 | 6 77 |
| | | | | \$ 1,353 70 |
| | | | | 67 69 |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|----|----------|-------------|-------------|
| 14. Habilitacion marco y hoja | Pz | 1 00 | 449 75 | 449 75 |
| Gpo. C-2: M.O.=\$ 1,349.26/3pzas. | Pz | 1 00 | 46 90 | 46 90 |
| S.S.=\$ 140.70/3pzas. | | | | |
| 15. Colocacion marco y hoja | Pz | 1 00 | 252 83 | 252 83 |
| Gpo. C-1: M.O.=\$ 773.49 /3pzas. | Pz | 1 00 | 27 32 | 27 32 |
| S.S.=\$ 81.95 /3pzas. | | | | |
| 16. Colocacion chapa y ajuste final | Pz | 1 00 | 154 70 | 154 70 |
| Gpo. C-1: M.O.=\$ 773.49 /5pzas. | Pz | 1 00 | 16 39 | 16 39 |
| S.S.=\$ 81.95 /5pzas. | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | \$ 2,374 28 |
| 17. Factor de sobre costo del sub-cod. gratis | % | 0 40 | 2,374 28 | 949 71 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 3,323 99 |





**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

INGENIERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION

COSTOS FINALES

ING. RAUL ESCOTTO GOMEZ

OCTUBRE, 1981

1.500.- COSTOS FINALES

CRITERIOS SOBRE COSTOS FINALES

La metodología que estamos exponiendo en este curso, se basa en encontrar la forma más sencilla y clara para llegar a un análisis de costo, lo más cercano a la realidad posible. Como ustedes verán el problema no es cuestión de fondo sino de forma.

Se habló anteriormente de la integración del costo, de la fórmula general, de las especificaciones, las cuantificaciones, las revisiones paramétricas del costo base, mano de obra, los salarios, las prestaciones y derechos y de los resultados.

Posteriormente se vió el costo base de materiales y se trató de los costos preliminares que se definieron como la suma de materiales, mano de obra y equipo para encontrar el valor de un subproducto y así se obtuvieron una serie de costos preliminares que, agrupados y clasificados debidamente, nos sirven para obtener uno ó varios costos finales.

Definiremos como costo final a la suma de gastos de materiales, mano de obra, equipo y subproductos para la realización de un producto, es decir, que este producto podrá tener como integrante uno ó varios costos preliminares.

Continuando con la misma idea expuesta en los costos preliminares, se verán ejemplos típicos que nos permitan calcular cualquier otro costo semejante basado en la metodología del costo analizado. Esto es en sí la gran ventaja que se tiene en seguir esta secuencia propuesta a su consideración.

Es necesario mencionar que en los ejemplos que veremos se consignan valores de adquisición de materiales, equipo, rendimientos del mismo, así como su depreciación y de los rendimientos de la mano de obra, producto de una serie de factores tangibles e intangibles que puedan variar radicalmente el resultado final del costo de que se trate.

Podemos citar con respecto a los valores de adquisición de materiales que su variación puede ser a consecuencia de:

- Una eficiente investigación de mercado
- La solvencia económica y crediticia de la compañía
- Demanda que se tenga en el momento del uso de algún material en especial.
- Dificultad que se tenga en producir el material, etc.

En cuanto al equipo las diferencias pueden ser:

- Experiencia de la compañía en el uso adecuado del equipo.
- La solvencia económica de la compañía
- Su organización para el óptimo rendimiento y aprovechamiento del mismo.
- Cuidado que se tenga en el mantenimiento y conservación del equipo, lo que hará variar considerablemente la depreciación.



Por último, tenemos los rendimientos de la mano de obra, en la cual la variabilidad puede ser la que cause mayor impacto en el costo final y pueden ser motivadas por:

- Falta de control permanente en el rendimiento de la obra, considerando las condiciones de ejecución, retro-alimentando el control estadístico.
- Estudios de tiempo y movimientos.
- Simplificación de procesos constructivos.
- Tona de trabajo.
- Organización del trabajo.
- La política de la empresa.
- Facultades de dirección.
- Relaciones humanas.
- Formas de motivación.

Por todo lo anteriormente mencionado, recomiendo a ustedes que al hacer un estudio de costos, no lo vean como una mecánica fría, sino, que tenga presente una serie de conceptos variables haciéndoles los ajustes necesarios y según su experiencia, sus investigaciones personales, para los sistemas y condiciones específicas de la empresa, podrán llegar a un costo final lo más conveniente para sus intereses.

Se recomienda hacer el estudio de costos finales, siguiendo un orden que en este caso sería según su orden de aparición en la obra.

Igualmente se recomienda considerar el costo final como representante del máximo de conceptos comunes, así en esa forma, el concreto en trabes no se recomienda hacerlo por metro lineal sino por metro cúbico, ya que cualquier variación en el armado y sección, anularía nuestro proceso. Lo indicado sería estudiar el costo en metros cúbicos, el acero en toneladas y la cimbra en metros cuadrados, así cualquier variación sólo modificaría la cantidad de obra y no afectaría el costo unitario.



UNION CONSULTORA, S.A. 5

PRECIO No. 8 J

OBRA:

EXCAVACION A MANO

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- * TERRENO : CLASE I. (100 c-a)
- * PROFUNDIDAD : 1.50 mts/mo
- * LOCALIDAD : MEXICO D.F.



| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|---------------|--------------|----------------|
| 1.- Depreciación Pala | | | | |
| $1 \text{ Pa} \times 3 \frac{165}{100} = 1 \text{ Pa}$ | M3 | 1.00 | 0.36 | 0.36 |
| 150 M3 | | | | |
| 2.- Depreciación Pico | | | | |
| $1 \text{ Pa} \times 3 \frac{310}{100} = 1 \text{ Pa}$ | M3 | 1.00 | 0.41 | 0.41 |
| 750 M3 | | | | |
| 3.- M.O. Excavación Incl. 7 % Maest. | | | | |
| $10 \text{ Caba} + 1.0 \text{ Ay.} \times 1.07 = 393.97$ | M3 | 1.00 | 78.89 | 78.89 |
| 5 M3 | | | | |
| 4.- M.O. Trazo Incl. 7 % Maest. | | | | |
| $0.10 \text{ Caba} + 1.0 \text{ Ay.} \times 1.07 = 373.47$ | M3 | 1.00 | 24.59 | 24.59 |
| 18.00 M3 | | | | |
| EXCAVACION | | 104.03 | 27.35 | 2833.39 |
| Compactación | | 108.26 | 1.71 | 184.01 |
| Carga y descarga | | 27.56 | 0.44 | 12.13 |
| | | | | 310.53 |

310.53 x 145 = \$450.26/M3

PRECIO No. 8 J

DESCRIPCIÓN DE OBRAS - PRECIO DE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL Y TOTAL

UNION CONSULTORA, S.A. 6

PRECIO No. 1-A

OBRA:

RELLENO COMPACTADO

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- * MATERIAL : PRODUCTO DE LA EXCAVACION
- * ESPESOR DE CAPAS : 20 cm
- * AGUA : OPTIMO
- * LOCALIDAD : MEXICO D.F.



| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-------------|---------------|
| 1.- Depreciación pala | | | | |
| $2 \text{ Pa} \times 3 \frac{165}{100} = 1 \text{ Pa}$ | M3 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
| 500 M3 | | | | |
| 2.- Depreciación carretilla | | | | |
| $1 \text{ Pa} \times 3 \frac{2400}{100} = 1 \text{ Pa}$ | M3 | 1.00 | 2.90 | 2.90 |
| 1000 M3 | | | | |
| 3.- Pasarelas $1.5" \times 12"$ | | | | |
| $0.48 \text{ m} \times \text{PT} \times \text{FD} \times \text{FU} = 0.18 \times 1.00 \times 1.00$ | PT | 0.05 | 19.50 | 0.97 |
| 4.- Plán de Piedra | M3 | 1.00 | 68.44 | 68.44 |
| $3 \text{ Pa} \times \text{FD} \times \text{FU} =$ | | | | |
| 5.- Agua incluyendo 30 % Dep. | M3 | 0.30 | 10.00 | 3.00 |
| 6.- Material + % Abund. | M3 | | | |
| 7.- M.O. Relleno comp. Incl. 7 % Maest. 3 % Mez. M. | | | | |
| $0.10 \text{ Caba} + 1.0 \text{ paca} \times 1.07 \times 1.03$ | M3 | 1.00 | 32.79 | 32.79 |
| 9.00 M3 | | | | |
| | | | | 108.26 |

P.U. = 145 = \$150.00/M3

PRECIO No. 1-A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS - PRECIO DE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL Y TOTAL



RECARGO LE TIERRA FUERA DE LA OBRA EN CAMION A 1 KM.

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Carra a mano | | | |
| Material suelto | | | |
| Capacidad del camion 7 M3 | | | |

1.- Preliminar costo de operación,

Si suponemos un tiempo de carga de 30 min., un tiempo de recorrido de ida y vuelta considerado de una velocidad media de 30Km/hora y un tiempo de descarga de 2 min. Teniendo tiempo del ciclo 30+2+2=36 min.

| | | | |
|-------------------------|------|--------|-------------|
| H | 0.60 | 315.00 | 189.00 |
| 2.- Preliminar trayecto | Km | 2.00 | 1.96 |
| | | | \$ 192.92/c |

$\frac{192.92}{7 \text{ M3}} = 27.56$

VOLUMENES

Excavación


| | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| Por estimar | 4.00 x 4.00 x 1.50 | 24.00 M3 |
| Ejecutado | $\frac{5.70 \times 4.00}{2}$ | 4.70 |
| | 4.70 x 4.70 x 1.50 | 33.14 M3 |
| | $\frac{33.14}{1.35}$ | 1 M3/estimado 1.38M3/pagado |

Repleno y compactación de la zona descubierta por la cimentación.

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| Abundamiento | | |
| Excavaciones | 33.14 x 1.35 | 44.74 |
| Plantillas | 4.00 x 4.00 x 0.10 | 1.60 |
| Capeta | 4.00 x 4.00 x 0.50 | 8.00 |
| Dado | 1.00 x 1.00 x 0.90 | 0.90 |
| | $\frac{34.24}{1.43}$ | 34.24 M3/repleno |

Retiro del material producto de la excavación fuera de la obra:

| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| | 44.74 - 34.24 | 10.50 M3 |
| | $\frac{10.50 \text{ M3}}{24.00}$ | 0.44 M3 |



| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|
| 1.- Concreto en cimentación | 1.00 | M3 | 1,654.39 | 1,654.39 |
| 2.- Cimbra en zapatas | 1.00 | M2 | 219.41 | 219.41 |
| | | | | 1,873.80 |

P.U. = 1,873.90/M3 x 1.45 = 2,717.00/M3

UNION CONSULTORA, S.A.
 MECO No. 47
 OMA
 2.1

CONCRETO EN CIMENTACION.

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- * $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$
- * AGREGADO MAX.: $1/2$
- * TIPO CEMENTO: NORMAL
- * LOCALIDAD: México D.F.

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE |
|---|--------|----------|----------|----------------|
| 1.- Preliminar Concreto $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ Inc. 2 % Desperdicio | M3 | 1.03 | 1,170.00 | 1,207.10 |
| 2.- Preliminar Hachura de Concreto Inc. 3 % Desperdicio | M3 | 1.03 | 171.44 | 176.56 |
| 3.- Preliminar Vibrado de Concreto | M3 | 1.00 | 31.90 | 31.90 |
| 4.- Pasarelas $1.5" \times 12"$ $0.48 \text{ FT} \times \text{FD} \times \text{FL} = 0.48 \times 110 \times 1/10$ | PT | 0.05 | 19.50 | 0.98 |
| 5.- Depreciación Corretilla $\frac{\$ 2,400 \times 10\%}{1,000 \text{ M3}}$ | M3 | 1.00 | 2.40 | 2.40 |
| 6.- M.O. Veciado de conc. Inc. 7 % Masel. + 3 % Herr. Menor. $0.25 \text{ OI.} + 1.0 \text{ Ay} \times 1.07 \times 1.03 = \frac{523.6}{2.30}$ | M3 | 1.00 | 217.69 | 217.69 |
| 7.- Agua para curado | M3 | 0.25 | 15.60 | 3.75 |
| 8.- M.O. de curado inc 7% Masel. + 3% Herr Menor $0.10 \text{ Cdb} \times 100 \times 1.07 \times 1.03 = \frac{393.97}{100}$ | M3 | 1.00 | 3.93 | 3.93 |
| | | | | 1654.39 |

P.U. = x = \$ /M2

UNION CONSULTORA, S.A.

PRECIO No. 17 2-B

CMA


11

CIMBRA EN ZAPATAS

ESPECIFICACIONES

- * RELACION: 1/1.5
- * USOS: 2 Pórticos
- * DESPERDICIO/USO: 10%
- * LOCALIDAD: México D.F.

CROQUIS



| DESCRIPCIÓN | UN. | CANTIDAD | C. UNITARIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|-------------|---------|
| 1.- Hachura de Cimbra | | | | |
| 1 Carp + 1 Ay Carp x FU = 1321.17 | M2 | 1.00 | 11.70 | 11.70 |
| 17 M2 | | | | 17.27 |
| 2.- Preliminar Cimbra Zapatas 1 M2/M2 | M2 | 1.00 | 67.37 | 67.37 |
| 3.- Clave en Hachura | | | | |
| 0.112 Kg = FD x FU = 0.152 x 1.30 x 1/2 | Kg | 0.03 | 27.70 | 0.67 |
| 4.- Recalción de Clave 50% del Clave en Hachura | Kg | 0.015 | 31.30 | 0.34 |
| 5.- Desmoldante x uso 0.60 Ltr/M2/Usd | Ltr | 0.60 | 1.70 | 0.66 |
| 6.- M.O. de Cimbado y desmoldado incl. 7% Molest + 3% harr. Menor | | | | |
| 1 Carp + 1 Ayud. carp. x 1.07 x 1.03 | M2 | 1.00 | 139.07 | 139.07 |
| 9.50 M2 | | | | 1321.17 |
| | | | | 1.50 |
| | | | | 219.41 |

P.U. = x = \$ /M2

UNION CONSULTORA, S.A. 12

PRECIO No. 3


CMA

ACERO DE REFUERZO

ESPECIFICACIONES

- * DIAMETRO: 3/4 y 1" (N°6 y N°8)
- * TYP: #215 Tyl. 100%
- * (Solda unida N°5) 100% = 20% Prov. 623 (unida)
- * 419
- * LOCALIDAD: México D.F.

CROQUIS



| DESCRIPCIÓN | UN. | CANTIDAD | C. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-------------|------------|
| 1.- Preliminar Acero # 1/2 TYP #215 | TON | 0.20 | 10,263.18 | 2,052.64 |
| | | 0.80 | 15,471.66 | 12,418.92 |
| 2.- Depreciación Cortadora 100 GAS | | | | |
| \$ 1/2 = | TON | 1.00 | 262.72 | 262.72 |
| 150 TON | | | | |
| 3.- Depreciación Dientes Cortadora | | | | |
| \$ 1/30 = | TON | 1.00 | - | - |
| TON | | | | |
| 4.- Madera en Base de Cortadora | | | | |
| 3.20 PT x FD x FU = 3.20 | PT | | - | - |
| 5.- Depreciación Dobladora | | | | |
| \$ 4.00 / 12 = | TON | 1.00 | 21.00 | 21.00 |
| 200 TON | | | | |
| 6.- Madera en Mesa de Doblado 4x4" | | | | |
| 5.04 PT x FD x FU = 5.04 x 101 x 1 | PT | 5.59 | 13.36 | 104.48 |
| 7.- M.O. de Corte dobl. am. incl. 7% Molest + 3% harr. Menor | | | | |
| 0.5 Of. fe + 1.0 Ay fe = 1.07 x 1.03 = | TON | 1.00 | | 4,779.46 |
| 0.154 TON | | | | 83,534.17 |
| e. Soldadura | TON | 8.00 | 262.77 | (1,572.46) |

P.U. = 25,062.145 x 1.45 = \$ 36,440.79


DEBE SER REVISADO POR EL CLIENTE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.

| CONCRETO EN COLUMNAS | |
|--------------------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | CRUCIOS |
| * F'c = 250 kg/cm ² | |
| * Agregado máximo 3/4" | |
| * Tipo cemento : rápido | |
| * Premezclado | |
| * Localidad: México, D.F. | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|------|----------|-----------------|----------|
| 1.- Preliminar concreto f'c Inc. 3% Desp. | M3 | 1.00 | 1,880.00 | 1,936.40 |
| 2.- Preliminar hechura de concreto Inc. 3% Desp. | M3 | | | |
| 3.- Preliminar vibrado de concreto | M3 | 1.00 | 31.90 | 31.90 |
| 4.- Depreciación torre de colado 86.48 PT x FU 86.48 x 1 4.50 M3 4.50 20 | PT | 0.96 | 17.42 | 16.72 |
| 5.- Depreciación bote 3 25/Pza 5 M3 | Pza | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6.- M.O. Acarreo y vac. conc. incl. 15% 3 % Herr. Menor | Mozz | | | |
| D. 25 of. 1 ay. x 1.07 x 1.05 523.68 1.20 M3 | M3 | 1.00 | 436.40 | 436.40 |
| 7.- Acarreo por elevación | KG | | 0.12 | 2,416.42 |

| CIMENTA DE COLUMNAS | |
|---------------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | CRUCIOS |
| * Relación 5 M2/M3 | |
| * Usos : 8 usos promedio | |
| * Desperdicio/uso : 10% | |
| * Localidad: México, D.F. | |

| CONCEPTO | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-----------------|---------|
| 1.- Hechura de cimbra G-3 x F.U. 1,321.17 8 M2 10 80 | M2 | 1.00 | 16.51 | 16.51 |
| 2.- Preliminar cimbra en columnas Relación 5.00 M2/M3 | M2 | 2.00 | 109.26 | 109.26 |
| 3.- Clavo en hechura 502 Pzas. (2 1/2") x 0.036 1.90 44 Pzas. (4") x 0.013 0.57 2.47 Kg x 30% Desp. a F.U. 2.42x1.3x1 8 | KG | 0.40 | 22.20 | 8.88 |
| 4.- Reposición de clavo 50% del clavo en hechura considerando 30 % desperdicio 2.42x40x1.3x1 8 | KG | 0.16 | 22.20 | 3.55 |
| 5.- Alambre No. 16 en plomos y torzales 18 M. x 30% desperdicio x 0.013 kg/M. D. 33 kg x F.U. = 0.33x1x1 2 | KG | 0.08 | 19.25 | 1.54 |
| 6.- Charlanes 4 ML. x F.D. x F.U. = ML. x 1.20x1 2 | ML | 4.00 | 4.56 | 10.94 |
| 7.- Desmoldante por uso 0.60 Lts. /M2/uso | LTS | 0.60 | 1.10 | 0.66 |



17




UNICOLOR

11-50

PRECIO

| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------|--|--------|----------|-----------------|-------|
| ACABADO APARENTE | | | | | |
| ESPECIFICACIONES | | | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------|---|----------------|----------|-----------------|-------|
| 01 | Triplay de 1A mm. 1.10 M ² x FD x FU = 1.10 | M ² | | | |
| 02 | Respido de uña. 6.15 PT x FD x FU = 6.15 | PT | | | |
| 03 | Yugas. 9.38 PT x FD x FU = 9.38 | PT | | | |
| 04 | Yugas. 14.05 PT x FD x FU = 14.05 | PT | | | |
| 05 | Guías. 2.73 PT x FD x FU = 2.73 | PT | | | |
| 06 | Guías. 5.47 PT x FD x FU = 5.47 | PT | | | |
| 07 | Funtales. 15.53 PT x FD x FU = 15.53 | PT | | | |
| 08 | Varillas flexión. 6.42 Kg x FD x FU = 6.42 | Kg | | | |
| 09 | Varillas flexión. 1.88 Kg x FD x FU = 1.88 | Kg | | | |
| 010 | Palmos. 1.56 PT x FD x FU = 1.56 | PT | | | |



INCISO

PRECIO N° 4-D

| ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| 1. Pintura epóxica de tipo económico | | | | |
| 2. Localidad: México, D.F. | | | | |

| DESCRIPCIÓN | VR | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE |
|--|----|----------|--------|------------------------------|
| 1. Pintura epóxica Rinde 6m ² /Lts. a dos manos 185.84/Lts. 6 M ² | | 1.00 | 31.14 | 31.14 |
| 2. Mano de obra | | 1.00 | 14.00 | 14.00 |
| | | | | \$ 45.14/M ² |
| | | | | C.D. \$ 45.14/M ² |



INCISO

PRECIO N° 4-E

| ESPECIFICACIONES | | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------------------------|--|----------|--------|-----------------|---------|
| CURADO DEL CONCRETO CON CURACRETO | | | | | |
| 1. Tipo: Curacreto blanco | | | | | |
| 2. Localidad: México, D.F. | | | | | |

| DESCRIPCIÓN | VR | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE |
|--|----|----------|--------|--------------|
| 1. Curacreto blanco 1 L. 750.00 8.75/Lt. 200 Lts. | | | | |
| Rendimiento a M ² /Lts. 8.75 6 M ² | | 1.00 | 2.19 | 2.19 |
| 2. M. de O. aplicación y limpieza Incluye 1X maestro y 3X Herr. | | | | |
| 6-1 393.47 60 M ² 60 M ² | | 1.00 | 6.56 | 6.56 |
| | | | | C.D. \$ 8.75 |

UNION CONSULTORA, S.A. PROYECTO: ...

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| ... | ... | ... | ... |


| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------|-----------------|------------|
| 1.- Píedras Inglesas $\frac{255.00}{100M^2}$ | M2 | 1.00 | 2.50 |
| 2.- Píedras para mamparas Incluido cemento blanco $0.66 \times 33\% = 3.18$ Incluido cemento gris $2.77 \times 33\% = 1.11$ Materiales $1.00 \times 33\% = 1.13$ | M2 | 1.98 | 1.98 |
| 3.- M. de C. $\frac{791.77}{10 M^2}$ | M2 | 1.00 | 39.75 |
| | | | C.D. 43.03 |

UNION CONSULTORA, S.A.

MURO DE TABIQUE RECOCIDO

ESPECIFICACIONES APARENTE POR UNICROQUIS

- * DIMENSIONES: 1.50×2.25 m
- * MORTERO: $1:1:10$ (C:A:R)
- * JUNTA PROMEDIO: $Z = 1.5$ cm
- * ESPESOR MURO: 0.15 m
- * LOCALIDAD: MEXICO D.F.



| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|--------|----------|-----------------|---------|
| 1.- Tabique $\frac{1.00 M^2}{(a+b) \times (c+d) \times 0.07 \times 0.225}$ | M2 | 1.00 | | |
| Incluye 7% Desp. | Pza | 56.00 | 2.20 | 123.20 |
| 2.- Mortero $C:A:R = 1:1:10$ 25% Desp. | M3 | 42.90 | 0.88 | 37.75 |
| 3.- Madera en andamio 2×4 $\frac{36.63 PT \times 111}{8 M^2 \times 10}$ | PT | 0.46 | 12.42 | 6.01 |
| 4.- Agua Incluye 50% Desp. | M3 | 0.90 | 15.00 | 1.50 |
| 5.- M.O. hechura muro tab. Incl. 5% Maest. 3% herr. Man. | M2 | 1.00 | 67.74 | 67.74 |
| 5.- Alprimado $C-5$ $\frac{1058.90}{100 M^2}$ | M2 | 2.00 | 10.53 | 21.06 |
| | | | | 279.26 |


P.U. = \$ 279.26 x 1.45 = \$ 404.93 /M2

MURO DE BLOCK tipo *VIGORADO*

ESPECIFICACIONES

- * DIMENSIONES: 20 x 10 x 6 cm
- * MORTERO: cemento arena 1:3
- * JUNTA PROMEDIO: 0.5 cm
- * ESPESOR MURO: 10 cm
- * LOCALIDAD: Mexico D.F.

CROQUIS




CASTILLOS DENTRO DE BLOCK

ESPECIFICACIONES

- * REFUERZO: 10 5/16 x 1/4 in. mls.
- * Cemento arena 1:3
- * LOCALIDAD:

CROQUIS



| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | C. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-------------|---------|
| 1.-Muro de block $(a+b) \times [h \times 2] \times 0.005 = 0.105$ | M2 | 1.00 | 1.00 | |
| Incl. 3 % Desp. | Pza | 27.00 | 7.00 | 347.07 |
| 2.-Mortero 1:3 + 25% desp. $0.0005 (0.165) 75.125$ $x = (2a + b) \times h \times 0.005 = 0.005 \times 0.165 \times 75.125$ | lt | 12.42 | 4.31 | 53.53 |
| 3.-Madera en andamio 26.63 PT x F.U. 7 m2 | PT | 0.52 | 17.42 | 9.12 |
| 4.-Pichinase visible dentro del block | ml | 1.00 | 26.60 | 26.60 |
| 5.-M.O. Mech. muro block Incl. 7 % Moest. + 3 % Harr. Menor. | M2 | 1.00 | 198.24 | 198.24 |
| 1 of. 1 of. = 1.27 x 1.45 = 1.84 | M2 | 1.00 | 198.24 | 198.24 |
| | | | | 776.56 |

INTEGRAL LUMES CALAM P.U. = \$ 776.56 x 1.45 = \$ 1,126.94 M2

| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | C. UNITARIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|-------------|---------|
| 1.-Prestador <i>150 mls</i> Incl. 5 % Desp. | LT | 7.88 | 2.35 | 2.21 |
| 2.-Costo de acero de ref. Incl. 3 % Desp. | Kg | 0.37 | 1.89 | 0.62 |
| 3.-M.O. Catoc. y colad Incl. 7 % Moest. + 3 % Harr. Menor | ML | 1.00 | 23.71 | 23.71 |
| 1 of. 1 of. = 1.07 x 1.23 = 1.32 | ML | 1.00 | 23.71 | 23.71 |
| | | | | 26.60 |

INTEGRAL LUMES CALAM P.U. = \$ x = \$ /ML

UNION CONSULTORA, S.A.

PRECIO No. 43

OBRA

FISO DE LOSETA SIN INCLUIR CORTES

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- * DIMENSIONES: 30x30
- * TIPO: CEMENTO PÓNEA N° 5
- * MORTERO: CEMENTO BLANCO 1:4
- * LAJAS DE LOSETA BATAJADO Y LIMPIAS
- * LOCALIDAD: MEXICO D.F.



| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----|----------|-------------|---------|
| 1.- Loseta 30x30 Incluye 5% Desp. | M2 | 1.05 | 105.00 | 110.25 |
| 2.- Preliminar mortera 1:4 Incluye 5% Desp. | L | 21.80 | 1.95 | 42.51 |
| 3.- Regla de madera 2"x4" 0.56 PTxFOXU = 0.66x11x1/10 | PT | 0.96 | 17.92 | 1.72 |
| 4.- Pasarelas 1.5"x12" 0.48 PTxFOXU = 0.48x11x1/10 | PT | 0.94 | 19.50 | 0.78 |
| 5.- Preliminar lechada cemento blanco | LF | 0.80 | 7.46 | 5.97 |
| 6.- Aserrin | Kg | 0.25 | 11.00 | 2.75 |
| 7.- M.O. Coloc. loseta incl. 7% Maest. + 3% Herr. Menor | | | | |
| Tot. esp. + 1 opud. xl. 07 xl. 03 = 1183.92 16 M2 | M2 | 1.00 | 74.72 | 74.72 |
| Elaboración, 200000 21576/1000 | M2 | 1.00 | 7.44 | 7.44 |
| Pulido y bellido. | M2 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| | | | | 277.25 |

P.U. = \$ 277.95 x 1.45 = 403.03 M2

UNION CONSULTORA, S.A.

PRECIO No. 49


OBRA

RECUBRIMIENTO VITRIFICADO EN MUROS

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- * TIPO: 22x175 DE COLOR DE PIEDRA
- * DIMENSIONES: 17x17
- * MORTERO: CEMENTO BLANCO
- * ALTURA: 2.54
- * LOCALIDAD: MEXICO D.F.



| CONCEPTO | UN. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|-----|----------|-------------|---------|
| 1.- Tipo vitrificado 22x175 color Incluye 5% Desp. | M2 | 1.05 | 233.00 | 244.65 |
| 2.- Preliminar mortera 1:4 Incluye 5% Desp. | M2 | 1.60 | 55.59 | 88.94 |
| 3.- Apu 30% Desp. | M3 | 0.015 | 15.00 | 0.23 |
| 4.- Andamios de madera 4"x4" 36.63 PTxFU 25 M2 10 | PT | 0.15 | 13.99 | 2.10 |
| 5.- Regla de madera 2"x4" 0.56 PTxFOXU = 0.66x11x1/10 | PT | 0.06 | 17.92 | 1.07 |
| 6.- Preliminar cemento blanco Incluye 5% Desp. | M2 | 1.60 | 35.96 | 57.54 |
| 7.- M.O. coloc. vitrif. incl. 7% Maest. + 3% Herr. menor | | | | |
| 1 of. esp. + 1 opud. xl. 07 xl. 03 = 1183.92 6 M2 | M2 | 1.00 | 74.72 | 74.72 |
| | | | | 577.75 |

P.U. = \$ 577.75 x 1.45 = 837.74 M2

PRECIO No. 45


OSIA

REPELADO DE MORTERO EN MUROS

ESPECIFICACIONES

CROQUIS

- X MORTERO: *ZITRADO DADO 1:4*
- X ESPESOR: *1.376*
- X ALTURA: *2.38 m*
- X LOCALIDAD: *Atlix, Oax.*



| DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|-------|----------|-----------------|---------|
| 1.- Preliminar de proyecto Incluye 20 % Desp. | M2 | 79.50 | 1.35 | 28.32 |
| 2.- Agua 20 % Data | M3 | 0.25 | 15.00 | 0.75 |
| 3.- Madera arcilla 4x4" 26.63 m ² x 1.10 = 28.32 / 10 | PT | 0.15 | 13.44 | 2.02 |
| 4.- Pega de podera 2" x 4" 0.56 m ² x 3.10 = 1.73 / 1.00 | PT | 0.96 | 17.42 | 7.04 |
| 5.- M.O. reg. Incl. 7 % Honor. + 3 % Mancebo | M2 | 1.00 | 32.84 | 32.84 |
| <i>1 of + 1 pebn x 1.07 m² = 1.072 m²</i> | | | | |
| <i>20 m² / 10 m²</i> | | | | |
| | | | | 82.77 |

ING. JUAN CARLOS SALAZAR P.U. -3 / M2

SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA DESCRIPCION, CANTIDAD, O TOTAL



UNION CONSULTORA, S.A.

PRECIO No.

PEGO AZULBIO


Bulto de 20kg
x 216 =
Rendimiento 4.0 m²/bulto

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------|-----------------|---------|
| 1.- Pega azulbio 2015- / 4.0 m ² | M2 | 1.00 | 35.83 |
| 2.- Agua 20% de agua | M3 | 0.01 | 15.00 |
| | | C.D. | 1 |
| | | | 36.96 |



Directorio de Asistentes al Curso: "Ingeniería de Costos de Construcción"
1981.

1. Miguel Humberto Alpuche Mtz.
Junta Local de Caminos
Residente de Const.
Av. A. Melgar y Av. Gral. Anaya
Campeche, Campeche
6 22 71
Calle 14 # 232
Sn. Román
Campeche, Campeche
6 49 69
2. Roberto Alvarado Meza
Comisión Federal de Electricidad
Jefe de Oficina
Mississippi 71
México 5, D.F.
553 71 53 Ext. 264
Paseo del Pipila 73
M.A. Cana cho
México 10, D.F.
294 18 92
3. Rubén Amezcua
SAHOP
Dir. Gral. Carr. en Cooperación
Auxiliar de Jefe de Ofi. Téc.
5 de Febrero y Esq. Con Reforma
Durango, Dgo.
Priv. Canelos Lo. M. 3
Durango, Dgo.
1 95 10
4. Joaquín Araisa Sánchez
Fondo Nal. para los Desarrollos Portuarios
Jefe del Depto. de Proyectos
M. Mendalde 1348
México 12, D.F.
559 62 20
S. Alvarado 153-8
México 18, D.F.
5. José Ernesto Arce Morales
Dir. Gral. de Obras
Residente
Av. Rev. 1400
México, D.F.
550 52 15 Ext. 4787
B. Domínguez 96
La Lonja
Tlalpán, D.F.
573 83 05
6. Laura Argoytia Zavaleta
COMETRO II
Jefe de Frente
Av. 100 Mts. Esq. Eje Vial Fortuna
Lindavista
México 14, D.F.
368 09 01
Constancia 164 C
Col. Industrial
México 14, D.F.
781 01 68
7. Ramón Barrón Quiroz
Subdirección de Programas y
Estudios Específicos
S A R H
P. de la Reforma 35-10 °
México, D.F.
566 11 23
Adelita 108
B. Juárez
Nezahualcoyotl, Edo. de Méx.



- | | |
|--|--|
| <p>8. Raúl Bernés Gómez PIDER Técnico Analista 59 # 25 A Campeche, Campeche 6 63 89</p> | <p>Calle 43 # 128 B Sta. Ana Campeche, Campeche 6 59 69</p> |
| <p>9. José Manuel Bernal Huerta SAHOP Dir. Gral. de Control Técnico Supervisor y Analista Insurgentes Sur 664-4° México 20, D.F. 687 08 31</p> | <p>Hda. 28 Ent. B Depto. 304 V. Coapa México 22, D.F.</p> |
| <p>10. José Raúl Bravo García ICA Industrial, S.A. Subjefe del Depto. Téc. Matricial Rochester 14-4° México 18, D.F. 536 01 84</p> | <p>Av. R. Churubusco 351-3 P. de Taxqueña México 21, D.F.</p> |
| <p>11. Francisco J. Calderón Barrera Depto. de Pesca Analista Técnico A. Obregón 269 México 7, D.F. 511 73 57</p> | <p>Rancho de las Pampas 10 Fracc. Sta. Cecilia México 22, D.F. 594 71 81</p> |
| <p>12. Arturo Cano Tovar C.F.E. Revisión de Estimaciones R. Mississippi 71 México 5, D.F.</p> | <p>M. Ocampo 446-B México 5, D.F. 553 30 07</p> |
| <p>13. José Isidoro Cañedo Mayorquín SAHOP Carreteras Federal Auxiliar Residente Calle Universo Esq. Cosmos Guadalajara, Jal.</p> | <p>Av. N. Héroes 1712 Sector Juárez Guadalajara, Jal. 25 75 53</p> |
| <p>14. Felipe de J. Castro Fdz. SAHOP Auxiliar de Terracerías 5 de Mayo 91 S. Cristóbal de la Bca, Jal.</p> | <p>Placeres 803 Jard. del B. Guadalajara, Jal. 21 36 25</p> |
| <p>15. Salvador Cañedo Angel S O P del Estado Analista de Costos Calle del Parque esq. Priv. de Loza s/n Los Angeles Durango, Dgo. 2 11 73</p> | <p>Multifam. Fco. Zarco Esc. 1 - 210 Durango, Dgo. 2 02 50</p> |

16. Mannel de J. Castillejos Moreno
 Depto. de Pesca
 Supervisor de Obras.
 A. Obregón 269.-8º
 México 7, D.F.
 525 49 60
 Guerrero 340 C 112
 Tlatelolco México 3, D.F.
 782 13 07
17. Jesús Castilla Valencia
 UNAM
18. Teodulfo Corona Palmas
 Departamento de Pesca
19. Guillermo Del Aguila Medina
 S A R H
 Cotización de P. Unitarios
 Plaza de la Rép. 31
 México, D.F.
 566 49 16
 Odesa 821
 México 13, D.F.
20. Omar de Luna Zúñiga
 MICARE
 Proyectista
 Dom. Conocido*
 P. negras , Coah.
 Santa Roja 405
 Vista Hermosa
 P. Negras, Coah.
 1 14 90
21. Armando Díaz Santoyo
 S A H O P
 5 de Mayo 91
 Sn. Cristobal de la Bca. , Jal.
22. Ranulfo Díaz Glz.
 Dir. Gral. de O.
 Ing. Residente
 UNAM
 México 20, D.F.
 Juan Colorado 113
 B. Juárez
 Netzahualcoyotl, Edo. de Méx.
 765 834
23. Francisco Javier Durán Gómez
 Edificaciones S.S., S.A.
 Residente de Obra
 Sinaloa 222
 México 7, D.F.
 553 21 44
 Av. Canope 7
 Prados de Coyoacán
 México 21, D.F.
 677 46 94
24. Ricardo Elfás Herrera
25. Andrés Farfás Glz.
 SAHOP
 Dir. Gral. Carr. Coop. Junta Local
 de Caminos Puebla
 Jefe Ofi. Téc.
 Av. 17 Ote. 1624
 Puebla, Pue.
 43 33 88
 Mariano Echeverría 2126
 Bella Vista
 Puebla, Pue.
 43 33 67

26. Francisco Flores Carballido
Eme-Be
Subjefe Depto. de Costos
Av. A. Camacho 110 Despacho 2
Xalapa, Ver.
5 36 59
- Av. Rev. 243 Depto. 2
Xalapa, Ver.
5 49 50
27. Fernando Fuentes Hdz.
Comisión Nal de la Ind. Azucarera
Analista de Costos
Av. Morelos. 104-8°
México 8, D.F.
592 33 00 Ext. 381
- Sur 73 # 4342 Depto. 4
V. Piedad
México 13, D.F.
530 59 14
28. Laura García Cortés
Inst. Nal. de Antropología e Historia
Coordinador Técnico
Pte. de Tecamachalco 17
San Isidro, Edo. de Méx.
540 73 53
- Edif. H. 21-2 -403
Lomas de Plateros
México 19, D.F.
680 09 93
29. Carlos W. García Pescador
Secretaría de Asentamientos Humanos
y Obras Públicas
Analista de Precios Unitarios
Xola y Universidad
México 12, D.F.
530 33 36
- Martínez de la Torre 98
Héroes de Nacozari
México 15, D.F.
556 40 44
30. José Luis Gascón Ayala
Conservación y Mantenimiento Especializado
Subgerente de Costos
Insurgentes Sur 421 Edif. B Desp. 207
México, D.F.
564 49 23
- Regla 35
Echegaray, Edo. de Méx.
560 80 04
31. Antonio González Coca
Proyecto y Construcción
Gerente de Construcción
Cdom. H. 416
Texcoco, Edo. de Méx.
4 01 09
- Allende 528
La Concepción
Texcoco, Edo. de Méx.
4 03 32
32. Horacio González Ibarra
Analista de Proyectos
Reforma 35-10°
México 1, D.F.
566 84 27
- Antonio Caso 82-202
México 4, D.F.

33. María de Jesús González Santana
S A H O P
Supervisor
Insurgentes Sur 664-4°
México 12, D.F.
687 06 82
- Manzana 4 Grupo 34 Casa 2
Unidad Sta. Fe.
México 18, D.F.
515 12 59
34. Alberto Gutiérrez L.
35. Benjamín Gutiérrez Martínez
36. Marco A. Hernández Aguilar
S A R H
Plaza de la Rép. 3109°
México 1, D.F.
566 49 16
37. José de Jesús Hernández Cosío
Dir. Gral. de O. Marítimas
Analista de Precios Unitarios
Av. Insurgentes Sur 465
México 11, D.F.
564 51 35
- Ote. 217 No. 82
Col. A. Oriental
08500 México, D.F.
763 22 93
38. Marco Aurelio Hernández Ibarra
U A E. Morelos
Subdirector de Obras
Av. Universidad 1001
Cuernavaca, Mor.
- Apdo. Postal 1013
Cuernavaca, Mor.
3 88 73
39. Arquímides Hernández Salgado
S A H O P
Perito Valuador de Bienes Inmuebles
Calle de Culiacán 123-II
México 7, D.F.
564 88 31
- Jesús Urueta 8-302
México 8, D.F.
590 38 09
40. Adán López Jiménez
S A R H
Proyectista
Constituyentes 29 Ote.
Querétaro, Qro.
2 58 28
- Lerdo de Tejada 71
Panamericano
Querétaro, Qro.
41. Gustavo Marmolejo Ramírez
S A H O P
Proyectista
Chiapas 121
México 7, D.F.
574 82 55
- Av. Plutarco E. Calles 486
Granjas México
México 8, D.F.

42. Jorge Enrique Medina Casillas
Banco Nacional de México
Av. Juárez.84 4º Piso
México, D.F.
585 30 22
- Sauco 132
El Rosario
México 04380
549 62 08
43. Alfonso Méndez Blanca
S A R H
Depto. Precios Unitarios
Morelos 282 Pte.
Tepic, Nayarit
2 60 43
- Calle Roma 34
Ciudad del Valle
Tepic, Nayarit
2 72 87
44. José Roberto Millán Hernández
Ory Construcciones y Proyectos, S.A.
Auxiliar Depto. de Const.
Cuauhtémoc 112
Coyoacán
México 21, D.F.
558 04 11
- Axayactl 287
Ciudad del Sol
Guadalajara, Jal.
22 03 81
45. Cuauhtémoc Moreno Terrazas Casildo
Constructora KAM, S.A. de C.V.
Gerente Técnico
Rayón Sur 903
Toluca, México
5 43 38
- Sagredo 101-2
Mixcoac
México 19, D.F.
651 70 97
46. Rafael Monroy Menchaca
S A H O P
Analista
Basamento Centro SCOP
Xola y Ave. Universidad
México, D.F.
530 33 36
- Manzana 4 Grupo 1 Casa 34
U. Sta. Fe
México, D.F.
5 15 07 00
47. Jesús Miguel Aldana Ruiz
S A H O P
Auxiliar de Residente de Const.
- Calle Juárez y Calle 49 a.
Chihuahua, Chih.
5 99 68
48. Julio Murguía González
S A H O P
Proyectista
Chiapas 121
México 7, D.F.
574 82 55
- Pascual Orozco 99
Iztacalco
México 8, D.F.
590 47 84

