
















Anexo 3: Cronograma de la Migración e Implementación del SGTI

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	Prioridad: 500 - 599	137 días	lun 08/02/10	mié 25/08/10	
1	PREPARACION DE AMBIENTES DE OPERACIÓN	39 días	lun 08/02/10	jue 08/04/10	
2	PREPARACION DEL AMBIENTE DE INFRAESTRUCTURA	19 días?	mié 10/03/10	lun 12/04/10	
3	PREPARAR APLICACIONES PARA:	16 días	mié 14/04/10	mié 05/05/10	
4	REALIZACION DE LAS PRUEBAS	20 días	mar 20/04/10	mar 18/05/10	
5	PREPARACION PARA MIGRACION DE DATOS	22 días	mar 11/05/10	mié 09/06/10	
6	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	15 días	jue 10/06/10	mié 30/06/10	
7	TRANSICION DE LOS SERVICIOS DEL SGTI	12 días	mié 30/06/10	jue 15/07/10	
8	PRUEBA PILOTO	52 días	mié 19/05/10	jue 29/07/10	
9	LIBERACION A PRODUCCION	19 días	vie 30/07/10	mié 25/08/10	

Proyecto: SEMINARIO2-CRONOGRAMA
 Fecha: mié 24/11/10

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			


Anexo 3: Cronograma de la Migración e Implementación del SGTI



Proyecto: SEMINARIO2-CRONOGRA
 Fecha: mié 24/11/10

Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			


Anexo 3: Cronograma de la Migración e Implementación del SGTI



Proyecto: SEMINARIO2-CRONOGRA
 Fecha: mié 24/11/10


Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
Resumen		División			

Anexo 3: Cronograma de la Migración e Implementación del SGTI



Proyecto: SEMINARIO2-CRONOGRA Fecha: mié 24/11/10	Tarea		Tarea resumida		Tareas externas	
	Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto	
	Progreso		Hito resumido		Agrupar por síntesis	
	Hito		Progreso resumido		Fecha límite	
	Resumen		División			

Anexo 3: Cronograma de la Migración e Implementación del SGTI



Proyecto: SEMINARIO2-CRONOGRA
 Fecha: mié 24/11/10

- Tarea Tarea resumida
- Tarea crítica Tarea crítica resumida
- Progreso Hito resumido
- Hito Progreso resumido
- Resumen División
- Tareas externas
- Resumen del proyecto
- Agrupar por síntesis
- Fecha límite