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Introducción 
 

Los esfuerzos de la federación están enfocados en mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos de todo el país mediante la implementación de distintos 

programas sociales y programas que ofrecen recursos para mejorar la 

infraestructura carretera, educativa, deportiva o de concurrencia social con la que 

cuentan los municipios, esto con la finalidad de incentivar el crecimiento 

económico del país ya que al generar nueva infraestructura también se generan 

más empleos, los cuales en su gran mayoría son para los ciudadanos de las 

poblaciones aledañas a la nuevas construcciones, que van desde oficios 

sencillos como albañiles, carpinteros, herreros hasta profesionistas como 

ingenieros y arquitectos que trabajan para empresas mexicanas o extranjeras 

interesadas en participar en la construcción de nuevos espacios. 

Los encargados de gestionar estos recursos para cada uno de los 

municipios son los integrantes de la administración municipal en turno o cualquier 

ciudadano interesado en mejorar su comunidad, solo deben acercarse a las 

oficinas de las distintas dependencias encargadas de gestionar recursos 

federales como lo son, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión Nacional de 

Deporte (CONADE) solo por mencionar las más importantes y preguntar sobre 

los programas que manejan para inversión municipal. Estas dependencias 

federales tienen un tope presupuestal asignado para cada proyecto por lo cual 

para ser considerado en tal monto se debe justificar de manera social y técnica 

que el solicitante busca el beneficio para una zona que cumple con los 

estándares que se manejan y que son los que determinan si una zona puede o 

no ser intervenida. 

Este trabajo tiene como finalidad mostrar la aplicación del programa 

HÁBITAT del año 2014 en una comunidad con gran rezago económico y social 

en el municipio de Chalco en la zona oriente del estado de México.  

Comenzaré dando una breve explicación de la organización que tiene el 

municipio de Chalco al igual que los nombres de las personas que integran la 



parte de la administración pública que estuvo a cargo de gestionar y operar 

recursos  durante el periodo de 2013-2015, posteriormente daré una breve  

semblanza de la ubicación del municipio de Chalco en el aspecto económico y 

geográfico dentro del Estado de México y mostraré cual es la manera para que un 

municipio pueda participar en los programas de desarrollo social que la federación 

ofrece, esto al cumplir con las reglas de operación y con el “check list” de cada 

Programa. Para luego mostrar la manera en que se desarrollaron los trabajos de 

pavimentación de la Colonia Agrarista, usando algunas figuras que describen la 

situación actual y el desarrollo de los conceptos de obra más importantes hasta 

llegar a la culminación de las obras mostrando la nueva imagen que tiene la 

colonia. También ilustraré mediante un recuadro las fechas más importantes para 

el desarrollo administrativo de la obra, desde el proceso de adjudicación hasta el 

cierre administrativo que no debe confundirse con el término de los trabajos en 

campo. 

 
 
 
 
  

Objetivo 
 

Mostrar la aplicación de la Ingeniería Civil financiada por recursos del 

erario público en comunidades de escasos recursos.  
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1.- Descripción del Lugar de Trabajo 

 
La dirección de Obras Públicas del Municipio de Chalco es una dirección 

adjunta al ayuntamiento de Chalco, por lo cual los recursos que en ella se 

manejan son supervisados por la Secretaria del Ayuntamiento y la Tesorería 

Municipal. 

Durante el periodo 2013-2015 la Administración del Ayuntamiento estuvo 

bajo el cargo del Ing. Francisco Osorno Soberón. 

A continuación se muestran dos organigramas, el primero ilustra la 

organización de la administración y el segundo la organización de la Dirección 

de Obras Públicas.  

La dirección de Obras Públicas se encarga de realizar todas las 

propuestas para nueva infraestructura educativa, deportiva y social para el 

municipio, en el Departamento de proyectos se realizan levantamientos 

topográficos, propuestas arquitectónicas, propuestas estructurales, 

presupuestos base, programas de ejecución de obra y todo lo necesario para 

integrar la propuesta económica de una licitación, para posteriormente en el 

departamento de Licitaciones y Contratos adjudicar la ejecución de la obra a 

alguna empresa mediante los tres tipo de adjudicación permitidos por el libro 

XII de obra pública para el Estado de México: Adjudicación Directa, Invitación 

a cuando menos 3 personas y Licitación Pública. Durante la Ejecución de la 

obra el Departamento de Supervisión se encarga de garantizar que la ejecución 

de la obra sea como lo estipula el contrato de obra celebrado entre la Dirección 

de Obras Publicas y la Empresa Privada o en su defecto de realizar los cambios 

pertinentes en favor de los beneficios de la sociedad. 

Mis funciones dentro del Departamento de Proyectos son realizar 

expedientes técnicos iniciales acorde al tipo de recurso que se maneje, ya sea 

Federal, Estatal o Municipal, cuantificar  y generar proyectos, realizar catalogo 

base de cada proyecto y realizar el presupuesto base con el software Plan AXA. 

También brindo apoyo al Departamento de Supervisión como supervisor 

auxiliar revisando estimaciones o supervisando procesos constructivos. 
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Organigrama 1: Organización Municipal 
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Organigrama 2: Organización de la Dirección de Obras Públicas 
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2.- Antecedentes  

 
Chalco de Díaz Covarrubias es un municipio perteneciente al estado de 

México que se ubica en la zona oriente, como se observa en la figura 2.1, mejor 

conocida como la región de los volcanes, colinda con los municipios de Valle de 

Chalco al noroeste, con Ixtapaluca al norte y al este, con Tlalmanalco al sureste, 

al sur con Cocotitlán y Temamatla, al sureste con Juchitepec y al oeste con la 

Delegación Tláhuac y Milpa Alta como se observa en la figura 2.2,  tiene una 

extensión territorial de 274.32 km2 y se encuentra dividido en 4 barrios, 17 

colonias, 13 pueblos y 11 conjuntos urbanos, los cuales sumados tiene una 

población de 310,130 habitantes. 

 

Figura 2.1 Macro localización de Chalco 

En 2011 el municipio 

de Chalco aporto el 1.4 % del 

PIB Estatal lo cual lo convierte 

en el más participativo de la 

región 1 Amecameca; la cual 

se compone de los siguientes 

municipios: Valle de Chalco 

(0.9%), Tlalmanalco (0.2%), Amecameca (0.2%), Ozumba (0.1%), Atlautla 

(0.1%), Juchitepec (0.1%) Cocotitlán (0.1%), Tepetlixpa (0.0%) Tenango del Aire 

(0.0%) Ecatzingo (0.0%) Temamatla (0.0%) Ayapango (0.0%), por lo que el 

Figura 2.2 Micro localización de Chalco 
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grado de marginación es bajo,  acorde a lo establecido por la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en el Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (PDZP). 

Sin embargo esta clasificación dada por SEDESOL no significa que no se 

presenten casos de pobreza dentro del municipio. Por lo cual el estado destina 

recursos financieros para incentivar el crecimiento económico y social de los 

municipios mediante distintos programas de tipo Federal, Estatal y Municipal, 

dentro de los fondos federales tenemos programas como Comisión Nacional del 

Deporte (CONADE), Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), HÁBITAT 

y Programa de Rescate de Espacios (PREP), en los programas estatales existe 

el Fondo de Inversión Social Municipal (FISM), Gasto de Inversión Sectorial 

(GIS), Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) y Ramo 33 y por último los 

Municipales que son denominados Recursos Propios, estos por mencionar solo 

algunos. Para que un municipio pueda ser candidato a participar en la repartición 

de fondos monetarios de alguno de estos programas debe cumplir con las 

“Reglas de Operación” de cada uno de ellos, dichas reglas de operación son 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación a principios de cada año ya que 

estas no siempre son las mismas.  

Una vez analizadas las reglas de operación por parte del presidente 

municipal, cabildo y representantes de las áreas involucradas se inicia un arduo 

camino para cubrir todos los aspectos del llamado “check List” que es enviado a 

los municipios que cumplen las reglas de operación y que están interesados en 

participar, este “check list” es la documentación entregada para justificar la 

inversión. 

Para el caso particular de este trabajo hablaremos del programa Federal 

Hábitat que fue aplicado en el año 2014 en una de las comunidades con mayor 

rezago económico del Municipio de Chalco, la Colonia Agrarista. Pero antes 

daré una pequeña reseña del programa. 

Hábitat es un programa federal operado por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano cuyo objetivo general es: 
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“Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las 

zonas de actuación del Programa, a través de la regeneración urbana y el desarrollo 

comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad.” 

Y su objetivo específico es: 

“Apoyar la revitalización e inclusión de las zonas de actuación a la dinámica productiva-funcional 

y socio-urbana de las ciudades, mediante el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias, 

la regeneración urbana y la accesibilidad.” 

Está dirigido a sectores en los cuales se presenta por lo menos uno de los 

indicativos de SEDESOL para considerarse una zona con rezago social (Rezago 

Educativo, Rezago en Salud, Rezago en Servicios Básicos y Rezago en 

Espacios de Vivienda) esta información es obtenida a partir de la base de datos 

de Programas de Apoyo Social y de los Polígonos Hábitat vinculados a 

SEDESOL.  

La Colonia Agrarista se localiza al noreste del municipio en la colindancia 

con el Municipio de Valle de Chalco, cuenta con apenas 6,054 habitantes y tiene 

un extensión territorial de 276,599 m2 aproximadamente y se encuentra en el 

Polígono Hábitat 15025 lo cual la vuelve candidata a la intervención con Recurso 

Federal, de igual manera presenta rezago en materia de servicios básicos y en 

infraestructura social, en cuanto a la infraestructura social se observa claramente 

la falta de calles pavimentadas ya que la colonia tiene 23 calles de las cuales 

hasta el 2013 solo 2 calles contaban con pavimentación de asfalto; la calle Ejido 

de Huexoculco y la calle Ejido de Tlapacoya, el resto se encontraban en 

terracería. 

Para el año 2014 en las reglas de operación del programa Hábitat 

resaltaban las siguientes: 

 Presentar déficit en servicios urbanos básicos. 

 No estar en situación irregular en cuanto al uso de suelo. 

 Contar con al menos 30% de hogares en situación de pobreza. 

 Presenten factores de riesgo que propicien problemas asociados a la  

      violencia y la delincuencia. 

Por lo cual esta colonia era candidata a ser intervenida acorde al “Check 

List” vigente para 2014, la Dirección de Desarrollo Social Municipal inicio las 
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gestiones para ser considerados dentro del programa, esto mediante la 

comprobación de la situación económica y social de la colonia con base en las 

propias listas de programas sociales que el municipio administra y mediante un  

dimensionamiento preliminar de las obras a ejecutar se logró la asignación de $ 

12, 841,838.00 para inversión en el municipio y por lo tanto se giró la indicación 

a la Dirección de Obras Públicas para iniciar con los trabajos pertinentes para 

agotar el recurso. 

Como prioridad para esta colonia se tenía considerada la pavimentación 

de la Calle Ejido de Huitzilzingo, Ejido de Ixtapaluca y Ejido de Santa Bárbara ya 

que estas calles componen el centro de la colonia y es ahí donde se encuentra 

la unidad deportiva, la zona escolar, la iglesia y la delegación de la colonia, 

también se tenía contemplado la construcción de un Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC). En la figura 2.3 se muestra la ubicación de las calles 

mencionadas. 



13 
Javier Cuellar Martinez 

 

  

Colonia

Union de Guadalupe

Colonia Agrarista

C. O
TE. 3

7
C. O

TE. 3
6

C. O
TE. 3

8

C
.E

.C
U

A
U

T
Z

IN
G

O

C
. 
H

ID
A

L
G

O

Límite de la Colonia 

Límite Municipal 

Rio de la Compañía 

 

Figura 2. 3 Croquis de la Colonia Agrarista, Chalco 

Calles Propuestas para Pavimentar 

Calles Pavimentadas 

Anteriormente 

Centro Social de la Colonia 



14 
Javier Cuellar Martinez 

3.- Definición del problema 

 
Una vez definido el monto de inversión se decidió pavimentar con 

carpeta asfáltica de 7cm de espesor las siguientes calles: 

 Ejido de Ixtapaluca, tramo: Av. Adolfo López Mateos a Canal de la 

compañía. 

 Ejido de Huitzilzingo, tramo: Ejido de Tlapacoya a Ejido de Coatepec. 

 Ejido de Santa Bárbara, tramo: Av. Adolfo López Mateos a C. Ejido 

de Huitzilzingo. 

 

3.1 Descripción de las condiciones iniciales de la zona 
 

Con la finalidad de continuar con el mejoramiento de la imagen urbana de 

la zona y debido a su alto índice de marginación como complemento se inició con 

la incursión del programa de Fondo de Inversión Social Municipal (FISM) con el 

proyecto: Rehabilitación de Aulas de Tecnología y Construcción de Barda 

Perimetral de la Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez y el Programa de 

Rescate de Espacios Públicos con el proyecto: Unidad Deportiva Agrarista 

segunda Etapa, ambos proyectos ubicados sobre la calle Ejido de Ixtapaluca. 

Como primer paso para generar los expedientes a finales del mes de abril 

de 2014 la Directora de Obras Publicas envió un oficio a la Dirección de Desarrollo 

Urbano para conocer el alineamiento de las calles en cuestión, una vez que se 

tuvo el alineamiento se procedió a enviar una cuadrilla de topógrafos para realizar 

el levantamiento topográfico correspondiente y observar las condiciones en las que 

se encontraba la zona. 

A continuación muestro una serie de fotografías sobre las condiciones 

iniciales de la zona: 
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Figura 3.1 C. Ejido de Santa Bárbara 

Figura 3.2  C. Ejido de Huitzilzingo 
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                                                                     Figura 3.4  Espacio para la Construcción de CDC 

 

 

 

Figura 3.3 C. Ejido de Ixtapaluca 
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3.2 Trabajos Preliminares 

 
Cuando ya se contaba con el levantamiento topográfico, se iniciaron los 

trabajos para determinar cuál sería la mejor estructura en pavimento de carpeta 

asfáltica para esta zona, dentro de las más usadas para el municipio de Chalco se 

encuentran las siguientes: 

            Estructura 1: Excavación mínima de 0.77 m compuesta de 0.30 m de 

filtro, 0.20 m de sub-base, 0.20 m de base y 0.07 m de carpeta de asfalto. 

 Estructura 2: Excavación mínima de 0.47 m compuesta de 0.20 m de 

sub-base, 0.20 m de base y 0.07 m de carpeta de asfalto. 

Como se trata de una zona con un alto nivel freático (1.00-1.20 m de 

profundidad) se optó por la estructura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 3.5 la línea más baja pertenece a la máxima 

profundidad de excavación, la línea azul marino corresponde al inicio de la sub-

base, la línea azul turquesa indica la base, línea superior roja indica la corona y por 

último la línea amarilla representa el nivel de terreno natural. 

         De igual manera se realizó el proyecto para la iluminación de las calles 

propuestas pero en esta ocasión se decidió cambiar el tipo de luminaria, 

generalmente se usaba la luminaria conocida como cabeza de cobra, con foco de  
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vapor de sodio que brinda una iluminación amarilla, sin embargo, en esta ocasión 

se optó por modernizar el sistema de iluminación municipal al usar luminarias tipo 

LED que brindan una iluminación blanca que reduce el impacto negativo en el 

medio ambiente al disminuir el consumo de electricidad, pasando de consumir 120 

w a solo consumir 57 w lo cual genero más seguridad en los administradores del 

programa Hábitat. 

Para la construcción de topes se siguió la NOM-034-SCT2-2011 la cual 

establece que los topes deben tener una forma trapezoidal con 4.5 m de ancho en 

base, 1.5 m de base superior y una altura de 0.05 m construidos del mismo material 

que la superficie de rodamiento como se muestra en la figura 3.6 y el balizamiento 

debe ser en líneas de 0.60 m de ancho por todo lo largo del tope colocadas a 45° 

con referencia al eje transversal, balizados con pintura tráfico con micro esfera 

reflejante en proporción 700 gr/l para una mejor iluminación nocturna, con una 

separación de 20 centímetros del paramento marcado por la banqueta o 

construcción existente. Como se muestra en la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los alcances del programa Hábitat se incluye la reforestación de 

espacios, por lo cual se decidió colocar árboles “ficus Multitrenzado” para cumplir 

con el requerimiento. 

Construcción de reductor de velocidad con

mismo material de carpeta,  sección trapezoidal

Bm = 4.5 m bm = 1.5 m y una altura de 0.05 m

según indica la norma NOM-034-SCT2-2011.

4.50

según proyecto

Figura 3.6 Dimisiones del Reductor de Velocidad 
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Una vez decididos todos los aspectos para la construcción de estas calles 

se inició con la “generación de volúmenes” en los formatos mostrados en la figura 

3.7 ahí podemos ver la sección “A” que corresponde a la parte de identificación de 

la obra, la sección “B” donde se especifica mediante operaciones sencillas como es 

que se obtuvo la cantidad correcta del concepto y en la sección “C” un croquis que 

ayuda a ilustrar las medidas que se establecen en la sección “B” y por último la 

sección “D” que corresponde a las firmas de consentimiento. 

Una vez que se cuenta con las cantidades y conceptos correctos se inicia el 

presupuesto de obra, esto mediante el software de precios unitarios Plan Axa que 

es el usado dentro de las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas esto por 

su fácil interacción con el usuario que no esta tan familiarizado con el proceso de 

integración de precios unitarios (PU) y por su bajo costo de adquisición, siendo este 

de $ 7,900 pesos por licencia en 2014.  

Una vez completo el presupuesto Plan Axa nos permite realizar el programa 

de obra para determinar el tiempo de ejecución, al igual que la impresión de 

distintos reportes como: explosión de insumos, materiales, maquinaria, 

presupuestos, costos horarios, costo por cuadrilla y todo lo necesario para formar 

una entrega como si se estuviese hablando de un concurso pero que para este 

caso servirá como parámetro de comparación cuando se lleve a cabo la licitación 

de las obras.  

Cuando se cuenta con la propuesta técnica de la obra se inicia el llenado de 

los expediente iniciales de obra, formato que es proporcionado por la SEDESOL 

para explicar la situación en la que se encuentra la zona que se pretende intervenir, 

el número de personas que se verán beneficiadas con la ejecución, el impacto que 

causara en el desarrollo social y económico de la zona, el tiempo de ejecución y el 

presupuesto del proyecto. Esta información se encuentra en el anexo 1. 

Una vez que SEDESOL autoriza los proyectos se puede iniciar con el 

proceso de adjudicación de obra mediante los tres procesos que el Programa de 

Egresos de la Federación (PEF) vigente establece, los cuales son:
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Figura 3.7 Formato para Generador 

Sección “B” Sección “C” 

Sección “A” 

Sección “D” 
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  Licitación Pública, Invitación a Cuando menos 3 Personas y Adjudicación Directa.  

Sin embargo para este caso, SEDESOL decidió ampliar el monto de 

inversión a $ 18, 424, 738.00 por lo cual tuvimos que generar nuevos proyectos. 

Para estas nuevas propuestas la estructura para pavimentación fue la misma 

que para las anteriores: 

 Estructura 1: Excavación mínima de 0.77 m compuesta de 0.30 m de filtro, 

0.20 m de sub-base, 0.20 m de base y 0.07 m de carpeta de asfalto. 

Pero ahora se ingresaron a la lista las siguientes calles: 

 C. Ejido de San Francisco tramo: de Av. Adolfo López Mateos a C. Ejido 

de Huitzilzingo. 

 C. Ejido de Coatepec tramo: de Av. Adolfo López Mateos a Canal de la 

Compañía.  

 

Quedando así las propuestas para pavimentación en la Colonia Agrarista (figura 

3.8): 
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 C. Ejido de Huitzilzingo, Tramo de Av. Ejido de Tlapacoya a Calle Ejido de Coatepec. 

 C. Ejido de Santa Bárbara, Tramo de Av. Adolfo López Mateos a C. Ejido de Huitzilzingo. 

 C. Ejido de Ixtapaluca de Av. Adolfo López Mateos a Canal de la Compañía. 

 C. Ejido de San Francisco, Tramo de Av. Adolfo López Mateos a C. Ejido de Huitzilzingo. 

 C. Ejido de Coatepec, Tramo de Av. Adolfo López Mateos a Canal de la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia Agrarista
Figura 3.8 Propuestas Definitivas para Pavimentar 
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4.- Adjudicación de Obras 
Una vez definidos todos los proyectos se procedió con la parte administrativa que consta de la adjudicación de 

obra a una empresa. Acorde con lo establecido en el PEF 2014 para este caso se trató de “Invitación a cuando menos 

tres personas y licitación pública”. A continuación presento tabla 4.1 Fechas relevantes de la adjudicación de obra. 

Nombre de obra Venta de bases 
Visita de 

Obra 
Junta 

Aclaratoria 

Presentación y 
Apertura de 
Propuestas 

Acto de Fallo 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Pavimentación de C. Ejido de Ixtapaluca 
de Av. Adolfo López Mateos a Canal de la 
Compañía 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

27 de agosto 
de 2014 

04 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

10 de 
diciembre 
de 2014 

Pavimentación de C. Ejido de Huitzilzingo 
de C. Ejido de Tlalpizahuac a C. Ejido de 
Coatepec 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

28 de agosto 
de 2014 

05 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

11 de 
diciembre 
de 2014 

Pavimentación de C. Ejido de Santa 
Bárbara de Av. Adolfo López Mateos a C. 
Ejido de Huitzilzingo 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

27 de agosto 
de 2014 

04 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

10 de 
diciembre 
de 2014 

Pavimentación de C. Ejido de Coatepec 
de Av. Adolfo López Mateos a Canal de la 
Compañía 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

28 de agosto 
de 2014 

05 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

11 de 
diciembre 
de 2014 

Pavimentación de C. Ejido de San 
Francisco de Av. Adolfo López Mateos a 
C. Ejido de Huitzilzingo 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

27 de agosto 
de 2014 

04 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

10 de 
diciembre 
de 2014 

Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario Agrarista C. Ejido de 
Huitzilzingo esq. Calle Ejido de 
Tlalpizahuac 

21 de agosto de 
2014 

26 de agosto 
de 2014 

28 de agosto 
de 2014 

05 de 
septiembre de 

2014 

11 de 
septiembre 

de 2014 

18 de 
septiembre 

de 2014 

11 de 
diciembre 
de 2014 

Tabla 4.1 Fechas Relevantes en la adjudicación de Obras 
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El proceso antes mencionado involucra solo a la contratista pero una vez 

que se da el fallo y antes de iniciar los trabajos, la dependencia asigna a una 

persona como “Supervisor de Obra” quien será el encargado de revisar la correcta 

ejecución de los trabajos y autorizar las modificaciones al proyecto inicial que sirvan 

para elevar la calidad de los trabajos y/o adaptarse a una situación no estipulada 

en contrato. Y de igual forma la contratista notifica a la dependencia mediante oficio 

quien será su personal asignado como “Superintendente” que será el encargado de 

velar por los intereses de la contratista al presentar estimaciones, precios 

extraordinarios y volúmenes excedentes en caso de que existan. 

De igual manera por tratarse de un recurso federal y en conformidad con lo 

establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) la bitácora de obra será 

mediante el formato electrónico para lo cual es necesario que tanto “Supervisor” 

como “Superintendente” cuenten con la denominada Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL) para poder firmar de conformidad o inconformidad las notas de bitácora. 

También es necesario contar con los certificados que avalen los conocimientos 

técnicos de los involucrados en materia de obra pública, los cuales son expedidos 

por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción “CMIC” o por el Colegio 

de ingenieros Civiles de México “CICM”. 
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5.- Estimaciones 

 
Para que una empresa pueda hacer validos los trabajos realizados debe 

presentar el formato que el departamento de licitaciones le proporciona 

denominado “Estimación”  

5.1 Documentación 

 
Una estimación es un documento donde se desglosa de manera matemática 

las cantidades de cada concepto de obra que se han ejecutado hasta el momento 

en que se presenta la estimación, las partes que componen la estimación son las 

siguientes:  

Carátula 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre de la obra y ubicación. 

 No. de contrato. 

 Monto contratado. 

 Periodo de ejecución contratado. 

 Periodo de estimación. 

 Importe del anticipo. 

 Importe amortizado en la estimación presente. 

 Firma de conformidad del Superintendente, Supervisor, Apoderado Legal 

de la Empresa y Representante de la Dependencia Publica. 

Un cuerpo de estimación que contiene: 

 Conceptos de obra contratados. 

 Unidad representativa del concepto. 

 Cantidad contratada. 

 Cantidad ejecutada hasta la fecha de presentación. 
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 Monto total del concepto. 

 Monto ejecutado hasta la fecha de presentación. 

 Desglose de Importe sin IVA, IVA, total, deducciones, amortización y total a 

pagar 

Posteriormente cuenta con los generadores que son el soporte de las 

cantidades establecidas en el cuerpo de la estimación y por ultimo un álbum 

fotográfico con dos fotografías representativas del desarrollo del concepto, todo 

esto firmado de conformidad por el Supervisor, Superintendente, Representante 

Legal de la Empresa y Representante de la Dependencia Pública. Se muestra un 

formato de estimación en el Anexo 2. 

El número de estimaciones que se presenten por cada obra dependerá de 

la manera en la cual la empresa involucrada quiera recibir el pago de sus trabajos. 

El anticipo de cada obra podrá ser igual pero no mayor al 30% (solo casos 

excepcionales) del valor del contrato celebrado y puede o no ser aceptado por la 

empresa ejecutora. 
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6.- Inicio de obras  

  
Para el Inicio de los trabajos de Hábitat se contó con la presencia de 

representantes de SEDATU ya que se trató del Programa social con mayor impacto 

en el Estado de México en 2014, dicho inicio se realizó el 18 de septiembre de 2014 

como se muestra en la figura 6.1: 

 

 

Figura 6.1 Arranque de las Obras Hábitat 2014 

En la tabla 6.1 Metas de la dirección de cada obra, muestro los datos más 

importantes de las obras ejecutadas.
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Como se puede observar la obra con mayor monto ejecutado y mayor cantidad de metros cuadrados pavimentados 

es la Calle Ejido de Huitzilzingo y la que le sigue en monto y en metros cuadrados pavimentados es Ejido de Coatepec la 

diferencia de metros cuadrados entre una y otra es de 1,695.82 m2 sin embargo en esta calle se tuvo que realizar un 

muro de contención para evitar el desbordamiento del canal de la compañía ya que en tiempo de lluvia es común que el 

anal se desborde, lo que provoca severas inundaciones a la comunidad, es por eso que el monto se eleva demasiado en 

Nombre de obra Monto Autorizado Monto Ejecutado M2 por ejecutar Empresa 
Pavimentación de C. Ejido de Ixtapaluca de Av. 
Adolfo López Mateos a Canal de la Compañía $                      3,124,178.00 $                     3,120,000.00 2,225.50 Equipo Pérez 

Bravo 

Pavimentación de C. Ejido de Huitzilzingo de C. 
Ejido de Tlalpizahuac a C. Ejido de Coatepec $                      4,514,000.00 $                     4,510,200.00 4,702.06 

Conceptos 
Escudero, S.A. de 
C.V. 

Pavimentación de C. Ejido de Santa Bárbara de Av. 
Adolfo López Mateos a C. Ejido de Huitzilzingo $                         917,000.00 $                        915,062.00 625.68 

Ingenieria e 
Infraestructura 
Jitet, S.A. de C.V. 

Pavimentación de C. Ejido de Coatepec de Av. 
Adolfo López Mateos a Canal de la Compañía 

$                      4,660,130.00 $                     4,209,746.00 3,006.24 

Grupo 
Construcctor 
MADFRED, S.A. 
de C.V. 

Pavimentación de C. Ejido de San Francisco de Av. 
Adolfo López Mateos a C. Ejido de Huitzilzingo $                         922,770.00 $                        920,298.00 632.08 

Ingenieria e 
Infraestructura 
Jitet, S.A. de C.V. 

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario 
Agrarista C. Ejido de Huitzilzingo esq. Calle Ejido de 
Tlalpizahuac 

$                      4,286,660.00 $                     4,285,894.00 611.10 Construrhino, S.A. 
de C.V. 

Total  $                    18,424,738.00   $                   17,961,200.00  11,802.66  

Tabla 6.1 Metas de la ejecución de cada Obra 
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comparación con el resto de las obras. En cuanto al CDC Agrarista por cuestiones 

de recurso solo se pudo ejecutar una planta pero se pretendía construir la ampliación 

del CDC en 2015, desafortunadamente y debido al cierre de la administración en 

turno se decidió no ejecutar el Programa Hábitat 2015 ya que este tenía que 

concluirse a más tardar el día 31 de diciembre de 2015 mismo día en que  finalizaban 

los trabajos de la administración 2013-2015 por lo cual representaba un gran riesgo 

político y administrativo si las obras no se concluían. 
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7.- Metodología 

 
 El desarrollo de las obras en cuanto al aspecto técnico lo resumiré con 

algunas fotográficas esto para no hacerlo tedioso, ya que el proceso es el mismo 

para las 5 pavimentaciones.  

7.1 Primeras actividades 

 

 

Figura 7.1  Estado Inicial de la Calle Ejido de Huitzilzingo 

 

Los trabajos inician con el trazo del arroyo vehicular y de las banquetas 

para luego demoler o retirar algún elemento existente que se interponga en la 

correcta ejecución de los trabajos, como se muestra en la figura 7.1. 
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Figura 7.2 Excavación por Medio Mecánico 

Despúes que el área de trabajo está definida y libre de cualquier objeto que 

no pertenezca a la obra, abrimos “caja” (figura 7.2) para la estructura de la 

pavimentación, para el caso particular de la C. Ejido de Huitzilzingo se excavo 0.97 

m debido a que el nivel de terreno natural (NTN) era alto. 

Figura 7.3 Reparación de descarga sanitaria domiciliaria. 
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Durante la excavación es común golpear alguna descarga sanitaria o 

toma hidráulica por lo cual debemos repararla de inmediato para no tener atrasos 

en el proceso constructivo, como se muestra en la figura 7.3. 

En caso que el nivel freático este muy por encima y comience a emerger 

agua del suelo, si esta no es demasiada como para cubrir toda la superficie, se 

recomienda estabilizar el terreno con cal hidra en las zonas con presencia de 

humedad. Pero si la presencia de agua es bastante se tendrán que excavar pozos 

de achique para bombear el agua fuera de la zona de trabajo y después estabilizar 

con algún material que puede ser cal hidra o algún geotextil, todo depende de la 

cantidad de agua que emerja esto para garantizar la correcta ejecución de los 

trabajos. 

7.2 Red de Drenaje 
 

Si se van a colocar coladeras de piso y banqueta o introducir red de 

drenaje sanitario se debe hacer ahora que el terreno está expuesto, por lo cual es 

recomendable iniciar con la construcción de guarniciones para colocar las 

descargas de las coladeras y conectarlas al drenaje existente ya que después se 

tendrá que remover el material que ya haya sido colocado. 

Figura 7.4  Afine y Compactación del fondo de la excavación. 
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En la figura 7.4 observamos el fondo de la excavación que ha sido 

compactado por el vibro compactador, esto para tener una superficie estable y 

recibir el cuerpo de la estructura de la pavimentación. 

En la figura 7.5  se observa el tendido con motoconformadora de tezontle 

de 1” a 3” con 30 cm de espesor como filtro para dar soporte a la estrucutra. 

Figura 7.5 Tendido de tezontle de 1” a 3”. 

Figura 7.6 Tendido de sub-base hidráulica de grava-arena (70%-30%). 
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7.3 Carpeta asfáltica 
En la figura 7.6 observamos que ya fue colocada la sub-base de 20 cm de 

espesor de grava andesita-arena en proporción 70%-30% la cual fue compactada 

con el vibrocompactador hasta alcanzar el 95% PVMS. 

En la figura 7.7 se observa la construcción de banquetas las cuales llevan un 

relleno de 20 cm de tepetate compactado para dar soporte, en cuanto a la colocación 

de alumbrado publico éste se inicia antes de las banquetas ya que se debe colocar 

la cimentación de los postes que es un muerto de concreto armado con forma de 

pirámide triangular trunca armada con var no. 3 y colada con cemento f’c=250 kg/cm2 

en el cual se ahogan cuatro anclas de acero A-36 que servirán para fijar el poste de 

9.00 m de altura. Como se observa en la figura 7.8 las nuevas lámparas son de LED 

esto para seguir con el programa de sustitución de alumbrado público que se llevó a 

cabo en el municipio. 

Tambien se puede apreciar en la figura 7.7 que ya fue colocada la base de 

20 cm de espesor conformada de grava basáltica-arena en proporción 80%-20% 

al 95% PVMS, el cambio en la grava andesita se debe a que la grava basáltica es 

Figura 7.5 Tendido de tezontle de 1" a 3" 

Figura 7.7 Construcción de banquetas 



35 
Javier Cuellar Martinez 

más densa por lo tanto  da mayor estabilidad y ya que se trata de la capa sobre la 

cual estará la carpeta asfáltica se procura que tenga  mayor  consistencia para 

evitar que aparezcan fracturas en poco tiempo.  

Alcanzar la compactación indicada es de vital importancia para evitar 

hundimientos o fracturas de la carpeta asfáltica ya que estas podrián acortar la vida 

útil de la superficie de rodamiento, la manera más apropiada de comprobar la 

compactación es mediante pruebas de laboratorio que para estos casos son 

tomadas cada 1,000 m2  por un laboratorio certificado mediante las normas ISO de 

calidad. 

Cuando la base se encuentra bien compactada y el clima no presenta 

amenaza de lluvia y con la autorización del supervisor de obra se inician los trabajos 

de asfaltado, como se observa en la figura 7.9 

 

 

 

 

Figura 7.8 Lámpara Led de 24 focos 
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Riego de impregnación y riego de liga, estos se usan para impermeabilizar 

superficie y favorecer la adherencia entre la base y el asfálto para evitar que la base 

se separe del asfalto y existan filtraciones de agua que penetren a la estructura y 

generen agrietamiento en la superficie o hundimientos.  

Figura 7.9  Riego de impregnación y de liga 

Figura 7.10 Colocación de asfalto. 
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En la figura 7.10 se observa como la asfaltadora es alimentada por un 

camión de volteo en la tolva para colocar una capa de asfalto de 8.3 cm de espesor, 

este espesor es superior al indicado en catalogo ya que aún debe ser compactado 

para evitar la filtración de líquidos o materiales que perjudiquen la base. Cuando el 

material se encuentra colocado de manera casi inmediata se debe compactar con 

un vibrocompactador de doble rodillo liso y posteriormente con un compactador 

neumático él cual dará numerosas pasadas para cerrar el poro del asfalto y 

compactar hasta alcanzar la permeabilidad apropiada, esta será indicada por la 

prueba de permeabilidad que realizará el laboratorio encargado el cual debe estar 

presente de inicio a fin del procedimiento de asfaltado.  

En caso que la carpeta no pase la prueba de permeabilidad será necesario 

colocar un sello para ayudar a alcanzar la permeabilidad requerida, este sello puede 

ser para casos no muy graves, una capa de cemento esparcido sobre la carpeta el 

cual luego será compactado por el compactador neumatico y en caso contrario se 

tiene que aplicar un opend grade, estos procedimientos se deben realizar durante 

el tiempo que la mezcla asfáltica se encuentre caliente, de lo contrario será 

imposible cerrar el poro y se tendrá que retirar la carpeta recién compactada y 

colocar una nueva, accion que implica doble gasto.  

Para el caso particular de la Calle Ejido de Huitzilzingo fue necesario aplicar 

un sello de cemento a razón de 1 kg/m2 debido a una mala compactación del 

agregado cuando fue colocado por primera vez como se muestra en la figura 7.11 

el color de la superficie es gris debido al sello, de lo contratio sería negro. 

Para la conexión electrica se uso cable de aluminio ACSR cal 6 debido al 

bajo costo comercial en comparación con el cable de cobre, ya que este podía ser 

victima de la delincuencia y dejar sin iluminación las calles recien constuidas. 
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Cuando las calles estaban asfaltadas se procedio a realizar el balizamiento 

pasos peatonales, reductores de velocidad, linea central y guarniciones con pintura 

trafico mezclada con microesfera como lo indica la NOM-034-SCT2-2011 y como 

se ve en la figura 7.12. Tambien se inicio con la colocación de señalización vertical 

acorde a lo indicado en catálogo como se muestra en la figura 7.13. 

Para concluir con los trabajos se colocaron los árboles ficus como se 

estableció en catálogo y como se ve en la figura 7.14. 

Los trabajos de pavimentación debieron haber concluido el día 31 de 

diciembre del año 2014, sin embargo, los trabajos continuaron hasta el día 28 

febrero del 2015, lo que represento un atraso de 59 días en la ejecución. 

 

 

 

Figura 7.11  Pavimentación de Calle Ejido de Huitzilzingo 
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Figura7.12  Balizamiento de Calle. 

Figura 7.13  Señalización Vertical 
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Figura 7.14 Reforestación con árbol Ficus 
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8.- Resultados 

 
Como se ilustró en el organigrama de la Dirección de obras Públicas existen 

5 plazas para el departamento de Proyectos de las cuales una es la mía. Mi trabajo 

fue generar los volúmenes de cada uno de los conceptos a ejecutar para la calle 

Ejido de Huitzilzingo y Ejido de Ixtapaluca y generar los expedientes iniciales de 

obra para entregar en SEDESOL y para el Archivo de la Dependencia Municipal, 

por lo cual estuve en contacto directo con los trabajos iniciales, 

desafortunadamente y por mi falta de experiencia no pude participar en la 

ejecución, sin embargo, el Subdirector de Obras Publicas realizaba un recorrido 

semanal por las obras al cual se me permitió asistir, gracias a esto me pude dar 

cuenta de la aplicación de los trabajos que se habían realizado en mi oficina, 

partiendo de la profundidad de excavación para la estructura del asfalto hasta la 

colocación de los topes y pasos peatonales ya que esta zona cuenta con una 

escuela.  

En cuanto al cálculo de volúmenes de obra puedo decir que lo realicé de 

manera apropiada ya que las empresas ejecutoras no se vieron en la necesidad de 

solicitar un contrato por ampliación de monto derivado de un mal proyecto inicial, ni 

siquiera de cancelar algún concepto innecesario para ejecutar algún otro no 

contemplado.  
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9.- Conclusiones 

 
Con base en mi experiencia en el mundo laboral creo que la escuela nos 

da las herramientas necesarias para poder desarrollar nuestras actividades 

laborales de una manera adecuada. Al momento de terminar la carrera de 

ingeniería civil, en mi caso, la materia de “presupuestación de Obras” fue muy 

importante para poder entender como fueron asignados los topes presupuestales 

de cada obra y la manera en que se integra un precio unitario, otra materia muy útil 

fue “Programación y construcción de obras” de esta materia aprendí como realizar 

el calendario de obra con una distribución de tiempo para cada obra que permitiera 

un avance apropiado, sin embargo, esta materia está un poco limitada en el aspecto 

práctico ya que la mayor parte del curso se toma en un salón de clase con 

problemas que están bastante acotados en su desarrollo y cuando llegas a una 

obra real te das cuenta que pocas cosas son tan simples como los problemas del 

salón. 

Por otro lado estoy muy satisfecho con mi contribución a la ejecución de 

estos trabajos porque se logró pavimentar todas las calles que se tenía planeado y 

porque fueron proyectos de alto impacto para la población de la Colonia Agrarista. 

Hoy día ya no se presentan encharcamientos frente a la Escuela Telesecundaria 

Rafael Ramírez por lo cual los alumnos y la población en general pueden transitar 

estas vialidades en cualquier época del año. Los proyectos de pavimentación de 

vialidades con iluminación pública ayudaron a disminuir la delincuencia en la 

colonia ya que desaparecieron las zonas oscuras donde los vándalos realizaban 

actos contra la ley, también se elevó la plusvalía de los predios que se encuentran 

sobre estas calles y se mejoró la imagen urbana de la colonia que creo que es un 

incentivo para que la gente modifique para bien sus hábitos y costumbres. 
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Anexo 1 

Expediente Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No. de obra, proyecto o acción 150251ME003

Ramo 15.- Desarrollo Social Fecha de elaboración:

Cédula de Información Básica por Proyecto

EJERCICIO

I. UBICACIÓN CLAVE NOMBRE

Entidad Federativa 15 MÉXICO

Municipio 15025 CHALCO

Ciudad 13 ZM DEL VALLE DE MÉXICO

Polígono 15025101 15025101

Colonia o Barrio AGRARISTA AGRARISTA

II. IDENTIFICACIÓN CLAVE NOMBRE

No. de obra, proyecto o acción 150251ME003

No. de expediente PH/15/1/ME/0075

Actividad Institucional 007 APOYO EN ZONAS URBANO MARGINADAS

Actividad Prioritaria S048 PROGRAMA HÁBITAT

Vertiente 1 HÁBITAT VERTIENTE GENERAL

Modalidad ME MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

Programa IS INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

Subprograma 2 CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

Concepto (inciso) O SIN INCISO

Situación de la obra IT INICIO-TERMINO

Descripción de la obra               

Tipo de obra                         Nueva   ( X ) Ampliación   (     ) Rehabilitación   (     ) Proceso   (     )

Modalidad de ejecución      AD   (  ) C   (  x  ) M   (    )

Instancia ejecutora                15025 AYUNTAMIENTO DE CHALCO

III. RECURSOS

TOTAL FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

$3,124,780.00 $1,874,868.00 $1,249,912.00 $0.00

APROBADAS

U. DE MEDIDA CANTIDAD U. DE MEDIDA CANTIDAD HOMBRE MUJER HOGAR HOMBRE MUJER HOGAR

m2 3,189.50 498 747 249

Anotar si beneficia a uno o varios polígonos, barrios o zonas prioritarias (cuántas) SE BENEFICIA EL POLÍGONO 15026

Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Francisco Osorno Soberón

IV. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

PROGRAMADAS ALCANZADAS PROGRAMADOS ALCANZADOS

BENEFICIARIOSMETAS

C.P. Fernando C. Portilla Galán

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

10/04/2014

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

en el Ejercicio 2014

en el Ejercicio 2014

2014

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

Inversión aprobada o validada

Inversión ejercida

CONCEPTO ESTATAL

Vo. Bo. Existe Suficiencia Presupuestal

$0.00

Representante de la Dependencia Ejecutora

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este Programa

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Responsable de la Revisión

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el

Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat y Convenio

Hábitat de Coordinación  o Concertación.

Marcia Erandy Valeria Pérez Mireles

Directora de Obras Publicas Municipales

Órgano Ejecutor

Territorial y UrbanoPresidente Municipal Constitucional

HÁBITAT
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ESTADO DE: MUNICIPIO:

MÉXICO CHALCO

LOCALIDAD: COLONIA O BARRIO:

CHALCO

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD (No.) POBLACIÓN DE LA COLONIA O BARRIO (No.)

310,130 HABITANTES 5,549 HABITANTES

OBRAS O ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD OBRA O ACCIÓN

1

 

  

No. de obra, proyecto o acción 150251ME003

Polígono 15025101

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

15025101

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno  y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales de lucro y otros 

distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa, deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SE TRATA DE UNA OBRA QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN AL MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL Y PEATONAL, ESTO SE

REALIZARA MEDIANTE EL TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA , EXCAVACIÓN DE CAJA POR MEDIO MECÁNICOS, RELLENO CON

FILTRO DE TEZONTLE, SUB BASE DE GRAVA-ARENA, BASE DE GRAVA ARENA, CARPETA ASFÁLTICA DE 7CM DE ESPESOR, TOPES,

SELLO DE CEMENTO, COLOCACIÓN DE COLADERAS PLUVIALES, RE NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, PINTURA EN

GUARNICIONES, LÍNEA CENTRAL, PASOS PEATONALES Y TOPES.

POBLACIÓN BENEFICIADA

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA
1,245

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los

instrumentos jurídicos con que cuenta el programa tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de

Coordinación para la Asignación y Operación de subsidios del Programa Hábitat y Convenio Hábitat de Coordinación o Concertación.                                                                                                                                                                                                   

HÁBITAT
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ESTADO DE: MUNICIPIO:

MÉXICO CHALCO

LOCALIDAD: COLONIA O BARRIO:

CHALCO

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD (No.) POBLACIÓN DE LA COLONIA O BARRIO (No.)

310,130 HABITANTES HABITANTES

OBRAS O ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD OBRA O ACCIÓN

01

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA:

 

  

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

150251ME003No. de obra, proyecto o acción

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

Polígono 15025101

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los

instrumentos jurídicos con que cuenta el programa tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de

Coordinación para la Asignación y Operación de subsidios del Programa Hábitat y Convenio Hábitat de Coordinación o Concertación.                                                                                                                                                                                                   

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno  y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales de lucro y otros 

distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa, deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

5,549

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

POBLACIÓN BENEFICIADA

1,245

15025101

OBJETIVO DE LA OBRA

SE REQUIERE REDUCIR EL ÍNDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL CON LA INVERSIÓN EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA IMAGEN

URBANA, LAS COMUNICACIONES Y ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD.

HÁBITAT
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 150251ME003

15025101

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA : CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

CONCEPTO : SIN INCISO

POLÍGONO 15025101

ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : $3,124,780.00 FEDERAL : $1,874,868.00 ESTATAL : MUNICIPAL : $1,249,912.00 BENEFICIARIOS: $0.00

METAS ALCANZADAS : UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD : 3,189.50

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el

Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo d

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este Programa

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

15025101 COLONIA O BARRIO :

m2

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

2013 - 2015

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, 

PROYECTO O ACCIÓN :

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

No. de obra, proyecto o acción

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

Polígono

SE REQUIERE REDUCIR EL ÍNDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL CON LA INVERSIÓN EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA IMAGEN URBANA,
LAS COMUNICACIONES Y ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD. EXISTE UN IMPORTANTE PROGRAMA DE APOYO A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, ESTE PROGRAMA ES HÁBITAT, EL CUAL PUEDE
APLICARSE Y TRADUCIRSE DIRECTAMENTE EN BENEFICIO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE POBREZA
PATRIMONIAL, TAL ES EL CASO DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA.

POR LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS QUE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES ES DE GRAN IMPACTO PARA LA POBLACIÓN, YA QUE
MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA A PARTIR DEL INCREMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE LOS RECURSOS EMANADOS Y APLICADOS CON ANTERIORIDAD EN ESTE MUNICIPIO, SE HAN TRADUCIDO
EN GRANDES BENEFICIOS PARA LOS HABITANTES NO SOLO DE ESTA CALLE, SINO EN GENERAL PARA TODA LA COMUNIDAD AL
CONSIDERAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, COMO PUEDE APRECIARSE EN LAS IMÁGENES QUE SE ANEXAN A
ESTE DOCUMENTO.

LOS HABITANTES CONTARAN CON UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA SIEMPRE EN BENEFICIO DE SU SALUD Y SEGURIDAD CON ESTAS
ACCIONES SE IMPULSA EL MEJORAMIENTO URBANO, EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A
SUPERAR LOS PROBLEMAS DE RETRASO SOCIAL QUE AUN EXISTEN EN ESTE MUNICIPIO DE CHALCO.

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

MODALIDAD :

PROGRAMA :

SUBPROGRAMA :

CONCEPTO :

POLÍGONO AGRARISTA

ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : $3,124,780.00 FEDERAL : $1,874,868.00 ESTATAL : MUNICIPAL : $1,249,912.00 BENEFICIARIOS: $0.00

METAS : UNIDAD DE MEDIDA: m2 CANTIDAD : 3,189.50

No. de obra, proyecto o acción

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

2013 - 2015

Polígono

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete  a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el programa tales como: Reglas de 

Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de subsidios del Programa Hábitat y Convenio Hábitat de Coordinación o Concertación.                                                                                                                                                                                                   

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno  y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está prohibido el uso de éste 

Programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente.

CROQUIS DE UBICACIÓN.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, PROYECTO O 

ACCIÓN :

COLONIA O BARRIO :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

SIN INCISO

15025101

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD

CROQUIS DE UBICACIÓN ESTADO DE MÉXICO CROQUIS DE UBICACIÓN MUNICIPIO

N

ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO DE CHALCO

DISTRITO FEDERAL









Municipio de Ixtapaluca
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150251ME003

15025101

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA :CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

CONCEPTO :

POLÍGONO AGRARISTA

 ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : $3,124,780 FEDERAL : $1,874,868 ESTATAL : MUNICIPAL : $1,249,912 BENEFICIARIOS: $0

METAS ALCANZADAS : UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD : 3189.50m2

15025101

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, PROYECTO O 

ACCIÓN :

COLONIA O BARRIO :

SIN INCISO

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está

prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa, deberá ser

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEOREFERENCIACIÓN  CROQUIS DE UBICACIÓN (DETALLE DE LA OBRA O ACCIÓN).

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el

programa tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de subsidios del Programa Hábitat y Convenio Hábitat

de Coordinación o Concertación.                                                                                                                                                                                                   

NOTA : Se anexan planos o proyectos de cada obra o acción a ejecutar

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

Polígono

No. de obra, proyecto o acción

CROQUIS DE UBICACIÓN (DETALLE DE LA OBRA)

N

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA : CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

CONCEPTO : SIN INCISO

POLÍGONO AGRARISTA

ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : $3,124,780.00 FEDERAL : $1,874,868.00 ESTATAL : MUNICIPAL : $1,249,912.00 BENEFICIARIOS: 0.00

METAS ALCANZADAS: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD : 3,189.50

No. de obra, proyecto o acción

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

m2

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

15025101

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, 

PROYECTO O ACCIÓN :

Polígono

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el

Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat y Convenio

Hábitat de Coordinación  o Concertación.

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este Programa

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL

COLONIA O BARRIO :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

ESTADO ACTUAL DEL SITIO DE LA OBRA O ACCIÓN

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

ACCIÓN:

UNIDAD

CONCEPTO DE CANTIDAD

 MEDIDA

A 386,399.55$          61,823.93$       448,223.00$       

PU-0472 m2 2,225.50 5.60$               12,462.80$                   $1,994.05 14,457.00$               

PU-0473 m3 2,075.36 49.52$             102,771.83$                 $16,443.49 119,215.00$             

PU-0505 m3 2,697.89 100.51$           271,164.92$                 $43,386.39 314,551.00$             

B 204,469.31$          32,715.09$       237,183.00$       

PU-0476 pza 39.00 847.91$           33,068.49$                   $5,290.96 38,359.00$               

PU-0477 pza 39.00 1,380.82$        53,851.98$                   $8,616.32 62,468.00$               

PU-0478 pza 6.00 3,258.25$        19,549.50$                   $3,127.92 22,677.00$               

PU-0479 pza 27.00 3,189.44$        86,114.88$                   $13,778.38 99,893.00$               

PU-10 pza 2.00 3,590.56$        7,181.12$                     $1,148.98 8,330.00$                 

PU-0480 pza 1.00 4,703.34$        4,703.34$                     $752.53 5,456.00$                 

C 1,369,084.35$        219,053.50$     1,588,139.00$     

PU-0515 m2 2,225.50 15.66$             34,851.33$                   $5,576.21 40,428.00$               

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

Trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto de rasante, 

obteniendo secciones, estableciendo ejes y referencias, bancos de nivel, 

reportes, incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el 

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, 

herramienta, equipo, limpieza al f inalizar los trabajos  y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

Terraceria y Asfaltos

Afine y compactación del fondo de la excavación por medios mecánicos

hasta alcanzar el 85% de su p.v.s.m.,3 pruebas de laboratorio por cada

1000 m2 y agua necesaria, incluye: suministro de equipo que interviene en

el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, cortes, afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco

y/o saturado tipo ii-a, incluye: suministro de equipo que interviene en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, cortes, afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Carga y acarreo en camión de material mixto producto de excavación en

caja y/o en cepas a tiro libre en zona urbana, incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Reparación de descarga domiciliaria incluye: excavación, suministro de

materiales, instalación de tubería de c. S. De 15 cm. De diam. Nom-127,

junteado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, colocación de cama de

arena de 10 cm. de espesor con relleno de tepetate y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Reparación de toma hidráulica de agua potable de 1/2" de diámetro, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, excavación, materiales, mano de obra,

herramienta, adaptador yucatán de bronce de 13 mm., abrazadera sin fin

1/2", poliagua de 13 mm, cama de arena de 10cm. de espesor, relleno con

tepetate y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Albañileria

Re nivelación de pozo de visita a base de tabique rojo 7 x 14 x 28 cm,

colocado a tizón, junteado con mortero cemento-arena 1:4, a nivel de

rasante, cambio de brocal de polietileno de alta resistencia con tapa con

logo del ayuntamiento según diseño indicado por supervisor, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, acarreos, mano de obra, y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Coladera pluvial de banqueta de polietileno de alta resistencia ubicadas de

30 a 40 mts. De distancia aproximadamente, cada una incluye: suministro

de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el

lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, tubo arenero de 38 cms. Diam.,

ruptura y reposición de guarnición y banqueta, conexión a la red general

con tubo de concreto simple de 15 cms. de diámetro,con un desarrollo de 6

a 8m, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación, relleno

con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación, retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución. 

Re nivelación de caja de válvulas de 1.50 x 1.50 m, cadena de 15 x 20 cm

de sección, armada con 4 varillas # 4 y e # 2 @ 20 cm, y losa de concreto

de 15.00 cm de peralte, armada con varilla del # 4 @ 20 cm en dos capas,

perfil I de 6" para fijación de tapa, incluye: suministro de materiales y equipo

que intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos,

marco y tapa de fo.fo peso mínimo de 120 kg de 0.55 x 0.55 m, la tapa sin

contar el marco, f ijado de la tapa al perfil I, cimbra y descimbra, vibrado y

curado, mano de obra, herramienta, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

Coladera pluvial de piso de polietileno de alta resistencia de 40x60cm,

incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de 

obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, registro de

tabique rojo recosido, ruptura y reposición de guarnición y banqueta,

conexión a la red general con tubo de concreto simple de 15 cms. De

diámetro, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación,

relleno con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación,

retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos

y  todo lo necesario para su correcta ejecución.

No. de obra, proyecto o acción

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

Preliminares

TOTAL

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO DE LA OBRA 

Polígono

N o. PA R T ID A  

PR ESU PU ESTA L

PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE SIN I.V.A I.V.A.

VIABILIDAD ECONÓMICA

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

ACCIÓN:

A

PU-0472

PU-0473

PU-0505

B

PU-0476

PU-0477

PU-0478

PU-0479

PU-10

PU-0480

Re nivelación de pozo de visita a base de tabique rojo 7 x 14 x 28 cm,

colocado a tizón, junteado con mortero cemento-arena 1:4, a nivel de

rasante, cambio de brocal de polietileno de alta resistencia con tapa con

logo del ayuntamiento según diseño indicado por supervisor, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, acarreos, mano de obra, y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

pza 6.00

Coladera pluvial de banqueta de polietileno de alta resistencia ubicadas de

30 a 40 mts. De distancia aproximadamente, cada una incluye: suministro

de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el

lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, tubo arenero de 38 cms. Diam.,

ruptura y reposición de guarnición y banqueta, conexión a la red general

con tubo de concreto simple de 15 cms. de diámetro,con un desarrollo de 6

a 8m, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación, relleno

con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación, retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 27.00

Re nivelación de caja de válvulas de 1.50 x 1.50 m, cadena de 15 x 20 cm

de sección, armada con 4 varillas # 4 y e # 2 @ 20 cm, y losa de concreto

de 15.00 cm de peralte, armada con varilla del # 4 @ 20 cm en dos capas,

perfil I de 6" para fijación de tapa, incluye: suministro de materiales y equipo

que intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos,

marco y tapa de fo.fo peso mínimo de 120 kg de 0.55 x 0.55 m, la tapa sin

contar el marco, f ijado de la tapa al perfil I, cimbra y descimbra, vibrado y

curado, mano de obra, herramienta, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

pza 1.00

Coladera pluvial de piso de polietileno de alta resistencia de 40x60cm,

incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de 

obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, registro de

tabique rojo recosido, ruptura y reposición de guarnición y banqueta,

conexión a la red general con tubo de concreto simple de 15 cms. De

diámetro, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación,

relleno con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación,

retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos

y  todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza 2.00

2,075.36

2,697.89

Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco

y/o saturado tipo ii-a, incluye: suministro de equipo que interviene en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, cortes, afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

m3

Carga y acarreo en camión de material mixto producto de excavación en

caja y/o en cepas a tiro libre en zona urbana, incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

m3

Reparación de toma hidráulica de agua potable de 1/2" de diámetro, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, excavación, materiales, mano de obra,

herramienta, adaptador yucatán de bronce de 13 mm., abrazadera sin fin

1/2", poliagua de 13 mm, cama de arena de 10cm. de espesor, relleno con

tepetate y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza

Reparación de descarga domiciliaria incluye: excavación, suministro de

materiales, instalación de tubería de c. S. De 15 cm. De diam. Nom-127,

junteado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, colocación de cama de

arena de 10 cm. de espesor con relleno de tepetate y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

pza

39.00

Albañileria

39.00

Preliminares

Trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto de rasante,

obteniendo secciones, estableciendo ejes y referencias, bancos de nivel,

reportes, incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, equipo, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución. 

m2 2,225.50

No. de obra, proyecto o acción

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADCONCEPTO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

CATALOGO DE CONCEPTOS

N o. PA R T ID A  

PR ESU PU ESTA L

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

Polígono

VIABILIDAD TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

HÁBITAT
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ESTADO DE: MUNICIPIO:

MÉXICO CHALCO

LOCALIDAD: COLONIA O BARRIO:

CHALCO

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD (No.) POBLACIÓN DE LA COLONIA O BARRIO (No.)

310,130 HABITANTES HABITANTES

OBRAS O ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD OBRA O ACCIÓN

1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: IMPACTO DE LA OBRA:

 

  

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno  y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales de lucro y otros 

distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa, deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

POBLACIÓN BENEFICIADA

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA
1,245

SE TRATA DE UNA OBRA QUE BENEFICIARA A LA

POBLACIÓN AL MEJORAR LA CIRCULACIÓN VIAL Y

PEATONAL, ESTO SE REALIZARA MEDIANTE EL TRAZO Y

NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA , EXCAVACIÓN DE CAJA POR

MEDIO MECÁNICOS, RELLENO CON FILTRO DE TEZONTLE,

SUB BASE DE GRAVA-ARENA, BASE DE GRAVA ARENA,

CARPETA ASFÁLTICA DE 7CM DE ESPESOR, TOPES, SELLO 

DE CEMENTO, COLOCACIÓN DE COLADERAS PLUVIALES,

RE NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, PINTURA EN

GUARNICIONES, LÍNEA CENTRAL, PASOS PEATONALES Y

TOPES.

ESTA ZONA CARECE DE VIALIDADES EQUIPADAS

ADECUADAMENTE, LAS CUALES SON PASO OBLIGADO A

ESCUELAS Y LUGARES RECREATIVOS, SE PRETENDE

COMBATIR A ESTE PROBLEMA CON LA PAVIMENTACIÓN Y

MEJORA EN CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA ENTRE RIO LA

COMPAÑÍA Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA

AGRARISTA (15025) PARA ASÍ OFRECER UNA MEJOR

CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN. 

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los

instrumentos jurídicos con que cuenta el programa tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo de

Coordinación para la Asignación y Operación de subsidios del Programa Hábitat y Convenio Hábitat de Coordinación o Concertación.                                                                                                                                                                                                   

5,549

No. de obra, proyecto o acción 150251ME003

Polígono 15025101

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

IMPACTO DE LA OBRA

15025101

HÁBITAT
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 150251ME004

15025101

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA :

CONCEPTO :

POLÍGONO AGRARISTA

ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : $3,124,780.00 FEDERAL : $1,874,868.00 ESTATAL : $0 MUNICIPAL : $1,249,912.00 BENEFICIARIOS: $0.00

UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD : 3,189.50

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

No. de obra, proyecto o acción

Polígono

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Lineamientos Específicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, 

PROYECTO O ACCIÓN :

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA
CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

SIN INCISO

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de los proyectos aquí descritos, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el

Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos Específicos, Acuerdo d

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este Programa

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

15025101 COLONIA O BARRIO :

m2

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

SUB-BASE HIDRÁULICA  

Pavimentación de la calle Ejido Ixtapaluca en la colonia Agrarista entre la calle Rio de la Compañía y Adolfo López Mateos que beneficiara a 32 hogares que
incluye: trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto de rasante, obteniendo secciones, estableciendo ejes y referencias, bancos de nivel, excavación en caja por

medios mecánicos todas las zonas material seco y/o saturado tipo ii-a cualquier profundidad volumen medido en banco, .Carga y acarreo en camión de material mixto producto de

excavación en caja y/o en cepas a tiro libre a un banco autorizado en zona urbana, . Reparación o corrección de descarga sanitaria domiciliaria a base de tubería de albañal de 15

cms. de diámetro, junteado con mezcla cemento-arena 1:4, excavación en profundidad promedio de 1.75 m, relleno con tepetate. Re nivelación de pozo de visita, a base de tabique

rojo 7 x 14 x 28 cm, colocado a tizón, junteado con mortero cemento-arena 1:4, a nivel de rasante, cambio de brocal de polietileno de alta resistencia con tapa. Coladera pluvial de

banqueta de polietileno de alta resistencia ubicadas de 30 a 40 mts. de distancia aproximadamente, con un desarrollo de descarga de 6.00 ml cada . Re nivelación de caja de

válvulas de 1.50 x 1.50 m, cadena de 15 x 20 cm de sección, armada con 4 varillas # 3 y e # 2 @ 20 cm, y losa de concreto de 10.00 cm de peralte, armada con varilla de # 3 @ 20 cm,

perfil i de 4" para fijación de tapa, . Afine y compactación del fondo de la excavación por medios mecánicos hasta alcanzar el 80% de su p.v.s.m., pruebas de laboratorio y agua

necesaria, . Filtro a base de tezontle con granulometría de 1 1/2" a 3. Base hidráulica conformada a base de grava controlada proporción 80 - 20 ( grava basáltica-arena ),

compactado al 95 % de su p.v.s. por medios mecánicos, en un espesor promedio de 20 cm, pruebas de laboratorio, . Sub-base hidráulica conformada a base de grava controlada

proporción 70 - 30 ( grava basáltica-arena ), compactado al 95 % de su p.v.s. por medios mecánicos, en un espesor promedio de 20 cm, pruebas de laboratorio, . Barrido por medios

manuales de la base hidráulica y/o carpeta para riegos de impregnación y liga. Riego asfáltico de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento rl 2k, a razón de 1.5

lt/m2. Riego asfaltico de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido tipo rr-2k, con 60 % de residuo asfaltico, a razón de 0.50 . Riego asfáltico de impregnación con emulsión

asfáltica de rompimiento lento rl 2k, a razón de 1.5 lt/m2. Riego asfaltico de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido tipo rr-2k, con 60 % de residuo asfaltico, a razón de
0.50 lt/m2. Guarnición de contención, de concreto simple hecho en obra resistencia normal f´c= 200 kg/cm2, a.m. 3/4", sección trapezoidal, de 10 cm de corona x 20 cm de base x
30 cm de altura, aristas rematadas con volteador, acabado pulido en corona. Carpeta de concreto asfáltico con mezcla asfaltico ac-20 en proporción 100 kg/m3 compactada al 95
% de su p.v.s.m., de 7.000 cm de espesor compacto, ( no incluye riego ).Construcción de tope de concreto asfáltico de 1.50 m de sección y 12 cm. de peralte. Sello sobre carpeta

asfáltica, con cemento hidráulico a razón de 1.00 kg/m2.suministro y aplicación de pintura amarillo transito en guarniciones. Suministro y aplicación de pintura blanco transito en

línea central y lateral de vialidad (línea de 10 cm de ancho. Suministro y aplicación de pintura blanco transito en área de topes y pasos peatonales ( línea de 0.30 x 2 .00 @ 0.30 m.

suministro y aplicación de pintura amarillo transito en área de topes y pasos peatonales ( línea de 0.30 x 2.00 @ 0.30 m. trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas.

excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco y/o saturado tipo ii-a cualquier profundidad volumen medido en banco. Carga y acarreo en camión de
material mixto producto de excavación en caja y/o en cepas primer kilometro. Relleno con material de banco ( tepetate ) con un espesor total de 20 cm, compactado por medios
mecánicos en dos capas de 20 cm al 85% de su p.v.s.m. Construcción de guarnición acabado aparente de concreto simple, hecho en obra resistencia normal f'c= 200 kg/cm2, a.m.

de 3/4", sección trapezoidal de 15 x 25 x 50 cm, aristas rematadas con volteador, acabado pulido en corona. Construcción de banqueta de concreto simple hecho en obra resistencia
normal f'c= 150 kg/ cm2, a.m. de 3/4" de 10 cm de peralte, aristas rematadas con volteador, acabado escobillado.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

MARCIA ERANDY VALERIA PÉREZ MIRELES
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE

FRANCISCO OSORNO SOBERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

ACCIÓN:

A

PU-0472

PU-0473

PU-0505

B

PU-0476

PU-0477

PU-0478

PU-0479

PU-10

2013 - 2015

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

CATALOGO DE CONCEPTOS

N o. PA R T ID A  

PR ESU PU ESTA L
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto de rasante,

obteniendo secciones, estableciendo ejes y referencias, bancos de nivel,

reportes, incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, equipo, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución. 

m2 2,225.50

Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco

y/o saturado tipo ii-a, incluye: suministro de equipo que interviene en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, cortes, afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

m3 2,075.36

Carga y acarreo en camión de material mixto producto de excavación en

caja y/o en cepas a tiro libre en zona urbana, incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

m3 2,697.89

Albañileria 0

No. de obra, proyecto o acción

Polígono

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

Preliminares

CATALOGO DE CONCEPTOS

0.00

Reparación de toma hidráulica de agua potable de 1/2" de diámetro, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, excavación, materiales, mano de obra,

herramienta, adaptador yucatán de bronce de 13 mm., abrazadera sin fin

1/2", poliagua de 13 mm, cama de arena de 10cm. de espesor, relleno con

tepetate y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza 39.00

39.00

Coladera pluvial de banqueta de polietileno de alta resistencia ubicadas de

30 a 40 mts. De distancia aproximadamente, cada una incluye: suministro

de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el

lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, tubo arenero de 38 cms. Diam.,

ruptura y reposición de guarnición y banqueta, conexión a la red general

con tubo de concreto simple de 15 cms. de diámetro,con un desarrollo de 6

a 8m, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación, relleno

con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación, retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 27.00

Re nivelación de pozo de visita a base de tabique rojo 7 x 14 x 28 cm,

colocado a tizón, junteado con mortero cemento-arena 1:4, a nivel de

rasante, cambio de brocal de polietileno de alta resistencia con tapa con

logo del ayuntamiento según diseño indicado por supervisor, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, acarreos, mano de obra, y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

pza 6.00

Reparación de descarga domiciliaria incluye: excavación, suministro de

materiales, instalación de tubería de c. S. De 15 cm. De diam. Nom-127,

junteado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, colocación de cama de

arena de 10 cm. de espesor con relleno de tepetate y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

pza

Coladera pluvial de piso de polietileno de alta resistencia de 40x60cm,

incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de 

obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, registro de

tabique rojo recosido, ruptura y reposición de guarnición y banqueta,

conexión a la red general con tubo de concreto simple de 15 cms. De

diámetro, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación,

relleno con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación,

retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos

y  todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza 2.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA

MARCIA ERANDY VALERIA PÉREZ MIRELES

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE

FRANCISCO OSORNO SOBERÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

HÁBITAT
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150251ME003

15025101

ACCIÓN:

UNIDAD

CONCEPTO DE CANTIDAD

 MEDIDA

A 386,399.55$          61,823.93$       448,223.00$         

PU-0472 m2 2225.5 5.60$               12,462.80$                   $1,994.05 $14,457.00

PU-0473 m3 2075.36 49.52$             102,771.83$                 $16,443.49 $119,215.00

PU-0505 m3 2697.89 100.51$           271,164.92$                 $43,386.39 $314,551.00

B 204,469.31$          32,715.09$       237,183.00$         

PU-0476 pza 39 847.91$           33,068.49$                   $5,290.96 $38,359.00

PU-0477 pza 39 1,380.82$        53,851.98$                   $8,616.32 $62,468.00

PU-0478 pza 6 3,258.25$        19,549.50$                   $3,127.92 $22,677.00

PU-0479 pza 27 3,189.44$        86,114.88$                   $13,778.38 $99,893.00

PU-10 pza 2 3,590.56$        7,181.12$                     $1,148.98 $8,330.00

PU-0480 pza 1 4,703.34$        4,703.34$                     $752.53 $5,456.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCO

2013 - 2015

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco

y/o saturado tipo ii-a, incluye: suministro de equipo que interviene en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, cortes, afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

N o. PA R T ID A  

PR ESU PU ESTA L

PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE SIN I.V.A I.V.A. TOTAL

Preliminares

Trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto de rasante,

obteniendo secciones, estableciendo ejes y referencias, bancos de nivel,

reportes, incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el

concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra,

herramienta, equipo, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución. 

No. de obra, proyecto o acción

Polígono

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

Carga y acarreo en camión de material mixto producto de excavación en

caja y/o en cepas a tiro libre en zona urbana, incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Albañileria

Reparación de toma hidráulica de agua potable de 1/2" de diámetro, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, excavación, materiales, mano de obra,

herramienta, adaptador yucatán de bronce de 13 mm., abrazadera sin fin

1/2", poliagua de 13 mm, cama de arena de 10cm. de espesor, relleno con

tepetate y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reparación de descarga domiciliaria incluye: excavación, suministro de

materiales, instalación de tubería de c. S. De 15 cm. De diam. Nom-127,

junteado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, colocación de cama de

arena de 10 cm. de espesor con relleno de tepetate y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Re nivelación de pozo de visita a base de tabique rojo 7 x 14 x 28 cm,

colocado a tizón, junteado con mortero cemento-arena 1:4, a nivel de

rasante, cambio de brocal de polietileno de alta resistencia con tapa con

logo del ayuntamiento según diseño indicado por supervisor, incluye:

suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, acarreos, mano de obra, y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Coladera pluvial de banqueta de polietileno de alta resistencia ubicadas de

30 a 40 mts. De distancia aproximadamente, cada una incluye: suministro

de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el

lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, tubo arenero de 38 cms. Diam.,

ruptura y reposición de guarnición y banqueta, conexión a la red general

con tubo de concreto simple de 15 cms. de diámetro,con un desarrollo de 6

a 8m, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación, relleno

con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación, retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución. 

Re nivelación de caja de válvulas de 1.50 x 1.50 m, cadena de 15 x 20 cm

de sección, armada con 4 varillas # 4 y e # 2 @ 20 cm, y losa de concreto

de 15.00 cm de peralte, armada con varilla del # 4 @ 20 cm en dos capas,

perfil I de 6" para fijación de tapa, incluye: suministro de materiales y equipo

que intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos,

marco y tapa de fo.fo peso mínimo de 120 kg de 0.55 x 0.55 m, la tapa sin

contar el marco, f ijado de la tapa al perfil I, cimbra y descimbra, vibrado y

curado, mano de obra, herramienta, limpieza al f inalizar los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

Coladera pluvial de piso de polietileno de alta resistencia de 40x60cm,

incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de 

obra puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, f letes, registro de

tabique rojo recosido, ruptura y reposición de guarnición y banqueta,

conexión a la red general con tubo de concreto simple de 15 cms. De

diámetro, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4, excavación,

relleno con material de banco ( tepetate ), cama de arena, compactación,

retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos

y  todo lo necesario para su correcta ejecución.

PRESUPUESTO DE LA OBRA 

POR LA UNIDAD EJECUTORA

MARCIA ERANDY VALERIA PÉREZ MIRELES

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE

FRANCISCO OSORNO SOBERÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

HÁBITAT
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“La información expuesta en este anexo no es de carácter administrativo, por lo cual la Dirección de Obras Publicas no 

garantiza su veracidad ni se hace responsable del uso indebido por parte de terceros.” 

 

MODALIDAD : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA :CONSTRUCDCIÓN DE CALLES

CONCEPTO :

POLÍGONO

ESTRUCTURA FINANCIERA : SUMA : FEDERAL : ESTATAL : MUNICIPAL : BENEFICIARIOS:

METAS ALCANZADAS : UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD :

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A

PU-0472 m2

PU-0473 m3

PU-0505 m3

B

PU-0476 pza

PU-0477 pza

PU-0478 pza

PU-0479 pza

PU-10 pza

15025101

AGRARISTA

Coladera pluvial de banqueta de polietileno de alta resistencia

ubicadas de 30 a 40 mts. De distancia aproximadamente,

cada una incluye: suministro de materiales y equipo que

intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los

trabajos, mano de obra, f letes, tubo arenero de 38 cms. Diam., 

ruptura y reposición de guarnición y banqueta, conexión a la

red general con tubo de concreto simple de 15 cms. de

diámetro,con un desarrollo de 6 a 8m, junteado con mortero

cemento-arena prop. 1:4, excavación, relleno con material de

banco ( tepetate ), cama de arena, compactación, retiro de

material sobrante fuera de la obra, limpieza al f inalizar los

trabajos  y  todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Reparación de descarga domiciliaria incluye: excavación,

suministro de materiales, instalación de tubería de c. S. De 15

cm. De diam. Nom-127, junteado con mortero cemento-arena

en prop. 1:3, colocación de cama de arena de 10 cm. de

espesor con relleno de tepetate y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

Re nivelación de pozo de visita a base de tabique rojo 7 x 14

x 28 cm, colocado a tizón, junteado con mortero cemento-

arena 1:4, a nivel de rasante, cambio de brocal de polietileno

de alta resistencia con tapa con logo del ayuntamiento según

diseño indicado por supervisor, incluye: suministro de

materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, acarreos, mano de obra, y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

CONCEPTO

COLONIA O BARRIO :

OCTUBRE

39.00

0 0.00

AGOSTO

2,075.36

Carga y acarreo en camión de material mixto producto de

excavación en caja y/o en cepas a tiro libre en zona urbana,

incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, limpieza al

f inalizar los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN :

CALENDARIO DE EJECUCIÓN.

JULIO

Trazo y nivelación topográfica del eje del camino y proyecto

de rasante, obteniendo secciones, estableciendo ejes y

referencias, bancos de nivel, reportes, incluye: suministro de

materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra

puesto en el lugar de los trabajos, mano de obra, herramienta,

equipo, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución. 

150251ME003No. de obra, proyecto o acción

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 2014

SEPTIEMBRE

m2

NOVIEMBRE

Secretaría de Desarrollo Social

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

Lineamientos Específicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHALCO

$3,124,780.00

2013 - 2015

DICIEMBRE

$0.00$1,249,912.000.00

Polígono

$1,874,868.00

COINSTRUCCIÓN DE LA CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA

3,189.50

No.

CONSTRUCCIÓN

15025101

JUNIO

Preliminares

6.00

Albañileria

Reparación de toma hidráulica de agua potable de 1/2" de

diámetro, incluye: suministro de materiales y equipo que

intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los

trabajos, excavación, materiales, mano de obra, herramienta,

adaptador yucatán de bronce de 13 mm., abrazadera sin fin

1/2", poliagua de 13 mm, cama de arena de 10cm. de espesor, 

relleno con tepetate y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

2,697.89

39.00

Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas

material seco y/o saturado tipo ii-a, incluye: suministro de

equipo que interviene en el concepto de obra puesto en el

lugar de los trabajos, mano de obra, herramienta, cortes,

afines, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

CANTIDAD

2,225.50

UNIDAD

27.00

Coladera pluvial de piso de polietileno de alta resistencia de

40x60cm, incluye: suministro de materiales y equipo que

intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los

trabajos, mano de obra, f letes, registro de tabique rojo

recosido, ruptura y reposición de guarnición y banqueta,

conexión a la red general con tubo de concreto simple de 15

cms. De diámetro, junteado con mortero cemento-arena prop.

1:4, excavación, relleno con material de banco ( tepetate ),

cama de arena, compactación, retiro de material sobrante

fuera de la obra, limpieza al f inalizar los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

2.00

HÁBITAT
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La información de este anexo se encuentra incompleta ya que se trata 

solo de mostrar cual es el formato que se debe entregar en las oficinas de 

SEDESOL para poder justificar la inversión en los proyectos de HÁBITAT 2014. 
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Anexo 2 

Estimación (Carátula) 

(número) dd/mm/aaa

FEC HA :
Fecha del Oficio de 

Autorización

IM POR TE:

 Importe del anticipo 

FEC HA : dd/mm/aaa

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA DATOS GENERALES DE LA PRESENTE ESTIMACION

U B IC A C ION : D ESGLOSE D E A N T IC IPOS

          UBICACIÓN:    (Calle, Número, Colonia) OFIC IO D E A U TOR IZA C ION Oficio  Número

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EM PR ESA A N TIC IPO TOTA L OTOR GA D O (%)

N OM B R E D E LA  OB R A ESTIM A C ION  N o . FEC HA  D E ELA B OR A C ION :

           OBRA:                (Nombre) PER IOD O D E EST IM A C ION PERIODO DE ESTIMACION:   (inicio-termino)

IM POR TE: 241,555.64$                                                               

FEC HA : (fecha de inicio)

(empresa ejecutora) FA C TU R A  N o . No. De Factura

N o. D E C ON TR A TO  IR/CHA/DOP/(Programa)(No. De  Obra)(Año)

N o. D E C ON C U R SO ó  LIC ITA C ION :  IR/CHA/DOP/(Programa)(No. De  Obra)(Año) A V A N C E F IN A N C IER O ( %) (% de avance en esta estimación)

N o. D E OB R A Número de Obra A V A N C E F ISIC O ( %) (% de avance en esta estimación)

PER IOD OD E EJEC U C ION : (Fecha inicio- Fecha Termino)

D IA S C A LEN D A R IO (Días de ejecución)

ESTADO DE CUENTA

A C U M U LA D O EST . A N TER IOR  ( C ON  IV A ) $25,420.63 IM POR TE D E LA  PR ESEN TE EST IM A C IÓN $155,514.87

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO GLOBAL DESGLOSE DE LA INVERSION

A M OR TIZA C ION  A L A N T IC IPO ( SIN  IV A ) 46,654.46$                               
D ED U C C ION ES Y  

R ETEN C ION ES
EST IM A C ION

R EC U R SO                                              

PA D  2 0 14

PR ESEN TE EST IM A C IÓN  ( C ON  IV A ) $180,397.25 16  % I.V .A . $24,882.38

TOTA L EST IM A D O ( C ON  IV A ) $205,817.88 IM POR TE TOTA L ( C ON  IV A ) $180,397.25

16  % IV A 7,464.71$                                 SU B TOTA L $155,514.87

A M OR TIZA C ION  EN  ESTA  EST IM A C ION  ( C ON  IV A ) 54,119.17$                               16 % IV A $24,882.38

SA LD O POR  A M OR TIZA R  ( C ON  IV A ) 10,721.34$                               

SA LD O POR  EJER C ER  ( EST IM A R ) 35,737.76$                               

A M OR TIZA D O A N TER IOR M EN TE ( C ON  IV A ) 7,626.19$                                 IM P. EST IM A C ION $180,397.25

TOTA L A M OR TIZA D O ( C ON  IV A ) 61,745.36$                               A M OR TIZA C ION  A L A N T IC IPO $54,119.17

N ETO A  PA GA R  PA D  2 0 14 $125,500.51

NETO A PAGAR CON IVA $125,500.51

SA LD O POR  C A N C ELA R -$                                         

OBSERVACIONES

R ETEN C ION  D E 5 A L 

M ILLA R  POR  A R T . 19 1 LEY  

FED ER A L D E D ER EC HO
$777.57

PRESENTA Y FORMULA POR LA CONTRATISTA: APRUEBA POR EL MUNICIPIO:

NOMBRE EMPRESA

(Nombre) (Nombre)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

(Empresa)

VERIFICO Y  REVISO

(Nombre) (Nombre)

SUPERINTENDENTE DE OBRA RESIDENTE
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Cuerpo de estimación 

 

 (número) 

PARTIDA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

PU-790

Suministro y colcocación de tierra vegetal en cepa profundidad con espesor de

20 cm, incluye: materiales puestos en el lugar de los trabajos, acarreo,

herramienta, preparación del terreno, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M3 84.0300 279.43$         23,480.50$                 20.4500 5,714.34$                    63.5800 17,766.16$                     63.58 23,480.50$                     0.00 -$                           

PU-343

Suministro y colocación de pasto Kikuyo, incluye el suministro y colocación de

tierra vegetal y de abono orgánico, el precio incluye: la tierra vegetal con las

características solicitadas o abono orgánico, en el sitio de los trabajos,

desperdicios; en el sitio de los trabajos, agua, reposición; la mano de obra para

el acarreo libre, preparación de la superficie, trazo, plantación, nivelado, riego,

poda, conservación y mantenimiento durante 45 días o lo que se establezca en

el contrato a partir de la plantación, limpieza, el equipo y la herramienta

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

M2 420.1500 135.00$         56,720.25$                 120.0000 16,200.00$                  200.0000 27,000.00$                     320.00 43,200.00$                     100.15 13,520.25$                

PU-REF-03

Suministro y Sembrado de árbol tipo Ciprés de 3.00 m de altura, Incluye: Tierra

vegetal, sembrado, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 18.0000 1,333.27$      23,998.86$                 0.0000 -$                             18.0000 23,998.86$                     18.00 23,998.86$                     0.00 -$                           

PU-REF-02

Suministro y sembrado de árbol tipo Jacaranda de 3 a 4 m. de altura, Incluye:

tierra vegetal, sembrado, herramienta menor, mano de obra, limpieza al f inalizar

los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 12.0000 1,440.68$      17,288.16$                 0.0000 -$                             -$                                0.00 -$                                12.00 17,288.16$                

121,487.77$                21,914.34$                  68,765.02$                     90,679.36$                     30,808.41$                

SUMA 121,487.77$                21,914.34$                68,765.02$                   90,679.36$                  30,808.41$                

SUBTOTAL 121,487.77$                21,914.34$                68,765.02$                   90,679.36$                  30,808.41$                

16% IVA 19,438.04$                  3,506.29$                  11,002.40$                   14,508.69$                  4,929.35$                  

TOTAL 140,925.81$                25,420.63$                79,767.42$                   105,188.05$                35,737.76$                

ANTICIPO 30% 36,446.33$                  6,574.30$                  20,629.51$                   27,203.81$                  9,242.52$                  

16% IVA 5,831.41$                    1,051.89$                  3,300.72$                     4,352.61$                     1,478.80$                  

TOTAL 42,277.74$                  7,626.19$                  23,930.23$                   31,556.42$                  10,721.32$                

607.44$                     109.57$                     343.83$                        453.40$                        154.04$                     

IMPORTE $98,040.63 17,684.87$                55,493.36$                   $73,178.23 $24,862.40

ESTIMACION: PERIODO DE ESTIMACION:   (inicio-termino)          UBICACIÓN:    (Calle, Número, Colonia)

EMPRESA CONTRATISTA: (empresa ejecutora)

No. DE CONTRATO:  IR / C H A / D OP / (P ro grama)(N o . D e  Obra)(A ño )

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

           OBRA:                (Nombre)

SEGÚN CONTRATO ESTIMADO ANTERIOR ESTA ESTIMACION ESTIMADO ACUMULADO POR ESTIMAR
CLAVE

ESTIMACION

NETO A PAGAR

SUPERINTENDENTE RESIDENTE JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

RETENCION DE 5 AL MILLAR POR ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHO

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

AMORTIZACION

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REFORESTACION

SUBTOTAL HOJA 1

SUPERINTENDENTE RESIDENTE JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)
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Generador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM BRE DE LA OBRA: EM PRESA:

CLAVE:
2015-MT-PRE-01

UNIDAD: M3 HOJA No. 1 DE 1

LONGITUD ANCHO ALTO

FACTOR DE 

ABUNDAMIENT

O

VOLUMEN
VOLUMEN              

ACUMULADO

29.050 16.81 0.10 1.3 63.46 63.46

30.99 1.70 0.10 1.3 6.85 6.85

40.98 1.81 0.10 1.3 9.64 9.64

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEMOLICIONES

NO. DE ESTIM ACIÓN:

1 (uno)CONCEPTO:  Carga y acarreo en camión de material producto de la demolición, incluye: acarreo en carretilla a

primera estación de 20 m, mano de obra, herramienta, y equipo necesario para su correcta

ejecución.

GENERADOR DE OBRA

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES OPERACIÓN CROQUIS

CONCEPTO 

Eje 1 (A-D), A(1-5)

Banqueta Campesinos

Banqueta Revolución

PRESENTA VERIFICO Vo. Bo.

(nombre) (nombre) (nombre)

SUMA:   79.95

TOTAL:   79.95

            SUPERINTENDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA:

FECHA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE CONTRATO:
 IR / C H A / D OP / (P R OGR A M A )(N O. D E 

OB R A )(A ÑO)

PERIODO DE ESTIM ACIÓN:
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Álbum Fotográfico 

 

“La información expuesta en este anexo no es de carácter administrativo, por lo cual la Dirección de Obras Publicas no garantiza su veracidad ni se hace responsable del uso 

indebido por parte de terceros.” 

FECHA:

NOM BRE DE LA OBRA: EM PRESA: DEPENDENCIA:

No. DE CONTRATO:

PERIODO DE ESTIM ACIÓN:

REJA PERIMETRAL

CLAVE:
PU-768

UNIDAD: M2 HOJA No. 1 DE 2

Suministro y colocación de porton abatible a dos hojas calidad estándar, Incluye:

Materiales puestos en obra, Bisagras, Mano de obra, Herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución..

 IR/CHA/DOP/(Programa)(No. De  Obra)(Año)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

dd/mm/aaaaDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

03 de Octubre de 2015 - 06 de Noviembre de 2015

            SUPERINTENDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DEL AREA DE CONSTRUCCION

(Nombre) (Nombre) (Nombre)

NO. DE ESTIM ACIÓN: 2 (DOS)CONCEPTO:  

ALBUM FOTOGRAFICO

Fotografia 1 Fotografia 2

PRESENTA VERIFICO Vo. Bo.
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La información del anexo 2 no corresponde a las obras HABITAT 2014, solo 

es ilustrativa para mostrar la forma de llenar el formato de estimación que es 

presentado para  validar los trabajos realizados por las empresas y así cobrar la 

parte correspondiente del contrato. 


