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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa para la cual trabajé fue “LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”, 

la cual subcontrato mis servicios, ya que realmente la empresa la cual me pagaba  y la cual 

respondía por mi fue “PERFORADORA Y CONSTRUCTORA TERMAL S.A. DE C.V.”, 

aclarando esto proseguiré con el trabajo profesional en la industria de la construcción. 

 

El trabajo profesional que se describe a continuación, trata acerca de la construcción de “La 

Ciudad Judicial” en el estado de Oaxaca. La cual fue construida por varias contratistas, las 

cuales a su vez estaba subcontratadas por la empresa encarga del proyecto, MARHNOS 

CONSTRUCCIONES, la cual administraba y dirigía el proyecto. 

 

Lo primero que se debe realizar en un trabajo para la industria de la construcción y para la 

cual colaboré, es la realización del presupuesto de todo el trabajo a realizar. Cotizar los 

materiales y ver la localización de los mismos, ya que en este caso es de gran importancia 

para poder tener la pronta disponibilidad y por lo tanto no retrazar los trabajos. También en 

el presupuesto es importante hacer un análisis de la mano de obra, ya que en este caso se 

llevo gente del D.F a Oaxaca con un sueldo más elevado, pero con la confianza de la 

calidad de trabajos que realizan, en parte fue conveniente en un principio para arrancar y ya 

conforme se avanzó se fue disminuyendo la gente del D.F y se fue contratando gente local. 

Después del análisis de la mano de obra de hizo otro análisis de la maquinaria y equipo, 

calcular los costos horarios, mediante estadísticas de obras pasadas ya que la maquinaria y 

el equipo es propiedad de la empresa y no fue necesario subcontratarla, aunque si se tuvo 

que considerar un costo de flete para enviarla del D.F a Oaxaca. Al final de todo ese 

análisis se calculó el costo directo de la obra donde se pudo observar una perspectiva de 

cómo sería la obra; para posteriormente hacer el cálculo de los indirectos, así como también 

de la utilidad, para que todo nuestro presupuesto estuviese completo. Cabe señalar que 

debido a la magnitud de la obra el presupuesto fue hecho con la ayuda del software de 

precios unitarios NEODATA para tener una mejor precisión del pronóstico o proyección 

del presupuesto. 

 

Después del presupuesto, el trabajo consistió en un principio en la cuantificación de la obra 

generada o mejor dicho de los trabajos ejecutados. Haciendo cálculos de áreas y volúmenes 

de objetos regulares e irregulares, para posteriormente realizar los generadores de obra, que 

son el retrato o la imagen de la obra ejecutada y los cuales también son de gran importancia 

para hacer la estimación de la obra y posteriormente cobrar los trabajos ejecutados por la 

contratista. 

 

En seguida de la cuantificación y tener los generadores de obra ya firmados por la 

supervisión de obra y por gerencia de proyectos, se realizó hacer la estimación de la obra, 

que junto con los generadores y los precios unitarios se obtuvo la cantidad de dinero a 

cobrar en la estimación 1-N (uno normal), la cual fue de $660,643.36 la cual era una 

cantidad bruta. Una vez teniendo la cantidad se prosiguió con los descuentos, como la 

amortización por el anticipo dado a la empresa, el descuento de los suministros, materiales 

utilizados durante el periodo de esa estimación y retención del 5% por ley de contrato de 

obra; así se hace una suma de todos los descuento los cuales se restaban a la cantidad bruta 
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obtenida y se obtenía un subtotal, el cual de ahí obteníamos el 16% de I.V.A, se sumó y se 

obtuvo $164,665.91 la cantidad neta a pagar. 

 

El proceso de realizar la estimación era en cierta medida largo, en ocasiones se complicaba 

por la cantidad de generadores que había y además de que los números no cuadraban en 

algunos aspectos, la cuales forzosamente se tienen que cuadrar, comprobando los números 

de los generadores. 

 

Después de la realización de la estimación el proceso de trámites y firmas que seguía era 

demasiado complicada y engorrosa, ya que pasaba por varios filtros, los cuales cada uno de 

ellos veían detalles diferentes. Creo que esa parte era la más complicada y el desgaste era 

demasiado; pero necesario para poder cobrar los trabajos ejecutados, que al final de cuenta 

en una obra es lo más importante para el contratista, cobrar por el trabajo realizado. 

 

Básicamente ese era el trabajo de las estimaciones, pero en el intermedio de todo ese 

proceso había otras actividades a realizar, una de las más importantes fue el análisis de las 

nóminas de los trabajadores, la cual consistía en realizar una lista de los trabajadores, la 

cual se hacia a la hora de contratar a cada trabajador, revisar el puesto que desempeñaban y 

de ahí partir para acordar un sueldo y proceder con hacer la nómina. En seguida de eso se 

hacía un análisis de cada frente de trabajo (tres en total), es decir, el grupo de trabajadores 

que estaba en el proyecto, para ver cual era más eficiente y con menor cantidad de dinero 

promedio por persona, y semana por semana hacer los ajustes necesarios para que cada 

frente fuera a la par. 

 

Otra actividad importante, era supervisar la calidad los trabajos ejecutados en la obra, ya 

que para la supervisión de obra era de suma importancia la calidad de los trabajos, es por 

eso que antes de la supervisión de obra estaba la supervisión interna, la cual teníamos que 

evaluar y determinar si se repetía el trabajo o analizar el proceso de cómo se estaba 

ejecutando el trabajo. Ese análisis de calidad de los trabajos era de gran importancia para la 

empresa, ya que en algunos casos se reflejaba en dinero ahorrado y no desperdiciado para 

trabajos futuros. 

 

También una actividad de gran importancia fue la de supervisar el suministro de los 

materiales, ya que teníamos que controlar el sobre pedido y por el contrario la escasez o 

falta de materiales para la construcción, debido a que en ocasiones se tenia el material 

almacenado lo cual representaba en ese momento un gasto de dinero, aunque 

posteriormente se utilizara, para ese momento representaba dicho gasto, o por el contrario 

la falta de suministros representaba el retraso del trabajo en el campo, por lo cual era un 

atraso en los pagos de las estimaciones. Por tal motivo explicado anteriormente era 

importante la supervisión de los suministros de los materiales, el cual implicaba ganancia o 

pérdida de ingreso de efectivo. 

 

Una de las actividades finales de este proyecto fue en la colaboración a la realización de del 

PAT (Presupuesto a Término), para una proyección y pronóstico del dinero que se utilizó, 

se esta utilizando y utilizará para el término de la obra. También es útil para ver que 

trabajos ya se realizaron o se realizarán dentro del contrato; así como trabajos 
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extraordinarios los cuales no están dentro del contrato. Con lo cual se puede ver que tan 

viable es o fue el proyecto. 

 

Dichas actividades fueron realizadas durante todo el periodo de ejecución de la obra, a 

excepción del PAT se realizó unos meses antes del término del proyecto, para hacer un 

pronostico de cuanto dinero se iba a necesitar para terminar el proyecto. 
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CAPITULO I: MARCO REFERENCIAL 
 

La empresa donde laboré se llama “LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.” la 

cual fue la empresa subcontratada por “MARHNOS CONSTRUCCONES S.A. de C.V.” 

para hacer la obra en “La ciudad Judicial” de Oaxaca, y en específico la plaza “Yagul”. 

 

La empresa tiene más de 30 años de experiencia, realizando obras de gran importancia 

como parte del complejo de la primera y segunda etapa de Bosque Real en Huixquilucan 

Estado de México. Siendo esa una de las de mayor importancia junto con la obra en la cual 

colabore en Oaxaca. 

 

Esta empresa tiene su localización en el D.F en Av. Río Churubusco No. 594-701, Colonia 

Del Carmen, Coyoacán; con teléfonos 5659-2000 y fax 5554-5367 y un e-mail: 

lunallenaconstrucciones@yahoo.com.mx 

 

Cabe señalar que la localización de la empresa “PERORADORA Y CONSTRUCTORA 

TERMAL, S.A. DE C.V.” es, Av. 5 No. 68, Colonia Educación, Coyoacán; con teléfonos 

5689-0639 y un e-mail: termal2005@gmail.com 

 

La empresa “LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.” contaba con un gran 

grupo de trabajo vasto y de gran capacidad, mano de obra, plantilla de oficina de campo y 

central, con sus respectivos salarios así como el porcentaje de tiempo que le proporcionan 

al proyecto. 

 

El listado de la mano de obra directa junto con los importes de salario y cantidad que en el 

presupuesto se requirió se presentarán en una tabla la cual anexaré más adelante durante 

dicho trabajo profesional. Así como el listado de los indirectos; lo que es personal de 

oficina, campo y oficina central. 

 

En cuanto a infraestructura, la empresa contaba con la maquinaria y el equipo adecuado 

para el proyecto que se realizó. Cabe mencionar que la maquinaria y equipo, todos y cada 

uno de ellos, es propiedad de la empresa y no hubo subcontrataciones para ningún caso de 

maquinaria pesada o maquinaria convencional. 

 

Referente al presupuesto de la obra se dividió en varias partidas y subpartidas, las cuales 

cada una de ellas contenía específicamente los detalles de cada frente de trabajo, así como 

el precio unitario de cada concepto, por consiguiente el importe de cada una partida y por lo 

tanto el importe total de la obra terminada. Es importante decir que durante el transcurso de 

la obra hubo pequeños cambios que surgieron en el periodo de ejecución del proyecto, los 

cuales fueron mínimos pero es importante mencionar que los hubo.  

A continuación mencionaré las partidas y subpartidas del presupuesto como referencia para 

familiarizarnos con el proyecto, las cuales se mencionarán con mayor detalle más adelante: 
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Plaza Yagul 

 

 MURO TRANSPARENTE 

 RAMPAS 

 ESCALERAS 

 PISOS EN PLAZA 

 PIEDRA LAJA 

 CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN PLAZA 

 MUROS DE CONTENCIÓN 

o MURO DE TABICÓN PESADO 

o MURO DE CONCRETO 

o MURO DE PIEDRA 

 BANQUETAS 

 AREA JARDINADA 

 CUARTO DE SUBESTACIÓN 

o PRELIMINARES 

o CIMENTACIÓN 

o ALBAÑILERÍA 

o ESTRUCTURA DE CONCRETO 

o VARIOS 

 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTOS 
 

Todo lo anterior es una muy breve descripción de lo que es la empresa y fue la empresa 

durante el proyecto en Oaxaca, la infraestructura con la que cuenta y todo el personal que 

colabora directa o indirectamente, la cual la hace una empresa distinguida en su ramo y con 

experiencia necesaria para ofrecer de la mejor manera sus servicios. 
 

En relación al puesto que desempeñé fue el de auxiliar administrativo, el cual se hará 

mención en la tabla de indirectos, en personal de oficina de campo, en la sección de 

personal administrativo  

 

Ese fue mí puesto que desempeñe en lo que se puede llamar un organigrama interno del 

proyecto, el cual se presenta a continuación: Fig. No. 1 
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Fig. No. 1 

 

De acuerdo al organigrama yo tuve un vínculo especial con el gerente general del proyecto 

ya que el administrador de obra, aunque se encontraba presente en el proyecto de Oaxaca, 

se encargaba al mismo tiempo de otros proyectos de la empresa con lo que dificultaba su 

presencia al 100% en la obra o en asuntos relacionados a ella, el cual se me asignaban 

tareas del administrador de obra además de fungir también actividades de secretario 

particular del gerente general del proyecto. En parte por eso también tenía actividades de 

realizar la nómina de los trabajadores, realizar el análisis de rendimiento de las nóminas de 

cada frente y verificar el suministro de los materiales. Dicho informe se lo presentaba al 

gerente general del proyecto el cual verificaba los datos y me hacia enviar al director 

general de la empresa. 

 

A continuación presento una tabla comparativa, entre escuela trabajo, con la descripción de 

las actividades asociadas al puesto que desempeñé, las cuales hago relación de las materias 

que cursé durante la carrera y las actividades laborales que realicé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General 

Ing. Oscar Ibarra 

Gerente General del Proyecto 

Ing. José Gijón Casas 

Secretaria Particular 

Lic. Vicky 

Superintendente de obra 

Ing. Mario Hernández 

Administrador de Obra 

Ing. Teodoro López 

Auxiliar administrativo 

Juan José Romero Gijón 
 

Residente de Obra 

Arq. Hever Ojeda Chávez 

Trabajadores de campo 
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Actividad Materia 
Cálculo de áreas y volúmenes de objetos, tanto regulares como 

irregulares, para realizar los generadores de obra, y para 

posteriormente realizar la estimación. 

Geometría analítica. 

Cálculo del presupuesto del contrato de la obra. 

Realización de las estimaciones para un posterior pago por los 

trabajos ejecutados. 

Contabilidad Financiera 

y Costos. 

Realización del PAT (Presupuesto a Término) para una 

proyección y pronóstico del dinero que se utilizó, se esta 

utilizando y utilizará para el término de la obra. También es útil 

para ver que trabajos ya se realizaron o se realizarán dentro del 

contrato; así como trabajos extraordinarios los cuales no están 

dentro del contrato. 

Con lo cual se puede ver que tan viable es o fue el proyecto. 

Contabilidad Financiera 

y Costos. 

 

Evaluación de 

Proyectos de Inversión. 

 

Análisis Financiero 

Cálculo de costos horarios (rendimientos y horas maquina) para 

determinar los costos de los consumos de la maquinaria y 

cuanto y que tan efectiva es realizando los trabajos. 

Determinar el rendimiento de cada frente de trabajadores, para 

ver cual produce más en menor tiempo y con menos dinero.  

Estudio del Trabajo. 

 

Ingeniería Industrial y 

Productividad. 

 

Planeación del periodo de ejecución para los trabajos a realizar, 

así como el movimiento de la gente y los lugares donde se 

realizan los trabajos. 

Sistemas de Planeación. 

Planeación y distribución de los materiales, para que estén a 

tiempo y no se retrasara la obra. 

Checar que las instalaciones estén en puntos estratégicos para 

no perder el tiempo y para el fácil acceso de los materiales a los 

frentes de trabajo. 

Diseño de Sistemas 

Productivos. 

 

Temas Selectos de 

Logística y Sistemas. 

Supervisar los frentes de trabajo y hacer un análisis de la 

calidad de los trabajos ejecutados, la cual era muy importante 

para no rehacer dichas actividades. 

Sistemas de Calidad. 

 

 

Conocer al personal de trabajo y hacer una relación donde el 

trabajador se sienta a gusto con su trabajo y ver que todo el 

equipo y herramienta sea adecuado para que dicha relación 

creciera de forma laboral y hubiese buenos tratos. 

Relaciones Laborales y 

Organizacionales. 

 

Ergonomía. 

Supervisar que los materiales no estén de sobra o hagan falta en 

momentos cruciales, con los cuales en los dos casos es perdida 

de dinero. 

Planeación y Control de 

la Producción. 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

1. Elaboración del presupuesto de obra 

 

El presupuesto de obra es el primer paso a para comenzar con la construcción de la obra, ya 

que primero se necesita ver las propuestas de distintas empresas para decidir cuál es la 

mejor. Esto no quiere decir que el presupuesto más barato sea el mejor, esto va más allá de 

eso, ya que se ve la solvencia de la empresa, experiencia de la misma; así como la forma de 

evaluar el presupuesto, costo directo e indirecto, para que al final se llegue al precio de 

venta. 

 

El presupuesto se basó en el catálogo de conceptos dado por el contratante, donde se 

especifican los detalles ingenieriles y técnicos de cada partida y subpartida. Es de ahí de 

donde se partió para elaborar el presupuesto en base a dicho catálogo. 

 

Una vez analizando el catálogo se prosiguió por empezar la cotización y programación de 

la obra. Se hizo una planeación de los materiales que se utilizarán en cada concepto, así 

como la cuadrilla (mano de obra) y la maquinaria y equipo necesarios para su correcta 

ejecución. Para después de eso, cuantificar y diseñar el programa de los conceptos, es decir, 

cuantificar lo anterior mencionado, cuanto material se utilizará y qué tipo de material, ya 

sea por m, m
2
 ó m

3
, dependiendo las necesidades del concepto. Esto también aplica para la 

mano de obra, se analizó la cantidad de tiempo que se tardaba en realizar la actividad 

mencionada en el concepto de obra, partiendo de su salario por jornal de 8 horas diarias y 

aplicando un análisis de un factor de salario real (FASAR), tomando en cuenta el riesgo de 

la empresa con el IMSS y así calculando su salario y su costo por concepto: De la misma 

manera se realizó para la maquinaria y equipo; salvo con una diferencia, ya que cada 

maquinaria y equipo se elaboró un costo horario, es decir, un análisis de los costos de los 

consumibles, como aceite, diesel ó gasolina, seguros, llantas, etc. 

 

La programación de obra se elaboró en base al periodo de ejecución de la obra, y con base 

en ello se determinó, en un diagrama de Gantt, los tiempos de realización de cada concepto, 

así como los traslapes y las rutas críticas que existían en la programación de la obra. 

 

Todo lo anterior se realizó para tener una mejor proyección de lo que fue el presupuesto, y 

así poder ejecutar los trabajos de obra con más claridad. 

 

A continuación se presenta la lista de trabajadores, mano de obra, plantilla de oficina de 

campo y central, con sus respectivos salarios así como el porcentaje de tiempo que le 

proporcionan al proyecto.  

 

Cabe mencionar que para la elaboración del  presupuesto de obra se utilizó un software 

especial para este tipo de trabajos (NEODATA), que ayudaba a generar formatos y además 

de calcular costos y planear los trabajos en el periodo de ejecución de la obra. 
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A continuación presento el diagrama de proceso (Fig. No.2) que se siguió en el proyecto. 

 

 

 

Fig. No. 2 (Diagrama de proceso del proyecto) 
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Fig. No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 4 
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Fig. No. 5 

 

 

 

Las ilustraciones (Fig. No. 3, 4 y 5), son para representar el software NEODATA utilizado, 

para realizar el presupuesto base de la obra a ejecutar, y para darnos una idea de lo que fue 

la realización del presupuesto, ya que esta actividad es de suma importancia, debido a que 

es el inicio del proyecto, pero que nos dio una perspectiva del final del mismo y nos ayudó  

a controlar y verificar los costos durante el transcurso del proyecto. 
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Este es el listado de la mano de obra directa junto con los importes de salario y cantidad 

que en el presupuesto se requirió. 
 

Lugar: REYES MANTECÓN 

 Ciudad: MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, OAX. 

 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

 Código Concepto Unidad  CANTIDAD SALARIO REAL  Importe 

  MANO DE OBRA 

 BACUAD-0040CUAD. (1 OF. ALBAÑIL)  JOR 0.0278 $624.53 $17.35 

 MO01-0001PEÓN  JOR 2,325.4019 $365.95 $850,980.83 

 MO02-0001AYUDANTE ESPECIALIZADO  JOR 610.0064 $365.95 $223,231.83 

 MO03-0001OPERADOR DE MAQ. LIGERA  JOR 21.3503 $365.95 $7,813.13 

 MO05-0001CADENERO  JOR 119.6650 $365.95 $43,791.40 

 MO11-0001OFICIAL ALBAÑIL  JOR 1,211.6129 $592.22 $717,541.38 

 MO12-0001OFICIAL CARPINTERO O.N.  JOR 85.2966 $592.22 $50,514.38 

 MO13-0001OFICIAL FIERRERO  JOR 68.9766 $592.22 $40,849.33 

 MO15-0001OFICIAL PLOMERO  JOR 4.5803 $592.22 $2,712.55 

 MO17-0001OFICIAL HERRERO  JOR 18.4533 $592.22 $10,928.43 

 MO21-0001OFICIAL COLOCADOR  JOR 168.6563 $592.22 $99,881.65 

 MO23-0001OFICIAL PINTOR  JOR 1.7840 $592.22 $1,056.52 

 MO26-0001OFICIAL IMPERMEABILIZADOR  JOR 1.8286 $592.22 $1,082.92 

 MO28-0001OFICIAL SOLDADOR  JOR 1.3333 $592.22 $789.63 

 MO51-0001OFICIAL TOPOGRAFO  JOR 59.8325 $646.29 $38,669.14 

 MO82-0001CABO DE OFICIO  JOR 224.8965 $646.29 $145,348.37 

 Total: MANO DE OBRA $2,235,208.84 

 

A continuación presentare el listado de los indirectos, lo que es personal de oficina de 

campo y oficina central. 

 
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

GASTOS TECNICOS Monto TotaL Porcentaje

Y $310,346.67 4.3137%

ADMINISTRATIVOS CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Técnico SUPERINTENDENTE 1.00 3,000.00$                  9,200.00$              

Incluye Prestaciones RESIDENTE GENERAL 1.00 6,000.00$                  18,400.00$            

AUXILIAR DE RESIDENTE 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.00 7,000.00$                  21,466.67$            

ING. TOPOGRAFO 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

CADENERO 1.00 3,500.00$                  10,733.33$            

ING. DE LABORATORIO 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

Personal Administrativo ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 8,000.00$                  24,533.33$            

Incluye Prestaciones AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 6,000.00$                  18,400.00$            

ALMACENISTA GENERAL 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

AUXILIAR ALMACENISTA 1.00 3,000.00$                  9,200.00$              

ELECTRICISTA 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

MECANICO 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

BODEGUERO 1.00 3,000.00$                  9,200.00$              

VELADOR 1.00 2,900.00$                  8,893.33$              

CHOFER 1.00 3,500.00$                  10,733.33$            

SECRETARIA 1.00 2,800.00$                  8,586.67$              

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.00 2,500.00$                  7,666.67$              
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En cuanto a infraestructura presentare un listado de la maquinaria y equipo con la que 

cuenta la empresa, cabe mencionar que la maquinaria y equipo del siguiente listado, todos y 

cada uno de ese listado, es propiedad de la empresa y no hubo subcontrataciones para 

ningún caso de maquinaria pesada o maquinaria convencional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GASTOS DIRECTIVOS PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

TECNICOS Y MONTO TOTAL PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS $650,440.00 9.0408%

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Directivo DIRECTOR GENERAL 1.00 15,000.00$                46,000.00$            

Incluye Prestaciones GERENTE GENERAL 1.00 12,000.00$                36,800.00$            

GERENTE DE CONTROL 1.00 12,000.00$                36,800.00$            

GERENTE DE CONSTRUCCION 1.00 12,000.00$                36,800.00$            

GERENTE DE CONSTRUCCION 1.00 12,000.00$                36,800.00$            

GERENTE DE PLANEACION 1.00 12,000.00$                36,800.00$            

Personal Técnico JEFE DPTO. DE COSTOS 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

Incluye Prestaciones ANALISTA DE COSTOS 1.00 8,000.00$                  24,533.33$            

JEFE DEPTO. PLANEACION 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

AUXILIAR DEPTO. PLANEACION 1.00 8,000.00$                  24,533.33$            

JEFE DEPTO. DE CONTROL 1.00 10,000.00$                30,666.67$            

AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL 1.00 8,000.00$                  24,533.33$            

SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS 1.00 15,000.00$                46,000.00$            

CAPTURISTA DE DATOS 1.00 6,000.00$                  18,400.00$            

Personal Administrativo CONTADOR 1.00 8,000.00$                  24,533.33$            

Incluye Prestaciones AUXILIAR DE CONTADOR 1.00 5,000.00$                  15,333.33$            

JEFE DEPTO. FACTURACION 1.00 5,000.00$                  15,333.33$            

AUXILIAR DEPTO. FACTURACION 1.00 5,000.00$                  15,333.33$            

JEFE DEPTO. COMPRAS 1.00 7,000.00$                  21,466.67$            

AUXILIAR DEPTO. COMPRAS 1.00 5,000.00$                  15,333.33$            

ALMACENISTA GENERAL 1.00 3,500.00$                  10,733.33$            

AUXILIAR ALMACENISTA 1.00 3,000.00$                  9,200.00$              

MECANICO 1.00 4,000.00$                  12,266.67$            

SECRETARIA 1.00 3,000.00$                  9,200.00$              

RECEPCIONISTA 1.00 2,800.00$                  8,586.67$              

VELADOR 1.00 2,500.00$                  7,666.67$              

MENSAJERO 1.00 2,500.00$                  7,666.67$              

CHOFER 1.00 3,500.00$                  10,733.33$            

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.00 2,300.00$                  7,053.33$              
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Este listado de maquinaria y equipo se refiere a todo lo necesario que se utilizó para la 

construcción y realización del proyecto. 

 
 

 

Lugar: REYES MANTECÓN 
 

 Ciudad: MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, OAX. 

 

 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

 

 

 Código Concepto Unidad  CANTIDAD COSTO HORARIO  Importe 

 

 

  EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 

 %MO-0001HERRAMIENTA DE MANO  % 0.0000 $0.00 $42,091.13 

 %MO-0003EQUIPO DE SEGURIDAD  % 0.0000 $0.00 $44,009.13 

 %MO-0005ANDAMIOS  % 0.0000 $0.00 $7,018.64 

 %MO1HERRAMIENTA MENOR  % 0.0000 $0.00 $22,658.06 

 %MO2ANDAMIOS  % 0.0000 $0.00 $536.36 

 %MO5EQUIPO DE SEGURIDAD  % 0.0000 $0.00 $22,872.61 

 C.F.HEQACT001CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO   HRA 170.8020 $3.11 $531.19 
  DIAMANTADO DE 12" CON MOTOR HONDA DE 13  

  H.P.  MARCA TARGET. / MOTOR PARA AGUA DE 3,500 

 EQALLA-0001ALLANADORA SENCILLA P/PISOS  HRA 8.1133 $94.23 $764.52 

 EQBAIL-0001BAILARINA  HRA 1,832.1112 $94.76 $173,610.86 

 EQCONC-001EQUIPO DE CONCRETO LANZADO  HRA 161.4982 $243.00 $39,244.06 

 EQCORT-0002CORTADORA DE METAL  HRA 360.2141 $1.26 $453.87 

 EQECORTEEQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO  HRA 0.9886 $377.63 $373.31 

 EQESTA-0001ESTACIÓN TOTAL SPECTRA  HRA 519.3991 $43.04 $22,354.94 

 EQEXCA-0005EXCAVADORA S/ORUGAS  HRA 65.6918 $629.69 $41,365.46 

 EQMALA-0001MALACATE  HRA 41.0433 $59.08 $2,424.84 

 EQMART-0001MARTILLO HIDRÁULICO P/EXCAVADORA  HRA 5.4431 $251.50 $1,368.93 

 EQPLANPLANTA DE SOLDAR MILLER  HRA 200.5333 $2.47 $495.32 

 EQRETR-0001RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS  HRA 240.6218 $471.21 $113,383.41 

 EQREVO-0001REVOLVEDORA P/CONC.  HRA 149.2987 $66.86 $9,982.11 

 EQVIBR-0001VIBRADOR DE CHICOTE  HRA 64.2532 $61.86 $3,974.70 

 

 Total: EQUIPO Y HERRAMIENTA $549,513.45 

 

 

 

A continuación presentare lo que es un resumen del presupuesto de la obra para ver como 

se dividió la obra y como se mantuvo el movimiento del dinero durante el transcurso de la 

obra, la siguiente tabla es una proyección de lo que fue el presupuesto base, ya que en el 

transcurso de la obra, obviamente hubo pequeños cambios, siempre basándonos y 

guiándonos de nuestro presupuesto base. 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

 Dependencia: MARHMOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV 

   

 Obra:   
 PLAZA YAGUL EN LA CIUDAD JUDICIAL           

 Lugar: REYES MANTECÓN   

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 Partida Concepto Importe % 

 A PLAZAS 

 A0M PLAZA YAGUL 

 A0M01  MURO TRANSPARENTE  $252,476.82  2.97% 

 A0M02  RAMPAS  $56,858.66  0.67% 

 A0M03  ESCALERAS  $11,350.77  0.13% 

 A0M04  PISOS EN PLAZA  $3,573,730.77  42.10% 

 A0M05  PIEDRA LAJA  $325,922.83  3.84% 

 A0M06  CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN PLAZA  $26,642.87  0.31% 

 A0M07 MUROS DE CONTENCIÓN 

 A0M0701  MURO DE TABICON  PESADO  $691,385.09  8.14% 

 A0M0702  MURO DE CONCRETO  $221,597.28  2.61% 

 A0M0703  MURO DE PIEDRA  $16,087.19  0.19% 

 Total  MUROS DE CONTENCIÓN  $929,069.56 

 A0M08  BANQUETAS  $397,110.36  4.68% 

 A0M09  AREA JARDINADA  $914,916.92  10.78% 

 A0M10 CUARTO DE SUBESTACIÓN 

 A0M1001  PRELIMINARES  $521.70  0.01% 

 A0M1002  CIMENTACIÓN  $97,723.36  1.15% 

 A0M1003  ALBAÑILERIA  $112,947.28  1.33% 

 A0M1004  ESTRUCTURA DE CONCRETO  $61,993.79  0.73% 

 A0M1005  VARIOS  $71,429.71  0.84% 

 Total  CUARTO DE SUBESTACIÓN  $344,615.84 

 A0M11  BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTOS  $1,656,962.24  19.52% 

 Total  PLAZA YAGUL  $8,489,657.64 

 Total  PLAZAS  $8,489,657.64 

 Total del Presupuesto: $8,489,657.64 

 15% I.V.A. $1,273,448.65 

 $9,763,106.29 

 (* NUEVE  MILLONES  SETECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  MIL  CIENTO SEIS  PESOS 29/100  M.N. *) 
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2. Elaboración de costos horarios 

 

Los costos horarios son el cálculo de los consumos de la maquinaria que se utilizará 

durante el transcurso del proyecto. Es el documento en el cual se plasma todos y cada uno 

de los consumos, características y operadores de la máquina; donde partiendo de esos datos 

se hace un estimado del costo por jornal de la maquinaria en uso. 

 

Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso 

de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 

El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los 

consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna 

de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Co = Gh * Pc 

Donde: 

 "Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de 

trabajo.  

 "Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. 

Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un 

factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la 

experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. 

 "Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 

Se registran los cargos fijos como la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Los 

consumos como combustible, llantas, piezas especiales, etc. Después de todos esos datos se 

hace el cálculo de los costos horarios. 

 

Todos esos datos los obtenemos directamente de las máquinas, operadores, manuales o de 

la experiencia, ya que son necesarios para obtener resultados fiables y confiables, el cual 

nos ayudarán al cálculo de nuestro presupuesto. 

 

Los costos horarios se hicieron a partir del presupuesto de la obra, ya que forman parte de 

éste; es por eso que se realizan al momento que se elabora también el presupuesto de la 

obra. 

 

Para familiarizarnos con los costos horarios presento un análisis real de una maquinaria 

utilizada durante el proyecto: 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
  
   Dependencia: MARHMOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV  
     
 Obra: PLAZA YAGUL EN LA CIUDAD JUDICIAL 
 ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA 

   DATOS GENERALES 
 CODIGO: EQALLA-0001 

 MAQUINA: ALLANADORA SENCILLA P/PISOS 

 MODELO: WACKER WM 270  INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA: 

  

  CAPACIDAD:  122 CMS. DIAM. TIIE A 28 DÍAS 

  PRECIO DE ADQUISICION: $35,500.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 3.00 

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $0.00 HORAS POR AÑO (Hea): 1400 Hrs 

 EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve): 4200 Hrs 

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 0 Hrs POTENCIA NOMINAL 6.7 HP 

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $0.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): 6.56 /Lts 

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): 0 Hrs 

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $35,500.00 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE 35 /Lts 

 VALOR DE RESCATE (Vr): 10 % $3,550.00 FACTOR DE OPERACION (Fo): 97.00 % 

 TASA DE INTERES (i): 8.438 % POTENCIA DE OPERACION (Po): 6.50 

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3 % FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 1.00 

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $57.18 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): 0.3800 

 SALARIO POR OPERACION(So): $365.95 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): 0.0035 

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 6.4000 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1.50 

 TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1 

 ACTIVA 

 CARGOS FIJOS 

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 35,500.00 - 3,550.00 / 4,200.00 = 7.61 

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (35,500.00 + 3,550.00) * 0.0844 /  1.18 
 2 * 1,400.00 =  

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (35,500.00 + 3,550.00) * 0.03 /  0.42 
 2 * 1,400.00 =  

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 7.61 = 7.61 

 SUMA CARGOS FIJOS 16.82 

 CONSUMOS 
 16.20 
 a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0.38 * 6.50 * 6.56 =  
 0.00 
 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0 
 1.32 
 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 6.50) + 1.5 / 100] *  
 $35/Lt. = 0.00 
 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $0.00 / 0.00 = 
 0.00 
 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 = 
 17.52 
 SUMA DE CONSUMOS 

 OTROS CONSUMOS 

 ASPAS PARA ALLANADORA DE  JGO $592.00 *  0.0017 $0.99 
 48" (4 PZAS.)  
 
  OTROS CONSUMOS $0.99 

 OPERACION 

 OPERADOR DE MAQ. LIGERA JOR Po = So / Ht =  $57.18 
 $365.95/6.4000 

 OPERACION     $57.18 

 OPERACION $57.18 

 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $92.51 

   

ADMINISTRADOR UNICO  ING. OSCAR IBARRA ORDOÑEZ 
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3. Elaboración de generadores de obra 

 

Esta actividad se refiere a la cuantificación y avance de los trabajos que han ido ejecutando 

durante el transcurso de la obra en un tiempo determinado, por lo general cada mes o cada 

dos meses. 

 

Los generadores de obra eran documentos en papel, para probar que dicho avance existe; 

además de probarlos también en campo. Para esto se realizaba un recorrido en la obra y ver 

los avances de los trabajos ejecutados, para ver en que concepto entraban dichos avances de 

los trabajos, y así cuantificarlos hasta llegar al volumen tope del concepto. Cabe mencionar 

que se realizaron varios generadores para alcanzar el volumen tope, e incluso donde 

rebasaban dicho volumen tope. Para esos casos, los volúmenes excedentes se metían en las 

estimaciones BIS; las cuales hablare más adelante. 

 

Los generadores se formaban por tres partes: 

 

1. Números generadores: representaban la cuantificación del avance que se tenía en 

ese momento del trabajo ejecutado de acuerdo al concepto realizado. 

2. Croquis de localización: era el plano o como su nombre dice, el croquis de 

localización del trabajo en ejecución, en las instalaciones donde se realizó dicho 

trabajo. 

3. Memoria fotográfica: eran pruebas con fotografías, de los trabajos ejecutados, para 

probar gráficamente dichos avances. Además de ser pruebas de que tales trabajos se 

realizaban con las especificaciones marcadas en el catálogo de conceptos y con la 

calidad que requería y pedía el contratante. 

 

Los generadores como se mencionó anteriormente eras los documentos probatorios para 

comprobar los avances de la obra, por lo que son necesarios y de suma importancia su 

realización; ya que dependiendo de ellos se realizaban las estimaciones y lo que se cobraba 

para solventar la obra. 

 

Dichos generadores se realizaban por lo menos cada semana, dependiendo del avance real 

de la obra, aunque para las estimaciones se almacenaban y se juntaban para poder tener un 

gran número de generadores, lo que conllevó a tener estimaciones de gran remuneración. 

 

El procedimiento de este proceso era primeramente la validación con la firma del 

supervisor de obra, ya que él era el encargado en campo que se trabajara correctamente los 

trabajos ejecutados. En segundo lugar fue la firma que validara el generador con la 

validación del líder de proyecto (gerencia de proyectos), ya que él se encargaba de que el 

proyecto fuera el correcto o el encargado de modificarlo en caso de ser necesario. Así se 

conformaban las firmas, además de la del contratista o residente de obra, para poder ser 

autorizado para armar la estimación. 

 

A continuación se muestra el ejemplo de un generador real con sus tres partes que lo 

conforman, para darnos una idea de cómo se realizaron dichos generadores. 
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4. Elaboración de estimaciones 

 

Las estimaciones de obra sirvieron para ver cuánto avance se tenía en dinero del proyecto y 

del contrato, además de que fue nuestro comprobante para poder realizar los cobros en un 

lapso de tiempo determinado. 

 

Estas estimaciones se realizaban cuando la empresa constructora lo creyó conveniente, es 

decir se evaluaba la necesidad de cobrar los trabajos ejecutados, para refinanciar, para 

solventar pagos de la empresa o para el pago de distintas causas; ya sea el pago de la 

nómina del personal, el pago de suministro de materiales o el pago de otras necesidades 

según la dirección general. 

 

Las estimaciones se basaron en lo generadores de obra, ya que estos eran la cuantificación 

real de los trabajos ejecutados, y con ellos se cobró lo que había en los generadores. 

 

Estas estimaciones se realizaron en el cálculo del presupuesto de los precios unitarios de 

cada concepto, ya que gracias a esos precios unitarios podemos calcular lo que se lleva de 

avance en el proyecto, es decir dependiendo de los generadores de la obra se obtiene una 

cantidad de avance dada, y con nuestros precios unitarios se hizo una multiplicación y así 

se obtuvo la cantidad a cobrar. 

 

Una vez que tuvimos la estimación, se recopilaron los generadores firmados que la 

conforman para juntar la estimación completa y llevarla a la supervisión de obra y gerencia 

de proyecto para su revisión y aprobación de ésta. Seguido de la aprobación de supervisión 

de obra y gerencia de proyecto, este último la llevaba al gobierno del estad de Oaxaca para 

su aprobación y validación de estos trabajos. Ya por último, una vez aprobados por las 

instancias anteriores, se llevó con los inspectores de obra (Bovis Lend Lease), que eran los 

que aprobaban el pago para la contratista. Cabe mencionar que para esta última instancia 

había que preparar un reporte fotográfico adicional comprobando los trabajos ejecutados 

hasta el momento de la estimación, además de adicionar pruebas de calidad y de laboratorio 

de los materiales suministrados, ya sea del concreto, del acero o de los tabiques, etc. para 

poder darle validación y aprobación al pago de la estimación. 

 

El pago de la estimación se conformaba de los siguientes pasos: 

 

1) Hacer el cálculo con los generadores y los precios unitarios de la cantidad bruta a 

pagar. 

2) Amortización del 50% del importe bruto, debido al anticipo del 50% antes dado a la 

contratista. 

3) Retención del 5% del importe bruto a pagar, como fianza para asegurar el término 

del contrato establecido por parte de la empresa contratante. 

4) Descuento de los suministros de los materiales, ya que dichos suministros se hacían 

de forma continua durante el periodo de la estimación por parte de la empresa 

contratante. 

5) Pago del I.V.A del 16% a partir del año 2010. 

6) Pago neto de la estimación, después de todos los descuentos a la cantidad bruta a 

pagar. 
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Las siguientes páginas (Pág. 1, 2 y 3), se refieren a los resúmenes de las estimaciones 

normales 1-N, 2-N y 3-N sucesivamente. 

 

Pág. 1 (Estimación 1-N) 
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Pág. 2 (Estimación 2-N) 
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Pág. 3 (Estimación 3-N) 
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Es necesario mencionar que las estimaciones tenían un número consecutivo dado, es decir, 

la primera estimación era la 1-N (uno normal), 2-N (dos normal), 3-N (tres normal) y así 

sucesivamente para las estimaciones de tipo de pago normales con volúmenes que estaban 

dentro del catálogo de conceptos. 

 

Para los volúmenes adicionales, el tipo de estimación tenía otro nombre, aunque con el 

mismo número dependiendo si fue la primera, la segunda, etc. Por ejemplo 1-B (uno bis) y 

así sucesivamente. 

 

La siguiente página (Pág. 4) se refiere a la estimación 1-B: 

 

 

 

Pág. 4 (Estimación 1-B) 
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5. Planeación y distribución de los trabajos ejecutados y suministro de materiales 

 

Esta planeación de los trabajos ejecutados se baso en su gran mayoría a la planeación hecha 

en el presupuesto de obra, aunque en muchos casos también se basaba en los cambios que 

hacia la gerencia de proyectos durante el transcurso de los trabajos realizados. Esos 

cambios que realizó gerencia de proyectos eran avisados por nuestro líder de proyecto con 

anticipación para poder comparar entre el antiguo y el nuevo, y así determinar la mejor 

forma de realizar dicho cambio. 

 

La planeación de los trabajos ejecutados en este proyecto fueron de gran importancia, ya 

que como fue un proyecto largo, se necesitó de dicha planeación para que no hubiese 

retrasos en la entrega de las áreas solicitadas por la supervisión y tampoco traslapes e 

trabajos nuevos con trabajos que aún seguían en proceso. Es por eso la importancia de la 

planeación de los trabajos realizados. 

 

Ejecutar y supervisar la planeación fue un trabajo en el cual sólo debimos estar al tanto del 

proyecto y seguir cada uno de los procesos que se realizaban, ya que la gente en cierta 

forma sabía lo que hacía; pero también era necesario supervisarla para que hiciera lo que 

debía hacer. Guiar a los trabajadores para que ejecutaran los trabajos como se debían y no 

hubiese errores de procedimiento y de ingeniería. 

 

Mucha de planeación también se realizó en las observaciones de los trabajadores 

encargados de los frentes de trabajo, es decir, debido a esas observaciones se hacían 

modificaciones para adaptarlas a la original y así poder seguir adelante en el proyecto. 

 

La planeación de la obra se fue haciendo, si bien basándonos en la planeación del 

presupuesto, se hizo durante el transcurso de cada frente de trabajo realizado, ya que en 

ocasiones surgían cambios inesperados los cuales cambian todo el trabajo planeado en el 

presupuesto. 

 

La planeación de los suministros de los materiales, era de manera directa con la gerencia de 

proyectos, ya que ellos eran los encargados de suministrar el concreto y el acero, y en 

ocasiones el piso especial, eurocrete, para las plazas. 

 

El suministro de los materiales fue con ayuda de los encargados de los frentes de trabajo, 

así como del residente de obra que era el encargado de estar al tanto de los aspectos del 

proyecto en el campo. 

 

El residente de obra se encarga de supervisar las necesidades de la obra, por lo tanto se 

encargaba de observar y verificar los faltantes de materiales. Una vez que sabía las 

necesidades de la obra en cuanto a los materiales, me los hacía saber para hacer el pedido 

de estos, y así nunca parar los trabajos por faltante de materiales. 

 

El pedido de los materiales se realizaba una vez que se observaba el faltante de ellos, es 

decir, en base al trabajo en ejecución se hacia un cálculo estimado de cuanto ya estaba 

realizado y cuanto faltaba por realizar, de ahí se pedía el volumen necesario para el término 
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de dicho frente. En ocasiones el pedido se basaba en la experiencia del encargado del frente 

de trabajo, y así poder hacer un estimado más fiable. 

 

Aunque los pedidos fueron en base a lo que el residente de obra solicitaba, en repetidas 

ocasiones se supervisaba directamente para verificar que en verdad hubiese un control de 

los pedidos de suministros y así no tener material de mas que fuera innecesario, así como 

verificar que no hubiese faltantes de los mismos. 

 

Cabe mencionar que el suministro de los materiales de construcción eran de gran 

importancia para el avance del proyecto que se tenía, debido a que la supervisión de obra 

era muy estricta en la entrega o avance de los tramos en ejecución. Por lo cual el residente 

de obra fue de gran ayuda para el pedido de los materiales. 

 

Para tener un control interno de lo que era los suministros, se tenía un croquis de los frentes 

de trabajo para verificar que era lo que ya se había pedido y que era lo que tenía faltante. 

 

Otro pequeño aspecto pero no menos importante era la de verificar los accesos de los 

materiales, sobre todo de las ollas de concreto, ya que debido a la magnitud de la obra, en 

ocasiones se obstaculizaban algunos accesos, es por eso que se estuvo al tanto de esos 

bloqueos para movilizar a os trabajadores y que se hiciera un nuevo acceso para nosotros. 
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Este es el ejemplo claro de cómo realicé el esquema para tener conocimiento de lo que se 

tenía y de lo que hacía falta. 

Faltante de 

Concreto de 

250 

Ya se pidió el 

relleno fluido 
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6. Supervisión de los frentes de trabajo, rendimientos y calidad 

 

Con el esquema también se podía determinar el avance y rendimiento de cada frente de 

trabajo, es decir, una vez suministrado el material se veía el retraso o avance de cada uno de 

los frentes de trabajo y se determinada una acción a tomar, ya sea investigar las fallas y por 

lo tanto los retrasos y así tener un mejor control de la obra en cuestión. 

 

Con base a lo anterior se hizo un indicador de productividad para analizar cual frente de 

trabajo es más eficiente y cual termina los trabajos a tiempo. Con esto se podía determinar 

cual frente podía hacer los trabajos más elaborados y con mayor grado de dificultad. 

 

Trabajos entregados a tiempo a supervisión 

Trabajos recibidos 

 

Este indicador lo que nos muestra, es la evaluación de forma más correcta a cada frente, ya 

que no se ve afectada por otra área y no depende de las fallas de los suministros por parte 

de la gerencia de proyectos. 

 

Lo que también nos muestra este indicador es la eficiencia de los frentes, ya que evalúa que 

tan a tiempo entregaban los trabajos, ya sea cuanto tramo de un trabajo o tramos de varios 

trabajos se hacían en tiempo y forma, contra los tramos que se recibían de acuerdo al 

proyecto y catalogo de conceptos dados. 

 

Todo lo anterior también sirvió para la supervisión de la calidad de los trabajos ejecutados, 

ya que una vez viendo cual frente era el más eficiente según el indicador se hacia un 

recorrido por los tramos trabajados, tanto del frente de trabajo con mayor eficiencia como 

del de menor, y así hacer un análisis real y más visible de la calidad de los trabajos, tanto 

estructuralmente como en los acabados. 

 

Esta supervisión de la calidad nos ayudó a adelantarnos a la supervisión de obra, ya que la 

calidad de los trabajos era de suma importancia para ellos; es por eso que se debía hacer 

una supervisión previa para prevenir y controlar los re-trabajos solicitados por la 

supervisión a causa de no cumplir las especificaciones solicitadas. 

 

Las supervisiones internas se realizaron al término de cada semana, ya que ese periodo era 

el más adecuado para hacerla, debido a que los sábados se trabajó hasta medio día, por lo 

que se aprovechaba para hacer un recorrido y detectar las fallas en los trabajos, en caso de 

que la hubiese, y con eso ahorrarnos tiempo de re-trabajo así como dinero de materiales 

solicitados de nuevo para el mismo trabajo. 

 

Los trabajos sobre la supervisión de la calidad fueron de manera más cualitativa que 

cuantitativa, ya que era mucho más fácil estar en el momento de los trabajos para así 

corregirlos en el momento y no revisarlos una vez que se terminaron y fuese más difícil 

para corregirlos, es por eso la necesidad de controlarlos visualmente, para su facilidad de 

corrección. 
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Muestro algunas fotos de cómo supervisábamos los trabajos de calidad, para hacer mejor 

los trabajos. 

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

Con estos reportes fotográficos que se hacían diariamente podíamos verificar y controlar la 

calidad esperada de los trabajos ejecutados, ya que se nos enviaban o yo mismo tomaba las 

fotos para con cada una de ellas ver las fallas o defectos de los trabajos. Esta revisión era 

con ayuda del residente de obra, ya que él contaba con los conocimientos técnicos 

necesarios para poder decidir si el trabajo estaba mal o bien hecho. Es por eso que este 

trabajo me basé en la experiencia del residente y sus conocimientos sobre el tema. 
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7. Relación con los trabajadores y sus necesidades en el trabajo 

 

En cuestión de la relación con los trabajadores, fui el encargado de ver sobre las 

necesidades, así como del control de nóminas de los frentes de trabajo. 

 

El control de las nóminas se realizaba con un sistema de pasar lista todas las mañanas a 

primera hora, para no interrumpir las actividades de los trabajadores durante la jornada de 

trabajo. Dicha lista no siempre era posible hacerla diariamente pero si al menos tres días a 

la semana, para verificar las faltas, altas y bajas de los trabajadores. 

 

A la par, cada encargado del frente de trabajo hacia una lista de asistencia la cual era 

entregada a mí al término de la semana, y por consiguiente era comparada con la mía. Para 

después poder realizar las nóminas semanales para cada trabajador. 

 

Estas listas de asistencia eran necesarias ya que en ocasiones los trabajadores no iban a 

laborar o incluso faltaban toda la semana, y como el pago era en efectivo a cada uno de los 

trabajadores, a través de los encargados de los frentes de trabajo, era de suma importancia 

corroborar la cantidad de dinero que iba ser entregada a los encargados para repartirlo. Esa 

cantidad siempre o la mayoría de las veces coincidir con las dos listas de asistencia 

realizadas, además de siempre estar seguro de la cantidad de dinero para la nómina, ya que 

hubo problemas debido a que los encargados inventaban trabajadores para recibir más 

dinero. 

 

Otro problema presentado fue el de que los encargados le quitaban dinero a los 

trabajadores, por lo que era más difícil rastrear, ya que en esas ocasiones el dinero en las 

dos listas de asistencia coincidían, sólo que no se le daba la nómina completa a algunos 

trabajadores. 

 

Este problema se termino, con un sistema de decir a cada trabajador su sueldo real y 

preguntar al término de la semana el salario pagado por parte de los encargaos, y así tener 

el control del pago de las nóminas semanales de los trabajadores. 

 

En cuanto a las necesidades de los trabajadores era de manera más personal y no tenia gran 

complicación, ya que cada trabajador me identificaba y me hacían llegar personalmente sus 

necesidades, o en ocasiones a través de los encargados de los frentes de trabajo. Dichas 

necesidades eran permisos para el alta en el seguro social, motivos personales y de cuestión 

laboral, por ejemplo; faltantes de herramienta de trabajo, ya sean equipo personal o 

maquinaria para cierto trabajo, así como maquinaria que se compartía entre los frentes de 

trabajo. 

 

A continuación presento un ejemplo del análisis semanal de la nómina de trabajadores de 

obra del proyecto en curso: 
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Nómina semanal del frente de trabajo a cargo de Felipe Caballero 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE SEMANA 27
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SUELDO

1 FELIPE CABALLERO OFICIAL * * * * * * 3,000.00$        

2 IGNACIO REYES MEDINA OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

3 FRANCISCO SANCHEZ MONDRAGON OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

4 MANUEL VARILLAS OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

5 JUAN GONZALEZ CONTRERAS OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

6 ADRIAN GALINDO OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

7 JOSE INES HERANDEZ GAITAN OFICIAL * * * * * * 2,600.00$        

8 MADAIN ESTEBAN ESTRADA OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

9 EUSTAQUIO CASTELLANOS OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

10 AMBROSIO RIOS LUIS OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

11 TERESO BELTRAN OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

12 FRANCISCO CRUZ SANTOS OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

13 CLEMENTE MARTINEZ PEREZ OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

14 CRUZ CLEOFAS OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

15 TOMAS TOLENTINO OFICIAL * * FALTO FALTO FALTO FALTO 600.00$           

16 GERBACIO GOMEZ VAZQUEZ OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

17 LAZARO DIAS FLORES OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

18 CIPRIANO HERNANDEZ HERNANDEZ OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

19 NORBERTO MORALEZ OFICIAL * * * * * * 1,800.00$        

20 ALFREDO RODRIGUEZ MEDIA CUCHARA * * * * * * 2,000.00$        

21 CRISTIAN JOVANNY CABALLERO MARTINEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

22 NATALIO SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

23 ISRAEL VALENCIA MORALEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

24 MAXIMINIO GILARDO PASCUAL HERNANDEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

25 JUAN MENDOZA CRISPIN AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

26 ESAU FUENTES AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

27 RAYMUNDO RAMIREZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

28 MIGUEL CRUZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

29 BOMFILIO LOPEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

30 MARIO HERNANDEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

31 ABDIAS FUENTES AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

32 AUSENCIO FUENTES AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

33 JOSE RAMIREZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

34 CATALINO SANTIAGO AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

35 ALFONSO SANTIAGO AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

36 OFELIO DIEGO AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

37 ISMAEL RAMIREZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

38 SERGIO VELASCO AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

39 RAMIRO JIMENEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

40 NAHU RAMOS AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

41 ELPIDIO FUENTES AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

42 ABELARDO GRACIA AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

SUBTOTAL: 65,200.00$      

BONIFICACION 600.00$           

TIEMPO EXTRA DE ADRIAN GALINDO 433.00$           

NO. TRABAJADORES 42                   

TOTAL POR PERSONA 1,576.98$        

TOTAL: 66,233.00$      
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Nómina semanal del frente de trabajo a cargo de Emilio González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO SEMANA 27
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SUELDO

1 EMILIO GONZALEZ OFICIALES * * * * * * 3,500.00$   

2 ALBERTO CORTES OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

3 EMILIO ZARATE OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

4 JAVIER LOPEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

5 MAGDALENO VALDIVIDES OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

6 VICTORINO GARCIA OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

7 JOSE GUADALUPE MATIAS OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

8 GERMÁN RAMÍREZ GARCÍA OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

9 JOSE GONZALEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

10 JUAN HERNANDEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

11 RENATO MORALEZ VALLE OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

12 JUAN MARTINEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

13 GONZALO JIMENEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$   

14 EDGAR HERNANDEZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

15 JORGE LUIS GALAN AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

16 SEVERO GARCIA AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

17 BELTRAN MORALES AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

18 MARIO GARCIA LOPEZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

19 HUMBERTO MORALES AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

20 ERICK GONZALEZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

21 GERMAN ALEJANDRO AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

22 LEONARDO SANCHEZ LOPEZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

23 FELIPE CASIMIRO AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

24 JOSUE PEREZ CRUZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

25 VICTORINO AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

26 PEDRO JIMENEZ AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

27 IRVIN GARCIA AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

28 ANGEL CASTILLO OJEDA AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

29 CARLOS DANIEL AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

30 ROEL GALVAN AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

31 JOSE IVAN AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

32 RODRIGO LUJAN AYUDANTES * * * * * * 1,100.00$   

SUBTOTAL= 46,000.00$ 

NO. TRABAJADORES 32            

TOTAL POR PERSONA 1,453.13$   

TROMPO PARA MEZCLA 500.00$     

TOTAL = 46,500.00$ 
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Nómina semanal del frente de trabajo a cargo de Joaquín López 

 

 

 

 

También presento el resumen del análisis de las nóminas, el cual era enviado semanalmente 

como reporte al director general de la empresa desde Oaxaca al D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOAQUIN SEMANA 26
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SUELDO

1 JOAQUIN LOPEZ SALINAS OFICIALES * * * * * * 3,000.00$        

2 GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

3 GRISOFORO MORALEZ LOZADA OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

4 LEODEGARIO FROYLAN LOPEZ LOPEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

5 JOSE FABIAN REYES OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

6 JAIME MARTINEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

7 ROQUE GARCIA OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

8 JOSE JAVIER CANSECO OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

9 CRESENCIO MARTINEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

10 JOSE HERNANADEZ OFICIALES * * * * * * 1,800.00$        

11 MARCO ANTONIO AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

12 JUAN LOPEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

13 MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ AYUDANTE * * * * * * 1,200.00$        

14 EMILIO CRUZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

15 JUAN AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

16 GABRIEL MARTINEZ LOPEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

17 PEDRO VAZQUEZ AYUDANTE * * * * * * 1,100.00$        

TOTAL NOMINA 27,000.00$      

NO. TRABAJADORES 17

TOTAL POR PERSONA 1,588.24$        

ANALISIS DE NOMINA

TOTAL DE OFICIALES TOTAL DE AYUDANTES TOTAL DE PERSONAS MONTO POR PERSONA MONTO TOTAL DE NOMINA

FELIPE 20 22 42 1,576.98$                       66,233.00$                    

EMILIO 13 19 32 1,453.13$                       46,500.00$                    

JOAQUIN 10 7 17 1,588.24$                       27,000.00$                    

TOTAL DE NOMINAS 139,733.00$                  
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8. Órdenes de cambio (trabajos extraordinarios) 

 

Las órdenes de cambio no eran otra cosa que trabajos extraordinarios, es decir, trabajos que 

no estaban dentro del presupuesto base, por lo que dichos trabajos extraordinarios se 

cobraron como órdenes de cambio, y se hacía un proceso largo y complicado, el cual no 

tuve la oportunidad de estar, para poder cobrar esos trabajos. 

 

La única diferencia entre los trabajos ordinarios y los trabajos extraordinarios era el 

nombre, es decir, los ordinarios estaban dentro del presupuesto base y por lo tanto dentro 

del catálogo de conceptos, y los trabajos extraordinarios no estaba dentro del catálogo de 

conceptos y por consiguiente tampoco dentro del presupuesto base. Estos trabajos se 

realizaban debido a cambios en el proyecto original y que en un principio no estaban 

contemplados. 

 

La realización de estos trabajos se hicieron de igual forma que los trabajos normales, sólo 

que tenían que estar aprobados por la gerencia de proyectos y autorizados por la 

supervisión de obra. Una vez aprobados y autorizados se proseguía a realizar dichos 

trabajos. 

 

El procedimiento a seguir eran los mismos que en los ordinarios. Realizar el presupuesto de 

los trabajos extraordinarios, es decir, realizar los precios unitarios de dichos trabajos. 

Cuantificarlos, análisis de la mano de obra a ocupar así como el análisis de la maquinaria y 

equipo a utilizar en cada concepto de la obra extraordinaria. 

 

Una vez hecho nuestro presupuesto base de trabajos extraordinarios, se prosiguió a ir con la 

supervisión de obra, al departamento de precios unitarios, que eran los encargados de 

aprobar y conciliar los precios unitarios hechos por la contratista. Cuando la supervisión de 

obra conciliaba y aprobaba los precios unitarios, se hacían llegar a la gerencia de proyectos 

para darle el visto bueno y así concluir el proceso de la conciliación de precios unitarios. 

 

Lo que proseguía era realizar los generadores de los conceptos extraordinarios y así tener el 

paquete completo de los trabajos extraordinario para hacer las órdenes de cambio y poder 

cobrarlas. 

 

Lo que podemos ver en la tabla que se muestra a continuación, es que los trabajos 

extraordinarios eran de gran remuneración, por eso el papel importante que juegan estos 

trabajos en un proyecto de una obra de construcción. 

 

También se muestra el ejemplo de un trabajo extraordinario y sus distintos documentos que 

se anexaban para darle validez a dichos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

TIPO CODIGO PARTIDA UNIDAD PRECIO CANTIDAD IMPORTE

RAMPAS 300,000.00

ORDEN DE CAMBIO RAMPA ACCESO A VALORES PZA 300,000.00 1.00 300,000.00

PISOS EN PLAZA 149,446.90

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-006 ENCOFRADO CON RELLENO FLUIDO SOBRE TUBERIAS ELECTRICAS DE 

ALUMBRADO EN PLATAFORMAS, DIMENSIONES 10 X 10 CMS PROMEDIO. 

INCLUYE: DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE, SUMINISTRO DE 

FLUIDO Y ENCOFRADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

EQUIPO.

ML 65.87 1,000.00 65,870.00

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-010 APLICACIÓN DE SELLO EN JUNTAS DE PISO EUROCRETE. ML 19.02 800.00 15,216.00

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-022 FABRICACION DE DETALLE (HUECO), EN MURO DE PIEDRA PARA 

COLOCACION DE LUMINARIA.

PZA 1,479.20 0.00

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 1 1/2", 

INCLUYE: EXCAVACION, ENCOFRADO Y RELLENO CON BAILARINA.

ML 191.23 357.48 68,360.90

PIEDRA LAJA 499,367.38

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-001 COLOCACION DE GUARNICIONES DE PIEDRA LAJA EN EDIFICIOS DE 10 

CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 30 A 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, 

INCLUYE: PAPEO DE PIEDRA, CORTE DE PIEDRA, COLOCACION CON 

MORTERO 1:4, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CORTE CON DISCO DE 

DIAMANTE.

ML 2,229.76 200.00 445,952.00

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-005 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU DEMOLICION, CON ESPESOR 

PROMEDIO DE 10 CMS.

M2 1,303.45 40.98 53,415.38

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-014 COLOCACION DE PIEDRA LAJA (CHAPEO) CORTADA EN ESPESORES NO 

MAYORES A 8.00 CMS DE ESPESOR EN ALFARDAS.

M2 2,100.51 0.00

MUROS DE CONTENCION 228,853.12

ORDEN DE CAMBIO CICLOPEO MURO DE CONCRETO CICLOPEO M3 1,200.00 118.80 142,560.00

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-009 FABRICACION DE CUBO DE PIEDRA LAJA EN AREAS DE ACCESO DE 

EDIFICIO B, INCLUYE: CORTE Y SELECCION  DE  PIEDRA,  CORTE  CON  

DISCO  DE DIAMANTE, PIEDRA LAJA NO MENOR A 50 CMS, MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA 43,146.56 2.00 86,293.12

AREA JARDINADA 336,757.38

ORDEN DE CAMBIO TIERRAN TENDIDO DE TIERRA NEGRA EN AREAS JARDINADAS. INCLUYE: MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 24.90 5,295.76 131,864.42

ORDEN DE CAMBIO TIERRANN2 PAPEO DE PIEDRA SOBRE TIERRA NEGRA EN AREAS JARDINADAS, 

INCLUYE: PAPEAR PIEDRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 21.79 5,295.76 115,394.61

ORDEN DE CAMBIO TIERRANN3 RASTREO DE TIERRA NEGRA, INCLUYE: RASTREAR TIERRA PARA 

RECIBIR PASTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 16.90 5,295.76 89,498.34

CUARTO DE SUBESTACIÓN 104,222.41

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-002 SUMINIISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS LOUVER, 

SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES MANO 

DE OBRA Y COLOCACION.

M2 2,168.25 21.39 46,378.87

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRAPLEN EN AREAS LATERALES Y 

TRASERAS DE CUARTO DE SUBESTACION, INCLUYE: PAPEO Y 

COLOCACION DE PIEDRA EN CAPAS DE 60 CMS.

M3 507.55 26.66 13,531.28

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE GRAVA SUMINISTRADA POR 

EL SINDICATO EN CAPAS DE 60 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA, 

COLOCACION Y MANO DE OBRA.

M3 953.59 44.44 42,377.54

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-008 EMBOQUILLADO EN MUROS, A BASE DE MEXCLA DE MORTERO 

COMENTO-ARENA, PROP 1:5, ACABADO FINO, CURADO, INCLUYE: 

ELEVACIONES, ACARREOS HORIZONTALES HASTA 30 MTS. 

DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, 

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T )

ML 76.23 25.38 1,934.72

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTOS 35,978.35

ORDEN DE CAMBIO EXTRA-013 CANAL DE CONCRETO CURVO DE 70 CMS X 15 CMS, CONCRETO HECHO 

EN OBRA.

ML 340.06 105.80 35,978.35

SUBTOTAL 1,654,625.54

SUBTOTAL 1,654,625.54

GRAN TOTAL 1,654,625.54

ORDEN DE CAMBIO

ORDENES DE CAMBIO TOMO I; PLAZA YAGUL. 
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PROYECTO AUTORIZADO: 

 
 NO APLICA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA: 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS 
LOUVER, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y COLOCACION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO AL PROYECTO:  
21.39 M2 X $ 2,168.25 = $ 46,378.87 
 

ANEXOS: P.U., GENERADOR, CROQUIS DE LOCALIZACION, REPORTE FOTOGRAFICO, NOTAS DE 
BITACORA 

 

ARQ. GERMÁN VELAZQUEZ  
INSPECTOR PROGRESO OBRA 

ING. FRANCISCO ARROYO 
GERENCIA DE PROYECTOS 

ARQ. AMBROSIO VÁSQUEZ A. 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Vo.Bo. Vo.Bo. Vo.Bo. 

ARQ. JOSÉ M. RODRIGUEZ CID 
SUPERVISIÓN DE OBRA 

Vo.Bo. 

ING. HUMBERTO DÍAZ TORRES 
SOCIEDAD DE OBJETO 

ESPECÍFICO 

Autorizó 

FOLIO: 01 

 

O R D E N  D E   

C A M B I O  

C I U D A D  J U D I C I A L  

REYES MANTECON, OAXACA 

TOMO: I                                                               

PLAZA: YAGUL 

CAPÍTULO: CUARTO DE SUBESTACION                                        

EDIFICIOS: “A” y “D” 

 

FECHA:  14 / MAYO / 2009                            

SOLICITO: ING. LUIS DORBECKER CASTILLO                                        GP 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:  

 TRABAJOS SOLICITADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA, NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE LA CONTRATISTA. 
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Ese es un ejemplo real de lo que fue un trabajo extraordinario. Cabe mencionar que también 

tiene este concepto extraordinario tiene su generador de obra, número generador, croquis de 

localización y reporte fotográfico; lo cual no mostrare debido a que anteriormente ya se 

mostró un ejemplo de lo que son los generadores de obra, y este no cambia de los demás, 

por lo que sólo lo mencionare en este trabajo. 

 

Como se mencionó al final de la página 37, la primera ilustración nos muestra el 

presupuesto de los trabajos extraordinarios, la cantidad a cobrar, así como los volúmenes de 

obra a realizar. 

 

La segunda ilustración muestra la portada del trabajo extraordinario como primera parte de 

una orden de cambio. Por último se muestra la ilustración del análisis del precio unitario 

que comprende ese concepto, por lo que junto con el generador de obra forman lo que se 

llamó, la orden de cambio, y así cobrar los trabajos extraordinarios. 

 

 

 

 

Análisis: EXTRA-002        Unidad: M2

SUMINIISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS LOUVER, SEGUN ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y COLOCACION.

MATERIALES

 LOUVER M2 $1,750.00  1.050000 $1,837.50 100.00%

Subtotal: MATERIALES $1,837.50 100.00%

Costo directo $1,837.50

FACTOR DE SOBRECOSTO 18% $330.75

PRECIO UNITARIO $2,168.25

(* DOS  MIL  CIENTO SESENTA  Y  OCHO  PESOS 25/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 0 Importe: 0

LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Dependencia :   MARHMOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV

 

 

Concurso No. SU CONCURSO

Obra: PLAZA YAGUL EN LA CIUDAD JUDICIAL

           

           

Lugar: REYES MANTECÓN,MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC,OAXACA, OAX.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %
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9. Realización del PAT (Presupuesto a Término) 

 

El PAT (Presupuesto a Término) no fue más que una proyección para pronosticar cuánto 

dinero se iba a cobrar o dejar de cobrar dentro y fuera del contrato, es decir, tener un 

control del los trabajos que se realizaron, realizarán y no se realizarán dentro del 

presupuesto base o contrato; así como también de los trabajos extraordinarios y en una 

parte de los trabajos ordinarios pero que cantidad rebasaban el volumen del contrato; se 

rebasaba el volumen tope. 

 

El PAT se realizó a partir de los trabajos que ya se habían realizado y de los trabajos 

extraordinarios ya dados por la gerencia de proyectos, para después hacer nuestra 

proyección según el tiempo que quedaba al proyecto y los trabajos que aún nos faltaban. 

 

El presupuesto a término se realizó casi a finales del proyecto, cuando la obra ya estaba 

avanzada y se podían hacer pronósticos de cómo podía terminar el proyecto, con los 

cambios ya hechos y los cambios que posiblemente hubieron ocurrido. 

 

Este presupuesto a término fue una necesidad de la gerencia de proyectos, ya que ellos eran 

los encargados de solicitar el dinero a los inversionistas y al gobierno del estado; y con el 

PAT podían hacer una estimación de cuánto dinero hacia falta para todas las contratistas 

que estaban dentro del proyecto. Es por eso la necesidad de hacer el PAT. 

 

Para nosotros también fue de gran ayuda, ya que como se mencionó anteriormente se pudo 

ver los trabajos ya ejecutados y los que se hicieron posteriormente, así como los trabajos 

extraordinarios en su totalidad. 

 

Para hacer el PAT solo se utilizaron todos los datos que se tenían, como las estimaciones ya 

hechas, los precios unitarios hechos de los trabajos extraordinarios, el catálogo de 

conceptos y la experiencia del personal de campo. Con esos elementos y factores como las 

variantes de los costos indirectos, se realizó el PAT. 

 

Otro aspecto importante fue calcular el la mano de obra final. Se observó la cantidad y tipos 

de trabajo que faltaban por realizar y así se pudo concluir cuanta mano de obra se 

necesitaba para terminar el proyecto, ya que el costo de la mano de obra directa era 

demasiada alta ya para el final del proyecto. Por consiguiente y una vez realizado el cálculo 

hubo un gran recorte de los trabajadores y con nuestros cálculos se hizo una proyección 

final de nuestra mano de obra directa al final del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de experiencia profesional, me ayudo enormemente, ya que a pesar de no ser 

directamente una industria relacionada con mis estudios, pude encajar bien y de manera 

desenvuelta, debido a mis conocimientos sobre procesos administrativos, además de 

conocimientos sobre costos y proyectos, tengo las bases para poder aprender cosas nuevas y 

que no sean de mi ramo. También en este trabajo pude observar la dinámica y flexibilidad 

de mi carrera de Ingeniería Industrial, ya que no sólo se necesitaban conocimientos técnicos 

sobre la obra, sino también conocimientos de negociación y facilidad de palabra, mucho de 

los cual adquirí durante el transcurso de la carrera. 

 

El desarrollo de estrategias orientadas a competir y destacar en este ámbito global ha 

evolucionado de tal manera que ya no es suficiente con sólo la formulación de estas sino 

que es necesario diseñar los procesos para implantar efectivamente todas y cada una de las 

estrategias planteadas. En este caso al ser una empresa mediana en cuanto a recursos 

tecnológicos y de personal, era necesario implementar estrategias nuevas o adaptar 

procesos ya sean tanto en el campo como administrativos para que el proyecto avanzara lo 

más rápido, pero sobre todo para ser más competitivos y eficientes en comparación de las 

demás contratitas. 

 

Otra dificultad que se presentó fue cambiar la ideología del personal, tanto de oficina como 

de campo ya que en ocasiones, si bien tienen mucha experiencia, sus ideas son algo 

antiguas y muy individualistas. Por eso la dificulta de cambiar esa ideología por una de 

trabajo en equipo y de responsabilidad hacia con la empresa. 

 

Por último en este trabajo presento ideas personales basadas con mis compañeros de 

trabajo, que contaban con más experiencia, pero que al fin de cuentas era mi 

responsabilidad. Se hizo un trabajo satisfactorio, además de que se tuvo la habilidad de 

escapar del pasado y no estancarse con las viejas formas de hacer las cosas; por supuesto 

que se debe de experimentar, pero con cautela, y aceptar las nuevas tendencias. 

Recordemos que el que no arriesga no gana y en estos tiempos tan poco estables, es 

necesario arriesgar y hacer cambios. 

 

Aprendí a convivir en un ámbito laboral fuera mi ciudad de origen con consejos que me 

aportaban los trabajadores, operadores de maquinaria y también los jefes de proyecto y 

supervisión de obra. Eso ayudó mucho en mi desempeño en el ámbito laboral ya que llegué 

con muy poca experiencia; pero gracias a todo lo anterior adquirí vivencias y experiencias 

de otras personas sin necesidad de vivirlas, ayudándome a evitar situaciones difíciles o 

sobrellevarlas de la mejor manera. Toda esa convivencia fue tanto en el ámbito profesional 

como personal, lo cual hizo más fácil mi estancia en la ciudad de Oaxaca. 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Dependencia:  

 

 

Concurso No. 001

Obra:  PLAZA YAGUL

            

            

Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A TALUD EN AREA JARDINADA DE PLAZA
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 227.5980 8.45 1,923.20 0.02%

REALIZACION

DEN-02 EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 6.6422 37.44 248.68 0.00%

AOE003001 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO,
PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR
MEDIO MECANICOS., INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 227.5980 17.28 3,932.89 0.04%

ZAP-03 PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/cm2, DE 5 CMS.
DE ESPESOR, EN MUROS DE CONTENCION , INCLUYE:
NIVELACION, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS, 
COLOCACION Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DEL
AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

M2 16.6056 117.46 1,950.49 0.02%

CAD2-001 CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 40 X
60 CMS DE MURO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
ARMADO CON 8 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A
CADA 15 CMS., INCLUYE:MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

ML 27.6760 530.50 14,682.12 0.16%

MC-BLOCK02 MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20X20X40
CMS DOBLE CARA DE PIEDRA, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:3, CON
REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA A CADA
2 HILADAS, JUNTA DE 1CM DE ESP. ACABADO
APARENTE. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES
A

M2 27.6760 595.44 16,479.40 0.18%

PRIMERA ESTACION A 20 MTS DE DIST. HORIZONTAL,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

HE-000121 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PARA BARDA
TRANSPARENTE TRAMO RECTO HECHA A BASE DE
TUBO DE ACERO CED. 30, DE 4" DIAM, A UNA ALTURA
DE 1.97 MTS CON CORTES A 45 GRADOS EN LA
PUNTA SUPERIOR Y CON TAPA DE LAMINA LISA
NEGRA CAL. 10 SEPARADOS A CADA 22 CMS,

ML 27.6760 4,558.48 126,160.49 1.40%

ANEXOS 

 

I. Presupuesto con catálogo de conceptos 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Dependencia:  

 

 

Concurso No. 001

Obra:  PLAZA YAGUL

            

            

Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
ENTRE EJES DE TUBO FIJADOS CON SOLDADURA A
UNA SOLERA BASE DE 4" DE DIAM. POR 1/4" DE ESP.
ANCLADA CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" X 25
CMS DE LARGO EN ESCUADRA Y CON BOTON DE
SOLTADURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, GENERADOR ELECTRICO, CONSUMIBLES 2
MANOS ANTICORROSIVO TIPO ALQUIDALICO,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

CONCRETLA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
LANZADO EN TALUDES DE AREAS JARDINADAS, 

M2 222.0628 401.20 89,091.60 0.99%

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 227.5980 10.86 2,471.71 0.03%

Total  TALUD EN AREA JARDINADA DE PLAZA 256,940.58 2.86%

B RAMPAS
RAM-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA RAMPA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION

M2 126.6140 8.45 1,069.89 0.01%

RAM-010 EXCAVACION A MANO PARA OBTENER EL NIVEL DE
DESPLANTE EN LA CONFORMACION DE RAMPA,
INCLUYE: CORTE, AFINE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 63.3070 206.70 13,085.56 0.15%

AOE003001 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO,
PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR
MEDIO MECANICOS., INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 126.6140 17.28 2,187.89 0.02%

RAM-02 RELLENO EN UNA CAPA DE 20 CM CON MATERIAL DE
BANCO Y COMPACTACION A MANO PARA OBTENER
EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA RAMPA, INCLUYE:
COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, MANO DE
OBRA, COMPACTACION CON EQUIPO NEUMATICO,
AGUA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 126.6140 64.94 8,222.31 0.09%

RAM-03 SUMINISTRO Y TENDIDO DE MALLA 6-6/6-6, EN FIRME
CON SILLETAS DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE
SEGURIDAD

M2 126.6140 66.19 8,380.58 0.09%
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Dependencia:  

 

 

Concurso No. 001

Obra:  PLAZA YAGUL

            

            

Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
RAM-04 CONSTRUCCION DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR

CON CONCRETO PREMEZCLADO Fc=150 KG/CM2, CON
ACABADO LAVADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, VIBRADO, EXTENDIDO, Y RAYADO.

M2 126.6140 250.69 31,740.86 0.35%

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 126.6140 10.86 1,375.03 0.02%

Total  RAMPAS 66,062.12 0.74%

C ESCALERAS
TRAZ-001 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA ESCALERAS, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION

M2 145.8819 8.45 1,232.70 0.01%

EXC-001. RECORTE EN TALUD PARA FORJAR LOS ESCALONES
EN TERRENO MEJORADO DE PLATAFORMA DE
EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 103.8392 38.70 4,018.58 0.04%

AOE003001 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO,
PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR
MEDIO MECANICOS., INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 145.8819 17.28 2,520.84 0.03%

COM-001 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO AL 85 % PROCTOR PARA REALIZAR
PLATAFORMA EN DESPLANTE DE ESCALONES EN
CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO,
AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE
SEGURIDAD.

M2 145.8819 85.37 12,453.94 0.14%

FIR-001 PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/cm2, DE 5 CMS.
DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES O
ESCALINATAS, INCLUYE: NIVELACION, SUMINISTRO
DEL MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION Y RETIRO
DEL SOBRANTE FUERA DEL AREA DE TRABAJO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 145.8819 117.46 17,135.29 0.19%

ESC-002 FABRICACION DE ESCALON DE 60 CMS., DE HUELLA
Y 16 CMS., DE PERALTE CON NARIZ DE 5 CMS DE
ANCHO Y 5 CM DE ALTURA, ARMADO CON 2
VARILLAS DEL No. 3 A LO LARGO DEL ESCALON Y
ESCUADRAS DE VARILLAS DEL No. 3 @ 30 CM DE
SEPARACION CON UN DESARROLLO APROXIMADO

ML 87.5291 325.00 28,446.96 0.32%
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Dependencia:  

 

 

Concurso No. 001

Obra:  PLAZA YAGUL

            

            

Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
DE 100 CMS., DE LONG FORJADA CON CONCRETO
Fc=150 Kg/cm2 (VER DETALLE DE PELDAÑO),
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
DE SEGURIDAD.

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 145.8819 10.86 1,584.28 0.02%

Total  ESCALERAS 67,392.59 0.75%

D PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN PLAZA
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 6,557.5562 8.45 55,411.35 0.62%

REALIZACION

PLAZ-10 RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION AL 85
% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO PARA FIJAR
PENDIENTE DE PROYECTO, INCLUYE: CONFORMACION
Y COMPACTACION DEL MATERIAL SUMINISTRADO
POR MEDIOS MECANICOS RETREXCAVADORA Y
RODILLO BRIBRATORIO, ACARREOS,  MANO DE

M3 2,059.0726 324.77 668,725.02 7.44%

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PLAZ-02 RASTREO A MANO, NIVELACION Y RECOMPACTACION
DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR FIRME, PISO DE
CONCRETO O PISO DE PIEDRA LAJA, INCLUYE:
ACARREOS HORIZONTALES, HASTA 30 MTS.
DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS DEL AREA DE

M2 6,557.5562 19.52 128,003.50 1.42%

TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD.

FIR-001 PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/cm2, DE 5 CMS.
DE ESPESOR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES O
ESCALINATAS, INCLUYE: NIVELACION, SUMINISTRO
DEL MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION Y RETIRO
DEL SOBRANTE FUERA DEL AREA DE TRABAJO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 6,557.5562 117.46 770,250.55 8.57%
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Concurso No. 001
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Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

PLAZ-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA 8/8-10/10 PARA FIRME CON
SILLETAS DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS HORIZONTALES, DESPERDICIOS , MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 6,557.5562 48.53 318,238.20 3.54%

PLAZ-005 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PISO DE CONCRETO
ESTAMPADO, EN UN FIRME DE 10 CM EN CONCRETO
PREMEZCLADO Fc=150 KG/CM2,EN PIEDRAS DE 3.5 X
3.5 M, ACABADO SEGUN MUESTRA APROBADA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO

M2 6,557.5562 353.74 2,319,669.93 25.82%

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLAZ-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON, ACABADO
CONCRETO ESTAMPADO, DISEÑO Y COLOR A ELEGIR
SEGUN MUESTRA FISICA, P.U.O.T.

ML 1,961.5699 141.49 277,542.53 3.09%

SOBP-001 SOBRE PRECIO DE CONCRETO ESTAMPADO POR
DISEÑO ESPECIAL DE RETICULA EN CARTABON Y
CENEFA DE 30 CMS DE ANCHO, EN UN FIRME DE 10
CMS. EN CONCRETO PREMEZCLADO 150 KG/CM2,
ACABADO SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

ML 7,494.3499 148.57 1,113,435.56 12.39%

EQUIPO DE SEGURIDAD

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 6,557.5562 10.86 71,215.06 0.79%

GUAR-03 CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE 
VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIONES
AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DE
LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 2,059.0726 21.70 44,681.88 0.50%

Total  PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN PLAZA 5,767,173.58 64.19%

E CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLAZA
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 10.5625 8.45 89.25 0.00%

REALIZACION
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Concurso No. 001

Obra:  PLAZA YAGUL

            

            

Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
MUC-002 EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II de 0.00 a 

2.00 M DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MECANICOS
PARA ALOJAR TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL.
INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, MANO DE OBRA, CARGOS FIJOS,
CONSUMOS, OPERACION, EQUIPO DE

M3 31.6876 37.44 1,186.38 0.01%

SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

AOE003001 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO,
PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR
MEDIO MECANICOS., INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 42.2501 17.28 730.08 0.01%

CAN1-001 CONSTRUCCION DE CANALON DE DESAGUE DE 15
CMS. DE ANCHO Y ALTURA DE 20 A 70 CMS. CON
PENDIENTE DE 1 AL MILLAR A BASE DE MUROS Y
FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR, DE CONCRETO DE
F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR DE 3/8" A
CADA  30 CMS. , INCLUYE MATERIAL

ML 70.4169 784.20 55,220.93 0.61%

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

FIR-001.1. CONCRETO Fc=100 Kg/cm2, PARA CAMISA DE
TUBERIA DE ADS DE 4", INCLUYE: NIVELACION,
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS,
COLOCACION Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DEL
AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO. (CONSIDERANDO 30 LTS. /ML)

ML 70.4169 46.56 3,278.61 0.04%

TUB-01 TUBERIA DE PVC DE 4" PARA DRENAJE DE AGUAS
PLUVIALES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y
DETALLE DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML 70.4169 151.68 10,680.84 0.12%

ANG-01 PROTECCION EN LA ORILLA DEL ESCURRIMIENTO
PARA EVITAR EL DESCARAPELADO DEL MATERIAL, A
BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", SUJETO AL
CONCRETO CON UNA PATA DE GALLO DEL MISMO
MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA

KG 354.9012 39.00 13,841.15 0.15%

Y ANCLAJE.

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 10.5625 10.86 114.71 0.00%

Total CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN
PLAZA

85,141.95 0.95%
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PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

F MUROS DE CONTENCION EN TALUDES DE JARDINERAS
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 154.0923 8.45 1,302.08 0.01%

REALIZACION

DEN-02 EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 92.4554 37.44 3,461.53 0.04%

AOE003001 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO,
PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR
MEDIO MECANICOS., INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 154.0923 17.28 2,662.71 0.03%

ZAP-03 PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/cm2, DE 5 CMS.
DE ESPESOR, EN MUROS DE CONTENCION , INCLUYE:
NIVELACION, SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS, 
COLOCACION Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DEL
AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

M2 154.0923 117.46 18,099.68 0.20%

CAD2-001 CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 40 X
60 CMS DE MURO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
ARMADO CON 8 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A
CADA 15 CMS., INCLUYE:MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

ML 385.2307 530.50 204,364.89 2.27%

AL000815 CONSTRUCCION DE MURO DE TABICON PESADO DE 10
X 14 X 28 CMS.,APLANADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:2, ACABADO REPELLADO,
INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

M2 596.0435 496.99 296,227.66 3.30%

AL000430 CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 DE 15 X 30 CMS., ARMADO CON 4 VAR. DE
3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20
CMS.,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DE SEGURIDAD

ML 198.6812 305.23 60,643.46 0.67%

CAD-001 CADENA DENTELLON EN CAMBIOS DE NIVEL Y
ACABDOS DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C = 150
KG/CM2, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

ML 385.2307 198.49 76,464.44 0.85%

AOE002009 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO
DE LAS EXCAVACIONES., INLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 92.4554 24.91 2,303.06 0.03%
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Concurso No. 001
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Lugar: CIUDAD JUDICIAL REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., OAXACA, OAX.

Fecha: 20-Ago-09

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
AOE003001.1 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA SU

UTILIZACION. EN PLATAFORMAS Y TERRAZAS PARA
EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA Y
ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M3 92.5445 21.70 2,008.22 0.02%

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 154.0923 10.86 1,673.44 0.02%

Total MUROS DE CONTENCION EN TALUDES DE
JARDIN

669,211.17 7.45%

G BANQUETAS
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 878.2753 8.45 7,421.43 0.08%

REALIZACION

RAM-02 RELLENO EN UNA CAPA DE 20 CM CON MATERIAL DE
BANCO Y COMPACTACION A MANO PARA OBTENER
EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA RAMPA, INCLUYE:
COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, MANO DE
OBRA, COMPACTACION CON EQUIPO NEUMATICO,
AGUA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 878.2753 64.94 57,035.20 0.63%

GUR-001 GUARNICION DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 -20 X
40 CMS, CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, ACABADO
SEGÚN MUESTRA APROBADA, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

ML 536.1411 328.00 175,854.28 1.96%

PLAZ-005. BANQUETA PERIMETRAL EN EDIFICIOS, DE CONCRETO
ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON
CONCRETO FC=150 KG/CM2, SIN CENEFA, ACABADO
SEGUN MUESTRA APROBADA, INCLUYE: EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 878.2753 353.74 310,681.10 3.46%

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 385.2307 10.86 4,183.61 0.05%
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PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %
Total  BANQUETAS 555,175.62 6.18%

H AREA JARDINADA SUR
PLAZ-01 TRAZO DE POLIGONAL Y NIVELACION DEL AREA

PARA PISO EN PLAZA, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, COLOCANDO BANCO DE NIVEL PARA
DAR NIVELES DIFERENTES EN EL DESARROLLO DE
LOS MISMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 4,047.7572 8.45 34,203.55 0.38%

REALIZACION

ESC-03 AFINE Y CONFORMACION DE TALUD CON PROMEDIO
DE 20 CMS. CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE
PARA FIJAR PENDIENTE DE PROYECTO

M2 4,047.7572 22.75 92,086.48 1.02%

PASR-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO,
INCLUYE TIERRA LAMA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 4,047.7572 77.00 311,677.30 3.47%

GUR-001 GUARNICION DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 -20 X
40 CMS, CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, ACABADO
SEGÚN MUESTRA APROBADA, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

ML 1,069.0054 328.00 350,633.77 3.90%

LIM-01 LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LAS AREAS
TERMINAS, CON AGUA Y CEPILLOS PARA EL RETIRO
DE POLVO, BASURA Y EXEDENTES , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

M2 4,047.7572 10.86 43,958.64 0.49%

Total  AREA JARDINADA SUR 832,559.74 9.27%

I CUARTO DE SUBESTACION
CUARTSUB CUARTO DE SUBESTACION DE 9.50 X 6.00 X 3.80 MTS

CON MURO DE TABICON PESADO, LOSA DE
CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR Y 
FIRME CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION EN TALUD,
PUERTAS LOUVER Y FIJOS LOUVER, SEGUN

PZA 3.0000 228,434.90 685,304.70 7.63%

DETALLES DE PLANOS.

Total  CUARTO DE SUBESTACION 685,304.70 7.63%

Total del presupuesto 8,984,962.05
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III. Estados de cuenta de las estimaciones normales y bis 
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IV. Certificados de calidad de los materiales 
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V.  Oficios entregados a gerencia de proyectos, supervisión de obra y Bovis Lend 

Lease 

 

LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
AV. RIO CHURUBUSCO # 594-701, COL. DEL CARMEN, COYOACAN. 

MEXICO, D.F. 04100, CONMUTADOR ( 55 ) 5659-2000 
FAX. ( 55 ) 5554-5367 

E mail: lunallenaconstrucciones@yahoo.com.mx 
 
 

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 5 DE FEBRERO DEL 2010. 
No. OFICIO LLL/CJ/10/020 

REF. PRUEBAS DE LABORATORIO ESTIMACION 2. 

 

ING. FRANCISCO ARROYO ECHEVERRIA 

GERENCIA DE PROYECTO 

OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA (S.O.E.) 

 

PRESENTE 

 

 
 POR MEDIO DE LA PRESENTE LA CONTRATISTA LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V. SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA 
COMPLETAR EL PAQUETE DE ESTIMACIÓN NUMERO ( 2-N ) DOS NORMAL, DENTRO DE 10 
DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, DE LOS REQUERIMIENTOS FALTANTES 
POR PARTE DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y/O DE QUIEN LOS REQUIERA. 

 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

___________________________________ 
ING. JUAN JOSÉ ROMERO GIJÓN 

LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
 

 

 

 

 

 

C.C.P. ARCHIVO 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
AV. RIO CHURUBUSCO # 594-701, COL. DEL CARMEN, COYOACAN. 

MEXICO, D.F. 04100, CONMUTADOR ( 55 ) 5659-2000 
FAX. ( 55 ) 5554-5367 

E mail: lunallenaconstrucciones@yahoo.com.mx 
 
 

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 06 DE FEBRERO DEL 2010. 
No. OFICIO LLL/CJ/10/015 

REF. ENTREGA DE ESTIMACION 2-N (DOS NORMAL) 

 

 

ARQ. CARLOS ROQUE MONTES 

SUPERVISON DE OBRA 

MODUS VIVENDI ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

CIUDAD JUDICIAL OAXACA 

 

 

 
 POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN 2-N (DOS 
NORMAL), REFERENTE AL SUBCONTRATO DE OBRA DE LA “PLAZA YAGUL” DE LA CIUDAD 
JUDICIAL DEL GOBIERNO DE EL ESTADO DE OAXACA, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN 
SU CASO. 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
___________________________________ 
ING. JUAN JOSÉ ROMERO GIJÓN 

LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P. ARCHIVO. 

C.C.P. GERENCIA DE PROYECTO, PARA SU CONOCIMIENTO. 
C.C.P. BOVIS LEND LEASE, PARA SU CONOCIMIENTO 
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LUNA LLENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
AV. RIO CHURUBUSCO # 594-701, COL. DEL CARMEN, COYOACAN. 

MEXICO, D.F. 04100, CONMUTADOR ( 55 ) 5659-2000 
FAX. ( 55 ) 5554-5367 

E mail: lunallenaconstrucciones@yahoo.com.mx 
 
 

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE FEBRERO DEL 2010. 
No. OFICIO LLL/CJ/10/016 

REF. ENTREGA DE ESTIMACION 2 N (DOS NORMAL) 

 

 

ARQ. GERMAN VELAZQUEZ GARCIA 

INSP. PROG. OBRA 

BOVIS LEND LEASE 

 

 

 
 POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION 2-N (DOS 
NORMAL), REFERENTE AL SUBCONTRATO DE OBRA DE LA “PLAZA YAGUL” DE LA CIUDAD 
JUDICIAL DEL GOBIERNO DE EL ESTADO DE OAXACA, PARA SU REVISION Y VALIDACION EN 
SU CASO. 
 

 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, RECIBA UN COORDIAL SALUDO 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

___________________________________ 
ING. JUAN JOSE ROMERO GIJÓN 

LUNA LLENA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 
 

 

 

 

 

 

C.C.P. ARCHIVO. 

C.C.P. GERENCIA DE PROYECTO, PARA SU CONOCIMIENTO. 
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