

I N D I C E

	Pág.
Introducción.....	1
Capítulo I Descripción del Proyecto.	
1.1.- Descripción del sitio.....	4
1.2.- Descripción de la Plaza.	5
1.3.- Sistema constructivo.....	8
1.4.- Antecedentes del Proyecto (planos de cimentación y estructurales).....	9
1.5.- Planos Actualizados del Proyecto.....	15
Capítulo II Proceso Constructivo.	
2.1.- Trazo y nivelación.	37
2.2.- Excavaciones.	38
2.3.- Cimentaciones.....	38
2.4.- Columnas, muros y losas.....	41
2.5.- Instalaciones.....	45
2.6.- Acabados.....	46
2.7.- Modificaciones al sistema constructivo de losa tapa.....	48
Capítulo III Áreas exteriores.	
3.1.- Construcción de cisterna Office Depot.....	57
3.2.- Construcción de tótem p/anuncio espectacular.....	60
3.3.- Drenaje sanitario.....	62
3.4.- Drenaje pluvial.....	63
3.5.- Red hidráulica (toma domiciliaria).....	63
3.6.- Alumbrado Exterior.....	64
3.7.- Red de telefonía.....	64
3.8.- Red de media tensión.....	65
3.9.- Vialidades exteriores.....	65
3.10.- Cisterna de la plaza.....	66
3.11.- Áreas verdes.....	67
3.12.- Red contra incendio.....	68
3.13.- Muro de contención.....	68
3.14.- Construcción de Italian Coffee y Nextel.....	69
Conclusiones.....	72