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NORMAS Y ESPECIFICACIONES TBCNICAS: 

Son las Derivadas de los Reglamentos de Construcción, así como las Normas 
y Especificaciones consideradas por la Entidad contratante para cada obra en 
particular, contenidas como parte integrante del contrato. 

Como referencia local, aplicar los lineamientos que señala el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, se estará cumpliendo ampliamente con lo 
solicitado en forma muy específica para un proyecto determinado. 

El mencionado ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de Agosto de 1993 con modificaciones del 15 de julio de 
1994 y 4 de junio de 1997, de donde se derivan 353 artículos contenidos en 
13 títulos: 

• Disposiciones generales 
• Vías públicas y otros bienes de uso común 
• Directores responsables de obm y corresponsables 
• Licencias y autorizaciones 
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• Proyecto arquitectónico 
• Seguridad estructural de las construcciones 
• Construcción 
• Uso, operación y mantenimiento 
• Ampliaciones de obra de mantenimiento 
• Demoliciones 
• Explotación de yacimientos de materiales pétreos 
• Medidas de seguridad 
• Visitas de inspección, sanciones y recursos 

1 



Está integrado además por las Normas Técnicas Complementarias: 

I. Diseño por viento, 
II. Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, 

IIl. Diseño y Construcción cie Estructuras Metálicas, 
IV. Diseño y Construcción de Cimentaciones, 
V. Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería, 

vl. Diseño por Sismo, 
VII. Diseño y Construcción de Estructuras de Madera, 
VIII. Previsiones contra Incendio. 

En lo que respecta a ordenamientos en materia de Construcción y ejecución 
de obras de edificación, ya sea de usos para vivienda, industrial, residencial 
comercial y de servicios, los lineamientos contenidos en este Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal puede servir de base para aplicarse a 
proyectos específicos que se ubiquen en otras Entidades Federativas, 
actualizando para aquellos casos, las consideraciones para Sismo de acuerdo 
a su localización geDgráfica 

Como ordenarnierlto general tenemos el descrito a continuación: 

Artículo 72, todas ]a., construcciones deben de cumplir con los 
requisitos que señala el reglamento 

y adicionalmente, 

Entre las consideraciones más importantes del REGLA!vfEl\TTO DE 
CONSTRUCCIOl'.'ES DEL D.F. destacan los siguientes aspectos: 



Artículo 172, se cita el uso de la bitácora, que también se señala en 

el artículo 43, en donde se indica los aspectos de seguridad 

estructural y la descripción de los procedimientos de edificación 

utilizados, con sus fechas. 

Artículo 17 4, clasificación de las construcciones, en previsión de un 

fallo estructural y de los daños que pueda causar 

Ar1ículo 175, división del DF en función de la resistencia del suelo 

Anículo 176, simetría de las construcciones, largo, ancho, altura \' 

geometría de su área de sección o planta 

Al"tículo 177, separación de los linderos 

Anículo 179, el uso de elementos no estructurales, como tinacos, 

anuncios, tanques, casetas y otros equipos, deben de ser estudiados 

y aprobados por el O nO o el corresporlsal en seguridad estwctural 

Ariículo 181, restrinQs lá perioración de elementos estructurales por 

el paso de duetos o tu8erías, que debe ser aprobado por el ORO 

Ar1ículos 182 a 195. es sobre los criterios de diseño estructural, 

tomando en cuenta: 

• Estado ¡~,~lite de falla 

• Estado lír:-1ite de servicio 

• Acciones permanentes sobre las estructuras: car·gas 

muertas. deformaciones y desplazamientos de la 

estructura, empuje estático de tierra o nivel freático 
• 

• Acciones variables; cargas vivas, temperatura, acciones 

por fu~.cionamiento de maquinaria, hundimientos 

diferencr2les 

• Acciones accidentales; explosiones, viento, srsrno, 

incendio/ otros fenómenos similares 

• Factoíe~ :Je caíga 

.'\riículo 196. consideraci2:-:es para las cargas muertas 

.4r1ículos 193 y í 99, cons::ieraciones para l-as cargas vivas 

.'\rifculos 202 2! 212, dis'O:~·J oor sismo 

.':._rtículos 213 ei 216, dis'O.=:J por l'iento 

.'\riículos 233 e! 235, construcciones daíiadas 



Artículo 23~ pruebas de carga, en edificaciones destinadas a la 

recreación o con aglomeraciones frecuentes, cuando no exista suficiente 

evidencia teórica de la capacidad de la estructura o cuando la autoridad 

lo considere conveniente 

Artículo 241, se debe conservar una copra de los planos y licencia 

registrados en el sito de obra 

Artículo 255, la resistencia, calidad y características de los materiales 

deben estar acordes con las normas oficiales mexicanas y las normas 

técnicas complementarias del reglamento 

Artículo 256, los materiales de construcción se almacenaran en las obras 

de tal manera que se evite su deterioro, contaminación o intrusión 

materiales extraños 

Artículo 257, el ORO, cuidará que los materiales: 

• Propiedades mecánicas de los materiales 

• Tolerancias en las dimensiones de los elementos 

estructurales 

• Nivel y c.!ineamiento de los elementos estructurales 

• Cargas vivas y muertas de las estructuras 

Artículo 259, se deberán hacerse pruebas de verificación de la calidad de 

los materiales de construcción 

Artículo 260, se protegerán los elementos estructurales expuestos a 

an1bientes corrosivos, agentes físicos, químicos y biológicos que puedan 
1 --

hacer disminuir su resistencia 

Ariículo 284, las edificaciones que requieren de licencia de uso de suelo 

deberán con manuales de operación y mantenimiento 

Artículo 285, los propietariJs deben de conservar los planos, memoria de 

diseño actualizado y ell:bro de bitácora 

De las NORMAS TÉCNICAS CO:v1PLEiv1ENTARIAS PAR/1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO, tenemos las siguientes referencias; 

< 

• 

/ . 

Los criterios de disefic.. se co.1sidera los aspectos de esbeltez 

El concreto empleado .::ara fines estructurales es de dos clases, pesó 

volumétrico en estado :'esc0 superior a 2.2 ton/rrf y resistencia igual 



. -· :::.'.l-·l· .. ·'~·- ... , ... 

o superior a 250 kg/cm2 para clase 1 para construcciones A y B 1 y 

de 1.9 a 2.2 ton!m2 para cla~e 2, con resistencia inferior a 250 kg/cm2
, 

en los demás tipos de construcciones 

• El cemento debe de cumplir con las normas NOM C1 y e2, los 

agregados pétreos la norma NOM e 111, el agua debe seflimpia y 

cumplir con la norma NOM C 122 y los aditivos con la norma NOM e 
255 

• El acero de refuerzo debe de cumplir con las normas NOM 86, 8249, 

8457, la malla de acero NOM 8290, se permite el uso de barras o 

varillas lisas (# 2) para estribos. El acero de preesfuerzo cumplirá 

con las normas NOM 8293 y 8292, los elementos secundarios y 

losas apoyadas en su perímetro, permiten el empleo de varillas que 

cumplan con las normas B 18, 832 y 872 

• Anclajes del acero de refuerzo, en función del diámetro y claro, 

recomendándose que no debe ser menor de 30 cm 

• Recubrimiento del acero, este no debe ser menor a su diámetro, 

recomendándose 2 cm para columnas y trabes, 1.5 cm en losas y de 

un cm en cascarones, en cimentaciones de 5 cm sin plantilla y de 3 

cm con plantilla. Si las barras forman paquetes, el recubrimiento debe 

de ser 1.5 veces el diámetro de la varilla mas gruesa 

• El tamaño máximo de los agregados no debe ser mayor que un 

• 

quinto que la de .menor distancia horizontal entre las dos caras de la 
• 

cimbra, un tercio del espesor de las losas, ni de dos tercios de la 

separación horizontal de los paquetes de varillas 

La separación entre varillas no será menor que el diámetro nominal 

de las mismas ni 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. La 

formación de paquetes de varillas esta limitado a un máximo de 2 en 

columnas y de 3 en vigas y para dar continuidad se pueden unir 

mediante traslapes, uniones mecánicas o soldadura 

• En cuanto esfuerzos en esta norma se. cita: estados limite de falla, 

flexión, flexocompresión, aplastamiento, fuer·za cortante, torsión, 

deflexiones, pandeo i;;:teral, cargas lineaies, cargas concentradas, 

uniones viga-columna. anclaje, traslapes, transmisión de momentos; 

peraltes mínimos, 



• Y en lo referente a elementos estructurales se indica para su diseño: 

vigas simples y de sección compuesta, columnas, columnas 

zunchadas, Josas, losas encasetonadas, zapatas, muros, arcos, 

cascarones, Josas plegadas, ménsulas, concreto preesforzado, 

postensado, concreto prefabricado 

• En cuanto al proceso constructivo, el cimbrado, descimbrado, 

c.olocación de acero, componentes del concreto, control del concreto 

endurecido, transporte, colado, compactación o vibrado, temperatura, 

curado, juntas de co!ado, duetos de postensado, lechadas, aplicació[l 

y medición de postensado y tolerancias. 
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CONCRETO l/IDHALIL ICO 

Es la elRboraci6n de una piedra artificial por ttna 
mezcla totalmente controlada de cemento Portlclrtd,
agregados y agua, colocada en nmldes de acuerdo a 
las especiflcac10nes del ~royecto. 

Incluyen la adquisici6n de todos los materiales,
asf como su tratamiento, si fuese necesarios, su
acat·reo ltasta el lttgar de elaboraci6n, su mezcla
do, su ocatTeo hasta Jos moldes, su colocaci6n en 
en los lugares indicados, su curado y todas las -
pruebas necesarias paro garantizar su calidad. -
Incluyen t<~muién los desperdicios, protecciones,
almacenamientos, vigilancia, Ele. 

Cuanclo se especifique la inclusl6n de un aditivo
en el conueto, su coslo se Incluirá en el precio 
pc·t· 1113 de cóncreto. 

Cuando la inclusl611 de aditivos u otros productos
sea Ol'iuinoc~a ¡tot··un método const¡·uctlvo o causado 
C:it-cctamentc por controtista (acelet-adores por re
tt-csos de ob¡-a, incl!.'sores de aire, juntas de diló1. 
taci6n, etc.) Stl adici6n no será motivo de pago-
c:>:lt~a al conlrr1tista. 

Proceso: Dcbirlo o que en la elaboraci6n del concreto Inter
vienen materiales de caracterfsticas especiales, -
~stas deber8n ajustarse a las especificaciones ge 
ncra1es que se ·j¡¡dican por sepnt-ado. 

El concreto a elaborarse deber6 cumplir con la resis 
tencia especificado en el proyecto a la edad lndica7 
da, o a los ZC días cuando no se indique. 

Cu<.nclo sea neccsat-io se cnviar5n muestras de los tnate 
r1ales a un laboratorio especializado, para que por
el n·~todo de prueba C-39-64 de la ASTM, se obte¡¡gan -
l~s r'roporciones co1·rectas rara la resistencia reque
rií:~. Estos ¡Jro¡Jorcionatrlienlos serfir1 er1 )leso-, raru -
lo ctJal el contratista contará con b.;sculns, mediua!> 
y qu',po de laboi-atorio, ya que periodican,ente se ha
r5:; cotTecciones de cempo, ¡•n cuanto il la g¡-iJnulome-
u:u v il·las'.hurnedacles ele los materialo. Cuando por· 
cz¡¡·Jc'tcrísti~~~s -dü-·l,a obru seo nccesar·io varL·n· E!l rs:_ 

":.:··: 
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venimicnto del concreto, se solki tndí la autorizaci6n 
del supervisor, que cuidariÍ que la re:1;'1Ci6n agua, ce-
mento no varie. Las tolenmcias permisibles en las me
·diclas del agua y de los mnterinles serán del -2\. 

El concreto que vaya a estar sujeto a teinperaturas de 
helada antes de fraguar, tendrá una_relm;iGn ll!,'ll3 ce
mento que no exceda de 0.53 y contendrá aire incluido. 
Y se tomarán las pr~cauciories de mantener el concreto 
aislado de ·los temperaturas bajas durant~ su fraguado. 

El concreto que vaya a estar sujeto n soluciones que -
contengan sulfato o que sean qt.ifmicaincnte abrasivos, se 
proporcionar.'Í de acuerdo con la ·"rrúctica ·recomendable
para el propcircionamientc de mezclas ele concreto - -
(A.C.I. 613) y la pr~ctica recomemlable para el propor 
cionamiento de mezclas de concreto es.tructural_ J igero-:-

Las proporciones de egregado a cemento que se utilicen 
en la elH1Joraci6n de cualqtli<=r concreto seriÍn tales que 
produzcan una mczcl2. que llegue flÍcilmente á las esqui
nas y Úngulos de las cirnbras y alrededor del refuerzo,
pero sin pennítir que los·materiales segreguen o que se 
acJrrJUle un exceso de agua libre sobre la supérficie. 

MEZCl.J\IO 

Cuall<lO el concreto se mezcle en obra se usar/Í ww revol
vcJora con una capacidad de menor de un saco; con 20 re
voluciones c'omo m:ÍXimo y 14 revoluciones por minuto como 
' . nllilJ.:no. 

De preferencia se empleará una revolvedora del 'tipo t;;ma
iio adccuaJo a los voliÍmenes por colar que además, cuente 
con liD s'.s tema automlí tico de medici6n de a~ua •. Al rroce
der a la ~laboraci6n.del concreto se pondra inicialmente 
d agua en la olla; dcpués se colocariín los agreg8dos y 
f:inalmente se ac;icionará ·el cemento, todo esto para. evi
tar que el concreto se pegue n las aspas·de la revolved~ 
ra. El tiermlo ml'1ümo de mezclado sedi·de 1:s minutos, -
dcspuf.s Je habú col oca do todos los ri~ateriales dentro de 
la olla. Fo se pennitir1í coloc<Jr concreto en los moldes 
dcspu6s de :lO minuto.'> de haberse elaborado. CuMdo por 
al gtmi•_ ra: 6;1 se suspenJa el col ¡¡do, ,JUnquc sea t en!poral
mcntc, d~:ecrG lu1·8rse perfec:Uunente la olla tle la revol
vedora. 

~----E~D~;=D~~=U=L=T=U~R=;:J· E~r'ECIF=l~C=A~C-~IO=N~·--?E=S=G~Ee==N==E~R-~11,=-L=E=S"'"-F-·=N"'o~R=M=""-""¡,_-=-rR=E=i=r~:=~.=~z=c-}_='_~=s"'.''::l;~::c~.'~~,i'~[c:-:'i::::r;,J 
MEXICAI!A S. C. 
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En algunos casos ,-esultar5 conveniente utilizar un r.oncrelo 
elahor¡¡uu en una pL1nta central y acarreado en camiones n,ez 
cladores a la oGr.1. En este caso, se deberán respetar l,,s:
cat·acLerfsticas de fabricaci6n del canti6n-mezclador y se -
e.~igir~ el comprobünte que garantice la resistencia del colt 
creta soiiciti\clu. No se permitirS colocar concreto prentez
clddo después do una /,ora ele haberse manufacturado. 

Cuctndo pot· E:mor~encia sea necesurio mezcla!' a thoJlO el con-
creto, se h~rá con el siguiente procedillti¡·nto: se calcula·
¡-án los volumenes necesat·ios para dabcr-ctr 0.5 m0 de conuc 
Lo; se extcndcrS la arena soLre una supe¡·ficie lisa e i~per 
nteill>le; se le adicionat·á r.l cemento y illllbos moteriales se~ 
mczclar!:n en seco con una pnla hasta que el color sea hon,o
géneo; con esto n:¡•zc la se fom.a¡·á un cono, r:n cuyo ccnil'o -
se yc¡·tir§ el agua necesaria para fHbricar t•n mortero de la 
conc.islulCiil ilproriacla. Por separado· se n·,oj¡,r{¡ la srava y 
posteric·t·nente se ugregi\rá al mortero. Tora la mezcla se
trilspill<'i:t-~ ltasta 6 veces, cuidondo que todii la sri\Vil quede 
pet·fccli'"'Ente cubil'rla con el mortero y presente una unifo_c_ 
ntid¡¡d en color y en textut·a. 

El acar¡·~o hacia los moldes se har5 en carretillas o bogues 
cu¡¡ndo üsf lo pct·ll.ita lo obro. Este ücat-reo será inntE:diato 
e inintu-r-utnpiclo, /'oré\ cvitélt· la seºreouci6n o pér·didas cle
materiul. 

i:o se ¡1oGri vet·tet· el concreto en los n!oldes desde un¡¡ altu
rn que c>:cedu deo dos tootro~. (2m).· Para vertirlc· desde una
mayor. se cr:~lE:M5n tubos lltet5licos de cJiám~tro no menut· de 
G'' los CIIoles se ntantendr5tl llenos de concreto, no permitiEn 
dose que se dt'¡•csHe €1 concreto en un lugcr· fijo pat·a e):Lei!: 
derlo cJcs~ufs en el molde. 

Si ~1 ecuo de ¡·eí11erzo se· salpica de r,ortero o de concreto 
ft·esco y ~s te 11 e0i\ a fr<t011ut· antes de q110 <' 1 éCE't-o sea cu
bicl"to con el COtiCI"elO, d~bot·,í ren:overse r·as¡(,nclolo cc·n los 
hot·r,1micntus adecuadas o con un cepillo de ala"t~re. 

r:o se pe mi tirá colocar el concreto si el In~snicro Supervi
so¡· no Ita Jutorizudo el colcuo y rcv isac'o los n.oldes J' el ilCE 

ro ele ¡·cf¡,c¡·zo. 1.,1 colocación del concrr,to S€ l:orá por capas 
horizontüles ele :<O cn1., de espc'[,or como n•Ó>:i1:c. tlo se pcr
milir5 verlct- el concreto descie altcr·ils r.,ayNcs rlo 2m., y, 
0:11 los cusos que sr_;a ncrr:s~r·í(l, se usarán Ciií.c:onEs con disí 
f_,JJc~res dG t.'l-tet'~ÍG, c:ue eviten el segrcfJado e'~ tu ntt·zclu de 
cCJncrcto. 

E SPECií-lC1\CiOI'lí::S GE~'l[f1J\ L:::S 
DE COnSTrlUCC/011 

---------~- ~-----~~---
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Pora corupactar el concreto se usarán vibradores de fre-
cuencia no n,enor de 7000 impulsos/minuto; se emplearán
los vibradores necesarios para compactar el concreto ela 
baraJo en menos de 15 minutos. El vibrador se introducT 
rá y extraer·á lentamente a toda la profundiuad y <:n toda 
el área de la capa que se estf compactando. Deberá po-
nersr cuidado en 110 vibrar con exceso el conc~eto, para 
evitar segregarlo. No ~eberá pegarse el vibrador al ace
ro de refuerzo, ya qué la vibración lo desplazará fue,a 
de su lugar correcto. 

Cuando las condiciones de trabajo hagan dificil la vibra
ci6n previamente se colocará en les cinrbras uno capa de 
por lo menos 2. 5 cm., de mortero, que contenga 1 a n;i sn;a 
proporci6n cemento-arena que el concreto. 

tlo se permitirá efectuar colados inconcluscs si rro es -
con la autorizaci6n del Supervisor. Los elementos estruc 
turules corw vi~as., tr11bes y losas, deber&n colarse mor.c:
lHicamente. Las juntas de .construcci6rr se formar~n en
planos perpendiculares a las l(ne~s principales de los es 
fuerzas y en ger1eral, se situarán en los puntos de es fue~ 
zas cort~ntes mfr1inos. 

Las juntas de construcci6n se harán definiendo perfEcta-
n;ente la arista en donde terntine -El colado, para lo coal 
se :alocarán listones de madera. Al reantrdar el colado, 
la superfici~ de empalme se picará r 'gurosamente, de tal 
forma que se produzca una superficie rugosa; · se lim-
p:ará i'erfectamente con un cepillo de alambre. de~pués
de mojc:rse suficienten,ente, se le aplicará una lechada 
(a~uajcemento) auundunte, quedündo lista la junto p¡¡r·¡¡
continuar el col11do • 

• Oeue transcurrir cierto tien,po entre el colado de las co 
lu;nn¡¡s y muros y el colado de lüs vigas, traues o losas 
que se apoyar1 en ellos; por lo menos debe esrerarse que 
el concreto de las colvn:nus y muros p11se del estatlo pllís 
tico al sólido. Las vigo.s. trabes, nrénsu1as, capiteles
de coluo;nñs y ar.artelanlientos se considera!' co11r0 p2rte 
del piso y se colarán n:onolftican1ente. 

Las juntas de construcción en 11iso qurdar·tn loc11lizadas 
cerca de '(r;, ~r/t del claro de las l~sa::,, vig<ts o tr<tbes, 
a no ser que exista en ese punto un<' inlersecciún dt· ur1a 
vi~a sec•Jnduria cc'n una princiral. En r5te cAsO las jun 
tas en las vigus prirrcipales so moverán unn distancia _-; 
i guul a dos veces u 1 encl10 ele 1" vi g¡¡ secundaria. :e to 
n1orán ¡n~L:uwciones cun t'espcct.c iJ 1u ltunsfcrenciJ dt:l -
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cortante y otras fuerzas a través de la junta. 

r.cspu6s de twuerse colvdo, será necesario curar el concreto 
o sea, lllilllÜ!Iler hún~eda la superficie expuesta, para lo cu<1l 
se usará urErlil n1ojada, sacos de yute mojados·, etc. lamtién 
pod1·án usarse los productos químicos ~ue existen en el mer
cado ~arn ese fin. El Lien1po de curado se·r1í, por lo menos, 
de siete (7) días dcpu(>s del colado, excepto en el concreto 
de: alta resistencia, en e 1 cua 1 , por 1 o menos, será de 3 -

.el í as. 

Ourunle clim~ caluroso se tt'marán ¡,¡·ecaucione:s para reduci1· 
la temperatura de·t concreto y la evaporaci6n del ngua. 

Las ~ulJerfas, camisa~ y conductos de cualquier material no 
danlno al ·cur1crelo pod1·6n qued;¡¡· ahogados en el concreto con 
1,, <.q.or·obaci6n del supcrvir.or, sie111pre que no se COIISi<iere que 
reernplnzvrán al concreto y quo cumplan con. las siguientes e~ 
pecificaciones: 

b).-

e).-

d).-

e).-
' 

f).-

g).-

No ser5n mayores en dllín1ei.ro que un tHcio drl 
espesor ele la lesa, muro o viga donde esté alo 
.¡·a da . 'f'..:>r<.<> ~"" cr..-;.07 de... f!>SO::O .er-J ct ~ j-n.~-..1 

.o. S~f"/\{tOW cl<:. =~ cc.ordl...mt7'> c,o"-'1 
.e.t "'"'' t~ ~( -"f, l<v.>..-1<. p..o.-=. <'<.'fU"' .-;U):,. 

Su espac1annento ~se1lí r.1enor de 3 d1f.n·etros. 
de cpntro a centro. · 

tlo serán mayores del 4l: del área de lo sección 
de la colunn<l. 

Se colocer5r¡ en tal posici6n que 110 disminuya 
la rPsisi.eiKia de la construcci6n. 

El recubrin!lento ele concreto de las tubedas y 
vccesorios 110 será me110r de 2.5 crn. 

Se p¡·oporcionará refuerzo nonnal a la tubería 
con una 6r~u igual, por lo menos, i.il 2~ clel --
5¡·ea de la sección de concreto. 

Se proliibü[n conexiones con ¡·osea; la 1.l'beda 
se arn~ar5 con soldacluril, soldadura de lat6n o 
cu¡¡]quier otro n1étodo igual1ncntr. snlisfüctorio. 

h).- Fu1Les de colar lodils las tuberías.)' ¡¡c.cesor·ios 
que estén destinilclos a li! cc-ndur.ción de 1 íqui
dos, gases o vapores se deberán probar cwo -
unida~ ccmplPta.rera localizar fugas. 

SOCIEDAD CULTUilAL ESPECIFiCACIONES GEI-IERAI_ES 

MEXICAUI\ S.C. DE CONSHWCCION 
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Será necesario hacer pruebas en cuanto a la resis 
tencia y calidad del concreto, ·para lo cual se to 
marán 6 e il1 ndros de prueba por cada dfa de trab:i!:. 
jo-dependiendo de los volumen,_ :a. colarse dos de
los cuales ~e someterán a·la prueba de resistencia 
a la c~npresión a los·7 dfas'dt edad, de acuerdo-. 
con la Norma ASHí C-39-64; -Los cuatro restantes-' 
se probarán a los 28 dfas •. Dependiendo de los re 
sultados, el supervisor· aceptar.f o rechazará Jos':" 
elementos coladc~ de a·cuerdo a las cotas y medi-
das del proyecto; también lo recibirá-visualmente 
para determinar que no existan defectos de ·colado 
(colmenas). En este ceso, el Contratista deberá 
corregir les defectos dé acuerdo con la especifi 
cae i6n de "Resanes". -

En aquellas superficie; donde el concreto se loca 
1 ice en exteriores (concreto aparente), sin recu
brinlicnto de mortero o pasta, o bién en los luga
res que especifique el proyecto, lA superficie -
del concreto será tersa y siP rebaba en lds jun-
tas de la cimbra. Cualquier. defecto que se pre
sente en el acabado y que se descubra al-retirar 

• los moldes deber& repararse iPmediatamente. ·El· 
·,. S'Jpervisor determinará los defectos en el concre 

· to que puPdan corregirse y los que porsu exten':" 
s i6n e irr.portanc i a requieran que se vuelva a con~ 
trufr una parte o 1a totalidad de la secci6n· de -
la estructura afc¿tada. Si la superficie de con-· 
creta. presenta hinchazones, porosidades, marcas -
en la-junta de los moldes o cualquier otro defecto 

que a juicio del supervisor no· pueda ser reparado : · , . 
satisfactoriamente, la parte de la obra defectuo-·,· 
sa será demolida y reconstrufda _sin que el contr2_ ··-
tista tenga derecho a ·percibir compensación alg.!!_. 

·rna por los materiales y mano·de obr~· que se -
empleen en resenar loo defectos •. ; ... . : ' . ' . ' 

Meclici6n.- Los volúmenes a estimarse'serári estrictamente los 
del proyecto o, en su caso,· los autorizados por -
el supervisor. No se harán pagos por volú11renes de 
concreto que el contratista haya empleado para fa 
ciliiar el tralJajo, ni ~1or ningúrr otro caso. To':" 
do el concreto d~ber6 ser medido en volumen. 

-~~~-=~-'""'---~F"'""-~-"'"'-~~-~--~~-~==e-~-="'---'=--"""---~F"'~-~-~-~-..,~ -._ ~-~~~·-
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

Su fimdamento es el 

MARCO LEGAL: BASADO EN LA NORMATIVIDAD DE OBRA 
PUBLICA EN EL AMBITO FEDERAL Y LOCAL PARA EL D.F., 

aplicable para : 

• Licitación 
• Contratación 
• Ejecución 
• Finiquito 
• Inconformidades 

Respecto a la Norinatividad de la OBRA PUBLICA FEDER.L\l tenemos: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero de 2000 y entró 
en vigor a partir del 4 de Marzo del mismo año, formada por 91 artículos más 
5 transitorios, para procedimientos de: licitación pública, contratación, 
garantías, ejecución, información y verificación, infracciones y sanciones, 
inconformidades y procedimientos de conciliación. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 
2001, entrando en \igor el 20 de Septiembre de 2001, integrado por 230 
artículos y 7 transitorios, considerando dentro de la Normatividad los 
siguientes aspectos: 

8 



comités de obras públicas, licitación pública (publicación, presentación, 
evaluación, fallo y contratación), garantías, modificaciones a los contratos, 
ejecución, (art. 81), responsables de los trabajos (arts. 83 al 92), bitácora 
(arts.93 al 97), forma de pago y anticipos, suspensión de obra y terminación 
anticipada de contrato, recepción administrativa, recepción de los trabajos, 
finiquito y terminación de los trabajos, ajuste de costos, análisis, cálculo e 
integración de los precios unitarios, contratos a precio alzado, contratos 
mixtos, servicios relacionados con las obras públicas, (capítulo noveno, arts. 
200 al 207), sanciones, inconfonnidades y conciliaciones. 



Para contratos de Obra Pública que se realice con las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal, el Marco Legal que las rige, está contenido en: 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del D. F. el 29 de Diciembre de 1998, entrando en vigor al día siguiente, con 
80 artículos más 5 transitorios, tratando los aspectos de licitación, 

·contratación, información y verificación, infracciones, sanciones, medios de 
defensa, aclaración de actos y recursos de inconformidad. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se publicó 
el30 de Diciembre del999 en la Gaceta Oficial del D. F., con 81 artículos y 5 
transitorios, entró en vigor el 1°. De Enero de 2000, definiendo los conceptos 
de registro de concursantes, convocatorias, concursos, garantías, ejecución de 
obra, de los servicios relacionados con la obra pública (cap. vn arts. 79 y 80). 

Decreto por el que se expiden las . Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Obra Pública, publicado en la Gaceta Oficial 
del D. F. el 7 de Noviembre de 2000, conteniendo 4 secciones para las 
Políticas Administrativas, 7 para las Bases y 17 para los Lineamientos, 
destacando: 4 , para sanciones, 7 para bitácora, 9 para trabajos 
extraordinarios, 1 O para tratamiento de modificaciones. 

12 



nlc_IN_S_IJ}l!TO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DI:: LA CONSTRUCCIÓN 
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NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL DISTRITO FEDERAL, componentes ··-------------------- --- ------· ------ -···--- ·---------- ------------------ ---------------- _________ _:____ _ ___, ___ _ 

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

publie<~da el 29 de diciembre d" 1998 
onlro on vigor el 30 diciembre do 1998 
1 lturo pnrntHo 

DISPOSICIONES GEUERII.LES 

Titulo so¡¡undo 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
Pf1ESUPUESTACIÓN 
8/t' 1B·2/. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

publicado ol 30 de diciembre de 1999 
' • •,. ·1 

onlro en vigor ol 1• do enero de 2000 
tionon modincaciones los arts 21, 22, 
23, 24, 29, 32, 33, 43: 4 7: 62 y 72, 
ol 20 do fobrnro de 2002 
frtulo primero 

DISPOSICIONES GENERALES 
orts 1·0 

Titulo sQgundo 
DE LA rt_IINEACIÓN, Pf10Gf1AMACIÓN Y, 
f'RESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

cap 1 
DE LA PLANEACIÓN 

orts9-12 

POLITICAS ADMINISTRATlVAS, BASES 
Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 

OBRA PUBLICA 

publicadas el 7 de noviembre de 2000 
en viaor el 7 de diciembre de 2000 

SECCIÓN 1, Politlcn! sobrn 11'1 rorma de presupuestfl 
clón y programación do le obrt~, pera dar cumpllmler. 
a lo e•teblecldo en los er11culos 10 y 17 de le LEY 

cap 11 SECCION 2, Politices sobre le forme de progremacl• 
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN y presupuasteclón de los servicios relacionados con 

Titulo tercero 
DEL f1EGISTRO DE CONCURSANTES 
erts21-25 

' ;;·.- . ' 

· arts 13-20 la obra 

SECCIÓN 3, Pollllcns sobr• le forme de prasupuestr-
! clón y programación de trebejos sobre conservación 

y mantenimiento como caso particular dentro de la 
obra 

Resumen LEY RGTO O F .. xls 



REGLAMENTO DE LA LEY DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES 
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL OBRAS PUBLICAS DEL Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL OBRA PUBLICA 

Titulo tercero f1tuto cuarto 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS CONTRATOS DE LAS COtNOCATORIAS Y LOS CONCURSOS 

cap 1 

ASPECTOS GHIERALES 
arts 23-27 

cap 11 
DE LAS cmNOCATORIAS Y LAS BASES PARA cap 1 SECCIÓN 5, Bases para la eleba<oción de modolos 

LICITACIÓtl DE OBRAS PUBLICAS DE LAS CONVOCATORIAS para convocatorias. de llcrtaclón pública nacional y 
arts 28-32 arts 26 y 27 formas eara lnVJtación re-stringtda 

- SECCIÓt·J 12. Llnoomtonto~ p1un la formulación e 

Integración de las normas y espoctltcaCJonos de 
con~trucctón apllcabhHa genéncamente a todos los 
trabaJOS que reallla el Gobierno del D•~lnto FO<Ieral 
(Nonnos) y pa< grupos \lprcos de olllos (Espoc1hca-
clones). referentes a obras públicas 
SECCION 23 Llnemlenlos poro determrnar el C3prtat 
contable a sollcrtar a los mt0rer.ado1 en IBl llcrtaCJO· 
nes pübhca:s. para la adquislctón d& las base• en 105 

concursos 
SECCION 24, Lineamientos ~obre la evaluactón que· 
la admtnt!.tración pUblica debe re.aluar para el otorga-

: m ten! o de enllctpo&, previo¡ a la lormulación de la 
convocalons y bas.e-1 d~ concurr.o 
SECCION 20, Une.amtentos. par.~~ de-terminar dtntino 
o entr&ga de documento• de tes. propuo~ta1 t~cnlc.a 

cap 1 1 y económica, presentados eo las hcllacwntt:l por lo1 

DE LOS COI-JCURSOS concursantes y eo particular la garantla de •&nedad 

arts 28-3 1 de la propuasta 

SECCIÓt·l 21, lJn!>amtenlos para la rorma, 16rmlnos 

T ttulo qumto porcentaje, vrgencra y C30Colact6n de tu garantlu 

DE LAS GARAtiTIAS. LOS ArHICIPOS Y qua deben conshtuu l!is perr.onai flstcas y morela'S 

SU AMORTIZACIÓtl para dar cun)'~Ítmiento a lo eslabl&ddo en elar11culo 

arts 32·38 35 en las lrecc•ones pnmera y torcer a y_ 58 de la LEY 

Ttlulo sexto 
DE LA PRESErH ACIÓN, SELECCIÓfl, 
CONTRATACIÓfl Y EJECUCIÓN DE LA 0.8RA 
PÚBLICA 

' 
11enLEYRGTODF xl• 1 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PO LITIGAS ADMINISTRATIVAS, BASES 

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL OBRAS PUBLICAS DEL Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL OBRA PUBLICA 

cop 111 (4r]' 
DE Lf, 1'11ESEtHACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓfl cap 1 SECCIÓN 11, Ba.os para la delermmacrón de lo& 

DE PHOPUESTAS DE OBHAS PUDLICAS DE LA PRESEtHACIÓN ~tferentes lapsos y 5U denomtneclón durantr~ la Vld&. 
arts 33-43 arts 39-45 de la magurnarla en su oeeractón 

SECCIÓN 13 Unoamlentos pera la con&lderacJón de 
co~tos y caq~os (en la ejecudón de trabajos) y la lnte-
gración de los mil.mos en los precJo!. unrtanos para 

' la &Jocución de las obras pUblicas. 

- SECCION 14, Llneamtentos. par .e. Integración en rna· 
tnces, los precios unttarios y sus entocedenles 

SECCIÓN 15, Lineamientos y Alcance& para el uso d• 
\os Tabuladores Goneralea de PrOCJos Unrtanos del 
Gobterno del Otltnto F&deral 

SECCIÓN t 6, Lineamiento• para delermlnar el Precie 
Unrtaoo, ~egUn la lntegractón conceptual de lar. rubro 
considll3'rados en le Socctón 1 <4 

SECCIÓN 17, Linamienloa para delimrtar el u&o y 
alcance de los precios blliSICD!Io 

SECCIÓN 1 B. 1 illJlamrento& y crrtono• pera lnteqrar e 
;fi!c1or de salano reaJ para obra y el de prML.ecloncs · 

SECCION 1 Q, Lineamiento conceptual •obre lo• el&-
mento' para con11dorar en el co'to horario pera ta 
1nteqrec1ón de lo& preaoS unrtar1oa 

cap 1 1 SECCIÓN 6, e .. as para aplrcaru en la fundamento-
DE LA SELECCIÓt ~ Clón y elaboración de lo! d1c1amene1 en lo1 c.a'o' 

arts 47-4 8 da ad¡udicacrón por invrtacrón 
SECCIÓI< 26':.;Lrneamronto& par""'-&lf~car la ca pacida 
financhHB de·lo's 'partiClpanhti en le contratación dl!l 

obra publico 
SECCIÓN 4, PoUt1cas labro lo• prOC«jlml,nto• que 

cap IV cap 111 se observaran para la apllu~ón do pO(lOI convonclo· 

DE LOS CONTHATOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA CONTRA T AGIO N nales a 1o~ntrau~te1 en contrato' de obra pUblica, 

arts 44-48 arts 49 y 50 que dehef"l.-cofls.ldetalle en un c.onlla'to 

1 - 3cle 

Rasumen LEY HGTO D F >ls 

,, 



REGLAMENTO DE LA LEY DE POLJTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL OBRAS PUBLICAS DEL Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL OBRA PUBLICA 

cap V 
DE LA EJECUCIÓU DE LOS CONTRATOS DE cap IV SECCIÓN 7, Ba•es con las que deben lnlograr.e brtt 

OBRAS PÚfJLICAS DE LA EJECUCIÓN caras de las obres, para dar cumplim1ooto 11 lo M.l!b 
arts 49-60 arts 51-74 crdo en el artltuculo 62, fracción 1 dal Roglamenlo 

SECCIÓN 9 Beses para considerar la as1gnac16n de 
trabaJOS e.xtruordmanos y el cAculo de E.U& prec1oE. 

!para efedos de su pago 

SECCIÓN lO, Base-s para dar tratamiento a la& mod1 - flcacionf'Js do! proyocto (los plenos, csp&eificacionos, 
cambto a los conceptos del ce\Aiogo, vanacJon~n 

de las cantld~~.es de trabaJo), y/o programa, re1o~c 
a lo establecídO en el contrato, pare ele<:!.c de valuar 
~ ~agar las m'od•rlc&clone5 

SECCIÓN 22, Lln..amientos y metodología por a lo 
delormmaci6n de los rolabvo• de 1nsumoa en las 
ob.ras púbhcas {matenales, maquinaria y oqurpo), p111 
aquello' que no aparecen en los ind1cadorM pubhca-

1 dos por SECODAM o por el Banco de Mbxrco 

SECCIÓN 26 Lineamientos para calcular los factores 
de ejur,te de coslos. a aplicar B tu. e:e.hmacJonM en 

contrato' y conlfenios, de acuerdo a lo Mtabloddo 
en la LEY 

SECCIÓN 27 Lineamrenlos para rnl.,..rar el a:q><><Jrent 

- de rr~!quilo de lot controlo) de obr~ pUbhca 
Titulo cuarto cap\ 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LAS EXCEPCIONES 
or1s 61-64 art 75 

. cap v 
DE LOS TRABAJOS CON PERSONAL DE U SECCIÓN 25, Un..amrenloa sobre obra pública roall-

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA zada con P6f'onal y recursos de la ef.lrudura Interna 
· arts 76-7 8 de la admrnr!dracrón pUblica 

1 

1 

1 

' 
K 
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_.:.Y DE OBRAS PUBLICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

lttulo quJnto 
DE LA I~IFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN 
arts 65-66 -
Tttulo sexto 
DF. 1 A:) U JFI1ACCIONE~ Y LA~ ~~Af'/Ct0t·ll:0 
arts tll-l1 

Titulo sópl1mo 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

cap 1 

DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS 
arts 72-79 

cap 1' 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

art 80 

Kt:GLA. _t'JTO DE LA LEY Ut POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES 
OBRAS PUBLICAS DEL Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 

DISTRITO FEDERAL OBRA PUBLICA 

cap Vil 
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

. OBRA PÚBLICA 

arts 79_'L 80 

cap VIII 
DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO 

POR ADMINISTRACIÓN 
art a 1 

SECCIÓN 8, Bases mOO•ante las cuales so resolverán 
controverstas surgtdas con contcatrüas por probl&-
mas t6cntcos o admmtstralrYos. que d~Jborén e:!.tebte-

cerse en los contratos 

. 



2. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL SUPERVISOR 
AL INICIO DE LA OBRA 

2.1 Iniciación de los Servicios del Supervisor 
Además de integrar la información técnica de la obra, como son: 

• Proyecto Ejecutivo 
• Contrato 
• Catálogo de Conceptos 
• Matrices de Precios Unitarios 
• Programas 
• Especificaciones de Obra 
• Memoria de Cálculo, 

deberá efectuarse llll reconocimiento del terreno donde se llevará a cabo la 
obra así como las condiciones iniciales acerca de la disponibilidad de los 
requerimientos básicos que utilizará la empresa contratista, específicamente: 

• Agua Potable 
• Drenaje 

1 
• Energía Eléctrica, preferentemente en 220 volts., 

así como verificar las condiciones de accesibilidad al sitio y las situaciones 
específicas inc!uídas en el acta de visita al lugar, que forma parte del 
Concurso de obra y a su vez del contrato correspondiente. 

A la documentación descrita se adicionarán los estudios complementarios que 
de manera particular para cada obra hayan sido realizados, como pueden ser: 
Plano Topográfico, Mecánica de Suelos, Impacto Ambiental, entre otros. 

Coordinará con la Entidad contratante el trámite de Permisos y Licencias que 
sean necesarios, ya sean provisionales (utilización de energía eléctrica, de Vía 
Pública, etc.) así como los que sean definitivos. 

16 



2.2 Revisión general del proyecto 

Una de las actividades del Supervisor que son fundamentales al inicio de 
cualquier obra, es la de revisar los planos y especificaciones; el objetivo 
principal es el de conocer a detalle todos sus componentes y los alcances de 
los trabajos a ejecutar. 

La importancia de este reconocimiento en la fase inicial de la obra, radicará 
en la toma de decisiones acerca de soluciones a problemas específicos que 
pudieran presentarse en el desarrollo de la obra. 

Los pasos a seguir en esta revisión serán: 

l. Identificar y agrupar los planos y especificaciones por especialidades. 

2. Enlistar planos y especificaciones por especialidad, indicando número de·' 
plano, título, número de hojas de especificaciones, fecha de emisión, 
revisiones, etc. 

3. Revisar y estudiar cada uno de los planos y carpetas de especificaciones, 
indicando en los mismos los· datos faltantes, incongruencias, errores, etc. 
utilizando para'este fin un lápiz de color. 

4. Remitir los planos y especificaciones corregidas al responsable de la 
empresa contratista, cuidando de conservar en su poder una copia similar 
de los documentos entregados, en la oficina de campo del Supervisor. 

5. Actualizar de manem oficial las correcciones o anotaciones efectuadas a los 
planos y especificaciones por escrito, tanto a la Entidad contratante como a 

la empresa contratista. Revisará adicionalmente, situaciones que pudieran 
causar retrasos en obra, trabajos mal ejecutados o falta de coordinación en las 
diferentes etapas del proceso de construcción. 
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Integralmente, efectuará la revisión de la documentación técnica de la obra: 

a) Catálogo de conceptos 
Es el conjl.Ulto de los conceptos de trabajo de todas y cada una de las 
actividades contenidas en el contrato y sirve como base para la determinación 
del importe de la obra. 

b) Especificaciones de la obra 
Describe en forma gráfica y escrita, todos los pasos, acciones a observar en la 
ejecución, tolerancias, forma de medición y pago de manera clara y concreta 
en que deben ejecutarse los diversos conceptos de obra 

e) Procedimiento constructivo 
Según se indica en planos estructurales y en memoria de cálculo, así como las 
consideraciones que se incluyan en Estudios complementarios, como puede 
ser Mecánica de Suelos. 

d) Programas 
Consistiendo en representación de conceptos de ejecución de obra mediante 
barras o formando redes, donde se indiquen los tiempos de iniciación, de 
terminación y por consiguiente la duración de cada uno de los eventos que 
forman un proceSo. 

e )Contrato de obra 
El contrato es el instrumento jurídico que regula las circunstancias previstas 
como una medida de seguridad respecto a los derechos y obligaciones 
adquiridas por el contratante y el contratado, susceptibles de ser probadas 
ante las autoridades competentes, en el supuesto de alguna controversia con 
motivo de su interpretación y cumplimiento. 
Principalmente, se identificarán: 

• Forma de contratac~ón 
• Tiempo de ejecución 
• Infracciones y sc.nciones 

!S 



3. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL SUPERVISOR 
DURANTE LA OBRA 

3.1 Actividades generales 

3.2 Control del cumplimiento de las especificaciones 

3.3 Control de avance físico (programas) · 

3.4 Control de avance económico (Presupuesto) 

3.5 Control y verificación de generadores, 
estimaciones y pagos 

3.6 Verificación y pruebas de calidad 

3. 7 Control de aplicación de normas y medidas 
de seguridad en la obra 
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3.1 ACTIVIDADES GENERALES 

Vigilará la aplicación de los alcances contenidos en las especificaciones de 
obra y planos correspondientes para cada concepto de trabajo, cuidando que 
la calidad de ejecución sea la óptima 

Analizará los procedimientos de los trabajos a ejecutar, ejerciendo acciones 
preventivas y considerando el nivel de toma de decisiones. 

Realiz.ará además funciones de detección y aplicación de medidas correctivas, 
respecto a errores de ejecución o problemas que puedan surgir. 

La ejecución de los trabajos, se sujetará estrictamente a los lineamientos que a 
continuación se describen, fundamentados en: 

POLITICA DE EJECUCION 

Los procedimientos de mano de obra y construcción deberán basarse en: 

CALIDAD 

a) Los planos del Proyecto ejecutivo 
b) Especificaciones de obra 

• e) Normas y Reglamentos Oficiales en 
vigor, en la zona de trabajo, 

y se observarán las siguientes consideraciones: 

Los materiales deberán ser de primera calidad, nuevos, de los tipos, marcas 
especificadas y/o aprobadas por la Supervisión de obra En los casos donde se 
requiera .y antes de iniciar cualquier trabajo, el contratista presentará a la 
Supervisión de obra muestras de los materiales a utilizar. En el caso de 
equipos, deberá presentar catálogos, Üustratlvos y los planos y/o diagramas de 
fabricación. 
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La mano de obra será de primera calidad, a realizarse por personal 
competente, calificado y con personal experimentado en cada actividad 
correspondiente. 

Los trabajos deberán efectuarse con herramientas apropiadas y de acuerdo a 
las normas o recomendaciones de los fabricantes, así como también la 
costumbre de la buena práctica 

El sistema de trabajo, la programación respectiva y el desarrollo del mismo 
durante la ejecución de la obra, será aprobado por la Supervisión de obra y de 
común acuerdo con el contratista 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

El transporte de personal, de materiales, equipos herramienta así como 
vigilancia y resguardo, quedan estrictamente bB:io responsabilidad de la 
empresa contratista 

TRABAJOS TERMINADOS 

Se considerará cada concepto de trabajo como terminado, al realizar la 
limpieza y retiro de sobrantes del área de trabajo donde se lleven a cabo, con 
acopio de excedentes en el sitio designado por la Supervisión de obra 

MODIFICACIONES 

Cualquier cambio o modificación al proyecto y/o especificaciones de obra, se 
informará por escrito a la empresa contratista y se evaluará conjuntamente por 
mnbas partes su posible impacto en la respectiva programación de obra 

La Supervisión de obm deberá registrar y actualizar todas las consecuencias 
que ocasionen ]w; modificaciones <Íel proyecto, ya sea en programas de 
ejecución, calidad de obra, o en los costos de la misma. 
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GENERADOR DE OBRA. 

En este control se registran los volómenes de obra ejecutados en 

un período del desarrollo de la obra y de acuerdo a la integra-

ci6n de una estimáci6n. 

Una de las características principales de este documento es, que 

~e tiene que avalar por parte.de la supervisi6n, esto es que el 

Jefe de Frente y el supervisor acuerdan los volómenes de obra 

ejecutados y firman este control. 

Una vez·"que ha sido autorizado, se convierte en un documento de 

.cobro ya que se puede integrar a la estimaci6n cdrrespondiente. 

Dada la.importancia del registro de este control es de tomarse

en cuenta la forma coriecta de llenarlo, para lo cual, el genera 

dor debe constar de la ~iguiente informaci6n: 

FECHA: 

DATOS DE LA 

CONSTRUCTORA: 

DATOS DE LOS 

RESPONSABLES: 

FORHATO DEL 

GENERADOR: 

Es importante tanto ~ara el programa de obra, 

como para el control de estimaciones. 

Raz6n social, obra, ubicaci6n, tramo y n6mero -

de estimaci6n. 

Nombre •Y firma del Jefe de Frente. Nombre y 

firma del responsable de supervisi6n. 

Existen ~ormatos muy variados en la construc- -

ci6n, de hecho cada constructora posee el st•yo, 

pero siec?re contendr6n los siguientes requisi

tos: 
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UNIDAD DE· 

VOLUMEN; 

REFERENCIA 
PLANO; 

DE 

ELEMENTO GE-
NERADO; 

No. DEL GENE-
RADOR: 

DESCRIPCION DE 
LA ACTIVIDAD: 

DHlENSIONES: 

CROQUIS: 

TOTAL: 

FIR~!AS: 

Es importante para definir cual es la unidad 

que está cobrando y cómo; puede ser mZ, ml, m3, 

ton. pza, y otros. 

·Esto, para ubicar los trabajos con facilidad. 

Define aún más la ubicación del trabajo. 

Ya que una actividad puede tener varios genera

dores en un mismo tiempo, se coloca para su con 
trol. 

Es base para avalarlo, en comparación del pre-

cio unitario establecido. 

Es cubicar el trabajo traduti&ndolo a unidades 

de medida. 

Señala la ubicación y dimensiones de la activi

dad desarrollada (este puede presentarse anexo 
al generador) . 

Aquí se colocan los resultados de las operac1~ 

nes logradas en el generador, 

Por lo regular ~stas se colocan a un lado del 
to'tal. 



CUANTIFICACION DE CIMBRA y CONCRETO 

1 

ELEMENTO y No. 
CIMBRA C O M U N CIMBRA APAREN TE CONCRETO f'c DE .. E O 1 DAS y OPERACIONES 

OESCU€NTI 
L.OCALI Z ACION PZAS. A R E A !DESCUENTO A R E A !OESCUEN11 VO~UMEN 

-

------ - - ------ --- -----~-- ---- -------- ~. - ····------------ -------- ---

OBSERVACIONES ¡suMA 1 11 SUMA 1 llsuMA 1 1 

@T"'l. .. ~ 11 M~ 11 M3 
1 

r RO' COORDINO' 11 RE VISO' 

1 
-.. 

' 



N 
'J• 

( 

( 

OBRA 

CUERPO 

ELE~ENTO l 

CUBICO HOJA 

REVISO FECHA 
' 

(CONCEPTO PLANO No. ) 
) No. AREASo VOL. 

LOCALIZACION LARGO ANCHO ALTO RESULTADOS PZA, 
(+) 1 

(-) 

-

TOTALES 1[~--~~-----L------L------L------L-----~----------~J 
~~~~~~--------------··--

!. 



OBRA CUBICO HOJA 
G-1' 

CUERPO REVISO FECHA 

Acero de Re fu e r z o (PLANO No. 

CONCEPTO: ) 
2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 No. e A o o u 1 S 

LONG. LONG, 
R EFE. DETALLE ELEMEN. Pu. Pza. Totat 0.255 0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.975 6.2:115 8.9:!& 

-
·---·· ... .... ···--· ---· --·------- ... 

. 

trMA EN METilOS: 
SUMA EN KILOGRAMOS. 1 1 1 1 1 1 J 



CUANTIFICACION DE ELEt.lUHOS LltlE ALES 

"UnOA 

'TOTAL 

--~---t¡-1---1-1--

----- ---- -·---1¡---·-t---t-----1---1---,----j 

---- -¡¡-----j----~----- ·-------
----!---- ------ --------------- ------r----L---------

N 1 

---1--- -----_-

------1------ ---- - ------ ------- -=--= ==r== =- -- ----~--. 
-----------1~~-1---1----tl-----r--~--~---1---~ 

----~------- --------- ------¡----1---- ------ ----1 ----- ----j---¡----j-----j 

--------¡---¡---- -----1----

-----t---- --- ------- ------- --------1----+-- ----H-----J---t-----+--+-------1 
---~¡¡-----i---~----,----t---~~-----1----t---~----1~---

---l---l---ll---+-------1t----¡---t--"T"--1---t-----t 

1-----1------ --- --- ----1 ------ ----1----t-----t-----H----t---t----¡----J-----i 

----!----- --- ---- ---- -----

T01ALULL 
===="---,--

--!---- ----- -----j 

,. 
T O T A l .,.l ~~: 

~1 '~'"".""'' 
1 n" ... 

l ----'-----11---1---t---~ 

TOTAL L.tt_ 

r~~ 
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5.5 ESTIMACIÓN DE OBRA. 

Este documento es el respaldo legal de cobro de los trabajos que 

genera la obra y los cuales ya se han conciliado junto con los -

precios unitarios correspondientes, con lo que ahora tenernos un 

importe global de un período que puede ser cobrable al cliente. 

Como ya dijimos, la estimación se compone por los generadores de 

volumen realizados, más los precios establecidos; ahora, un Jefe 

de Frente debe conocer estos cobros para poder llevar a cabo un 

control de los siguientes aspectos: 

- Comparar avance real vs. programado. 

- Idea global del estado financiero de su tramo, 

- Volúmenes ejecutados cobrados. 

Volúmenes ejecutados no cobrados. 

Corno integrar una estimación. 

Para tal efecto necesitamos 3 aspectos básicos; actividad, volu

men y precio y un aspecto sumamente importante, que es la fecha 

de cobro o el periodo de integración de la e\timación. 

Estos puntos se representarían con un esquema de la siguiente rna 
1 

nera: 
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(0r ACTI,VIDAD 1 

()1 PRECIO UNITARIO 1 

01 VOLUl!Df F..m:OTAOO 1 

01 PERIODO DE REALIZACIOH l 

01 ESTIKACION 
1 (COBRO) 

1.- Es el trabajo realizado que concuerda con la descripci6n de 
la misma, tanto en los generadores, como con los precios 
unitarios. 

2.- Es el precio por unidad de los trabajos realizados y bajo

los cuales se debe de efectuar el cob, . 

3.- Es el "cuanto", o sea, es la cantidad de volumen ejecutado, -
se avala con los generadores. 

4.- Este es, el tiempo de ejecuci6n o el tiempo en que se desa
rroll6 tal actividad. Esto es importante para saber tam- -
bién, si existiera algún tipo de escalatoria o reconsidera
ci6n de los precios. 

5,- Producto de la operaci6n de los factores antes mencionados, 
documento de cobro. 
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Donde: 

1= 

Pm = 

Am= 

Po= 

Factor de incremento en el penado en estud1o por aJUSte de costos, expresado en fracc¡ón cec1mal 

Porcentaje de participación de los matenales con respecto a! costo directo, expresado en tracctón 

decimal 

Coc1ente de índices promedio en el penado de aJUSte entre el promedio de ind1ces en el penado que 

corresponda a la techa de presentación de prapostctones y apertura de la propuesta técn1ca. ce los 

matenales que mtervienen en el tipo de obra de que se trate. 

Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo d1recto, expresado en fracción 

decrmal 

Ao ::: Coc1ente de índices promediO en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el penado que 

corresoonda a la fecha de p.esentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica. de la mano 

de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate. 

Pq -: Porcentaje de part1cipac1ón de la maqumana y equipo de construcción con respecto al costo dtrecto. 

expresado en fracción dec1mal. 

Aq :;:: Coc1ente de índ1ces promedio en el periodo de aJUSte entre el promedio de índices en el penado que 

corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técmca, de la 
maquinaria y equipo de construcción que interv1ene en la obra tipo de que se ttate. 

Pi :;:: Porcentaje de participación de algún otro insumo especifico de que se trate en el costo directo, expresado 

en fracción decimal. 

A1 = Cociente de índ1ces promediO en el periodo de aJuste, entre el promed1o de índices en el penado que 

corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técmca. de algún otro 
insumo especifico que interviene en la obra t1po de que 
se trate. 

::.' 

Según las caracteristlcas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá ii 

111 

adictonar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran. conforme a los dtversos element"Js 
que mtervengan en el t1po de obra de que se trate. Cada uno de los térmrnos de las exprestO"':~s se podrá 
subdlvtdir, a fin de agrupar los 1nsumos similares, y 

Las dependencias y entidadas deberán oír a la Cámara Mexicana de la lndustna de la Construcctón paia calcular 

los porcentajes de participación para los dtferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en cuenta los 
antecedentes de obras similares realtzadas por la dependencia o entidad. o b1en, los que presenten los 
contratistas dentro de la información técntca que se solicita a los mismos en las bases de licitación. 

CAPÍTULO SEXTO 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 

Articulo 154.- Para los efectos de Ja Ley y este Reglamento. se conSiderará como prec1o unttano, el :"nporte de la 
remuneracion o payo total que debe cubnrse al contrat1sta por untdad de concepto termtnado, ejecutado conforme al 
proyecto, espectf1cac1ones de construcc¡ón y normas de calidad. 

Ei precJO unitario se mtegra con los costos d1rectos correspondientes al concepto de trabaJo, los costos indirectos, el 
costo por f1nanc1am1ento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adtc¡onales 

Artículo 155.- Los precios umtanos que formen parte de un contrato o convemo para la eJecución de obr2.s o serv1cios 
oeberán analizarse. calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este 
Reglamento 

La enu~eractón de los costos y cargos menc10nados en este capitulo para el análisis, cálculo e mtegractc, de prectos 
unrtanos, t1ene por objeto cubm en la forma más amplia pos¡ble, los. recursos necesarios para realtzar cada concepto de 
trabaJO. 

Artículo 156.- El anlltsts, cálculo e mtegración de los prec1os umtanos para un trabajo determinado, deberá guardar 
:;o.,gruen.cta con lo~ procec'imtentos construct!vos o la 111etodología t .e e¡ecución de tos trabaJOS, con los programas de 
tracaJ(), 'JC UllltZüC10r Ot p~rsor.al y oc mcquiflartd y '=CiU1pC· de construcción; de>t.tendo CO•l:ilciera.- hJ~ Cllstoc; vigentes d-.e 

'. 
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los materiales, recursos hum;:mos y demás insumas necesarios en el momento y en la zona dance se llevaran a caco los 
traba¡os sm considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de confonnJdod con las especJficacJones generales v 
part1~ul~res de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entiaad · 

Artículo 157.- Los precios unitanos de los conceptos de trabaJO deberán expresarse por regle: general en mo. 
nactonal, sdlvo en aquellos que necesonamente requ1eran recursos ce procedencta extranJE:-a. las ceper..:er.:1as ~ 
entlC?_des, prevta JUStJficacJón, podril.n cotiZar y contratar en mor:eda extranJera 

Las unidades de medida de tos conceptos de trabajo corresponderán al Ststema General oe Umdades ce Medrca. 
cuando por las características de los trabajos y a juicto de la dependencta o ent1dad se requiera utti!zar otras umdaoes 

técn1cas de uso internactonal, podrán ser empleadas. 

Artículo 158.· En los t:?rminos de lo previsto en el penúlttmo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos 
de los trabaJOS únicamente podrá contener los sigutentes prec1os unitanos: 

Prectos unttanos onginales, que son los precros constgnados en el catálogo de conceptos del contrato, que 

strvieron de base para su adjudtcación, y 

11 Prec1os unttarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo ongrnaJ del contrato 

SECCIÓN 11 
EL .COSTO DIRECTO 

Artículo 159.- El costo dtrecto por mano de obra es el que se deriva de las erogac1ones que hace el contratista por el 
pago de salarios reales al personal que interviene dtrectamente en la ejecución del concepto de trabaJO de que se trate, 
incluyendo al pnmer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabaJaCores 
No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, admtntstrativo. de control, superv1ston y 
vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

El co5to de mano de obra se obtendril de la expresión: 

Sr 
Mo=

R 

Donde: 

"M o" 

"Sr" 

Representa el costo por mano de obra. a'a 
Representa el sala no real del personal que Interviene directamente en la ejecuctón de cada concepto de trab~ 
por jornada de ocho horas, salvo las percepctones del personal técn;::::::, adr:-.;¡,¡s!:-2-tr;:, de control, sL.::·crvtstor. 
y vigilancia que corresponden a los costos indtrectos. lnclutrá todas las prestactones denvadas ce la Ley 
Federal del Trabajo. la Ley del Seguro Social, Ley del lnstttuto del Fondo Nactonal de la Vivtenda .=ara los 
TrabaJadores o de los Ccntratos Colectivos de Trabajo en vtgor 

Para la obtenc1ón de este rubro se deben considerar los satanes tabulados ~snw de las dtferentes categorías y 
espectalidades propuestas por el licitante o contrattsta. de acuerdo a la zona o región conde se ejecuten los 
trabaJos, el que deberá afectar~e con un factor de salano reai-Fsr", de acuerco con la sigurente expresión· 

Sr= Sn • Fsr 

"R" Representa el rend1m1ento, es decir. la canttdad oe trabajo que desoccollo el personal que •nterv1ene 
directamente en la ejecuctón del concepto de trabaJO por JOrnada de ocho horas Para rea11zar la evaluación de! 

rend1m1ento, se deberá constderar en toco momento el tipO de trabaJe a desarrollar y las condtcaones 
ambientales. topográftcas y en general aquellas que predomtnen en la zona o regtón donde se eJecuten 

Artículo 160.- Para lus efectos del articulo antenor. se deberá entender al factor ce sala no real "Fsr", como la retar.1ón 
de los días realmente pagados en un penado anual, de enero a dtctembre. d1vtdtdos emre los días efecttvamente laboracos 
durante el m1smo penado, de acuerdo con la s1gu1ente expres1ón· 

Donde: 

Fsr= 

Ps= 

Tp = 

71 = 

Representa el factor de salario real 

Representa, en fracctón dec1mal, las obligaciones obrero-patronales denvadas de la Ley ce! Seguro soc1al y de 
la Ley del lnstttuto del Fondo N~cional de la VJvtenaa para los Trabajadores 

Representa-Jos días realmente pagados durante un penado anual 

Representa lo.; dízs re~irr.erlt~ la:Jorado~ Ct.Jrante ei i"!"ll~r;;o pert'jlJG anual 
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Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos dias que estén dentro ae! perieco anual refenao y 

que, de acuerdo con la Ley Federal del TrabaJo y los Contratos ColectN'os, resulten pagos obl!gatonos, auncue nc sean 

laborables 

El factor de salanc real deoerá mdUir las prestaciones denvadas de la Ley Federal dt:l TrabaJO, de la Ley ael Segutc 

Soc1al. de la Ley del lnstttuto del Fondo Nac1onal de la Vtvlenda para los TrabaJadores o de los Contratos Colectivos ae 

TrabaJo en vtgor. 

Determ¡nado el factor de salano real, éste permanecerá fijo hasta la termmación de los traba¡os contrataaos. 

tncluyendo los convemos que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determma 

la Ley del Seguro Social, dándoles un trato Similar a un ajuste de costos. 

Cuando se requ1er2 de la rea!tzación de trabaJOS de emergencia originados por eventos que pongan en pehgro o alteren 

el orden social. la economía, los servictos públicos, la salubrirad, la segundad o el ambiente de alguna zona o reg1ón de! 

pais, las oep-;ndenc1as o entidades podrán requenr la rntegración de horas por tiempo extraordmano, dentro de los 

margenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debtendo ajustar el factor de salario real utihzado en la mtegracJón de 

los prec1os unitanos 

Artículo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán consi.:ierarse los sigUientes conceptos: 

11 

,. 

IV 

V 

VI 

Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, 

instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter smd1cal; 

Instrumentos de trabaJO, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros ~i"'Hiares; 

La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 

Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despe'lsas, premios por asistencia y puntualidad, entre 

otros; 

Los viáttcos y pasajes del personal especializado que por requenmientos de los tia baJoS a ejecutar se tenga que 

trasladar fuera de su iugar habitual de trabajo, y 

Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constttUir fondos 
de algún plan de ¡:;ansl:::~es establecido por el patrón o denvado de contratación colectiva. 

El rrTloorte del o los conceotos arte'Fores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis d~ los costos 
•r.::: ·.::•?s de campo correspondiente ~ .... 

Artículo 162.- El costo d1re::: pcr materiales· es el correspondiente a las erogaciones que hace el con(r:_absta para 

adqumr o producrr todos los matenales necesanos para la correcta ejecuc1ón del concepto de trabaJo, que cumpla con las 
norr.-u:is de calidad y las es;:;e.::f;.:~.:1ones generales y particulares de construcción requendas por la dependencia o 
ent1dac:! 

Los matenales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los pnmeros son loS que se incorporan y forman 

pe;:..;; je- la obra. los segur,d:-s o:: e:--, les oue se utilizan en forma aux111ar y no pasan a formar parte mtegrante de la obra. En 
es:e ;..!l\ .. r:lO caso se cebera cor.staerar el costo en proporc1ón a su uso. 

El costo un1tano por :::w:-.ce¡:¡;:~ ce matenales se obtendrá de la expresión 

M= Pm • Cm 

Dona e 

~M· Representa e• c::st:- p-::r IT'I2:!enales 

"F·rn· Representa el costo básico un1tano vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas 

~ara el concepto de trabaJo de aue se trate y que sea el más económico por unrdad del matenaJ, puesto en el 

s1t1o de los trabaJOS. El costo oás1co unitano del matenal se mtegrará sumando al precio de adqu1srción en el 

r-r.erca~o. los de acarreos, manrcoras, almacenajes y mermas aceptables durante su maneJo Cuando se usen 

:i'~~e-'"12les producrdos er. la ot:ra, la determinación del prec1o básico unítano sera mot1vo del análists 
respectivo. 

"Cm" Representa el consumo de materiales por unrdad de medida del concepto de trabajo. Cuando se tratP de 

matenales !"'=rmanentes, "Cm~ se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utiltzarse según el 

proyecto. las normas de calidad y especificacrones generales y particulares de condrucc1ón que determrne la 
OeoCIJU€i1t:l.J o enlirlaa. constderanao aJi:..:IOilalllléntt lvs j<=.;~~erdic,o~ q:J€ lé expePe~cJLJ deteriT.1r:e come 

'·. 

-,) 
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mímmos. cuando se trate de matenales auxiliares, "Cm" se determinara de acuerdo con las cantJOaoes que 

deban util¡zarse según el proceso de construcción y el ttpo de trabaJOS a realiZar. consJoeranco los desperaJCJcs 

y el nUmero ce usos con base en el programa de eJecución. en la vida útil del mate~1al o e que se trate y-.., 

expenenc1a ... 

En el caso de que la descnp..:::ión del concepto del prec1o unitario, especifique una marca como referencia. aebera 

mc!u1rse la posibilidad ce presentar productos similares, entendiendo por éstos. aouellos matenales que cumplan como 

minrmo con las m1smas espectficactones tecn1cas, de calidad, duración y garantia de serviCie que la marca señalaaa 

como referencia. 

Artículo 163.- El costo directo por maqUinana o equ1po de c~nstrucción es el que se denva del uso correcto de las 

maqurnas o equipos aaecuados y necesanos para la ejecucrón ce! concepto de trabaJo, de acueroo con lo estipulado en 

las normas de calrdad y especrficacrones generales y partrculares que determine la dependencra o entrdad y conforme al 

programa de eJecución convemdo. 

El costo por maquinana o eauioo de construcción, es el que resulta de dividir el rmporte del costo horario de la hora 

efectiva de trabaJO, entre el rendrmrento de drcha maqurnaria o equrpo en la mrsma unrdad de ttemoo. 

El costo por maqt.:inana o equrpo de construcción, se obtrene de la excresión: 

ME= Phm 
Rhm 

Donde. 

·ME. Re¡:¡resenta el c:ost:- horario por maquinaria o equipo de construcción. 

"Phm" Represer.ta el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinari~ o equrpo de construccron, 

constderadcs como nuevos; para su determ1nacrón será necesanc tomar en cuenta la operación y uso 

adecuado de la máquma o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracterfstrcas de capaCidad y 
especialica::! para ao?sarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fiJOS, 

consumos y sa1anos ce operación, calculados por ha~ efectrva de trabajo. 

"Rhm" Representó Id rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su .. 

económ•ca en las condiciones específicas de1 :-rabaJO a eJecutar, en las correspondientes unidades de mea. . 

el cue dece ae corresponder a la cant;aad de ümaades de trabajo que la máquina o equrpo ejecuta por hora 

efect1va Ce ct;e."'a:::c.; de acuerdo con rend1m•emos qu(: determmen los manuales de los fabncantes 

respecrr· .. ::.s as .:.::-:1c las caracteristlcas amb:er.taies dP la zona donde vayan a real¡zarse los trabaJOS 

Artículo 164.- Los costos fiJOS, son los correspondientes a depreciación. Inversión, seguros y mantemm1ento. 

Artículo 165.- El costo ~or deprecracrón, es e1 que resurta por la disminución del valor ongrnal de la maqumana o 
eau¡po de construccrón, como conse~uenc1a de su uso, durante el trempo de su vida económ1ca Se consrderará una 

depreciación lineal. es aec1r, aue la maoUinana o equ1po de construcción se deprecia en una m1sma cantidad por umdad 
oe uemco 

Este costo se obtrene con ta ~·gu1ente expres1on 

Donde 

·e· 
··vm·· 

·vr· 

"Ve"' 

n _ V m- Vr 
-----;¡;-

Representa e~ ccstc horano oor ::e:recJa:;ón de la maquinana o equipo de construcCión. 

Representa e: va:or de la máqutna o equ1po cons¡derado como nuevo en la techa de presentación y 
apertura de la ~;::!..!esta te::11ca. descontando el prec1o a e las llantas y de los equ¡pamrentos, accesonos 
o p1ezas espectales, en su caso. 

Representa E1 · .. ·ate: de ~escate de la máquma o ec;Uipo que el contratista considere recuperar por su 
venta, al térm1no ce su vraa económica 

Representa la vrda ecor.omrca de la máqurna o equrpo estrmada oor el contratrsta y expresada en horas 

efectrvas de traoajo, es dectr, el tiempo que puede mantenerse en condrcrones de operar y pr .. , 
trae'ajo en forma eficiente, Siempre y cuando se le proporcione el mantenrm1ento adecuado. 
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cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción debera deauc1rse oel vator de 

los m1smos. el costo de las llantas y el costo de las p1ezas especiales. 

Artículo ~66.~ El costo por mversión, es el costo equivalente a los intereses del capital Invertido en la macuin2~1a e 
equrno de construcch5n. como consecuencia de su uso. durante el tiempo de su vida econórnca. 

Este costo se obt1ene con la stguiente expresión. 

Donde: 

"1m" 

(Vm-0-Vr)i 
1m = -'-::-:-:--'-

2Hea 

Representa el costo horario de la mversió:1 de la maqumana o equipo de construccion. considerado 

como nuevo 

"V m" y ''Vr" Representan los m1smos cor.ceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este Reglamento 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquma o el equ1po trabaJa durante el año. 

"!" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción dec1mai. 

Los contratistas para sus anáhs1s de costos horarios considerarán a su JUiCIO las tasas de mteres "i", debiendo 

proponer la tasa de Interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un 1nd1cador económico especffic:o y 
estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los aJUStes de costos, 

sustituyendo la nuevs tasa de interés en las matnces de cálculo del costo horario. 

Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está Sujeta la maqu1nana o eqUipo de 

-~qDstru~~i~n _por ~jl}l'ª~~ºs_ ~u_ e: _S_l:!f.f?: -~~t~ é_o~t_o -~~~? .. P.~~-~ _d~J-~~~~ -~~~~!!.o. __ y~ -~~-~ ql:l~ _!~_m~g~_ll}a_ri<?_ ~- -~q~_:p~ -~~-
asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propiOS recur~os a los 

posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

Este costo se obtlef1e con la s¡gulente expresion: 

S m- (V m> Vr) s 
2Hea 

Donde 

·sm· Rep;¿~enta el costo horano por segu;os de la maquina na e e::J::::. :e- :::~struccton 

"V m" y "Vr'' Representan los mismos conceptos y valores enunc1ados en el articulo 165 de este ReglamE:nto: 

"s" Representa la pnma or.ual pr.:;ne:::!:: de segü:-os, fijada ::::me porce:-:!~je del valor de la maqUinc e
equipo, y expresada en fraccrón dec1mal 

"Hea" Representa el número de horas efectrvas que la maquina o el equipo trabaJa d~rcmte 

el aRe 

Los contratrstas pa..-2 sus estud1os y análrsrs de costo hora no consrderarán la pnma an .... al promedro de seguros, la que 
debera estar referida a '..ir'! tndrcador específit::o del mercado de seguras 

Artículo 168.- El c::::sto por mantenrm1ento mayor o menor, es et cngmado por todas ias erogacrones necesanas para 

conservar la maqutnana : equrpo de construccrón en buenas cond1crones durante toda su vrda económrca 

Para los efectos de este articulo, se entenderá como 

11 

Costo por malitenrmrento mayor, a las erogacrones correspondientes a las :"e::aracrones de la r.;a~urr.ana '= 
equrpo de construcción en talleres especral!zados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando 
personal espe:·~!IZado y oue requreran retrr?F la mácurna o eauipo de los frentes ce trabaJO Este costo tncluye la 

mano de obra. repuestos y renovac1ones de partes de la maqumaria o equrpo ce construccion, asi como otros 
materrales que sean necesartos, y 

Costo por ma.r~enimiento menor, a las eroga c. Jnes necesarias para efectuar los aJustes rutmanos, reparaciOnes y 
camb1os de recuestos que se efectúan en i2s propras obras, así como los cambios de liquidas para mandos 
hrdráultcos, acerte de transmrs1on, filtros, gr2sas y estopa. Incluye el personal y eaurpo aux111ar que realiza estas 
operacrones deYlantemmrento. los repue.:;tos y otros maten a les que sean necesanos. 

Es~e c:~sto ~e obtiene c'Jr, !2 ~rgwente exorestón 

,. 
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Mn=Ko•o 

Donde 

-Mr." Representa el costo horario por mantenim1en~o mayor y menor de la maqumana o equ1po ae construccJor. • 

·Ka· ~s un coeficiente que considera tanto el mantentmJento mayor como el menor. Cste coefiCiente var1a segur. e1 

ttpo de maquina o equtpo y las características ael trabaJe, y se fi¡a con base en la exoenenc1a estadisuca 

·o· Representa la depre,...Jación de la máquma o equtpo, calculada de acuerco con io exouesto en el articulo 165 ae 

este Reglamente. 

Artículo 169.· Los costos por consumos, son los que se denvan de las erogaciones que resulten por el use oe 

comoust:bles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 

Artículo 170.- El costo por combustibles. es el derivado de todas las eroga~1ones ongmaaas por los consumos de 

gasolina y dtesel para el functonamiento de los motores o e combustión mterna o e la maqumana o eqUipo o e construccton 

Este costo se obttene con la s1gutente exprestón: 

Co = Gh • Pe 

Donde: 

"Ca" Representa el costo horano del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

~Gh~ Representa la cantidad de combusttble utilizado por hora efecttva de trabaJO. Este coeficiente se obtiene en 

función de la potenc1a nommal del motor, de un factor de cperactón de la máquina o equ1po y de un coeficiente 

determtnado por la experie;- :.;a, el cual varia de acueroo ca~ e· ccmbustible que se use 

"Pe" Representa el prec1o de! combustible puesto en la máquma o eqL::p'J. 

ArtículO 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el denvado pcr los consumo~ de energía eléctnca o de otros 

energéticos distmtos a los señalados en el articulo anterior. La determinac:5n de este costo requeriril en cada caso de un 

estudto espectal 

Artículo 172.- El costo por lucricantes, 

de !es motores 
es el denvado por el consumo y los cambiOs penódtcos de acettes luorica. 

Es:e: :este se cc::er.e con la SIQ!.llente expre!::r:. 

Lb= ( An- ':' \ ::, 

Donde: 

""Lt" Representa e' costo horano oor consumo de lubncantes. 

"At"," Representa la canttdad de acettes lubncantes consum!oos por r.ora efect1va oe trabajo. de acuerdo con las 
conmc1ones med1as de cperac1ón. 

"Ge: · Rec;ese.-;~a E:' :onsuma e:.:-_ .:a.""i1DICS suces1vos a e Ju::m::2;::e~ en las maquina~ e ~'JUI:lCS e-sti, d~termmada 

por la caoacioao oe! rectpten:e dentro oe la maquma o ec. .... ::.c y los ttempos entre cambiOS sucestvos de 
2CEilES 

··pa Recresenta el costo de los aceites luor:car.tes puestc~ en las ~acutnas o equ1pos 

Artículo 173.- El costa por llantas, es e! correspondiente a! consumo por desgaste de las llantas durante la operacton 
ce la fTl2~uinana o eqwpo de construcción 

éste costo se obt1ene con la SigUiente expres1ón 

Dor:e 

"N" 

"Pn" 

Pr, 
N=

Vn 

Representa el costo horanc por el ccnsumo de la~ llantas de la '"'laq•.!tna o equ1po, como consecuencia de su 
uso_ 

Represenl¡l el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las característtcas indicada .. 
e! fabncante de !a maquma 
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"Vn" Representa las horas de vida económtca de las llantas. tomando en cuenta las condiCIOnes ce trabaJe 

imptlestas a las mismas. Se determtnará de acuerdo con tablas de est1mactones de la vtda de los neumat1cos. 

desarrolladas con base en las expenencias estadisticas· de los fabricantes, constderando, entre otros. Jos 

factores síou1entes: pres1ones de inflado, velocidad máx1ma de trabajo; condiciones relativas del cammo aue 

transrte. ta;es como pendtentes, curvas, superticte de rooamJento, postción de ia máquina; cargas que sopone. 
clima en q!.le se operen y mantenimiento 

Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las ptezas espec1a1es 

durante la operación de la maqumana o equ1po de construcción. 

Este costo se obt1ene con la siguiente expresión: 

Dono e 

Pa 
Ae=

Va 

• Ae~ Representa el costo hora no por las p1ezas espec1ales. 

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. 

·va· Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en· cuenta las condiCIOnes de 
trabajo impuestas a las mismas. 

Artículo 175.- El costo por salanos de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los satanes del personal 

encargado de la operación de la maquinana o equipo de construcción. por hora efect1va de trabajo. 

Este costo se obtendrá mediante la expresión: 

~- .. 

Donde: 

Sr 
Po=

H: 

Representa el costo horario por la operación de la maquina na o equ1po de construcción. 

··. 

< 

'Po" 

"Sr" Representa los mismos conceptos ent.rl'lciados en el articulo 1 E:J de este Reglamento, valonzados por turno déi 
personal necesano para operar la mac:."!'la o equ~po. 

"Ht" Representa las horas efectivas de traba'':' de la maqUmana o equ1po de construcción dentro de! 11..::-.: 

Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herram1entas de mano 
utiliZadas en la eJecución del conceoto de trabaje 

Este costo se calculara med1ante la expres1ón 

hm = Kh • Mo 

Donde 

~Hm" Representa e! costo por herram1enta de mane 

"Kh" Representa un coefiCIE!lte cuyo valor ~= ftJara en functór. ce! tipo de trabaJO y Ce la :,erram1enta requenda para 
SU ejeCUCtÓr. 

"'Mo"' Reoresenta el costo umtarío por conce:to de mano de oora calculado de acuerdo con el artículo 159 de este 
Reglamento 

Artículo 177.- En caso de requenrse el costo oor máoumas-herram1entas se analiZará en la m1sm.a forma que et costo 
al recto por maautnana o eau1po a e construc::1ón. :::;Un lo se~2laoo e:; este Regt~I'Tlento. 

Artículo 178.- El costo directo por eouipo ce -segundad. corresponde al eqUipO necesano para la protección personal 
del traOaJador para eJecutar el concearo a·e traba!C 

Este costo se calculará mediante la expreSión: 

Es= Ks • Mo 

Donde. 
.. 

·Es" 

.), 

• 

' :. ¡' 

•'. 



;Erroc!Marcadoc no definido. (SelruDda SecciónlDI.ARIO OFICIAL l.ulxs 20 de a!!osto de 2001 

"Ks~ Representa un coeficiente c::uyo valor_ ~e .. ~!~ _en función del t1po de trabajo y del eou1po requendc oara la 

seguridad del trabajador. 

··M o·· R:!presenta el cost: unitano por concepto de mano 

Reglamentn 

de obra calculado de acuerd.~ con el articulo 15S ce .. 

Artículo 179.- Costo por maquinana o eaUipo de construcción en espera y en reserva, es el corresponoJente a las 

erogaciones derivadas oe Situaciones no previstas en el contrato. 

Para el anális1s. cálculo e integración de este costo. se cons1aerará· 

Maqurnaria o equipo de construcción en espera Es aquel que por condiCIOnes no prev1stas en tos procedJmlentos 

de construcción, debe permanecer s1n desarrollar trabaJO alguno, en espera de algún acontec1m1ento cara entrar 

en activioad, considerando al operador. y 

\l MaqUinana o equtpo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden 

expresa de la aependenc1a o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situactones ce segunoaa o de 

posioles emergencias, siendo procedente cuando: 

a. Resulte Indispensable para cubnr la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técmca. y 

b. Las máquinas o equtpos. sean los adecuados según se requ1era. en cuanto a capac1dac. potenc1a y otras 

características, y congruente con el proceso constructiVO 

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o dispombihdad descritas deberán ser acordes 
-con las cond1c1ones impuestas a las mismas, considerando que les costos fijos y por consumos deberar. ser menores a 

Jos calculados por hora efectiva en operñción. 

En el caso de que el procedimiento constructivo de Jos trabajos, reaUiera de maqui nana o eqUipo de construcción que 

deba permanecer en espera de algún acontec1m1ento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deber3n 
establecer desde las bases los mecanismos necesanos para su reconoc::r11ento en el contrato. 

SECCIÓN 111 
EL COSTO INDIRECTO 

1nd1recto corresponde 2 Jos gastos aenerales necesanos para la e1e=:J.:1ór. d.e Jos trabaJO. Artículo 180.- El costo 
incli..;;::;:::s en i:.s ==z:::::: :¡rectos que re.=.o.:.:2 et c:-n:rat:s~a. tanto en sus oficinas centrales como en la cera, y comprende 
entre otras· los gastos de admmistrac1ón, organ1zac1on, direcc1ón tecmca, vtg1lancia, suocrv1siór;, c~nstrucción de 
mstalactones generales necesanas cc:-a realizar conceptos de trabaJo, el transporte de ma,:; ... :.~ar.a o equipo de 
construcción, 1mprev1stos y, en su caso, prestaciones laborales y soc1ales correspondientes al pe~sonal d1rect1vo y 
adm1ntstrat1vo 

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contrat1sta, 
co11"'1prenderá úntcamente los gastos necesanos para dar apoyo té.:mco y adminiStrativo a la superintendencia del 

contratista. encargada directamente ce :os traOaJOS En el caso o e tos costos tnd1rectos de ofic1nas de campo se deberán 
constderar teces les conceptos que de e: se ce~:ve--:. 

Artículo 181.- Los costos tndtrectos se expresaran como un porcer:!aJe del costo directo de cada concepto de trabaJO 
Otcho porcentaJe se calculara sumando los 1rr.oortes de los gastos ge:-~erales que resulten apltcables y d1v1d1endo esta 
surT"a entre el costo dtrecto total ce la oc~a de q:.Je se trate 

Artículo 182.- Los gastos generales que podran tomarse en cons1deractón para mtegrar el costo indirecto y que 
pueaen aplicarse tndlsUntamente a la admlmstractón de oftctnas centrales o a la admtnistractón de oftctnas de campo o 
amoas. segun el caso, son Jos stguientes 

Honorailos. sueldos y prestac1cnes de los s1gu1entes conceptos 

a Personal dtrecttvo, 

b Personal técntco: 

e Personal admmtstrativo, 

d Cuota patronal del Seguro Soctal y del lnstttuto del Fond~ Nac1onal de la Vivienda para los TrabaJadores. 

e. 

f. 

Presta~ones a que obliga la Ley Federal del Trabajo par,;; el personal enunc1ado en los mc1sos a., b y c.~ 

PasajeS y Vláttcos del personal enunctado en los incisos a, b. y c., y .., 
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g. Los que deriven de la suscnpción de contratos de trabajo, para el personal enunc1ado en los mc1sos 2 . t v 

c.: 
11 Deprec1aC1on. mantenimiento y rentas ae los s1gu1entes .:onceptos: 

a Edificios y locales. 

b Locales de manten1m1ento y guarda, 

c. Bodegas, 

d Instalaciones generales, 

e. Equipos, muebles y enseres, 

f. Oeprec1ac1ón o renta, y operación de vehículos, y 

g. Campamentos, 

111. Servlctos de los stgutentes conceptos: 

2 Consultores, asesores, serv1ctos y laboratonos, y 

b Estudios e mvest1gactones, 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a. Campamentos; 

b Equipo de construcción; 

e Plantas y elementos para instalaciones, y 

d. Mobiliario, 

V Gastos de oficina de los stguientes conceptos: •• 
a. Papelería y útiles de escritono; 

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos. radto; 
í: 

e Equ1po de computación, 

d S!tuac¡ón de fondos: 

e Captas y ouphcados, 

Luz. gas y otros consumos, y 

g. Gastos de la licitactón; 

VI Capacitación y ad1estram1ento, 

Vil. Segundao e h1gtene. 

VIl! Seguros y fianzas, y 

IX Traoa_1os prev1os y aux1hares de Jos stgUientes conceptos 

a Construcción y conservac¡ón de camtnos de acceso. 

t Monta¡es y desmantelamientos de eqUipo, y 

e Construcctón de mstalaciones generales. 

De campamentos, 

2 De equtpo de construcctón, y 

3 De plantas y elementos para mstalacJones 

SECCIÓN IV 

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

Artículo 183.- El costo por financiamiento deberil estar representado por un porcentaJe de la suma de los costos 

directos e mdtrectos y corresponderá a los gastos derivados por la tnvers1ón de recursos propios o contratados, que realice 
el contratista para dar cJmptim1ento al programa de ejecuc1ór de los trabaJos calendarizados y valonzados por penados. 

~!'1 

* ",i 
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El procedimiento para el análisis, cálculo e inte.9ración del costo por financiamiento debera ser fijaco por cac2 

cependenc1a o ent1dao 

Artículo .184.- El costo por financ1arnento permanecer:3 constante ourar.te la ejecución de los trabajos, 

se ajustará en los sigUier:!2S casos: 
yúmca,. 

J. Cuanao varíe la tasa de mte-res, y 

11 Cuanao no se entreguen tos antictpos durante el pnmer tnmestre de cada eJerciCIO subsecuente al delm¡c¡o a e los 

trabajos. 

Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e mtegración del porcentaje del costo por financJamJento se debl..íá considerar 

lo sJgUJente 

Que la calendanzac1ón de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo md1cado 

en la prooue~ra a e! comratJsta· 

JI Que el porcentaje de! costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resutte entre los mgresos y 
egresos. afectado por la· tasa de mterés propuesta por e! contratista, y div1dida entre e! costo directa más los 

costos Indirectos; 

1!!. Que se rntegre por !os siguientes ingresos: 

a. Los antrctpos que se otorgarán al contratista durante e! ejercicio del contrato, y 

b El importe de las estimaciones ~ presentar, considerando los plazos ae formUJacJón, aprobación, trám1te y 

pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 

IV. Que se mtegre por los siguientes egresos: 

a Los gastos que impliquen los costo~ directos e ind1rectos; 

b Los anticipos para compra de maqumaria o equipo e mstrumentos de instalación permanente que en su 

caso se requieran, y 

e En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecuc1ón . 

• • Artículo 186.~ Las dependencias y entidades para reconocer en e! costo por finant::"iamJento las vanaciOni:.., de la tasa 

de tnteres que el contratista haya considerado en su propuesta. deoeran considerar le !:guiente 

El contratrsta deberá fijar la tasa de interés con base en un mdJcador econór-~::c específiCO, la cual permanecerá 

constante en la mtegración de los prec1os. la vanación de la tasa, a la alZa o a la baja, dará lugar al ajuste del 

porcentaJe del costo por financ1am1ento. considerando la vanac1ón entre les promedios mensuales de tasa! de 

mteres, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que .se efectUe su 

revisión, 

11 Las dependencras y entidades reconocerán la vanac1on en la tasa ae Interés propuesta por el contratista de 

acueroo con las vanac1ones del indicador económrco e:oecific::! a aue esté st:~eta, 

111 El contratrsta presentará su sollcrtud oe aphcactón de la tasa de rnteres que corresponda cuando sea al alza, en el 

caso cuela vanac10n resulte a la ba¡a. la dependencta o entrdad aeberc~ realiza: los aJUStes correspondientes, y 

IV él ana!Jsts. cálculo e mtegrac1ón del rn:remento o decremento en el cos-~ por financiamiento, se realizará 

conforme al análisis orrgrnal presentadc por e:: contratrsta. actualizando la tasa de mterés; la diferencia en 
porcer.taje que resulte, dará el nuevo costo por financramrento 

Artículo 187.- Las dependencias y entidades o ara reconocer el a¡uste al costo pcr financJamJento, cuando exrsta un 

retraso en la entrega a el antrcrpo en contratos aue comprendan dos o mas eJercicios en los termmos del segundo párrafo 
ce la fra:cion V del articulo 50 de la Ley, aeoeran consrderar lo srgu1eme· 

11. 

111 

Unrcamente procederá el a¡uste de costos en aquellos contratos que abarquef'l dos o mas e.rercrc1os; 

Para su cálculo, en el anál!srs de costo oor ftnanc1amrento presentado por €' contrat1sta, se deberá reut:ic.u el 

importe del antrcrpo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y 

El nuevo c~sto por financiamrento se aplicará a la obra pendiente de eJecutar, conforme al programa conven ... 
partrr de la fecha en que debió entregar '= el antrclpo. 
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SECCIÓN V· 

EL CARGO POR UTILIDAD 

Artí...:ulo 188.- El cargo por utiiJCad, es ¡¡-. ganancia que rectbe el contratista por la eJecución del concepto ce traoa_~c. 

sPrá fijado por el prop1o contrattsta y estará representado por un porcentaJe sobre la suma de Jos costos d1recros. 

ma1rectos y de financ1am1ento 

Este cargo, deberá cons1aerar las deducciones correspond;entes al 1mpuesto sobre la renta y la partJc1oac1ón ce los 

traDaJadores en las uttlroades de las empresas. 

SECCIÓN VI 

LOS CARGOS ADICIONALES 

Artículo 189.- Los cargos adtctonales son las erogaciones que debe realizar el contrattsta, por estar convPmdas como 

obl1gac1ones adrctonales o porque Jenvan de un Impuesto o derecho que se cause con motivo de la eJecución de los 

trabaJos y que no forman parte de los costos dtrectos e md1rectos y por financtamrento, n1 del cargo por utilidad. 

Unrcamente quedarán incluidos, aquellos cargos que denven de ordenamrentos legales aplicables o de dtsposlciones 
admtnrstrat1vas que emrtan autondades competentes en la matena, como tmpuestos locales y federales y gastos de 

rnsoección y supervtstón 

Los cargos adictonales no debertm ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indrrectos y de 
financtam¡ento ni por el cargo de utiltdad. 

Estos cargos deberán adictonarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las 

disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para 

los mtsmos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

Artículo 190.- Cuando las CaracterfstJcas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo reQuieran, 
las dependencias y entidades en los contratos a precio alzado, para efecto de medición y de pago., podr3n d1v1d1r los 
trabajos en actividades pnnctpales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista subsisttrá hasta la total. 
termmac1on de ios trabaJoS Esta dtsposición no será aplicable a los proyectos de mfraestructura productiva de largo plazo.,.,, 

Artículo 191.- P?ra los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como actividad pnnc1pa1 oe;..ocra, el 
con¡ur.to ~e acctones que deben ser ejecutadas totalmente en un penado y por un monto establecido por el lic1tan.te en su 

proouesta. en congruencta con las bases de licitación y determmadas por las untdades de medtda paramétrica .. general 
aefJnJCas en las prop1as bases y en el contrato 

Las actividades a desarrollar en los contratos a prec1o alzaoo, en todos los casos. deberán referirse a acciones 

geneales debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos 
programados y el programa oe ejecuctón, pnnc¡palmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y 
:er~.:r.c. se cada actlvtdaC 

Artículo 192.- Para la med1ción y pago de los trabajos, se deberá ut¡IJzar la red de activtdades con ruta critica, cédulas 
ae avances y ae pagos programados y e! programa de eJecu(;:ón de los trabaJOS, los que det..en ser congruentes y 
:::;~:leme;,tar1cs entre sí 

Artículo 193.- La red de actividades es la representactón gráftca de! proceso constructiVO que seguirá el contratista 
pare: ical,ze:r los uabaJoS. en la que se deberan contemplar las act1v1dades a realizar, indtcando su duractón y secuencia de 

.:,e:-..;::c:-.. a>::t cerno las relactones exts~entes con las act1v1dades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de 
calcular las fechas de imcio y de termtnactón y las holguras de cada 
una a e ellas 

Articulo 194.- La cédula oe avances y de pagos programados. es una tabla o matnz en la que el contratista muestra 
tocas las act!Vtoaoes que le representan un casto. 

C.n la cedula el contrattsta deberá defimr las canttdades y el 1m pone de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de 
reflejar el avance f1S1co y fmanciero que tendrán los m1smos 

Artículo 195.- En el..programa de eJecuctón de los trabaJOS, el contrattsta deberá desglosar las actividades pnncipales 
de obra a realizar Y representar en forma gráfica. med1ante d1agrarr.a de barras, la techa de inicto y termtnf :ión y duración 
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de ca a a actividad en \OS que se reahzará la obra e servtctc 

de que se trate_ 

Para efecto de segu1miento y control de los trabaJOS, las actiVIdades pnnc1pa!es de obra pcdran desglosarseA., 

suoact1v1dades las que no deoerán afectar la estructura ce la red de acttvtdades ni las cantidades Y costos tnd1cados~ 

las cédulas de avances y a e pagos programados que srrvieror. de base para adjudicar el contrato respectivo. 

Artículo 196.- El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances 

fisrcos y financ1eros de los traoaJOS, conforme a los programas de eJecución. utihzac1ón y summrstros. esto con el fin de 

detectar aesviacJones y ar.alizar posibles alternativas ce solución. 

Cuanoo durante la eJecución de les trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los trabaJOS 

pactados en el contrato, se podrá realiZar una rev1s1ón a la red de actividades para estructurar las medidas correct1vas cue 

perm1tan el cumpi1m1ento riel contrato. 

Artículo 197.· Las deoendencias y entidades en el contrato deberán establecer ios mecanismos necesanos para 

v1gllar, controlar y superv1sar la reat1zación de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado en el 

m1smc, principalmente er; lo que se refiere, entre otros. a los aspectos sigwentes 

La calidad requerida en los matenales y eqwpos de instalación permanente, 

1! Proyectos de ingeniería y arquitectura; 

111. Especificaciones generales y particulares de construcción: 

IV Programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de sumimstro de 
matenales y eqUipo de instalación permanente; 

V Relac1ón del equipo de construcción; 

VI Procedimiento constructivo, y 

VIL Presupuesto de obra 

Tratándose de servicios contratados a precio alzado le serán aplicables, en lo procedente, 

capítulo 

CAPiTULO OCTAVO 

CONTRATOS MIXTOS 

las disposiciones de este • 
Artículo 198.- Las dependencias y ent1dades que celebren contratos mixtos deberán aJustarse a las disposiciones que 

la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de prec1os unitanos y para los contratos a prec1o 
alzado en su parte correspondiente. En el contrato se md1carán las actividades que correspondan a cada uno de estos 

tipos, a efecto de que no ex1sta confusión en lo que se vaya a eJecutar a precio unitario con lo convemdo a precio alzado, 
deo1endo reat1zar los trabaJos conforme a un proceso smcron1co, concordante y congruente. 

Articulo 199.- Las aeoenaenc1as y entidades cue reoUJeran de proyectos mtegrales o llave en mano, preferentemente 

ce:eororan contratos m1~os. 

CAPÍTULO NOVENO 

SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

Artículo 200.- La gerenc1a de proyectos consistm3 en los serv1c1os mtegrados necesanos para la planeación, 

crga11!Zac1ón y control de un proyecto en todas sus fases. mcluyenac el disero. la construcción y la admimstración de los 

recursos humanos. marenales y fmanc1eros, para que el proye::tc sat1sfaga los obJetivos y requerimientos de la 
cepencenc1a o ent1dad 

Artículo 201.- Los aJUStes oe costos que. en su caso, procedan oara los contratos de serv1c1os se realtzan€t aplicando 

los inOJces a que se refiere el art1culo 58, fracción 11. de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se 

le aphcarán las vanac1ones que determme la Com1s1ón Nac1onal de S alanos Mímmos para los salanos mfntmos generales 
en el 01stnto Feaeral 

Artículo 202.~ ~a~ los efectos de la Ley y est~ Reglamento, los térmmos de referencia es el documento en el qu~ 
plasman los requ1s1tos y alcances que prec1sa el ObJeto del servicio ., 



• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1 ANEXO 31 

/ HOJA 1 DE 1 

NO.' CONCEPTO: i 
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE 

1 

SUMA 

MANO SALARIO 
DE RENDIMIENTO CANT. =1/R UNIDAD INTEGRADO IMPORTE 

OBRA 

' 
SUMA 

1 

HERRAMIENTA, CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

1 

SUMA 

COS, :J DIR!:CTO (C.D.) 
1 

(MAT +M.O.+HERR.) $ 

COSTO H::·;RECTO (C.I.) ' (C:.~.) % 
COSTO FINANCIAMIENTO (C.F) (C.D.+ C.l.) % 
COSTO POR UTILIDAD (CU) (C.D +C.i.+C.F.)o/o % 

.~ 

CARGO ADICIONALES 

TOTAL PRECIO UNITARIO (P U) 
1 1 

F 1 R MA 

• 



CUANTIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

PARTE 11 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 

CONTENIDO.- 1.- Objetivo 

2.- Campos de Aplicación 

~ Nonnas que se aplican ·'.-

4.- Definiciones 

5.- Localización de las obras 

6.- Alcance de los trabajos 

7 - Obligaciones 

8.- Materiales y equipos de instalación pennanente 

9.- Obra Civil 
9.1.- TeiTacenas 

9.2.- Trazo y nivelación 

9.3 Excavaciones 

9.4 Plantilla de concreto 

9.5 Acero de refuerzo 

i¡ .6 e imbra 

q 7 Concreto 

9.8 Relleno compactado .. 

!ng. Carlo5 Sá!!rhez Gómrz 
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1. OBJETIVO. 

Estas especificaciones ~enen por objeto establecer los requerimientos generales qu' 
deben satisfacer en la construcción de Muros de contension 

2. CAMPOS DE APLICACION. 

Estas especificaciones se deben aplicar en las obras 
Contrato o por Administración Directa, 

construidas a 

3. NORMAS QUE SE APLICAN. 

Para la construcción de estas obras se deben ajustar a las Normas, Procedimientos Y 
Especificaciones CFE siguientes: 

A.S.T.M. -.C- 150 

A.S.T.M.- C-33 

A.S.T.M.- A- 615 

A.S.T.M.- A- 616 

A.S.T.M.- A- 617 

A.C.I.- 614 

A.C.I.- 318 

NMX C-155 

RECOMENDACIONES 

Specification for Portland cernen!. 

Specification for concrete aggregates. 

Standard specifica~on for aefonmed and plain 011iet steel bars for concrete 
reinforcement. 

Standard speciftcation for rail-steel deformed and plain bars for concrete 
reinforcement. 

Standard speciftcation for axle-steel deformed and plain bars for concrete 
reinforcement. 

Práctica recomendada para la medición, mezclado y coiado del concreto. 

Reglamento de las construcciones de concreto reforzado. 

Norma Oficial Mexicana. 

Las Indicadas en libro de instrucciones de los fabricantes de 
Transformadores de Potencia, interruptores, cuchillas, tableros, 
Transformadores de Corriente. Trampas de ,,,da. etc. 

La Dependencia Federal se reserva el derecho de señalar otras especificaciones, 
recomendaciones y normas para la construcción y puesta a punto de las Muro de contension de concreto armado. No es 
obligación de La Dependencia el proporcionar las normas nacionales o extranjeras que aquí se mencionan. 

4. DEFINICIONES. 

Para fines de estas Especificaciones, el término La Dependencia corresponde al 
orgamsmo de supervisión de la La Dependencia Federal. 

Cuando la obra se ejecute mediante el procedimiento de ad¡udicación por contrato, la 
denominación= CONTRATISTA= se aplica a la persona física o moral que realice la obra. 

Cuando se indique el término de RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA 
se refiere al residente de supervisión nombrado por La Dependencia para la Obra . 

5. LOCALIZACIOIII DE' LAS OBRAS. 

L3 co!1strucc1ón de la a:J!'"éi estr.~ localizadas Cc:;l!e de! Pin Hondo, Nao:or: ::hico, Son. y dAfinidd de a::uerdo a lo ind1cndo 
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en los planos de proyecto. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Estas especificaciones establecen los lineamientos necesarios para construir y cuantificar 
los trabajos que serán necesarios ejecutar en las Muro de contension de concreto armado. 

6.1. TRAI3AJO REQUERIDO. 

Se requerirá la construcción de las obras mencionadas en la convocatoria, en el catálogo 
de conceptos, según estas especificaciones y los planos de proyecto anexos. 

6.2 PLANOS. 

La construcción de la Muro de contension de concreto armado será de acuerdo con los 
planos de proyecto que se anexan en estas especificaciones, las cuales forman parte de las mismas, debiendo tomarse 
en ellos: Acotaciones, distancias entre ejes, alturas, dispo::;ición de instalación de estructuras, etc., cualquier modificación 
en estos planos deberá ser autorizada por La Dependencia. 

Las cantidades de obra que se indican en el catálogo de conceptos, son ias necesarias 
para la obra, siendo estas aproximadas, por lo que podrán variar durante la ejecución, lo cual no será motivo de 
modificación en los precios unitarios, ni de reclamación, por parte del Contratista. 

7. OBLIGACIONES. 

7.1 RECOMENDACIONES ECOLOGICAS. 

... El Contratista debe cumplir con lo establecido en los criterios ecológicos 

.. CE-OESE-003/89, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 08 de junio de 1989, para la 
Por lo anterior el contratista o constructor se obliga a cumplir rigurosamente lo dispuesto en e! or.:'o ·esolutivo .emitid:; ;:>or 

. la Dirección General de Normatividad Ambiental, Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAP, mediante e! cual autoriza 
a 1 La Dependencia Federal la construcción, operación y mantenimiento para este tipo de obra. 

Cabe aclarar, que el incumplimiento de las indicaciones descritas en el oficio arriba citado 
por parte del contratista, faculta a La Dependencia a rescindir el contrato de la obra respectivo, por afectar la Ecologi;; del 
lugar. 

7.2 LICENCIAS O PERMISOS. 

La obtención del permiso de construcción y cambio de uso de suelo de la obra serán 
llevados a cabo por La Dependencia y los gastos por impuestos de los mismos serán cubiertos por La Dependenc•a 

Asimismo, cualquier sanción o multa, imputados por las diferentes oficmas 
gubernamentales, ocasionadas por la violación o evasión de alguna Ley o Reglamento motivadas por el proceso de 
construcción será con cargo al Contratista. 

7.3 PROGRAMA DE CONSTRUCCION. 

El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con lo estipulado en estas Especificaciones 
y en el plazo establecido; ajustándose al programa de trabajo establecido en el Contrato. 

... Una semana después de haber dado el fallo del Concurso el Contrabsta deberá de 

.. presentar a det?lle el p<¡>grama de trabajo desglosado, especificando fecha de inicio y término de cada concepto. el cuál 
se cons1aerara como base para el desarrollo de In construcción. 

" 
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7.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

Para la determinación de los precios un~arios, el Contratista debe aplicar: el tabulado" 
salarios Regionales, los precios vigentes ds materiales, equipo y m8quinaria de acuerdo a la región donde se ejecu 
obra. 

5 

En el traslado de los equipos desde las bodegas a puntos de entrega señalados por La 
Dependencia hasta el sitio de la obra, se debe de considerar todas las maniobras de carga y descarga, fletes, permisos, 
etc., así como todo lo necesario para mantener la integridad de :as materiales y equipos hasta llegar al sitio de la obra y 
su costo debe ser considerado dentro del casto indirecto del análisis correspondiente. 

SUMINISTRO Y COLOCACION (O SUMINISTRO E INSTALACION), se entenderá que 
el Contratista debe considerar en el precio unrtario todos los tra.Jajos referentes a maniobras. materiales ( verilla, grava, 
arena, cemento, etc) , que se requieran con lo solicrtado en el catálogo de conceptos y/o planos de proyecto 

El Contratista debe conocer el sitio de la obra antes de calcular el precio unrtario de los 
conceptos que se compone la obra; teniendo cuidado en observar como mínimo lo siguiente: 

a¡ Topografía del terreno. 
b) Condiciones climatológicas de la Región. 
e) Niveles freáticos. (Anexo No. 2). 
d) Costos de acuerdo a la Región donde se ejecutará la obra de: mano de obra, materiales y equipo necesario para 

la construcción. 
e) Acceso al sitio donde se construirá la obra. 
f) Sitios y/o bodegas dc~de La Dependencia entregará los materiales y equipos para su traslado a la obra y el regreso 

de los mismos como sobrantes. 
g) Banco de materiales de préstamo: Para la elaboración de morteros y concretos; para los rellenos y terracerías; 

La Dependencia proporcionará el estudio de mecánica de suelos, el cual formará parte de estas especificaciones. 
( P."exo 1 ). 

En la determinación de los precios unrtarios para los conceptos de obra, se de~ 
considerar los costos: Directc, Indirecto, Utilidad y Financiamiento y los costos adicionales si estos fueran requerí. 
debiendo proporcionar el constructor el análisis de estos. 

E! Contratista debe proporcionar todos los análisis de precios unrtarios, así como los 
basiccs de éstos. 

Cuando se presenten, durante la ejecución de la obra conceptos de trabajos necesarios 
para la continu8ción de la construcción y no estén contemplados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra original, 
estas serán consideradas como trabajos extraordmarios; mismos que deberán ser previos a su ejecución autorizados por 

La Dependencia, para cumplir con lo dispuesto en el Art. 144 al 158 del reglamento de la L.ey de Obras Públicas 
v1gente 

7.5 PLANOS Y DISPOSICIONES. 

La Dependencia debe entregar al Contratista, dos juegos de planos y especificaciones 
~ara la Construcción de las obras; estando obligado el Contratista a tener una copia permanente en la obra. 

El Contratista construirá o habilrtará por su cuenta bodegas, campamentos, oficinas, etc., 
y será el ún'oo responsable ante las autoridades y terceros del incumplimiento de las disposiciones federales, estatales, 
municipales y de los daños que su personal cause a terceros 

El Contratista no debe dar uso a las instalaciones existentes, para Oficinas, bodegas, etc., 
en casos de traba¡ os de ampliación. 

El Contratista debe proporcionar todos los elementos y materiales de construcción Y de 
consumo que sean necefiarios para ejecución de la obra que se tndiquen en el catálogo de conceptos y ca!"tidades de 1 

• 

in::luyendo su almacenaJe y movimientos locales hasta los sitios de utilizac1on 



6 

La Dependencia debe verificar y en su caso aprobar los trazos y niveles necesarios para la 
ejecución ue los trabajos. 

.. Al concluir al¡; un~ etapa de la obra. el Contratista está obligado a regresar a la bodega los 
materiales y equipos sobrantes que le proporciono La Dependencia. 

Durante el proceso de la construcción de la obra, la La Dependencia efectuará reVIsiones y 
pruebas al material y equipo instalado, estando el Contrat1sta obl1gado a efectuar las reparaciones necesanas. 

7.6 SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA Y DEL CONTRATISTA. 

A) SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA 

Es obligación de La Dependencia mantener en forma permanente un Residente de 
Supervisor de Obra, con las funciones de vigilar que la ejecución de la obra se apegue a lo establecido en los planos de 
proyecto, catálogo de conceptos y de estas especificaciones. sujetándose a la jornada de trabajo del Contratista. 

La supervisión de obra de La Dependencia debe vigilar que el Contratista cuente con los 
recursos humanos, materiales y de equipos adecuados de acuerdo a la especialidad de cada una de las actividades a 
desarrollar teniendo en cuenta los programas correspondiente. 

8) SUPERVISION DE CONTRATISTAS. 

Para llevar a cabo los t;abajos de construcción de la obra según sea la e,;;pecialidad 
licrtada. se requiere que el Contratista incluya permanentem:nte en la obra el s1guiente personal directivo qomo parte 
de la Administración de c·ampo. 1

· 

OBRA CIVIL 

a) 
b) 

Un Residente General de Construcc1on. 
Un Supervisor. 

DESCRIPCION GENERAL DEL PERFIL DE PUESTO 

RESIDENTE GEN::R.A,L DE CONSTRUCCION· Ingeniero Civil. trtulado con más de cinco 
años de experiencia en el ejercicio de su profesión y que haya trabajado por lo menos tres años como Residente o 
Supen:-:!e~dente de Obra: :Jviles . 

El Contratista anexará el curnculum v1tae de este profesionista en la carta compromiso 
cue forma parte de la propuesta técnica de la documentación presentada en las Bases de la Licitación. 

SUPERVISOR Ingeniero Civil titulado en la rama que supervisará con más de tres años 
de experiencia en el ejercicio de su profes1én. 

La Dependencia t1ene la facui;ad de objetar en un momento dado la intervención de 
cualqUier miembro del eqUipo de trabaJo del Contratista cuando a su juicio considere que éste no cumple con las 
características indicadas con e :;erfil de puesto arriba c1tado. y así mismo en el caso de incurrir en actos de md1sciplinaque 
altere el desarrollo de los trabaJOS. 

Es obligac1ón de la Res1denc1a de Construcc1ón del Contratista mantener una 
comumcación e información permanente hacia la Res1dencra de Obra de La Dependencia, debiendo acatar invariablemente 
todas las disposiCIOnes que emanen de ésta. 

... " El contratista debe'~ proponer en su oferta la plantilla del personal directivo y 
adm:n1~t;ati'Jo que de acuerde; a !2s ne::cesidi?des Ce !2 ob~a ccns:aere adP.!::.J8da p3r<:J c~.H71phr síica.ZiT'E.nte: son el tra~zjo 
cs¡:;ccrf:co que se le elicomtcndá. 
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7.8 SERVICIOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRA liSTA . 

a) i_os servicios de ~apiado (xerox. heliográficos y maduros) de documentos y planos adicionales a los que le 
proporcionados por la La Dependencia. 

b) La papelería nEcesaria para estimaciones y reportes de trabaJo. 

e) Los servicios de comunicación telefónica (unilinea o celular según sea el caso). 
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d) Una oficma con dimensiones de 3.5XS.D Mt. Con muros y cubierta tipo multipanel y piso de concreto; equipada con 
mobiliario suficiente para los trabajos de gabinele (escritorio, restirador, planerc. pizarrón Y sillas). 

e) Uso de PC con OFF ICE 97, con una d1spon1bil1dad mínima de 4 horas diarias. 

7.9 FENOMENOS METEOROLOGICOS. 

Particularmente en lo que respecta a los atrasos motivados por los fenómenos meteorológicos, 
solamente procederá la revisión y en su caso adecuación al programa de trabajo cuando el promedio de los fenómenos 
atmosféricos sea superior a la media obtenida para el rnes en cuestión de los últimos diez años de la estación 
meteorológica más cercana a la obra de la cual sea factible de obtener datos estadísticos, lo antenor siempre y cuando 
efectivamente cause retraso justificable en la obra. debiendo solicitar por escrito ~:J revisión, anexando los documentos de 
soporte, debiendo quedar registrado en la bitácora de obra de manera amplia los sucescs registrados con apoyo fotográfico 
detallado. 

8 . MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. 

Para la construcc-6n de la obra. La Dependencia proporciona al Contratista. todo el equ1po 
y matenal de instalación permanente, entendiéndc~e por tallo sigu1ente: 

En lo referente a cementos, agregados, acero de refuerzo, tabiqueos, o:eora para 
mamposteo, y/o cualquier otro material que se emplee en la construcción del Muro de contension de concreto armado, 
debe ser suministrado por el contratista con la oa!idad establecida en los planos de proyecto, especificaci~res de 
construcción y catálogo de conceptos. 

9. OBRA CIVIL. 

Para efecto de las ::oresentes Espectficactones. se define como Obra Civil a las actividades 
que comprenden los siguientes conceptos: limpieza trazo. camrnos de acceso, terracerías, armado, crmbrado colado y 
crmentaciones en general . 

9.1. TERRACERIAS Y CAMINOS DE ACCESO. 

9.1.1. DESCRIPCION. 

Las terracerías cc:;siste pnncrpalmente el llevar a cabo los movimientos de ti e~; a aer 
cammo de acceso y/o del predio destmado para '3 Muro de contension de cc;-;creto armado. y tiene como o!Jje!!VQS 
principales: 

• X Facilitar los tral;¡ajos durante los procesos de: Construcción, Operac:ón y Mantenimiento. 

9.1.2. EJ!':ClJC:!ON. 
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Antes de iniciar la ejecución de las terracerias -el Contratista debe venncar los 
levantamientos topográficos, debiendo reportar a La Dependencia las discrepancias que se llegarán a encontrar en los 
mismos, con el fin de dar solución oportuna. 

Las secciones tr¿;nsversales verificadas servirán de base para 12 mediciór. de las 

car.~idades de terracerías a estimar. 

Los materiales sobrantes de terracerias deberán retirarse del predio hasta los bancos de 

desperdicios que señale La Dependencia. 

Una vez que las terracerias hayan alcanzado los niveles y perfiles establecidos, el 
Contratista notificará a La Dependencia para su rev1sión y aprobacic n en su caso. 

El Contratista debe verificar las mojoneras con los planos de deslinde que se le entregaron 
; si existe alguna diferencia, debe reportarla al Residente de La Dependencia. 

Para cuando se tenga el requerimiento de un camino de acceso para la Muro de 
contens1on de concreto armad, se debe considerar lo indicado al respecto en los planos de proyecto y lo aplicable de,estas 
especificaciones, considerando inclusive las obras de arte. 

Las terracerias deben realizarse de acuerdo a los siguientes conceptos de obra: 

9.1.2.1. DESMONTE Y DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN (UNIDAD METRO CUBICO). 

El desmonte consiste específicamente en limpiar de maleza y retirar la capa vegetal del 
predio con objeto de facilitar los trabajos durante el proceso de construcción. 

El despalme son los cortes a cielo abierto en el terreno natural de la obra, con objeto de 
evitar la presencia de material vegetal en un espesor señalado en la Mecánica de suelos y catalogo de conceptos. 

Los despalmes se ejecutarán solamente en suelos donde exista la presencia de capa 
.. vegetal. El material producto del despalme se colocará en el lugar que indique la La Dependencia. ~ . 

9.1.2.2. TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE (UNIDAD METRO CUADRADO). 

Estos trabajos consisten en escarificar el suelo ( penetración del "oer 20 cms. ) de 
desplante, humedeciéndolo y compactando el material suelto con un rodillo liso de 15 ton. de peso, pasándolo cuando 
menos dos veces. 

9.1.2.3. EXTRACCION O CORTES (UNIDAD METRO CUBICO). 

Son las excavaciones ejecutadas a c1elo abierto en el terreno natural. en ampliación y/o 
abatimiento de taludes, en rebajes en la corona de corte y/o terraplenes existentes, en derrumbes. en escalones y en 
despalmes de cortes o para el desplante de terraplenes, con objeto de preparar y/o formar la sección de la obra, de acuerdo 
con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por La Dependencia. En ningún caso se considerará abu~damiento. 

El despalme de cortes y/o el despalme para desplante de terraplenes incluirán en sus 
prec1o~ unitarios lo correspondiente a: Extracción, remoción y carga, acarreo libre dentro de la obra a c"a distancia de 80 
mt., descarga y tendido del material en el sitio que indique La Dependencia. 

9.1.2.4. PRESTAMO DE BANCO (UNIDAD METRO CUBICO). 

Son las excavaciones ejecutadas en los lugares fiJados en el proy~cto y/o por la La 
Dependencia, a fin de obtener los mate na les para formar los terraplenes. 

Los préstamos se excavarán únicamente hasta la profundidad fijada en el proyecto y/o la 
ordenada por La Dependencia, en la forma más regular posible, en seco, es dew sin t~rante de agua a fin de facilitar su 
med1c1on. Cuando se trate de préstamo de banco no comercial, el Contrallsta no iniciará la excavación ~ :sta que éste haya 
sido trazado por La Dependencia y cuente con la autorización de ésta 

t.., . . Los volúmenes de préstamo de banco en sus precios umtanos incluyen: extracción . 
.. remoc1on, carga y desc;¡rga del material para la formac1ón de terraplén. 

~.1.2.5. ACARREO f'I'.FlA TER~ACERIAS. 
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Es el transpone del material producto de: cortes. ampliaciones y/o abafimiento de taludes, 
rebaje de la corona de corte y/o terraplén existente, escalones, despalmes, préstamos y derrumbes. ó para construir un 
terraplén 0 efectuar un desperdicio, asi como el transporte de agua empleada en ia compactación de terracenas. 

9.1.2.5.1. ACARREO DEL 1er. KILOMETRO (UN!DAD METRO CUBICO). 

Es el costo que ocas1ona el fiete de un matra cúbico del relleno a una distancia de un 
kilómetro. En el ~atálogo de conceptos y cantidades de obr'l, ya se cubre el abundamiento de este material, producto de la 
extracción o corte del banco de préstamo o de la obra, al tiradero. 

9.1.2.5.2. ACARREO (UNIDAD M3 'KM SU9SECUENTE). 

Es el costo que ocas1ona el flete de un metro cúbico de relleno el cual inicia su conteo 
después de haber recorrido un kilómetro de distancia hasta su destino (en el catálogo de conceptos y cantidades de obra, ya 
se cubre el abundamiento de este material oroducto de la extracción o corte del banco de préstamo o de la obra, al . ' 

-t~radero). 

9.1.2.6. MEZCLADO, TENDIDO, HUMECTADO Y COMPACTADO DEL TERRAPLEN CON MATERIAL 
SELECCIONADO. 

Estos trabajos consisten en la colocación del material para formar la estructura o terraplén 
con material seleccionado con humedad óptima y hasta obtener homogeneidad en granulometria y numedad de acuerde. a 
lo fijado en el proyecto o por La Dependencia. 

Antes de terminar la colocación de la capa de relleno compactado, el Contratista avisará 
con anticipación al Residente de Supervisión de La Dependencia, para que proceda al análisis de compactación mediante 
laboratorio de :necánica de suelos, para que éste verifique el porcentaje óptimo de compactación ejecutado pr ' 
Contratista, al materia! eX:raido en el banco de préstamo seleccionado previamente por La Dependencia; repitiéndose 
actividad hasta alcanzar el nivel de piso terminado propuesto en el proyecto para esta obra. 

Lo<; procedimientos de ejecución para el mezclado, tendido y compactación de la capa del 
terraplén formada con :natenal seleccionado será el siguiente: 

a) Cuando se indique en el Anexo 2 utilizar dos o más materiales, se mezclarán en seco con objeto de obtener un material 
uniforme. 

b) Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y el tendido, se extenderá parcialmente el material y se 
procederá a incorporarle agua por medio de negos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y 
hasta obtener la homogeneidad en granulometria y humedad. A continuac1ó~ se extenderá en capas sucesivas de 
material s:n comoactar, cuyo espesor no deberá ser mayor a lo fijado en el proyecto o por la La Dependencia. 

e) Cuando se emplee otro equipo para mezcla y tendido, tanto el equ1po como el ~rocedimiento de co~strucción deberán 
ser previamente Rprcbados por La Dependencia. 

d) Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado minimo fi¡ado. sobreponiéndose las capas hasta obtener 
el espesor Y sección fijados en el proyecto y/o lo orderado por La Dependencia, la cual podrá ordenar que cualquier 
capa ya compactada se escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es necesario, antes de tener la siguiente 
capa 

9.1.3. TOLERANCIAS. 

Para dar por terminada la construcción del terraplén incluyendo su afinamiento, se 
verificarán por La Dependencia el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo 
fi¡ado en el proyecto y/o lo ordenado por La Dependencia dentro de la tolerancia de(+/- de 3 cm.) respecto del nivel en 
sub-rasante. 

9.1.4. MEDICION . .. 
La unidad de medida serán las indicadas en el cablogo de conceptos y cantidades de ú 

de ~cuerdo a ias necesldéC""f. y d1m~nsi~·me~ G'=! pr'J~·e::-to r:::cn 2¡:):-.J~imac¡ór, ul Cén~ésimo. 

.- -· 
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9.2. TRAZO Y NIVELACION. 

9.2.1. DESCRIPCION . 

Dentro de este co11cepto estará consderad0 el trazo y nivelación del terreno donde estarán 
localizados todos los cimientos de Muro de contens;on de concreto armado de acuerdo a los planos de proyecto. 

9.2.2. DISPOSICIONES. 

El contratista tiene como base para el trazo de los cimientos de Muro de contension de 
concreto armado arriba mencionados, los ejes que se ind1can en planos de proyecto. 

9.2.3. EJECUCION, 

El contratista debe verificar les trazos. lineas y niveles que le son proporcionados para 
ejecutar los trabajos de acuerdo a los p'anos de proyecto. En caso de que por causas imputables al contratista se p1erda, 
destruya o cambien de lugar los puntos de referencia y bancos de nivel, su relocalización y/o reposición debe ser con cargo 
al contratista. 

9.2.4. TOLERANCIA. 

La variación en e; trazo de los cimientos de Muro de contension de concreto armado no 
deben ser mayores de 2 mm entre sus ejas en las distancias horizontales, cualqUier variación debe reportarse • .al Residente ;; 
de Supervisión de La Dependencia, quien debe i'ldicar lo procedente. · 

te 9.2.5. MEDICION. 
6· 

La un'dac de med1da es el metro lineal de acuerdo a las acotaciones de proyecto con 
' aproximación al centésimo. 

9.3. EXCAVACIONES. 

9.3.1. DESCRiPCION. 
Las excavaciones a cielo abierto. son las que se efectúan para formar la sección de 

desplante a la c1mentac1ón del Muro de contens1on de concreto armado en cualquier clase de matenal y se ubicarán de 
acuerdo a los ;:;':c"os del proyecto 

9.3.2. DISPOSICIONES. 

Dentro de este concepto estará considerado !as excavaciones de acuerdo con los planos 
de proyecto para las cimentaciones del Muro de contension de concreto armado. 

La Dependencia colocará mojoneras en los eJes longitudinal y transversal al terreno de la 
Muro de contensron de concreto armado, así come:..::-: banco de nivel, que servrra de ba~e al constructor para e/ trazo de los 
crmrentos. 

La Dependencia debe contar con estudios de mecánica de suelos, previo al Inicio de 
construcción de la obra.la cual determina la capactdac de carga, incluyendo según sea el caso, la sustitución o tratamiento 
al producto excavado para obtener la capacidad de carga del proyecto. 

Los permisos para la obtención de explosivos deben ser tramitados por el Contratista 
auxiliados por La Dependencia. El Contratista debe acatar las dispos1c1ones de la Secretaria de la Defensa Nacional, en 

.. cuanto a la obtención, ~macenam1ento y uso de explosivos. . 

En el :::aso <.le q~e las <=>ycavnsion!::~ se eíectüt>r. e:t terr~no c0n posi~il1d8rl -ie derrL 1 mb~ de 
acuerdc; <J lo 1ndir.ado 2n el est:.JGIG de rncca!lrca de suelos (.'\n&x::> 1), el Cor.tat1sta oebe~c iilC~L;ir en el precio unit.;no, el 
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costo por tabla estaca para evitar los derrumbes, los cuales en caso de suceder, no serán motivo de es!Jmación. 

El contrabsta debe tomar las medidas necesarias para evitar que las excavaciones puedan 
origmar d2ños a personas, ¡:>oniendo señalamientos preventivos. 

9.3.3. EJECUCION. 

En función del tipo de material, sección y profundidad de la excavación, ésta debe ser 
ejecutada con personal o equipo mecánico. 

Cuando las características del terreno al nivel del desplante fijado sean diferentes a las 
previstas en el proyecto y, a juicio de La Dependencia convenga profundizar la excavación, ésta podrá incrementarse lo 
necesano sin variar su precio unitario indicado en el catálogo de conceptos. .. 

El fondo y las paredes de las excavaciones, deben quedar formando una superficie limpia 
de material suelto y/o inestable. 

<.,.,.¡-

Durante el proceso de excavación el material producto de la misma, se puéde depositar 
alrededor de la cepa dejando cuando menos 1 m. libre entre los límites de excavación y el pie de talud del bo!de formado 

' con el fin de evitar derrumbe del matenal al interior de la excavación. :, ' 
Cuando se i~dique en el catálogo de conceptos el uso de explosivos par~ ejecutar 

excavaciones, su empleo debe condicionarse a evitar el fraccionamiento y alteración del terreno más allá de la sección 
teórica fijada. ' 

En ningún caso la profund1dad de las excavaciones deben ser menores que las indicadas 
e~ los planos del proyecto. 

Cuando para ejecutar las excavaciones se requieran etDlos1vos ademe, ataguía y/o 
bombeo, el contratista debe suministrar los materiales, equipo y mano de obr<: necesarios. En toaos los casos en que se 
haga necesario el uso de explosivos, el contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para la prot<:icci<'- '1 
público, de los trabajadores, de las obras mismas y de las propiedades públicas y pnvadas. Sualc;uier daño ocasionac 
el uso de explosivos es de la respon5abilidad del contratista 

9.3.4. TOLERANCIAS. 

La ~rotundidad de !as excavaciones no debe sobrepasar las prof:!r.:•dades teóricas en S 
cm, en terrenos tipo 1 y 2, y 20 cm, en terreno rocoso (tipo 3). 

Er. caso de que la profundidad de la excavac1ón sobrepase la tolerancia indicada, debe 
rellenarse con cargo al contratista, hasta e! ni·.'e! :et:--:co garantiza::~ un apoyo seguro para la cimantación. 

Se aceptará una tolerancia de 20 cm. en exceso por lado respecto a las dimensiones de las 
zapatas o cimientos, para facilitar los trabajos de armado de acero del refuerzo y cimbra , drcho volumen de excavación se 
estimará para su pago. 

Para dar por termm'ada la exCavación que haya s1do necesana eJecu!a~. se verifica~ trazos, 
n1veles y acabados con el contratista 

9.3.5. MEDICION. · A 
',\ / ·. 

Se 'Tlide teríiendo como unidad ::ie medida el metro cúbico ~on ap~ot.rr:ación al 
centésimo, partiendo de las dimens;c o es indicadas en los planos ce proyecto 

9.4. PLANTILLA D~ CONCRETO. 

;o<.4.1. DESCRIPCION. 

,_. 
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Consiste en un firme de concreto simple con un espesor promediO de 7 cm y una 
resistencia de 9,8 Mpa, que se coloca en el desplante de ios cim1entos con el objeto de evitar la contaminación del concreto 
en su etapa de fraguado, cuidar relación agua-cemento de la mezcla y proporcionar un apoyo uniforme a la sección de 

cimiento. 

9.4.2. DISPOSICIONES. 

El contratista debe emplear los materiales inertes (grava y arena) para la construcción de la 
plantilla, !% cuales deben estar libres de impurezas o material orgánico, en las proporciones adecuadas de agua -
cemento para obtener una resistencia antes indicada. 

9.4.3. EJECUCION. 

Antes de ~clocar la planblla se debe compactar el fondo de la excavación y su elaboración 
se efectúa en sitio con equipo mecánico (revolvedora), colocándose con herramienta manual hasta cubnr todas la 
irregularidades en el fondo de la excavación, buscando la umformidad en toda su superficie, hasta obtener el espesor 
indicado. 

9.4.4. TOLERANCIA. 

Se aceptará una tolerancia de 1 O cm. en exceso por lado respecte a las dimensiones de las 
zapatas o cimientos, la cual se estimará para su pago. 

9.4.5 MEDICION. 

con aprorimaclón al centésimo. 

te 9.5. ACERO DE REFUERZO. 

9.5.1. DESCRIPCION. 

La unidad de medida es el metro cuadrado de acuerdo a las dimensiones de proyecto, 

·"> 

-. -.:,. 

d 

-' 

Son varillas de acero corrugadas ahogadas en concreto, que sirven para absorber los :; 
esfuerzos a que sun sometidas las cimentaciones y estructuras. 

9.5.2. DISPOSICIONES. 

La suma del acero de refuerzo para cada una de ''" cimentaciones del equ1p" y'o 
estructuras. corresponda a cada concepto, s1endo los diámetros que se indican en los planos de proyecto, y deben cumolir 
las normas A.S.T.M.- A-615, A- 616 y A- 617. según su aplicación. 

En el caso especifico de los rieles empleados en las bases para transformadores de 
potencia o reactores. el peso del riel, placas y herrajes de la vía. se considera por separado del acero de refuerzo y sus 
características son las indicadas en los planos de proyecto. 

9.5.3. EJECUCION. 

• 
El acero de refuerzo debe estar limpio y l1bre de óxidos. aceite o cualquier recubrimien:: no 

metálico que afecte su capacidad de adherencia cuando se coloque al concreto. 

El acero de refuerzo debe colocarse de acuerdo a los "!anos de proyecto. 

te 
En las juntas traslapadas. la longitud de traslape de vanllas corrugadas, es la Indicada en 

los planos, en ca_so de ¡¡u e no se indique, no debe ser menor de 40 d1ámetros para varilla corrugadas hasta 19.05 mm y 
para :nayores a este debe consultarse el Residen!.- de_ La Dependencia. 

Previa autor1ZáC.1ón de lLa ~eper!deílc.:ia, el con~ratista puede c.;Qmbtar e! dtamt-tlo d~ 

b? 



• 

• 

• 
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varillas, siempre y cuando la sustitución sea 1gual al area de acero especificada en los planos, sin exceder los 
recubrimientos minimos perm1udos. 

Todos los dobleces, ganchos. anclajes y traslapes, deben ajustarse a los indicados en los 
planos de proyecto y deben cumplir cori las normas más recientes del A.C.I.-318 (American Concrete lnstitut.o) a rr ; 
que s'3 indique lo contrario 

Todos los dobleces de las varillas se hacen en frie. 

9.5.4. MEDICION. 

La unidad de medida es el kilogramo (kg) con aproximación al decimo, o de acuerdo a lo 
indicado en el catálogo de conceptos y se considera únicamente la cantidad neta de varilla que indiquen los planos de 
proyecto. No se considera par? ·efecto de pagó los traslapes de varillas. 

9.6. CIMBRA. 

9.6.1. DESCRIPCION. 

Conjunto de obra falsa y molde, para el colado o formación de los elementos de concreto 
(zapatas, muro, estribos y otros de naturaleza analoga), indicados en los planos de proyecto. 

9.6.2. DISPOSICIONES. 

Las cimbras deben diseñarse, construirse e instalarse en tal forma que proporcione 
seguridad cuando se les someta a las cargas previsibles durante el tiempo suficiente, para quE el concreto de las 
estructuras alcance la resistencia para soportar las cargas: además deben tener las dimensiones, forma, alineamiento, 
elevación y posición en las áreas de contacto de los elementos indicados en los planos de proyecto . 

Las cimbras para concreto no aparente deben presentar superficies planas y hermf 
para evrtar fugas de mortero. La cimbra para concreto aparente, debe construirse a base de madera contr<:chapada 
mm de espesor mínimo; ambos tipos deben ser tratados para resistir la humedad. 

El arreglo del cimbrado debe ser armonioso y simetrico con respecto a los ejes en sentJdo 
verr,ca: y honzontal. 

9.6.3. EJECUCION. 
Para la elaboración de las c1mbras se deben observar las siguientes recomendaciones: 

a) Se deben ajustar a la forma, lineas y niveles especificados en los planos de los elementos de concreto. 
b) Deben estar contra venteadas y unidas adecuadamente entre si para mantener su posición y forma de su uso. 
e) Los moldes deben tener la rigidez suficiente para ev1tar las deformaciones debidas a la presión del colado. al efecto 

de los vibradores y de mas cargas y operaciones relacionadas con el vac1ado del concreto 
d) Los moldes deben ser herméticos para ev1tar la fuga de la lechada, durante el vaciado y vibrado. 
e) Todos los moldes se construyen de manera que puedan desarmarse. una vez cumplido el tiempo de descimbrado 

especificado, sin recurrir al uso de martillos y/o palancas para separarlos del concreto colado. 
f) No se permite la iniciación de un colado si en la cimbra ex1sten cuñas. taquetes u otros elementos sueltos. 
g ) L..os pie& derechos deben ir sobre rastras y deben estar colocados sobre cuñas de madera de tal forma que se 

puede controlar y corregir cualquier asentamiento Los pies derechos del piso superior deben coincidir con los del 
p1so inferior en lo que se refiere a su eje vertical. 

h ) Las esqumas de los concretos en las superficies expuestas, deben achafianarse a 45 1 y 2,5 cm por lado. 
i) Quedó prohibido el uso de separadores de madera en el interior de los moldes que puedan desplazar al concreto. 
j) Se debe eliminar la colocación de cimbra con escurrimiento de ace1te quemado utihzado para el tratado de la 

misma . 

9.6.4. MEDICION. .. 
L~s cimbrao::- s~ rrw~en ~oMand::'l como unrdc::j ~~ mF-tro cu~drado. c.on ao:-ox1rn3c~ór. 3~ 

.:!é::inQ, v de or..:uerdu 2 ~o rntJ1c.ar:iu en el cc.t81ogo de corlcc~:os, debiéndos.: cuantificar excrustvamcnte 1~ superfide de 
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molde que esté en contacto con el concreto. 

.. 9.7. 

9.7.1. 

CONCRETO . 

DESCRIPChJN. 

Es la mezcla de materiales pétreos inertes (cemento, grava, arena, agua y aditivos). que 
dosificados en las proporciones adecu~das al endurecerse, adquieran la resistencia y características indicadas en proyecto, 
para la construcción de los cimientes y estructuras de concreto del equip-o primario y principal de las Muro de contension de 

concreto armad, así como de las estructuras metálicas, muros divisorios, etc. 
El concreto debe ser elaborado, transportado y colocado en obra debiendo cumplir con las normas vigentes del Reglamento 
de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI 318-83). 

9.7.2. DISPOSICIONES. 

Debe almacenarse en bodegas secas y bien ventiladas, clasificándose con su fecha de 
entrada al almacén y utilizándose en el orden de la fecha en que se reciba. 

El programa para uso mensual de cemento se pondrá a consideración y aprobación de la 
La Dependencia, con objeto de evitar su almacenamiento por periodos mayores de un mes. 

El cemento envasado en sacos debe estibarse sobre tarimas de madera para evitar el 
contacto con el suelo. 

Cuando se autorice el empleo de cemento a granel, los silos deben estar limpio.s, libres de 
terrónes o grumos adheridos a las superficies internas y deben ser herméticos para evitar la humedad. .. . 

. s. . 
El agua que se utilice en la mezcla y en el curado del concreto, debe ser limpia y libre de 

te acerre. áciaos. a1cál1sis, sales, m:~:::t:~::::c::~:::a~:::e;,:::n:u::aun::nnoac~::bación de La Dependencia. 

Los agregados finos y gr•. ·esos deben cumplir con la Norma A.S.T.M.-C-33. 

La Dependenc:a definirá al Contratista, previo estudio de un laboratorio de calidad un 
número suficiente de bancos para el aprovisionamiento de agregados que se utilizarán para la elaboración de los concretos 
y morteros necesarios. 

Los agregados finos y ¡¡ruesos deben cribarse y lavarse debidamente antes de efectuar su 
entrega en la obra y todos los agregados deben ser de la misma calidad que las muestras aprobadas por La Dependencia. 
Los agregados ce~en almacenarse separadamente por tamaños sobre superficies impermeables, limpias y drenadas; los 
agregados gruesos ceben cribarse de conformidad con la tabla 11 de la Normas A.S.T.M.- C- 33 

El control de calidad en la fabricación de concreto es verificado por la La Dependencia, 
para lo cual, toma las muestras necesarias respectivas y el contratista está obligado a dar las facilidades correspondientes. 
En función de los resultados de los ensayos de campo La Dependencia puede suspender el colado si la mezcla no cumple 
con la pr0porc1ón y revenimiento aprobado. ~lo se debe continuar el colado hasta que el contratista haga las correcciones 
correspondrentes. 

El sumin1stro de concreto premezclado se llevara a cabo cuando se indique y especifique 
en el Catálogo de Cocceptos y Cantidades de Obra. 
El transporte del concreto en camiones revolvedores no debe exceder de 1.5 horas, para cemento normal y 1 hora para 
cemento de resiste ocia rápida. cuando esto tiempos excedan deberán emplearse los aditivos con las características y 
proporciones indicadas por el Laboratono, para que el concreto cumpla con la res1stencia especificada en los planos de 
proyecto y el catálogo arnba mencionado. 

te'.7.3. EJECUCION. " 

El co:r~ratrstc det:e :iar a·J!so cr::n arrir;i;:mcié;, d~ '2" hc-:-83 -:o:11C' mir;im•J. de que esta list~ 
~ára efectu<:lr C!Jalquier culade> y asi permrti1· a La Cependen:::ra la ir,specc.•ón de léls ío ... mas, refuerzo~ y preparatiVO~ del 
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colado, debiendo la Residencia de Supervisión de La Dependencia, autorizar por escrito, mediante asiento de bitácora de 

obra. 

• Si se cuela en otras condiciones o en ausencia del Residente de Supervisión, 

• 

de en olido y reemplaz2do si lo estima conveniente, sin costo para La Drlpendoncla. 

Todas las superficies que vayan a quedar en contacto con el concreto fresco, deben 
quedar libres de polvo, basuras o cualquier otro matenal, debiendo humedecerse ligeramente, evitándose la formación de 
charcos. 

El contrat1sta debe utilizar procedimientos de transporte y colocación de concreto. que 
garanticen que no habrá segregaciones de los materiales debido al transporte o al choque del concreto con las formas o 
refuerzos. El concreto se depostta en capas horizontales de 60 cm de espesor máximo. 

No se coloca concreto durante las lluvias fuertes o prolongadas con el fin de evitar el 
lavado de la mezcla y/o dañe el acabado final en elementos expuestos a la intemperie. 

No se vacia concreto en lugares que contengan agua, ni permitirse el escurrimiento de 
agua sobre superficies de concreto recién coladas 

El concreto se vacia lo más cercano posible a su posición definitiva, y no debe colocarse en 
grandes cantidades que impidan su distribución uniforme. Se vacía en capas horizontales y de espesor uniforme, 
consolidanao adecuEdamente cada capa antes de colocar la siguiente. 

Cuando el molde sea alto o estrecho, deben hacerse aberturas en los costados del mismo . 
por donde se pueda introducir el concreto, evttando de esta manera que el concreto caiga libremente a más de un metro de 
altura. 

El vibrador se "tiiiza oara consolidar verticalmente el concreto colocado en capas 
honzontales y de espesor uniforme, hasta que quede totalmente compactado antes de colocar la siguiente capa. Debe 
limitarse el sobrevibrado para evitar segregacion% de la mezcla. 

Cuando se vacía concreto fresco sobre concreto endurectdo. se precisa una adherencra 
adecuada y una junta hermética, para lo cual se debe e: :bservar las práct1cas siguientes. 

X Picado del concreto ya endurecido. aeoastar.colo para qu1tar la capa supecfic1al y dejar expuesta una superficie de 
concreto inalterado. 

X Enseguida se limpia a chorro de aire y agua antes rJe iniciar la colocación de concreto fresco, debiendo ir precedido 
de una capa "" mortero rico en cemento y/o lechada de cemento aplicada sobre la superficie de la junta. La 
proporción del mortero debe ser igual al de concreto quitando el agregado grueso. Debe ser lo suficienterr.ente 
blando para e::-= pueda extenderse fácilmente en la superfic1e de la JUnta. 

No se permrte el desctmorado hasta que e1 conc~etv tenga suficiente resistencia estructural 
y pueda soportar el peso prop1o. 

No se deben emplear barretas de uña patas de cabra u otras herramientas de metal 
contra el concreto para remover la cimbra. Si ~u era necesario se deben emplear pedazos de madera para hacer palanca. 

Las superficies expuestas a la Intemperie deben de curarse con membrana, tan pronto 
como el concreto haya endurecido en su fraguado inicial. cara ev1tar daños por falta de agua Con el mismo fin se tratan los 
moldes o cimbras. 

El contrabsta debe coio:ar soldar. ajustar y nivelar los elementos de fijación que vayan 
empotrados en concret~. Los pernos que tengan rosca. deoen protegerse con grasa y envolverlos con hilo de cáñamo hasta 
su colocación defin1tn.:a. 

• 9.7.4. TOLERANCIAS. 

Las tolerar.c:ins per~itidas f3r. !a t::'Jns~r·J:clón -je cim:E;-'t:::-s ~~ cstr~ctura de c::l:-t~rBtc. s0n 



Variación de dimensiones de cimientos en planta: 13 mm 
Variación entre ejes: 2 mm 
Excentricidad en la base de columnas, vigas, muros y losas: 2 mm 
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a) 
b) 
e) 
d ) 

e ' ' 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en losas, ranuras de junta horizontal y esquinas visibles en 9 m: 13 
mm (er construcciones enterradas se permite el doble de las variaciones a nivel o de las pendientes indicadas). 
Variación de verticalidad en columnas, muros vert1cales y esquinas visibles. 

en 3m 3 mm 
en 6 m 6 mm 
en 12m 12mm 

f) La variación de resistencia en los cilindros de ~rueba a la ruptura. debe ser de acuerdo a lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana No. NMX C-155. 

9.7.5. MEDICION. 

La medición del concreto es el metro cúbico con aproximactón al centésimo. 

Los volúmenes se determinan de acuerdo a las dimens1ones indicadas en los planos de proyecto. 

9.8. RELLENO COMPACTADO. 

9.8.1. DESCRIPCION. 

Se entiende por relleno compactado, el cubrir con materiales producto de las excavaciones 
y las oquedades adyacentes en los cimientos 

·:· 
Solamente con autorización de La Dependencia y/o cuando se Indique en el catálogo de 

conceptos se puede utilizar material proveniente del banco de préstamo. , 

=¡ rel!e~o de depresiones abajo del nivel de proyecto o ae sobreexcavacione~s en general. 
se ejecuta de acuerdo con lo es:~ulado en estas especificaciones, pero no es motivo de est:;";"".ación y/o pago. 

No se debe proceder a efectuar nmgún relleno sin la aprccac:on de La Dependencia. 

9.8.2. EJECUCION. 

La primera parte del relleno ~Q "a ce invariablemerte emplear.do material compactable. 
libre de piedras no mayores de SG mm de diámetro y debe ser cuidadosamente colocado y compactado a los lados de los 
crmtentos. 

La compactación de los rellenos sobre los cimientos se deber, ejecutar con pisón manual 
de golpe, o bien con pisón mecánico, debiendo cumphr en cualquter caso con el grado de compactación indicado en el 
proyecto. 

:01 material de relleno debe colocarse en capas de 20 cm med1dos antes de compactarse. y 
llevar un control de humedad por cada capa. Antes de terminar la colocac1ón, del relleno compactado, el Contrabsta debe 
avisar al Residente de Supervisión de La Dependencia para que este proceda al análisis de co,.,pactación mediante el 
laboratorio de calidad para que verifique el porcentaje óptimo de compactac1ón; repitiéndose esta actividad hasta alcanzar el 
n1vel de p1so termmado de proyecto. 

::1 matenal sobrante después de efectuar el relleno de las exca,·a:iones. dabe ser cargado 
y acarreado hasta los bancos de oepós1to o desperdicio que seiiale La Dependencia. 

9.8.3. TOLERANCIAS. 

Para dar por terminado el relleno compactaao. se verifica su afine y nrvel. 

9.E.4. MEDIC'C~J. 

·'· 
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La unidad de medida para estimación y/o pago, es el metro cúbico con aproximación al 
centésimo. 

Para determinar los volúmenes se toman como base los niveles de proyecto y lo: jo 
en el punto 9.3.4 de estas Especificaciones. No se toman en cuenta para estimacicnes, los volúmenes que preven, .. , de 
sobreexcavaciones y derrumbes; salvo casos en donde se encuentre en el supuesto del punto 7.10 de estas 
espe~:ficaciones . 

.. 
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Proyecto Arquitectónico 

1. Anteproyecto Arquitectónico 

El Anteproyecto Arquitectónico abarca el conjunto de elementos de representación 

que proporcionan una idea general y clara de lo que se pretende edificar. respondien

do a las condiciones planteadas por el programa arquitectónico respectivo, por las ca

racterísticas del terreno seleccionado, por el contexto en que se ubica y por las re

glamentaciones a que debe sujetarse, permitiendo la toma de decisiones para su ul

terior desarrollo. 

A) .. Los anteproyectos arquitectónicos se clasificarán por el tipo de obra: 

A.1.· Anteproyecto de Remodelación y/o Adaptación 

A.2.· Anteproyecto de Obra Nueva y/o Ampliación 

8) .. Alcances en la elaboración de Anteproyectos. 

B.1) .· En la elaboración de anteproyectos de remodelación y/o adapta· 

ción de obra existente, el alcance gráfico y documentación complementaria 

constará de lo siguiente: 

8.1.1.· Estudios Preliminares 

8.1.1.1.-lnvestigación de datos técnicos y disposiciones legales de la lo

calidad 

8.1.1.2.-Reportes de visita 

8.1.1.3.-Expediente fotográfico 

8.1 .2.- Planos de Estado Actual 

8.1.2.1.-Pianta de Conjunto 

8.1.2.2.-Piantas Arquitectónicas generales 

8.1.2.3.-Cortes generales 

8.1.2.4.-Fachadas generales 

8.1.2.5.-Cortes por Fachada 

8.1.2.6.-Etapas y Obras de apoyo 

8.1 .3.- Planos de Anteproyecto 

8.1.3.1.-Pianta de conjunto indicando ampliaciones y/o remodelaciones 

8.1.3.2.-Piantas arquitectónicas generales 



8.1.3.3.-Análisis y estudio bioclimático 

8.1.3.4.-Cortes generales 

8.1.3.5.-Fachadas generales 

8.1 .3.6.-Cortes por fachada 

8.1.3.7.-Aizados interiores 

8.1 .3.8.-Criterios de acabados 

8.1 .3.9.-Demoliciones 

8.1.4.-Documentación complementaria 

8.1.4.1.-Fundamentación de acciones de proyecto (memoria descriptiva) 

8.1.4.2.-lndices de mediciones 

8.1.4.3.-Eiaboración de álbum del anteproyecto 

8.2).- En la elaboración de anteproyectos de Obra Nueva y/o Ampliación, el al

cance gráfico y documentación complementaria constará de lo siguiente: 

8.2.1 .-Estudios Preliminares 

8.2.1.1.1nvestigación de datos técnicos y disposiciones legales de la lo

calidad y condiciones del sitio 

8.2.1.2.Reportes de visitas 

8.2.1.3.Expediente fotográfico 

8.2.2.-Desarrollo del Anteproyecto 

8.2.2.1.Pianta de conjunto y de trazo 

8.2.2.2.Piantas generales ese. 1:100 ó 1:50 

8.2.2.3.Análisis y estudio bioclimático 

8.2.2.4.Cortes generales 

8.2.2.5.Fachadas generales 

8.2.2.6.Cortes por fachada 

6.2.2. 7 .Alzados interiores 

8.2.2.8.Criterios de acabados 

8.2.3.-Documentación Complementaria 

8.2.3.1.Fundamentación de acciones de proyecto (memoria descriptiva) 

8.2.3.2.1ndices de mediciones 

B.2.3.3.Eiaboración de álbum de anteproyecto 

8.3).- Planos de Ingenierías 

8.3.1. Criterio estructural 
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B.3.2. Criterios de instalaciones, hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire 

acondicionado. voz y datos, y especiales. 

NOTA: Los alcances de Ingenierías serán los mismos tratándose de Obra en Remo

delación, Adaptación, Nueva ó Ampliación. 

C) .. Descripción de los requisitos para su elaboración. 

C~ 1 ) .• Estudios Preliminares. 

A.- Se realizará la investigación de datos técnicos y las disposiciones legales 

de la localidad que coadyuven a la correcta realización y los planteamien

tos idóneos del proyecto arquitectónico, al mismo tiempo serán estudia

das las condiciones del sitio determinando así que las propuestas plantea

das por el proyectista sean las más acertadas. 

B.- También será presentado un reporte de visita y expediente fotográfico en 

tamaño doble carta, indicando la ubicación de las tomas fotográficas en 

una reducción del plano del levantamiento topográfico o bien de los planos 

del estado actual en el caso de remodelación. 

C.2).- Planta de Conjunto. 

A.- Será un dibujo con acotaciones generales a ejes, que muestre los diferen

tes cuerpos o volúmenes con que contará la edificación que se proyecta. 

B.- Mostrará, as1mismo, las áreas libres indicando su destino como; Plazas, 

jardines, estacionamientos, reserva territorial, otros. 

C.- Se marcarán sombras con líneas a 45 grados, proporcionales a las alturas 

de los diferentes volúmenes que prevea el proyecto . 
• 

D.- Se indicará también la orientación y en su caso los vientos dominantes. 

E.- En el caso de una ampliación se marcará con claridad la zona construida y 

se diferenciará de la que se está proyectando como ampliación. 

F.- En el caso de una remodelación, se marcará con claridad la zona afectada. 

C.3).- Plantas Arquitectónicas Generales. 

A.- Serán dibujos a escala con acotaciones particulares y generales que mues

tren la distribución interior de la organización y partes que integran el pro

grama arquitectónico. 

B.- Deberán dibujarse las plantas de todos los niveles y de todos los cuerpos. 

que en su caso. conformen el anteproyecto. 

C.- Los dibujos mostrarán el criterio estructural que se propone, el mobiliario 
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y el equipamiento correspondiente a·los locales más importantes, señalan

do el nombre de cada zona y local. 

D.- En caso de remodelación deberán dibujarse las plantas arquitectónicas en 

su estado actual indicando con claridad todos los elementos que serán 

modificados en el anteproyecto. 

C.4)- Cortes arquitectónicos generales. 

A.- Serán dibujados a escala con acotaciones particulares y generales y mos

trarán los diferentes niveles de que consta la edificación y su posición res

pecto al terreno. 

B.- Mosfrarán el sistema constructivo propuesto, el paso de instalaciones es

peciales si las hubiese, falsos plafones, elementos de azotea como tan

ques, domos, manejadoras, etc. 

C.- Los cortes serán por las zonas y en el número que el proyectista juzgue 

conveniente para la mejor comprensión del proyecto. 

D.- En el caso de remodelación se dibujarán cortes en su situación actual indi

cando con claridad todos los elementos que van a ser modificados en el 

proyecto de remodelación. 

C.5).- Fachadas generales. 

A.- Serán dibujadas a escala con acotaciones particulares y generales, que 

muestren con claridad las proporciones de la edificación, los macizos, los 

vanos y los materiales que se emplearán. 

B.- Para acusar los diferentes relieves que puedan existir, se trazarán sombras 

a 45 grados y se dibujarán elementos que proporcionen la escala como fi

guras humanas. árboles y otros. 

C.- El número de dibujos será el que el proyectista juzgue necesario para ex

plicar el anteproyecto. 

D.- En el caso de una remodelación que afecte las fachadas de un edificio, se 

dibujarán éstas en su estado actual y la propuesta de modificación. 

C.6).- Cortes por fachada. 

A.- Serán dibujados a escala con acotaciones particulares y generales de par

tes específicas, qua por su importencia dentro del anteproyecto, requieran 

mayor explicac1ón. 

B.- Tanto estos cortes como los mencionados en el inciso anterior deberán ser 

referidos a las plantas correspondientes. 
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C.7).- Alzados Interiores. 

A.- Estos se presentarán de piso terminado a plafón procurando abarcarlos en 

toda su longitud, para que su estudio de vanos y macizos, así como la se

ríe de plafones se puedan apreciar y solucionar integralmente. 

B.- En todos los casos. deberán contar con cotas de entreejes, cotas interme

dias y cotas totales de piso a plafón, niveles, nombre y número de locales, 

que deberá corresponder con un segmento de la planta dibujada en la par

te ínfc;íor del alzado. 

C.S).- Criterios de Acabados. 

A.- Se anexará al plano una tabla de acabados, con los símbolos correspon

dientes a: pisos, muros, zoclos y plafones. En esta tabla se describirá el 

material aplicado en todos los elementos, especificando; dimensiones, ti

po, color. marca y observaciones, en la que se describirá de manera sucin

ta la aplicación y especificaciones de los materiales propuestos. 

B.- Dichos símbolos serán plasmados en plantas y fachadas, indicando cambio· 

de materiales de acabados, así como cambio de nivel en pisos y plafones. 

C.- En este plano también deberá aparecer una tabla de puertas con su loca

lización, especificación y acabado, así como la cerrajería y accesorios uti

lizados, todos estos datos serán complementados con simbología y notas 

generales .. ;•,: 

C.9).- Planos de Demoliciones. 

A.- En estos planos se deberán marcar con simbología apropiada las áreas que 

sufren remodelacíones y/o ampliaciones, así mismo se deberán indicar to

dos los elementos que sufrirán demoliciones como muros, pisos, losas y 

plafones; o bien aquellos que serán desmontados de su actual ubicación, 

como canceles, puertas. ventanas, recubrimientos, etc. Todos los elemen

tos y áreas d<>barán indicarso con simbología adecuada y perfectamente 
definida. 

C.1 0).- Perspectivas. 

A.- Son dibujos que muestran el concepto plástico propuesto por el proyectís-



ta para la edificación que se proyecta. 

B.- Si se trata de un conjunto, se presentará una vista aérea y una vista a la 

altura de los ojos del observador situado en el punto que el proyectista 

considere más importante. 

C.- Se presentará también una vista del interior de la edificación. Esta última 

es indispensable en el caso de una remodelación. 

D.- Se presentarán cuando el proyecto lo requiera ó a solicitud expresa 

C.11 ).- Maquetas. 

A.- Serán representaciones a escala en tres dimensiones que muestren la ge

neralidad del proyecto. 

B.- Se presentarán cuando el proyecto lo requiera ó a solicitud expresa 

Nota: Todos los puntos anteriores serán aplicados en Anteproyectos de Remo

delación, Adaptación, Obra Nueva ó Ampliación. 

11.- Proyecto Arquitectónico Ejecutivo 

El proyecto arquitectónico comprende el conjunto de planos y documentos que se de

sarrollan a profundidad a partir del anteproyecto previamente aprobado. proporcio

nando la información arquitectónica necesaria para que pueda realizarse la obra: 

A).- Los proyectos podrán clasificarse por el tipo de obra: 

A.1.- Proyecto de Remodelación y/o Adaptación 

A.2.- Proyécto de Obra Nueva y/o Ampliación 

B).- Alcances en la elaboración de Proyectos Ejecutivos. 

B.l) .- En la elaboración de proyectos ejecutivos de remodelación y/o 

adaptación de obra existente, el alcance gráfico y documentación complementaria 

constará de lo siguiente : 

B.1.1.- Desarrollo del Proyecto 

8.1.1.1.-Piantas Arquitectónicas Generales 

B.1.1.2.-Pianos de Albañilería y Acabados con localización de mo

biliario de diseño, herrería. cancelería y carpintería. 

8.1 .1 .3. -Herrería y Cancelería 

8.1.1.4.-Carpintería 
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8.1 .1 .5. -Detalles Específicos 

8.1.1.6.-Proyecto de Ambientación, Simbología y Señalamiento 

8.1.1.7.-Mobiliario y Equipo 

8.1.1.8.-Proyecto de Plafones 

8.1.1 .9.-0bras Exteriores y Jardinería 

8.1.2.· Documentación Complementaria 

8.1.2.1.-Paquete de Diseño y Guías de Dotación 

8.1.2.2.-Manual de Funcionamiento 

8.1.2.3.-Guías Mecánicas 

8.1.2.4.-Catálogo de Conceptos y Volúmenes de Obra Civil y de 

Instalaciones Electromecánicas 

8.1.3.· Dirección Arquitectónica 

8.2).· En la elaboración de proyectos ejecutivos de Obra Nueva ó Ampliación, 

el alcance gráfico y documentación complementaria constará de lo si· 

guiente: 

8.2.1.-Desarrollo del Proyecto 

8.2.1.1.Piantas Arquitectónicas Generales 

8.2.1.2.Pianos de Albañilería y Acabados con localización de 

mobiliario de diseño, herrería, cancelería y carpintería 

8.2.1.3.Herrería y Cancelería 

8.2.1.4.-Carpintería 

8.2.1.5.-Detalles Específicos 

8.2. \.6.-Proyecto de Ambientación, Simbología y Señalamiento 

8.2.1.7.-Mobdiario y Equipo 

8.2.1 .B.-Proyecto de Plafones 

8.2.1.9.-0bras Exteriores 

8.2.1.1 0.-Proyecto de Jardinería 

8.2.2.-Documentación Complementaria 

8.2.2.1.-Paquete de diseño y Guías de Dotación 

8.2.2.2.-Manual de Funcionamiento 

8.2.2.3.-Guías Mecánicas 

¡_ 
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8.2.2.4.-Catálogo de Con.ceptos y Volúmenes de Obra Civil y de 

Instalaciones Electromecánicas 

8.2.3.-Dirección Arquitectónica 

.. .. 
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• B.3).- Planos de Ingenierías 

B.3.1. Criterio estructural 

B.3.2. Criterios de instalaciones, hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire 

acondicionado, voz y datos, y especiales. 

NOTA: Los alcances de Ingenierías serán los mismos tratándose de Obra en Remo

delación, Adaptación, Nueva ó Ampliación. 

C).- Descripción de los requisitos para su elaboración. 

Requisitos Generales: 

Con base en el anteproyecto arquitectónico aprobado en forma previa, el 

proyecto arquitectónico deberá proporcionar la mayor información posible en 

el menor número de planos y documentos. 

Se elaborará un catálogo que indique el número. clave y contenido de cada 

uno de los planos que mtegran el proyecto arquitectónico, así como los escri

tos que lo complementan. 

De manera enunctativa y no limttattva. los planos y documentos que integra

rán el proyecto arquitectónico. Salvo que la Subdirección de Proyectos y Pa

trimonio Inmobiliario convenga en el contrato con el proyectista especifica

ciones distintas; estas serán las siguientes: 

PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

A.- Se indicará la ubicación del predio dentro de la manzana en que se en

cuentra, ma'rcando las vialidades principales con sus nombres. sus colin

dancias y su orientación. 

B.- Se acotarán fuera del dibujo, las dimensiones generales del predio, la dis

tancia a las esqumas más próximas, y en la calle ó calles perimetrales se 

indicará la posición de los servicios municipales existentes tales como 

postes de alumbrado, postes de teléfono. coladeras pluviales, otros. 

C.- Se indicarán las posiciones previstas para la instalación de la toma de 

agua municipal y la conexión del albañal, debidamente acotados, referi

dos a la esquina más próxima al predio y a las colindancias del mismo. 

PLANTA DE CONJUNTO 

A.- En este plano se dibujarán los diferentes volúmenes de que consta el pro-
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yecto, marcando los ejes estructurales principales, acotados entre sí y re

feridos a los límites del terreno. 

8.- Cada eje deberá tener su nomenclatura dibujada fuera del espacio arqui

tectónico representado. 

C.- En las azoteas se anotarán los nombres genéricos de las zonas conteni

das en los diversos volúmenes que integran el conjunto. lo mismo que sus 

n1veles relativos de acuerdo al banco de nivel general preestablecido. 

D.- Se mostrarán todas las áreas abiertas que proponciona el proyecto. indi

cando su destino. por ejemplo : plazas, zonas jardinadas, estacionamien

tos. rampas. escaleras. pavimentos. otros, marcando los niveles relativos 

de cada una de ellas. 

E.· En las áreas destinadas a estacionamientos de automóviles se dibujarán 

los cajones previstos para la capacidad demandada, numerándolos, será 

indicado con el logotipo oficial los destinados para el uso de personas con 

alguna discapacidad física. 

F.- Para los elementos complementarios de la planta de conjunto como pue

den ser muretes. arriates, rejas. despiece de pavimentos, guarniciones,-' 

escaleras, rejillas, otros. se indicará con una nota el número de plano en 

el que se encuentra desarrollado el detalle a mayor escala. 

G.- En el caso de que el proyecto arquitectónico se refiera a una ampliación,7 

en este plano deberán diferenciarse con simbología apropiada las partes 

ya existentes tanto en edificaciones como en áreas exteriores. 

H.- En el caso eje que el proyecto arquitectónico se refiera a una remodela

ción, en este plano se deberán diferenciar con simbología apropiada las 

partes objeto de este proyecto. 

1.- Se indicará la orientación y en su caso la dirección de los vientos dominantes. 

PLANO DE TRAZO 

A.- En este plano se indicarán únicamente los ejes estructurales acotados 

con toda claridad y referidos a cuanto menos dos puntos de origen de tra

zo fijos en el terreno, que también estarán claramente acotados. 

8.- Si los ejes estructurales no son ortogonales respecto a las colindancias 

del terreno. deberán marcarse los ángulos a los que obedecen. 

C.- En esta planta se ind1carán los niveles de pisos terminados en planta ba-
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• ja de cada uno de los edificios respecto al banco fijo de nivel. 

D.- Si la topografía del terreno así lo amerita, se marcarán con claridad las 

diferentes plataformas de desplante de los edificios y la posición de los 

muros de contención en su caso, acotándolas y marcando su nivel. 

PLANTAS DE AZOTEA 

A.- En estos planos se indicarán todos los elementos arquitectónicos y de equi

pamiento que contienen los techos de los edificios proyectados; se dibuja

rán a la escala adecuada para que las plantas se representen completas en 

el plano. 

B.- Se indicarán las pendientes hacia las bajadas pluviales por medio de fle

chas y la nota aclaratoria del porcentaje de la pendiente. 

C.- Se dibujarán las coladeras de las bajadas pluviales en su posición exacta 

refiriendo su centro al límite de las losas y marcando el nivel de la rejilla. 

D.- En su caso si existen canalones, se dibujarán acotando su ancho y sus 

respectivos niveles. 

E.· Se dibujarán los pretiles y remates de azotea refiriéndolos a los ejes 

estructurales. 

F.- Se indicarán con claridad si es el caso, las juntas constructivas y los lo

mos de cambio de pendiente. 

G.- Se dibujarán todos los elementos arquitectónicos que existen en la azo

tea, como bases para tinacos, pretiles para domos, bases para instalacio

nes, bases para equipos, casetas de elevadores, escaleras, otros. con sus 
' respectivas acotaciones y referencias. 

H.· De preferencia se empleará este plano para dibujar todos los detalles 

constructivos relativos a la azotea a escala 1 : 25 en caso de no ser esto 

posible por la dimensión del plano, se anotará con claridad la clave del 

plano en que se encuentran resueltos los detalles. 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS AMUEBLADAS 

A.- En estos planos deberá indicarse la distribución del mobiliario propuesto 

por el proyectista en cada local y en cada nivel y servirán de base para 

el diseño de las salidas eléctricas, telefónicas, de intercomunicación, de 

computadoras, candilería, y rutas de evacuación contra siniestros en el 

caso de edificios públicos. 
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~. B.- La distribución del mobiliario se dibujará en sus dimensiones precisas y 

en su posición definitiva en que se hubiese proyectado. 

C. El mobiliario se dibujará sobre las plantas arquitectónicas generales y en 

las plantas de secciones. 

D.- El mobiliario de diseño especial y el mobiliario de línea se dibujará con 

sus anotaciones correspondientes, indicando en qué plano aparecen los 

muebles de diseño especial y el listado de los muebles de línea. 

PLANTAS DE PISO 

A.- En estos planos que se elaboran en casos especiales en los que los pisos 

obedecen a un diseño en particular. se dibujarán sobre las plantas arqui

tectónicas generales o de secciones, o en todo caso en estos se marca

rá solamente la zona de diseño particular que se desarrollará a mayor es

cala en otro plano indicándolo así con la nota correspondiente. 

B.- Se dibujarán las piezas que intervienen en el piso en su dimensión preci

sa indicando el tipo de material ampliado en sus características genera-

les y con las cotas correspondientes. 

C.- Se indicará el origen del despiece refiriéndolo a ejes estructurales o a pa

ños de muros según sea el caso. 

D.- Todo lo mencionado anteriormente es aplicable a proyectos de obra nue-

va, ampliación y remodelación. 

FACHADAS GENERALES 

A.- En estos planos se dibujarán todas las fachadas exteriores del edificio in

cluyendo las de patios interiores si los hubiera. 

B.- La nomenclatura de las fachadas obedecerá a su orientación y a un nú

mero progresivo referidos a un croquis de la planta de conjunto dibujadas 

en el mismo plano. 

C.- Todas las acotaciones se harán fuera del dibujo utilizando tres líneas de 

cotas, la primera para medidas particulares, la segunda para indicar la al

tura de los entrepisos y la tercera para la cota total. 

D.- Se señalarán los lugares en que se realizarán los cortes por fachada in

dicando con flechas el sentido del·corte y numerándolos. Deberán corres

ponder a los mismos señalados en las plantas arquitectónicas generales 

y se anotará la clave del plano en el que se desarrollan. 

·' 
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• E.- Las ventanas y puertas se expresarán en su diseño definitivo dibujando 

con línea punteada el sentido de su abatimiento o con flechas en el caso 

de que sean corredizas. 

F.- Se indicará con notas el plano en el que aparecen dibujados los detalles 

correspondientes a la ventanería o la herrería. 

G.- Se indicará también con anotaciones el tipo de vidrio que se ha proyec

tado emplear. 

H.· Se indicarán los ejes estructurales fuera del dibujo, y los niveles de piso 

terminado. 

1.- Cuando existan elementos como celosías. faldones, parteluces u otros ele

mentos, que oculten la ventanería, será necesario dibujar las fachadas 

con y sin estos elementos. 

J.- No se dibujarán sombras salvo que se requiera en forma expresa. 

K.· Los materiales empleados en las fachadas se expresarán por medio de 

calidades de dibujo excepto en aquellos que requieran indicación de des

piece que no estén referidos a planos de detalle. 

L.- Lo señalado anteriormente es aplicable a proyectos de obra nueva y de 

ampliación. En el caso de un proyecto de remodelación que afecte las fa

chadas de un edificio, se dibujarán éstas en su estado actual además de 

la propuesta de modificación. 

FACHADAS INTERIORES 

A.- En estos planos se representará en dos dimensiones el aspecto de para-
' 

mentos interiores de determinados espacios relevantes del proyecto ar-

quitectónico, como pueden ser vestíbulos de acceso, salas de espera, cir

culaciones, vestíbulos de elevadores. otros. 

B.· Se dibujarán todas las fachadas de los paramentos que contienen el es

pacio de que se trata. 

C.- Se dibujarán en las fachadas todos los elementos que estas contengan 

en su precisa dimensión, como zoclos. buñas, puertas, recubrimientos 

con su despiece. chambranas. entre otros. 

D.- Se indicarán con anotaciones los diferentes materiales de acabados, y si 

es el caso. la clave del plano en que aparezcan soluciones de detalle a 

mayor escala. 
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E.- Se acotarán tanto en longitud como en altura, siguiendo el criterio seña

lado en el punto B de Fachadas generales. 

F.- Se anotará la clave del plano en el que aparece la planta a la que corres

ponden las fachadas que se dibujan. 

CORTES GENERALES 

A.- En estos planos se representará en dos dimensiones una sección del edi

ficio en toda su altura. 

B.- Se dibujarán todos los cortes que sean necesarios con objeto de clarifi

car el proyecto lo más posible. Estos cortes deben obedecer a los que se 

indican en las plantas arquitectónicas generales. 

C.- Además de lo indicado en el párrafo anterior, en estos planos se dibujará un 

croquis de la planta de conjunto indicando la línea y sentido de los cortes. 

D.- Los elementos estructurales cortados, entrepisos, cubiertas, columnas, 

se dibujarán en sus dimensiones precisas de acuerdo a lo indicado en los 

planos estructurales. 

E.- Se marcarán los niveles y se acotarán las alturas de piso terminado a le-.• 

cho bajo de entrepiso, y la altura de éste, en caso de existir plafón; se 

acotará también '¡a distancia entre éste y el lecho bajo de entrepiso. Se 

acotarán los eJes entre sí y los ejes extremos con sus respectivas nomen-. 

claturas. 

F.- En estos dibujos no deberá e.:Jarecer la cimentación. 

G.- Se indicará con letreros el destino de cada local cortado en cada nivel. 
' 

H.- Se indicarán con anotaciones los detalles que se desarrollan a mayor es-

cala con la clave del plano correspondiente. 

CORTES POR FACHADA 

A.- En estos planos se represe~tarán en dos dimensiones las secciones del 

edificio en toda su altura rea·,zadas precisa y exclusivamente en cada una 

de las diferentes fachadas c2l edif1cio. 

B.- Estos dibujos se realizaran e escala 1 :20 para lograr una profundidad de 

detalle suficientemente ciare para la ejecución de la obra. 

C.- Si el edificio de que se trata :emprende varios niveles, el dibujo podrá ser 

seccionado con líneas de ce ce. 

JB 
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D.- Todos los elementos estructurales, como·cerramientos, trabes, voladizos, 

faldones, se indicarán en sus dimensiones precisas que deben correspon

der a los planos estructurales. 

E.- Deberán aparecer todos los elementos que conforman la fachada, como 

pretiles, repisones, recubrimientos, molduras, faldones, manguetes, pre

colados y su anclaje, etc. 

F.- Si la fachada está resuelta a base de precolados, se indicará la clave del 

plano en el que aparecen los detalles correspondientes. 

G.- Deberán aparecer todos los elementos que corresponden al interior de 

cada nivel; como falsos plafones, cajillas, bases y acabados de pisos, de

talles de azoteas, etc. 

H.- Los planos irán acotados perfectamente del lado correspondiente a la fa

chada siguiendo la norma señalada en el punto B de Fachadas generales. 

l.- Del lado interior del corte se anotarán todas las especificaciones corres

pondientes refiriéndolas con líneas y flechas a los elementos que se es

tán especificando. 

J.- Además de las acotaciones. se deberán indicar los niveles de estructura 

y de pisos terminados. 

K.- Si se requiere desarrollar algún detalle aún a mayor escala, se anotará la 

clave del plano en el que muestre dicho detalle. 

L.- En estos planos se dibujará un croquis en planta en el que se anotará la 

localización de los cortes que se están desarrollando, aún cuando ya exis

ta esta refere,nc1a en los planos arquitectónicos. 

C.1 ).-Plantas arquitectónicas. 

A.- En estos planos se dibujará la distribución interior de cada uno de los nive

les de que consta el proyecto arquitectónico, basada en el anteproyecto 

previamente aprobado y en el programa arquitectónico correspondiente. 

B.- Las plantas se dibujarán dependiendo del tamaño del proyecto, a la es

cala adecuada para que se representen completas en el plano. 

C.- En el caso de que el proyecto por sus dimensiones tenga que dibujarse a 

escala 1 : 100, se elaborarán además planos de secciones a escala 1: 50, 

y de éstos se sacarán los planos maduros para dibujar lo señalado en el 

párrafo antenor. 

\ 
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D.- Se dibujarán los elementos estructurales en sus dimensiones precisas, 

que deben coincidir con lo que indiquen los planos estructurales, así co

mo todos los elementos arquitectónicos especiales, que prevea el proyec

to tales como celosías, puertas plegadizas, parteluces, otros. 

E.- Se dibujarán las puertas en posición abierta y con el giro completo y real 

de su abatimiento. 

F.- Se acotarán fuera del dibujo representado, las medidas entre ejes estruc

turales, las medidas o paños exteriores, y la posición de ejes de muro, re

lacionándolos siempre a los ejes estructurales. Se procurará utilizar tres 

líneas de cotas, la primera para cotas particulares. la segunda para cotas 

entre ejes estructurales y la tercera para cotas totales. Excepcionalmen-

' te, porque así lo requiera la claridad del dibujo, se usarán líneas de cotas 

en el interior del dibujo representado. Los ejes estructurales llevarán su 

nomenclatura en el sentido de las" X" y en el sentido de la" Y". 

G.- En este plano se dibujarán las líneas de cortes generales y de cortes por. 

fachada, indicando en cada caso la clave del plano en que éstos están re-· 

presentados. 

H.- Se indicarán todos los niveles y líneas de cambio de nivel, refiriéndose 

Siempre al banco de nivel general señalado en el plano de trazo. 

1.- En estos planos se dibujará solamente el mobiliario correspondiente a lo-. 

cales destinados a servicios sanitarios, cocinas, laboratorios o cualquier; 

otro tipo de local que requiera de instalaciones hidráulicas y sanitarias, y 

en general t9do mobiliario que se considera fijo. 

J.- Se anotará en cada local el uso a que está destinado y de preferencia, 

también la clave que le corresponde en el programa arquitectónico. 

K.- Si el tamaño del papel en el que se dibuja lo permite, en este plano pue

den dibujarse detalles aclaratorios a mayor escala, referenciándolos al 

plano general con la nota correspondiente. 

L.- Se dibujarán los límites de las losas en volados mediante líneas puntea

das, acotando la medida del volado al eje estructural. 

M.- Se señalarán en este plano con una nota, los elementos que serán desa

rrollados a mayor escala, como e!3caleras, sanitarios, elevadores, labora

torios, otros, indicando la clave del plano en que aparecen dibujados. 

N.- En todos los planos de plantas arquitectónicas se dibujará un croquis del 

u/: ._,' 
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conjunto, tanto en planta como en corte, en el que se indicarán los ejes prin

cipales y el número de niveles dé que consta el edificio, señalando con sim

bología apropiada la sección y el nivel que se está dibujando en el plano. 

Ñ.- Todo lo mencionado anteriormente es aplicable tanto a proyectos de obra 

nueva como a proyectos de ampliación. 

0.- En el caso de un proyecto de remodelación, deberán dibujarse también las 

plantas arquitectónicas que muestren el estado actual de la edificación in

dicando con claridad todos los elementos que van a ser modificados. 

C.2).- Planos de albañilería. 

A.- Se dibujarán sobre las plantas arquitectónicas generales y deberán mos

trar con claridad los siguientes elementos: 

B.- Elementos secundarios de refuerzo estructural como castillo de concreto 

armado, engrosamiento de muros, contrafuertes, etc. Estos elementos 

deberán corresponder en su dimensión y posición a lo señalado en los pla

nos estructurales correspondientes. 

Se deberán acotar a ejes respecto a los ejes estructurales y se deberá indi

car con claves si estos elementos continúan, inician o terminan en el ni

vel que se esté dibujando. (Estas claves normalmente aparecen también 

en los planos estructurales). 

C.- La tabla de dimensionamiento y armado de cada uno de los refuerzos se

cundarios debe aparecer en los planos estructurales. 

D.- Para los vanos de puertas y ventanas se acotarán los claros de albañile-
' 

ría descontando los gruesos de los recubrimientos de las boquillas de 

acuerdo con los acabados que se hayan previsto. Se indicará con una no

ta la altura del pretil y si este lleva cadena de remate, igualmente descon

tando el grueso del recubrimiento de la boquilla. Se indicará si la cadena 

es corrida en todo el muro o si por el contrario es solamente sobre el va

no, En caso de que la cadena de remate sirva al mismo tiempo de repisón 

se dibujará en este plano el detalle correspondiente. Se indicará así mis

mo con una nota la altura en caso de existir, del lecho bajo de la cadena 

de enrase o cerramiento al de puertas y ventanas. 

E.- Para las juntas de dilatación se harán las indicaciones en aquellos muros que 

no deban cargar o que por su dimensión lo requieran de acuerdo con los pla-



nos estructurales. Con una nota se indicará el material y espesor de la junta. 

F.- Se indicarán los niveles de los firmes finos de cemento requeridos de 

acuerdo con los recubrimientos seleccionados por el proyecto para cada 

local. Igualmente se indicarán los cambios de nivel y si existen sardineles 

se aprovechará este plano para indicar su solución. 

G.- Las bases para equipo especial se dibujarán en su dimensión precisa se

ñalando su terminado y acotándolas a paños de muros tomando en cuen

ta el grueso de los recubrimientos respectivos. 

H.- En el caso de los soportes en los planos de azotea se indicarán los deta

lles de sujeción de las distintas tuberías y duetos que por proyecto nece

siten ir visibles encima de las azoteas. En el caso de que hubiesen pro

yectado pisos de duela o tablón de madera se dibujarán los muretes que 

soportan los polines, acotándolos entre sí y representando en el plano el 

enrasado de los mismos. de igual forma se hará en el caso de que se hu

biese proyectado cualquier otro tipo de piso precolado que requiera de· 

soportes aislados. 

1.- En el caso de los registros. trincheras. pozos de vista, registros especiales; 

cisternas, independientemente de que aparezcan en los planos de instala

ciones respectivas, en los planos de albañilería se indicarán en su dimen

sión y forma precisa. indicando si son ciegos, con tapa sencilla o con doble 

tapa, con rejillas, etc., y podrá aprovecharse el plano para dibujar los deta

lles constructivos correspondientes con sus cotas y especificaciones. 

' C.3).- Planos de acabados. 

A.- Serán planos en los que se indiquen los acabados finales de muros, pisos 

y plafones de la edificación proyectada. 

B.- Será responsabilidad del proyectista el tipo de acabado. Para ello se em

plearán las plantas generales. fachadas generales y cortes generales. 

C.- Existen diversas maneras de indicar los acabados, cualquiera de ellas no 

debe dejar lugar a duda de lo que el proyectista ha decidido. 

D.- Estos planos se complementarán con una tabla en la que se indiquen los 

acabados y sus bases correspondientes a los que se refieren los símbolos, 

con todo detalle, indicando tipo de material, medida, color, textura y de 

preferencia marca, existente en el mercado o similar. 
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E.- Estos planos servirán para indicar con una clave las ventanas, puertas y 

muebles del proyecto que después serán detallados en los correspondien

tes planos de herrería y carpintería cuyo número deberá ser señalado. 

C.4).- Planos de Herrería. 

A.- En este punto se engloban todos los elementos arquitectónicos construi

_dos con materiales metálicos empleados generalmente en las edificaciones: 

B.- Estos elementos a título enunciativo pueden ser : 

H1. Puertas 

H2. Ventanas 

H3. Cercas y rejas 

H4. Celosías 

H5. Persianas 

HG. Escaleras 

H7. Rejillas 

H8. Barandales 

H9. Cortinas metálicas 

H 1 O. Fachadas integrales 

H11. Canceles 

H 12. Tragaluces 

H 1 3. Tapas, tolvas, botag uas 
' 

H 14. Re pisones y chambra nas 

C.- Todos los elementos indicados en el punto anterior que hayan sido emplea

dos en el proyecto se dibujarán en planos originales a escala 1:50, debida

mente acotados marcando los detalles que se desarrollen a mayor escala. 

D.- En estos dibujos se indicarán con toda claridad las especificaciones de los 

materiales empleados y los sistemas de fijación propuestos. 

E.- En el caso de puertas, ventanas y fachadas integrales, se ind1cará la cla

ve de cada una de las piezas que deberá corresponder a la señalización in

dicada en los planos de acabados. 

F.- Se acotará cada pieza a paños exteriores y sus divisiones interiores si los 

hubiese. 
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G.- Se dibujarán las líneas de corte horizontales y verticales indicando la cla

ve con la que se desarrolla a mayor escala la sección correspondiente. 

H.- En el caso de puertas, ventanas, canceles y f~chadas integrales, se dibu

jarán con línea punteada los abatimientos de las partes móviles si las hu

biera o con flechas en el caso de ser corredizas, considerándolas siempre 

vistas desde afuera e indicando si el abatimiento es hacia afuera o hacia 

adentro o en ambos sentidos. 

1.- En los dibujos a mayor escala de las secciones proyectadas. se indicará 

siempre el modelo, el calibre del material empleado y si es posible la mar

ca, con todas las cotas necesarias. Así mismo se indicará la forma de su

jeción y el sellado de las piezas. 

J.- En estos planos se indicará el tipo y calibre de vidrio que se empleará en ca

da pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo se separador. Si se 

utilizan acrílicos deberá indicarse el tipo y calibre y su forma de sellado. 

K.- En todos los elementos que por su función requieran de cerrajería, esta 

se indicará en los planos con sus especificaciones correspondientes. 

C.5).- Planos de Carpintería. 

A.- Este punto engloba todos los elementos arquitectónicos realizados en 

madera empleados en las edificaciones. 

B.- Estos elementos a título enunciativo pueden ser: 

C 1. Puertas 

C2. Ventanas 
' 

C3. Canceles 

C4. Escaleras 

C5. Barandales y pasamanos 

C6. Celosías 

C7. Mobiliario 

C8. Pisos 

C9. Lambrines 

C 1 o. Detalles especiales 

C. El tipo de madera empleado en los elementos mencionados en el inciso . 
anterior es tan variable que se indicará expresamente en cada uno de los 

dibujos que los representen. 



D.- Todos los elementos indicados en el párrafo anterior que hayan sido em

pleados en el proyecto, se dibujarán en planos originales a escala 1: 50. 

E.- En todos los casos, el dibujo correspondiente llevará la misma clave que 

se haya empleado en los planos de acabados. 

F.- Se dibujarán en los casos que sea necesario: plantas, alzados y cortes se

ñalando con notas los detalles que se dibujarán a mayor escala. 

G.- Las puertas se dibujarán en planta indicando el tipo de marco si es de me

dio cajón y de chambrana si son de cajón completo marcando el giro de la 

hoja. Si las puertas son de tambor, se dibujará el bastidor, especificando ti

po y calibre de la madera empleada así éomo su forma de ensamblaje, igual

mente se dibujará la puerta acabada, acotando a paños exteriores de hojas, 

y especificando el tipo , calibre y acabado final de la madera empleada en 

su terminación. Se acotará la posición de las bisagras y de la chapa, espe

cificando su modelo, acabado y marca. Si las puertas son entableradas o 

mixtas se seguirá el mismo procedimiento señalado en inciso anterior. 

H.- Este plano se deberá complementar con una tabla en la que aparezcan el número 

de puertas de toda la edificación, agrupadas por tipo, dimensiones y acabados. 

1.- En caso de ventanas y canceles, se dibujarán con línea punteada los aba

timientos de las partes móviles si las hubiese o con flechas en el caso de 

ser corredizas. considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando 

si el abatimiento es hacia afuera o hacia adentro o en ambos sentidos. 

J.- Se dibujarán las líneas de corte horizontales y verticales indicando la cla

ve con la q1,1e se desarrolla a mayor escala la sección correspondiente. 

K.- En los dibujos a mayor escala de las secciones proyectadas, se indicará 

el tipo de dimensión del material empleado, los ensambles. rebajas, va

guetas y demás elementos necesarios, con todas las acotaciones y espe

cificaciones que sean precisas. 

L.- En estos planos se indicará si es el caso, el tipo y calibre de vidrio que se 

empleará en cada pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de 

sellado y separador. Si se utilizan acrílicos deberá indicarse el tipo y cali

bre y su forma de sellado. 
M.- En todos los elementos que pQr su función requieran de herrajes o ce

rrajería, se indicarán en los planos con sus especificaciones completas 

correspondientes. 



-• 

¡: 
' . ' :.: .•. ~: ... ~: .. ' ·.•-... ''\, ·. ., ,:\' 

·~·.· . : ';-· '::: L 

N.- En el caso del mobiliario que no sea de línea, o sea el expresamente proyec

tado para la edificación, se dibujarán en planta, alzado y cortes, respetando 

los mismos lineamientos que se han expresado en los incisos anteriores. 

Ñ.- En los planos de escaleras, baranda les y pasamanos, que se dibujarán de 

preferencia a escala 1: 25, se acotarán perfectamente, indicando clara

mente los elementos de soporte y sujeción, el tipo y calibre de la madera 

empleada así como su acabado final. 

0.- Todos los demás elementos de madera que tengan que ser proyectados 

se dibujarán siguiendo los mismos lineamientos que se han expresado en 

todos los incisos anteriores. 

C. 6).- Detalles Específicos. 

A.- En estos planos se dibujarán todos los elementos que se han anotado en 

los subincisos precedentes como detalles a desarrollar a mayor escala. 

B.- Contendrán todas las acotaciones y especificaciones correspondientes y 

en la forma que se ha señalado con anterioridad. 

C.- En los casos que sean necesarios, como escaleras, mobiliario fijo u otros 

elementos, estos detalles contendrán plantas, alzado y cortes . 

D.- Cada uno de los detalles tendrá su clave específica y su referencia al pla

no arquitectónico en el que aparece anotado. 

C.7).- Proyecto de Ani'bientación, Simbología y Señalamiento. 

A.- Este plano será presentado a escala 1:100, la señalización se colocará en 

puntos estratégicos para la buena conducción tanto en las áreas públicas 

como en las administrativas, este plano se complementará con tablas de 

señalización indicando las dimensiones y proporciones de los formatos, así 

como su ubicación, tipo de montaje y las cantidades de cada uno de ellos. 

B.- También se anexará una tabla de ambientación, indicando las claves de 

los elementos de decoración, así como su descripción, dimensiones y can

tidades de las mismas. 

C.S).- Mobiliario y Equipo. 

A.- Este plano contendrá todo el mol::¡iliario tanto fijo como móvil y el nombre 

de cada local, contendrá una tabla con la descripción de cada elemento ó 

mueble que será enumerado de forma progresiva, anotando su codifica-

·, 
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ción, así como la cantidad de los mismos. Esta numeración deberá de co· 

rresponder con la anotada en el mobiliario de la Planta Arquitectónica. 

C.9).- Proyecto de Plafones. 

A.- Deberán indicar la distribución de todos los elementos que intervienen en 

los plafones y se dibujarán sobre plantas arquitectónicas generales o de las 

secciones, anotando el tipo de plafón del que se trata, de suspensión visible 

ó suspensión oculta, e indicando en cada caso el despiece correspondiente. 

B.- Se dibujarán en su dimensión precisa y en su posición definitiva todos los 

elementos visibles que intervienen en el plafón como lámparas, difusores 

de aire acondicionado o aire lavado, bocinas de intercomunicación y soni

do, registros, monitores, otros. 

C.- Se acotarán los huecos necesarios a ejes, referenciadolos a los ejes es

tructurales, así como la medida libre de los huecos. 

D.- En este plano se dibujarán a escala 1 :20 los detalles constructivos corres

pondientes, como forma de suspensión, estructuras auxiliares, si son ne

cesarias, remates, cajillas, otros. 

E.- Todo lo mencionado anteriormente es aplicable a los proyectos de obra 

nueva, ampliación y remodelación. 

C.1 0).- Obras Exteriores. 

A.- Este proyecto se realizará en varias escalas según el detalle de que se tra

te, estas podrán ser: 1 :50, 1 :25, 1:1 O; se dibujarán plantas de plazas con 

ubicación, E!ntreejes, acotaciones a detalle, despiece, especificaciones y 

acabados. También serán considerados cortes generales, cortes a detalle 

de cambio de piso, remates de pavimentos y banquetas, cambio de aca

bados, escaleras y rampas. 

B.- Deberán aplicarse los criterios normativos de diseño de elementos arqui

tectónicos en apoyo al discapacitado. 

C.11 ).- Planos de Jardinería. 

A.- Serán planos en los que se indicarán las zonas dedicadas a pastos, arbus

tos y árboles. Formando parte de las áreas exteriores de los edificios. Se 

podrán dibujar sobre planos maduros de la planta de conjunto si son sufi
cientemente claras o se elaborarán nuevos planos. 



B.- Serán dibujadas las delimitaciones de cada área y serán debidamente acotadas 

con las dimensiones correspondientes indicando el nombre botánico y nombre 

común de la especie vegetal que se está proponiendo así como su altura. 

C.- En el caso de los arbustos se indicará su número por metro cuadrado de su

perficie. Se marcará la posición de elementos accesorios como pueden ser 

piedras, agua, pavimentos, salidas de iluminación especiales, entre otros. 

C.12).- Instalaciones Eléctricas. 

A.- En los planos de las plantas arquitectónicas, se dibujarán todas las insta

laciones que el proyectista haya considerado para iluminación y fuerza de 

la edificación. 

B.- Se indicará con anotaciones las alturas a centro de las salidas respecto 

al piso terminado, así como la forma de colocación: horizontal o vertical. 

C.- Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán corres

ponder a lo .señalado en los planos de plafones, en caso contrario se aco

tarán los centros de las salidas respecto a los paños interiores de muros 

o ejes estructurales. 

D.- Se deberán acotar la posición de las salidas de fuerza respecto a los ejes 

estructurales. 

E.- Estos planos servirán de base para el proyecto ejecutivo de instalación 

eléctrica. 

C.13).- Planos de Instalaciones Especiales. 

A.- En estos planQs de plantas arquitectónicas generales se dibujarán todas las 

instalaciones especiales consideradas en el proyecto como teléfonos, inter

comunicación y sonido, extracción. terminales de computadoras, otros. 

B.- Se indicarán con anotaciones las alturas a centro de salidas. 

C.- Se deberá acotar la posición de las salidas respecto a los ejes es

tructurales. 

D.- Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán correspon

der a lo señalado en los planos de plafones; en caso contrario se acotarán 

los centros de las aa/idas res pacto a los paños interiores de muros o a ejes 

estructurales. 

E.- Estos planos servirán de base para el proyecto ejecutivo de las instalacio

nes correspondientes. 

., 



C.14).- Paquete de Diseño y Guías de Dotación. 

A.- Se deberá entregar una relación por cada local, indicando el mobiliario, 

su codificación y cantidades, así como una relación general de todo el 

mobiliario que se colocará 

C.15) .- Guías Mecánicas. 

A.- Se dibujarán a escala 1 :25, indicando mobiliario, equipo, instalaciones eléc

tricas (contactos y salidas especiales), señalando en su caso, altura sobre el 

nivel de piso terminado, capacidad, tensión de operación, número de fases y 

servicio al cual deberá conectarse (normal, de seguridad ó de emergencia). 

B.- Se dibujarán los detalles particulares inherentes a la propia guía mecáni

ca que sirva como apoyo para la correcta aplicación al proyecto. 

C.- También serán consideradas las instalaciones hidrosanitarias e instalaciones 

especiales (vapor, retomo, gases medicinales, gas L.P., escape atmosférico 

y extracción de aire en el caso de que algún equipo lo requiera indicando la 

disipación del calor del mismo), también en este caso serán señaladas las al

turas sobre el nivel de piso terminado, así como diámetros y consumos. 

D.- Se considerarán ejes, cotas generales y parciales, y se acotarán todas las 

instalaciones, muros, canceles y vanos para empotrar equipos. 

E.- Se anexará una tabla de simbología de las instalaciones indicando el sig

nificado, diámetro y altura , así mismo las notas generales y especificacio

nes de los equipos. El mobiliario y equipo será enlistado colocando la co

dificación del Sector 
' 

C.16).- Catálogo de Conceptos y Volúmenes de Obra Civil y de Instalaciones Elec

tromecánicas. 

NOTAS, 

A.- Se deberá entregar 

, haciendo un resumen de partidas conforme al catálogo uni

versal y a las cuantificaciones parciales de los diferentes conceptos, se en

tregarán en hoJas generadoras de acuerdo con cada partida. 

Tedas los puntos anteriores serán ephcados en Proyectos de Remodelac1ón, Adaptación, Obra Nueva ó Ampliación. 

El criteno de medición cons1st1rá en el cumplimiento de lo ~stipulodo en estas Normas. 

(¡ 
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2.· PROYECTO ESTRUCTURAL 
Los proyectos de edificaciones destinadas a la salud cumplen un papel muy importan

te como parte del desarrollo sustentable del país, razón por la cual los profesionales 

de la arquitectura e ingeniería deben elaborar proyectos ejecutivos que cumplan am

pliamente con las necesidades de uso y funcionalidad que requieren ese tipo de edi

ficaciones y deben además procurar que proporcionen los niveles de seguridad y es

tabilidad que indican las actuales disposiciones de las leyes y reglamentos oficiales, 

con el nivel de detalle suficiente que permita a los constructores una adecuada eje

cución d.: las obras. 

El desarrollo del proyecto estructural, además de tomar en cuenta las condiciones 

impuestas por la composición arquitectónica y las restricciones de tipo funcional de

be contar con el sustento técnico y documental adecuado que permita controlar las 

diferentes variables que podrían afectar el proceso constructivo, con lo cual es facti

ble conseguir un comportamiento estructural aceptable para las condiciones de ope, 

ración normales y extraordinarias, por otro lado es un hecho que un proyecto bien reac 

lizado y sustentado permite reducir significativamente los sobrecostos de las obras.' 

5.1 GENERALIDADES 

La documentación requerida del proyecto estructural debe incluir planos y estudio~ 
que cumplan con los requisitos de seguridad y servicio de los reglamentos y normas 

de construcción vigentes, en el presente trabajo se incluye un resumen de los con

ceptos, detalles constructivos y los criterios básicos que deben contener el proyecto 

estructural. con atención especial a las edificaciones destinadas al sector salud. 

Los estudios de mecánica de suelos y memorias de cálculo del proyecto estructural y 

otros estudios constituyen información complementaria para el constructor residente 

y supervisor de obras y deben ser estudiados y evaluados a fin de prever su aplica

ción en las etapas de construcción, para anticipar una posible solución técnica y pa

ra la consulta con los responsables del proyecto. directores de obra y corresponsa

bles. 

5.1 .1 Antecedentes 

El proyecto estructural de las edificaciones debe ser el necesario para soportar las 
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• cargas impuestas por el peso·propio de la estructura con capacidad para evitar cual

quier tipo de daño o deformación, los reglamentos tradicionalmente han especificado 

este tipo de condiciones y es sabido que a partir de los sismos registrados en 1957, 

1979, y sobre todo en 1985 los reglamentos son mas rigurosos en edificaciones des

tinadas a la salud. 

5.1.2 Anteproyecto 

En la etapa de anteproyecto estructural es necesaria la actuación coordinada con el 

proyectista arquitectónico para que en forma interactiva se analicen aspectos tales 

como la concepción arquitectónica funcional y su relación con el tipo de estructura

ción mas adecuado, analizando los claros óptimos de la estructura y procurando la si

metría y regularidad de las edificaciones. 

En esta etapa se verifican los usos y cargas que actuaran en la estructura y se reali

za una estimación de secciones transversales de los elementos estructurales, mate

riales a utilizar a fin proporcionar la rigidez y resistencias necesarias. 

En el anteproyecto también deben tomarse en cuenta aspectos importantes relacio

nados con su ubicación geográfica, zonificación sísmica, condiciones topográficas del 

terreno y características preliminares del terreno donde se sembrara la edificación, 

con lo cual se podrán evaluar a priori los coeficientes sísmicos a considerar, los re

querimientos de sondeos para un estudio de mecánica de suelos y definir la necesi

dad de efectuar renivelación de terrenos excavaciones y/ o rellenos. 

De acuerdo con las necesidades del proyecto arquitectónico de edificios destinados 

a salud, se tiene que normalmente se trata de edificaciones en las que sus dimensio

nes en planta y su respectiva estructuración dependen del nivel de atención que pres

taran en donde se pueden definir unidades como las que se describen a continuación: 

• Unidades de Medicina Familiar (UMF).- construcciones de un nivel, con capacidad 

desde uno a cuatro consultorios, sala de espera, y servicios 

• Clínicas de Medicina Familiar (CMFl.- construcciones de uno o dos niveles con ca
paaldad Qaado 0 haa'n 211\ ftanfndtarlos y '!'WrVIOI~II, 

• Clínica Hospital (CH).- construcciones de uno o dos niveles con hospitalización pa

ra 1 O a 24 camas 1 O a 24 camas. 



a • Hospital Regional (HR).· construcciones de varios niveles con hospitalización para 

25 a 48 camas. 

• Hospital General de Zona (HGZ).- construcciones de varios niveles con hospitali

zación desde 50 hasta 216 camas. 

5.1.3 Estructuras de concreto 

El proyecto estructural de las edificaciones del sector salud que se resuelven con es

tructuras de concreto son en general a base de marcos de concreto formados por tra

bes y columnas de concreto los cuales deben cumplir con los requisitos de geometría 

y dimensión que señala la reglamentación vigente con el fin de satisfacer los requisi

tos de seguridad y servicio. 

Los marcos de concreto se forman en dos direcciones ortogonales con dimensiones 

de trabes y columnas de concreto apropiadas para los claros alturas y acciones a que 

estarán sujetos, de sus características arquitectónicas y estructurales en algunas· 

ocasiones se requieren elementos de rigidez como muros de concreto o contraven

teos horizontales. 

En estas construcciones los muros de fachada e interiores son siempre elementos de 

relleno y divisorios desligados de la estructura. 

Las edificaciones que generalmente utilizan este tipo de estructura son estructuras 

de regular tamaño de upo o varios niveles para ser utilizadas como Clínicas de Me

dicina Familiar, Clínicas Hospital, Hospitales regionales y mas comúnmente en Hos

pitales Generales. 

5.1.4 Estructuras de mampostería 

El proyecto estructural de las edificaciones del sector salud que se resuelven con es

tructuras a base de muros de carga en general se construyen con muros de tabique 

rojo recocido o tabicón de concreto y son confinados por dalas y castillos de concre
to y desplantadas sobre zapatas corridas de memposterfa o de concreto, su dimen

SIÓn en planta y elevac1ón es tal que generarmente no requieren de refuerzos adicio

nales a los mencionados, sin embargo, el proyectista esta temblón obligado a cumplir 

' ,:¡~, 
' .¡: • 
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• con los requisitos de geometría y dimensión que señala la reglamentación vigente. 

Las edificaciones que generalmente utilizan este tipo de estructura son las corres

pondientes a Unidades de medicina Familiar de 1 a 8 consultorios o bien pequeñas 

Clínicas de Medicina Familiar. 

5.2 RECOMENDACIONES DE MECANICA DE SUELOS 

El proyecto Je cimentación se debe utilizar complementariamente con el estudio de 

mecánica de suelos, donde la investigación del subsuelo mediante exploración de 

campo y pruebas de laboratorio permite definir de manera confiable la variación de 

características de suelo en la planta del predio, los procedimientos de excavación y 

edificación, la localización de materiales sueltos superficiales, grietas, oquedades na

turales, variacio(les fuertes de estratigrafía o cualquier otro factor que pudiera origi

nar asentamientos diferenciales o deformaciones en la cimentación que pudieran 

afectar a la estructura; en dicho estudio de suelos el especialista incluye recomenda

ciones para el tratamiento de las problemáticas que pudieran existir en suelo de ci

mentación, cualquier cambio que deba hacerse al procedimiento de edificación se 

analizara con base en la información contenida en dicho estudio. 

5.2.1 Características del suelo de cimentación 

De acuerdo con la reglamentación vigente toda cimentación se debe soportar me

diante una cimentación apropiada, en ningún caso podrán desplantarse sobre tierra 

vegetal. suelos o rellenos sueltos o desechos, solo es aceptable cimentar sobre te

rreno natural competente o rellenos artificiales que no incluyan materiales degrada

bies siempre y cuando hayan sido adecuadamente compactados. 

5.2.2 Tipo de cimentación 

El proyecto de cimentación esta regido por las recomendaciones del estudió de me

cánica de suelos y por las cargas que se transmitirán al terreno de cimentación, de 

tal manera quo SQ podrían tenAr cimentaciongs de tipo superficial como zapatas ais
'"a"'a, •e~pntnlt oorrléhus, looaa da c¡m.,.ntn~lór'} rlgldl:redaa esn oantrntrabee. cimenta• 

ciones compensadas o semicompensadas y en algunos casos es necesario recurrir a 

cimentaciones profundas a base pilotes, o pilas de concreto. 

'1 ; 



Las edificaciones de un nivel correspondientes a unidades de medicina familiar re

quieren generalmente cimentaciones del primer tipo, construcciones mayores como 

las Cínicas Hospital y Hospitales pueden requerir de cimentaciones superficiales y 

ocasionalmente de cimentaciones profundas. 

5.2.3 Capacidad de carga 

En el estudio de mecánica de suelos se incluyen especificaciones respecto a la capa

cidad d~ carga con la cual según sondeos y ensayes se obtendrá un comportamiento 

adecuado, sin embargo. se deben tomar precauciones al iniciar la obra y durante el 

proceso de excavación. El constructor y los supervisores deben verificar que el terre

no dispone en el desplante de las características estratigráficas supuestas y evaluar 

si corresponde con las propiedades de resistencia indicadas, en el caso de haber di

ferencias, estas deben reportarse para en su caso establecer la solución técnica co

rrespondiente. 

5.2.4 Profundidad de desplante 

En relación con el desplante de las cimentaciones el estudio de mecánica de suelos 

especifica normalmente el nivel o el estrato en el cual conviene construir la cimenta

ción, también en este caso el constructor y el supervisor de obra deben verificar los· 

estratos existentes, debiendo evitar el desplante sobre suelos orgánicos, rellenos 

sueltos o degradables. 

5.2.5 Procedimientos de excavación 

Las excavaciones de cimentación en ocasiones requieren de recomendaciones espe

cificas para su procedimiento constructivo, con el fin de evitar deslaves en los bordes 

excavados, la interferencia de nivel freático y el daño a cimientos de edificaciones co

lindantes, el estudio de mecánica de suelos presenta ese tipo de recomendaciones 

que el constructor debe prever al inicio de los trabajos. 

5.2.6 Rellenos de cimentación 

Es una regla común que los rellenos de cimentación se hagan con material inerte ade

cuadamente compactado, sin embargo, si las características del terreno existente son 

t: 



• buenas, el estudio de mecánica de.suelos propone en algunos casos aprovechar el te

rreno de excavación, los supervisores de obra deben prever la utilización de esos re

llenos y verificar mediante pruebas el grado de compactación requerido. 

5.2.8 Asentamientos diferenciales 

Algunos terrenos son susceptibles de generar asentamientos diferenciales altos, por 

esta razón en el proyecto de la estructura y cimentación se deben tomar precaucio

nes para evitar daños no deseados en los elementos estructurales, pisos y en ele

mentos divisorios, consistentes en el mejoramiento de terrenos, la rigidización de ci

mentación y distribución apropiada de las cargas de superestructura a cimentación. 

5.3 PLANOS DE CIMENTACION 

Los planos estructurales de cimentación además de contemplar los conceptos antes 

mencionados deben contener especificaciones y recomendaciones mínimas para la 

ejecución de las obras de cimentación como las que se indican a continuación: 

5.3.1 Plantas de cimentación, cortes y elevaciones 

Los planos de cimentación deberán presentar plantas debidamente acotadas, con re

ferencia a los planos de arquitectura. siendo estos últimos los que rigen el trazo de la 

construcción, los planos deben incluir una descripción completa y detallada de las ca

racterísticas de la cimentación y de los elementos de superestructura que se desplan

tan sobre ella, como muros, castillos y columnas. 

5.3.2 Elementos estructurales de cimentación 

El proyecto estructural de cimentación debe incluir detalles constructivos que especi

fiquen con claridad las dimensiones de los elementos estructurales trabes. contrata

bas, zapatas, columnas, muros, castillos etc. Y deben contener los criterios de anclaje, 

traslape, doblez, estribos y recubrimiento del acero de refuerzo, los cuales deben cum

plir con los requisitos indicados en las normas técnicas de la reglamentación vigente. 

5.3.3 Detalles constructivos, desplante, ahclajes, traslapes 

El proyecto estructural de cimentación debe incluir detalles constructivos que especi-

{; '! 



liquen con claridad las dimensiones de los elementos estructurales trabes, contratra

bes, zapatas, columnas, muros, castillos etc. Y deben contener los criterios de anclaje, 

traslape, doblez, estribos y recubrimiento del acero de refuerzo, los cuales deben cum

plir con los requisitos indicados en las normas técnicas de la reglamentación vigente. 

5.4 PLANOS DE SUPERESTRUCTURA 

El proyecto de la superestructura debe incluir planos con plantas y elevaciones con es

pecificación de las dimensiones de los elementos estructurales y deben contener infor-
-· 

mación que permita una descripción completa de la estructura o estructuras que cons-

tituyen al inmueble, deben especificarse en ellos los datos esenciales del diseño como 

las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las calidades de los mate

na les, así mismo, deben indicarse los procedimientos de construcción recomendados, 

si estos difieren de los tradicionales e incluir detalles de conexión, cambios de nivel y 

los detalles constructivos que se requieran para la adecuada ejecución de la obra. 

Los planos deberán incluir detalles que indiquen con claridad la separación que debe 

existir de la edificación con linderos de los predios vecinos, así como, de las juntas de 

edificación entre cuerpos distintos de una misma edificación. en donde se especificaran 

tapajuntas que permitan los libres desplazamientos relativos de las edificaciones, el su, 

pervisor debe verificar que los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos 
' 

de un mismo edificio deben quedar libres de todo material. Durante la ejecución de la 

obra se deben tomar las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el 

funcionamiento de las e<;lificaciones e instalaciones de los predios colindantes. 

Los planos estructurales de la superestructura además de contemplar los conceptos 

anteriores deben contener especificaciones y recomendaciones mínimas para la eje

cución de las obras de cimentación como las que se indican a continuación: 

5.4.1 Estructuración general 

El proyecto de la superestructura debe incluir detalles constructivos que especifiquen 

con claridad las dimensiones de los elementos estructurales trabes, columnas, muros, 

castillos etc. Y deben contener los criterios d~ anclaje, traslape, doblez, estribos y re

cubrimiento del acero de refuerzo, los cuales deben cumplir con los requisitos indica

dos en las normas técnicas de la reglamentación vigente. 

-~·. 
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5.4.2 Plantas estructurales, cortes y elevaciones 

Los planos estructurales deben incluir plantas en las que se defina el tipo de estruc· 

turación, debidamente acotadas, con referencia a los planos de arquitectura, los pla

nos deben presentar una descripción completa y detallada de las características geo

métricas de la superestructura. 

5.4.3 Elementos estructurales 

5.4.3.1 Sistemas de piso 

q.4.3.2 Trabes 

5.4.3.3 Columnas 

5.4.3.4 Muros 

5.4.4 Detalles constructivos en estructuras de concreto 

5.4.4.1 Refuerzo longitudinal 

5.4.4.2 Refuerzo transversal 

5.4.4.3 Anclajes 

5.4.4.4 Traslapes 

5.4.4.5 Dobleces 

5.4.4.6 Recubrimientos 

5.4.6. Separación de colindancias y juntas constructivas 

5,5 PLANOS DE DETALLE 

En estos planos se deben incluir detalles de sujeción de todos los elementos no es

tructurales evitando qut! puedan restringir las deformaciones de la estructura, como 

muros divisorios, de colindancia, de fachada, pretiles, faldones y otros elementos rí

gidos en fachadas y escaleras a fin de evitar daños en la estructura y en los propios 

elementos divisorios. 

Los planos también deben incluir detalles de solución estructural por cualquier 

perforación o alteración en un elemento estructural necesarios para alojar duetos 

o instalaciones. 

5.5.1 Elementos no estructurales. 

Los elementos no estructurales son aquellos que no deben tener ninguna participa-



ción en la resistencia ni en la rigidez de la estructura principal de la edificación, sin 

embargo, se deben tomar precauciones constructivas considerar las cargas que pro

vocan y para asegurar que efectivamente se tendrá un funcionamiento independien

te, debiendo desligar adecuadamente estos elementos de la estructura y procurando 

sujeciones apropiadas que eviten la aparición de daños locales 

5.5.1 .1 Muros divisorios. 

5.5.1 .2 Fachadas 

5.5.1 .3 Pretiles y faldones 

5.5.1.4 Equipos y bases para equipos 

5.5.1.5 Detalles de sujeción 

5.5.2 Preparaciones para instalaciones 

5.5.3 Estructuración de escaleras 

5.5.4 Estructura de elevadores 

5.4.5 Cisternas y cárcamos 

5.6 ESPECIFICACION DE MATERIALES 

La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construc

ción, se deben especificar en los planos estructurales y deben satisfacer las normas 

técnicas de la reglamentación vigente y las normas de calidad establecidas por la Se

cretaria de comercio y Fomento Industrial, el supervisor deberá realizar las pruebas 

de verificación de calidad de materiales que señalen las normas mencionadas, el 

muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el 

conjunto de muestras séa representativo en toda la obra; en las construcciones del 

sector salud los materiales deben tener características que se indican mas adelante. 

5.6.1 Normas y especificaciones 

5.6.2 Concretos 

5.6.3 Aceros de refuerzo. 

5.6.4 Acero estructural 

5.6.5 Muros de tabique de barro 

5.6.6 Muros de tabique de block 

5.6.7 Mamposterías de piedra 

5.6.8 Materiales para rellenos de cimentación 

5.6.9 Pruebas de laboratorio 



• 
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5.7 MEMORIA DE CÁLCULO 

5.7.1 Reglamentación 

·"""'•' 

5. 7.2 Descripción de la estructura 

5.7 .3 topología de la estructura 

5.7 .4 Parámetros de análisis de la estructura 

5.7.5 Especificaciones de diseño. 

5.7.6 Diseño de cimentación 

5. 7. 7 Diseño de superestructura 

,, 

3. PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

1.· INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.1 Generalidades 

1.1 .1 Cédula de Servicios 

1.1 .2 Planos Arquitectónicos 

1 .1.3 Planos Eléctricos a Desarrollar 

1.1 .4 Símbolos utilizados 

1.1 .5 Normas y Reglamentos de Referencia 

1.2 Desarrollo del Anteproyecto 

1 .2. 1 Introducción 

1 .2.2 Requerimientos del Proyectista 

1 .2.3 Presentación d!i! Planos 

1 .2.4 Consideraciones Técnicas 

1.2.5 Niveles de Iluminación 

1 .2.6 Precapacidades y Locales Tipo 

1 .3 Desarrollo del Proyecto 

1 .3.1 Introducción 

1 .3.2 Presentación de los Planos 

1.3.3 Diseño de Alimentadores 

1 .3.4 Diseño de Circuitos Derivados 

1.3.5 Diseño de Circuitos Derivados de Receptáculos 

1.3.6 Diseño de Circuitos Derivados a Motores 
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1.3.7 Selección de Tableros de Fuerza y Centro de Control de Motores para Casa 

de Máquinas Central 

1 .3.8 Factores y Criterio para el Cálculo de Alimentadores y Equipo 

1 .3.9 Tensiones de Utilización 

1.3.1 O Caída de Tensión 

1.3.11 Corto Circuito 

1.3.12 Conductor Puesto a Tierra (neutro) 

1.3.13 Selección del Conductor de Puesta a Tierra 

1.3.14 Características de los Conductores 

1 .3.15 Tipos de Canalizaciones 

1 .3.16 Trayectoria de Canalizaciones 

1.3.17 Características de las Conexiones de Puesta a Tierra 

1 .3.18 Presentación de la Memoria Técnica Descriptiva y de Cálculo 

1.3.19 Definiciones 

1.4 Sistemas de Emergencia 

1.4. 1 Introducción 

1 .4.2 Descripción del Sistema 

1 .4.3 Clasificación de Sistemas 

1 .4.4 Serv1cios de Emergencia 

1.4.5 Criterios de Diseño 

1.4.6 Selección y Cálculo del Equipos 

1.4.7 Materiales y Métodos de Instalación 
• 

1 .4.8 Definiciones 

1.5 Sistemas de Distribución Aislado 

1.5.1 Introducción 

1 .5.2 Riesgos Eléctricos 

1.5.3 Componentes del Sistema 

1.5.4 Pisos Conductivos 

1.5.5 Criterios de Diseño 

1 .5.6 Definiciones 

1.6 Protección por Descargas Atmosféricas 

1.6.1 Introducción 



•• 1 .6.2 Requerimientos de Instalación 

1 .6.3 Clasificación de los Sistemas a Utilizar 

1.6.4 Criterios para la Selección del Sistema 

1 .6.5 Criterios de Diseño 

1.6.6 Definiciones 

1.7 Sistemas de Tierra 

1.7 .1 Introducción 

1 . 7.2 Clasificación de los Sistemas de Tierra por su Utilización 

1.7.3 Naturaleza del Terreno 

1.7.4 Tratamiento del Terreno 

1.7.5 Elementos que integran el Sistema 

1.7.6 Requerimientos Técnicos 

1.7.7 Descripción de los Sistemas 

1.7.8 Definiciones 

1.8 Especificaciones de Equipos 

1.8.1 Introducción 

1 .8.2 Objetivo 

1.8.3 Campo de Aplicación 

2.· INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESPECIALES 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Introducción 

2.1.2 Símbolos 

2.1 .3 Código de Colores 

2.2 Anteproyecto 

2.2.1 Introducción 

2.2.2 Trazo de las Redes Generales 

2.2.3 Localización de las Redes Generales Horizontales 

2.2.4 Juntas de Coordinación 

2.2.5 Pracnpac:idndas y Ár""" Pr.,liminc>rot• d" Equipes para Hcapitalaa 



.. 2.3 Desarrollo del Proyecto 

2.3.1 Introducción 

2.3.2 Trazo de las Redes de Tuberías 

2.3.3 Memorias Técnicas 

2.3.4 Especificaciones de Equipos 

2.3.5 Juntas Flexibles 

2.3.6 Espacio Requerido por las Tuberías 

2.3.7 Separación entre Soportes 

2.4 Abastecimiento y Distribución de Agua Fría 

2.4.1 Introducción 

2.4.2 Consumo Diario Probable 

2.4.3 Fuente de Abastecimiento 

2.4.4 Toma Domiciliaria y Línea de llenado de la Cisterna 

2.4.5 Cisternas 

2.4.6 Acondicionamiento del Agua 

2.4.7 Materiales 

2.4.8 Cálculo de Gastos 

2.4.9 Velocidades de Flujo 

2.4.1 O Pérdidas de Carga por Fricción 

2.4.11 Selección de Diámetros 

2.4.12 Determinación de la Carga Total de Bombeo 

2.4.13 Presión Máxima 
' 

2.4.14 Selección del Equipo de Bombeo 

2.4.15 Cálculo de los Gastos en una Red de Distribución de Agua a Muebles 

Sanitarios 

2.4.16 Diámetros y Cargas de Trabajo Mínimas 

2.5 Producción y Distribución de Agua Caliente 

2.5.1 Introducción 

2.5.2 Materiales 

2.5.3 Red de Distribución 

2.5.4 Red de Entorno de Agua Caliente 

2.5.5 EqL<ipo d .. Producción ds AgL<o CelioniG 
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2.6 Protección Contra Incendio ," ~"' '" 

2.6.1 Introducción 

2.6.2 Clasificación de los Incendios 

2.6.3 Sustancias Empleadas para la Extinción del Fuego 

2.6.4 Clasificación de Equipos contra Incendio 

2.6.5 Clasificación de Riesgos para Incendio en Inmuebles 

2.6.6 Características en Almacenes 

2.6.7 Selección del Sistema 

2.6.8 Extintores 

2.6.9 Sistema de Protección con Hidrantes 

2.6.1 O Sistema de Protección con Rociadores de Agua 

2. 7 Generación y Distribución de Vapor 

2. 7.1 Introducción 

2.7.2 Materiales 

2.7.3 Utilización 

2.7.4 Presiones Manométricas de Trabajo de los Equipos 

2.7.5 Redes de Distribución de Vapor 

2.7 .6 Trampas de Vapor 

2.7.7 Redes de Retorno de Condensados 

2.7.8 Consumo Horario de Vapor y Selección de los Generadores de Vapor 

2.8 Eliminación de Aguas Residuales y Pluviales 

2.8.1 Introducción 

2.8.2 Materiales 

2.8.3 Redes de Desagües Interiores 

2.8.4 Redes de Ventilación 

2.8.5 Albañales Exteriores 

2.8.6 Cárcamo de Bombeo 

2.8.7 Plantas de Tratamiento 

2.8.8 Conexiones Prohibidas 

2.8.9 Parámetros Verticales 

2.8.1 O Drenajes Interiores 

2.8.11 Drenajes Exteriores 
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2.8.12 Cárcamos de Bombeo 

2.8.13 Tanques de Tormenta 

2.8.14 Aprovechamiento del Agua Pluvial 

2.9 Abastecimiento y Distribución de Gases Medicinales 

2.9.1 Introducción 

2.9.2 Materiales 

2.9.3 Red de Distribución 

2.9.4 Centrales de Abastecimiento de Oxigeno 

2.9.5 Centrales de Abastecimiento de Oxido Nitroso 

2.9.6 Sistemas de Alarmas 

2.9.7 Usos del Aire Comprimido en Hospitales 

2.9.8 Calidad del Aire Comprimido Medicinal 

2.9.9 Materiales 

2.9.1 O Red de Distribución 

2.9.11 Central de Aire Comprimido Medicinal 

2.9.12 Sistemas de Alarmas 

3. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Introducción 

3.1.2 Simbología y Nomenclatura para Equipos y Accesorios 

3.1 .3 Definiciones 

3.2 Criterios de Proyecto 

3.2.1 Introducción 

3.2.2 División Climatológica 

3.2.3 Clasificación Geográfica 

3.2.4 Clasificación por Temperatura y Humedad 

3.2.5 Criterios para definir los Sistemas de Acondicionamiento de Aire en los dife

rentes Locales y Servicios 

3.2.6 Definiciones 

3.3 Tratamiento de Aire y Ventilación en Unidades Médicas y de Prestaciones Sociales 

3.3.1 Introducción 
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3.3.2 Criterios Generales para Acondicionamiento de Aire y Ventilación 

3.3.3 Unidades Médicas 

3.3.4 Unidades no Médicas 

3.3.5 Definiciones 

3.4 Desarrollo del Anteproyecto 

3.4.1 Introducción 

3.4.2 Requerimientos Físicos del Sistema 

3.4.3 Criterios para Selección del Sistema 

3.4.4 Criterios para Conexión de Equipos al Circuito de Emergencia 

3.4.5 Criterios Generales para Acondicionamiento de Aire y Ventilación 

3.4.6 Presentación de Anteproyecto 

3.4.7 Definiciones 

3.5 Desarrollo del Proyecto 

3.4.8 Introducción 

3.4.9 Presentación del Proyecto 

3.4.1 O Detalles de Instalación 

3.4.11 Cuadros de Especificaciones de Equipos 

3.4.12 Definiciones 

3.5. Diagramas de Control 

3.4.13 Introducción 

3.4.14 Diagramas dé Controles 

3.4.15 Definiciones 

3.7. Especificaciones de Equipos 

3.7.1 Introducción 

3.7.2 Formatos de Especificaciones 

3.7.3 Definiciones 

3.8 Requerimientos de Filtrado Especial 

3.8. 1 Introducción 

3.8.2 Descripción General 

3.8.3 Dispositivos de Control y Alarma 
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3.8.4 Pruebas de Fábrica 

3.8.5 Pruebas de Campo 

3.8.6 Operación y Mantenimiento 

3.8.7 Reposición de Filtros 

3.8.8 Definiciones 

3.9 Sistemas de Flujo Laminar 

3.9.1 Introducción 

3.9.?. Sistemas de Flujo Laminar 

3.9.3 Requerimientos del Sistema 

3.9.4 Definiciones 

3.1 O Sistemas de Volumen Variable 

3.1 0.1 Introducción 

3.1 0.2 Criterios para la Aplicación de Sistemas de Volumen Variables 

3.1 0.3 Disposición Arquitectónica de Servicios y Locales 

3.1 0.4 Identificación de Áreas Interiores y Perimetra\es 

3.1 0.5 Sistemas de Enfriamiento Unicamente 

3.1 0.6 Sistemas de Calefacción Complementaria 

3.1 0.7 Descripción del Sistema 

3.1 0.8 Características Especiales de los Sistemas de Volumen Variable 

3.1 0.9 Lineamientos para Determinar la Capacidad de los Sistemas de Volumen 

Variable 

3.1 0.1 O Secuencia de Operación 

3.1 0.11 Humedad Relativa 

3.1 0.1 Factores de Diversidad 

3.1 0.13 Aire para Ventilación 

3.1 0.14 Redes de Dueto 

3.1 0.15 Dispositivos Complementarios 

3.1 0.16 Circuitos de Agua en los Sistemas de Volumen Variable 

3.1 0.1 7 Definiciones 

3.11 Criterios para Ahorro de Energía 

3.11.1 Introducción 

3.11 .2 Comportamiento Térmico de las Unidades 
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• 3.11 .3 Calidad de Materiales, Sistemas y Equipos 

3. 114 Condiciones Ambientales 

3.11 .5 Criterios Generales 

3.11 .. 6 Sistema Economizador 

3.11. 7 Regulación de Condiciones Ambientales Interiores 

3.11 .8 Sistemas de Control en Acondicionamiento de Aire 

3.11.9 Recuperación de Energía 

3.11.1 O Lineamientos para Calcular la Capacidad Total de Equipos Centrales 

3.11.11 Control de Contaminación Ambiental 

3.11.12 Definiciones 

4.- INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

4.1 Generalidades 

4.1 .1 Introducción 

4.1.2 Contenido de las Cédulas de Investigación 

4.1 .3 Memoria Técnico Descriptiva 

4.1 .4 Símbolos 

4.2 Descripción de los Sistemas 

4.2.1 Introducción 

4.2.2 Sistema de Telefonía 

4.2.3 Sistema de Informática 

4.2.4 Sistema de Sonido 
' 4.2.5 Sistema de Televisión 

4.2.6 Sistema de Intercomunicación 

Enfermo-Enfermera 

4.2.7 Sistema de Supervisión y Control 

4.2.8 Sistema de Cableado Estructurado 

4.2.9 Sistema de Radiocomunicación 

4.2.1 O Sistema de Traducción Simultánea 

4.2.11 Sistema de Seguridad 

4.2.12 Sistema de Correo Neumático 

4.3 Necesidades del usuario para los diferentes tipos de unidades 

4.3.1 Introducción 
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4.3.2 Objetivo 

4.3.3 Campo de Aplicación 

4.4. Sistema de Telefonía 

4.4.1 Introducción 

4.4.2 Anteproyecto 

4.4.3 Proyecto 

4.5. Sistema de Informática 

4.5.1 Introducción 

4.5.2 Recopilación de Datos 

4.5.3 Anteproyecto 

4.5.4 Desarrollo del Proyecto 

4.5.5 Recomendaciones 

4.6 Sistema de Sonido 

4.6.1 Introducción 

4.6.2 Características del Sistema de Sonorización 

4.6.3 Características Generales de la Instalación 

4.6.4 Desarrollo del proyecto 

4. 7 Sistema de Intercomunicación Enfermo-Enfermera 

4.7.1 Introducción 

4.7.2 Características Técnicas del Sistema 

4.7.3 Descripción de los Equipos 

4.7.4 Desarrollo del Proyecto 

4.8 Sistema de Cableado Estructurado 

4.8.1 Introducción 

4.8.2 Características del Cableado Estructurado 

4.8.3 Subsistemas del Cableado Estructurado 

4.8.4 Anteproyecto 

4.8.5 Proyecto 
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4. Catalogo de Conceptos y Volúmenes de Obra , 

Definición 

Catalogo de conceptos y volúmenes de obra: documento que conforma el conjunto 

de conceptos, que intervienen en la construcción de una obra, conteniendo la cuanti

ficación (cantidad) de materiales, accesorios y equipos que intervienen en la misma. 

asimismo se agrupan las distintas actividades que intervienen en la obra de acuerdo 

a los procedimientos constructivos y especificaciones particulares y generales del 

proyecto, las cuales se denominan partidas y se clasifican en obra civil e ingenierías 

electromecánicas . 

Partidas de Obra Civil 

Son todos los trabajos que se realizaran en la construcción de la obra aplicando un 

proceso constructivo lógico conforme al tipo de proyecto establecido, iniciando los 

trabajos: preliminares, obra negra, albañilerías acabados en general y limpieza para 

entrega de obra y se ensillan a continuación: 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Al Trazo y Nivelación 

Es la localización general, alineamientos y niveles de trabajos que serán marcados en 

el campo de acuerdo con los planos del proyecto ejecutivo. 

Bl Desmonte y Desenraice 

El desmonte es la serié de trabajos que se realizan con el propósito de eliminar la ve

getación existente sobre un terreno, para preparación del mismo en las áreas donde 

vaya a desplantarse una estructura o iniciarse una excavación, así como en aquellas 

otras señaladas en los planos del proyecto . 

Los trabajos de desmonte podrán comprender alguna o varias de las operaciones si

guientes: 

• Tala, consistente en la labor de cortar los árboles y arbustos. 

• Desenraice, consistente en las operaciones para extraer los troncos y tocones 

cortando las raíces de ellos. 

• Roza, que consiste en la remoción de la vegetación superficial, como hierba, ma

leza o residuos de sembradíos. 
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• Limpia, consistente en retirar del área de los trabajos los residuos producto de 

las operaciones anteriores o los resultantes de su incineración. con o sin su pre

via incineración. 

C) Tapiales y Cercados Provisionales 

Cercados o tapiales provisionales para la protección de la zona de trabajo del 

contratista. 

D) Demoliciones y Desmantelamientos 

Demoler o desmantelar cualquier tipo de construcción, de acuerdo con lo que expre

samente se indique en proyecto. y pueden ser elementos de concreto, madera, te

chumbres, plafones. muros, pisos. recubrimientos en pisos y muros. 

2. TERRACERÍAS 

A) Excavaciones 

Conjunto de operaciones necesarias para la remoción y extracción de materiales del 

suelo o terreno. 

B) Relleno y Compactación 

Relleno. son las operaciones necesarias para la colocación de materiales producto de 

excavaciones o bancos de préstamo. 

Compactación. es el procedimiento mediante el cual se aumenta la densidad de un 

suelo con el objeto de ir1crementar la resistencia y disminuir la compresibilidad, la per

meabilidad y la erosionalidad ·al agua del mismo. 

C) Acarreo Libre y Sobre Acarreo 

Acarreo. 

Es la operación de transportar Jos materiales producto de excavaciones, demolicio

nes, bancos de préstamo. hasta Jos bancos de desperdicio, y/o almacenamiento. 

Acarreo Libre. 

6m ~A(1uc=.l on qr..fo ol trRnt~~porto 110 qfaQtÚiol haat" unA cuthanl6n con distancia dgfinida en 
... ,... ...... ~"• DiiRHria &1•t.J"tlrt,.it1t~ ""'tA tie. llb,it r"t•: per mftdle• m~:~ncfrtl~~~• ¡;, 1 km, f!,.;,. m•~ 
dios mecánicos de la cual a partir de esta el tmnsporte se considerará como sobre 

acarreo y se incluye en el precio unitario del concepto por ejecutar. 

•'' ... 
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Sobre Acarreo. 

Es aquel transporte que se realiza hasta una estación con distancia definida en pro

yecto y no se incluye dentro del precio unitario del concepto por ejecutar. 

3. CIMENTACIÓN 

Al Zapatas 

Conjunto de elementos que integran la subestructura, como son: zapatas aisladas, 

zapatas corridas, losas planas, cajones, pilotes de concreto precolados, pilotes de 

concreto colados en obra. 

BJ Mampostería de Piedra 

Cimentación construida a base de piedra aglutinada con mortero de cemento-cal·hi

dratada-arena. 

C) Losas Planas de Cimentación 

Generalmente se estructura apoyándose en trabes de cimentación interiores y peri

metrales definiendo tableros de losa. 

La losa de cimentación se construirá de acuerdo a las dimensiones y especificaciones 

indicadas en el proyecto. 

Dl Pilotes en General 

Son elementos estructurales que se hincan o cuelan en el terreno con el propósito de 
• 

trasmitir cargas y/o modificar las características del suelo. 

Se clasifican en dos tipos: pilotes de punta y pilotes de fricción; pudiendo ser de con

creto ya sea precolado o colado en el lugar, de acero en perfiles laminados o seccio

nes tubulares o mixtos con mecanismos de control. 

4. ESTRUCTURA DE CONCRETO 

Al Muros, Columnas, Trabes y Losas, Colados Hechos en Obra 

Es el conjunto de elementos resistentes, construidos a base de concreto hidráulico y 

acero de refuerzo que traba¡ando mancomunadamente, proporcionan estabilidad a un 

edificio., hechos en obra. 
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5. ESTRUCTURA METÁLICA 

A) Estructuras de Acero 

Conjunto de piezas armadas y conectadas entre sí, que se destinan a soportar y 

transmitir sobre cargas temporales o definitivas, fabricadas con acero de calidad es

tructural o de alta resistencia. 

6. ALBAÑILERÍAS 

A) Muros de Tabique de Arcilla Recocida 

Elemento constructivo hecho con piezas prefabricadas de diferentes materiales, jun

teado y pegado según sus características. 

B) Muros de Mampostería de Piedra Natural 

Son los elementos constructivos y/o decorativos, fabricados a base de piedra aglu

tinada con mortero de cemento-cal-hidratada-arena. 

C) Castillos y Cadenas 

Refuerzo de concreto en muros de mampostería . 

D) Firmes de Concreto 

Capa de concreto, simple o reforzado. que proporciona una superficie de apoyo rígi· 

da, uniforme y nivelada al material de recubrimiento del piso. 

E) Recubrimientos de Mortero 

Capa de material compuesto por un agregado fino generalmente arena que al mez

clarse con un aglutinante cemento y cal hidratada y agua endurecen adquiriendo una 

resistencia previamente establecida. 

F) Yeso en Muros y Techos 

Mezcla cemento blanco-yeso hidráulico, que se aplica en superficies de muros y es

tructuras en general o bien sobre elementos falsos para recibir otros acabados. 

0) Forjado de E5calones 

Elemento que sirve de apoyo al acabado final o tratamiento que recibirán las esct~lu· 

) ras, pudiendo ser estos de concreto, tabique de arcilla o block solidó de concreto. 
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H) Azoteas 

Es el conjunto de elementos constructivos cuya finalidad es proteger el techo de un 

edificio de humedades y filtraciones producidas por las aguas pluviales, este conjun

to de elementos podrán ser: 

A. Pretiles. 

• De Concreto Armado. 

• De Tabique de Barro Recocido. 

B. Charolas de Plomo en Bajadas. 

C. Bajadas de Agua Pluvial. 

D. Rellenos. 

E. Impermeabilizaciones. 

F. Enladrillado. 

G. Chaflanes. 

H. Lechadeada. 

l. Acabados 

1) Impermeabilizaciones 

Conjunto de operaciones necesarias para la colocación de materiales impermeables 

que evitan el paso o la filtración del agua y preserven de la humedad. 
Los materiales que se utilicen en la impermeabilización de azoteas podrán ser 

• Productos Asfálticos (Aplicación en Frió) ó 

• Productos Pemex (Aplicación en Caliente) 

• Membranas de Refuerzo 

J) Albañales 

Se tratarán los conductos que se construyen con tubos de concreto, colocados en el 

terreno en una o varias líneas y cuya función es la de desalojar aguas negras, jabo

nosas o pluviales. 

K) Registros para Instalaciones 

Cajas de concreto, mampostería u otro material, construidos sobre la línea del alba

ñal o dueto de que se trate. cuya función principal es la de dar acceso a la tubería pa

ra su desazolve, limpieza o revisión. 

L) Pozos de Visita 

Estructuras construidas en un sistema de alcantarillado, para conectar dos o mas tu-
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berías. para cambios de dirección vertical u horizontal o para cambios de diámetro o 

material de dichas tuberías. generalmente de sección circular, a cuyo interior se tie

ne acceso por la superficie de la calle. 

LL) Drenes 

Son los conductos que se construyen con tubos de concreto, colocados en el terreno 

en una o varias líneas y cuya función es la de desalojar aguas de riego o pluviales. 

7. ACABADOS 

7 .1) Acabados en Muros y Elementos Verticales 

Se define como el tratamiento proporcionado a los elementos constructivos o super

ficies verticales, ya sea en forma directa o mediante la colocación de recubrimientos 

con materiales pétreos, cerámicos, plásticos o pastas texturizadas entre otros, con fi

nes estéticos o de protección. 

Al Martelinados en Superficies de Concreto 

El martelinado se ejecutará mediante el uso de martelina, hachuela o 

picolete, evitando el uso de herramientas o equipos pesados que pue

dan afectar las propiedades resistentes de la pieza o estructura en 

cuestión. 

Bl Recubrimientos•Pétreos 

Tratamiento aplicado a los elementos constructivos con fines decorativos y de pro

tección, consistente en la colocación de piezas materiales pétreos laminados en su 

estado natural, como mármoles, granitos y canteras, o piedras artificiales entre los 

que se encuentran las limitaciones de piedras naturales, arenisca roja, caliza gris 

y piedra obscura de recinto. 

C) Recubrimientos con Materiales Cerámicos 

Los ravestimientos cerámicos vitrificados o esmaltados son productos fabricados 

con pizarras y arcillas no calcáreas, (losetílS de barro) o caolín y otras materias pri

mas minerales, (azulejos) procesadas mediante técnicas de molienda, extrusión, 

prensado, esmaltado y quemado por monocción a temperaturas muy atas lo cual, 
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sintetiza el esmalte y cuerpo cerámico, proporcionando al producto mayor resisten

cia a la humedad, a los cambios de temperatura y a la acción de agentes químicos. 

El producto terminado se selecciona por defecto, tono y calibre clasificándose en 

tres tipos o calidades: primera, segunda y tercera. 

D) Recubrimientos con Películas Plásticas 

Se trata de productos industriales fabricados a base de resinas sintéticas tales co

mo polímeros y copolímeros de vinilo, hule clorado, resinas acn1icas, poliéster, pe- . 

lículas de polivinilo butiral y policloruros de vinilo utilizados para la construcción, en 

forma de películas, sin base y con base o soporte, formando láminas decorativas 

de baja y alta presión. 

E) Recubrimientos Integrales Texturizados 

Son productos elaborados a base de copolímeros 100% acn1icos premezclados pa

ra su aplicación inmediata, con cargas minerales, pigmentos inorgánicos para ob

tener un color integral y diversos aditivos para lograr la plasticidad requerida para 

evitar agrietamientos o fisuras. en este grupo de materiales también se incluyen 

los recubrimientos con agregados de materiales pétreos como el mármol y cuarzo. 

F) Recubrimiento de Pasta 

Es un acabado compuesto por agregados como polvo de mármol o granito y ce

mento blanco como aglutinante, los cuales al mezclarse con agua forman un mate

rial plástico con propiedad ligante, que al secarse endurece adquiriendo las carac

terísticas de consistencia previamente establecidas. 

7 .2) Acabados en Pisos y escalones 

Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destina

dos al tránsito, utilizados para definir espacios o funciones especificas. 

De acuerdo al t1po de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras, 

pétreos, mosaicos, cerámicos, vinílicos, epóxicos y conductivos. 

A) Mosaico 

Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos o más capas; 

-. 
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la inferior, obtenida por una mezcla de cemento portland y arena; la superior o su

perficie de desgaste, hecha a base de cemento portland blanco, pigmentos para 

dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de mármol, grano de mármol, 

roca triturada u otros materiales especificados por el proyecto. 

8) Loseta Vinflica 

Es un material para revestimiento de pisos interiores fabricado mediante una mez

cla homogénea y compacta de cloruro de polivínilico (pvc), cargas minerales refor

zantes, substancias químicas estabilizadoras, plastificantes y colorantes. 

C) Mármol 

Material pétreo laminado, dimensiones de las piezas de mármol, el color y la for

ma serán especificadas por el proyecto. 

Dl Alfombras 

Tejido grueso sobre base de tela donde se sujetan hilos de fibra sintética o lana de

jando los hilos largos en forma de rizo o mecha para formar la superficie de piso.· 

7.3) Zoclo 

Es el elemento que se coloca sobre el muro en la unión con el piso y tiene por obje

to proteger al muro y sus acabados, así como facilitar la limpieza. 

Al Zoclo Común 

El zoclo común se caracteriza por el cuarto de bocel que tiene en la parte superior, 
' siendo plano en la superficie restante. el zoclo podrá ser de las mismas caracterís-

ticas que los pisos, es decir, mosaico liso de pasta, mosaico marmoleado, mosaico 

de granito, las medidas serán: peralte 0.1 O m ; 0.20 m; 

Según las exigencias, la longitud podrá ser de 0.20 m; 0.25 m; 0.30; según las di

mensiones del recubrimiento del piso. colocándose cuatrapeado o coincidiendo con 

el piso. 

Bl Zoclo de Hule Vinflico 

El zoclo se presenta en el mercado fabricqdo con hule natural, sintético o vinilo, al 

cual se le adicionan minerales y fibras de algodón para darle consistencia. con di

mensiones de 0.07 m o de 1Om. 
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C) Zoclo Metálico 

Moldura de lámina negra, lámina galvanizada, de acero inoxidable, perfiles espe· 

ciales de aluminio, latón o bronce. 

D) Zoclo de Madera 

Zoclo de madera de primera clase estufada de diferentes medidas y en diferentes 

maderas, así como el espesor del mismo estará en función directa de lo indicado 

por el proyecto. 

7.4) Elementos a Base de Placas Prefabricadas 

Placa de roca de sulfato de calcio calcinado mejorado con aditivos, fabricada y Jami· 

nada en diversos tamaños y espesores cubierta con cartoncillo manila en sus dos ca· 

ras. utilizada para la construcción de muros, plafones y protecciones contra incendio. 

A) Muros a Base de Placas de Yeso 

Para elementos divisorio alturas y tipo de acuerdo a proyecto. 

B) Plafones a Base de Placas de Yeso 

Plafones falsos. para cubrir tendidos de instalaciones 

7 .5) Pinturas 

Material de fabricación industrial utilizado como protección contra la corrosión, en 

elementos metálicos y como material de recubrimientos de acabado en superficies de 

elementos constructivo¡; con fines de protección y decorativos. tipos: 

A) Vinílica 

B) Acrílicas 

C) Esmalte 

D) Epóxicas 

E) Lacas Automotivas 

8. HERRERÍA METÁLICA 

Fabricación de elementos con materiales de lamina negra, galvanizada, perfiles lami· 

nados, a titulo enunciativo pero ni limitativo se mencionan Jos siguientes elementos: 

puertas, ventanas, canceles, marcos o chambranas, rejas, escaleras, rejillas, moldu· 

ras, barandaJes, cercados, tapajuntas. repisones. goteros. 
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9. HERRERÍA DE ALUMINIO 

Fabricación de elementos con perfiles de aluminio. en lo que respecta a sus caracte· 

rísticas físicas deberá satisfacer las especificaciones para el aluminio extruído y se

rá del tipo y forma indicado en proyecto, se mencionan los siguientes elementos: 

puertas, ventanas, canceles, escaleras, molduras, barandales, cercados, tapajuntas, 

repisones, goteros 

1 O. CARPINTERÍA 

Es el conjunto de elementos fabricados con madera asociada con otros materiales en 

sus diversas formas y calidades, se elaboran con fines constructivos y/o estéticos, 

se mencionan los siguientes elementos: puertas, mamparas, lambrines, pisos de due

la, muebles. 

11. VIDRIERÍA 

Elemento constructivo de material frágil, transparente, traslúcido, incoloro o con co

lor que se coloca sobre elementos de apoyo con el fin de permitir el paso de luz, pro

teger y/o separar áreas, se mencionan los siguientes elementos: espejos, para can

celes y ventanas. 

12. OBRA EXTERIOR 

Es el conjunto de elementos constructivos que están localizados en el exterior de la 

obra que se este edificando, se mencionan los siguientes elementos: plazas, rampas, 

cercas, barandales, banquetas, rodapiés, estacionamientos, arrietes. 

13. CERRAJERÍA 

Se entiende por herrajes a la serie de elementos o dispositivos metálicos con que se 

guarnece o decora una puerta, ventana o mueble. 

14. JARDINERÍA 

Son los elementos vegetales interiores y exteriores, que sirven de decoración y am

bientación en un inmueble se mencionan los siguientes: 

arboles, arbustos, pastos. 

15. SEÑALIZACIÓN 

Son los elementos visuales con carácter informativo que señalan la ubicación y loca-

·':. 
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lización de las distintas áreas existentes en un inmueble, la fabricación será de dis

tintos materiales como lo indique el proyecto y se mencionan los siguientes : lamina, 

trovisel, acrílico, latón, aluminio. 

16. LIMPIEZA 

Conjunto de acciones para dejar limpios de manchas, polvo y escombro, los elemen

tos que componen la construcción, pisos, muros ,canceles , vidrio, recubrimientos 

verticales de madera. 

PARTIDAS DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

1. Instalación Eléctrica de Fuerza y Alumbrado 

Equipamiento de elementos para generar electricidad, la fuerza y alumbrado, como 

son: tuberías, conductores, receptáculos, apagadores, motores eléctricos, tableros 

eléctricos, unidades de iluminación, alumbrado exterior, sistema de pararrayos, su

bestación eléctrica, planta de emergencia. 

2. Instalación Hidráulica y Sanitaria, Instalación de Gas L.P, Instalación de Ga
ses Medicinales 

2.1) Instalación Hidráulica y Sanitaria 

Elementos para suministrar y distribuir el agua potable , así como para desalojar 

las aguas grises, negras y pluviales, como son: tuberías conexiones, válvulas, 

muebles sanitarios , accesorios , sistemas hidroneumáticos, tinacos, registros. 
' 

2.2) Instalación de Gas L.P, Instalación de Gases Medicinales 

Es un sistema de abastecimiento y distribución de oxígeno y óxido nitroso que es

ta compuesto primordialmente por una central de abastecimiento con equipo de 

control de presión, red de tuberías de distribución destinadas a alimentar las sali

das indicados en el proyecto con el gasto y la presión requeridas para el tratamien

to médico de los pacientes. 

~1 PiAt•m• dg Mi M Qamprimida aat4 aonatituido por el equipo do oompreeión da ai

re con su tanque de almacenamiento. vályulas, filtros, equipos de control, asr co-

mo la red de tuberías destinadas a alimentar las salidas murales con el gasto y la 

presión requerida. 



El sistema de gas L. P. es suministrado por pipas y almacenado en tanque que mar

que el proyecto, equipado con válvulas de control, así como la red de tuberías des

tinadas a alimentar. 

3. Instalación de Aire Acondicionado 

Sistemas de aire acondicionado para proporcionar condiciones de temperatura, hu

medad, movimiento y pureza del aire en un espacio determinado, sistemas de refri

geración, sistemas de calefacción y humificación, sistemas de evaporamiento y en

friamiento, integrado por equipos y accesorios como son: duetos, aislamientos, reji

llas . difusores, manejadoras, controladores. 

4. Instalación de Telefonía, Sonido, Voz y Datos 

Sistemas para comunicación y transmisión de datos, integrado por equipos y acceso

rios como son: comutadores, aparatos telefónicos, computadoras, tuberías cablea

dos, bocinas, consolas. 

5. Instalaciones Especiales (Elevadores) 

Equipo que será de las características que marque el proyecto y será muy especifico 

para sus condiciones de instalación. 

CLASIFICACIÓN 

Dentro del universo de la contracción podemos establecer una clasificación conforme 

al tipo de obra. 

1. Catálogo para Obra.Nueva 

Edificio de nueva creación. 

2. Catálogo para Ampliaciones 

Edificio existente donde se anexaran áreas nuevas. 

3. Catálogo para Adaptaciones 

Edificio existente donde se harán cambios sin alterar sus condiciones. 

4. Catálogo para Remodelaciones 

Edificio existente donde se harán cambios de áreas sin alterar su estructura actual. 

5. Catálogo para Mantenimiento de Edificios 

Edificio existente donde se harán trabajos de.mantenimiento, pinturas, cambio de pi

sos y recubrimientos, cambio y ajustes de elementos eléctricos, hidráulicos, sanita

rios . aire acondicionado, sin modificar su distribución de áreas. 
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ELABORACIÓN 

Para la elaboración del catalogo de conceptos se requieren los siguientes requisitos: 

A. Especificaciones generales constructivas. 

B. Especificaciones particulares de proyecto. 

C. Fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra. 

D. Proyecto ejecutivo completo (arquitectónico, estructural e instalacio

nes electromecánicas. 

E. Visita al lugar de ejecución de la obra. 

F. Personal especializado en la materia. 

Presentación 

Formato conteniendo, apartado para indicar datos generales. nombre del inmueble, 

tipo de obra y ubicación, columnas que deberán contener codificación de partida, co- · 

dificac1ón de concepto, enunciado de la especificación del concepto y alcances, uni

dad de medida y cantidad. 

Ejemplo: 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 

Convocatori<l 
No. Contrato No. Empresa 

Concepto 

Especifi· • Con Con 
Partida cae iones Enunciado Unidad Cantidad Letra Número Importe 

100 Trabajos Preliminares 
101,00 Desmonte de terreno, 

incluye: retiro de maleza, 
hierba. zacate o cualqu¡er 
Otro clase de residuos 
vegetales. acarreo libre, 

quema del mismo, equipo, 
herram1enta y mano 

101,01 de obra. 
A mano en terreno 

arbolado para den- . m2 

Suma S 
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Catalogo Base {Universal) 

1) Preliminares 

Al Desmonte de Terreno 

C) Trazo y Nivelación 

El Tapial 

G) Demoliciones 

2) Terracerías 

A) Excavaciones 

C) Mejoramiento del Terreno 

3) Cimentación 

Al Plantillas 

C) Acero de Refuerzo 

E) Muros de Enrase 

4) Estructura 

A) Cimbra y Decimbrado 

B) Despalme 

D) Trasplante de Árboles 

F) Desvío de Drenaje 

H) Protección y Aislamiento de Areas Terminadas 

B) Rellenos 

D) Acarreos 

Bl Cimbra y Decimbrado de Elementos 

DJ Concreto 

F) Elementos Especiales de Cimentación 

C) Suministro y Colocación de Concreto 

B) Acero de Refuerzo 

D) Estructura Metálica 

El Elementos Especiales de Estructura de Concreto y/o Metálicos 

5) Albañilería 

Al Firmes 

C) Aditivos para Concreto 

El Cadenas y Cas!illos 

B) Forjado de Escalones 

D) Cortes y Ranuras para Alojar Instalaciones 

F) Juntas Estructurales 

G) Muros, Aplanados y Zoclos H) Elementos de Azotea 

6) Acabados 

Al En Plafones 

C) En Pisos 

7) Herrería y Cancelería 

B) En Muros 

DJ Zoclos 

A) Elementos Elaborados Con Perfil Tubular, Lámina Negra, Lámina Gal

vanizada, Acero Inoxidable 

8) ·Cancelería de Aluminio 

A) Elementos de Aluminio 

.. ., 
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9) Vidriería 

A) Cristal 

C) Acrílicos 

1 O) Carpintería 

A) Puertas 

C) Mamparas para Baño 

E) Lambrín 

11) Obra Exterior 

A) Patios 

C) Estacionamientos 

B) Espejos 

0) Domos 

B) Canceles 

D) Elementos con Acabado de Madera 

F) Muebles de Madera 

B) Plazas 

D) Elementos de Ambientación (Arriates, Jardineras, Etc.) 

E) Rampas F) Banquetes y Guarniciones 

12) Cerrajerías 

A) Cerraduras 

C) Resbalón 

E) Elementos Especiales 

13) Jardinerías 

A) Tierra 

C) Pasto 

E) Macetones 

14) Señalización 

A) Letreros Interiores 

C) Pintura Especial 

15) Limpieza .. 

B) Topes 

0) Bisagra Mecánica 

B) Árboles 

0) Plantas para Interiores y Exteriores 

B) Letreros Exteriores 

A. Limpieza General para Entrega de Obra 

B. Limpieza Acabados de Muros 

C. Limpieza Acabados de Pisos 

D. Limpieza Acabados de Vidrios 

E. Limpieza Acabados Laminados 
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Instalaciones Electromecánicas 

1) Instalación Eléctrica 

A. Para Fuerza 

C. Alumbrado Exterior 

2) Instalación Hidráulica y Sanitaria 

B. Para Alumbrado y Contactos 

D. Pararrayos 

A. Redes de Alimentación y Desagüe B. Redes de Alcantarillado 

C. Equipo Especiales en Casa de Maquinas D. Gas L.P 

E. Gases Medicinales 

3) Instalación de Aire Acondicionado 

A. Equipos B. Elementos de Instalación 

4) Instalación de Telecomunicaciones y Voz y Datos 

A. Elementos de Telefonía, Sonido, Computo, Seguridad, Monitoreo y Todos los 

Elementos Que Intervengan en el Sistema de Cableado Estructurado 

5) Instalación Especiales 

A. Elevadores B. Casa de Maquinas 



GENERADORAS DE CUANTIFICACIÓN 

A. Presentación 

Generadoras 

Obra: Plano No.: Empresa: 

Ubicación: Partida : Responsable: 

No. Contrato: Fecha: Firma: 

Localización No. de Cantidad 

Concepto Eje Tramo Largo 'Ancho Alto Pzas. Unidad Resultante Observaciones 

x.x y. y 1,00 1.00 ***** ' 1.00 M 1.00 

' 

TOTAL M' 
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B. Elaboración (Programa Computarizado) 

Actualmente en el mercado existen programas de control de obra que tienen un mo

dulo de generador de cantidades de obra. pero también pueden trabajarse en progra

ma de excell. 

C. Formato 

Se determinara de acuerdo al tipo de concepto y partida que se esta cuantificando, 

es decir: metros (m). metros cuadrados (m2), metros cúbicos (m3), litros(lts). piezas 

(pza) 

D. Contenido 

Descripción del concepto, dimensiones de áreas. localización, ubicación, cantidades 

parciales y total. 




