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l. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 

La Auditoria de Obra tienen como propósito el constituirse en un valioso auxiliar 

de los organismos gubernamentales facultados para la realización de obra. 

Como resultado concreto de las nuevas condiciones en que se desarrollan las 

actividades de los organismos gubernamentales. la Rendición de Cuentas se presenta 

como el proceso más confiable para determinar el correcto uso de los recursos públicos y. 

a través de la fiscalización. el nivel de efic1enc1a de IÓs organismos responsables de su 

1ntegrac1ón y presentación. 

En este escenario, una de las act1v1dades que asume relevancia es la construce1ón de 

obra pública en tanto que. ademas de sus caracteristicas intrínsecas. los recursos 

financieros demandados para su realización constituyen un porcentaje cons1derableide los 

presupuestos públicos 

Consecuentemente debera procurarse el mejor desarrollo de las actividades inherentes a 

la real1zac1ón de la obra pública. para lo cual la practica de la Auditoria de Obra. bien con 

caracter Preventivo o Correctivo. constituye un a poyo inváluable 

Al momento de efectuar la Auditoria a la obra pública. el auditor debera fijarse como 0bjetivos 

1nmed1atos los s1gu1entes 

1 - Comprobar que la planeac1ón. programación. adjudicación, contratación y ejecución de 

las obras públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente. 

2.- Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas para 

las que fueron asignados. 

3 - Comprobar que en lo referente a obras públicas, se observe y se cumpla la 

programación establecida en cada uno de los Programas Operativos Anuales de cada 

dependencia. 



4 - Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo. calidad y 

tiempo de e1ecución de la obra pública. 

5 - Ver1f1car s1 los sistemas de operación. registro. control e información. inherentes a la 

real1zac1ón de las obras públicas funcionan adecuadamente 

6 - Verificar que la dependencia auditada informe per1ód1camente a las instancias 

correspondientes sobre el e1erc1c10 del gasto, el avance fis1co y f1nanc1ero de los 

programas autorizados que se están ejecutando. 

7 - Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de las 

acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren debidamente 

requisitados y autorizados. 

8.- Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los 

materiales y suministros que amparen las estimaciones, correspondan c-:-n los 

físicamente aplicados en la obra. 

9.- Revisar la situación.que guarda la obra pública y su congruencia con las normas 

y procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución. 

Es importante señalar que cada etapa de la obra pública podrá destinar o plantear diversos 

objetivos específicos de revisión, los cuales pueden ser determinados, una vez que el auditor 

considere los parámetros para su medición, tales como el tiempo, el lugar, la vigencia y las 

varrabl:3s que intervienen en el proceso de la obra pública. 

l. Auditor 

2. Auditor interno 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Persona capacitada y designada por parte competente, para 

examinar determinadas cuentas e informar o dictaminar 

acerca de ellas. Originalmente la palabra que se define 

significa "oidor" u "oyente". 

Es responsable de la dirección y conducción de la Auditoria 
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3. Auditoria 

4. Auditoria 

administrativa 

interna de una dependencia o entidad. 

Es el examen objetivo y s1stemát1co de las ooerac1ones 

financieras y administrativas de una entidad, practicado con 

posterioridad a su ejecución y para su evaluación. o 

Revisión, análisis y examen. 

Es una revisión sistemática y evaluatoria de una entidad o 

parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de 

determinar si la organización está operando eficientemente. 

S Auditoria continua Cualquier Auditoria de trabajo detallado que se hace 

continuamente o a ciertos intervalos durante un ejercicio 

fiscal, con el objeto de descubrir y corregir, antes de finalizar 

el ejerc1c10, proced1M1ento, etc. 

6. Auditoria de 

balance 

7. Auditoria de caja 

8. Auditoria de obra 

pública 

9. Auditoría de 

resultado de 

programas 

Revisión, por un contador público, de los registros de 

contabilidad de una empresa y de sus métodos internos de 

control, que sirve a dicho profesional para expresar su 

opinión acerca de los estados financieros. 

Examen limitado a las operaciones de caja (dinero en 

efectivo y cuentas de cheques con los bancos) di..,-ante el 

periodo determinado, llevada a cabo con el fin de cerciorarse 

de que todo el dinero recibido. 

Se orienta a verificar el cumplimiento de los programas de 

obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, 

en términos de eficiencia, economía y honradez; la 

observáncia de las disposiciones de las diferentes entidades 

públicas. 

Examen para verificar s1 las act1v1dades de las dependencias 

y entidades del Sector Público se realizaron con oportunidad, 

para el logro de los objetivos y metas programadas en 

relación con el avance. 

,. ........ 
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10. Auditoria de 

sistemas 

11. Auditoria especial 

12. Auditoria externa 

13. Auditoria 

f1nanc1era 

14. Auditoria 

g!ibernamental 

15. Auditoria integral 

16. Auditoria interna 

Está dirigida a evaluar los sistemas y procedimientos de uso 

en una empresa, con el propósito de determinar si su diseño 

y aplicación son correctos; y comprobar el sistema de 

procesamiento de información. 

La que se lleva a cabo con una finalidad d1st1nta a la de 

d1ctam1nar los estados financieros de fin de ejercicio. En una 

Auditoria de este tipo, puede ser necesario comprobar 

detalladamente las operaciones. 

Revisión, análisis y examen contable y de control general 

practicado por un contador público independiente, ajeno a 

empresas privadas y a las entidades de la Administración 

Pública Federal. 

Examen y comprobación de las operaciones, registros, 

informes y los estados financieros de una e·ntidad 

correspondientes a determinado periodo, la determinación de 

las disposiciones legales, políticas ... 

Revisión y examen que llevan a cabo la Secretaria de 

Contraloria y Desarrollo Administrativo y la Contaduría Mayor 

de Hacienda a las operaciones de diferente naturaleza, que 

realizan las dependencias 

Revisión global de las actividades f1nanc1eras, contables y 

administrativas que realizan las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, que incluye Auditoria 

financiera, operacional, de obra pública, ... 

Revisión, análisis y examen que se efectúa a los controles y 

la contabilidad de una entidad, con objeto de diagnosticar y 

evaluar su funcionamiento, proporcionando información que 

apoye el resultado de la misma. 
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1 7. Auditoria 

operacional 

18. Auditoria 

presupuestaria 

Es una revisión y evaluación parcial o total de las 

operaciones y procedimientos adoptados en una empresa, 

con la finalidad principal de auxiliar a la dirección a el1m1nar 

las deficiencias por medio de controles recomenoados. 

Proceso de examen y revisión en detalle de las actividades 

de gobierno para verificar la eficiencia, honescidad y 

legalidad con que se emplean los recursos del Estado. 

Auditoría de Obra 

Es la actividad que tiene por objeto emitir una opinión acerca de la eficiencia y ef1cac1a con 

el que se llevó acabo la planeación, contratación. ejecución y control de una obra, asi 

como el de evaluar. las desviaciones positivas y negativas. determinar el impacto de sus 

consecuencias. emitir las recomendaciones preventivas y correctivas. y en su caso. 

calcular las sanciones de acuerdo con las cond1c1ones contractuales y en el' marco 

normativo de la obra 

Alcance Genérico: 

• Evaluación de la documentación generada durante la fase de planeación de la obra 

y de los permisos de orden oficial obtenidos para su eiecuc1ón. tales como: Los 

estudios técnicos y soc1oeconóm1cos. el proyecto. las espec1fícac1ones de 

construcción. el presupuesto. entre otros así como. el permiso de uso del suelo, el 

permiso de bomberos. la licencia de construcción. etc. 

• Evaluación de los documentos derivados de la contratación del constructor de 

la obra, considerando el marco normativo establecido por el propietario de la obra 

o el que le rija. tratándose de entidades y dependencias de gobierno, a saber: La 
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convocatoria de licitación o la invitación. la licitación o la asignación. el contrato. los 

convenios. las fianzas. etc. 

Evaluación de la obra, por ejemplo. Determinar s1 los pagos efectuados al contratista 

corresponden a los volúmenes de obra ejecutada: s1 éstos se ejecutaron con apego a lo 

señalado en el proyecto respectivo y. con la calidad establecida en las especif1cac1ones 

de construcción. 

• Evaluación de los sistemas de control. por mencionar los más importantes· El 

programa de ejecución. las pruebas de laboratorio. la bitácora. la recepc;0n de la 

obra, el finiquito del contrato. así como los reportes de la supervisión. minutas de 

trabajo. comunicados diversos. etc. 

• Evaluación de las ·desv1ac1ones detectadas para determinar el impacto de sus 

consecuencias. emitir las recomendaciones preventivas y correctivas, y en su caso. 

determinar las sanciones de acuerdo con las condiciones contractuales y en el 

marco normativo de la obra 

NORMAS PERSONALES DE AUDITORÍA PÚBLICA 

PRIMERA.- INDEPENDENCIA 

Son las cualidades que el audito~ publico debe tener. obtener y mantener para poder 

asumir con profesionalismo su trabajo de Auditoria. 

En todos los asuntos relacionados con la Auditoria, el personal de las instancias de control 

deberá estar libre de impedimentos para mantener su integridad de juicio, autonomía y 

Objetividad, procediendo a planear sus revisiones, seleccionar sus muestras, aplicar 

técnicas y procedimientos de Auditoria, así como emitir sus conclusiones, opiniones y 
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recomendaciones con firmeza. desde el punto de vista organ1zac1onal. para que su labor 

sea to:almente imparcial. 

Los impedimentos ~ que pueden estar sujetos los auditores publicas son de n?turaleza 

personal y externa. 

a) Impedimentos personales 

Son aquellas c1rcunstanc1as que involucran directamente al auditor publico y por las que 

puede verse afectada su imparcialidad 

b) Impedimentos externos 

Son aquellos factores ajenos al auditor pero que lo l1m1tan o le obstaculizan al alcance, 

enfoque, selección de la muestra o aplicación de una técnica o procedimiento en una 

Auditoría. 

En caso de que aun ex1st1endo una l1m1tac1ón el auditor publico se viere obligado a realizar 

la Auditoría. hará constar en su informe la s1tuac1ón en que se encuentra. 

SEGUNDA.- CONOCIMIENTO TÉCNICO Y CAPACIDAD PROFESIONAL 

El auaitor publico encargado de realizar funciones en la materia. debe poseer una 

preparación y experiencia profesional que lo situe en condiciones de prestar 

satisfactoriamente sus servicios 

Conocimiento Técnico 

Está determinado por el coniunto de conocimientos obtenidos en las 1nst1tuciones 

educativas, mismos que el auditor debe mantener actualizados con una capacitación 

continua que le permita tener acceso a las normas técnicas y procedimientos de la 

Auditoria publica. así como los programas. planes. actividades. funciones, servicios y 

normat1v1dad legal y administrativa de la función gubernamental. 
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Conocimiento Profesional 

Es la conjugación de los conocimientos y experiencias que adquiere el auditor público en 

la práctica de sus actividades profesionales y que a través del tiempo le proporcionan la 

madur2z de JU1c10 necesaria para evaluar y iuzgar los actos u om1s1ones determinadas en 

las rev1s1ones que efectúa 

Capacitación Continua de los Conocimientos Técnicos 

Es la actualización de conocimientos técnicos que permiten mantener la capacidad 

profesional 

El área de Auditoria deberá establecer un programa de capacitación continua, que 

garantice la actualización de los conoc1m1entos técnicos y la competitividad profesional de 

los auditores públicos 

TERCERA.- CUID.t>;DO Y DILIGENCIA PROFESIONALES 

El auditor público debe ejecutar su trabajo de Auditoria meticulosamente. con esmero e : 

integridad: poniendo siempre toda su capacidad y habilidad profesional. la atención, el 

cuidado y la diligencia que puede esperarse de una persona con sentido de 

responsabilidad 

Proceder con el debido cuidado profesional s1gnif1ca. emplear correctamente el criterio 

para determinar el alcance de la Auditoria y para seleccionar los métodos, técnicas, 

pruebas y proced1m1entos de esta que habrá de aplicarse en ella, asi como para poder 

evaluar los resultados de la misma y presentar los informes correspondientes 

El cuidado y diligencia profesionales implican la apropiada conjunción de los 

conocimientos técnicos y normas de la auditoria pública. de manera prudente y justa 

conforme a las circunstancias especificas de cada revisión. La carencia de éste puede 

ocasionar delitos o responsabilidades administrativas. 
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Código Etico del Auditor Público 

Son las reglas que debe observar el auditor público de manera cotidiana. como parte del 

cuidado y diligencia profesional. a efecto de garantizar a la sociedad serv1c1os 

profesionales de alta calidad. que reduzcan el riesgo de errores en beneficio de la 

comunidad y de la imagen del auditor público 

q 



FAC:ILJLTAD DE INc;;ENBERÓA ILJNAIV\ 
OIVDSBÓN DE EDLJC:AC:IÓN C:C>NTINUA 

.. ;" ; .. ~ "'. ~~ .. ~~· "":·~:::";~~::"."'.:·;·:· .,. .... -::>>I· .. ::¡ 
.. : : Ingeniería' de Civil 

·DIPLOMADO DE OBRA PÚBLICA 

AUDITORÍA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA JPÚBLICA 

CA 149 

TEMA 

NUEVA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACI,ONADOS CON LAS MISMAS 

EXPOSITOR: ING. ELVIA ORDOÑEZ MARICHI 
DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2005 

PALACIO DE MINERÍA 

Pulacio de M1neríu, Culle de Tacuba No. 5, Prirner piso, Delegación Cuauhtérnoc, CP 06000, Cl:!nlro Hístórico, México D F., 
APDO Postal M-2285 a Tels: 5521.4021al24, 5623 2910 y 5623 2971afax:5!>10.0573 



..1• 

. \ 
·l 

,, .. 
'' _,, 

~ ' . 

" , .. 
·}". ', 1 ··~ ·,; 

·- ; 

, . ... : •·· 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y 

! control de las obras públicas, así como de los servicios 
relacionados con las mismas, que realicen: 

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la 
Repúblic.a; 

p. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos 
y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayontaria y los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el G6bierno 
Federal o una entidad paraestatal, y 

VI. Las entidades federativas, con e.argo total o parcial a 
fondos federales, conforme a los convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su 
caso, corresponda a los municipios interesados. No 
quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

TITULO PRIMERO 

Disp~siciones generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTICULO 1.- la presente Ley· es de orden público y tiene por 
objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las 
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas, que realicen: 

l. Las unidades admirnstrativas de la Presidencia de la 
Repúbhca; 

II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos 
y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno 
Federal o una entidad paraestatal, y 

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a 
fondos federales, conforme a Jos convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su 
caso, corresponda a los municipios interesados. No 
quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTICULO 1.~ La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestac1ón, contratación, gasto, ejecución 
y control de las obras públicas, así como de los servicios 
relacionados con las mismas, que realicen: 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República; 

II. Las Secretarías de Estado, Departamentos 
Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal; 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos en los que el fideicom1tente sea el 
Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a 
fondos federales, conforme a los convenios que 
celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación 
que, en su caso, corresponda a los municipios 
interesados. No quedan comprendidos los fondos 
previstos en el capitulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con Las personas de derecho público de carácter federal con Las personas de derecho público de carácter federal con 
autonomía derivada de la Constitución a lic.arán los criterios autonomía denvada de la Constitución a licarán los criterios autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

procedimientos previstos en esta Ley, en 
contraponga a los ordenamientos legales 
sujetándose a sus propios órganos de control. 

lo que no se 
que tos rigen, 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o 
entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con 
alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta 
Ley. Cu.:tndo la dependencia o entidad obligada a realizar los 
trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y 
contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará 
suje~o a este ordenamiento. 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que 
deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la 
prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando 
éstos las lleven a cabo. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se 
realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
General de Deuda Pública y 30 de la ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta 
Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de 
contratación y ejecución de obra pública. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con 
este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para 
las materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo 
de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga 
a los ordenamientos legales que los rigen; sujetándose a sus 
propios órganos de control. 

Los contratos qt.ie celebren las dependencias con las entidades, o 
entre entidades y los actos Jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con 
alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley. 
Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos 
no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un 
tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este 
ordenamiento. 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que 
deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en ta 
prestación de servicios públicos que los particultires tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando 
éstos las lleven a cabo. 

Los proyectos de infraestructura productJVa de largo plazo se 
realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta 
Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de 
contratación y ejecución de obra pública. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con 
este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para 
las materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o cua1ciU1er tipo de contratos, 
que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

. ' 

procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se 
contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, 
sujetándose a sus propios órganos de control. 

los contratos que celebren las dependencias con las entidades, 
o entre entidades y tos actos jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Púbhca Federal con 
alguna perteneciente a la administración públic;:i de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicacrón de esta 
Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los 
trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y 
contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará 
sujeto a este ordenamiento. 

No estarán su1etas a las disposiciones de esta Ley, las obras 
que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en 
la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, 
cuando éstos las lleven a cabo. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se 
realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de Ja 
Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta 
Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de 
contratación y ejecución de obra pública. 

Los titulares de tas dependencias y los órganos de gobierno de 
las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de 
conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases 
y lineamientos para las materias a que se refiere este articulo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo 
de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
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ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente ley, se 
por: por: entenderá por: 

]. Secretaría: Ja Secretaría de Hacienda y Crédito Públ1eo; L Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; L Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

][, Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo IL Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo IL Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo; Administrativo; Administrativo; 

][J. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del IIL Dependencias: las señaladas en las fracciones I a 111 del IIL Dependencias: las señaladas en las fracciones I a Ill 
artículo 1; artículo 1; del artículo 1; 

IV. Entidades: las menoonadas en las fracciones IV y V del IV. Entidades: las mencionadas en fas fracciones IV y V del IV. Entidades: las n1encionadas en las fracciones IV y V del 
artículo 1¡ artículo 1; artículo 1; 

v. Tratados: los convenios regidos por el derecho v. Tratados: los convenios regidos por el derecho V. Tratados: los convenios regidos por el derecho 
internacional público, cefebrados por escrito entre el internacional público, celebrados por escrito entre el internaoonal público, celebrados por escrito entre el 
Gobierno de los Estados Unrdos Mexicanos y uno o varios Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 
SUJetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea 
su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en que para su apl1eación requiera o no la celebración de 
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, materias específicas, cualquiera que sea su denominación, acuerdos en matenas específicas, cualquiera que sea su 
mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen denominación, mediante los cuales los Estados Unidos 
asumen compromisos¡ compromisos; Mexicanos asumen compromisos; 

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras 
públicas o de serv1e1os relacionados con las mismas, y públicas o de servicios relacionados con las '!1ismas, y públicas o de servicios relacionados con las mismas, y 

VII. licitante: la persona que participe en cualquier VII. Licitante: la persona que partiope en cualquier VII. Licitante: la persona que participe en cualquier 
procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a procedimiento de licitación pública, o bren de invitación a procedimiento de licitación pública, o bien de mvitación 
cuando menos tres oersonas. cuando menos tres oersonas. a cuando menos tres oersonas. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras ARTÍCULO 3.· Para los efectos de esta Ley, se consideran obras ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 
públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, 
am~fiart adecuar1 remodelar1 restaurar1 conservar1 mantener amoliar adecuar remodelar restaurar conservar mantener instalar. amoliar. adecuar remodelar restaurar conservar. 
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modificar y demoler 
comprendjdos dentro 
conceptos: 

bienes inmuebles. Asimismo, quedan modificar y demoler 
de las obras públicas los siguientes co~prendidos dentro 

conceptos: 

bienes inmuebles. Asimismo, quedan mantener, mod1f1car y demoler bienes inmuebles. Asimismo, 
de las obras públicas los siguientes quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 

siguientes conceptos: 

l. El mantenimiento y fa restauración de bienes muebles 
incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique 
modificación al propio inmueble; 

JI. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y 
perforación que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos petroleros y gas que se 
encuentren en el subsuelo y la plataforma marina; 

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el 
contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su 
tenninación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación 
distintos a los de extracción de petróleo y gas; 
mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; 
extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la 
explotación y desarrollo de los recursos naturales que se 
encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas 
directa o indirectamente en la explotación de recursos 
naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, 
incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles 
que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 
proporcionados por la convocante al contratista; o bien, 
cuando inclu an la ad uisic1ón su recio sea menor al 

l. El mantenirniento y la restauración de bienes muebles 
incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique 
modificación al propio inmueble; 

JI. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y 
perforación que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos petroleros y gas que se 
encuentren en el subsuel? y la plataforma marina; 

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el 
contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su 
terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación 
distintos a los de extracción de petróleo y gas; 
mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción 
y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación 
y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren 
en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas 
directa o indirectamente en la explotación de recursos 
naturales¡ 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria¡ 

VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo 
las pruebas de operación de bienes muebles que deban 
incorporarse, adherirse o destin-aíse a un inmueble, 
siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por 
la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la 
ad uisición su recio sea menor al de los traba.os ue se 

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles 
incorporados o adheridos a un inmueble, cuando 
implique mod1ficac1ón al propio inmueble; 

IJ. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y 
perforación que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos petroleros y gas que se 
encuentren en el subsuelo y la plataforma marina¡ 

111. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales 
el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, 
la transferencia de tecnología; 

IV. Los traba JOS de exploración, localización y perforación 
distintos a los de extracción de petróleo y gas¡ 
mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; 
extracción y aquellos similares, que tengan por objeto 
la explotación y desarrollo de los recursos naturales que 
se encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas 
directa o indirectamente en la explotación de recursos 
naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VII. La instalación, monta1e, colocación o aplicación, 
incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles 
que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 
proporcionados por la convocante al contratista; o bien, 
cuando incluyan la adquisición Y..2~.J~rec10 sea menor al 
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de los trabajos que se contraten, y 

VIII. TÜdos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 4.- Para Jos efectos de esta Ley, se consideran como 
servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública; las invest1gaciones, 
estudros, asesorías y consultorías que se vinculen con las ace1ones 
que regula esta ley; la dirección o supervisión de la ejecución de 
las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir 
o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan 
comprendidos dentro de Jos servicios relacionados con las obras 
públicas los siguientes conceptos: 

l. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular 
los elementos que integran un proyecto de ingeniería 
básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, 
industrial, electromecánica y de cualquier otra 
especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar 
un proyecto ejecutivo de obra pública; 

JI. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular 
los elementos que integran un proyecto urbano, 
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier 
otra especialidad del diseño, la arquitectura y el 
urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; 

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, 
hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, 
geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, 
ocean rafía meteoro! ía aerofoto rametría 

contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como 
serv1c1os relacionados con las obras públicas, los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra públlca; las investigaciones, estudios, 
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que 
regula esta ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las 
obras y los estudios que tengan por ObJeto rehabilitar, corregir o 
incrementar la eficiencia de tas instalaciones. Asimismo, quedan 
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras 
públicas los siguientes conceptos: 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular 
los elementos que integran un proyecto de ingeniería 
básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, 
industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad 
de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; 

U. La planeac1ón y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por Objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular 
los elementos que integran un proyecto urbano, 
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier 
otra especialidad del diseño, la arquitectura y el 
urbanismo, que se requiera para mtegrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; 

111. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, 
hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, 
geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, 
ocean rafía meteoro! ía aerofoto rametría 

de los trabajos que se contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 
como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos 
que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los 
elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o 
supervisión de Ja ejecución de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos 
dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 
siguientes conceptos: 

l. la planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y 
calcular los elementos que integran un proyecto de 
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de 
infraestructura, industrial, electromecánica y de 
cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra 
pública; 

11. la planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y 
calcular los elementos que integran un proyecto 
urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y 
de cualquier otra especialidad del diseño, la 
arquitectura y el urbanismo, que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

111. Los estudios técmcos de agrología y desarrollo 
pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, 
topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, 

eotermia, oceanografía, meteorología 
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ambientales, ecológicos y de mgeniería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de ptaneaoón de preinversión, 
factibilidad técnico económica, ecológica o social, de 
evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieras', 
de desarrollo y rest1tucrón de la eficiencia de las 
instalaciones; 

V. los trabajos de coordinación, supervisión y control de 
obra; de laboratono de análisis y control de calidad; de 
laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y 
radiografías industriales; de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuestación o fa 

. elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la 
adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, 
comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 

VII. los dictámenes, peritajes, avalúas y auditorías técnico 
normativas, y estudios aplicables a las materias que 
regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, 
sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en 
un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de 
desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de planeac1ón de preinversión, 
factibilidad técnico econón1ica, ecológica o SOClal, de 
evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, 
de desarrollo y restitución de la eficiencia de las 
instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de 
obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de 
laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y 
radiografías industriales; de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuestación o la 
elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la 
adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, 
cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula 
esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúas y auditorías técnico 
normativas, y estudios aplicables a las materias que regula 
esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, 
sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en 
un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológ1Co, incluyendo los de 
desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza anál°9ª· 

aerofotogran1etria, ambientales, ecológicos y de 
ingernería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de planeación de 
preinvers1ón, factibilidad técnico económica, ecológica o 
social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, 
financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia 
de las instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de 
obra; de laboratono de análisis y control de calidad; de 
laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y 
radiografías industriales; de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuestación o la 
elaboración de cualquier otro documento o trabaJo para 
la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, 
comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúas y auditorías técnico 
normativas, y estudios aplicables a las materias que 
regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, 
sustituir o incrementar la ef1c1encia de las Instalaciones 
en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de 
desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

.· 
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ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y 
entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las 
obras públicas a partir del momento de su recepción. 

ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuioo de lo 
dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y 
entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las 
obras públicas a partir del momento de su recepción. 

ARTÍCULO 7.- El gasto para las obras públicas y servicios ARTÍCULO 7.- El gasto para las obras públicas y servicios 
relacionados con ras mismas se sujetará, en su caso, a las relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, a las 
disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, 
ContabJlidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones 
aplicables. aplicables. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría, la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas para interpretar esta 
Ley para efectos administrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta 
Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando 
corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaria, la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas para interpretar esta 
Ley para efectos administrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta 
Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando 
corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTÍCULO s.- La aplicación de esta Ley será sin per,¡uicio de 
lo dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y 
entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas 
las obras públicas a partir del momento de su recepción. 

ARTÍCULO 7 .- El gasto para las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se SUJetará, en su caso, a las 
disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a ro previsto en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaria, la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial y la Contraloria, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas para interpretar 
esta Ley para efectos administrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el iidecuado cumplimiento de 
esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, 
cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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ARTÍCU.LO 9.- Atendiendo a las dispos1c1ones de esta Ley y a las 
demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias 
y entidades, denvadas de programas que tengan por objeto 
promover la participación de las empresas :iacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

P~ra la expedición de las reglas a que se refiere. el párrafo 
anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará 
en cuenta la opinión de Ja Secretaría y de Ja Contraloría. 

ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, los titulares de las dependencias y 
los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables 
de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que 
deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen 
criterios que promuevan la modernización y desarrollo 
administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva 
delegación de facultades. 

Las facultades conferidas por esta ley a los titulares de las 
depen~encias podrán ser ejercidas por los titulares de sus 
órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entrdades 
llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que 
en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su 
cuenta y orden se contraten /as obras o servicios de que se trate. 

ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las 
demás que de ella emanen, la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y 
entidades, derivadas de programas que tengan por objeto 
promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Para la expedrción de las reglas a que se refiere el párrafo antenor, 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industnal ton1ará en cuenta 
la opinión de la Secretaria y de la Contraloría. 

ARTÍCULO 10.- En matena de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, los titulares de las dependencias y 
Jos órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios 
que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de 
facultades. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las 
dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos 
desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades 
llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en 
ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y 
orden se contraten las obras O servicios de Q~e se' tr.3te. 

ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a 
las demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las 
dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan 
por Objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, espeoalmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 

ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, los titulares de las dependencias y 
rcls órganos de gobierno de las entidades serán los 
responsables de que, en la adopción e instrumentación de las 
acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, 
se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y Ja 
efectiva delegación de facultades. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de ras 
dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus 
órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades 
llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo 
que en ningún caso se podrán contrat<Jr servicios para que p:ir 
su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se 
trate. 
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DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas financiados con créditos externos 
otorgados al Gobierno Federal, o con su aval, los procedimientos, 
requisitos y demás disposiciones para su contratación serán 
establecidos por la Contraloría aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, 
inv1tac1ones, bases y contratos correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que de ella se deriven, serán aphcables 
supletonamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en materia federal, la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por fas condiciones especiales de las 
obras públicas o de los seivicios relacionados con las mismas se 
requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la e1ecución de la parte de 
los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad 
que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de la planeadón y programación del conjunto. 

En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de 
esta Ley, se establecerán los términos para la coordinación de las 
acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 

ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal1 
o con su aval; garantía por organismos financieros 
regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y 
demás disposiciones para su contratación serán estableodos por la 
tentralefla Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública, 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables 
supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en materia federal, la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las 
obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se 
requiera la inteivención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de 
los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad 
que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de Ja planeación y programación del conjunto. 

En Jos convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de 
esta Ley, se establecerán los términos para la coordinación de las 
acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 

ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal 
o con su garantía por organismos financieros regionales o 
multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
dispos1c1ones para su contratación serán establecidos por la 
Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública, aplicando 
en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables 
supletonamente el Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en materia federal, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las 
obras públicas o de los seivicios relacionados con las mismas se 
requiera la inteivención de dos o más dependencias o 
entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución 
de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de 
la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga la encargada de la planeación y 
programación del conjunto. 

En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de 
esta Ley, se establecerán los términos para la coordinación de 
las acciones entre las entidades federativas que correspondan y 
ras dependencias y entidades. 
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ARTÍCULO 15.- Las controversias que se susoten con motivo de 
la interpíetac1ón o aphcación de esta Ley o de los contratos 
celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales 
federales. 

ARTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de 
la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos 
celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales 
federales. · 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 
controversias que determine la Contraloria mediante reglas de controversias que determine la Contraloría mediante reglas de 
carácter general, previa opinión de la Secretaria y de la Secretaria carácter general, previa opinión de la Secretaria y de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula de Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula 
compromisoria incluida en el contrato o en convenio compromisona incluida en el contrato o en convenio 
independiente. independiente. 

Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados de que México sea parte, o de que en 
el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las 
inconfonnidades que presenten los particulares en relación con los 
procedimientos de contrataoón, o bien, de las quejas que en 
audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo 
pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos 
descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera 
expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y 
entidades reahcen o celebren en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero 
respecto de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio 
nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice 
el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 

Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados de que México sea parte, o de que en 
el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las 
inconformidades que presenten los particulares en relación con los 
procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en 
audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo 
pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos 
descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera 
expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades 
realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, 
serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16.- los contratos celebrados en el extranjero 
respecto de obras públicas o servicios relacionados con las mismas 
que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, 
se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta ley. 

ARTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo 
de la interµretac1ón o aplicación de esta Ley o de los contratos 
celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales 
federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 
controversias que determine la Contraloría mediante reglas de 
carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea en 
cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independiente. 

lo previsto en tos dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados de que México sea parte, o de que 
en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las 
inconformidades que presenten los particulares en relación con 
los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que 
en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de 
lo pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos 
descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera 
expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y 
entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero 
respecto de obras públicas o servJCios relacionados con las 
mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del 
te1 ritorio nacional, se reg1rán por la legislación del lugar donde 
se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto 

or esta Le . 
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Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o 
prestados en el país, tratándose exclusJYamente de hc1taciones 
públicas, su proced1miento y los contratos que deriven de ellas 
deberán realizarse dentro del territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Planeación, programación y presupuestación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras pUblicas y de los 
servicios relacionados con las mismas, las dependencias y 
entidades deberán ajustarse a: 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos 
Humanos; 

11. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 
y de los programas sectoriales, institucionales, regionales 
y especiales que correspondan, así como a las previsiones 
contenidas en sus programas anuales, y 

III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos 
establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o 
prestados en el pais, tratándose exclusivamente de licitaciones 
públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas 
deberán realizarse dentro del territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Planeación, programación y presupuestación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 17 .- En la planeación de las obras públicas y de los 
servicios relacionados con las mismas, las dependencias y 
entidades deberán ajustarse a; 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos 
Humanos; 

II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 
y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que correspondan, así como a las previsiones 
contenidas en sus programas anuales, y 

111. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos 
en los presupuestos de egresos de la Federación o de las 
entidades respectivas. 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran 
contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si 
si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del en sus archivos o, en su 'caso, en los de la coordinadora del sector 
sector correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de 

'-"m~a,,te=r~ia~d"e~u=e~s"e~tr-"a~te"._,E~n'-"e'-l -"s"u=ue=s"t"'o_d00e'--'"u"e'--"s"e~a=d'-'v"1e"rta=-"'="-"-""""'e~s,,e'-t"r"a"te~.__,,E"n"e"l"s"u=u,,e"'s"to'-"d"-e gue se advierta su existencia se 

.,. 

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o 
prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones 
públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas 
deberán realizarse dentro del territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Planeación, programación y presupuestación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los 
serv1c1os relacionados con las mismas, las dependencias y 
entidades deberán ajustarse a: 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos 
Humanos; . 

JI. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 

IIL los objetivos, metas y previsiones de recursos 
establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran 
contratar o realizar estudios o proyectos, previamente 
verificarán s1 en sus archivos o, en su caso, en Jos de la 
coordinadora del sector correspondiente, existen estud'1os o 

ro ectos sobre la materia de ue se trate. En el SUP.:Uesto de 
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DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los 
requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la 
contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean 
necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a 
su coordinadora de sector una descr1pC1ón sucinta del objeto de 
los contratos que en estas materias celebren, así como de sus 
productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo 
se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución 
no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá 
justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 
titular del área responsable de los trabajos. 

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por 
contrato o por administración directa, así como los contratistas 
con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que 
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

1 Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a 
la realización de los trabajos1 deberán tramitar y obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, 
derechos de bancos de materiales así como la ro iedad o los 

compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la 
entidad o dependencia, no procederá la contratación, con 
extepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su 
adecuación, actualización o con1plemento. 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a 
su coordrnadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus 
productos. 

los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo 
se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución 
no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá 
justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 
titular del área responsable de los trabajos. 

Cualquier persona podrá promover y presentar a 
consideración de las dependencias y entidades, estudios, 
planes y programas para el desarrollo de proyectos, 
debiendo proporcionar la información suficiente que 
permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u 
obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato 
o por administración directa, así como los contratistas con quienes 
aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción njan en 
el ámbito federal, estatal y municipal. 

Las dependencias y entidad~s, cuando sea el caso, previamente a 
la realización de los trÍ3bajos1 deberán tramitar y obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, 
derechos de bancos de materiales así como la ro iedad o los 

que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no 
procederá la contratación, con excepción de aquellos trabaJOS 
que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir 
a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto 
de tos contratos que en estas materias celebren, así como de 
sus productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públ1eas 
sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su 
ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo 
cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal 
efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 

Cualquier persona podrá promover y presentar a consideración 
de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas 
para el desarrollo de proyectos1 debiendo proporcionar la 
información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello 
genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y 
entidades. 

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por 
contrato o por administración directa1 así como los contratistas 
con quienes aquellas contraten1 observarán las disposiciones 
que en materia de asentamientos hu1nanos, desarrollo urbano y 
construcción njan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente 
a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de 
las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
licencias derechos de bancos de materiales así como la 
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derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación 
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. 
En las bases de Jiotación se precisarán, en su caso, aquellos 
trámites que corresponderá realizar al contratista. 

ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas 
a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda 
causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la 
evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán Incluir las obras necesarias para que se preserven o 
restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales 
cuañdo éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan 
atribUciones en la materia. 

ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán 
sus programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas y Jos que abarquen más de un 
ejercicio presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 

l. Los estudios de preinversión que se requieran para definir 
la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los 
trabajos; 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución 
de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, 
las obras principales, las de infraestructura, las 
comolementarias v accesorias así como las acciones oara 

derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exprop1ac1ón 
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En 
las bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites 
que corresponderá realizar al contratista. 

ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas 
a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda 
causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la 
evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del 
Equilfbno Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o 
restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales 
cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan 
atribuciones en la materia. 

ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán 
sus programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas y los que abarquen más de un 
ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 

I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir 
la factibihdad técnica, económica, ecológica y social de los 
trabajos¡ 

II. Los objetivos y metas a corto, rned1ano y largo plazo; 

III. Las acciones previas, durante y posteriores a la eJecuoón 
de las obras públlciis, incluyendo, cuando corresponda, las 
obras principales, las de infraestructura, las 
comolementarias v accesorias. así como las acciones para 

propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de 
vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán 
las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán, en 
su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al 
contratista. 

ARTÍCULO 20.- las dependencias y entidades estarán 
obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que 
pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en 
la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los 
proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se 
preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la 
intervención que corresponda a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 

ARTÍCULO 21.- las dependencias y entidades según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos 
formularán sus programas anuales de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más 
de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos 
presupuestos, considerando: 

J. Los estudios de preinversión que se requieran para 
definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y 
social de los trabajos; 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

III. Las acciones previas, durante y posteriores a la 
ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando 
corresponda, las obras principales, las de 
Infraestructura, las complementarias y accesorias, así 
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poner aquéllas en servicio; 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas 
de fa región donde deba realizarse la obra pública; 

V. Las normas aplicables conforme a la ley Federal sobre 
Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas 
internacronales; 

VI. Los resultados previsibles; 

VII. la coordinación que sea necesaria para resolver posibles 
interferencias y evitar duplicidad de trabajos o 
interrupción de servicios públicos; 

VIII. la calendarización física y financiera de los recursos 
necesarios para la realización de estudios y proyectos, la 
ejecución de los trabajos, así como los gastos de 
operación; 

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las 
fechas previstas de iniciación y terminación de Jos 
trabajos; 

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que 
se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería necesarios; 

XI. la adquisición y regularización de Ja tenencia de la tierra, 
así como la obtención de los permisos de construcción 
necesarios; 

poner aquéllas en servicro; 

· IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de 
la región donde deba realizarse la obra pública; 

V. las normas aplicables conforme a la ley Federal sobre 
Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas 
internacionales; 

VI. los resultados previsibles; 

VII. la coordinación que sea necesaria para resolver posibles 
interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción 
de servicios púbhcos; 

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos 
necesanos para la reali?ación de estudios y proyectos, la 
ejecución de los trabajos, así como los gastos de 
operación; 

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las 
fechas previstas de iniciación y terminación de los 
trabajos; 

X. las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que 
se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería necesanos; 

XI. la adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, 
así como la obtención de los permisos de construcción 
necesarios; 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas 
de la región donde deba realizarse la obra pública; 

V Las normas aplicables conforme a fa Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las 
normas internacionales; 

VI. Los resultados previsihles; 

VII. La coordinación que sea necesaria para resolver 
posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o 
interrupción de servicios públicos; 

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos 
necesanos para la realización de estudios y proyectos, 
Ja ejecución de los trabajos, así como los gastos de 
operación; 

IX. las unidades resrx>nsables de su ejecución, así como 
las fechas previstas de 1nlciac1ón y terminación de los 
trabajos; 

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías 
que se requieran, incluyendo los 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 

y estudios 
proyectos 

XI. la adquisición y regularización de la tenencia de la 
tierra, así como Ja obtención de los permisos de 
construcción necesarios; 

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas obras públicas y servicios relacionados con las mismas que las obras públicas y servicios relacionados con las 
que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por se realicen por contrato y, en caso de realizarse por mismas que se realicen por contrato y, en caso de 
administración directa, los costos de los recursos administración directa, los costos de los recursos realizarse por administración directa, los costos de los 

~---"~ec=e=sa=ri=o=sL· "'ª='~co,,n~d..,i"'c"io"n,,e=s_d,,e~s=u.,,m_,,i"n·='s"'tr"o"-"d"'e'-"m"a"'te,,r_,,ia,_,le=s,_,, ___ _,n,,e"c"esa=r_,,io"s,"·-'l"as"-"c"o"nd..,i"c"io::.n,,e"s_,d,,e'-"su..,m=in,,is,,t,.,ro~d..,e-'m=a,,,te,,r"ia,_,le=s,,_,d,,e0L ___ r"e"c"u.,rs.,o,,s""'ne=.c,,e=s"a'-ri"o~s.i las condiciones de suministro de 
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de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a 
su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 

XV. Toda instalación pública deberá asegurar la acces1b1l1dad, 
evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, 
para todas las personas; y deberán cumplir con las 
normas de diseño y de señalización que se emitan, en 
instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás 
instalaciones análogas para las personas con 
discapacidad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 

ARTÍCULO 22.· Las dependencias y entidades pondrán a 
disposición de los interesados y remitirán a la secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de 
cada año, su programa anual de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, con excepción de aquella 
información que, de confonnidad con las disposiciones aplicables, 
sea de naturaleza confidencial. 

El citado programa será de carácter informativo, no implicará 
compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, 
modificado sus end1do o cancelado sin res onsabilidad al una 

maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
relacionado con los trabajos¡ los· cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes ínmuebfes a 
su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 

XV. Toda instalación pública deberá asegurar ta acces1b1lidad, 
evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para 
todas las personas; y deberán cumplir con las normas de 
diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, 
clículaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogas para las personas con d1scapac1dad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 

ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a 
disposición de los interesados, y-r-emitffáR a la Secretaria-6e 
ComeFcio y FoA1€flte IAEltistFial a través de su página de 
internet o en la de su coordinadora del sector, a más tardar 
el 3+-6e-maRe 30 de noviembre de cada año, su programa 
anual estimado de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas,- del siguiente ejercicio, con excepción de aquella 
información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
sea de naturaleza ceAREleAclal reservada en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el 
mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio 
fiscal vi ente el cual será de carácter informativo no im licará 

materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier 
otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos 
para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos 
de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles 
a su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se 
requieran; 

XV. Toda instalación pública deberá asegurar Ja 
acces1b1lidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán 
cumplir con las normas de diseño y de señalización que 
se emitan, en instalaciones, ctrculaciones, servicios 
sanitanos y demás instalaciones análogas para las 
personas con discapacidad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 

ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a 
disposición de los interesados, a través de su página de internet 
o en la de su coordinadora del sector, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa anual estimado de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, del siguiente 
ejerc1c10, con excepción de aquella información que, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza 
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el 
mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 
vigente, el cual será de carácter informativo, no imP-l1cará 
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para la dependencia o entidad de que se trate. 

Para efectos informativos, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial integrará y difundirá los programas anuales de obras 
públJCas y servJC1os relacionados con las mismas, para lo cual 
podrá requerir a las dependencias y entidades la información que 
sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados 
con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta!, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se 
trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes, además de considerar los costos que, en su 
momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta 
las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios 
que as~uren la continuidad de los trabajos. 

comprorn1so alguno de contratación y podrá ser adicionado, 
modificado, suspendido o cancelado, sin-responsabilidad alguna 
pára la dependencia o entidad de que se trate. 

Para-efeEtes-iflfemiati'fflS¡--la Secretaria-de-Gemeffie-y----Femento 
lfldt:tsfftal-iRte§rará '( <lifundirá-----los----p6§raA1aS-afttfales-Be-ebras 
Jfü!:lllcas 1 sePt ieles--felaetenaGes eeA las mtsmas,--para--4e--rual 
peE!fá ref11Jerir a las-ilepeOOencfas-y-efltidOOe~ informacién filie 
sea-necesaria res~ecte-t1e-Jas--medtftEaeiooes--a-ei€hos ~FO§lramas. 

Asimismo, el programa actualizado deberá ser remitido a 
la Secretaría de Economía a lo más en la fecha citada en el 
párrafo precedente. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados 
con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta!, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; 
en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes, además de considerar los costos que, en su 
momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las 
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que 
aseguren la continuidad de los trabajos. 

compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, 
modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna 
para la dependencia o entidad de que se trate. 

Asimismo, el programa actualizado deberá ser remitido 
a la Secretaría de Economía a lo más en la fecha citada 
en el párrafo precedente. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y tos servicios 
relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio 
presupuesta!, las dependencias o entidades deberán determinar 
tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de 
que se trate; en Ja formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes, además de considerar Jos costos que, 
en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en 
cuenta las previsiones necesanas para los ajustes de costos y 
convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación El presupuesto actualizado será la base para solicitar la 
de cada ejercicio presupuesta! subsecuente. de cada ejercicto presupuesta! subsecuente. asignación de cada ejerctcio presupuesta! subsecuente. 

La asignación presupuesta! aprobada para cada contrato servirá 
de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por 
concepto de anticipo. 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades 
observarán lo dispuesto en el artículo 30 de la ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púbhco Federal. 

La asignación presupuesta! aprobada para cada contrato servirá de 
base para otorgar, en su caso, el porcenta1e pactado por concepto 
de anticipo. 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades 
observarán lo dispuesto en el articulo 30 de la ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

la asignación presupuesta! aprobada para cada contrato se1V1rá 
de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por 
concepto de antiopo. 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades 
observarán lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de 
Presupuesto, ContabH'1dad y Gasto Público Federal. 
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ARTÍCULO 24.- Las dependencias y entidades podrán convocar, 
adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, solamente cuando cuenten con la autorización global 
o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de 
Inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán 
elaborarse los programas de e1ecuc1ón y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las 
dependencias y entidades podrán convocar sin contar con dicha 
autorización. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 
estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, 
con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes 
preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente 
los tr~bajos hasta su conclusión. 

ARTÍCULO 24.- Las dependencias y entidades podrán convocar, 
adjudicar o contratar obías públicas y servicios relacionados con 
las mismas, solamente cuarÍdo cuenten con la 'autorización global o 
específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión 
y de gasto corriente, según sea el caso, conforme a los cuales 
deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos 
correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las 
dependencias y entidades podrán convocar siR ceRtar ESA clicha 
atttenzaciéR, adjudicar y formalizar contratos, cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a Ja 
disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el 
inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 
referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo 
dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 
estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, 
en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un 
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una 
propuesta solvente y ejecutar frnftt€ffttfllpiGameAte los trabajos 
hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en 
concordancia con el programa de ejecución convenido. 

ARTÍCULO 24.- Las dependencias y entidades podrán 
convocar, ad1ud1car o contratar obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la 
autorización global o especifica, por parte de la Secretaría, del 
presupuesto de inversión y de gasto corriente, según sea el 
caso, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas 
de ejecución y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las 
dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal 
siguiente de aquel en que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en 
que se prevé el 1n1c10 de su vigencia, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 
referida condioón suspensiva origine responsabilidad alguna 
para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en 
este párrafo se considerará nulo. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 
estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas 
de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o 
bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con u.n 
avance en su desarrollo que permita a los l1otantes preparar 
una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su 
conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el 
programa de ejecución convenido. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad 
responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el de los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo. 
proyecto ejecutivo. 
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r r 
ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los 
de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras de gobierno de las entidades; atendlerÍdÓ a la cantidad de obras \~rganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad 
públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen', P,úblicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que 
podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán ~odrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrár( realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los 
como mínimo las siguientes funciones: Como mínimo las siguientes funciones: cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: 

'---

I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así como formular 
las observaciones y recomendaciones convenientes; 

11. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así 
como autorizar los supuestos no previstos en éstos, 
sometiéndolas a consideración del titular de la 
dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las 
entidades. 

111..:. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, 
sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 
previos en el artículo 42 de esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités 
de obras púbflcas, así como aprobar la integración y 
funcionamiento de los mismos¡ 

V, Elaborar y aprobar el manual de integración y 
funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloría, y r 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así como formular 
las observaciones y recomendaciones convenientes¡ 

11. Proponer las políticas, bases y lineamientos en matena de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así 
como autorizar los supuestos no previstos en éstos, 
sometiéndnlas a consideración del titular de la 
dependencia o ar órgano de gobierno en el caso de las 
entidades. 

/Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, 
sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 

(_ previos en el artículo 42 de esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités 
de obras públicas, así como aprobar la integración y 
funcionamiento de los mismos; 

V, Elaborar y aprobar el manual de integración y 
funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloría, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

l. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, así como 
formular las observaciones y recomendaciones 

_,---¡ convenientes; 
,¡-:· 
'' (~L Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia 

de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, así como autorizar los supuestos no previstos -)) 

~ 
en éstos, sometiéndolas a consideración del titular de la 
dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las 
entidades. 

-~ 
' ' 

Dictaminar, previamente a la iniciación del 
procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previos en el artículo 42 de 
esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de 
subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y 
funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloría, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por 
a_lguna de las dos formas siguientes: 

l. Por contrato, o 

II. Por administración directa. 

TÍTULO TERCERO 

De los procedimientos de contratación 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

ARTÍCULO 27 .• Las dependencias y entidades, bajo s 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicioS 
relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de 
contratación que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

lll. Adjudicación directa. 

1 

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como 
asesor en los Comités a que se refiere este artículo, 
fundando y motivando el sentido de sus opiniones. 

ARTÍCULO 26.· Las dependencias y entidades podrán realizar las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna 
de las dos formas sigwentes: 

I. Por contrato, o 

II. Por administración directa. 

TÍTULO TERCERO 

De los procedimientos de contratación 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

ARTÍCULO 27 .• las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de 
contratación que a contmuación se señalan: 
'· -

l. Licitación pública; 

G1. Invitación a cuando menos tres personas, o 

Jll, Adjudicación 9!r~a. 

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como 
asesor en los Comités a que se refiere este artículo, fundando y 
motivando el sentido de sus opiniones. 

ARTÍCULO 26.- las dependencias y entidades podrán realizar 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por 
alguna de las dos formas siguientes: 

J. Por contrato, o 

II. Por administración directa. 

TÍTULO TERCERO 

De los procedimientos de contratación 

CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

ARTÍCULO 27 •• Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de 
contratación que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

Jll. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los En los procedimientos de contratación deberán establecerse los En los procedimientos de contratación deberán establecerse los 
mismos re uisitos condiciones ra todos los rtici antes mismos re uisitos condiciones ara todos los participantes, mismos requisitos y condiciones para todos los earticiQantes, 
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especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, 
plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo tas 
dependencias y entidades proporcionar a todos Jos interesados 
igual acceso a la 1nformac1ón relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún particrpante. 

La secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en 
cuenta la op1n1ón de la Contraloría, determinará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 de esta Ley el carácter nacional o 
internacional de los procedimientos de contratación y tos criterios 
para determinar el contenido nacional de los trabajos a contratar, 
en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos 
establecidos en los tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios 
de difusión electrónica que establezca, la información que obre en 
su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de 
licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las 

'juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de 
dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos 
relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, 
invitación o adjudicación directa. 

especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, 
plazos de ejecución, normal1zac1ón aplicable en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalizaoón, forn1a y tiempo de pago, 
penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las 
dependencias y entidades proporcionar a todos los mteresados 
igual acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de 
entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en 
térmmos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y 
garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar 
a todos los interesados igual acceso a la información 
relacronada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer 
a algún participante. 

La licitación pública se inicia con la publicación de la La licitación pública se 1nioa con la publicación de la 
convocatoria y, en el caso de la Invitación a cuando menos convocatoria y, en el caso de la invltaoón a cuando menos tres 
tres personas, con la entrega de la primera invitación; personas, con la entrega de Ja primera invitación; ambos 
ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato. procedimientos concluyen con la firma del contrato. 

La Secretaría E!e---temeree-y--Femente-IOOustrial de Economía, 
mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la 
opinión de la EootraleFta Secretaría de la Función Pública, 
determinará de--atuer~·esrableEtde-en--el-artíatle 3Q Ele esta 
Ley el ear-áeter AaeieAal--e---ffi-tefnaEierial-ée-les-proc1?ffiFAteAffis--6e 
reftffatacién--y los criterios para la aplicaoón de las reservas, 
mecamsmos de transición u otros supuestos establecidos en los 
tratados. 

La CeAtralería Secretaría de la Función Pública pondrá a 
disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica 
que establezca, la información que obre en su base de datos 
correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, 
en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de 
aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas 
licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de 
los contratos adjudicados;; seaR--FIOf--lietta<:ién,--invit-aeión-e 
adj\:IElieaeiéA tffreeta así como otra Información relativa a las 
materias que regula esta Ley, con excepción de aquella 
que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea 
de naturaleza reserVacia; eñ'ros térmlnOs estc:ib1ecldos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general 
y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función 
Pública, determinará los criterios para la aplicación de las 
reservas, mecanismos de transición u otros supuestos 
establecidos en los tratados. 

La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición 
pública, a través de los medios de difusión electrónica que 
establezca, la información que obre en su base de datos 
correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones 
y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de 
aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas 
licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes 
de los contratos adJudicados; así como otra información relativa 
a las materias que regula esta Ley, con excepción de aquella 
que, de conformidad con las dispos1eiones aplicables, sea de 
naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P=ú=b=lica~=G~u~b~e~r~n=a~m~e~n=ta~I~·~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

...... 

. • :.¡·.-
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ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de 
servicios· relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 
general, a través de lic1tacrones públicas, mediante convocatoria 

- pública, para que libremente se presenten proposidc.nes solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
al Estado las mejores cond1oones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunldad, eficiencia energética, el uso 
responsable del agua y demás circunstancias pertinentes, de 
acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a 
elección del Hcitante, en el lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones; o bren, s1 así lo 
establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a fas disposiciones administrativas que establezca la 
Contraloría. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos 
de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el 
uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría. 

ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios 
relacionados con fas mismas se adjudicarán, por regla general, a 
través de lic1taoones públicas, mediante convocatoria pública, para 
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores cond1dones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportun1dad,--eftt:feoc-ia--ener~,.--fr-tfse 
FeSpOOSa~--a§"l:fa y demás circunstancias pertinentes1 de 
acuerdo con lo que establece la presente ley. 

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a 
elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones¡ o bien, si así lo 
establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la 
tooffaleft.a Secretaria de la Función Pública. 

ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de 
servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 
general, a través de 1iC1taciones públicas, mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a 
fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, f1nanc1amlento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a 
elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de propos1c1ones; o bien, si así lo 
establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o 
de mensajería, o por niedios remotos de comunicaoón 
electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que 
establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Las unidades administrativas de las dependencias y las unidades administrativas de las dependencias y entidades 
entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función 
de la Función Pública para realizar licitaciones públicas Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de 
mediante el uso de medios remotos de comunicación medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas 
electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus a realizar todos sus procedimientos de l1c1tación mediante dicha 
procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de 
los casos justificados que autorice la Secretaría de la la Función Pública. lo anterior, sin per:ruicio de que los licitantes 
Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los puedan optar por presentar sus propuestas por escnto durante 
licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por el acto de presentación y apertura de propuestas. 
escrito durante el acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

En el caso de las proposJC1ones presentadas por medios remotos 
de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el 
uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Bmffaferta 
Secretaría de la Función Pública. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios 
remotos de comunicación electrónica el sabre será generado 
mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la inforrnación de tal forma que sea 
inviolable, conforme a las d1sposic1ones técmcas que al efecto 
establezca la Secretaría de la Función Pública. 

"-.;' ·.· . 
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Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de 
que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se 
emplearán medio de identificación electrónica, los cuales 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 

La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación 
de los medios de identificación electrónica que utilicen los 
liotantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, 
salvaguardando la confidencialidad de la información que se 
remita por esta vía. 

ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras 
públicas y de servicios relacionados con las mismas, las 
d~pendencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
JX)r el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización 
de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la 
región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
aUtógrafamente por los lidtantes o sus apoderados; en et caso de 
que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se 
emplearán medios de idenhf1cadón electrónica, Jos cuales 
producirán Jos mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 

La tootfalefta Secretaría de la Función Pública operará y se 
encargará del sistema de cert1ficac1ón de los medios de 
identificación electrónica que utilicen las dependencias, 
entidades o los lidtantes y será responsable de ejercer el control 
de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
autógrafamente ~r los 1lc1tantes o sus apoderados; en el caso 
de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, 
se emplearán medio de ldent1flcación electrónica, tos cuales 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del 
sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen las dependencias, entidades o tos 
liotantes y será responsable de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información 
que se remita por esta vía. 

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la 
certificación de medios de identificación electrónica que certificación de medios de identificación electrónica que realicen 
realicen las dependencias y entidades, las entidades las dependencias y entidades, las entidades federativas y el 
federativas y el distrito federal, así como terceros distrito federal, así como terceros facultados por autoridad 
facultados por autoridad competente en la materia, competente en la materia, cuando los sistemas de certificación 
cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten empleados se ajusten a las disposiciones que emita la 
a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Secretaría de la Función Pública. 
Pública. 

ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras 
pt.ibllcas y de servicios relacionados con las mismas, las 
dependencias y entidades opta1 án, en igualdad de condiciones, por 
el empleo de los recursos humanos del país y por la ut1lizac1ón de 
bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la 
región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de 
obras públicas y de serv1c1os relacionados con las mismas, las 
dependenC1as y entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos hun1anos del país y por la 
utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y Jos 
propios de la región, sm perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De Ja licitación pública 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar 
personas de nacionalidad mexicana, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas 
de nacionalidad mexicana como extranjera. 

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos: 

a. Cuando resulte obhgatorio conforme a lo establee/da 
en los tratados; 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la licitación pública 

ARTÍCULO 30.- las licitaciones públicas podrán ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan part1c1par 
personas de nacionalidad mex1cana,e 

En los procedimientos de contratación, podrá 
requerirse la incorporación de materiales y mano 
de obra nacional, el porcentaje que deberán 
cumplir no podrá ser menor al 50º/o del valor de 
estos insumos, el porcentaje de personal técnico, 
maquinaria y equipo de instalación permanente 
nacionales, será por el porcentaje del valor total de 
los trabajos que determine la convocante. 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas 
de nacionalidad mexicana como extranjera7, en los 
siguientes casos: 

SolameAte se eJcBer-áft.-IJevar a cal:lo licitaciGAes 
ifller~ieA!es-€as<>r. 

A) &.-Cuando resulte obligatorio conforme a lo 
establecido en los tratados;; 

Estas licitaciones se podrán convocar con la 
denominación de diferenciadas, en cuyo caso 
sólo podrán participar en éstas los licitantes, o 
referirse a obras y servicios, que resulten 
obligatorios en términos de los tratados, 
median-te" Ías 'reglas qu'e Para tal efecto 
establezca Ja Secretaría de Economía, previa 
o inión de la Secretaría de la Secretaría de la 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la licitación pública 

ARTÍCULO 30.- Las l1c1taciones públicas podrán ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar 
personas de nacronal1dad mexicana. 

En los proced1m1entos de contratación, podrá 
requerirse la incorporación de materiales y mano de 
obra nacional, el porcentaje que deberán cumplir no 
podrá ser menor al 50°/o del valor de estos insumos, el 
porcentaje de personal técnico, maquinaria y equipo 
de instalación permanente nacionales, será por el 
porcentaje del valor total de los trabajos que 
determine la convocante. 

JI. Internacionales, cuando 
personas de nacionalidad 
en los siguientes casos: 

puedan participar tanto 
mexicana como extranjera;, 

A) Cuando resulte obligatorio conforme a lo 
establecido en los tratadas~; 

Estas 1'1citaciones se podrán convocar con la 
denominación de d1ferenc1adas, en cuyo caso sólo 
podrán participar en éstas los lic1tantes, o 
referirse a obras y servicios, que resulten 
obligatorios en términos de los tratados, mediante 
las reglas que para tal efecto establezca la 
Secretaría de Economía, previa opmión de la 
Secretaría de la Secretaría de la Función Pública. 
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Función Pública. Si la licitación no fuere 
convocada como diferenciada, podrán 
participar licitantes, o referirse a obras y 
servicios, de cualquier país; 

Si la licitación no fuere convocada como 
diferenciada, podrán participar lic1tantes, o 
referirse a obras y servicios, de cualquier país; 

b. Cuando, previa investigación que realice la 8) Ir. fuaAEfe,--ftt'evfa--.mvesttgaefón-ql:fC--fealic-e----Ja 
<lejlen<!eRea--<M!Attt!a<l-€e1weEante;-!es--tentr-tas 
Mtionales AO EtienteA cen la capacfd~a-ffi 
eje€1:1Efén Ele les treWjes--o-sea-teftvernente-en 
términes Ele preeie; O en los siguientes casos: 

8) O en Jos siguientes casos: 
dependencia o entidad convocantc, los contratistas 
nacionales no cuenten con la capacidad para la 
ejecución de los trabajos o sea conveniente en 
términos de precio; 

c. Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, 
no se presenten propuestas, y 

d. Cuando así se estipule para las contrataciones 
financiadas con créditos externos otorgados al 
Gobierno Federal o con su aval. 

8.1) e-;-Cuando habiéndose realizado una de carácter 
nacional, no se presenten propuestas; 

8.2) Cuando mediante investigación que 
realice la dependencia o entidad 
convocante en los términos que 
establezcan las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, los 
contratistas nacionales no cuenten con la 
capacidad para la ejecución de los 
trabajos o sea conveniente en términos 
de precio o; 

8.3) &.Cuando así se estipule para las 
contrataciones financiadas con créditos 
externos otorgados al Ggobierno Ffederal o 
con su aval garantía. 

Podrá ñegarse la participación a extranjeros en licitaciones PeEIFá Ae§aFSe la ~~n-jer-es-eft--tiEitaefefles 
internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se iAteFf\3EieRales, e1:1a~o-AaEieAa\es AO se 
tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato tefl§a eelebi=acle tJA tFatacle f ese 13aís Re ceAcecla tJA trate 
recíproco a los Hcitantes, contratistas, bienes o servicios reci13FBEe a les hEitaAtes, ceAtratistas,----bief1es o ser. ic:ios 
mexicanos. mexieaAes. 

En las licitaciones pública, podrá requerirse la incorporación de EA las lieitacieAes 13~bl1ca, ¡;ieEIFá rce¡t1eriFSe-4a-tF1eeF13eraciéA-6e 
materiales ma uinaria de instalación ermanente de 

B.1) Cuando habiéndose realizada una de 
carácter nacional, no se presenten 
propuestas; 

B.3) Cuando mediante investigación que 
realice la dependencia o entidad 
convocante en los términos que 
establezcan las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, los 
contratistas nacionales no cuenten con 
la capacidad para la ejecución de los 
trabajos o sea conveniente en términos 
de precio o; 

B.3) Cuando así se estipule para las 
contrataciones financiadas con créditos 
externos otorgados al gobierno federal o 
con su garantía. 
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fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos fabFieaeiáR naciclAal, 13er el ~erceAtaje del 't'alor de les traéajes-Efue 
que determine la convocante. ~ 

ARTÍCULO 31.- Las convocatonas podrán referirse a una o más 
- obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y 

contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante¡ 

JI. La forma en que los licitantes deberán acreditar su 
existencia legal, ta experiencia y capacidad técnica y 
financiera que se requiera para participar en la licitación, 
de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos; 

III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los 
interesados podrán obtener las bases de la l1c1tación y, en 
su caso, el costo y forma de pago de las mismas. 
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fiJado 
sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de la reproducción de los 
documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito 
para participar en la licitación. Igualmente, los 
interesados podrán consultar y adquirir las bases de las 
licitaciones por los medio de difusión electrónica que 
establezca la Contraloría; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas 
del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 
la visita al sitio de realización de los trabajos; 

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias podrán referirse a una o más 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y 
contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia 
o entidad convocante; 

IJ. La forma en que los licitantes deberán acreditar su 
existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera que se requiera para partrcipar en la licitación, 
de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de tos trabajos; 

111. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los 
interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en 
su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando 
las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en 
razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de la reproducción de Jos 
documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito 
para participar en la licitación. Igualmente, los 
interesados podrán consultar y adquirir las bases de las 
licitaciones por los medio de difusión electrónica que 
establezca la Contraloría; 

IV. La Fecha, hora y lugar de celebración ee-~es effipas del 
acto de presentación y apertura de proposiciones y de la 
visita al sitio de realización de los trabajos así como la 
indicación, ~n su caso, de las P-ropuestas que 
podrán preserltarSe a través de ·mediOs' remotos de 
comunicación electrónica; 

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias podrán referirse a una o 
más obras públicas o servidos relacionados con las mismas, y 
contendrán: 

J. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante; 

II. La forma en que ros licitantes deberán acreditar su 
existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera que se requrera para participar en la 
licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 

111. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que 
los interesados podrán obtener las bases de la licitación 
y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. 
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado 
sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de la reproducción de 
los documentos que se entreguen; los interesados 
podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será 
requisito para participar en la licitación. Igualmente, 
los interesados podrán consultar y adquirir las bases de 
las licitaciones por los medio de difusión electrónica 
que establezca la ContraJoria; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de la visita 
al sitio de realización de los trabajos así como la 
indicación, en su caso, de las propuestas que podrán 
presentarse a través de medios remotos de 
comunicación electrónica; 
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V. la lnd1cac1ón de si la 1Jc1tac1ón es nacional o internacional; 
Y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la 
cobertura del capítulo de compras del sector público de 
algún tratado, y el 1d1oma o 1d1on1as, además del español, 
en que podrán presentarse las proposiciones; 

VI. La indicación de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de Ja licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los lle1tantes, podrán ser 
negociadas; 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar 
en donde se llevarán a cabo los trabajos, asi como, en su 
caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes 
de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los 
mismos; 

IX. los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se 
otorgarían; 

X. la indicación de que no podrán participar las personas 
que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de 
esta Ley; 

XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido 
nacional, y 

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir las 
interesados seaún las características, complejidad y 

V. la indicación de s1 la l1c1tación es nacional o internaoonal; 
y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la 
cobertura del capítulo de compras del sector público de 
algUn tratado, y el idioma o idiomas, además del español, 
en que podrán presentarse las proposiciones; . 

VI. La indicación de que ninguna de las condioones 
contenidas en las bases de Ja licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Hcitantes, podrán ser 
negociadas; 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar 
en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su 
caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes 
de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los 
mismos; 

IX. los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se 
otorgarían; 

X. La indicación de que RO 13eElráA paffiEipaF las cualquier 
personas ~·eA€ttefltren eA les su13uestes--<lel-afüeule 
&!-de esta Ler podrá asistir a los diferentes actos de Ja 
licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las bases, registrando previamente su 
participación; 

XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido 
nacional, y 

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumpllí los 
interesados SPnÚn las características comoleiidad v 

V. la indicación de si la licitación es nacional o 
internacional; y en caso de ser internacional, s1 se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras 
del sector público de algún tratado, y el idioma o 
idiomas, además del español, en que podrán 
presentarse las proposiciones; 

VI. La indicación de que ninguna de las cond1eiones 
contemdas en las bases de la licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los lic1tantes, podrán ser 
negociadas; 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el 
lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, asi 
como, en su caso, la indicación de que podrán 
subcontratarse partes de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los 
n1ismos; 

IX. los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se 
otorgarían; 

X. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a 
los diferentes actos de la licitación en calidad de 
observador, sin necesidad de adquirir las bases, 
registrando previamente su part1e1pación; 

XL Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido 
nacional, y 

XII. Los demás requ1s'1tos generales que deberán cumplir 
los interesados según las características1 comp~j!Q_~ 

«.',-;· 
·:-.. , 
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magnitud de los trabajos. magnitud de los trabajos. magnitud de los trabajos. 

ARTÍCULO 32.- Las convocatorias se pubhcarán en el Diario ARTÍCULO 32.- las convocatorias se publicarán en el Diario ARTÍCULO 32.- las convocatorias se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. Oficial de la Federación. Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 33.- Las bases que emitan las dependencias y/ ARTÍCULO 33.- las bases que emitan las dependencias y 
entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición entidades para las l1c1taciones públicas se pondrán a drspos1ción de 
de Jos interesados, tanto en el domicilio señalado por la los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante 
convocante como en los medios de difusión electrónica que como en los medios de difusión electrónica que establezca la 
establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocatoria y 
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto hasta, inclusNe, el sexto día natural previo al acto de presentación 
de presentación y apertura de proposiciones, siendo y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas los interesados adquirirlas oportunamente durante este período, y 
oportunamente durante este período, y contendrán en lo aplicable contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
como mínimo, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia 
o entidad, convocante; 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y 
personalidad Jurídica el licitante; 

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las 
bases de la licitación, siendo optativa Ja asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y 
lugar de celebración de las dos etapas del acto de fa 
presentación y apertura de proposiciones; comunicación 
del fallo y firma del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
en las bases de la licitación, así como la comprobación de 
que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 
costo de los trabajos, o cualqwer otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una venta ·a sobre los demás l1citantes· 

I. Nomhre, denominación o razón social de la dependencia o 
entidad, convocante; 

U. Forma en que deberá acreditar la existencia y 
personalidad Jurídica el liotante; 

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases 
de la liotación, siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar 
de celebración de las dos etapas del acto de la 
presentación y apertura de proposiciones; comunicación 
del fallo y firma del conlrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 
las bases de la !icitación, así como IC! co'mprobación de que 
algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo 
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin obtener una venta·a sobre los demás llcitantes· 

.... ,• 

ARTÍCULO 33.- las bases que emitan las dependencias y 
entidades para las licitaciones púbhcas se pondrán a disposición 
de los mteresados, tanto en el domicilio señalado por la 
convocante con10 en los medios de difusión electrónica que 
establezca la Contraloría, a partir del dia en que se publique la 
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas 
oportunamente durante este período, y contendrán en lo 
aplicable como mínimo, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad, convocante; 

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y 
personalidad jurídica el licitante; 

III. Fecha, hora y Jugar de la junta de aclaraciones a las 
bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y 
lugar de celebración de las dos etapas del acto de la 
presentación y apertura de proposiciones; 
comunicación del fallo y firma del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
en las bases de la licitación, así como la comprobación 
de que algún licitante ha acordado con otro u otros 
elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo 

ue ten a como fin obtener una venta a sobre los 

. ' 
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V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán 
presentarse las proposicrones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las 
proposiciones. En los casos en que se permita hacer la 
cotización en moneda extranjera se deberá establecer 
que el pago que se realice en el territorio nacional se 
hará en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha en 
que se haga dicho pago; 

VII. La indicación de que ninguna de ras condiciones 
contenidas en las bases de la l1otación, así como en las 
proposiciones presentadas por los lic1tantes podrán ser 
negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 38 de esta Ley; 

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se 
requieran para preparar la proposición; normas de calidad 
de Jos materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción aplicables, en el caso de las 
especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el 
responsable del proyecto; 

X. Tratándose de seivicios relacionados con las obras 
públicas, los términos de referencia que deberán precisar 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones 
generales y particulares; el producto esperado, y Ja forma 
de presentación; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán 
presentarse las proposiciones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las 
proposiciones. En los casos en que se permita hacer la 
cotización en moneda extranjera se deberá establecer que 
el pago que se realice en el territorio nacional se hará en 
moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se 
haga drcho pago, así como el mecanismo, periodos de 
revisión y los porcentajes máximos de ajuste de 
costos a que se sujetará el contrato; 

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de la licitación, así como en las 
proposicJones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las 
propuestas y la adjudicación de los contratos, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 38 de esta 
Ley; 

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran 
para preparar la proposición; normas de calidad de los 
materiales y especificaciones generales y particulares de 
construcción aplicables, en el caso de las especificaciones 
particulares, deberán ser firmadas por el responsable del 
proyecto; 

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras 
públicas, los términos de referencia que deberán preosar 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones 
generales y particulares; el producto esperado, y la forma 
de presentación, así como los tabuladores de las 
cámaras industriales v colegios de P-rofesionales 

demás licitantes; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán 
presentarse las proposiciones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las 
propos1c1ones. En los casos en que se permita hacer la 
cotización en moneda extranjera se deberá establecer 
que el pago que se realice en el territorio nacional se 
hará en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha 
en que se haga dicho pago, así como el mecanismo, 
periodos de revisión y los porcentajes máximos de 
aJuste de costos a que se SUJetará el contrato; 

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de la licitación, así como en las 
propos1c1ones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las 
propuestas y la adjudicación de los contratos, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 38 de 
esta Ley; 

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se 
requieran para preparar la proposición; normas de 
calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción aphcables, en el caso de 
las especificaciones particulares, deberán ser firmadas 
por el responsable del proyecto; 

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras 
públicas, los términos de referencia que deberán 
precisar el objeto y alcances del seivicio; las 
especificaciones generales y particulares; el producto 
esperado, y la forma de presentación, así como los 
tabuladores de las cámaras 1ndustnales y colegios de 
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XL Relación de materiales y equipo de instalación 
permanente que, en su caso, proporciones la convocante, 
debiendo acompañar los programas de suministro 
correspondientes; 

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido 
nacional del valor de la obra que deberán cumplir los 
licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la 
ejecución de los trabajos¡ 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos 
de los anticipos que se concedan; 

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio 
de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a 
cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día 
natural siguiente a aquél en que se publique la 
convocatoria y el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos 
que podrán subcontratarse; 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los 
mismos; 

que deberán servir de referencia para determinar 
los sueldos y honorarios profesionales del personal 
técnico; 

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente 
que, en su caso, proporciones la convocante, debiendo 
acompañar los programas de suministro correspondientes; 

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido 
nacional del valor de la obra que deberán cumplir los 
llcitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la 
ejecución de los trabajos; 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 

XIV. Datos sobre las garantías; ¡x:ircentajes, forma y términos 
de los anticipos que se concedan; 

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio 
de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a 
cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día 
natural siguiente a aquél en que se publique la 
convocatoria y el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 

XVI. Información específica sobre las partes de Jos trabajos que 
podrán subcontratarse; 

profesionales que deberán servir de referencia para 
determinar los sueldos y honorarios profesionales del 
personal técnico; 

XI. Relación de materiales y equipo de instalación 
permanente que, en su caso, proporciones la 
convocante, debiendo acompañar los programas de 
suministro correspondientes; 

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido 
nacional del valor de la obra que deberán cumplir los 
hcitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la 
ejecución de los trabajos; 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos 
de los anticipos que se concedan; 

'101. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al 
sitio de realización de los trabajos, la que deberá 
llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el 
cuarto dia natural siguiente a aquél en que se publique 
la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos 
que podrán subcontratarse; 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, mdicé;lndo la fecha estimada de irnc10 de los naturales, indicando la fecha estimada de micio de los 
mismos; mismos¡ 

~XV~Il~I~. ~M~o~d~e~lo~d~e~c~o_n~tr~a~to~a_I ="•~s_e~s_u~·•~t~a_ra_· n~la~s~•-rt~e~s~·---~XV=I~Il~.~M~od=e~l~o~d~e~c~o~n~tr~a_t~o~a~I ~"~•~s~•~~s~u,·"e~t•~r~á~n~la~S~Qartes XVIII. Modelo de contrato al gue se sujetarán las partes; 

<"'.; ,-
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XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su 
parte correspondiente, a las condiciones de pago¡ 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en 
su parte correspondiente, el procedimtento de ajuste de 
costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de 
conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser 
firmado por el responsable del proyecto; y la relación de 
conceptos de trabajo más srgniflcat1vos, de Jos cuales 
deberán presentar análisis y relación de los costos 
básicos de matenales, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción que intervienen en dichos análfs1s. 
En todos los casos se deberá prever que cada concepto 
de trabaJO esté debidamente integrado y soportado, 
perfectamente, en las especificaciones de construcción y 
normas de calidad solicitadas, procurando que estos 
conceptos sean congruentes con las cantidades de 
trabajo requeridos por el proyecto; 

XXI. La indicación de que el licitante que no firme el contrato 
por causas imputables al mismo será sancionado en los 
témunos del artículo 78 de esta Ley¡ 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá 
ajustarse Ja part1c1pación de los licitantes cuando las 
proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o 
de mensajería, o por medio remotos de comunicación 
electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno 
de estos medio para enviar sus proposiciones no limita, 
en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación, y 

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su 
parte correspondiente, a las condiciones de pago; 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su 
parte correspondiente, el proced1m1ento de ajuste de 
costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de 
conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser 
firmado por el responsable del proyecto; y la relación de 
conceptos de trabajo más significativos, de los cuales 
deberán presentar análisis y relación de los costos básicos 
de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción que intervienen en dichos análisis. En todos 
los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo 
esté debidamente integrado y soportado, perfectamente, 
en las especificaciones de construcción y normas de 
calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean 
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por 
el proyecto; 

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el 
contrato por causas imputables al mismo será sancionado 
en Jos términos del articulo 78 de esta Ley; 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse 
la part1Cipación de los licitantes cuando las proposiciones 
sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, 
o por medios remotos de comunicación electrónica. El que 
los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios 
para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, 
que asistan a los diferentes actos derivados de una 
licitación, y; 

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su 
parte correspondiente, a las condiciones de pago; 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en 
su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de 
costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de 
conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser 
firmado por el responsable del proyecto; y la relación de 
conceptos de trabajo más significativos, de los cuales 
deberán presentar análisis y relación de los costos 
básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción que intervienen en dichos 
análisis. En todos los casos se deberá prever que cada 
concepto de trabajo esté debidamente integrado y 
soportado, perfectamente, en las especificaciones de 
construcción y normas de calidad solicitadas, procurando 
que estos conceptos sean congruentes con las 
cantidades de trabajo requeridos por el proyecto¡ 

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el 
contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley; 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá 
ajustarse Ja participación de los licitantes cuando las 
proposiciones sean enviadas a través del servicio postal 
o de mensajería, o por medio remotos de comunicación 
electrónica. El que los licitantes opten por utilizar 
alguno de estos medio para enviar sus proposiciones no 
limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación, y 

XXIII. Los demás requisitos generales que, por las XXIII. 
características, complejidad y magnitud de los 
traba'os deberá cum lir los interesados los ue no 

Los demás requisitos generales que, por las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
deberá cum lir los interesados --1.QL ue no deberán 

30 



·"' . ¡ 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

XXIV. 

deberán limitar la libre participación de éstos. 

La Indicación de que no podrán participar las XXIV. 
personas físicas o morales Inhabilitadas por 
resolución de la Secretada de la Función Pública, 
en los términos de este ordenamiento o de la Ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público. 

Asimismo, la Indicación de que los participantes 
deberán presentar manifestación bajo protesta de 
decir verdad de que por su conducto, no participan 
en los procedimientos de contratación establecidos 
en esta Ley, personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en los términos del 
párrafo anterior, con el propósito de evadir los 
efectos de la inhabilitación, tomando en 
consideración, entre otros, los supuestos 
siguientes: 

A) Personas morales en cuyo capital social 
participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en términos del 
primer párrafo de esta fracción; 

B) Personas morales que en su capital social 
participen personas morales en cuyo capital 
social, a su vez, participen personas físicas o 
morales que se encuentren inhabilitadas en 
términos del primer párrafo de esta fracción, y 

C) Personas físicas que participen en el capital 
social de personas morales que se encuentren 
Inhabilitadas. 

La participación social deberá tomarse en cuenta al 
momento de la infracción aue hubiere motivado la 

limitar la libre participación de éstos. 

La indicación de que no podrán participar las personas 
físicas o morales mhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos de este 
ordenamiento o de ta Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público. 

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán 
presentar manifestación baJo protesta de decir verdad 
de que por su conducto, no participan en los 
procedimientos de contratación establecidos en esta 
Ley, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el 
propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, 
tomando en consideración, entre otros, los supuestos 
siguientes: 

A) Personas morales en cuyo capital social participen 
personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta 
fracción; 

B) Personas morales que en su capital social participen 
personas morales en cuyo capital social, a su vez, 
participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en términos del primer 
párrafo de esta fracción, y 

C) Personas físicas que participen en el capital social 
de personas morales que se encuentren 
1nhabil1tadas. 

La participación social deberá tomarse en cuenta al 
momento de la infracción aue hubiere motivado la 
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XXIII. Los demás requisitos generales que, por las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
deberá cumplir los interesados, los que no deberán limitar 
la libre participación de éstos. 

Para la participación, contratación o adjudicación en obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas no se le podrá 
exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta 
Ley. 

inhabilitación. 

La falsedad en la manifestación a que se refiere 
esta fracción será sancionada en los términos de 
Ley. 

En caso de omisión en la entrega del escrito a que 
se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente la Secretaría de la 
Función Pública se desprende que personas físicas 
o morales pretenden evadir los efectos de la 
inhabilitación, las dependencias y entidades se 
abstendrán de firmar los contratos 
correspondientes, y 

XXHI.XXV. Los demás requisitos generales que, por las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
deberán cumplir los interesados, ies--fl1:1e Ae del3efáA-1tmffat-la 
libre-parttt:1paeién de éstes precisando como serán 
utilizados en Ja evaluación. 

Para la participación, c-entr-at~fEaeién adjudicación o 
contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no se-1e podrán exigirse at---pafttc-ttlat requisitos EltSBntes a 
le--señalaEle ~er esta-l-ey que tengan por objeto limitar la libre 
participación. En ningún caso se deberán establecer 
requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 

XXV. 

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta 
fracción será sancionada en los términos de Ley. 

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se 
refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente la Secretada de la 
Función Pública se desprende que personas físicas o 
morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, 
las dependencias y entidades se abstendrán de firmar 
los contratos correspondientes, y 

Los demás requisitos generales que, por las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
deberán cumplir los interesados, precisando como serán 
utilizados en la evaluación. 

Para la participación, adjudicación o contratación de obras 
públicas o servicios relacionados con fas mismas no podrán 
exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre 
participación. En ningún caso se deberán establecer requisitos o 
condiciones imposibles de cumplir. 

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación 
licitación cuyo presupuesto estimado de contratación sea cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez 
superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
en el Distrito Federal elevado al mes, así como aquellas de Federal elevado al mes, así como aquellas de monto inferior 
monto inferior que las dependencias y entidades que las dependencias y entidades consideren convenientes, 
consideren convenientes, deberán ser difundidas a través deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en 
de su página en Internet o en los medios de difusión los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría 
electrónica que establezca la Secretaría de la Función de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, 
Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a contados a partir del dí~u1ente al de su d1fus1ón1__1ª2so 
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partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el durante el cual se rec1b1rán los comentanos pertinentes en la 
cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán 
dirección electrónica que para ·tal fin se señale, o bien, a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones 
invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión 
asociaciones empresariales del ramo para participar en la de las mismas. 
revisión y opinión de las mismas. 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de 
proposicior.es de las licitaciones internacionales no podrá ser 
inferior a veinte días naturales, contados a parttr de la fecha de 
publicación de la convocatoria.· 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de 
proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser 
infenor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura 
de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura 
de propos1c1ones será, cuando menos, de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo 
artículo porque existan razones justificadas del área solicitante de porque existan razones justificadas del área solicitante de los 
los tiabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
número de participantes, el titular del área responsable de la participantes, el titular del área responsable de la contratación 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la contados a partir de la !echa de publicación de la convocatoria. 
c:on~9CC1toria. 

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello 
no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán no tenga por objeto limitar el número de lic1tantes1 podrán 
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en convocatoria o en tas bases de licitación, a partir de la fecha en 
que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
proposiciones, siempre que: siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan l. 
del conocimiento de los interesados a través de los mismos 

Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan 
del conocimiento de los interesados a través de Jos mismos 

En lic1tacmnes nacionales, el plazo para la presentación y 
apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este 
artículo porque existan razones justificadas del área solicitante 
de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partJr de la fecha de publicación de la 
convocatoria. 

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que 
ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán 
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en 
que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto 
día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se 
ha an del conocimiento de los interesados a través de 
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II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso 11. 
en er Diario Oficial de la Federación, a fin de que los 
interesados concurran ante la propia dependencia o entidad 
para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 

En el caso de las bases de la licitación, se pu~tte-ttft-aVfse 
eA el Diane Gfle1al Ele la Fe9eraeiéA difundan por los 
mismos medios en que se difundieron éstas, a fin de 
que los interesados concurran ante ta 

0

prop1a dependencia o 
entidad para conocer, de manera específica, las 
modificaciones respectivas. 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere 
esta fracción, cuando las mod1f1cac1ones deriven de las juntas de 
ac1araciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en 
este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de 
los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente 
licitación. 

Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso 
podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los 
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros 
distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del 
resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada 
como parte integrante de las propias bases de licitación. 

ARTICULO 36.· La entrega de proposiciones se hará en dos 
sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta 
técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a 
las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o 
fuera del sobre que contenga la técnica. 

No será necesario hacer la publicación Elel a.isa a-qtte--se-teftere 
esta-ffa€€iéfl, cuando las modificaciones deriven de las juntas de 
aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en 
este artículo, se ponga a disposición o se entregue copia del 
acta respectiva a cada uno de los l1citantes que hayan adquirido las 
bases de la correspondiente licitación. 

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolverán 
en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que 
sobre las bases de licitación les formulen los interesados, 
debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se 
levante. De proceder las modificaciones 6e-Efue--Hata-este 
affieilie en ningún caso podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o 
bien, en la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del 
resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como 
parte integrante de las propias bases de llcitac1ón. 

ARTICULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en des 
sobres cerrado que--EOO~-áft;. 13er ser;iafa€1e,la-pr-epuesta 
téEAica / la-pre13tJesta eeeAéfllf€a. La documentación distinta a la 
propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del 
licitante, dentro o fuera ~el · seBre qtJe cÓftrenga~a-té<:niea-de 
dicho sobre. 

II. 

los mismos medios utilizados para su publicación, y 

En el caso de las bases de la licitación, difundan por tos 
mismos medios en que se d1fund1eron éstas, a fin de 
que los interesados concurran ante la propia 
dependencia o entidad para conocer, de n1anera 
específica, las modificaciones respectivas. 

No será necesario hacer la publicación, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre 
que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se 
ponga a disposición o se entregue copla del acta respectiva a 
cada uno de los lic1tantes que hayan adquirido las bases de la 
correspondiente licitación. 

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolverán en 
forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre 
las bases de licitación les formulen los interesados, debiendo 
constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De 
proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en 
la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del 
resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada 
como parte integrante de las propias bases de licitación. 

ARTICULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en 
sobres cerrado La documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica podrá entregarse, a elecc1ón del lic1tante1 

dentro o fuera de dicho sobre. 
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proposiciones en las lic1tac1ones sm necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre 
que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se 
establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o 
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplim1ento 
de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido 
designado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, tas 
convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como 
realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proPuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los 
licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su 
documentación y proposiciones durante el propio acto. 

proposiciones eA las lle1taeiaAes sin necesidad de const1tu1r una 
soc;iedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre 
que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se 
establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o 
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de 
las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada 
por el representante común que para ese acto haya sido designado 
por el grupo de personas. 

Previa al acte Se 13reseAffieién 1 a13ertt1ra Se 13Fe13esie1enes, las 
amveearites 13e8FáA efeett1ar el re§istre ae 13aftieipantes Para 
facilitar los procedimientos de contratación, las 
convocantes deberán efectuar revisiones preliminares 
respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los 
Interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro 
de contratistas de la convocante, así como Realkar re>wisienes 
~ de la documentación distinta a la propuesta técnica 
y económica.,., de acuerdo con lo que establezca el 
reglamento de esta Ley. Le anterier será e13tattve-~ 
Hatafltes, 13er le e¡tte--ne En ningún caso se podrá Impedir el 
acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho 
registro, por lo que los llcitantes que hayan cubierto el costo 
de las bases y-deei6afl podrán presentar su 6eetfmeflta€téA 
propuesta en el acto de presentación y apertura de y 
proposiciones ffitfaflte-el-pfef:)ie-aete de que se trate. 

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición 
de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se 
trate de información de naturaleza reservada, en Jos 
términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Cuando la 
dependencia o entidad se nieguen a revisar la 
documentación de los Interesados, o bien, sin causa 
justificada niegue su inscripción, los interesados podrán 
Interponer la inconformidad a que alude el artículo 83 de 
esta Le dentro de los diez días hábiles si uientes a a uél 

proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva 
sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales 
efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con 
precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las 
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada 
por el representante común que para ese acto haya sido 
designado por el grupo de personas. 

Para facilitar los procedimientos de contratación, las 
convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto 
de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y 
cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de ta 
convocante, así como de la documentación distinta a la 
propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá 
impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho 
registro, por lo que los llcitantes que hayan cubierto el costo de 
las bases podrán presentar su propuesta en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones de que se trate. 

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de 
cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de 
información de naturaleza reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaóón Pública Gubernamental. Cuando la dependencia o 
entidad se nieguen a revisar la documentación de los 
interesados, o bien, sin causa justificada niegue su inscripción, 
los interesados podrán interponer la inconformidad a que alude 
el artículo 83 de esta Ley, dentro de los diez días hábiles 
si uientes a a uél en que se de a conocer la negativa. 
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En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, En todos los casos, se deberá prefenr la espeoahdad, 
experiencia v capacidad técnica de los Interesados, así experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a 
como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras 
ejecutado obras con contratos terminados en costo y con contratos terminados en costo y tiempo. 
tiempo. 

ARTÍCULO 37.- El acto de 
proposiciones se llevará a cabo 
siguiente: 

presentación y apertura de ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de 
en dos etapas, conforme a lo proposiciones se llevará a-ea~, conforme a lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 37 .- El acto de presentación y 
proposiciones se llevará, conforme a lo siguiente: 

apertura de 

!· En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en 
sobres cerrados; se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos; 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos 
servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, 
rubricarán las partes de las propuestas técnicas 
presentadas que previamente haya determinado la 
convocante en las bases de licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, así como los 
correspondientes sobres cerrados que contengan las 
propuestas económicas de los hcitantes, incluidos los de 
aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido 
desechadas, quedando en custodia de la propia 
convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar 
nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las 
propuestas económicas; 

III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán 
constar las ro uestas técnicas ace tadas ara su análisis 

I. EA--la--pfffneffi-etaf33; Una vez recibidas las proposiciones en 
sobres cerrados; se procederá a su apertura Ele la ¡oiref}1:1esta 
léGmGa-exGWS.Wamanle y se desecharán las que hubieren 
omitido algur.::i. de lo~ requisitos exigidos; 

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y OOs el 
servidores públicos Ele las deJ3eREfeAeias 1 eAtiáaetes 
J3FeSeRtes, facultado para presidir el acto rubricarán Jas 
13artes de las 13Fe13t:Jestas téeAieas el catálogo de 
conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas 
presentadas, ~5'.iameAte Raya deteFA'liAade la 
eeA .·aeaAte eA las 13ases de lieitaeiéA, las que para estos 
efectos constarán documentalmente; así eeme les 
€6ffe5pern:lientes seeres-eerrat!es-ttue eeAteA§laft-4as 
13re131:1estas--eeenémteas--de les lieitaAtes, iAelttt6es--les-de 
a€¡ttélies--ettyas 13re13uestas--reenieas t'l1:1biereR---siOO 
deseeRaáas, t¡ucdande-en--<;us~edia Se la 13Fe13ia eeA1eeartte¡ 
qttieR Se esttmarie--Aeeesarie 13e6rá sefíalar RtJe'ta feeRa, 
lt1§1aF 1 hera eR e¡t1e se dafá--apeffttra-a debiendo en 
seguida dar lectura al Importe total de cada una de tas 
propuestas eeeAemieas; 

III. Se levantará acta Se ia 13rimera eraJXI CA la e¡t:Je se AaráR 
eoostar- ue servirá de constancia de la celebración del 

l. Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se 
procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos; 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el 
servidores públicos facultado para presidir el acto 
rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de 
obra de las propuestas presentadas, las que para estos 
efectos constarán documentalmente; debiendo en seguida 
dar lectura al importe total de cada una de las 
propuestas; 

111. Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto de resentación a rtura de las 

..... 
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así como las que hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron¡ el acta será firmada por los asistentes y 
se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su 
notificación; 

IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las 
propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el 
resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la 
apertura de las propuestas económicas; 

V. En la segunda etapa, una vez conoc1do el resultado técnico, 
se procederá a la apertura de las propuestas económicas de 
los licitantes cuyas propuestas técrncas no hubieren sido 
desechadas, y se dará lectura al importe total de las 
propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo 
menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores 
públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en 
el que se consignen los precios y el importe total de los 
trabajos objeto de la licitación. 

Se señalaran lugar, fecha y hora en que se dará a conocer 
el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar 
comprendida dentro de los cuarenta días naturales 
siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá 
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente para el fallo, y 

acto de presentación y apertura de las proposiciones, 
en la que se deberá asentar las propuestas té€rnEas 
aceptadas para su aná-tists posterior evaluación y el 
importe total de cada una de ellas, así como las que 
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el 
acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su 
disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efecto de su notificación¡, y 

IV. La een.eeaAte 13reeeElerá a realizar el aAálisis Ele las 
f3f8f3t1estas téeA1eas aee13taElas, ElebieAcle Sa~ 
FeStfltaBe a les licitaAtes-etT-Ja~13a, 13rewie a Ja 
a13ertt1ra Ele las 13re1:u,1estas-ee:en6mteas¡ 

V. EA la se§ttOOa eta13a, L:JAa---ver-c~ftiOO; 
se 13reeeElerá a la a13ertttra cle las pref3tteSms--eeooémf€as-0e 
les-4tetaffies--€ttyas-pr~s--té€nieas Ae R1:1BiereA-Side 
EleseeRaElas, y--se--da~r~!as 
13re131:1estas E¡t:Je et1BFaA les reE¡uisitas eir1§idos. Par le meAos 
oo---+teitaAte, si asistiere al§t1Ae, 1 Eles seF'9iEleres ~~Blices 
f3FeseAtes ruBriearáA el eatále§e de eeAee13tos, eA el f!tle se 
~m~OFte total <le les tfill3ajes-<lbjete 
Ele la lieitaeiéA. 

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior se 
señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida 
dentro de los ettareftta treinta días naturales siguientes a la 
feefla-6e1~apa establecida para este 
acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fiJado no 
exteda de yeffite treinta días naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente para el fallO¡-'f. 

< • -_, ,- • •• -' 

proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas 
aceptadas para su posterior evaluación y el importe total 
de cada una de ellas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será 
firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o 
se les entregará copia de la misma, la falta de firma de 
algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, para efecto de su not1f1cación, y 

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará 
lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la 
licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la establecida 
para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo 
plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados 
a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
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constar el resultado técnico, las propuestas económicas 
aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que 
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el 
acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su 
disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y 
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposioón de 
los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 

ARTICULO 38.- las dependencias y entidades para hacer la 
evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, 
para tal efecto, la convocante deberá establecer los 
procedimientos y los cntenos claros y detallados para determmar 
la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros 
aspectos, el cumplimiento de las cond1oones legales exigidas al 
licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los 
necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; 
que·e1 análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes 
con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde 
se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrén utilizarse 
mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 
deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las 
condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto 
por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos 
necesarios para fa realización de los trabajos solicitados por la 
convocante en los respectivos términos de referencia; que los 
tabuladores de sueldos la inteoración de las plantillas y el tiempo 

OOftStar-eH-esultaEle técAice, las 13re131:Jestas eceAémic-as 
ac~-para-stt-af!áltsis, st:Js iFA13ertes, así ceFAe las-tlue 
httbieren-s+de desed=iadas ·1 las eat:Jsas E¡t:Je le metivaren¡-el 
aeta-será-Afffi0€!.a-J*'f-1Bs asisteAtes 1 se 13eAElrá a stt 

ets¡3esic-tén-e--se-ks-€:f\tfe§itfá ee13ia Ele la ffi1sma, la falra-Be 
ftrma-de-a~ lic1taAte ne-tn1aliElará Sl:J CBAteAiEle y efud:es, 
1'6Aí~trde-esa-feffia-a.tl!Sjle5IE!Ó!Hle·~ 
hayan--asistide;-f}ara-efe€te Ele st:J Aet1ficac1éA. 

ARTICULO 38.· las dependencias y entidades para hacer la ""'ARTICULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la 
evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, mismas cumplan con los requisitos soltcitados en las bases de 
para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 
y los entenas claros y detallados para determinar la solvencia de proced1m1entos y los criterios claros y detallados para 
las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las 
magnitud de los trabajos por realizar. características, complejidad y magnitud de los trabajos por 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros 
aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al 
licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los 
necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa 
de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 
análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las 
condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras pl.rblicas, 
deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las 
condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto 
por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos 
Aeeesaries suficientes para la realizacióil d€ los trabajos 
solicitados por la convocante en los respectivos términos de 
referencia· oue los tabuladores de sueldos sean acordes a los 

realizar. 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros 
aspectos, el cumplim1ento de las condiciones legales exigidas al 
licitante; que los recursos propuestos por el lidtante sean los 
necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; 
que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes 
con las cond1c1ones de costos vigentes en la zona o región 
donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán 
utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 
deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las 
condiciones legales exigidas al licitante; que el personal 
propuesto por el l1c1tante cuente con la experiencia1 capacidad y 
recursos suf1c1entes para la realización de los trabajos 
solicitados por la convocante en los respectivos términos de 
referencia· oue los tabuladores de sueldos sean acordes a los 
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de ejecución correspondan al se1Vicio ofertado. Atendiendo a las 
características propias de cada servicio y siempre y cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y 
porcentajes para evaluar las propuestas, salvó en los casos de 
asesorías y consultorías donde invariablemente deberan utilizarse 
estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal 
efecto emita Ja Contraloria. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las 
convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación 
de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento 
por ·sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. la 
inobservancia por parte de los llc1tantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 
propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se 
adjudjcará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice 
Satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

Sl resultare que dos o más proposiciones son solventes porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 

la convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los 
actos del procedimiento, el anillisis de las proposiciones y las 
razones ara admitirlas o desecharlas. 

requisitos en las bases de licitación; que la integración de tas 
plantillas y el tiempo de e1ecuc1ón correSpondan al servicio 
ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio 
y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán 
mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, 
salvo en los casos de asesorías y consultorías donde 
invariablemente deberiin utilizarse estos mecanismos, de acuerdo 
con los lineamientos que para tal efecto emita la feAff'-alerta 
Secretaría de la Función Pública. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las 
convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación 
de las proposiciones y ag11izar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento 
por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. la 
inobservancia por parte de los lic1tantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 
propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se 
adjudicará de entre los llcitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones· respetivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
propos1c1on atye---f!Fecie sea--el---más 13aje que resulte 
económicamente más conveniente para el Estado. 

la convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronoló91ca de los actos 
del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones 

ara admitirlas o desecharlas. 

requisitos en las bases de licitación; que la 1ntegrac1ón de las 
plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio 
ofertado. Atendiendo a las características propias de cada 
servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se 
utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías 
donde invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de 
acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por 
las convocantes que tengan como propósito facilitar la 
presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requ1s1to, cuyo 
incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las 
propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto 
a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar 
sus propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se 
adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta 
resulte solvente por que reúne, conforme a los entenas de 
adjudicación establecidos en las bases de licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respetivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que resulte económicamente más conveniente para 
el Estado. 

la convocante emitirá un dictamen que serv1ril como base para 
el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los 
actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las 
razones ara admitirlas o desecharlas. 

';\\ . 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

ARTÍCULO 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la 
licitación, a la que libremente podrán asistir Jos l1c1tantes que 
hubieren participado en el acto de presentaoón y apertura de 
proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán Jos 
asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de 
esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar 
el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, 

- dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. 

En e( mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las 
dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los 
licitantes la información acerca de las razones por las cuales su 
propuesta no resultó ganadora. 

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, 
las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en 
Igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su 
planta laboral un cinco por ciento de personas con 
discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 
momento del cierre de la Licitación Pública. 

ARTÍCULO 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la 
licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hub1eren participado en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los 
asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, para efecto de su not1ficac1ón. En sustitución de esa 
junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el 
fallo de la licitación por escrito a cada uno de los lic1tantes, dentro 
de los cinco días naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las 
dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los 
lic1tantes la información acerca de las razones por las cuales su 
propuesta no resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso 
alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se 
interponga por los licitantes en los ténninos del artículo 83 de esta interponga por los licitantes en los términos del articulo 83 de esta 
Ley. ley. 

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las 
dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de 
condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un 
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis 
meses de antelación al momento del cierre de la Licitación 
Pública. 

ARTÍCULO 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de 
la licitación, a la que libremente podrán asistir los l1citantes que 
hubieren participado en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los 
asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta 
de finna de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de 
esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por 
notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los 
licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su 
em1s1ón. 
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, 
las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los 
lic1tantes Ja inforn1ación acerca de las razones por las cuales su 
propuesta no resultó ganadora. 

Contra fa resolución que contenga el fallo no procederá recurso 
alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se 
interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de 
esta Ley. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

ARTÍCUL_O 40.- Las dependencias y entidades procederán a 
declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas 
no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatona. 

las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por 
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar 
cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que 
provoque la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se 
pudiera ocasionar un daño o perju1c10 a la propia dependencia o 
entidad. 

ARTÍCULO 40.- las dependencias y entidades procederán a 
dedarar desierta una hcitación y deberán expedir una segunda 
convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de ta licitación o sus precios de insumos 
no fueren aceptables, 'f e)<13eEliráA-t1Aa se§1:1Ada ceAvecateria. 

las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por 
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar 
cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que 
provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y 
que de continuarse can el procedimiento de contratación se 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o 
entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, 
deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, 
la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 

ARTÍCULO 40.- las dependencias y entidades procederán a 
declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda 
convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la lic1tac1ón o sus precios de insumos 
no fueren aceptables. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación 
por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán 
cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 
contratar los trabajos y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación 
de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del 
conocimiento de los licitantes. 

._ .. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

CAPÍTULO TERCERO 

De las excepciones a la licitación pública 

ARTÍCULO 41.· En los supuestos que prevé el siguiente artículo, 
las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrén 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

la selección que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores cond1c1ones 
para el Estado. El acred1tamiento de los criterios mencionados y 
la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por 
escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 
técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo 
con las i;aracterísticas, complejidad y magnitud de los trabajos a 
ejecutar. 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad 
de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados 
durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia 
del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se 

- hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para 
la adjudicaciQn del contrato. No será necesario rendir este 
informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 
42 fracción IV de esta Le . 

CAPÍTULO TERCERO 

De las excepciones a la licitación pública 

ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, 
las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las c1rcunstanc1as que concurran en 
cada caso, en entenas de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Eestado. El acreditam1ento del o los criterios meAeieAaEles 
't; así como la Justificación para el ejercicio de la opción, deberá 
constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable 
de la ejecución de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 
técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud de fas trabajos a 
ejecutar. 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de 
los trabajos, a más tardar el día último hábil de cada mes, enviará 
al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se 
trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el 
mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito 
aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar 
et análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación 
del contrato. No s€rá neéesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42, Fracción IV 
de esta Le • 

CAPÍTULO TERCERO 

De las excepciones a la licitación pública 

ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente 
artículo, las dependencias y entidades, baJO su responsabilidad, 
podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran 
en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el estado. El acreditam1ento del o los criterios, así como la 
justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por 
escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 
técnicos, financieros y demás que sean necesarios1 de acuerdo 
con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
a ejecutar. 

En estos casos, el titular del área responsable de la 
contratación de los traba¡os, a más tardar el día üll1mo hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la 
dependencia o entidad de que se trate, un Informe relativo a los 
contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este 
articulo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis 
de Ja o las propuestas y las razones para la adjudicación del 
contrato. No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42, Fracción 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

ARTÍCULO 42.· Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios 
relacionados con tas mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

Artículo 42.~ Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adJudicac1ón directa, cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada l. 
persona por tratarse de obras de arte, titularidad de 
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los II. 
servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales; 

El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada 
persona por tratarse de obras de arte, ttfiliari600 el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor 
u otros derechos exclusivos; 

Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del país como consecuencia 6e 
t=.lesas~Fes 13Fet=.lt1ciEles peF feAéFAeAes Ratt1raJes de caso 
fortuito o de fuerza mayor; 

IV de esta Ley 

Artículo 42.~ Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adJud1cac1ón directa, cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada 
persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento 
exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, Jos 
servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

Ill. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o III. 
costos adicionales importantes, debidamente justificados; 

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o IIL Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales importantes, debidamente justificados; costos adicionales importantes, debidamente justificados; 

IV. 

v. 

Se realicen con fines exclusivamente militares o para la IV. 
Armada, sean necesarios para garantizar la seguridad 
interior de la Nación o comprometan información de 
naturaleza confidencial para el Gobierno Federal; 

Derivado de caso fortwto o fuerza mayor, no sea posible 
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de V. 
licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán 
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

VI. Se hubiere rescindido el contrato resoectivo oor causas 

Se realicen con fines exclusivamente militares o para la 
Aarmada, sean necesarios para garantizar la seguridad 
ffilefief nacional, Ge-Ja-PlaEiéA e eem13reFAetaA iAf€JrmaciéA 
Ele Aatt1raleza ceAfldeflEtal 13ara el Gebieme--fe6effil de 
acuerdo con lo que establece la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible 
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación 
pública en el ~iempo re~uerido para atender I~ eventualidad 
de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la 
armada, sean necesarios para garantizar la seguridad 
nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informaoón Pública 
Gubernamental; 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible 
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de 
licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán 
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

... 
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imputables al contratista que hubiere resultado ganador VI. 
en una licitación. En estos casos la dependencia o 
eñtidad podrá adJudicar el contrato al licitante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baJa, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al d1ez por ciento; 

Se realicen dos l1c1taciones públicas que hayan sido 
declaradas desiertas; 

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, VII. 
reparación y demolición de mmuebles, en los que no sea 
posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las 
especificaciones correspondientes o elaborar el programa VIII. 
de ejecución; 

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de 
mano de obra campesina o urbana marginada, y que la 
dependencia o entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde 
deban realizarse los trabajos, ya sea como personas IX. 
físicas o morales¡ 

Se trate de servicios relacionados con las obras públicas 
prestados por una persona física, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de 
más de un especialista o técnico, o 

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas 
imputables al contratista que hubiere r~sultado ganador en 
una licitación. En estos casos la dependencia o entidad 
podrá adjudicar el contrato el ceAtral:e al licitante que haya 
presentado Ja siguiente proposición solvente más baja, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que Inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea supenor al diez por ciento. Tratándose de 
procedimientos de contratación en ios que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método 
para la evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la 
del ganador; 

Se realice una licitación pública que haya sido declarada 
desierta, siempre que no se modifiquen los requisitos 
esenciales señalados en las bases de licitación; 

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas 
imputables al contratista que hubiere resultado gan<3dor 
en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya 
presentado Ja siguiente proposición solvente más baja, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento. Tratándose de 
procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la 
evaluación de las proposiaones, se podrá adjudicar a la 
propuesta que siga en calificación a la del ganador; 

VII. Se realice una licitación, pública que haya sido declarada 
desierta, siempre que no se modifiquen los requisitos 
esenciales señalados en las bases de licitación¡ 

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, 
reparación y demolición de mmuebles, en los que no sea reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea 
posible precisar su alcance, establecer el catálogo de posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las conceptos, cantidades de trabajo, determinar las 
especificaciones correspondientes o elaborar el programa especificaciones correspondientes o elaborar el programa 
de ejecución; de ejecución; 

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de 
mano de obra campesina o urbana marginada, y que la 
dependencia o entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde 
deban realizarse los trabajos, ya sea como personas fis1cas 
o morales; 

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de 
mano de obra campesina o urbana margmada, y que la 
dependencia o entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde 
deban realizarse los trabajos, ya sea como personas 
físicas o morales; 

X. Se trate de servíctos relacionados con las obras públicas 
prestados por Úna persona física, siempÍ-e que éstos sean 
realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de 
más de un esn=-iallsta o técnico o 

X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas 
prestados por una persona fisica, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de 
más de un esoeciafista o técnico. o 
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XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dac1ón 
en pago, en los términos de la ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 
anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilldad, 
podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, sln sujetarse al procedimiento de licitación pública 1 a 
través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se establecerán en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los 
contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 
artículo. 

Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las 
que por sí mismas realicen las contrataciones, los montos a que 
se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el 
presupuesto que a cada una de ellas le corresponda ejercer. 

XI. 

XI!. 

Se trate de servicios de consultorías, asesorías, 
estudios, investigaciones o capacitación, 
relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, entre las que se incluirán a las 
instituciones de educación superior y centros de 
investigación. Si la materia de los trabajos se refiere 
a información reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
podrá autorizarse la contratación mediante 
adjudicación directa, y 

Xh-Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación 
en pago, en los términos de la ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 
anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 
través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se estaeleeefáft 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pUblica 
a que se refiere este artículo. 

Ct1aA8e 81versas áreas Se-las Ele¡;ieAElCAEias e-entiEla8es seaA--ffis 
f¡ue 13er sí mismas realiEeA-la5--€eflttataeenes,-1es-mootes-a--e¡tte-Se 
ref+ere este artíet1le se Ealetffar~f*,iest-e 
e¡1:1e a eaEla 1:1Aa Be ellas le eerres13eA€1a ejereer. 

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, 
investigaciones o capacitación, relacionados con obras 
públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, entre las que se incluirán a 
las instituciones de educación supenor y centros de 
investigación. S1 la materia de los trabajos se refiere a 
información reservada, en los términos establecidos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, y 

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación 
en pago, en los términos de la Ley del Servicio de 
Tesorería de Ja Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el c:rtículo 
anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, sin su1etarse al procedimiento de hcitac1ón pública, a 
través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los 
contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo. 

f ¡ 
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la suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo 
de este .artículo no podrá exceder del veinte por ciento del 
presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para 
realizar obras públicas y serv1c1os relacionados con las mismas en 
cada ejercicio presupuesta!. 

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano 
de gobierno de la entidad, de manera indelegable y bajo su 
re>sponsabilidad, podrá fijar un porcentaJe mayor al Indicado en 
este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano 
interno de control. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas se sujetará a lo siguiente: 

l. 

ll. 

lll. 

El acto presentación y apertura de proposiciones se 
llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de 
los sobres podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se 
invitará a un representante del órgano interno de control 
en ta dependencia o entidad; 

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se 
deberá contar con un mínimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 

En las bases se indicarán, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos 

ndan al artículo 33 de esta Le · 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo 
de este articulo no podrá~ exceder del veinte por ciento del 
presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para 
realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en 
cada ejercicio 13res1:1131:1estal presupuestario. 

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de 
gobierno de la entidad, ee-manem-tt-lde~-y bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al mdicado en 
este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno 
de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor 
o su equivalente en las dependencias o entidades. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento 
del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para 
realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
en cada ejercicio presupuestano. 

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano 
de gobierno de la entidad, baJo su responsabilidad, podrá fijar 
un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo 
hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta 
facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en 
las dependencias o entidades. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, 
el titular del área responsable de la contratación de los trabajos 
en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el 
contrato. 

ARTÍCULO 44.~ El procedimiento de invitación a cuando menos ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando 
tres personas se sujetará a lo siguiente: menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

l. El acto presentación y apertura de proposiciones se-llevafá-a 
sabe-eR--OOs-etapas-,fttira-te-wal--la-aperWra---Oe-tos--sebres 
podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
licitantes, pero invariablemente se invitará a un 
representante del órgano interno de control en la 
dependencia o entidad; 

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá 
contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de 
tmalizarse técAieameAte-análisis; 

111. En las bases se indicarán, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos 
que correspondan al artículo 33 de esta Ley; 

l. El acto presentación y apertura de proposiciones podrá 
hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, 
pero invariablemente se invitará a un representante del 
órgano interno de control en la dependencia o entidad; 

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se 
deberá contar con un mínimo de tres propuestas 
susceptibles análisis; 

III. En las bases se indicarán, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos 

ue corres andan al artículo 33 de esta Le · 
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Los plazos para la presentación de las proposiciones se 
fijarán para cada contrato, atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

El carácter nacional o internacional en los términos del 
artículo 30 de esta Ley, y 

I\(. Los plazos para la presentación de las proposiciones se 
fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, 
complejidad y magnitud· de los trabajos; 

V. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas 
de la convocante o en su página de Internet y en los 
medios de difusión que establezca la Secretaría de la 
Función Pública a titulo Informativo, Incluyendo 
qulen'es fueron invitados; 

VI. El carácter nacional o internacional en los términos del 
artículo 30 de esta Ley, y 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se 
fijarán para cada contrato, atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la 
convocante o en su página de Internet y en los medios de 
difusión que establezca la Secretaria de la Función Pública 
a titulo informativo, incluyendo quienes fueron invitados; 

VI. El carácter nacional o internacional en los términos del 
artículo 30 de esta Ley, y 

A las demás disposiciones de esta Ley que resulten VII. 
aplicables. 

A las demás 
aplicables. 

disposiciones de esta Ley que resulten VII. A fas demás disposiciones de esta Ley que resulten 
aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 

De los contratos 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la contratación 

ARTICULO 45.- Para Jos efectos de esta Ley, los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán 
ser de tres tipos: 

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe 
de la remuneración o pago total que deba cubrirse al 
contratista se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado; 

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 
contratista será por los trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que pÍesenten los contratistas para la 
cel~bración de estos contratos, tanto en sus aspectos 
técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por 
lo menos en cinco actividades principales, y 

TÍTULO CUARTO 

De los contratos 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la contratación 

ARTÍCULO 45.- Para los efectos de esta ley, los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán 
ser de tres tipos: 

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe 
de la remuneraoón o pago total que deba cubrirse al 
contratista se hará por unidad de concepto de trabaJo 
terminado; 

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 
contratista será por Jos trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la 
celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos 
técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por 
lo menos en cinco actividades principales, y 

TÍTULO CUARTO 

De los contratos 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la contratación 

ARTICULO 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las mismas 
podrán ser de tres tipos: 

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el 
importe de la remuneración o pago total que deba 
cubrirse al contratista se hará por unrdad de concepto de 
trabajo terminado; 

11. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 
contratista será por los trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la 
celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos 
técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por 
lo menos en cinco actividades principales, y 

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre 111. 
la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. 

Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre 
la base de precios unrtarios y otra, a precio alzado. la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. 

Las dependencias y entidades JXXfrán incorporar en las bases de 
licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar 
al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se 
haya licitado. 

las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de 
licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar 
al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
siempre que con ello no de'svirtúen el tipo de Contráto que se haya 
licitado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases 
de licitación las modalidades de contratación que tiendan a 
garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de 
los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de 
contrato que se haya licitado. 

.:1 
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Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejerc1cio 
presupues_tal deberán formularse en un solo contrato, por la 
v1genc1a que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
quedando únicamente sujetos a Ja autorización presupuesta! para 
cada ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio 
presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la 
vigencia que resulte necesaria para Ja ejecu'ción de Jos trabajos, 
quedando únicamente SUJetos a la autorización presupuesta! para 
cada e1ercicio1 en los térmmos del artículo 30 de la ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio 
presupuesta! deberán formularse en un solo contrato, por la 
vigencia que resulte necesaria para la e1ecución de los trabajos, 
quedando únicamente sujetos a la autorización presupuesta! 
para cada ejercicio, en Jos términos del artículo 30 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. 

ARTÍCULO 46.· Los contratos de obras públicas y servicios ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo 
siguiente: siguiente: 

l. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso l. 
derivado del contrato y sus anexos; 

II. la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó II. 
a cabo la adjudicación del contrato; 

Ill. 

IV. 

v. 

VI. 

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En 111. 
el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será 
sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a 
precio alzado; 

El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días IV. 
naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los 
mismos, así como los plazos para verificar la terminación 
de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el 
articulo 64 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos 
de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos; 

Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y V. 
amortización de los anticipos que se otorguen; 

Forma y términos de garantizar la correcta inversión de VI. 
los antici el cum Jimiento del contrato· 

La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado del contrato y sus anexos; 

la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a 
cabo la adjudicación del contrato; 

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el 
caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será 
sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a 
precio alzado; 

El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 
naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los 
mismos, así como los plazos para verificar la terminación de 
los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el 
articulo 64 de esta Ley, este último plazo no podrá 
exceder de sesenta días naturales, los cuales deben 
ser establecidos de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 

Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y 
amortización de lo~ a11~ícipos que se otorguen; 

Forma y o términos y porcentajes de garantizar la 
correcta inversión de los antici el cum limiento del 

siguiente: 

l. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado del contrato y sus anexos; 

JI. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó 
a cabo la adjudicación del contrato; 

111. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En 
el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será 
sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a 
precio alzado; 

IV. El plazo de ejecución de los traba1os determinado en días 
naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los 
mismos, así como los plazos para verificar la terminación 
de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el 
artículo 64 de esta Ley, este último plazo no podrá 
exceder de sesenta días naturales, los cuales deben ser 
establecidos de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y 
amortización de los anticipos que se otorgu€n; 

VI. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta 
inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato· 
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Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de 
trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes 
de costos; 

Vil. 

Penas convencionales por atraso en la ejecución de los VIII. 
trabajos por causas imputables a los contratistas, 
determinadas únicamente en función de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa convenido, las que en 
ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 
monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias 
y entidades deberán fijar los términos, forma y 
porcentajes para aplicar las penas convencionales; 

Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las IX. 
cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en 
exceso por la contratación o durante la ejecución de los 
trabaJOS, para lo cual se utilizará el procedimiento 
establecido en el artículo 55 de este ordenamiento; 

Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el X. 
determinado desde las bases de licitación por la 
dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato¡ 

causales y procedimiento mediante los cuales la XI. 
dependencia o entidad podrá dar por rescindido el 
contrato en los términos del articulo 61 de esta Ley; 

contrato; 

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de VII. 
trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes 

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de 
trabaJoS ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes 
de costos; de costos; 

Penas convencionales por atraso en la ejecución de los VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, trabajos por causas imputables a los contratistas, 
determinadas únicamente en función de los trabajos no determinadas únicamente en función de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa convenido, las que en ejecutados conforme al programa convenido, las que en 
ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 
monto de ta garantía de cumplimiento. Las dependencias y monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias 
entidades deberán fijar en el contrato, los términos, y entidades deberán fijar en el contrato, los términos, 
femias 1 r:iereeAtajes-condiciones y el procedimiento, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas 
para aplicar las penas convencionales, debiendo exponer convencionales, debiendo exponer en el finiquito 
en el finiquito correspondiente las razones de su correspondiente las razones de su aplicación; 
aplicación; 

Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las 
cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en 
exceso por la contratación o durante la ejecución de los 
trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento 
establecido en el artículo 55 de este ordenamiento; 

Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el 
determinado desde las bases de l1citac1ón por la 
dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato; 

Causales y procedimiento mediante los cuales la 
dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato 
en los términos del articulo 61 de esta Ley¡ 

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las 
cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en 
exceso por la contratación o durante la ejecución de los 
trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento 
establecido en el artículo 55 de este ordenamiento; 

X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el 
determinado desde las bases de licitación por la 
dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato; 

XI. causales y procedimiento mediante los cuales la 
dependencia o entidad podrá dar por rescmdido el 
contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley; 

La descripción pormenorizada de los trabajos que se XII. La descripción pormenorizada de los 'trabajos que se deban XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, debiendo acompañar como parte ejecutar, debiendo. acompañar como parte integrante del deban ejecutar, debiendo acompañar como parte 
integrante del contrato, en el caso de las obras, los contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, integrante del contrato, en el caso de las obras, los 

~--~'~º~e=ct~o=s,_~P~lª~"~º=s~, -•=•~P~•=c~ifi='c=a=c'=º~"=e~s,~~P~'=og=ra~m=a=s_,Y.~--~•=s0p=e=ci~fi=ca~c=i=o~ne=s~,-~"~º~'~m~a=s-=d=e-=ca=l~id~a~d~,-·====~~--2royectos, planos1~Qecificac1ones1 normas de calidad1_ 
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presupuestos; tratándose de servicios, los términos de 
referencia, y 

presupuestos¡ tratándose de servicios, los términos de 
referencia, y 

XIII. los proced1m1entos mediante los cuales las partes, entre XHh-tes---j}FeEeétm~ttate5-la5-f*!rt€51efltfe-si; 
sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles, resolveráA las éiscrepaA€tas--futl:tr-as--y-prevtsibles¡ 
exclusivamente sobre problemas específicos de carácter eMEll;fSfvameRte-sebre-preblemas--esf'lffÍílces Ele car-áEter 
técnico y administrativo que, de ninguna manera, ~Ftt€&y--a6mtftt5ffi3tt1e E¡tJe, Ele AIASftJRa maRera, impHEjuert 
impliquen una audiencia de conc1fiación. una-au81cAc1a Ele ceReiliaeért. 

Para los efectos de esta Ley, e! contrato, sus anexos y la bitácora 
de los trabajos son los instrumentos que vmculan a las partes en 
sus ~erechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 47.- La adjudicación del contrato obligará a la 
dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a 
formalizar el documento relativo dentro de los treinta días 
naturales siguientes ar de la notificación del fallo. No podrá 
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 48 de esta 
Ley. 

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, 
sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que 
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no 
deberán modificar las condiciones previstas en las bases 
de licitación. 

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los 
medios de comunicación electrónica que al efecto autorice 
la Secretaría de la Función Pública. 

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se 
podrán utilizar medios remotos de comunicación 
electrónica. 

ARTÍCULO 47.- La adjudicación del contrato obligará a la 
dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a 
formalizar el documento relativo en la fecha que se haya 
establecido en las bases de la licitación, la cual no podrá 
exceder deftffe de los treinta días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no 
se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la 
fracción 11 del artículo 48 de esta Ley. 

programas y presupuestos; tratándose de servicios, los 
términos de referencia, y 

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, 
sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos: 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en tas bases de licitación. 

En ta formalización de los contratos, podrán utilizarse los 
medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la 
Secretaría de la Función Pública. 

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se 
podrán utilizar medios remotos de comunicación electrónica. 

ARTÍCULO 47.- La adjudicación del contrato obligará a la 
dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, 
a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya 
establecido en las bases de la liCJtación, la cual no podrá 
exceder de los treinta días naturales siguientes al de la 
not1ficac1ón del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que 
no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la 
fracción 11 del artículo 48 de esta Ley. 

S1 el interesado no firmare el contrato por causas imputables al Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al Si el Interesado no firmare el contrato por causas imputables al 
mismo dentro del lazo a ue se refiere el · rrafo anterior la mismo en la fecha o laio re-establecido en el mismo en la fecha o lazo estableCJdo en el árrafo anterior la 

'I •< 
::; .~ 

51 



·.' 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

dependencia o entidad podrá, sm necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
artículo 38 de esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adJud1eación, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a fa propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el 
licitante ganador, sin recurrir en responsabilidad, no estará 
obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y 
elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 
licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo 
ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o 
entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del 
contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las 
bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser 
objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia o entidad. 

párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de 
un nuevo proced1miento, adjudicar el contrato al participante que 
haya presentado la siguiente proposición solvente más-baja; que 
resulte económicamente más conveniente para el estado, 
de conformidad con Jo asentado en et dictamen a que se refiere el 
artículo 38 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el 
contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y 
asl sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o 
cambia las condiciones de las bases de licitación que 
motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin 
incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los 
trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud 
escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que 
hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo 
ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o 
entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del 
contrato o cuando adquiera n1atenales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependeneta o entidad señale específicamente en las 
bases de la lic1tac1ón, las partes de los trabajos que podrán ser 
objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá 
siendo el único responSiible de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia o entidad. 

dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la siguiente propos1c1ón solvente que resulte 
económicamente más conveniente para el estado, de 
conforn11dad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
artículo 38 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que 
este' último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora1 no sea superior al diez por ciente. 

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el 
contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o 
cambia tas condiciones de las bases de licitación que motivaron 
el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en 
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En 
este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del 
licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere 
incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá 
hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del 
titular del área responsable de la ejecuoón de los trabajos en la 
dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto 
de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos 
que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización 
previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale 
específicamente en las bases de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser obJeto de subcontratac1ón. En todo 
caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera 
otra pers6na, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá 
contar con el consentimiento de ta dependencia o entidad de que 
se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a 
que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías 
deberán constituirse dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la 
totalidad del monto de los anticipos, y 

11. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias 
o los órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, la 
forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías 
que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 
42, fracciones IX y X, y 43 de esta ley, el servidor público 
facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá 
exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del 
cumplimiento. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a 
esta Ley se constituirán a favor de: 

l. 

II. 

La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se 
celebren con las dependencias; 

Las entidades cuando los actos o contratos se celebren con 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera 
otr'a persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá 
contar con et consentimiento de la dependencia o entidad de que 
se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que 
se refiere esta ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías 
deberán constituirse dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad 
del monto de los anticipos, y 

U. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias 
o los órganos de gobierno de las entidades fiJarán las bases, la 
forma y el porcentaje a tos que deberán sujetarse las garantías 
que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, 
fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor púbhco facultado 
para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a 
los contratistas de presentar la garantía del cumplimiento. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a 
esta Ley se constituirán a favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por acto~ o contratos que se 
celebren con las depeñdencias; 

11. Las entidades cuando los actos o contratos se celebren con 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera 
otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá 
contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de 
que se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a 
que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías 
deberán constituirse dentro de tos quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la 
totalidad del monto de los anticipos, y 

11. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de Jos quince días naturales siguientes 
a la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las 
dependencias o los órganos de gobierno de las entidades 
fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán 
sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos 
señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta 
Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo 
su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de 
presentar la garantía del cumplimiento. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme 
a esta Ley se constituirán a favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que 
se celebren con las dependencias; 

11. Las entidades cuando los actos o contratos se celebren 
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III. Las-Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de 111. 
los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del 
artículo 1 de esta Ley. 

ellas, y 

las tTesorerías de los Estados y las Entidades 
Federativas, del Distrito Federal o de los Munic1p1os, en 
los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción 
VI del artículo 1 de esta Ley 

ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en 
los contratos y se sujetará a lo siguiente: 

ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en 
los contratos y se sujetará a lo siguiente: 

I. El importe del anticipo concedido será puesto a l. 
disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la 
entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista 
no entregue la garantía de anticipo dentío del plazo 
señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el 
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en 
la fecha establecida originalmente; 

II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 11. 
treinta por ciento de la asignación presupuesta! aprobada 
al contrato en el ejercicio de que se trate para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado 
de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; así como, para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que 
deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras 
públicas, el otorgamiento del anticipo será detemiinado 

r la convocante atendiendo a las características 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición 
del contratista con antelación a la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo 
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución p1ctado. Cuando el contratista no entregue la 
garantía de· aÍiticipO. dentro del plazo señalado en el artículo 
48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente; 

Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 
treinta por ciento de la asignación ~~ 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de 
que se trate para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio 
de los trabajos; así como, para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que 
deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, 
el otorgamiento del anticipo será determinado por la 
convocante atendiendo a las características com le.idad 

con ellas, y 

III. las Tesorerías de los Estados y las Entidades Federativas, 
del Distnto Federal o de los Municipios, en los casos de 
los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del 
artículo 1 de esta Ley. 

ARTÍCULO SO.- El otorgamiento det anticipo se deberá pactar 
en los contratos y se sujetará a lo siguiente: 

l. El importe del anticipo concedido será puesto a 
disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en ta 
entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista 
no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo 
señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el 
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en 
la fecha establecida originalmente; 

11. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 
treinta por ciento de la asignación presupuestaria 
aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para 
que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de 
la maqumana y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; asi como, para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás Insumos que 
deberán otorgar. 

Tratándose de servidos relacionados con las obras 
públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado 

or la convocante atendiendo a las características 
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Ill. 

IV. 

v. 

complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de 
que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá 
ajustarse a lo previsto en este artículo; 

El importe del anticipo deberá ser considerado 
obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta; 

III. 

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el IV. 
porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso 
será necesaria la autorización escrita del titular de la 
dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya 
delegado tal facultad; 

Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio V. 
presupuesta!, y se inicien en el último trimestre del primer 
ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las 
dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto 
total de la asignación autorizada al contrato respectivo 
durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la 
suficiencia presupuesta! para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá 
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de 
cada eJerc1c101 previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos 
será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el 
contrato, y 

VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se VI. 
celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, salvo para 
aquéllos que alude el último párrafo del mismo; ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o 
convenios que se generen durante el ejercicio presupuesta! 
de ue se trate. 

magnitud del servicio; en el supuesto de que la 
dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a 
lo previsto en este artículo; 

El importe del anticipo deberá ser considerado 
obligatoriamente por los licitantes para la determinación del 
costo financiero de su propuesta; 

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el 
porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será 
necesaria la autorización escrita del titular de la 
dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya 
delegado tal facultad; 

Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio 
pres1:1131::Jestal presupuestario, y se inicien en el último 
trimestre del primer e1ercicio y el anticipo resulte 
insufioente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total 
de la asignación autorizada al contrato respectivo durante 
el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la 
suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá 
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de 
cada eJercic10, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos 
será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el 
contrato, y 

complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de 
que ra dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá 
ajustarse a lo previsto en este artículo; 

111. El importe del anticipo deberá 
obligatoriamente por los lic1tantes para 
del costo financiero de su propuesta; 

ser considerado 
la determinación 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el 
porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso 
será necesaria la autorización escrita del titular de la 
dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya 
delegado tal facultad; 

V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio 
presupuestario, y se inicien en el último trimestre del 
primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las 
dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto 
total de la asignación autorizada al contrato respectivo 
durante el primer ejercicio1 vigilando que se cuente con la 
suficiencia presupuestana para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo 
deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al 
inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos 
será motivo para ajustar el costo financiero pactado en 
el contrato, y 

P~a se eter~aráA Las dependencias y entidades podrán VII. 
otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del artículo 59 de esta Ley, sal.e 13ara ae¡l:lélles 
fltie al1::JEle el ~rtíffie~fe-del-misrñe, Ai 13ara les iFA130ftes 
resl:llffiAtes Ele les ajl:JStes Ele cestas Elel ceAtfate-e 

Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos 
para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el 
porcentaje originalmente autorizado en el contrato 
respectivo. , 
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Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea 
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la 
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 
al contratista la determinación de dar por rescirxhdo el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado 
en el pár;afo primero del artículo 55 de esta ley. 

ARTÍCULO 51.- las dependencias y entidades se abstendrán de 
recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a 
que se refiere esta ley, con las personas siguientes: 

Se Ejt:Je se-trate sin que pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato respectivo. 

Para la amortización del antiopo en el supuesto de que sea 
rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la 
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de Ja fecha en que le sea comunicada 
al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado 
en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley. 

ARTÍCULO 51.- las dependencias y entidades se abstendrán de 
recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que 
se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 

1. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en l. 
cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga 
mterés personal, fam1har o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, 

Aquéllas en que el servidor público que intervenga en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas 
de las que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte 
durante los dos años previos a la fecha de 
celebración del procedimiento de contratación de 
que se trate; 

su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte; 

JI. las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el 11. 
servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y 
esnPrifica de la Contraloría conforme a la Lev Federal de 

Las que desempeñeri un empleo, c~rgo o comisión en el 
servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y 
esoecítica de la 8mtfai6fÍa Secretaría de la Función 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea 
rescindido el contrato, et saldo por amortizar se reintegrará a la 
dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescmdido el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el 
plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo 
indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley. 

ARTÍCULO 51.- as dependencias y entidades se abstendrán 
de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias 
a que se refiere esta ley, con las personas siguientes: 

J. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, 
su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte durante Jos dos años previos a la fecha de 
celebración del procedimiento de contratación de que se 
trate; 

TI. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte, sin la autorización previa y 
especifica de la Secretaría de la Función Pública¡ ____ , 

.. ' 
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IIL 

IV. 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 
cÓmis1ón en el servicio público; 

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos III 
mismos, fa dependencia o entidad convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato dentro de un 
lapso de un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad 
convocante durante un año calendario contado a partir de 
la notificación de Ja rescisión; 

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la IV. 
Contraloría, en los términos del Título Séptimo de este 
ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

Pública; Eeftfer-rne a la ley Federttt-tte Res¡oieAsaBiliElaEles 
Ele fes SePtieferes--Pttbliees, así come-las-inhal7HitaE!as--pafa 
Elesem¡oiei'íar 1:.1n-e~arge--e--mmistén CA el seFV1c1e 
t:tt't~ 

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos 
mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato dentro de un 
lapso de un año calendario contado a partir de la 
notificación de la resosión. Dicho impedimento prevalecerá 
ante la propia dependencia o entidad convocante durante 
un año calendario contado a partir de la notificación de la 
rescisión¡ 

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Contrataría, en los términos del Título Séptimo de este 
ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de 
pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de 
acreedores; 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas CA s1:.1s13eAsiéA de 
pa§Jes, estaEle de--{Jtfiebfa o sujetas a concurso Ele 
aereedores-mercantil o alguna figura análoga; 

VL 

VIL 

Los licitantes que participen en un mismo procedimlento VI. 
de contratación, que se encuentren vinculados entre si 
por algún socio o asociado común; 

Las que pretendan participar en un procedimiento de VII. 
contratación y previamente, hayan realizado o se 
encuentren realizando por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de 
otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, 
coordinación, supervisión y control de obra e 
instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, 
geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de 
materiales; radiograñas industriales; preparación de 
es ificaciones de construcción· res u u esto de los 

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de 
contratación, que se encuentren vinculados entre sí por 
algún socio o asociado común; 

Las que pretendan participar en un proced1m1ento de 
contratación y previamente, hayan realizado o se 
encuentren realizando por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de 
otro contrato, ~eye€tet trabajos de dirección, 
coordinación supeFY-isiéA y control de obra e 1AstalacieAes; 
laBeraterie Ele anóHsis r EeAtrel de ealiElaEI, §eetecAia, 
mecáAiea Ele s1:.1e1SS 1 Ele resisteAeia Ele materiales¡ 
raE11e§R1f'.Ías iAEltJstftales preparación de especificaciones de 
construcción· resu uesto de los traba.os· selección o 

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos 
mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato dentro de un 
lapso de un año calendario contado a partir de la 
notificación de ta rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad 
convocante durante un año calendario contado a partir de 
la nottf1cación de la rescisión; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Contraloría, en los términos del Título Séptimo de este 
ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso 
mercantil o alguna figura análoga; 

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento 
de contratación, que se encuentren vinculados entre sí 
por algún socio o asociado común; 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de 
contratación y previamente, hayan realizado o se 
encuentren realizando por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de 
otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y 
control de obra preparación de especificaciones de 
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, eqwpos y procesos; o la 
elaboración de cualquier otro documento vinculado con el 
procedimiento, en que se encuentran interesadas en 
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trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y 
procesos, o la elaboración de cualquier otro documento 
vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 

Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen VIII. 
parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser 
contratadas para la elaboraoón de dictámenes, peritajes y 
avalúas, cuando éstos hayan de ser utilizados para 
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los 
que dichas personas o empresas sean parte, y 

IX. 

X. 

Las demás que por cualquier causa se encuentren XI. 
impedidas para ello por disposición de ley. 

aprobación de materiales, equipos y procesos; o la 
elaboración de cualquier otro documento vinculado 
con el procedimiento, en que se encuentran 
Interesadas en participar; 

participar; 

Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen VIII. 
parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser 
contratadas para la elaboración de d'1ctámenes, peritajes y 
avalúas, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver 
discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes,y; 

Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen 
parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser 
contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y 
avalúes, cuando éstos hayan de ser utilizados para 
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los 
que dichas personas o empresas sean partes,-y; 

Las que hayan utilizado información privilegiada 
proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco 
consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o 
civil; 

Las que contraten servicios de asesoría, consultoría 
y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba 
que todo o parte de las contraprestaciones pagadas 
al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por 
servidores públicos por si o por interpósita persona, 
con Independencia de que quienes las reciban 
tengan o no relación con la contratación, y 

Las demás que por cualquier causa se encuentren 
impedidas para ello por disposición de ley. 

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada 
proporcionada indebidamente por servidores públicos o 
sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad 
hasta el cuarto grado, o civil; 

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y 
apoyo de cualquier tipo de personas en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que 
todo o parte de las contraprestaciones pagadas al 
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por 
servidores públicos por s1 o por interpós1ta persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan o no 
relación con la contratación, y 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren 
impedidas para ello por disposición de ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la ejecución 

ARTÍCULO 52.- La ejecución de Jos trabajos deberá iniciarse en 
la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o 
entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratli;ta el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El 
incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los 
trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la 
residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, 
la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante 
el contratista y será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución 

_ de l~s trabajos. 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de 
las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por 
la residencia de obra de la dependencia o entidad. 

ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se 
deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El 
contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de 
los seis días naturales si uientes a la fecha de corte ara el 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la ejecución 

ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en 
la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o 
entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El 
incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los 
trabajos. La entrega deberá constar por escnto. 

ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la 
residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, 
la cual deberá recaer en un servidor público designado ¡::x:Jr la 
dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante 
el contratista y será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución 
de los trabajos. 

Cuando la supervisión sea-realizada por contrato, la aprobación de 
las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la 
residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos 
de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los 
lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría 
de la Función Pública. 

ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se 
deberán formular con una penodicidad no mayor de un mes. El 
contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de 
los seis días naturales si uientes a la fecha de corte ara el a o 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la ejecución 

ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse 
en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia 
o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El 
incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los 
trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 53.· Las dependencias y entidades establecerán la 
residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las 
mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado 
por la dependencia o entidad, quien fungirá como su 
representante ante el contratista y será el responsable directo 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 
incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por 
los contratistas. la residencia de obra deberá estar ubicada en 
el sitio de ejecución de los trabajos. 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación 
de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada 
por la res1denc1a de obra de la dependencia o entidad. Los 
contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los 
lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la 
Función Pública. 

ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados 
se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. 
El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro 
de Jos seis días naturales si uientes a la fecha de corte para~ 
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de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad 
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedenCia de su pago¡ la residencia de obra para realizar la 
revisión y autorización de fas estimaciones contará con un plazo 
no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que 
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberá pagarse por 
parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un 
plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la 
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra 
de que se trate. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, Cualquier 
tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

En los proyectos de Infraestructura productiva de largo plazo, la 
forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán 
establecerse en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de 
estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros confonne 
al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, 
como si se tratara del su uesto de rórr a ra el o de 

de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en 
el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
pr6cedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la 
revisión y autorización de las est1mac1ones contará con un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el 
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán 
e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberá pagar~e por parte 
de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo 
no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en 
que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se 
trate. 

Los pagos de cada •Jna de las estimaciones por trabajos ejecutados 
son independientes· entr€ sí y, por lo tanto, cualquier tipo y 
secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

pago de las estimaciones que hubiere Fijado la dependencia o 
entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pa§o; la residencia de obra para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará 
con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el-supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberá pagarse por 
parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en 
un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de 
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la 
obra de que se trate. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabaJoS 
ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, 
cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 
administrativo. 

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus Las dependencias y entidades podrán establecer en sus 
políticas, bases y lineamientos, preferentemente, el pago a políticas, bases y lineamientos, preferentemente, el pago a 
contratistas a través de medios de comunicación contratistas a través de medios de comunicación electrónica. 
electrónica. 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la 
forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán 
establecerse en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- En caso de mcumplimiento en los pagos de 
estimaciones y de ajustes de costos, Ja dependencia o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme 
al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación 
eeme si se tratara a una tasa ue será 1 ual a la establecida 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la 
forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán 
establecerse en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de 
estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, 
a sol1c1tud del contratista, deberá pagar gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la 
Federación a una tasa ue será i ual a la establecida r la Le 
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créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagad_as y se computarán por días naturales desde que se 
venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, 
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o 
entidad. , 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que 
resulten a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente. 

ARTÍCULO 56.- Cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción 
de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
!Jrograma pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser 
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción 
correspondientes deberá constar por escrito. 

por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos 6ef 
Stiffü€5te-de prórroga para· el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el Importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas, debiéndose )' se €0ffi(3tJtaráA computar por días 
naturales desde que se__.,.ern:ió-el;31aze e¡1:1e sean dete..-minadas y 
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya rec1b1do el contratista, 
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que 
resulten a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 

ARTÍCULO 56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de 
los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo 
al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el 
contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta 
Ley. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por 
escrito. · · 

de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose 
computar por días naturales desde que sean determinadas y 
hasta la recha en que se ponga efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. los cargos se calcularán sobre 
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que 
resulten a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 

ARTÍCULO 56.- Cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa pactado, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento 
de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de 
acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de esta Ley. El 
aumento o reducción correspondientes deberá constar por 
escrito. 

No darán tu ar a a uste de costos las cuotas com ensatorias a No darán lu ar a a uste de costos las cuotas com ensatorias a No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a 
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que, conforme a la ley de la materia, pudrera estar sujeta la 
importacic?n de bienes contemplados en Ja realfzación de los 
traba JOS. 

que, conforme a la ley de la materia, pudiera. estar sujeta la 
importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 
importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

ARTICULO 57.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo ARTICULO 57.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo ARTICULO 57.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo 
mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: 

J. La revisión de cada uno de los precios del contrato para l. 
obtener el ajuste; 

11. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por 11. 
sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen cuando menos el ochenta por ciento del 
importe total faltante del contrato, y 

lll. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la III. 
proJX>rción en que intervienen los insumos en el total del 
costo directo de los mismos, el aJUSte respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de 
los insumos que intervienen en dichas proporciones. 

La revisión de cada uno de los precios del contrato para 
obtener el aJUSte; 

La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen cuando menos el ochenta por ciento del 
importe total faltante del contrato, y 

En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la 
proporción en que intervienen los insumos en el total del 
costo dJrecto de los mismos, el aJuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los 
insumos que intervienen en dichas proporciones. En este 
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo 
con la proporción de intervención de los Insumos ni 
su forma de medición durante el proceso de 
construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de 
que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a 
un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento 
enunciado en la fracción I de este artículo. 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de 
costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de !os procedimientos de ajuste de 
costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo 
siguiente: 

J. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se 
haya producido el incremento o decremento en el costo de 
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de 
e·ecutar conforme al ro rama de e·ecución actado en el 

l. los ajustes se cal~u1arán a partir de la fecha en que se haya 
producido el incr'emento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al ro rama de e·ecución actado en el contrato o 

l. La revisión de cada uno de los precios del contrato para 
obtener el ajuste; 

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por 
sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen cuando menos el ochenta por ciento del 
importe total faltante del contrato, y 

111. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la 
proporción en que intervienen Jos insumos en el total del 
costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
detenninarse mediante la actualización de los costos de 
los insumos que intervienen en dichas proporciones. En 
este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo 
con la proporción de intervención de los insumos ni su 
forma de medición durante el proceso de construcción, 
podrán solicitar su revisión a efecto de que sean 
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
deberá aplicar el procedimiento enunciado en Ja fracción 1 
de este artículo. 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste 
de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo 
siguiente: 

l. Los a1ustes se calcularán a partir de la fecha en que se 
haya producido el incremento o decremento en el costo 
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de 
ejecutar, conforme al programa de ejecución Qactado en 

62 



! '• 
·-,.-·.\:":• 

.•-, ,,. .: 

·'' ', (~~~~;.~~:·· 
,, 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

contrato o, en caso de existir atraso 
cof!tratista, con respecto al programa 
convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, 
procederá en ajuste de costos exclusivamente para los 
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que 
se hubiere convenido. 

Para efectos de Ja revisión y ajuste de los costos, la fecha 
de origen de los precios será la del acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los 
insumos serán calculados con base en los indices nacionales 
de precios productor con servidos que determine el Banco 
de México. Cuando los indices que requiera el contratista y 
la dependencia o entidad no se encuentran dentro de los 
publicados por el Banco de México, las dependencias y 
entidades procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando Jos lineamientos y metodología 
que expida el Banco de México; 

en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, 
procederá en ajuste de costos exclusivamente para los 
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que 
se hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de 
origen de los precios será la del acto de presentación y 
apertura de propos1c1ones; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los 
insumos serán calculados con base en los indices nacionales 
de precios productor con servicios que determine el Banco 
de México. Cuando los índices que requiera el contratista y 
la dependencia o entidad no se encuentran dentro de los 
publicados por el Banco de México, las dependencias y 
entidades procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología 
que expida el Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta 111. 
la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el 
contratista haya considerado en su propuesta, y 

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta 
la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el 
contratista haya considerado en su propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la IV. 
Contraloría. 

A los demás lineamientos que para tal efecto emita la 
Contraloría. 

el contrato 
contratista, 
convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, 
procederá en aJuste de costos exclusivamente para los 
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa 
que se hubiere convenido. 

Para efectos de la revi-;ión y ajuste de los costos, la fecha 
de origen de los precios será la del acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 

11. Los mcrementos o decrementos de los costos de los 
msurnos serán calculados con base en los índices 
nacionales de precios productor con servicios que 
determine el Banco de México. Cuando los indices que 
requiera el contratista y la dependencia o entidad no se 
encuentran dentro de los publicad05 por el Banco de 
MÉ:x1co, las dependencias y entidades procederán a 
calcularlos conforme a los precios que investiguen, 
utilizando los lineamientos y metodología que expida el 
Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fiJOS 
hasta la terminación de los trabajos contratados. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
origmales durante el e1erc1c10 del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa 
de interés que el contratista haya considerado en su 
propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la 
Contraloria. 

,:_,:. 
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ARTÍCULO 59.- las dependencias y entidades podrán, dentro de 
su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, modificar Jos contratos sobre la base de 
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o 
del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaJe indicado pero no 
varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios 
adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad 
de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. 
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los 
tratados. 

los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un 
contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo 
general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que 
por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad 
cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales que provoquen directamente un aumento o 
reducción en los costos de los insumos de los traba'os no 

ARTÍCULO 59.- las dependencias y entidades podrán, dentro de 
su· presupuesto autorizado, baJo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, rñodificar 16s coñtratoS sobre la base de 
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o 
del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier fonna el cumplimiento de la ley o los tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían 
el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales 
entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos 
convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de 
titular del área responsable de la contratación de los trabajos. 
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los 
tratados. 

los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adJud1cac1ón de un 
contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza, se presenten c1rcunstanc1as económicas de tipo general 
que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal 
razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad 
cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales que provoquen directamente un aumento o 
reducción en los costos de los insumos de los traba·os no 

ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro 
de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
con1unta o separadamente, no rebasen et veinticinco por ciento 
del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para 
eludir en cualquier -forma el cumplimiento de la ley o los 
tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no 
varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios 
adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad 
de titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, 
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales del objeto del contrato original, ni 
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de 
esta Ley o de los tratados. 

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un 
contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza, se presenten orcunstanc1as económicas de tipo 
general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y 
que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la propuesta que sirvió de base para la 
adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre 
otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o 
cambios en los precios nacionales o internacionales que 

rov uen directamente un aumento o reducción en los costos 
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ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las 
dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o 
requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos 
que expida la Contrataría; los cuales deberán considerar, entre 
otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para 
hacer frente a estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles moc:hficaciones 
al contrato respectivo, la celebración oportuna de los convenios 
será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos informará al 
órgano interno de control en la dependencia o entidad que se 
trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los 
previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán 
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, 
previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, 
éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago. 

ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las 
dependencias y entidades deberán reconOcer incrementos o 
requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos 
que expida la Contraloría; los cuales deberán considerar, entre 
otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para 
hacer frente a estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al 
contrato respectivo, la celebraclón oportuna de los convenios será 
responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos informará al 
órgano interno de control en la· dependencia o entidad que se 
trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
deberá preser.tarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los 
previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán 
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, 
previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, 
éstas se pagarán a los precios unitanos pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizadOs', prev·iamente a su· Pago: 

de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa originalmente pactado; las dependencias y entidades 
deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los 
lineamientos que expida la Contraloría; los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que 
cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles 
modificaciones al contrato respectivo, la celebración oportuna 
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o 
entidad de que se trate. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos informará al 
órgano Interno de control en la dependencia o entidad que se 
trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
deberá presentarse un informe que se referirá a las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato 
anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a 
los previstos originalmente, las dependencias y entidades 
podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos 
ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios 
pactados originalrnente; tratándose de los conceptos no 
previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios 
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a 
su pago. 

ue se establece en el rimer No será rcenta ·e ue se establece en el rimer No será a ue se establece en el rimer 
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párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos 
trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los 
inmuebles a que hace mención el artículo 5º. de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las 
cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el 
programa de ejecución. 

ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender 
temporalmente, en tocio o en parte, los trabajos contratados por 
cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y 
los órganos de gobierno de las entidades designarán a los 
servidores públJcos que podrán ordenar la suspensión y 
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. 

Asimismo, podrán dar por termmados anticipadamente los 
contratos cuando concurran razones de interés general; existan 
causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, 
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
tra~jos a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista. 

párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos 
trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los 
inmuebles a que hace mención el articulo 5º. de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las 
cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el 
programa de ejecución. 

ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender 
temporalmente1 en tocio o en parte, los trabajos contratados por 
cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores 
públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su 
caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser 
indefinida. 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los 
contratos cuando concurran razones de interés general; existan 
causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, 
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Eestado; se determine 
la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, 
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 
de los trabajos a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 61.- las dependencias y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo d~I contratista. 

párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos 
trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los 
inmuebles a que hace mención el artículo 5°. de la ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de 
conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones 
correspondientes o el programa de ejecución. 

ARTÍCULO 60.- las dependencias y entidades podrán 
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada. Los titulares_ de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 
designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, 
la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los 
contratos cuando concurran razones de interés general; existan 
causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se 
determine la QYlidad total o parcial de actos que dieron origen 
al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución 
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a 
que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 61.- las dependencias y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo 
si ulente: si uiente: si uiente: 
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l. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un 
término de qumce días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, 
se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado por la fracción 1 de este artículo. 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya Incurrido, para que en un 
término de quince días háo1les exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes¡ 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, 
se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
hubi~re hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado por la fracción 1 de este artículo. 

l. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado 
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un 
término de quince días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 
estime pertinentes; 

Il. Transcurrido el término a que se refiere ta fracción 
anterior, se resolverá considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada 
al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes 
a lo señalado por la fracción 1 de este artículo. 

~-----------------------+------------~---------~-----j-------------------------1 

ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o 
terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo 
sigwente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se 
rescinda el contrato por causas imputables a la 
dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
de que se trate¡ 

ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa 
terminación anticipada de los co_ntratos deberá observarse 
siguiente: 

o ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o 
lo terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo 

siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se 
rescinda el contrato por causas imputables a la dependencia 
o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato de que se trate; 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se 
rescinda el contrato por causas imputables a la 
dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos 
e1ecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
de que se trate; 

Il. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al JI. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al 11. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al 
contratista, una vez em1t1da la determinación respectiva, la contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la contratista, una vez emitida la determinación respectiva, 
dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio dependencia o entidad precautoriamente y desde et inicio de la dependencia o entidad precautoriamente y desde el 
de la misma, se abstendrá de cubrir los importes Ja misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de 1mc10 de ta misma, se abstendrá de cubnr los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta trabajos ejecutados ~ún no liquidados, hasta que se otorgue resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, 
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a los treinta días naturales siguientes a la fecha de la deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales 

~--la~fe_c_h_a_d_e~la_c_o_m_u_n_ic_a_c~ió~n_d~e~d_ic_h_a~d~e~te~r_m_1_n_ac_ia_· "~~a_n_in~--~'º~m_u_n_ica_c~ia~· n_d __ e_d_ic_h_a_d~e~t~e~r_m_1n_a_c_10~· n~,~a_n_1n_d_e~P~'~ºc~e~d_e_r_a_,~u1entes a la fecha de la comunicación de dicha 
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de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito 
de~~rá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al 
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de 
los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados; 

Cuando se den por terminados anticipadamente los 
contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista 
los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacioríen directamente 
con el contrato de que se trate, y 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se Imposibilite la 
continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por 
no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia 
o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presentación del 
escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que 
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia o entidad no 
contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición 
del contratista. 

hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse 
el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así 
como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

Las dependencias y entidades podrán optar entre 
aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y 
motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 

determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto 
de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 
atrasados conforme al programa vigente, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, 
en su caso, le hayan sido entregados; 

Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar 
las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la 
rescisión, debiendo fundamentar y mot1v:ir las causas de 
la aplicación de uno o de otro; 

III. Cuando se den por terminados anticipadamente los III. 
contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de 

Cuando se den por terminados anticipadamente los 
contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista 
los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate, y que se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la 
continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por 
no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o 
entidad, quien determinará lo conducente dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presentación del escrito 
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el 
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia o entidad no 
contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición 
del contratista. 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la 
continuación de los trabajos1 el contratista podrá optar 
por no ejecutarlos. En este supuesto, s1 opta por la 
terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la 
dependencia o entidad, quien determinará lo conducente 
dentro de los quince días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad 
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la 
dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se 
tendrá por aceptada la petición del contratista. 

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación 
anticipada de los contratos o el inicio del pr6cedimiento de Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación Una vez comunicada por la dependencia o entidad la 
rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de terminación anticipada de los contratos o el inicio del 
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin posesión de los traba1os 'e1ecutados paíi:i hac.erse cargo del tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado Inmueble y de las Instalaciones respectivas, y en su caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y 
en Que se encuentre la obra. En el caso de entidades el acta proceder a suspender los trabaios, levantando con o sin la en su caso oroceder a suspender tos trabajQi, levantan~ con 
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circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

El contratista esta obligado a devolver a ta dependencia o entidad, 
en un plaza de diez días naturales, contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le 
hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

comparecencia del contratista, acta circunstanoada del estado en 
que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

El contratista esta obligado a devolver a la dependencia o entidad, 
en un plaza de diez dias naturales, contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta te 
hubiere entregado para la realización de los trab~jos. 

ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el 
artículo anterior, las dependencias y entidades comunicarán la artículo anterior, las dependencias y entidades comunicarán la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al 
contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su 
órgano interno de control, a más tardar e1 último día hábil de cada órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada 
mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos 
ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 

ARTÍCULO 64.· El contratista comunicará a la dependencia o 
entidad la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique 
la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince 
días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
baJO su responsabilidad. 

ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o 
entidad la conclusión de los traba1os que le fueron encomendados, 
para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida 
terminación de tos mismos conforme a las condiciones establecidas 
en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la 
dependencia o entidad contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 

o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el 
acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

El contratista esta obligado a devolver a la dependencia o 
entidad, en un plaza de diez días naturales, contados a partir 
del inicio del proced1m1ento respectivo, tocia la documentación 
que ésta le hubiere entregado para la realización de Jos 
trabajos. 

ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el 
articulo anterior, las dependencias y entidades comunicarán la 
suspensión, rescislón o terminación anticipada del contrato al 
contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su 
órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, mediante un informe en el que se referirá los 
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 

ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o 
entidad la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, 
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
cond1c1ones establecidas en el contrato. Al finalizar la 
verificaoón de los trabajos, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar 
dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los 
traba1os, en el que se harán constar los créditos a favor y en trabajos, Pn el que se· h3rán constar los créditoS a favor y en trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en 
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el 
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, 
el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su 
elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al 
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho partir de su em1s1ón; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 
aceptado. aceptado. 

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el ofrecimiento o la cons1gnac1ón respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma reintegro de los importes resultantes¡ debiendo, en forma 
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el los derechos y obllgacrones asumidos por ambas partes en el 
contrato. contrato. 

ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las 
dependencias y, en su caso, las entidades, deberán registrar en dependencias y, en su caso, las entidades, deberán registrar en tas 
las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de oficinas de catastro y del Registro Público de la Proµ1edad de las 
las entidades federativas, los títulos de propiedad entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de 
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a 
deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad para su la Contraloria los títulos de propiedad para su inscripción en el 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el 
inr:lus1ón en el catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 
la Nación. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o 
bien, el contratista no acuda con la dependencia o entidad para 
su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al 
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, s1 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 
aceptado. 

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes¡ debiendo, en forma 
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por 
ext1ngu1dos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. 

ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las 
dependencias y, en su caso, las entidades, deberán registrar en 
las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad 
de las entidades federativas, los títulos de propiedad 
correspondientes de aquellos inrnuebles que se hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su 
caso deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad 
para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes 
y Recursos de la Nación. 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en los obligado a responde'r de ... los defectos que resultaren en los obligado a responder de los defectos que resultaren en los 
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 

co•oo"~' 01~u,,_e~h"u"b"ie00r~e~i"nc"u"r"ri'cd'co~e"n_,l~o"s_,te"·rm=i"n"o"s~se=ña,,_l'ca'cd'co"-s~e"n~e00l_,c"o"n~tr"a"to~~•"n-"' au"e"h"u"b"i'ce~re~in"c"u"-r"rid,.o00,.'-"'e"n_.lo,.s"-'te"'r"-m"i"n,.os'-"s,.e"ña=la"d"o"s_,e"n=el"c"o"n"t"ra"t"o'L'r,.es_,;o='°'""'"ª"b"11i"d."a"d--'e""n'---gue hubiere incurrido, en los términos 
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respectivo y en la leg1slac1ón aplicable. 

Los trabajOs se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplim1ento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos, o bien, aportar recursos liquidas por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

respectivo y en la leg1slac1ón aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán const1tu1r fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos¡ presentar una carta de crédito irrevocable por e! 
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses 
por el cumpl1m1ento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir 
fianza por et equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito 
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos 
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en 
instrumentos de renta fija. instrumentos de renta fija. instrumentos de renta fi1a. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en 
fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce 
meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de 
crédito irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades 
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme a este articulo. 

En las casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 
de esta ley, el servidor público que haya firmado et contrato, ba10 
su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de 
presentar Ja garantía a que se refiere este artículo. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en 
fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce 
meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza a carta de 
crédito irrevocable, según sea el casa. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades 
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. 

En tas casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 
de esta Ley, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo 
su responsabilidad, podrá exceptuar a las contratistas de presentar 
la garantía a que se refiere este articulo. 

los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en 
fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce 
meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En 
igual plaza quedará automáticamente cancelada la fianza o 
carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades 
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su Juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este 
artículo. 

En las casas señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 
43 de esta Ley, el servidor público que haya firmado el 
contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los 
contratistas de presentar la garantía a que se refiere este 
artículo. 

ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ARTÍCULO 67.- E! contratista será el único responsable de la 
eiecución de los trabaios v deberá suietarse a todos los ejecución de los traba1os y deberá sujetarse a todos los ejecución de los trabajos v deberá suietarse a todos los 
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reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, segundad, uso de la vía pública, 
proteccióri ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades 
y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán 
a cargo del contratista. 

ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la 
misma, las dependencias o entidades vigilarán que la unidad que 
debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 

ARTÍCULO 69.· Las dependencias y entidades bajo cuya 
responsabilidad quede una obra pública concluida, eStarán 
obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. los 
órganos. internos de control vigilarán que su uso, operación y 
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para 
las que fueron originalmente diseñadas. 

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, segundad, uso de la vía pública, 
protección ecológ1ca y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y 
los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a 
cargo del contratista. 

ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la 
misma, tas dependencias o entidades vigilarán que la unidad que 
debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya 
responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán 
obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de func1onamiento. Los órganos 
internos de control vigilarán que su uso, operación y 
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para 
las que fueron originalmente diseñadas. 

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que njan en el 
ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones 
que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las 
responsabilidades y los daños y per]uicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 

! 

ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de 
la misma, las dependencias o entidades vigilarán que la unidad 
que debe operarla reoba oportunamente de la responsable de 
su realización, el inmueble en condiciones de operación, los 
planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e mstructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya 
responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán 
obligadas, por conducto del área responsable de su operación, 
a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los 
órganos mternos de control vigilarán que su uso, operación y 
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones 
para las que fueron origmalmente diseñadas. 
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TÍTULO QUINTO 

De la administración directa 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos tos requisitos establecidos en el 
artículo 24 de esta Ley, las dependencias y entidades podrán 
realizar trabajos por administración directa, siempre que posean 
la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos y podrán: 

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra 
determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción 
complementario; 

TÍTULO QUINTO 

De la administración directa 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 24 de esta Ley, las dependencias y entidades podrán 
realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la 
capacidad te<:nica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos y podrán: 

I. Ut1l1zar la mano de obra local que se requiera, lo que 
mvariablemente deberá llevarse a cabo por obra 
determinada; 

11. Alquilar el equipo 
complementario; 

y maquinaria de construcción 

TÍTULO QUINTO 

De la administración directa 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 24 de esta ley, las dependencias y entidades podrán 
realizar traba1os por administración directa, siempre que posean 
la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de 
los trabajos respectivos y podrán: 

l. Utihzar la mano de obra local que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra 
determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción 
complementa no; 

JU. Utilizar preferentemente los materiales de la reglón, y III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios 
que se requieran. que se requieran. que se requieran. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo 
ninguna circunstancia podrán participar terceros como ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, 
l:ontratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, sean cuales fueren las cond1c1ones particulares, naturaleza jurídica 
naturaleza JUrídica o modalidades que éstos adopten. o modalidades que éstos adopten. 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos 
prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban 
ser Instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se 
regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos 
prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban ser 
Instalados, montados, colocados o aplicados, SU adquisición se 
regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. 

En la ejecución de los traba1os por administración directa, bajo 
ninguna circunstancia podrán participar terceros como 
contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, 
naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten. 

Cuando se requieran equipos, mstrumentos, elementos 
prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban 
ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición 
se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. 
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ARTÍCULO 71.~ Previamente a la realización de los trabajos por 
adm1nistrac1ón directa, el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual 
forn1arán parte, entre otros aspectos, la descripción 
pormenorizada de los traba1os que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, progran1as de ejecución y 
suministro y el presupuesto correspondiente. 

i Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, 
1 prev1amente a la ejecución de los traba1os por administración 
directa, verificarán que se cuente con el presupuesto 
correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de 
recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y 
equipo de construcción. 

ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la 
dependencia o entidad a través de la residencia de obra; una vez 
concluidos los trabajos por administración directa, deberii 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. 
La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y 
proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y 
económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se 
realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 
especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro 
y los procedimientos para llevarlos a cabo. 

ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por 
adriiinistración directa, el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual 
formaran parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada 
de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, 
espec1ficac1ones, programas de ejecución y suministro y el 
presupuesto correspondiente. 

los órganos internos de control en las dependencias y entidades, 
previamente a la e1ecución de los trabajos por administración 
directa, verificarán que se cuente con el presupuesto 
correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de 
recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y 
equipo de construcaón. 

ARTÍCULO 72.- la ejecución de los trabajos estará a cargo de la 
dependencia o entidad a través de la residencia de obra; una vez 
concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. 
La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y 
proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y 
económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se 
realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 
especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro 
y los procedin11entos para llevarlos a cabo. 

ARTÍCULO 71.- Prev1amente a ta realización de los trabajos 
por administración directa, el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual 
formarán parte, entre otros aspectos, la descripción 
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, espec1f1cac1ones, programas de ejecución y 
suministro y el presupuesto correspondiente. 

los órganos internos de control en las dependencias y 
entidades, previamente a la ejecución de los trabajos por 
administración directa, verificarán que se cuente con el 
presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de 
utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 

ARTÍCULO 72.- la ejecución de los trabajos estará a cargo de 
la dependencia o entidad a través de la residencia de obra; una 
vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o 
mantenimiento. la entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y 
proveer todos Jos recursos humanos, técnicos, materiales y 
económicos necesarios para que la e1ecuc1ón de los trabajos se 
realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos 
y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y 
suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa serán En la ejecución de los trabajos por administración directa serán En la ejecución de los trabajos por administración directa serán 
aplicables, en lo procedente, las disposiciones de esta Ley. aplicables, en lo procedente, las disposiciones de esta Ley. aplicables, en lo procedente, las dispos1c1ones de esta Ley. 
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TÍTULO SEXTO 

De la información y verificación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 74.- la forma y términos en que las dependencias y 
entidades deberán remitir a la Contraloría, a la Secretaría y a la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta ley, serán 
establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del artículo 27 de 
esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades a la 
Contraloría, a través de medios magnéticos o remotos de 
comunicación electrónica, conforme a las disposiciones 
administrativas que para tal efecto establezca la propia 
Contraloría. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y 
contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un 
lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; 
excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

De la información y verificación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y 
entidades deberán remitir a la Gook"füeria Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Eemef'OO-y 
Femente-JAS-ustrtal Economía la información relativa a los actos y 
contratos materia de esta ley, serán establecidos por dichas 
Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

La informac1ón a que se refiere el último párrafo del artículo 27 de 
esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades a la 
Contraloría, a través de rned1os magnéticos o remotos de 
comunicación electrónica, conforme a las d1spos1ciones 
administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloría. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación e información electrónica 
comprobatoria de tos actos y contratos materia de este 
ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados 
a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación 
contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones 
aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

De la información y verificación 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 74.- la forma y términos en que las dependencias 
y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función 
Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, 
serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del artículo 27 
de esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades 
a la Contraloría, a través de medios magnéticos o remotos de 
comunicación electrónica, conforme a las disposiciones 
administrativas que para tal efecto establezca la propia 
Contraloría. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma orrlenada 
y sistemática toda la documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos materia de este 
ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto 
en las disposiciones aplicables. 

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o Las propuestas desechadas durante la licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas, podrán ser invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas 
devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurndos sesenta 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
que exista alguna in'é:onfoÍmidad en tíámite~ en cuyo caso inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán 
las propuestas deberán conservarse hasta la total conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e 
conclusión de la Inconformidad e instancias subsecuentes¡ instancias subsecuentes: agotados dichos términos la 
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ARTÍCULO 75.- La Contrataría, en el ejercicio de sus facultades, 
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la 
contraloría determina la nulidad total del procedimiento de 
contratación por causas imputables a la convocante, la 
dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 

La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los 
actos de que se trate. 

ARTÍCULO 76.· La Contraloría podrá verificar ta c.alidad de los 
trabaJOS a través de los laboratorios, instituciones educativas y de 
investigación o con las personas que determine, en los términos 
que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o 
entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un 
dictamen que sera firmado por quien haya hecho la 
comprobación, así como por el contratista y el representante de la 
dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La 
falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 

agotados dichos términos la convocante podrá proceder a convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. 
su devolución o destrucción. 

ARTÍCULO 75.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, 
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a to 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la 
contraloria determina la nulidad total del procedimiento de 
contratación por causas imputables a la convocante, la 
dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 

La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los 
actos de que se trate. 

ARTÍCULO 76.- La Contraloría podrá verificar la calidad de los 
trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de 
investigación o con las personas que determine, en los términos 
que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o 
entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un 
dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, 
así como por el contratista y el representante de la dependencia o 
entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del 
contratista no invalidará dicho dictamen. 

ARTÍCULO 75.- La Contraloría, en el ejercicio de sus 
facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones 
aplicables. Si la contraloría detennina la nulidad total del 
procedimiento de contratación por causas imputables a la 
convocante, la dependencta o entidad reembolsará a los 
llcitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 

La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los 
contratistas que part1c1pen en ellos todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate. 

ARTÍCULO 76.- La Contraloría podrá verificar la calidad de tos 
trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y 
de investigación o con las personas que determine, en los 
términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la 
dependencia o entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un 
dictamen que será firmado por quien haya hecho la 
comprobación, así como por el contratista y el representante de 
la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. 
La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

O e las infracciones y sanciones 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 77.- Los ticitantes o contratistas que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría 
con multa equivalente a ta cantidad de cincuenta hasta mil veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de ta infracción. 

ARTÍCULO 78.- La Contraloria, además de la sanción a que se 
refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para 
participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos 
regulados por esta Ley al licitante o contratista que se encuentre 
en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Los licitantes que injustificadan1ente y por causas 
imputables a los mismos no formalicen el contrato 
adjudicado por la convocante; 

II. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del 
artículo 51 de este ordenamiento, respecto de dos o más 
dependencias o entidades; 

111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a ellos y que, como 
consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

IV. Los llcitantes o contratistas que proporcionen información 
falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del 
contrato o durante su vioencia. o bien en la oresentación o 

TÍTULO SÉPTIMO 

D e las infracciones y sanciones 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 77 .- Los licftantes o contratistas que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría con 
multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de la infracción. 

ARTÍCULO 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la 
sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará 
temporalmente para participar en procedimientos de contratación 
o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables 
a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la 
convocante; 

II. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del 
artículo 51 de este ordenamiento, respecto de dos o más 
dependencias o entidades; 

111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a ellos y que, como 
consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

IV. Les lieitaRtes e eeR~rattstas Las qu~ proporcionen 
información falsa; o qué actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato 
o durante su vioencia, o bien. en la oresentación o desahogo 

TITULO SEPTIMO 
TÍTULO SÉPTIMO 

O e las infracciones y sanciones 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría 
con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil 
veces el salarlo mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

ARTÍCULO 78.- La Contraloría, además de la sanción a que se 
refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para 
participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta Ley al licitante o contratista que se 
encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas 
imputables a los mismos no forn1alicen el contrato 
adjudicado por la convocante; 

11. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del 
artículo 51 de este ordenamiento, respecto de dos o más 
dependencias o entidades¡ 

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a ellos y que, como 
consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

IV. Las que proporcionen información falsa, o que actúen con 
dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en 
la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la oresentación o desahogo de una ~a en una 
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desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o 
de una inconformidad. 

La 1nhab1litación que imponga no será menor de tres meses ni 
mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del 
día siguiente a la fecha en que la Contraloria la haga del 
conocimiento de las dependencias y entidades mediante la 
publicación de la circular respectiva en el Diana Oficial de la 
Federación. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna 
infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos 

.presumiblemente constitutivos de la infracción. 

de una queja en una audiencia de conciliación o de una 
inconformidad;, y 

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de 
la fracción X del artículo 51 de este ordenamiento. 

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni 

mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del 
día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del 
conocimiento de las dependencias y entidades mediante la 
publ1cac1ón de la circular respectiva en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que 
se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha 
pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos 
del artículo allterior, la mencionada inhabilitación 
subsistirá hasta qUe se realice el pago correspondiente. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las 
disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloria la 
documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente 
constitutivos de la mfracción. 

audiencia de conciliación o de una inconformidad, y 

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la 
fracción X del artículo 51 de este ordenamiento. 

La inhab1litac1ón que imponga no será menor de tres meses ni 
mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir 
del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del 
conocimiento de las dependencias y entidades mediante la 
publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se 
refiere el párrafo que antecede el sanoonado no ha pagado la 
multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo 
anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se 
realice el pago correspondiente. ... 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna 
infracción a las d1spos1ciones de esta Ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos 
presumiblemente constitutivos de la infracción. 

ARTÍCULO 79.- La Contraloria impondrá las sanciones ARTÍCULO 79.- La Contraloría impondrá las sanciones ARTÍCULO 79.- La Contraloria impondrá las sanciones 
considerando: 

l. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan 
producirse; 

11. El carácter intencional o no de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 

JII. La gravedad de la infracción, y 

considerando: 

l. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan 
producirse; 

11. El carácter intencional o no Ge la ae:e:iéA del acto u omisión 
constitutivo de la infracción; ' . 

111. La gravedad de la infracción, y 

considerando: 

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o 
puedan producirse; 

II. El carácter intencional o no ae--ta-a€etéA del acto u 
omisión constitutivo de la infracción; 

III. La gravedad de la infracción, y · 
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IV. Las condiciones del infractor. 

la Contr.310ría impondrá las sanciones administrativas de que trata 
este Título con base en las disposiciones relativas de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 80.- La Contraloría aplicará las sanciones que 
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores PUblicos a los servidores 
püblico que infrinJan las disposiciones de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la 
presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal 
que puedan derivar de la comis1ón de los mismos hechos. 

ARTÍCULO 82.- Cuando se haya incurrido en infracción por 
causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en 
ffJrma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, 
no se impondrán sanciones. No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta 
por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o 
cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata 
este Titulo con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal 
de Procedimiento Admin1stratlvo. 

ARTÍCULO 80.- La Eentr-aleFta Secretaría de la Función 
Pública aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de tos Servidores Públicos, a los servidores püblicos que infrinjan 
las disposiciones de este ordenamiento. 

La Secretaría de la Función Pública, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo 
anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos 
previstos en ella, cuando de las investigaciones o 
revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no 
és grave, o no Implica la probable comisión de algún delito 
o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. 

ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la 
presente Ley serán independientes de las de orden c1v1I o penal 
que puedan derivar de la comisión de los n1ismos hechos. 

ARTÍCULO 82.- Cuando se haya incurrido en infracción por causa 
de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se obseive en forma 
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se 
impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades 
o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 

IV. Las condiciones del infractor. 

la Contrataría impondrá las sanciones administrativas de que 
trata este Título con base en las disposiciones relatJVas de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará 
las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las 
disposiciones de este ordenamiento. 

La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Ley citada en et párrafo anterior, podrá 
abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, 
cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se 
advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la 
probable com1s1ón de algún delito o perjuicio patrimonial a la 
dependencia o entidad. 

ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la 
presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal 
que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

ARTÍCULO 82.- Cuando se haya incurrido en infracción por 
causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe 
en forma espontánea el precepto que se hubieSe dejado de 
cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta 
por las autoridades o medie requerimiento, visita, exC1tativa o 
cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 
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TÍTULO OCTAVO 

De las inconformidades y del procedimiento de 
conciliación 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las inconformidades 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas podrán inconformarse 
ante la ;:ontraloria por cualquier acto del proced1m1ento de 
contratación que contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta ley. 

TÍTULO OCTAVO 

De las inconformidades y del procedimiento de conciliación 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las inconformidades 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas Podriln 
interponerse inconformidad ante la CeAtralería Secretaría de la 
Función Pública por ettaltttffer actos del procedimiento de 
contratación que contravengan las d1sposic1ones que rigen las 
materias objeto de esta ley:, cuando dichos actos se 
relacionen con: 

l. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de 
aclaraciones, siempre que el interesado haya 
adquirido las bases y manifestado su objeción, así 
como los argumentos y razones jurídicas que la 
funden, en la propia junta de aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá 
presentarse por el interesado dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la celebración de la última junta 
de aclaraciones; 

JI. Los actos cometidos durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse 
por el licitante dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la "!~tific'!ción del act~ respeftivo, o 

TÍTULO OCTAVO 

De las inconformidades y del procedimiento de 
conciliación 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las inconformidades 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas Podrán interponerse 
inconformidad ante la Secretaria de la Función Pública por actos 
del procedimiento de contratación que contravengan las 
rlisposicrones que rigen las materias objeto de esta ley, cuando 
dichos actos se relacionen con: 

l. la convocatoria, las bases de licitación o la Junta de 
aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las 
bases y manifestado su objeción, así como los 
argumentos y razones jurídicas que la funden, en la 
propia junta de aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá 
presentarse por el interesado dentro de los diez días 
hábiles s1gU1entes a la celebración de la Ultima junta de 
aclaraciones¡ 

11. los actos cometidos durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por 
el licitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del acto respectivo, o 

,. 
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La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por 
escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica 
que al efecto establezca la Contraloría, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme 
tenga conocimiento de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para 
los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la 
Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 

~ anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas 
eviamente manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a 
iuicio se havan cometido en el procedimiento de contratación 

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que 
Impidan la formalización del contrato en los términos 
establecidos en las bases o en esta Ley. 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse 
por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido 
el plazo para la formalización del contrato. 

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que 
impidan la formalización del contrato en los términos 
establecidos en las bases o en esta Ley. 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por 
quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la 
formalización del contrato. 

La Secretaría de la Función Pública desechará las La Secretaría de la Función Púbhca desechará las 
inconformidades que se presenten en contra de actos o en inconformidades que se presenten en contra de actos o en 
momentos distintos a los establecidos en las fracciones momentos distintos a los establecidos en las fracciones 
anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se 
que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias 
constancias se desprenda que el inconforme no hubiere se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta 
asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere 
asistido, no hubiere manifestado su objeción y los manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas 
argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente 
aquellos actos que presu~tamente contravengan las contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de 
disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. esta Ley. 

!:a Toda inconformidad será presentada, a elección del 
promovente, por escrito o a través de los medios remotos de 
comunicación electrónica que al efecto establezca Ja teAti=afür-ia 
Secretaría de la Función Pública EleAtre Ele les Eliez Elías Aál3iles 
st§tttent~€ft:te-eatffa el acte e el mceAferme teA§la 
reooeimienfft-Efe-éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por 
preSuye-f*tra----les-tntcresa&.Js precluido el derecho a 
inconformarse, sin perjuicio de que la 8mt-faffifta Secretaría de 
la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de Ley. 

Lo aAte:ior establecido en este artículo, es sin perjuicio de que 
las personas interesadas previamente manifiesten a la Q:mffalefÍa 
Secretaría de la Función Pública las irreqularidades que a su 

Toda inconformidad será presentada, a elección del 
promovente, por escrito o a través de los medios remotos de 
comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría 
de la Función Pública 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por 
preclu1do el derecho a 1nconformarse, sin perjuicio de que la 
Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier 
tiempo en términos de Ley. 

Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las 
personas interesadas previamente manifiesten a la Secretaría 
de la Función Pública las irregularidades gue a su juicio se 
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a fin de que las mismas se corrijan. 

La falta de acred1tamiento de la personalidad del promoverte será 
causa de desechamiento. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los 
términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y 
acompañar la documentación que sustente su petición. La falta 
de protesta indicada será causa de desechamiento de la 
inconformidad. 

juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de 
de que las mismas se corrijan. • . que las mismas se corrijan. 

tit--faku Ele acreElitamtente---de-lai}Ef'senfüidad Elel 13reme.·erte será 
~hamiento Previo convenio de coordinación 
entre las Entidades Federativas o el Distrito Federal v la 
Secretaría de la Función Pública, las inconformidades 
relativas a procedimientos de contratación realizados por 
éstas, con cargo total o parcial a fondos federales, deberán 
ser presentadas ante las Contralorías estatales o del 
distrito federal, quienes emitirán, en su caso, las 
resoluciones correspondientes en los términos previstos en 
la presente Ley. 

ARTÍCULO 84.· En la inconformidad que se presente en los 
términos a que se refiere este capítulo, el promovente deberá 
manifestar, baJO protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y 
acompañar la documentación que sustente su petición. l:a-falra-Be 
~rstesta inSicaEla seFá ca1;1sa de---EfesccAaffifeAte Efe la 
~ 

Previo convenio de coordinación entre las Entidades Federativas 
o el Distrito Federal y ta Secretaría de la Función Pública, las 
inconformidades relativas a procedimientos de contratación 
realizados por éstas, con cargo total o parcial -a fondos 
federales, deberán ser presentadas ante las Contralorías 
estatales o del distrito federal, quienes emitirán, en su caso, las 
resoluciones correspondientes en los términos previstos en la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los 
términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y 
acompañar la documentación que sustente su petición. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las 
disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables. disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables. disposiciones de esta ley y a las demás que resulten aplicables. 

Cuando una Inconformidad se resuelva como no favorable al 
promovente por resultar notoriamente improcedente y se advierta 
que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la 
continuación del procedimiento de contratación; se le impondrá 
multa conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley. 

Cuando una inconformidad se resuelva como Ae faveraBle al 
13remeveAte infundada por resultar notoriamente improcedente y 
se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y 
entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se 
impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 
77 de esta Ley. 

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por 
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo 
con el úntco propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedin1iento de contratación; se le impondrá al 
promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de esta 
Ley. 
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ARTÍCULO 85.- En las mconformidades que se presenten a 
través de ÍTiedios remotos de comunicación electrónica, deberán 
utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la 
firma autógrafa. 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la 
manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetará a 
las disposiciones técnicas que para efectos de la transm1s1ón 
expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 86.· La Contraloría podrá de oficio o en atención a 
las inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente 
ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten 
pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier 
procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de 
esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la 
resolución correspondiente dentro de los treinta días hábiles 
siguie.ntes. 

·La Contraloría podrá requerir información a las dependencias o 
entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de 
los diez días naturales siguientes a la recepción del requerin1iento 
respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, 
la Contraloria deberá hacerlo del conocimiento de terceros que 
pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que 
alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga 
nianifestación alouna se tendrá l'V'lr orecluído su derecho. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformidades que se presenten a 
través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán 
utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la 
firma autógrafa. 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la 
manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetará a 
las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión 
expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 86.· La tentraJeria Secretaría de la Función 
Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que 
se refiere el artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las 
Investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los 
actos Ge e1:1alE1t1ier del procedimiento de EOAtrataeléA licitación 
o Invitación a cuando menos tres personas se ajustan a las 
disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de 
ffeiflta veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que 
tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, 
deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los treffita 
veinte días hábiles siguientes. 

La teOOaffifta Secretaría de la Función Pública podrá requerir 
información a las dependenoas o entidades correspondientes, 
quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles s1gu1entes 
a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, 
la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que 
pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que 
alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga 
manifestación alguna se tendrá IV'lr orecluído su derecho. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformidades que se presenten a 
través de medios remotos de comunicación electrónica, 
deberán utilizarse medios de identificación electrónica en 
sustitución de la firma autógrafa. 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y 
la manera de acreditar la personalidad del promovente, se 
sujetará a las disposiciones técnicas que para efectos de la 
transm1s1ón expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de 
identificación y documentos correspondientes. 

ARTÍCULO 86.- La Secretaría de la Función Pública podrá de 
oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el 
artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las 
investigaciones que resulten pertmentes, a fin de verificar que 
los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando 
menos tres personas se ajustan a las disposiciones de esta Ley, 
dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles 
cantados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del 
acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la 
resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles 
siguientes. 

La Secretaría de la Función Pública podrá requerir información a 
las dependencias o entidades correspondientes, quienes 
deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la 
recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez adm1t1da la inconformidad o iniciadas las 
investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento 
de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro 
del término a que alude el párrafo anterior manifieste lo que a 
su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el 
tercero perjudicado haaa manifestación alg~ se tendrá QQ!_ 
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Durante la investigación de los hechos a que se refiere este 
artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de 
contratación, cuando: 

Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las 
disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven, o bien, que 
de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 
producirse daños o per.Ju1c1os a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 

Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se 
contravengan disposiciones de orden público. La dependencia o 
entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del 
caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, 
se contravienen disposiciones de orden público, para que la 
Contraloría resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste 
deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, 
mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin 
embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso 
quedará sin efecto la suspensión. 

Du'rante la investigación de los hechos a que se refiere este 
artículo, la Contraloría podrá suspender el proced1m1ento de 
contratación, cuando: 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a 
las disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven, o 
bien, que de continuarse con el procedimiento de 
contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

JI. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no 
se contravengan disposiciones de orden público. la 
dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, 
aportando la justificación del caso, si con la misma no se 
causa perjuicio al ·interés social o bien, se contravienen 
disposiciones de orden público, para que la Contraloría 
resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá 
garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante 
fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero 
perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la 
suspensión. 

precluído su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este 
artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de 
contratación, cuando: 

III. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios 
a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, 
o bien, que de continuarse con el procedimiento de 
contratación pudiera produc1rse daños o perjuicios a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

IV. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y 
no se contravengan disposiciones de orden público. la 
dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la not1ficac1ón de la suspensión, 
aportando la justificación del caso, si con la mrsma no se 
causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen 
disposiciones de orden público, para que la Contraloría 
resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste 
deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, 
mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida¡ sin 
embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso 
quedará sin efecto la suspensión. 
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ARTÍCULO 87.- La resolución que emita la Contraloría tendrá ARTÍCULO 87.- La resoluoón que emita la Contraloría tendrá por ARTÍCULO 87.- La resolución que en1ita la Contraloría tendrá 
por consecuencia: 

l. La. nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, 
cuando proceda, loas directrices necesarias para que el 
mismo se reponga conforme a esta Ley; 

11. La nulidad total del procedimiento, o 

111. La dedarac.ión relativa a lo infundado de la inconformidad. 

ARTÍCULO 88.- En contra de la resolución de inconformidad que 
dicte la Contraloría, se podrá interponer el recurso que establece 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, 
impugnarla ante las instanoas Jurisdiccionales competentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento de conciliación 

ARTÍCULO 89.- los contratistas podrán presentar quejas ante la 
Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con 
las dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y 
hora para que tanga verificativo la audiencia de concillacíón y 
citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
oueia. 

consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando 
proceda, loas directrices necesarias para que el mismo se 
reponga conforme a esta ley; 

II. la nulidad total del procedimiento;e; 

III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad7, o 

IV. Las directrices para que el contrato se firme. 

ARTÍCULO 88.- En contra de !a resolución de inconformidad que 
dicte la Contraloría, se podrá interponer el recurso que establece la 
Ley Federal de Procedimiento Adm1n1strat1vo, o bien, impugnarla 
ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

APÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento de conciliación 

ARTÍCULO 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la 
Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con 
las dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y 
hora para que tanga venficativo la audiencia de conciliación y 
citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la feéha de recepción de la 
aueia. 

por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estabieciendo, 
cuando proceda, loas directrices necesarias para que el 
mismo se reponga conforme a esta Ley; 

II. La nulidad total del procedimiento¡ 

III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, 
o 

IV. Las directrices para que el contrato se firme. 

ARTÍCULO 88.- En contra de la resolución de inconformidad 
que dicte ta Contraloria, se podrá interponer el recurso que 
establece la ley Federal de Procedimiento Administrativo, o 
bien, impugnarla ante las instancias jurisdiccionales 
competentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento de conciliación 

ARTÍCULO 89.- los contratistas podrán presentar quejas ante 
la Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados 
con las dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día 
y hora para que tanga verificativo la audiencia de conciliación y 
crtará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro 
de los quince días hábiles siguientes a Ja fecha de recepción de 
la queJa. 
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La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para 
ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del contratista 
traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

ARTÍCULO 90.~ En la audiencia de conciliac1ón, la Contraloría 
tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los 
argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, 
determinará los elementos comunes y los puntos de controversia 
y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a 
las disposiciones de esta ley, sm prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en 
varias sesiones. Para ello, la Contraloría señalará los días y horas 
para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación 
deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera 
sesión. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para 
ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del contratista 
traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

ARTÍCULO 90.- En la audiencia de conc11iación, la Contraloría 
tomando en cuenta los hechos mariifestados en la queja y los 
argumentos que h1c1ere valer la dependencia o ent1dad respectiva, 
determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 

En la conciliación las partes deberán procurar la 
realización de acciones que promuevan la ejecución total 
de los trabajos v la cómpleta resolución de las 
controversias, a través de loS convenios que acuerden las 
mismas, los que podrán conSiderarse para efectos de la 
solventación de observaciones de los órganos de control. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en 
varias sesiones. Para ello, la feftffaffiria Secretaría de la 
Función Pública señalará los días y horas para que tengan 
venficativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un 
plazo no mayor de sesenta cuarenta días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, 
salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas 
debidamente justificadas. 

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 
respecto de la controversia, podrán designar a su costa, 
ante la presencia ~e la propia Secretaría de la Función 
Pública, a un tercero o perito que emita su opinión sobre 
los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes 
concilien sus Intereses. 

La asistencia a Ja audiencia de conciliación será obligatoria rara 
ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del 
contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de 
su queja. 

ARTÍCULO 90.- En la audiencia de concll1ación, la Contraloría 
tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los 
argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de 
controversia y exhortará a las partes para conciliar sus 
intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 

En la conciliación las partes deberán procurar la realización de 
acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la 
completa resolución de las controversias, a través de los 
convenios que acuerden las mismas, los que podrán 
considerarse para efectos de la solventación de observaciones 
de los órganos de control. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en 
vanas sesiones. Para ello, la Secretaría de la Función Pública 
señalará los días y horas para que tengan verificativo. El 
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no 
mayor de sesenta cuarenta días hábiles contados a partir de ta 
fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que las 
partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente 
1ust1flcadas. 

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto 
de la controversia, podrán designar a su costa, ante la 
presenoa de Ja propia Secretaría de la Función Pública, a un 
tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos 
controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus 
intereses. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DICTAMEN APROBATORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (09/12/2004) 

De toda diligencia deberá levantarse acta orcunstanciada 
que consten los resultados de las actuaciones. 

en la De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en ta que 
consten los resultados de las actuaciones. 

ARTÍCULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una 
conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su 
cumplJmiento podrá ser demandado por la v1a judicial 
correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus 
derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. 

ARTÍCULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una 
conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su 
cumplimiento podrá ser demandado por la v1a judicial 
correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus 
derechos, para que los hagan valer aft~nales-fe6erales 
en la vía que corresponda. 

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la 
que consten los resultados de las actuaciones. 

ARTÍCULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a 
una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y 
su cun1p1imiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. En caso contrario, quedarán_ a salvo sus 
derechos, para que los hagan valer en la vía que 
corresponda. 

87 



FACUL TAC> DE IN<:;ENIERÍA UNA/V\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINLJA 

.. : : Ingeniería de Civil 

DIPLOMADO DE OBRA PÚBLICA 

AUDITORÍA TÉCNI1CA DE CONSTRUCCIÓN DE , 
OBRA PUBLICA 

CA 149 

TEMA 

PREGUNTAS BÁSICAS 
E INFORME EN GENERAL 

EXPOSITOR: ING. ELVIA ORDOÑEZ MARICHI 
DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2005 

PALACIO DE MINERÍA 

Palacio de i\r\1nería, ·calle de Tacuba No 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc. CP 06000, Centro Histórico, México D F. 
t.PDO P0sid i'./,-2285 a Tels 5521 4021 ol '.?'4 ~-:.23 2Glü \' 5623 2971 a Fax 5510 0573 



CUR.So ! /J(./])/TDE:.ILJ "1>E OBelJ ?UBi. tcA 

/..ú(j/JR: .s/.l,C/.l ])E Jl!JV77.'.l S ])E IJ) SVBlJi/!.é caoÁJ 
l>E CONCUl?SOS Y CO/J~íDS, 

, 
Rto C'llCIR.v8vsco !Jo. //5~ COf. ZAPArJJ 

j,E .(J.l 

QJflE EJE 5 (t:ur¡-E./JtA) /.l vtJ .<:LJZ>a 
2>.E. /.Jj f>RE?A /! , 
1l?éNíC )J ,<Ll oODE<jlJ /JV.eeé.RLJ 

RES?O/\JS.tJ8 lE 
' 

//l!(j. Rl/Tf/..10 .COPE l <¡ARCES 

15 ,[Jl..VH/JO 5 

!lo1VJ.e10 9 A 11 //es. 

'?>EL 10 /J.( .Zf'/ócr/ztJoo 
PE ,lU/JE S IJ l/I ER# ES 

23_ ocT 4)-.,_ 3 ¡f,Joo/;2.gou 



L 
¡, 
" 1 
¡: 

L 
" ji 

' q 
l 

l 

t 

·' 

PREGUNTAS BÁSICAS 

EN LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

... QUÉ 

, .. QUIÉN 
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INFORME EN GENERAL 

EN EL COMUNICADO 

MEDIANTE EL EMPLEO 

DE LA PALABRA ESCRITA, 

SE TRANSFIERE UNA 

1 O E A DE LA MENTE 

P R O P 1 A A .L A M E N T E D E 

OTRA PERSONA 
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PLANEAR ANTES DE ESCRIBIR EL INFORME 

.;:;;. SI CONOCE DE ANTEMANO A DÓNDE QUIERE IR Y 
TOlv\A PARA ELLO EL CAMINO MÁS CORTO. 
AHORRARÁ TIEi\\PO TANTO PARA EL LECTOR COMO 
PARA SÍ MISMO. DETERMINE SU OBJETIVO. 

~ ORGANIZAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE 
MODO QUE EL LECTOR PUEDA ASIMILARLA CON 
FACILIDAD. 

~ PIENSE EN LA PERSONA A LA QUE VA DIRIGIDO, SU 
PERSONALIDAD Y LA RELACIÓN QUE MANTIENE CON 
USTED. 

~ NO ESCRIBA DE LA MISMA MANERA QUE A UN 
COMPAÑERO DE TRABAJO, AMIGO O ALGÚN 
FAMILIAR. 

~ ESCRIBA EN FORMA CLARA Y FAMILIARÍCESE CON EL 
LENGUAJE TÉCNICO. 

3 



EJECUCIÓN DEL INFORME 

~ · UTILICE LA ESTRUCTURA = EXPOSICIÓN, 
DESARROLLO Y REEXPOSICIÓN O 
RECAPITULACIÓN: 

a) EXPONGA LA IDEA QUE QUIERE · 
TRANSMITIR 

b) APORTE ARGUMENTOS Y EJEMPLOS, 
EXPERIENCIAS, ANALOGÍAS, ETC., A FIN 
DE ACLARAR SU IDEA EN CUESTIÓN 

e) CONCLUYA CON UNA FRASE CORTA Y 
DESTACADA QUE RESUMA LO 
ANTERIOR. 

~ ELABORE UN ESQUEMA PREVIO EN EL QUE SE 
INCLUYA TODOS LOS DATOS QUE SE HAN DE 
TRANSMITIR. DISCÚT ALO CON SU SUPERIOR Y 
HAGA UN BORRADOR. 

~ ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA, 
NORMALMENTE COMO SE HABLA, SIN DEC-fR 
LO MISMO DOS VECES EN EL MISMO 
PÁRRAFO. EXPONGA LAS IDEAS DE UNA EN 
UNA Y CONCLUYA EN CADA UNA. 

4 



..;,.;;. ENTRE DIRECTAMENTE EN LA MATERIA. VAYA 
DIRECTO AL ASUNTO. 

~ EN LA INTRODUCCIÓN DEL INFORME LOGRE 
LA ATENCIÓN DE A QUIEN SE HA DIRIGIDO 
CON UNA FRASE INICIAL BREVE. ASIMISMO EL 
FINAL DEBE SER CAUSA DE PENSAMIENTO 
CONSTRUCTIVO. 

~ UTILICE ENTRE 25 Y 30 PALABRAS PARA 
PÁRRAFOS O FRASES CORTAS Y SIN LÍMITE EN 
FRASES LARGAS SIN CAER EN LA 
MONOTONÍA. 

Q DÉ LA IDEA PRINCIPAL AL INICIO DE LOS 
PÁRRAFOS, PONGA ÉNFASIS EN LAS 
RECOMENDACIONES. 

Q UTILICE CUADROS Y TABULACIONESEN LUGAR 
DE PÁRRAFOS LARGOS E INTRINCADOS, YA 
QUE LOS PRIMEROS RESULTAN FÁCILES DE 
COMPRENDER. 

Q INCLUYA EL NOMBRE DEL LECTOR O DE LOS 
REVISADOS PARA DAR ÉNFASIS A LOS 
ASPECTOS O PUNTOS POSITIVOS. 

-
Q FINALMENTE CONCLUYA EN FORMA 

GENERAL Y DÉ SUS OPINIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

5 



LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LA VALORACIÓN DE LOS INFORMES 

ANTES DE ENVIAR CUALQUIER INFORME, HÁGASE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: . 

. 
l) ¿HE EMPLEADO UN VOCABULARIO COLOQUIAL Y CORDIAL? 

2) ¿ENTRÉ DIRECTAMENTE EN MATERIA DESDE LA PRIMERA 
FRASE? 

3) ¿HE EMPLEADO ÚNICAMENTE LAS PALABRAS Y FRASES 
ESENCIALES? 

4) ¿HE EXPUESTO UNA SOLA IDEA EN CADA FRASE O PÁRRAFO? 

5) ¿PROPORCIONO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, 
CUANDO ES NECESARIO? 

6) ¿DOY INFORMACIÓN PRECISA? 

• i 7) ¿HE DEMOSTRADO INTERÉS POR EL LECTOR, PROCURANDO 
• .1'- ADOPTAR SU PUNTO DE VISTA? 
. l' 

8) ¿E'{ITÉ LAS REDUNDANCIA? 

9) ¿suSTITUÍ PÁRRAFOS LARGOS POR CUADRGS y 
TABULACIONES CLARAS? 

10) _ ¿CONCLUÍ EN FORMA GENERAL CON OPINIONES Y 
RECOMENDACIONES? 

6 



QUE 

INFORMES 

REGLA GENERAL DEL 
CONTENIDO DEL INFORME 

LA IDEA SE 

CONCIBA CON CLARIDAD, 

ASEGURÁNDOSE QUE 

SEA E NY_I AD A I RECIBIDA 

Y COMPRENDIDA. 
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DETERMINACIÓN 

VINCULACIÓN DEL HALLAZGO Y ASENTAMIENTO EN PfT CON 
REDACCIÓN EN INFORME DEFINITIVO 

DE ~ EL 
HAlLAZGO 

I 
··-··- .. ··-. ··-··--

. REDACCIÓN 
EN 
INFORME 
FINAL 

FORMULACIÓN 
DE LA 
OBSERVACIÓN 
POR AUDITOR 

TRANSCRIPCIÓN 
A BORRADOR 
PARA 

~ -
REVISIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 
POR 
SUPERVISOR ~ 
·~~~~~__. ~~~ri:~~~~~~~ 

. . 
TRANSCRIPCIÓN 
A BORRADOR 
DE 

~INFORME 

• 

8 \ 

DEFINITIVA EN 
P/T 



INFORME DE AUDITORÍA 

- DEFINICIÓN -

ES EL DOCUMENTO FORMAL 
POR MEDIO DEL CUAL EL 
AUDITOR DA A CONOCER LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

COMO PRODUCTO DEL 

TRABAJO REALIZADO, SOBRE EL 
CUM_PLIMIENTO DEL _OBJETIVO 
DE LA FUNCIÓN REVISADA - --- --- ---

9 



OBJETIVOS 

INFORMAR 

CONVENCER 

OBTENER 
RESULTADOS 

EL INFORME DE AUDITORÍA 

08JETIVOS 

DESCRIPCIÓN PRETENDE 

DAR A CONOCER AL TOMA DE 
TITULAR LOS RESULTADOS CONCIENCIA 
IMPORTANTES 

DEMOSTRAR QUE LOS ACEPTACIÓN 
RESULTADOS SON 
VÁLIDOS Y QUE TIENEN 
RAZÓN DE SER 

PROPORCIONAR 
ELEMENTOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES Y 
EN SU CASO, PROMOVER 
ACCIONES PARA 
CORREGIR O MEJORAR 

. EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES Y EL 
FUNCIONAMIENTO fJE 
LOS SISTEMAS DE 
CONTROL. 

10 

DISPOSICIÓN 
A LA ACCIÓN. 



.1 

QUE REPRESENTA EL INFORME 

DE LA AUDITORÍA 

~ ES EL PRODUCTO FORMAL DEL TRABAJO 

REALIZADO QUE SE PRESENTA A LOS TITULARES. 

~ REFLEJA LAS CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGÓ EL 

AUDITOR. 

~ ES EL DOCUMENTO QUE CONCENTRA LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

~ LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA. 

~ COADYUVA A LA MEJOR TOMA DE DECISIONES 

DE LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O 

DEPENDENCIAS. 

~ LA OPINIÓN O HECHOS QUE ESTÉN AFECTANDO 

O INCIDIENDO EN EL CUMPLIMIENTO OEL 

OBJETIVO DE LA FUNCIÓN REVISADA. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIDAD 

QUE DEBE CONTENER EL 

INFORME DE AUDITORÍA 

Q IDEAS CLARAS Y DIRECTAS DE LOS 
RESULTADOS 

· Q DEBERÁ PRESENTAR HECHOS RELEVANTES 
QUE FUNDAMENTEN LA NECESIDAD DE 
HACER CAMBIOS PARA BENEFICIAR A LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 

--~~ 

Q QUE SEÑALEN LAS CAUSAS Y EFECTOS DE 
LAS OBSERVACIONES. 

Q QUE CONTENGAN RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS Y CONSTRUCTIVAS. 

' 
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OPORTUNIDAD 

INTEGRIDAD 

COMPETENCIA 

.RELEVANCIA 

ATRIBUTOS DE CALIDAD 
DE INFORME 

EL INFORME DEBERÁ EMITIRSE Y 
PROPORCIONARSE A LA ENTIDAD 
AUDITADA DENTRO DE UN PERÍODO, 
QUE PERMITA TOMAR ACCIONES A LA 
BREVEDAD. 

SIN OMISIÓN ALGUNA, 
CONTENER TODOS LOS 
IMPORTANTES OBSERVADOS 

DEBERÁ 
HECHOS 

LOS RESULTADOS DEBERÁN 
CORRESPONDER AL OBJETO DE LA 
AUDITORÍA. 

LOS HECHOS IMPORTANTES DEBERÁN 
REFLEJARSE SIN ABUNDAR EN DETALLES·· 
INNECESARIOS 

... ~.' 
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OBJETIVIDAD 

CONVICCIÓN 

CLARIDAD 

l . 

UTILIDAD 

ATRIBUTOS DE CALIDAD 
DE INFORME 

CONTINUACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS EN 
FORMA IMPARCIAL, DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS Y COMPROBADOS CON 
EVIDENCIA PROBATORIA INDUBITABLE. 

CONCLUSIONES SÓLIDAS Y 
CONTUNDENTES QUE PERMITAN AL 
LECTOR OBTENER LAS MISMAS, A QUE 
EL AUDITOR LLEGÓ. 

LA TERMINOLOGÍA Y REDACCIÓN 
EMPLEADAS DEBERÁ SER UNIVERSAL 

APORTAR SUGERENCIAS APLICAR PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE 
RECURSOS 

-:-~· 
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COMENTARIOS QUE DEBE APORTAR 

EL INFORt-AE DE AUDITORÍA 

SI LA AUDITORÍA ES FINANCIERA 

.;;;;. INCONSISTENCIAS, IRREGULARIDADES O DESAPEGO 

A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES, 

ESTABLECIDAS PARA SU OBSERVANCIA EN EL 

EJERCICIO DEL GASTO . 

.;;;;. SI EL SISTEMA DE REGISTRO OPERA 

SATISFACTORIAMENTE Y PROPORCIONA UNA 

CLASIFICACIÓN SUFICIENTE DE LA NATURALEZA. 

PRECISIÓN Y DESTINO DE LAS PARTIDAS. 

. ·- .. 
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~ SI EL SISTEMA DE CONTROL CUMPLE 

OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS . 

.::;;;:. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXAMEN Y 

EVALUACIÓN QUE HA YA PRACTICADO SOBRE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL . 

..;) SI LOS CRITERIOS ELEGIDOS POR LA DEPENDENCIA 

PARA RECONOCER. CLASIFICAR Y MEDIR LOS 

OBJETIVOS. METAS Y REALIZACIONES SON IDÓNEOS . 

. ~ SI EXISTEN PARÁMETROS RAZONABLES PARA JUZGAR 

LA SUFICIENCIA. INSUFICIENCIA O EXCESO DE LOS 

RECURSOS ASIGNAOOS. 
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SI LA AUDITORIA ES DE SISTEMAS 

.;;;;;. SI LOS SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTRO OPERAN 

SATISFACTORIAMENTE y PROPORCIONAN LA 

INFORMACIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE. 

~ SI LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL ES 

APLICADA OPORTUNA Y CORRECTAMENTE. 

~ SI LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA ES 

FUNCIONAL CONFORME A LA DEMANDA OPERA HVA. 

~ SI LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUMPLEN CON 

LOS OBJETIVOS PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. 
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CONSIDERACIONES QUE EL AUDITOR DEBE 

OBSERVAR AL ELABORAR SU INFORME 

í· 
f~:-~.c/J;-:_~ /-

~ ORDE!\JAR LOS RESULTADOS CON BASE A LA 
IMPORTANCIA DE LOS MISMOS. 

~ UTILIZAR UN ESTILO IMPERSONAL. 

~ EXPRESAR IDEAS EN LA FORMA MÁS CORRECTA 
POSl3LE APORTANDO CIFRAS Y DATOS 
ESPECÍFICOS .. 

~ NO OMITIR, EXAGERAR, NI MALINTERPRETAR 
HECHOS. 

Q EVITAR CONCLUSIONES INFUNDADAS. 

Q CONSISTENCIA EN [A UTILIZACIÓN DE CIFRAS 
UNIDADES DE MEDIDA, POR CENT AJES, ETC. · 

Q DESPERTAR EL INTERÉS DE QUIEN YA DIRIGIDO. 
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PAPELES DE TRABAJO 

LOS PAPELES DE TRABAJO SON 
PROPIEDAD DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD, PERO EN VIR.TUD DE QUE 
CONTIENE LA EVIDENCIA EN LA CUAL EL 
AUDITOR FUNDAMENTA SUS OPINIONES Y 
RECOMENDACIONES, SU MANEJO Y 
CUSTODIA SON EXCLUSIVOS DEL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL. LA 
INFORMACION EN ELLOS CONTENIDA ES 
DE CARACTER CONFIDENCIAL Y SU USO Y 
CONSULTA ESTAN VEDADOS POR EL 

· SECRETO PROFESIONAL A TODA 
PERSONA AJENA AL ORGANO INTERNO 
DE CONTROL, SALVO REQUERIMIENTO O 
MANDATO DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 



PAPELES DE TRABAJO 
Y LAS NORMAS GENERALES 

DE AUDITORÍA PÚBLICA 

(NORMA OCTAVA: AUDITORÍA PÚBLICA) 

APLICACIÓN DE 
PROCEDll\IIENTOS DE 
,\VDITORIA : 

1
• RESULTADO: ASENTARSE E:\ 

CÉDULAS Y DOCU~IENTOS ( P / T ). 

!PAPELES DE TR.\BAJO: ' ---

1• EVIDENCIAN LA LABOR REALIZADA 

1
• NEXO DEL TRABAJO CON INFOR\1E 

DE RESULTADOS 



PAPELES DE TRABAJO 
EVIDENCIA DE CALIDAD 

SUFICIENCIA (SUSTENTACIÓN DE 
RESULTADOS) 

r 

COMPETENCIA (VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD) 

RELEVANCIA (RELACIÓN ENTRE 
EVIDENCIA Y SU 
USO) 

PERTINENCIA (CONGRUENCIA CON 
OBSERVACIONES) 

2 



\ 

PAPELES DE TRABAJO 
OBJETIVOS 

+ REFLEJAR L . .\ LABOR DESARROLLADA POR . 

EL AUDITOR Y L.-\ FOR\L\ EN QUE SE LLEYÓ 

A CABO LA Al!DITORÍA. 

+ FUNDA.i\lENTAR LOS HALLAZGOS QUE SE 

INCLUYEN EN EL INFORL\lE DERIVADO QE L.\ 

. .\UDITORIA 

+ DEJAR EVIDENCIA DE QUE LA AUDITOR!.-\ SE 

REALIZO CONFORL\IE A NOR.i.\1AS \ 

PROCEDIMIENTOS DE . .\UDITORIA PUBLICA 



• 

PAPELES DE TRABAJO 
CONCEPTO 

, 
ES EL CONJUNTO DE CEDULAS Y 

DOCUMENTOS FEHACIENTES 

QUE CONTIENE LOS DATOS E 

INFORMACIÓN OBTENIDOS POR 
' EL AUDITOR EN SU EXAMEN, ASI 

. , 
COMO LA DESCRIPCION DE LAS 

PRUEBAS REALIZADAS Y LOS · 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

MISMAS, SOBRE LOS CUALES 

SUSTENTA LA OPINIÓN QUE 

GENERA AL EMITIR SU INFORME 



--~~---. ·- ......_---~-~---

PAPELES DE TRABAJO 
IMPORTANCIA 

-1- DETALLAR LAS PRUEBAS DE 
AUDITORÍA Y EL TRABAJO 
DESARROLLADO POR EL AUDITOR 

-2- MUESTRAN EL ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
QUE PERMITAN FORTALECERLO 

-3- SON EL P_UNTO DE _PARTIDA PARA LA - - - - -· ~ . -~- -~ 

PREPARACIÓN DEL INFORME. 

-4- CONTIENEN EL REGISTRO Y 
CONTROL DE NUESTRAS 
INVESTIGACIONES 

5 



PAPELES DE TRABAJO 
IMPORTANCIA 

-5- FA.CILITAN LA SUPERVISIÓN PAR.\ 
DETER\UNAR SI FUERON . .\PLICADAS LAS 
:\OR!\1AS DE . .\UDITORÍA PÚBLICA. 

-6- BASE PARA DETERMINAR,' SI EN LAS. 
ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, FUERON: 
APLICADOS LOS BENEFICIOS DE 
CONTABILIDAD GUBERNXMENTAL. 

7. PUNTO . DE. PARTIDA PARA~ REVISIONES 
POSTERIORES. 

8. CONSTITUYEN EL MEDIO DE 
ORGANIZACIÓN, CONTROL Y 
ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. 

6 



PAPELES DE TRABAJO 
CARACTERÍSTICAS 

CALIDAD (ESCRITURA , 
TERMINOLOGIA, , 
REDACCION) 

PULCRITUD ~ 

EXACTITUD (EVIDENCIA 

7 

DE 
CALIDAD) 
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PAPELES DE TRABAJO 
ESTRUCTURA 

11 ENCABEZADO 

+ CLA YE O ÍNDICE DE CÉDULA. 
+ FECHA DE ELABOR..\CIÓN (INICIO -TÉR\fl~O) 
+ INICIALES DE QUIEN ELABORÓ Y QUIEN 

SUPERVISÓ 
+ N0\1BRE DE L..\ DEPE:'llTIENCL\ O ENTIDAD Y 

DEL .ÁREA ESPECÍFICA REFERIDA 

+ OBJETIVO 
+ TRABAJO DESARROLLADO 
+ UNIVERSO 
+ ALCANCE 
+ "CRUCES" O REFERENCIAS 
+ OBSERYACIO'<ES Y/O CONCLUSIÓN 

11 PIE DE CÉDULA 

+ FUENTES DE INFOR.:'\1ACIÓN 
+ MARCAS DE ACDITORÍA · 
+ OTRAS NOTAS 

11 

11 

11 
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PAPELES DE TRABAJO 
ÍNDICES 

,, VENTAJAS 11 

+ SIMPLIFICARÁN LA REVISIÓN AL 
PRESENTAR EN FORMA ORDENAD . .\ 
LOS PAPELES DE TRABAJO. 

I
+ EVITAN 

. TRABAJO 
DUPLICIDADES 

+ FACILITAN SU USO EN AUDITORÍAS 
SUBSECUENTES 

+ FACILITAN LA ELABORÁCIÓN DEL 
INFORME 

• NORMAN LA METODOLOGÍA DE LA 
REVISIÓN CON UN ENFOQUE DE LO 
GENERAL A LO PARTICULAR. 



. . 

PAPELES DE TRABAJO 
REFERENCIAS O "CRUCES" ENTRE Pff 

CONOCIDO GENERALMENTE 

COMO "CRUCES" DE CÉDULAS 

, 
· CON BASE EN LOS INDICES ' 

'· 

PREVIAMENTE ASIGNADOS O DE 

AQUELLAS REFERENCIAS 

INDICADAS EN LOS PAPELES DE 

TRABAJO. 

IO 



PAPELES DE TRABAJO 
CLASIFICACIÓN 

! • PLANEACIÓN 1 

j. GUÍAS DE AUDITORÍAS 1 

1. CÉDULAS SUMARIAS 1 

'· CÉDULAS ANALÍTICAS 1 

1. OTROS PAPELES 1 

11 
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PAPELES DE TRABAJO 
REQUISITOS MÍNIMOS DE P/T 

DE PLANEACIÓN 

• CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA. 

I • UNIVERSO 1 

. , • POBLACIÓN Y/O ALCANCE A REVISAR 1 
. _.;- .. . . : ·~· 

+ MUESTRA DETElt.\iflNADA Y BASE DE .SU < . ::'.: 
SELECCIÓN :. . . ·:.; 

,...----------------· ,_.; ~-·:~·rit 
.. PRINCIPALES PROCEDll\lIENTOS . DE 

AUDITORIA A APLICAR. 
. ' 

+ PERSONAL QUE INTERVENDRA Y TIE:\'f PO 
AINVERTIR ·· · 

12 
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PAPELES DE TRABAJO 

• DESCRIPCIÓN SECUENCIAL Y . 
DETALLADA DE 
PROCEDflVllENfOS -DE 

' r 

AUDITORIA A UflLIZAR POR EL 
PERSONAL ASIGNADO. . ' 

,•,' : 

13 . . ,;i.. J 
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PAPELES DE TRABAJO 

REÚNE CIFRAS. 

PROCEDIMIENTOS Y / O 

CONCLUSIONES 

CORRESPONDIENTES A UN 

GRUPO HOMOG~NEO QUE SE 

ENCUENTRAN ANALIZADOS 
1 

EN CÉDULAS ANALÍTICAS 

¡ .¡ 



PAPELES DE TRABAJO 
ANALÍTICAS Y SUBANALITICAS 

!!CÉDULA ANALÍTICA . 11 

CONTIENE EL DESARROLLO DE 
UNO O V ARIOS PROCEDIMIENTOS . . 

SOBRE UN CONCEPTO, CIFRA, 
SALDO, MOVIMIENTO U 
OPERACIÓN DEL ÁREA REVISADA. 

llcÉDULA SUBANALITICA 11 

MUESTRA PROCEDIMIENTOS 
SOBRE UNA PARTE DE LOS 
CONCEPTO CONTENIDOS EN LA 
CÉDULA ANALÍTICA 

15 
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PAPELES DE TRABAJO 
INTEGRACIÓN DE LEGAJOS 

11• ÍNDICE GENERAL 

11 • PLANEACIÓN 

• INFORME DEFINITIVO 
(DEBIDAMENTE CRUZADO) 

,, 

11 

ll • CÉDULAS DE SUPERVISIÓN 11 

11 • GUÍAS DE AUDITORÍA 11 

11• PAPELES DE TRABAJO 11 

16 
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PAPELES DE TRABAJO 
CONSECUENCIAS DE SU 

ELABORACIÓN INADECUADA 

• INCREMENTO EN TIEMPO DE' 
SUPERVISIÓN. 

+ INCREMENTO EN TRABAJO 
COMPLEMENTARIO Y ADICIONAL. 

I 
• NO OBTENER 

_ CALIDAD 
EVIDENCIA 

+ RIESGOS DE OMITIR DEBILIDADES 
U OBSERVACIONES IMPORTANTES 
EN EL INFORME. 

17 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ... Página 1 de 9 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Primero 
Licitación Pública 

Sección 1 
Generalidades 

Articulo 18.- La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el Diana Oficial 
de la Federación, y en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la 
primera invitación a los lic1tantes; ambas concluyen con el fallo correspondiente. 

Articulo 19.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitación de obras y 
servicios, deberán considerar lo s1gu1ente: 

l. Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, 
deberán contener los elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por 
parte de los licitantes, sea completa. uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e 
instructivos elaborados y proporc1onados por las dependencias o entidades. En caso de 
que el 11c1tante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los 
elementos requeridos por las convocantes; 

11. Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio presupuestario, se 
deberá informar a los licitantes el importe estimado para ejercer en el primer ejercicio, así 
como el origen del mismo; 

111. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la 
realización de los trabajos de acuerdo a sus características, complejidad y magnitud; 
tratándose de contratos a precio alzado, se deberán 1nd1car las aétividades y, en su caso, 
las subact1vidades en que se dividirán los mismos, y 

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se 
.licite 

Articulo 20.- Las bases podrán ser entregadas a los interesados a titulo gratuito. Cuando se 
establezca un costo para su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dividiendo el 
monto de los gastos en que haya incurrido la dependencia o entidad, exclusivamente por 
concepto de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y de 
reproducción de los documentos que integran las bases, entre el número de interesados que 
estima las adquirirán. Dichos gastos no considerarán los costos derivados de los estudios, 
proyectos, asesorías, materiales de oficina, servicios de mensajería y cualquier otro originado 
con motivo de la preparación de las bases. 

El pago se hará en la forma y en el lugar mdicado en la convocatoria. A todo interesado que 

20/l 0/2005 
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pague el importe de las bases se le entregará un comprobante y tendrá derecho a participar en la 
l1c1tac1ón. 

Los convocantes establecerán en las bases de licitación que los l1c1tantes deberán 1nclu1r en el 
sobre de la propuesta técnica, copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso 
contrario no podrá adm1t1rse su part1cipac1ón. 

Articulo 21.- La v1s1ta al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, 
pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el s1t10 de 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su 
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo 

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan 
adquirido las bases de l1c1tación, asi como aquéllos que autorice la convocante A quienes 
adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitirseles el acceso 
al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con ant1cipac1ón de por lo 
menos veinticuatro horas a ·1a conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la 
dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita 

Artículo 22.- La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la v1s1ta al sitio de realización de los 
trabajos Las dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que 
se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de 
celebración. 

En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones 
o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales 
serán ponderadas por las dependencias y entidades. 

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las 
preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad y, en su 
caso, los datos relevantes de la v1s1ta al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar 
copia a los presentes y ponerse a d1spos1c1ón de los ausentes, en las oficinas de la convocante o 
por medios de d1fus1ón electrónica 

Las dependencias y entidades podrán recibir preguntas ad1c1onales con posterioridad a la junta 
de aclaraciones, a las que deberán dar contestación antes de que termine el último día de la 
venta de bases. 

Artículo 23.- Los l1c1tantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, 
así como en las aclaraciones y modificaciones que. en su caso, afecten a aquéllas El l1c1tante 
deberá firmar cada una de las fojas que integren su propos1cion 

La propuesta será entregada en sobres por separado, claramente identificados en su parte 
exterior y completamente cerrados 

. Artículo 24.- Las dependencias y entidades deberán requerir a los licitan tes que acompañen a 
sus propuestas los siguientes documentos: 

l. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del proced1m1ento de contratación y, en su caso, del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, 

11. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que 

20110/2005 
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111. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la 
convocante. 

El capital contable requerido para los trabajos en que se considere el suministro de equipo 
de instalación permanente o en los que el licitante deba fincar pedidos de insumos 
especiales, deberá ser cuando menos igual al monto que considere necesario para fincar 
los pedidos, en el primer ejercicio, 

IV. ldentificac1ón of1c1al vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y 

v. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con 
facultades suf1c1entes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los 
datos siguientes: 

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o 
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres 
de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el 
acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, 
asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los 
protocolizó ·'· 

En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán indicarse que previamente a la 
firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia cert1f1cada de los 
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para • 
suscribir el contrato correspondiente 

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la 
legalización o apostillamiento correspondiente. 

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los 
documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en 
forma individual los requisitos señalados, además de entregar una cop1_a del convenio a que se 
refiere el articulo 28 de este Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes 
de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. 

Artículo 25.- El registro previo de participantes a que alude el articulo 36 de la Ley, solamente 
podrá utilizarse para agilizar los proced1m1entos de contratación, por lo que en ningún caso será 
considerado como una preselección o precal1ficación de licitantes. 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta técnica de los 
lic1tantes contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

httn· / i"·"w. funcinnpuhl ica.gnh. mx/unaopspfidgaoplrort3c 1s1 .htm 20/10/2005 
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l. Descripción de la planeación integral del l1c1tante para realizar los trabajos. incluyendo el 
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades 
podrán establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; 

11. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, su ub1cac1ón fisica, modelo y usos actuales. así 
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose 
de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra. deberá 
presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare 
ganador; 

111. Currrculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se 
encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener expenencia 
en obras de características técnicas y magnitud similares; 

IV. Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad técnica requenda, en los que sea comprobable su part1c1pación, 
anotando el nombre de la contratante, descnpción de las obras, importes totales, importes 
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, 

V. Manifestación escrita de conocer los proyectos arqu1tectón1cos y de ingeniería, las normas 
de calidad de los matenales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la dependencia o entidad les hubiere proporcionado; las leyes y 
reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, 

VI. Man1festac1ón escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en 
caso de haberse previsto en las bases de la licitación. Las dependencias y entidades 
podrán sol1c1tar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y 
económica de las personas que se subcontratarán, 

VII. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, 
los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la 
convocante, así como el programa de suministro correspondiente, 

VIII. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, así como de haber considerado las mod1f1caciones que, en su caso, se hayan 
efectuado a las bases de licitación; 

IX. Manifestación esenia de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de 
ajustarse a sus términos; · 

X. Cuando se requiera de matenales. maquinaria y equipo de instalación permanente de 
ongen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, manifestación escrita 
de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de 
subsidios; 

XI. Declaración de integridad, mediante la cual los l1citantes manifiesten de que por si mismos· 
o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier 
otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes, y 

XII. Documentos que acrediten la capacidad f1nanc1era, los cuales deberán integrarse al 
menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo 
de razones financieras básicas. salvo en el caso de empresas de reciente creación, las 
cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 
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A. Tratándose de obras a precios unitarios, podrán solicitar además los documentos 
s1gU1entes: 

l. Anál1s1s de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por 
ciento del monto de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad 
de medida y cantidad, asi como la relación de los materiales con sus 
correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e 
importes. 

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán 
definidos por el contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases 
de licitación, 

11. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los 
materiales más signif1cat1vos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, 1nd1cando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades 
de medición, 

111. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en 
este Reglamento, 

IV. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, indicando por m·es las cantidades de trabajo por realizar, y 

V. Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y 
subpartidas de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros 

a. De la mano de obra, expresadas en Jornadas e identificando categorías, 
;· 

b. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas 
de.trabajo, ident1f1cando su tipo y caracteristicas, 

c. De los materiales más signif1cat1vos y de los equipos de instalación 
permanente, expresados en unidades convencionales y volümenes 
requeridos, y 

d. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

B. Tratándose de obras a precio alzado. podrán sol1c1tar además los documentos siguientes: 

l. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando 
los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos; 
tratándose de proyectos integrales o llave en mano, el licitante señalará las normas 
de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, los cuales deberán 
apegarse a los establecidos por la convocante en las bases de licitación; 

., ,, 
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porcentaje de avance de c~da actividad y, en su caso, subactividad, y 

111. Programas cuantificados y calendarizados en act1v1dades y,· en su caso, 
subact1v1dades de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros· 
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a. De la mano de obra, expresadas en Jornales e ident1f1cando categorías, 

b. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas 
de trabajo, identificando su tipo y caracterist1cas, 

c. De los materiales más s1gn1f1cativos y de los equipos de instalación 
permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos, y 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, superv1s1ón y administración de los trabajos 

Articulo 27 .- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta económica de los 
lic1tantes contenga los siguientes documentos, los que podrán adecua·rse atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

A. Tratándose de obras a precios unitarios: 

l. Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen al 
menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, determinados y 
estructurados de acuerdo con lo previsto en este Reglamento. 

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán 
definidos por el contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases 
de l1c1tac1ón. · 

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la em1s1ón del 
fallo, deberá entregar el complemento de los análisis de los precios unitarios, los 
que deberán ser congruentes con el presupuesto presentado, 

11. Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la 
ejecución de los trabajos Cuando existan insumos de los señalados en la fracción 
X del articulo 26 de este Reglamento, se deberá señalar el precio ofertado por el 
l1c1tante, 

111. Tabulador de salarios base de mano de obra por Jornada diurna de ocho horas e 
integración de los salarios, 

IV. Anál1s1s, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y 
rendimientos de máquinas y equipos nuevos; 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 
centrales; 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 

VII. Ut1l1dad propuesta por el licitante, 

VIII. Listado de insumos que intervienen en la 1ntegrac1ón de la propuesta, agrupando 
por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, 
1nd1cando las cantidades a ut1l1zar, con sus respectivas unidades de medición y sus 
importes; 
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IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpart1da, 
concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la 
obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; 

X. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y 
cuantificado mensualmente, d1v1d1do en partidas y subpart1das, de los conceptos de 
trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, 
debiendo existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, 
así como los que se mencionan en la fracción siguiente 

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisión del 
fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que 
considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando 
preferentemente redes de actividades con ruta crítica y diagramas de barras. Con 
base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, el 
superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa 
detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia 
pactado, y 

XI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas 
de utilización mensual para los s1gu1entes rubros. 

a. De la mano de obra. 

b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
caracteristicas; 

c. De los materiales más sign1ficat1vos y de los equipos de instalación 
permanente, y 

d. De. utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargada· de la dirección, supervisión y administración de los trabajos 

B. Tratándose de obras a precio alzado· 

l. Red de actividades calendanzada, indicando las duraciones y la ruta critica, 

11. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados 
mensualmente por act1v1dades a ejecutar; 

111. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y 
cuantificado mensualmente, d1v1dido en actividades y, en su caso, subactividades 
debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en la fracción 
siguiente Este deberá considerarse dentro del contrato respectivo, como el 
programa de ejecución de los trabajos a que hace referencia el articulo 195 de este 
Reglamento; 

IV. Programas calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su 
caso. subactividades de la obra, asi como la cuantificación de la utilización mensual 
de los siguientes rubros· 

a. De la mano de obra; 
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b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
características; 

c. De los materiales y equipo de instalación permanente, y 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, y 

V. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta 

Artículo· 28.- Para participar en una l1c1tación, dos o más interesados podrán agruparse para 
presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos· 

l. Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases; 

11. Deberán celebrar entre si un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domic1l10 de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los 
testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales de la agrupación, 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su 
caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su 
representación; 

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obllgaria a 
cumplir; 

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, 

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente. 
para todo lo relacionado con la propuesta, y 

f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firme 

111. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace 
referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La 
convocante deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos, y 

IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar 
los correspondientes a cada una de las personas integrantes. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Agosto de 2001 
{En vigor a partir del 19 de sept1ernbre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Primero 
Licitación Pública 

Sección 11 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

Artículo 29.- Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos formas, una 
cuantitativa donde para la recepción de las propuestas sólo bastara con la presentación de los 
documentos, sin entrar a la revisión de su contenido, otra cual1tat1va donde se realiza el estudio 
detallado de las propuestas presentadas, a efecto de que las dependencias y entidades tengan 
los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas. 

Los l1citantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y 
forma en el .acto de presentación y apertura de proposiciones 

Artículo 30.- Cada etapa debera ser presidida por el servidor público designado por la 
convocante, quien sera la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en 
general, para tomar todas las dec1s1ones durante la real1zac1ón del acto, debiendo estar presente 
durante su desarrollo 

Artículo 31.- En la primera etapa se procedera, en primer término, a dar apertura a las 
propuestas técnicas de los lic1tantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de los 
part1c1pantes que hayan enviado su proposición por servicio postal, de mensaieria o medios 
remotos de comunicación electrónica 

Las dependencias '/ entidades se abstendran de recibir cualquier propuesta que se presente 
después de la fecha y hora establecidas en las bases. 

Artículo 32.- Al concluir la primera etapa se levantara un acta en la que se hara constar como 
minimo 1.o siguiente. 

l. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa, 

11. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; 

111. Nombre de los lic1tantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su anal1s1s 
cualitativo por las areas designadas para ello; 

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las causas que lo 
motivaron, y 
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V. Lugar, fecha y hora de celebración de la segunda etapa. 

La convocante podra anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración de la segunda etapa 
del proceso de l1c1tac1ón previsto en la convocatoria y en las bases, sin que exceda el plazo a que 
hace referencia el segundo parrafo de la fracción V del articulo 37 de la Ley; en este caso no 
sera necesario hacer la publicación en el Diana Oficial de la Federación 

Articulo 33.- La segunda etapa iniciara con la lectura del resultado que contenga la evaluación 
de las propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condiciones legales y 
técnicas y las que fueron desechadas, procediendo en este último caso, a entregar a cada 
licitante un escrito en el que se señalen las razones que dieron origen al desecham1ento y las 
disposiciones en las que se fundamente dicha determinación. 

T ratandose de contratos a precio alzado se firmara el presupuesto de obra y, en caso de 
contratos mixtos, tanto el catalogo de conceptos de la parte a precios unitarios, como el 
presupuesto de obra de la parte del precio alzado 

Articulo 34.- Al concluir la segunda etapa se levantara un acta en la que se hara constar como 
minimo lo siguiente: 

l. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa, 

11. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto, 

111. Nombre de los lic1tantes e importes totales de las propuestas que·fueron aceptadas para 
su analis1s cualitativo por las areas designadas para ello, 

IV. Nombre de los lic1tantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas, asi como las 
causas que lo motivaron, 

V. Nombre de los· l1c1tantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas como 
resultado del anal1sis cualitativo de las mismas, asi como las causas que lo motivaron, y 

VI. El lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dara a conocer el fallo de la licitación. Si 
la dependencia o entidad convocante opta por no realizar dicho acto, se debera dar a 
conocer el lugar y fecha a partir de la cual los participantes podran conocer el fallo. 

Articulo 35.- A los actos de caracter público de las licitaciones podrán asistir los l1citantes cuyas 
propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier 
persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos 
actos, bajo la cond1c1ón de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 

Desarrollado por: 
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Publicado en el Oi~rio Oficial de la Federacion el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Primero 
Licitación Pública 

Sección 111 
Evaluación de las Propuestas 

Artículo 36.- En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

l. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

11. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuenten 
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los 
trabajos 

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los 
l1citantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de 
las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos, 

111. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de 
los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los 
mismos; 

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el 
licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para 
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de 
ejecución considerado en su propuesta, y 

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las 
características. magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en la bases de 
licitación, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros: 

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de 
los trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis financiero presentado; 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
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A. Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar 

l. De los programas 

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo 
establecido por la convocante; 

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de 
suministros y ut1l1zación, sean congruentes con el programa calendarizado 
de ejecución general de los trabajos; 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y 
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo 
a realizar; 

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, debera 
considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de 
ejecución general, y 

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos 
presentados en los programas, 

11. De la maquinaria y equipo: 

a. Que la maquinaria y el' equipo de construcción sean los adecuados, 
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y 
que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por 
el licitante; 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de 
construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para 
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la 
dependencia o entidad fije un proced1m1ento, y 

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos 
sean considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
asi como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse 
los trabajos; 

111. De los materiales. 

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
licitante para el concepto de trabajo en que inteivienen, se consideren los 
desperdicios. mermas. y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate. y 

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y 
equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de 
calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 
establecidas en las bases, y 
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IV. De la mano de obra: 

a. Que el personal ·administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y 
suficiente para ejecutar los trabajos, 

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo 
propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y 
las caracterist1cas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, 
y 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 
ejecución de los conceptos más significativos 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 

l. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso 
constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad 
para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación; 

11. De la maquinaria y equipo· 

a. Que la maquinaria y el equipo· de construcción sean los adecuados, 
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y 
que los datos co1nc1dan con el listado de maquinaria y equipo presentado por 
el licitante, y 

b. Que las caracterist1cas y capacidad de la maquinaria y equipo de 
construcción considerada por el licitante, sean los adecuados para 
desarrollar el trabajo en las cond1c1ones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sea congruente con el procedimiento de construcción y el 
programa de ejecución concebido por el licitante, y 

111. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente, sean las requeridas en las bases para cumplir con los 
trabajos. 

Al f1nal1zar esta evaluación, las dependencias y entidades deberán emitir un dictamen donde se 
expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que 
se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los l1c1tantes. 

Artículo 37 .- En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, 
entre otros, los siguientes aspectos. 

l. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 

11. Que los precios propuestos por el l1c1tante sean aceptables, es decir, que sean acordes 
con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
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a. Oue en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el 
importe del precio unitario; 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con 
letra, los cuales deben ser co1nc1dentes; en caso de diferencia, deberá 
prevalecer el que coincida con el anál1s1s de precio unitario correspondiente 
o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; 
en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto. será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones; 

11. Verificar que el anál1s1s, cálculo e 1ntegrac1ón de los precios ·unitarios. se haya 
realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglame.nto, debiendo revisar 

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos 
adicionales, 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 

c. Que los precios básicos de adqu1s1c1ón de los materiales considerados en los 
análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de 
precios vigentes en el mercado, 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y 
trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento; 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, 
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje 
sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto 
de trabajo de que se trate, y 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo. debiendo 
analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 
accesorios que tenga integrados, 

111. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar· 

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean 
congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de 
calidad especificadas en las bases de la licitación; 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que 
prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
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determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados 
como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las 
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos, 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar. 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su 
importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual 
sobre el monto del costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las of1c1nas centrales del licitante, los 
que comprenderán un1camente los necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente 
de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 
administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algün cargo que, por sus características o conforme 
a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio 
unitario especifico; 

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y 
determinado considerando lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los ant1c1pos que le serán otorgados al 
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, 
consideren la period1c1dad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del 
monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financ1am1ento esté representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 
económico especifico, 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de 
ejecución valorizado con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las 
bases de la lic1tac1ón; 

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia 
que el contratista estima que debe perc1b1r por la ejecución de los trabajos, así 
como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su 
desglose, 

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 
documentos que la integran, y 

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción sean congruentes· con el programa de 
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erogaciones de la ejecución general de los trabajos, asi como con los programas 
presentados en la propuesta técnica 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar· 

l. Del presupuesto de la obra· 

a. Que en todas y cada una de las act1v1dades que integran el presupuesto, se 
establezca su importe, 

b. Que los importes estén anotados con numero y con letra, los cuales deben 
ser coincidentes, en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna 
con letra, y 

c. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 
documentos que la integran; 

11. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos 
programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean 
coherentes con el proced1m1ento constructivo, 

111. Que exista consistencia lógica ·de las actividades descritas en la red, cédula de 
avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y 

IV. Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el programa 
general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, 
correspondan a los periodos presentados en los programas, asi como con los 
programas presentados en la propuesta técnica 

Desarrollado por 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Primero 
Licitación Pública 

Sección IV 
Fallo para la Adjudicación 

Articulo 38.- Al f1nal1zar la evaluación de las propuestas. las dependencias y entidades deberan 
emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

l. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; 

11. La reseña cronológica de los actos del procedimiento; 

111. Las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas 
presentadas por los hcitantes, 

IV. Nombre de los lic1tantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los 
requerimientos exigidos; 

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido desechadas como 
resultado del anahsis cualitativo de las mismas; 

VI. La relación de los l1citantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicandolas 
de menor a mayor, de acuerdo con sus montos; 

VII. La fecha y lugar de elaboración, y 

VIII. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y 
aprobación. 

Cuando exista desechamiento de alguna propuesta las dependencias y entidades deberan 
entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para 
ello, con base en este dictamen. 

Articulo 39.- El fallo que emitan las dependencias y entidades debera contener lo s1gu1ente: 

l. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta, acompañando copia del 
dictamen a que se refiere el articulo anterior, 

11. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías; 
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111. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los ant1c1pos; 

IV. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, y 

V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos. 

Cuando el fallo se dé a conocer en junta pública, ésta comenzará con la lectura del resultado del 
dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, debiendo levantar el 
acta donde conste la participación de los interesados, así como la información antes requerida. 

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías 
a que hace referencia la Ley y este Reglamento. 

Desarrollado por. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Primero 
Licitación Pública 

Sección V 
Desechamiento de Propuestas, Cancelación, Nulidad Total y Licitaciones 

Desiertas 

Artículo 40.- Se consideran causas para el desecham1ento de las propuestas las siguientes. 

l. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases, 

11. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante, 

111. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de 
la propuesta técnica; 

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el articulo 51 de la Ley, 
y 

V. Las ciernas que, de acuerdo a las características, magnitud y comple¡idad de los trabajos a 
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación por las dependencias 
y entidades y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la 
realización de los traba¡os 

Articulo 41.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación en 
términos del articulo 40 de la Ley, deberan notificar por escrito a los licitantes y al órgano interno 
de control, dentro de los diez días habiles siguientes a su emisión, las razones justificadas que 
funden y motiven dicha determinación y cubriran los gastos no recuperables que, en su caso, 
procedan, y siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 

El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos: 

l. Costo de las bases de licitación; 

11. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de 
realización de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, 
en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento; 
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111. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de 
honorarios del persona[ técnico, profesional y adm1n1strativo que participó en forma directa 
en la preparación de la propuesta. los materiales de oficina utilizados y el pago por la 
utilización del equipo de oficina y fotocopiado, y 

IV. En su caso, el costo de la emisión de garantias_ 

Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá 
abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo. 

Artículo 42.- Cuando la Contraloria determine la nulidad total del proced1m1ento de contratación 
por causas imputables a la convocante en los términos del articulo 75 de la Ley, el pago de los 
gastos no recuperables se ajustará a los conceptos enunciados en el articulo anterior 

Artículo 43.-Además de los supuestos previstos en el articulo 40 de la Ley, la convocante podrá 
declarar desierta una l1c1tación en cualquiera de los siguientes casos 

l. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y 

11. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de prese-ntac1ón y apertura de 
propos1c1ones 

En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo 
interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta_ 

Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son 
aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y 
entidades. 

Desarrollado por 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
{En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Segundo 
Excepciones a la Licitación Pública 

Artículo 44.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar licitación pública, el 
escrito a que alude el articulo 41 de la Ley contendra lo siguiente: 

l. Descripción general de los trabajos, 

11. El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de 
excepción, 

111. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opción; 

IV. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos; 

V. Nombre y firma del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, y 

VI. El lugar y fecha de su emisión. 

Artículo 45.- Para los efectos de la fracción IV del articulo 42 de la Ley, se consideran fines 
militares aquellos que por su naturaleza estén destinados a realizar actividades que tengan 
intima relación con las misiones generales del ejército, fuerza aérea y armada nacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes organicas, quedando excluidas aquéllas 
cuya naturaleza no tenga relación directa con los fines mencionados. 

Artículo 46.- La ubicación de las diversas areas de las dependencias y entidades, que por si 
mismas realicen contrataciones, dentro de los montos maximos a que hace referencia el articulo 
43 de la ley, se determinara en función de la inversión total autorizada que se asigne a cada una 
de ellas para la realización de obras y servicios, misma que sera calculada considerando la 
autorización global y las especiales que, en su caso, emita la Secretaria. 

Articulo 47.- Para los efectos del tercer parrafo del articulo 1 de la Ley, las dependencias y 
entidades que contraten obras o servicios con otra u otras, deberan contar con la experiencia 
técnica y los elementos necesarios para ello; si las dependencias y entidades requieren contratar 
a un tercero para la ejecución de los trabajos, deberán de llevar a cabo los procedimientos de 
contratación y ejecución que establece la Ley, siendo las únicas responsables del contrato 
celebrado. 

En las contrataciones que pretendan llevar a cabo las entidades federativas en términos de la 
fracción VI del articulo 1 de la Ley, la inversión total comprenderá el monto autorizado por la 
entidad federativa que corresponda, mas los recursos federales aportados para la obra o servicio 
de que se trate 
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Artículo 48.- En todo lo no previsto en los procedimientos de 1nv1tación a cuando menos tres 
personas, le seran aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitación pública prevé 
este Reglamento 

La inasistencia del representante del órgano interno de control invitado, no sera impedimento 
para continuar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
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1 Ment.i Principal 11 1 Normatividad 11 ! Otros Ordenamientos 11 t Información General 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Tercero 
La Contratación 

Seccion 1 
El Contrato 

Articulo 49.- El contrato además de cumplir con lo señalado en el articulo 46 de la Ley, deberá 
contener el programa de ejecución de los trabajos y el presupuesto respectivo. así como los 
anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción 

El área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el 
articulo 47 de la Ley para la firma del contrato deberá entregarle al contratista una copia firmada 

Articulo 50.- Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma 
conjunta por vanas personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de 
ellas, en forma conjunta y solidaria, 1dentif1cando con prec1s1ón la parte de la obra que ejecutará 
cada uno, o la part1c1pac1ón que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno de sus 
anexos. 

Articulo 51.- Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, en los términos del 
articulo 47 de la Ley, y se trate de servicios que hayan considerado para su evaluación 
mecanismos de puntos y porcentajes, las dependencias o entidades podrán adjudicar el contrato 
al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, en puntaje o 
porcentaje. 

Articulo 52.- Cuando el contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de los 
gastos no recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el articulo 41 de 
este Reglamento. 

Articulo 53.- Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran 
con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios Los 
subcontrat1stas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de las 
dependencias y entidades 

Articulo 54.- El contratista que decida ceder a favor·de alguna persona sus derechos de cobro, 
deberá solicitar por esenio a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolverá lo 
procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentación. 

Articulo 55.- Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se 
origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia 
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Artículo 56.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en 
los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así 
como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio 
de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. 

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan 
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando 
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado 

Artículo 57 .- Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas 
imputables al contratista, la determinación del atraso se realizará con base en las fechas 
parciales o de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido. 

Las penas deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posib1l1dad de recepción parcial de los 
trabajos. 

Articulo 58.- En el contrato se deberán pactar penalizaciones económicas a cargo de los 
contratistas que prevean posibles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de 
suministro o de utilización de los insumos. 

Las penalizaciones a que se refiere este articulo se aplicarán como una retención económica a la 
estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso 
señalados en los programas de ejecución, de suministro o de util1zac1ón de los insumos. 

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. 

Desarrollado por: 
S1stemat1zac1ón de lnformac1ón ' 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de' septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Tercero 
La Contratación 

Seccion 11 
Garantías 

Artículo 59.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los lic1tantes o 
contratistas de la presentación de garantías, deberan establecerse en las bases. 

Artículo 60.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podré 
ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio. 

Esta garantía deberé ser entregada a la dependencia o entidad en el pnmer ejercicio, dentro de 
los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de 
la lic1tac1ón, pero invanablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes 
deberé ser entregada dentro de igual plazo, contado a part1r de la fecha en que se notifique por 
escrito al contratista, el monto de la inversión autonzada 

Artículo 61.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, la garantía 
de cumpl1m1ento deberé sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes 
al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los 
ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales 

A petición del contratista, la dependencia o entidad podré acceder a que no se sustituya la 
garantía otorgada en el pnmer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la 
misma proporción que la del primer ejercicio, en relación con el valor actualizado de los trabajos 
faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente 

Artículo 62.- La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejerc1c10, en caso de que no 
haya sido sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se 
liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a· 
que alude el articulo 66 de la Ley. 

Artículo 63.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, las 
garantías de los anticipos deberan entregarse por el contratista, para el pnmer ejercicio, dentro 
del plazo de quince días naturales contado a partir de la fecha de notíf1cac1ón de la adjudicación 
del contrato o fallo, y para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de quince días naturales 
contados a partir de la fecha en que la dependencia o entidad le notifique por escrito al 
contratista, el monto del anticipo que se otorgara, conforme a la inversión autorizada al contrato 
para el ejerc1c10 de que se trate 
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Estas garantías solamente se liberarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos 
otorgados. 

Articulo 64.- La garantía a que alude el articulo 66 de la Ley, se liberará una vez transcurridos 
doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción fis1ca de los trabajos, siempre 
que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista 

Articulo 65.- Cuando apareciesen defectos o v1c1os en los trabajos dentro del plazo cubierto por 
la garantía, la dependencia o entidad deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste 
haga las correcciones o reposiciones correspondientes. dentro de un plazo máximo de treinta 
días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad 
procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes 
podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

Articulo 66.- Si la garantía por defectos y v1c1os ocultos de los trabajos y por cualquier otra 
responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de 
garantia que se otorgue en los términos del articulo 68 de este Reglamento. 

S1 se constituyó mediante aportación liquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo 
a que hace referencia el articulo 66 de la Ley, el contratista podrá retirar su aportación, además 
de los rendimientos obtenidos, para lo cual la dependencia o entidad instruirá lo procedente a la 
institución f1duc1aria. 

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procederá a su 
cancelación inmediata 

Articulo 67.- Para los efectos del articulo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podrán 
seleccionar el tipo de garantia que más se ajuste·a sus necesidades y que les permita tener la 
mayor certeza de que las obligaciones e·starán debidamente respaldadas, debiendo considerar 
en todos los casos las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar. 

Articulo 68.- Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: 

l. La póliza de garantía deberá prever como min1mo las siguientes declaraciones. 

a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato; 

b. Que para liberar la fianza. será requ1s1to indispensable la manifestación expresa y 
por escrito de la dependencia o entidad; 

c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales 
o Juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y 

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
eiecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; 

11. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la 
formal1zac1ón de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se 
deberá obtener la modificación de la fianza, 
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111. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste eféctüe la 
totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberan liberar la 
fianza respectiva, y 

' IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberan remitir a la 
Tesoreria de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el articulo 143 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se 
precise la información necesaria para 1dent1f1car la obligación o crédito que se garantiza y 
los sujetos que se vinculan con la fianza. debiendo acompañar los documentos que 
soporten y JUst1f1quen el cobro, tratandose de entidades, en el mismo plazo se remitira al 
area correspondiente. 

Desarrollado por 
S1stemauzac1ón de lnfonnac1ón 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Tercero 
La Contratación 

Seccion 111 
Modificaciones a los Contratos 

Articulo 69.- S1 durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo 
de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio 
correspondiente con las nuevas cond1c1ones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un 
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. 

Para los efectos del articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la 
celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para 
quienes los suscriban. 

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el 
programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución 
de los trabajos. 

Articulo 70.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en 
reducción Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en dias naturales, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; 
en tanto que s1 es al monto, la comparación será con base en el montó original del contrato 

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo 
considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse 
en un solo documento. 

Articulo 71.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, 
dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente 
pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un 
control y seguimiento adecuado. 

Articulo 72,- Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la dependencia o 
entidad junto con el contratista, podrán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos_ a las nuevas condiciones. 

Los aiustes de ser procedentes deberán constar por escrito y a partir de la fecha de su 
autorización, deberán aplicarse a las estimaciones que se generen, los incrementos o 
reducciones que se presenten. 
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Articulo 73.- S1 el contratista concluye los. trabajos en un plazo menor al establecido en el 
contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si el contratista se percata de la 
imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, 
deberá notificarlo a la dependencia o entidad, mediante anotación en la bitácora, presentando 
dentro del plazo de ejecución, su solicitud de ampl1ac1ón y la documentación justificatoria 

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista, emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá ·por 
aceptada. El convenio, en su caso, deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a uno u otro suceso. 

Articulo 74.- S1 durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades ad1c1onales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, . 
deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo 
conducente; el contratista solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de s1tuac1ones de 
emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes 
dentro de su presupuesto autorizado Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio 

Articulo 75.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades ad1c1onales o 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los 
porcentajes de indirectos, costo por f1nanc1amiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo ·" 
lo previsto en el articulo 72 de este Reglamento 

Articulo 76.- Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades 
adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el 
convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus est1mac1ones y 
presentarlas a la res1denc1a de obra en la fecha de corte más cercana. 

Articulo 77 .- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista dentro de los treinta días 
naturales s1gu1entes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios 
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, su 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su 
presentación 

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades, junto con el 
contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la 
anterior: 

J. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a 
los nuevos conceptos, 

JI. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los 
análisis de los precios ya establecidos en el contrato, 

Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los 
insumos con sus costos, los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las 
mismas cond1c1ones a las originales y los costos indirectos, de f1nanc1amiento y cargo por 
utilidad. 

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios 
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a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a 
los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no 
previstos de que se trate; 

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe 
conjunto de éstos no exceda del ve1nt1c1nco por ciento del valor del nuevo precio, se 
podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La 
condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación 
permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado, debiendo 
considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y 

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos 
extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el 
contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y 
rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, 
conservando la relación que guarden entre si los consumos y los rendimientos en 
los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo 
original 

111. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones 
anteriores, solicitarán al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y 
precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de 
resolución dentro de los treinta dias naturales siguientes a aquél en que reciba la 
propuesta El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los 
insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran 
contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los 
apoyos neéesanos y conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que 
los costos de los insumos deberan estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones 

) 

El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo 
precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los 
antecedentes aplicables de trabajos similares, conc1l1ando con la dependencia o entidad, o 

IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del 
procedimiento constructivo, maquinaria. equipo, personal, y demás que intervengan en los 
conceptos 

La residencia de obra debera deJar constancia por escrito de la aceptación de la 
propuesta, debiendo vigilar que se respeten las cond1c1ones establecidas en el contrato 
correspondiente En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la 
ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la 
verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances, determinando el 
programa, los proced1m1entos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a 
utilizar. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo s1m1lar a la 
frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y 
recursos empleados en el penado comprendido, documentos que formarán parte del 
precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el 
representante designado para la verif1cac1ón de los consumos y recursos, considerando 
que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

httr: / /"·" '' . fu nci onpuh 1 ic a. gob. mx/unaopspf/d gaop/ropt3c 3s3 .htm 20110/2005 



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ... Página 4 de 6 

Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma 
periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la 
base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista 
deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos 
Los costos se verificarán y conciliarán con antenondad a su aplicación en el precio unitario 
por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato. 

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por esenio al contratista, 
1ndepend1ente de la anotación en bitácora. la orden de trabajo correspondiente En tal evento, los 
conceptos, sus espec1ficac1ones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los 
términos del documento que para tal efecto se suscriba. 

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, 
en un ve1nt1cinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la part1c1pación de 
maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de 
construcción en cond1c1ones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que 
sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato. 

Articulo 78.- Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios no considerados en 
el catálogo original, no es posible su conciliación y autorización en el término señalado en el 
articulo anterior, las dependencias y entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un 
plazo de cuarenta y cinco dias naturales, el pago provisional de los costos directos de los 
insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se 
cumplan las s1gu1entes condiciones: 

l. Que cuente con la autorización del residente de obra y' del área encargada de los precios -
unitarios y, en su caso, del supervisor; 

11. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que just1f1que que el 
contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos 
horarios, entre otros; 

111. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus 
respectivas anotaciones en bitácora, de los siguientes conceptos: 

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar, 

b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado 
específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, 
de acuerdo con la experiencia en obras s1m1lares; 

c. Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas. los 
que deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos, y 

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada. 

IV. Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco días, sin llegar a la conciliación, la 
dependencia o entidad determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo 
observado en la fracción anterior, debiendo considerar los porcentajes de indirectos, 
financiamiento y utilidad pactados en el contrato, y 

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste 
correspondiente en la siguiente estimación y se procederá de acuerdo con lo establecido 
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en el articulo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna. 

En todos los casos se deberá notificar mensualmente al órgano interno de control los pagos 
autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada 
precio extraordinario y, en su caso, la existencia de pagos en exceso, señalando su monto. 

Artículo 79.- En el caso de requerirse de mod1ficac1ones a los términos y condiciones originales 
del contrato, las partes deberán celebrar los convenios respectivos. 

Artículo 80.- Según el tipo y las caracterist1cas de los contratos, los convenios deberán contener 
como minimo lo siguiente 

l. Identificación del tipo de convenio que se realizará asi como de cada una de las partes 
contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el 
acreditam1ento de su personalidad; 

11. ~I dictamen técnico y los documentos que 1ust1f1quen la celebración del convenio, 

111. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van 
a realizar, 

IV. Un programa de e1ecuc1ón valorizado mensualmente, que considere los conceptos que se 
realizarán durante su vigencia, 

V. La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente 
estipulado en el convenio, regirán todas y cada una de las cláu,sulas del contrato original; 

VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el 
plazo de e1ecuc1ón para el convenio y el porcenta1e que representa, asi como el plazo de 
e1ecución total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución 
convenido, y 

Cuando el convenio implique un incremento al monto además se deberá considerar lo 
siguiente· 

a. Que se indique la disponibilidad presupuestaria, 

b. Que el importe del convenio esté referido con número y le"tra, así como el resultado 
de la suma con el contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe 
respecto del original, 

c. Que se indique la obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los 
mismos términos a los establecidos para el contrato original, y 

d. Que exista un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los 
precios unitarios que lo conforman, determinando cual es su origen en los términos 
del articulo 59 de la Ley 

•tJ 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Cuarto 
La Ejecución 

Artículo 81.- La ejecución de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo 
previsto en los programas pactados en el contrato. 

Artículo 82.- Las dependencias y entidades podran iniciar la ejecución de los trabajos cuando 
hayan sido designados el servidor püblico·y el representante del contratista que fungiran como 
residente y superintendente de la obra, respectivamente. 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con 
posterioridad al inicio de los trabajos. 

Desarrollado por 
S1stemat1zac1ón de Información 

UNAOPSPF 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 do septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección 1 
Responsables de los Trabajos 

Artículo B3.- La des1gnac1ón del residente de obra debera constar por escrito Las dependencias 
y entidades para designar al servidor público que fung1ra como residente de obra deberan tomar 
en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suf1c1ente para 
llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de 
formación profesional de la persona, experiencia en administración y construcción de obras, 
desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo 

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa jUst1f1cación, podra 
ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra seran las s1gu1entes: 

l. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 

11. Toma de las dec1s1ones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución 
de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o 
autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de 
los derechos y obligaciones derivadas del contrato, 

111. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los 
articulas 19 y 20 de la Ley; 

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos 
in 1 nte rru mpida mente; 

V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 
instrucciones pertinentes, y recibir las sol1c1tudes que le formule el contratista; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 
apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los· avances, recursos 
asignados, rend1m1entos y consumos pactados en el contrato. 

Tratándose de rend1m1entos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se 
debera vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista 
en los precios unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, 
independientemente del número de máquinas o equipos que se requieran para su 
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Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de 
proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
responsables de las áreas correspondientes; 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 
alcance de las actividades de obra. programas de ejecución y sum1n1stros o ut1l1zación, 
términos de referencia y alcance de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las 
respalden; 

X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o 
rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra, debiéndose auxiliar 
de la dependencia o entidad para su formal1zac1ón, 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista 
en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, 

XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato, 

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba 
operarla reciba oportunamente el inmueble en cond1c1ones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final. así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento y los cert1f1cados de garantía de calidad y funcionamiento de. 
los bienes instalados; 

XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el 
residente de obra presentará a la dependencia o entidad el problema con las alternativas 
de solución, en las que se analice fact1b1lidad. costo y tiempo de ejecución, y establecera 
la necesidad de prórroga, en su caso, y 

XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

Articulo 85.- La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que 
para tal efecto se señalan en este Reglamento, con independencia de los que, en su caso, se 
pacten en el contrato de supervisión 

Articulo 86.- Las funciones de la superv1s1ón seran las que a continuación se señalan: 

l. Previamente al 1n1cio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le 
proporcione la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con 
detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita in1c1ar los trabajos de 
supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

11. Integrar y mantener al comente el archivo derivado de la real1zac1ón de los trabajos, el que 
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b. Matrices de precios ur.1tarios o cédula de avances y pagos programados, segun 
corresponda, 

c. Modificaciones a los planos, 

d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; 

e. Permisos, licencias y autorizaciones, 

f. Contratos, convenios, programas de obra y sumirnstros, numeres generadores, 
cantidades de obra realizadas y faltan tes de ejecutar y presupuesto; 

g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 

h. Manuales y garantia de la maquinaria y equipo; 

111. V1g1lar la buena ejecución de la obra y transm1t1r al contratista en forma adecuada y 
oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra; 

IV. Registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la obra, 

V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el 
estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los 
acuerdos tomados; 

VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar 
alternativas de solución; 

VII. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, 
higiene y limpieza de los trabajos, 

VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 
las apruebe; conjunta-mente con la superintendencia de construcción del contratista 
deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago; 

IX. Vigilar que les planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las 
personas·que tengan asignada dicha tarea, 

X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e 
incorporando, segun el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad 
haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y 
accesorios de instalación permanente, 

XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato; 

XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 

XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y 

XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o entidad en los términos 

1 
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Artículo 87.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y espec1f1caciones de construcción, catálogo de conceptos o act1v1dades de 
obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, 
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los 
trabajos. 

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y rec1b1r toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, asi como contar con las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

La dependencia o entidad en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el 
contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

Artículo 88.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden 
por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en 
que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 
alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o 
conforme a las órdenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su demolición, 
reparación o reposición inmediata con los trabajos ad1c1onales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello En este 
caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o 
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los 
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación 

Artículo 89.- Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su 
entrega serán responsabilidad del contratista. 

Articulo 90.- El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios 
comprendidos en las zonas en' que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y 
elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la ex1stenc1a de incendios, de su localización y magnitud. 

Articulo 91.- El contratista tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de 
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de 
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra 
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se 
realicen los trabajos. 

Artículo 92.- De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontarán los derechos 
que, conforme a la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de 
inspección, vigilancia y control de los obras y servicios que realiza la Contraloria. 
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Publicado en el D1ano Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septíembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección 11 
Bitácora 

Artículo 93.- El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
seivicios, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se 
efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extra ida del lugar de los trabajos. 

Artículo 94.- La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deberá 
considerar como mirnmo lo s1gu1ente: 

l. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre folladas y estar referidas al contrato 
de que se trate; 

11. Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una 
para el contratista y otra para la res1denc1a de obra o la supeiv1s1ón, 

111. Las copias deberán ser desprendíbles no asilas originales, y 

IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso· 
número, clasif1cac1ón, fecha. descripción del asunto, y en forma adicional ub1cac1ón, causa, 
solución, prevención, consecuencia económica, responsab1l1dad s1 la hubiere, y fecha de 
atención, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 

Artículo 95.- Las dependencias y entidades asi como el contratista deberán obseivar las 
s1gu1entes reglas generales para el uso de la bitácora: 

l. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mirnmo la fecha de apertura, 
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, 
dom1cil1os y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 
trabajos y de las caracterist1cas del s1t10 donde se desarrollarán, así como la inscripción de 
los documentos que ident1f1quen oficialmente al personal técnico que estará facultado 
como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la bitácora, 
indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad; 

11. Todas las notas deberán numerarse en forma senada y fecharse consecutivamente 
respetando, sin excepción, el orden establecido, 

111. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde 
legible y s[n abreviaturas; 
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IV. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá 
anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo 
que le corresponda y con la descripción correcta; 

v. La nota cuyo original y copias a¡oarezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula: 

VI. No se deberá sobreponer nr añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, 
márgenes o cualquier otro s1t10, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo 
referencia a la de origen, 

VII. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las 
mismas; 

VIII. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas 
copias, 

IX. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, 
refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; 

X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad As1m1smo, 
deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven del ob¡eto de los 
trabajos en cuestión; 

XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 
posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé 
origen, y 

XII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los traba¡os 

Articulo 96.- Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este 
instrumento, precisando como minimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse 
1nmed1atamente después de la nota de apertura 

l. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las 
¡ornadas de trabajo de campo; 

11. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se 
tendrán por aceptadas vencido el plazo, 

111. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la 
anotación ong1nal, y 

IV. Regular la autorización y revisión de est1mac1ones, números generadores, cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de 
segundad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse. 

Articulo 97 .- Por lo que se refiere a contratos de serv1c1os, la bitácora deberá contener como 
minimo las mod1f1caciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampl1ac1ones o 
reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o 
entidad, asi como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista, para efectuar 
las labores encomendadas. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección 111 
La Forma de Pago 

Artículo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder 
a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el 
pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas ·fijas, o bien, a un acontecimiento 
que deba cumplirse 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la 
falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora 

Artículo 99.- Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los 
derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales 

El contratista será el ürnco responsable de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos adm1nistrat1vos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta 
de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los 
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley 

Artículo 100.- En los contratos de obras y servicios ürncamente se reconocerán los siguientes 
tipos de estimaciones: 

l. De trabajos ejecutados, 

11. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato, y 

111. De gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley. 

Artículo 101.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o 
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Artículo 102.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán 
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determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes· 

l. Números generadores, 

11. Notas de bitácora; 

111. Croquis, 

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratono y fotografias, 

V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y 

VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado 

Artículo 103.- En los contratos a base de precios unitanos se tendrán por autonzadas las 
estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, 
dentro del término que para tal efecto dispone el articulo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se 
presentan las estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el 
articulo 54 de la Ley, la est1mac1ón correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, 
sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista. 

Artículo 104.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podrán 
optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se ,. 
fmal1ce cada act1v1dad pnnc1pal de obra. conforme a las fechas pactadas 

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo 
requieran, las dependencias y entidades podrán sol1c1tar en las bases de l1c1tac1ón que los 
l1c1tantes establezcan fechas claves o hitos a que se ajustarán sus programas de ejecución, con 
el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos 
puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna term1nac1ón En todos los casos, las 
fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser 
congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles 

Las fechas claves o hitos, deberán ser congruentes con la red de actividades, la cédula de 
avances y pagos programados y en general con los programas de ejecución pactados 

Articulo 105.-' El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los 
contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el 
porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; s1 es a la 
baja, será la dependencia o entidad quien lo realice 

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales s1gu1entes a la publicación de los indices 
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste 
de costos a la dependencia o entidad En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, 
precluye el derecho del ·contratista para reclamar el pago. 

La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales s1gu1entes a la recepción de la 
sol1c1tud, deberá em1t1r por esenio la resolución que proceda En caso contrario, la solicitud se 
tendrá por aprobada 
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Artículo 106.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las 
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el a1uste concedido, aplicando al 
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada 
tipo de a1uste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. 

Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse 

Artículo 107 .- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 
acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar 
convenio alguno. 

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados 
se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del articulo 54 de la Ley. 

A los importes que resulten no les será aplicable costo. adicional· alguno por concepto de 
1nd1rectos, f1nanciam1ento, ni ut1l1dad. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección IV 
Los Anticipos 

Artículo 108.- El pago del ant1c1po podrá realizarse en una sola exhib1c1ón o en vanas 
parcialidades, en este último caso, las dependencias y entidades de.berán señalarlo dentro de las 
bases de l1c1tac1ón y en el contrato respectivo. 

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán, las dependencias y entidades 
deberán tener en cuenta las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que 
tendrán por objeto el apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios. 

Artículo 109.- El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas será el que resulte 
de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, al monto total de 
la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en 
más de un ejercicio, el monto se obtendrá aplicando el porcentaje señalado a la asignación 
presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate. 

Articulo 11 O.- El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la 
entrega de los ant1c1pos conforme a los términos de la fracción 1 del artíc~lo 50 de la Ley, sólo es 
aplicable en el primer ejercicio. 

Articulo 111.- El importe del anticipo se pondrá a dispos1c1ón del contratista contra la entrega de 
la garantía prevista en el artículo 48, fraCC1ón 1 de la Ley. 

Cuando el contratista no ejerza el ant1c1po otorgado en la forma pactada en el contrato, las 
dependencias y entidades no podrán exigirle cargo alguno. 

Articulo 112.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo 
correspondiente al contrato de que se trate, las dependencias y entidades deberán considerarlo 
como un importe pagado 

Articulo 113.- Para la amortización de los ant1c1pos otorgados se procederá de la siguiente 
manera 

l. La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por 
el contratista, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado; 

11. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado 
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anticipos, no se debera realizar ninguna amort1zac1ón ni afectaciór en el ajuste de costos, 
salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado. de acuerdo con 
lo dispuesto en el tercer parrafo del artículo 23 de la Ley, y 

111. El procedimiento de amortización, debera realizarse conforme a lo siguiente: 

a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejerc1c10, el importe del anticipo otorgado 
en el ejerc1c10 se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue, 

b. En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo 
de la fracción V del articulo 50 de la Ley, debera procederse de la siguiente 
manera 

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el 
resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, 
entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo 
ejercicios, conforme al programa convenido; 

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el 
resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo 
concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo 
ejerc1c10, conforme al programa convenido, y 

3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización 
en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el 
inciso a. de esta fracción, y 

c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte del 
contratista 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección V 
Suspensión de Obra 

Articulo 114.- Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por la dependencia o 
entidad lo notificara al contratista, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de 
la probable reanudación de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo 
a su personal, maquinaría y equipo de construcción. 

La fecha de terminación se prorrogara en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizara mediante 
el acta circunstanciada de suspensión. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de 
materiales y equipos de 1nstalac1ón permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del 
contratista. 

Articulo 115.- El contratista a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá 
solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el articulo 62 de la Ley, y 
que se generen durante la suspensión. 

Articulo 116.- Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se 
limitará a lo s1gu1ente 

l. Las rentas de equipo o, s1 resulta mas barato. los fletes del retiro y regreso del mismo a la 
obra, 

11. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados 
y que no fueron ejecutados durante el período de la suspensión En ningún caso, el monto 
aplicado podrá ser mayor al determinado por el contratista para los indirectos de las 
oficinas centrales en su propuesta; 

111. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y 
obras, asignados durante la suspensión; 

IV. Costos de. administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del 
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función 
especifica durante la suspensión; 

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función especifica 
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durante la suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo, 

VI. Costo del mantenimiento y renta, s1 es el caso, de oficinas y demás instalaciones de 
campo, y 

VII. En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías. 

Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los 
programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el ultimo 
porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensión. 

Artículo 117 .- En todos los casos de suspensión, la dependencia o entidad deberá levantar un 
acta circunstanciada en la que hará constar como minimo lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta; 

11. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente 
de construcción del contratista, así como del servidor publico autorizado para ordenar la 
suspensión en los términos del articulo 60 de la Ley, 

111. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es 
parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para 
su reanudación; 

IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión; 

V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en 
la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer 
constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de 
acuerdo con el programa de ejecución convenido, 

VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada 
a un hecho o acto de .realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la 
suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento; 

VII. Señalar las acciones que seguirá la dependencia o entidad, las que deberán asegurar los 
bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusión de los mismos; 

VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los 
diferim1entos que.la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de 
construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato, y 

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los 
trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus 1nstalac1ones y equipos. 

Artículo 118.- S1 durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos 
periodos sean reducidos y d1fic1les de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos 
sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. 

Artículo 119.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá 
ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato Sin embargo, cuando los trabajos 
resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán 
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reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del articulo 59 de 
la Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores. 
imputables al contratista. 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el 
pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones 111, IV y V del 
articulo 116 de este Reglamento, salvo que en las bases de l1c1tac1ón y en el contrato 
correspondiente se prevea otra situación 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de sept1c1nbre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección VI 
Terminación Anticipada del Contrato 

Artículo 120.- Sólo en los casos expresamente señalados en el articulo 60 de la Ley, procedera 
la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podra celebrarse ningún acuerdo entre 
las partes para tal efecto. 

Artículo 121.- En todos los casos de terminación anticipada se deberan realizar las anotaciones 
correspondientes en la bitacora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta 
circunstanciada, donde se haga constar como minimo lo siguiente· 

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta, 

11. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente 
----------de.construcción.deLcontratista; ____________________________ _ 

111. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; 

IV. Importe contractual, 

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera 
definido la terminación anticipada, 

VI. Descripción pormenorizada de_I estado que guardan los trabajos; 

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos, 

VIII. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en 
la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; 

IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los 
trabajos, y 

, X. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán 
los gastos no recuperables 

Artículo 122.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán: 
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Los gastos no amortizados por concepto de· 

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en 
el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran 
propiedad de la Federación o de la entidad, 

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el 
contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra, 

c. La 1nstalac1ón y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro, y 

d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o 
equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con 
el programa de ut1l1zación, y la expedición de la garantía de cumplimiento del 
contrato; · 

l. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el 
contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o 
habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las 
especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra 
pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y 

11. Liquidación del personal obrero y adm1rnstrat1vo directamente adscrito a la obra, siempre y 
cuando no sean empleados permanentes del contratista. 

Artículo 123.- Para la elaboración del fin1qu1to del contrato que se haya dado por terminado 
anticipadamente, deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se 
establecen en la sección IX de este Capitulo. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección Vil 
Rescisión Administrativa de Contrato 

Artículo 124.- La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las 
dependencias y entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberán promover la 
ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible 

En el caso de rescisión, las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas 
convencionales antes de iniciar el procedimiento de resc1s1ón, cuando el 1ncumpl1m1ento del 
contrato denve del atraso en la ejecución de los trabajos 

Artículo 125.- Cuando la dependencia o entidad sea la que determine rescindir un contrato, 
dicha rescisión operará de pleno .derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para 
ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si es 

-------~e'l_c_o_,_n'tr-a~t1~sta quien aec1Cle res·cindirto~será·necesario·que-acuda-ante-la-autoridad-judic1al-federal-------
Y obtenga la declaración correspondiente. 

Articulo 126.- Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato 
por incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o entidad, se 
estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 

Articulo 127.- Las dependencias y entidades procederán a la rescisión administrativa del 
contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Si el contratista, por causas imputables a él, no 1n1c1a los trabajos objeto del contrato 
dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin·causa justificada conforme a 
la Ley y este R.eglamento, 

11. S1 interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o 
entidad; 

111. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

IV. S1 no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
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No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará 
como 1ncumplim1ento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar 
por la falta de 1nformac1ón referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de 
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de 
instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la 
contratante, asi como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión 
de los trabajos, 

v. S1 es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 
Mercantiles; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la dependencia o entidad; 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la dependencia o entidad; 

VIII. S1 el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan 
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, v1g1lanc1a y 
supervisión de los materiales y traba¡os; 

IX. S1 el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido 
como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 

XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, 
las leyes, tratados y demás aplicables. 

Las dependencias y entidades, alend1endo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los 
trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión. 

Artículo 128.- En la not1f1cación que las dependencias y entidades realicen al contratista 
respecto del inicio del procedimiento de resc1s1ón, se señalarán los hechos que motivaron la 
determ1nac1ón de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las est1pulac1ones 
especificas que se consideren han sido incumplidas. 

Artículo 129.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción 1 del articulo 61 de la Ley, el 
contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por 
éste, la dependencia o entidad estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la 
determinación que proceda 

Los trámites para hacer efectivas las garantias se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el 
contrato 

Artículo 130.- El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo 
del articulo 62 de la Ley, deberá contener, como mínimo, lo s1gu1ente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta, 

11. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y, en su caso, del 
supervisor y del superintendente de construcción del contratista; 

111. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que 
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se pretende rescindir; 

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación; 
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V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así 
como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del 
contrato; 

VI, Relación de las est1mac1ones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del 
procedimiento de resc1s1ón, asi como de aquéllas pendientes de autorización; 

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos, 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de in1c10 y terminación 
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos; 

IX. Relación pormenorizada de la s1tuac1ón legal, administrativa, técnica y económica en la 
que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y 

X. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la 
dependencia o entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por la propia dependencia o entidad. 

Articulo 131.- Las dependencias y entidades podrán, junto con el contratista, dentro del finiquito, 
conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes 

Articulo 132.- Las dependencias y entidades podrán hacer constar en el finiquito, la recepción de 
los trabajos que haya realizado el contratista hasta la rescisión del contrato, así como de los 

--------,e,..q-uipos, materiales que se fiul51eran instalado-en-1a-obra-o-servic10-o-se-encuentren-en-proceso-------
de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos 
pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente 

l. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las 
especif1cac1ones particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad 
requerida para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el 
programa de ejecución vigente, a la fecha de rescisión, 

11. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará 
invariablemente a los precios estipulados en los anál1s1s de precios del contrato o, en su 
caso, a los precios de mercado, afectándose los primeros con los ajustes de costos que 
procedan; no se deberá considerar ningún cargo adicional por indirectos, financiamiento, 
fietes, almacenajes y seguros Se entenderá por precio de mercado, el precio del 
fabricante o proveedor, en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente, 
entre el contratista y el proveedor; 

111. Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados, así como los pagos que a 
cuenta de materiales y fabricación de equipos haya realizado el contratista al fabricante o 
proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el 
pago de la diferencia a su favor, y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad 
de los equipos y materiales que las dependencias y entidades necesiten, éstas bajo su 
responsabilidad, podrán subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo 
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seguir los criterios señalados en las fracciones anteriores. 

Artículo 133.- El sobrecosto es la d1ferenc1a entre el importe que le representarla a la 
dependencia o entidad concluir con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de la obra 
no ejecutada al momento de rescindir el contrato. 

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, 
penas convencionales y ciernas cargos que deban considerarse en ia rescisión administrativa. 

Artículo 134.- Para la determ1nac1ón del sobrecosto y su importe, las dependencias y entidades 
procederán conforme a lo siguiente. 

l. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una propuesta solvente 
susceptible de adjudicarse eh los términos que señala la fracción VI del articulo 42 de la 
Ley, el sobrecosto sera la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta mas baja y el 
importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de 
costos que procedan, y 

11. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos señalados en la 
fracción anterior, la determ1nac1ón del sobrecosto debera refiejar el impacto inflacionario 
en el costo de la obra no ejecutada conforme al programa vigente, hasta el momento en 
que se not1f1que la rescisión, calculado conforme al proced1m1ento de ajustes de costos 
pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de 
los trabajos faltantes por ejecutar 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
{En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección VIII 
La Recepción de los Trabajos 

Artículo 135.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través 
de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los 
documentos que lo soporten e 1nclu1rá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, 
monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

Artículo 136.- S1 durante la verificación de los trabajos. la dependencia o entidad encuentra 
deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar al contratista su reparación, a 
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. 

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar 
por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las def1cienc1as. 

Lo anterior, sin perju1c10 de que la dependencia o entidad opte por la resciSiónoel contrato·-.----------

Artículo 137 .- En la fecha señalada, la dependencia o entidad rec1b1rá físicamente los trabajos y 
levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

11. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la 
dependencia o entidad y del superintendente de construcción por parte del contratista; 

111. Descripción de los trabajos que se reciben, 

IV. Importe contractual, incluyendo.el de los convenios modificatorios; 

V. Penado de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación 
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes 
de autorización; 

Vil. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 
construcción final, así como los manuales e 1nstruct1vos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
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VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la real1zac1ón de los trabajos, 
fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista. 

En el acto de entrega física de los trabajos, el contratista exh1b1rá la garantía prevista en el 
articulo 66 de la Ley. 

Artículo 138.- Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los 
trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos 
terminados, 1dent1f1cables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta 
circunstanciada correspondiente, a1ustándose en lo procedente a lo previsto en el articulo 
anterior. 
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Publicado en el Diano Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vrgor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Cuarto 
La Ejecución 

Sección IX 
Finiquito y Terminación del Contrato 

Artículo 139.- Las dependencias y entidades. para dar por terminados, parcial o totalmente, los 
de'rechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o serv1c1os, deberan 
elaborar el finiquito correspondiente. anexando el acta de recepción física de los trabajos. 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad dara por terminado el 
contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, 
así como la garantía que se contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no sera factible que 
el contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. 

Artículo 140.- La dependencia o entidad debera notificar al contratista, a través de su 
representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevara 
a cabo el finiquito; los contratistas tendran la obligación de acudir al llamado que se haga por 
escrito. en caso contrario, se procedera a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto 
se hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el 
tercer parrafo del articulo 64 de la Ley. 

Artículo 141.- El documento donde conste el f1n1qu1to de los trabajos, formara parte del contrato 
y debera contener como mínimo, lo s1gu1ente· 

l. Lugar, fecha y hora en que se realice. 

11. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por 
parte de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción del contratista; 

111. Descripción de los traba¡os y de los datos que se consideren relevantes del contrato 
correspondiente, 

IV. Importe contractual y real del contrato. el cual debera incluir los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 

VI. Relación de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajo 
en cada una de ellas. y los gastos aprobados. debiendo describir cada uno de los créditos 
a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les 
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dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que seran 
liquidados, 

VII. Datos de la estimación final, 

VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y v1c1os ocultos de los trabajos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y 

IX. La declaración, en su caso. de que el contratista extiende el mas amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar 
cualquier pago relacionado con el contrato 

Cuando la l1qu1dación de los saldos se realice dentro de los quince d ias naturales s1gu1entes a la 
firma del fin1qu1to, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta 
administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, 
debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y 
por lo tanto se daran por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato 
respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procedera a 
elaborar el acta administrativa prevista en el último parrafo del articulo 64 de la Ley 

Articulo 142.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o 
entidad debera l1qu1darlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la 
Ley 

S1 del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los 
mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados ,. 
y si no fueran suf1c1entes éstos. debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo .... 
55 de la Ley En caso de no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podra hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

Articulo 143.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara " 
parte del contrato y debera contener como mínimo lo siguiente: ''" 

l. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

11. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto. 

111. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato 
correspond 1ente; 

IV. Relación de obl1gac1ones y la forma y fecha en que se cumplieron, y 

V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por 
terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
reclamación 

htt p · 11' \"\'"'' fu ne i nn pu h 1 i e a. gnh .111 ~ lunanrsrf.'d gaop/ropt:; c4,CJ htm 20/10/2005 

,, 

'',' 

., 



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ... Página l de 2 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partír del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Quinto 
El Ajuste de Costos 

Sección 1 
Generalidades 

Artículo 144.- La autorización del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de 
resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se 
requiere de la formalización de convenio alguno 

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato 

Artículo 145.- Los índices base' que serv1ran para el calculo de los ajustes de costos en el 
contrato, seran los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

Los precios originales de los msumos considerados por el licitante, deberan ser los que 
prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podran modificarse 
o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último dia del 
mes del ajuste. 

Artículo 146.- Para los efectos del tercer parrafo de la fracción 1 del artículo 58 de la Ley, y con el 
objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista 
podra solicitar, por una sola ocasión, la determ1nac1ón de un primer factor de ajuste de costos. el 
cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases 

. de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este 
capítulo Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos Esto no 
aplicara en las obras o servicios que 1níc1en dentro de los treinta días naturales s1gu1entes a la 
presentación de las propuestas. 

Las dependencias y entidades. previa justificación, autonzaran dicho factor, el que sera aplicado 
a cada estimación y repercut1ra durante todo el ejercicio del contrato, mdependientemente de los 
ajustes de costos que le sucedan 

Artículo 147.- Sí al 1nic10 de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los 
mismos se otorga algún anticipo, él o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un 
porcentaje igual al de los ant1c1pos concedidos. 
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Publicado en el Otario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de sept1einbre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servícíos por Contrato 

Capítulo Quinto . 
El Ajuste de Costos 

Sección 11 
Cálculo de los Ajustes de Costos 

Artículo 148.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los 
ajustes de costos conforme a los proced1m1entos señalados en las fracciones 1 y 11 del articulo 57 
de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la s1gu1ente documentación· 

l. La relación de los indices nacionales de precios productor con serv1c1os que determine el 
Banco de México o, en su caso, los indices mvestigados por las dependencias y entidades 
los que deberán ser proporcionados al contratista; 

11. El presupuesto de los traba1os pendientes de ejecutar. de acuerdo al programa convenido, 
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. valorizado con los 
precios unitanos del contrato, 

111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
en el penado en el cual se produzca el incremento en los costos, valonzado con los 
precios un1tanos del contrato, a1ustados conforme a lo señalado en la fracción 111 del 
artículo 58 de la Ley, 

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que 
se tenga convenido; 

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste. y 

VI. Las matrices de precios umtarios actualizados que determinen conjuntamente el 
contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el penado 
de ajuste 

Articulo 149.- En el proced1m1ento que establece la fracción 1 del articulo 57 de la Ley, para la 
determ1nac1ón de los ajustes de costos, se deberán precisar .las cantidades que se encuentran 
pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido. 

Articulo 150.- El ajuste de costos, tratándose del proced1m1ento que señala la fracción 1 del 
artículo 57 de la Ley, se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de 
precios un1tanos de los trabajos no e1ecutados del contrato. conforme al programa convenido, en 
los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los 
indices aplicables de los publicados por el Banco de México 
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Artículo 151.- El procedimiento que establece la fracción 11 del articulo 57 de ta Ley, se 
desarrollará de la misma forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que 
solamente se analizará un grupo de precios que representen cuando menos et ochenta por ciento 
del importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido 

Artículo 152.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en ta 
fracción 111 del articulo 57 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde et proceso constructivo sea 
uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, 
especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos 
tos trabajos que se vayan a ejecutar 

En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos 
cuyos trabajos que, por su s1mil1tud y características, tes sea aplicable el procedimiento 
mencionado 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requema que et contratista 
presente documentación jUStif1catona, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del 
plazo señalado en et articulo 105 de este Reglamento. 

Las dependencias y entidades deberán not1f1car por esenio a los contratistas, la aplicación de los 
factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

Artículo 153.- El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a 
tos materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran tos costos 
directos de los precios unitános, en el procedimiento señalado en ta fracción lit del articulo 57 de 
ta Ley, se determinará de conformidad con to siguiente: 

l. Se establecerá et porcentaje de part1c1pación de los materiales, la mano de obra y ta 
maqu1nana y equipo de construcción de todos tos precios unitarios que intervienen en 
cada tipo de obra; 

11. Se determinará et promedio de los indices aplicables a tos insumos que intervienen en los 
precios unitarios del tipo de obra analizado, d1v1d1endo el promedio de indices de esos 
insumos en et periodo de ajuste, entre et promedio de indices de esos mismos insumos en 
et periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura 
técnica, 

Et porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión. 

1 = (Pm X Am ) + ( Po X Ao) + ( Pq X Aq) + ... + ( Pi X Ai ) 

Siempre que 

Pm + Po + Pq + . + P1 = 1 

Donde. 

1 = Factor de incremento en el periodo en estudio por 
ajuste de costos, expresado en fracción decimal. 

Pm = Porcentaje de participación de tos materiales con 
respecto al costo directo, expresado en fracción 
decimal 

Am = Cociente de indices promedio en et periodo de ajuste 
entre et promedio de indices en et periodo que 
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corresponda a la fecha de presentación de 
proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de 
los materiales que intervienen en el tipo de obra de 
que se trate 

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con 
respecto al costo directo, expresado en fracción 
decimal 

Ao = Cociente de indices promedio en el penado de ajuste 
entre el promedio de indices en el penado que 
corresponda a la fecha de presentación de 
proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de 
la mano de obra que interviene en el tipo de obra de 
que se trate 

Pq = Porcenta1e de participación de la maquinaria y equipo 
de construcción con respecto al costo directo, 
expresado en fracción decimal. 

Aq = Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste 
entre el promedio de indices en el penado que 
corresponda a la fecha de presentación de 
proposiciones y apertura de la propuesta técnica. de 
la maquinaria y equipo de construcción que 
interviene en la obra tipo de que se trate. 

Pi = Porcentaje de participación de algün otro insumo 
específico de que se trate en el costo directo, 
expresado en fracción decimal 

Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de 
ajuste, entre el promedio de indices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación de 
proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de 
algün otro insumo especifico que interviene e.n la 
obra tipo de que se trate. 

Segun las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la 
dependencia o entidad podra ad1c1onar o sustraer a la expresión anterior los sumandos 
que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de 
que se trate Cada uno de los términos de las expresiones se podra subdividir, a fin de 
agrupar los insumos similares, y 

111. Las dependencias y entidades deberan oír a la Camara Mexicana de la Industria de la 
Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos 
que se ejecuten, los cuales tomaran en cuenta los antecedentes de obras similares 
realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro 
de la información técnica que se solicita a los mismos en las bases de licitación. 

' 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partír del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección 1 
Generalidades 

Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 
unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de 
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, espec1f1cac1ones de construcción y normas 
de calidad 

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los 
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos 
adicionales. 

Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución 
de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios 
que se señalan en la Ley y en este Reglamento 

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el análisis, cálculo e 
integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los 
recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. ' 

Artículo 156.- El análisis, cálculo e 1ntegrac1ón de los precios unitarios para un trabajo 
determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología 
de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de 
maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, 
recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a 
cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la 
dependencia o entidad 

Artículo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla 
general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de 
procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y 
contratar en moneda extranjera. 

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de 
Unidades de Medida, cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o 
entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso 1nternac1onal, podrán ser empleadas. 

\1tt 1': / l, \.\ ,-\' . f11nei0 n Pll h l ic ~1 g0h.111 :--.: lt1 n :i011"! i f'' ll g :1np1 rn pi~ cóc; 1 . h tn1 . 20/10/2005 



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ... Página 2 de 2 

Artículo 158.- En los términos de lo previsto en el penúltimo parrafo del articulo 59 de la Ley, el 
catalogo de conceptos de los trabajos únicamente podra contener los siguientes ·precios 
unitarios: 

l. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos 
del contrato, que sirvieron de base para su adjudicación, y 

11. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo 
original del contrato. 

Desarrollado por. 
S1stemat1zac1ón de lnformac1ón 

UNAOPSPF 
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1 MenU Principal 11 1 Normat1v1dad IJ 1 Otros Ordenamiento~ IJ 1 Informac1ón Gener~I 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección 11 
El Costo Directo 

Articulo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace 
el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la 
ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose · 
como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran 
dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 
supervisión y vig1lanc1a que corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendré de la expresión: 

Donde: 

Sr 
Mo= 

R 

"Mo" Representa el costo por mano de obra. 

"Sr" Representa el salario real del personal que interviene 
directamente en la ejecución de cada concepto de 
trabajo por jornada de ocho horas, salvo las 
percepciones del personal técnico, administrativo, de 
control, supervisión y vigilancia que corresponden a 
los costos indirectos Incluiré todas las prestaciones 
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 
Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores o de los 
Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

Para la obtención de este rubro se deben considerar 
los salarios tabulados "Sn" de las diferentes 
categorías y especialidades propuestas por el 
licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región 
donde se ejecuten los trabajos, el que deberé 
afectarse con un factor de salario real "Fsr", de 
acuerdo con la siguiente expresión: 
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Sr= Sn • Fsr 

"R" Representa el rend1m1ento, es decir, la cantidad de 
trabajo que desarrolla el personal que interviene 
directamente en la ejecución del concepto de trabajo 
por Jornada de ocho horas. Para realizar la 
evaluación del rendimiento, se deberá considerar en 
todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las 
condiciones ambientales, topográficas y en general 
aquellas que predominen en la zona o región donde 
se ejecuten 

Artículo 160.- Para los efectos del articulo anterior, se deberá entender al factor de 
salario real "Fs(', como la relación de los días realmente pagados en un periodo 
anual, de enero a diciembre, div1d1dos entre los días efectivamente laborados 
durante el mismo periodo, de acuerdo con la s1gu1ente expresión: 

Fsr = Ps ( ---~--- ) + --~~--
TI TI 

Donde· 

Fsr= Representa el factor de salario real. 

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones 
obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. 

Tp = Representa los días realmente pagados durante un 
periodo anual. 

TI= Representa los días realmente laborados durante el 
mismo periodo anual 

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén 
dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y 
los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 

El factor de salario real deberá 1nclu1r las prestaciones derivadas de la Ley Federal 
del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en 
vigor. 

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de 
los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo 
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del 
Seguro Social. dándoles un trato s1m1lar a un ajuste de costos 

Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por 
eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, 
las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo 
extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, · 
debiendo ajustar el factor de salario real ut1l1zado en la integración de los precios 
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Articulo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los 
siguientes conceptos· 

l. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y 
serv1c1os de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de 
recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical, 

11. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, 
guantes y otros similares; 

111. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los 
trabajadores; 

' IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, .tales como: despensas, premios 
por asistencia y puntualidad, entre otros; 

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de· 
los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de 
trabajo, y 

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 
entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido 
por el patrón o derivado de contratación colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser 
considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente 

Articulo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las 
erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales 
necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las 
normas de calidad y las espec1f1cac1ones generales y particulares de construcción 
requeridas por la dependencia o entidad. 

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son 
los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se 
utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este 
ultimo caso s~ deberá considerar el costo en proporción a su uso 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 

M = Pm •Cm 

Donde· 

"M" Representa el costo por materiales 

"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de 
mercado, que cumpla con las normas de calidad 
especificadas para el concepto de trabajo de que se 
trate y que sea el más económico por unidad del 
material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo 
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básico unitario del material se integrará sumando al 
precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, 
maniobras, almacenajes y mermas aceptables 
durante su manejo Cuando se usen materiales 
producidos en la obra, la determ1nac1ón del precio 
básico unitario será motivo del análisis respectivo. 

"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de 
medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de 
materiales permanentes, "Cm" se determinará de 
acuerdo con las cantidades que deban ut1l1zarse 
según el proyecto, las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de 
construcción que determine la dependencia o 
entidad, considerando adicionalmente los 
desperdicios que la experiencia determine como 
mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, 
"Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades 
que deban utilizarse según el proceso de 
construcción y el tipo de trabajos a realizar, 
considerando los desperdicios y el número de usos 
con base en el programa de ejecución, en la vida útil 
del material de que se trate y en la experiencia. 

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una 
marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos 
s1m1lares. entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo 
con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de 
servicio que la marca señalada como referencia 

Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que 
se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para 
la ejecución del concepto de trabajo. de acuerdo con lo estipulado en las normas de 
calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o 
entidad y conforme al programa de ejecución convenido. 

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el 
importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de 
dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo 

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión. 

Phm 

ME = -----------
Rh m 

Donde· 

"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo 
de construcción 

"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva 
de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, 
considerados como nuevos; para su determ1nac1ón 
será necesario tomar en cuenta la operación y uso 
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adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de 
acuerdo con sus caracterist1cas de capacidad y 
especialidad para desarrollar el concepto de trabajo 
de que se trate Este costo se integra con costos 
fijos, consumos y salarios de operación, calculados 
por hora efectiva de trabajo 

"Rhm" Representa el rendimiento horano de la máquina o 
equipo, considerados como nuevos, dentro de su 
vida económica. en las condiciones especificas del 
trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades 
de medida, el que debe de corresponder a la 
cantidad de unidades de trabajo que la máquina o 
equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de 
acuerdo con rend1m1entos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como, 
las características ambientales de la zona donde 
vayan a realizarse los trabajos. 

Artículo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, 1nvers1ón, 
seguros y mantenimiento 

Artículo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del 
valor original de la maqu1nana o equipo de construcción, como consecuencia de su 
uso, durante .el tiempo de su vida económica Se considerará una depreciación 
lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una 
misma cantidad por unidad de tiempo 

Este costo se obtiene con la s1gu1ente expresión 

Donde 

Vm - V.r 

D = ------------------

Ve 

"D" Representa el costo horano por depreciación de la 
·maquinaria o equipo de construcción. 

''Vm" Representa el valor de la máquina o equipo 
considerado como nuevo en la fecha de presentación 
y apertura de la propuesta técnica, descontando el 
precio de las llantas y de los equipamientos, 
accesorios o piezas especiales, en su caso 

"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o 
equipo que el contratista considere recuperar por su 
venta, al término de su vida económica 

"Ve" Representa la vida económica de la máquina o 
equipo estimada por el contratista y expresada en 
horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que 
puede mantenerse en cond1c1ones de operar y 
producir trabajo en forma ef1c1ente, siempre y cuando 
se le proporcione el mantenimiento adecuado. 
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Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de 
construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el 
costo de las piezas especiales. 

Artículo 166.- El costo por 1nvers1ón, es el costo equivalente a los intereses del 
capital 1nvert1do en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de 
su uso, durante el tiempo de su vida económica. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión 

Donde· 

(Vm + Vr) i 

1 m = ------------------
2 H ea 

"lm" Representa el costo horario de la inversión de 
la maquinaria o equipo de construcción, 
considerado como nuevo. 

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores 
enunciados en el articulo 165 de este 
Reglamento. 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que 
la máquina o el equipo trabaja durante el año. 

"i" Representa la tasa de interés anual expresada 
en fracción decimal. 

Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las 
tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la 
que deberá estar referida a un indicador económico especifico y estará sujeta a las 
variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes 
de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del 
costo horario 

Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la 
maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma 
parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una 
compañia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus 
propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión. 

( Vm + yr) s 

S m = ---------------------
2 Hea 

Donde-

"Sm" Representa el costo horario por seguros de la 
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maquinaria o equipo de construcción. 

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores 
enunciados en el articulo 165 de este 
Reglamento. 

"s" Representa la prima anual promedio de 
seguros, fijada como porcentaje del valor de la 
máquina o equipo, y expresada en fracción 
decimal. 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que 
la máquina o el equipo trabaja durante el año. 

Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima 
anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador especifico 
del mercado de seguros 

Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas 
las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción 
en buenas cond1c1ones durante toda su vida económica 

Para los efectos de este articulo, se entenderá como: 

l. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las 
reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres 
especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando 
personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los 
frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y 
renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como 
otros materiales que sean necesarios, y 

11. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar 
los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan 
en las propias obras, asi como los cambios de liquides para mandos 
hidráulicos. aceite de transm1s1ón, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal 
y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los 
repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión-

Donde: 

Mn = Ko • D 

"Mn" Representa el costo horario por mantenimiento 
mayor y menor de la maquinaria o equipo de 
construcción 

"Ko" Es un coeficiente que considera tanto el 
mantenimiento mayor como el menor. Este 
coeficiente varia según el tipo de máquina o 
equipo y las características del trabajo, y se fija 
con base en la experiencia estadística. 
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"D" Representa la depreciación de la máquina o 
equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto 
en el articulo 165 de este Reglamento. 

Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones 
que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energia y, en su caso, 
lubricantes y llantas. 

Articulo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones 
originadas por los consumos de gasolina y diese! para el funcionamiento de los 
motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión· 

Co = Gh •Pe 

Donde. 

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora 
efectiva de trabajo 

"Gh" Representa la cantidad de combustible ut1l1zado por hora efectiva 
de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia 
nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y 
de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varia de 
acuerdo con el combustible que se use. 

"Pe" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o 
equipo 

P.rtículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los 
consumos de energia eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en 
el articulo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un 
estudio especial. 

Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios 
periódicos de aceites lubricantes de los motores. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión-

Donde. 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa 

"Lb" Representa el costo horario por consumo de 
lubricantes. 

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes 
consumidos por hora efectiva de trabajo, de 
acuerdo con las condiciones medias de 
operación 

"Ga" Representa el consumo entre cambios 
sucesivos de lubricantes en las máquinas o 
equipos; está determinada por la capacidad 
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del recipiente dentro de la máquina o equipo y 
los tiempos entre cambios sucesivos de 
ace!tes. 

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes 
puestos en las máquinas o equipos 

Articulo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste 
de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Donde· 

Pn 

N = ------------
Vn 

"N" Representa el costo horario por el consumo de 
las llantas de la máquina o equipo, como 
consecuencia de su uso. 

"Pn" Representa el valor de las llantas, 
consideradas como nuevas, de acuerdo con 
las características indicadas por el fabricante 
de la máquina 

"Vn" Representa las horas de vida económica de 
las llantas, tomando en cuenta las condiciones 
de traba¡o impuestas a las mismas Se 
determinará de acuerdo con tablas de 
estimaciones de la vida de los neumáticos .. 
desarrolladas con base en las experiencias 
estadísticas de los fabricantes, considerando, 
entre otros, los factores siguientes presiones 
de inflado, velocidad máxima de trabajo; 
condiciones relativas del camino que transite, 
tales como pendientes, curvas, superficie de 
rodamiento, posición de la máquina; cargas 
que soporte; clima en que se operen y 
mantenimiento. 

Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por 
desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo 
de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión 

Pa 

Ae = --------------

Va 

Donde: 
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"Ae" Representa el costo horario por las piezas 
especiales. 

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, 
considerado como nuevas. 

"Va" Representa las horas de vida económica de 
las piezas especiales, tomando en cuenta las 
condiciones de trabajo impuestas a las 
mismas. 

Artículo 175.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de 
pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o 
equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo. 

Este costo se obtendrá mediante la expresión: 

Donde. 

Sr 

Po= -----

Ht 

"Po" Representa el costo horario por la operación 
de la maqumaria o equipo de construcción. 

"Sr" Representa los mismos conceptos enunciados 
en el articulo 159 de este Reglamento. 
valorizados por turno del personal necesario 
para operar la máquina o equipo. 

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la 
maquinaria o equipo de construcción dentro 
del turno. 

Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por 
desgaste de herramientas de mano utilizadas en la e1ecución del concepto de 
trabajo 

Este costo se calculará mediante la expresión: 

Donde· 

Hm = Kh • Mo 

"Hm" Representa el costo por herramienta de mano. 

"Kh" Representa un coef1c1ente cuyo valor se fijará 
en función del tipo de trabajo y de la 
herramienta requerida para su ejecución. 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de 
mano de obra calculado de acuerdo con el 
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articulo 159 de este Reglamento. 

Artículo 177 .- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se 
analizará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de 
construcción, según lo señalado en este Reglamento. 

Artículo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de 
trabajo. 

Este costo se calculará mediante la expresión. 

Donde. 

Es= Ks • Mo 

"Es" Representa el costo por equipo de seguridad. 

"Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en 
función del tipo de trabajo y del equipo 
requerido para la seguridad del trabajador 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de 
mano de obra calculado de acuerdo con el 
articulo 159 de este Reglamento. 

Artículo 179.- Costo por maquinaria o equipo de construcción eh espera y en 
reserva, es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no 
previstas en el contrato. 

Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará 

l. Maquinaria o equipo de construcción· en espera Es aquel que por 
cond1c1ones no previstas en los proced1m1entos de construcción, debe 
permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún 
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

11. Maquinaria o equipo de construcción en reserva Es aquel que se encuentra 
inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, 
para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de 
posibles emergencias, siendo procedente cuando: 

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar 
en una justificación técnica, y 

b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en 
cuanto a capacidad, potencia y otras caracterist1cas, y congruente con 
el proceso constructivo 

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o 
disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las 
mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a 
los calculados por hora efectiva en operación 
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En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de 
maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún 
acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberan. 
establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su reconocimiento en 
el contrato. 

Desarrollado por· 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección 111 
El Costo Indirecto 

Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución 
de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas 
centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, 
dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias 
para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, 
imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal 
directivo y adm1nistrat1vo. 

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas 
centrales del contratista, comprenden3 únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico 
y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En 
el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos 
que de él se deriven. 

Artículo 181.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 
concepto de trabajo Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales 
que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se 
trate. 

Artículo 182.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo 
indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la 
administración de oficinas de campo o ambas. según el caso, ·son los siguientes: 

· l. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos. 

a. Personal directivo; 

b. Personal técnico; 

c. Personal administrativo; 

d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, 

e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en 
los incisos a ' b., y C., 
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f. Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a , b y c., y 

g. Los que deriven de la suscnpción de contratos de traba¡o, para el personal 
enunciado en los incisos a, b y c.; 

11. Depreciación, manten1m1ento y rentas de los siguientes conceptos: 

a. Edificios y locales; 

b. Locales de mantenimiento y guarda, 

c. Bodegas, 

d. Instalaciones generales; 

e. Equipos, muebles y enseres, 

f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g. Campamentos, 

111. Servicios de los s1gu1entes conceptos 

a. Consultores, asesores, servicios y laboratonos, y 

b. Estudios e investigaciones, 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos. 

a. Campamentos, 

b. Equipo de construcción, 

c. Plantas y elementos para instalaciones, y 

d. Mobiliario, 

V. Gastos de of1c1na de los siguientes conceptos. 

a. Papelería y útiles de escritorio, 

b. Corréos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 

c. Equipo de computación; 

d. Situación de fondos; 

e. Copias y duplicados, 

f. Luz, gas y otros consumos, y 
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. g. Gastos de la licitación; 

VI. Capac1tac1ón y adiestramiento; 

VII. Seguridad e higiene; 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX. Trabajos previos y aux1l1ares de los s1gu1entes conceptos· 

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos, 

2. De equipo de construcción, y 

3. De plantas y elementos para instalaciones. 
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(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección IV 
El Costo por Financiamiento 

Articulo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión 
de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa 
de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

El procedimiento para el análisis, cálculo e mtegración del costo por financiamiento deberá ser 
fijado por cada dependencia o entidad 

Articulo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los 
trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos· 

' l. Cuando varíe la tasa de interés, y 

11. Cuando no se entreguen los ant1c1pos durante el primer trimestre de cada ejercicio 
subsecuente al del inicio de los trabajos. 

Articulo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento 
se deberá considerar lo siguiente: 

l. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 
trabajos y el plazo mdicado en la propuesta del contratista, 

11. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 
entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y 
dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

111. Que se integre por los siguientes ingresos. 

a. Los ant1c1pos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 

b. El 1mpor)e de las est1mac1ones a presentar, considerando los plazos de formulación, 
aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, 
y 
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IV. Que se integre por los siguientes egresos· 

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos, 

b. Los ant1c1pos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de 1nstalac1ón 
permanente que en su caso se requieran, y 

c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecución 

Artículo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberan 
considerar lo siguiente: 

l. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador económico 
especifico, la cual permanecera constante en la integración de los precios; la variación de 
la tasa, a la alza o a la baja, dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por 
financiamiento, considerando la variación entre los promed;os mensuales de tasas de 
interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes 
que se efectue su revisión; 

11. Las dependencias y entidades reconoceran la variación en la tasa de interés propuesta 
por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico especifico a que 
esté sujeta: · 

111. El contratista presentara su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 
cuando sea al alza: en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad 
deberá realizar los ajustes correspondientes, y 

IV. El anal1sis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por 
financiamiento, se realizara conforme al análisis original presentado por el contratista, 
actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo 
por financiamiento. 

Artículo 187 .- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por 
financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 
dos o más eierc1cios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del articulo 50 de la 
Ley, deberán considerar lo s1gu1ente 

l. Unicamente procederá el aiuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o mas 
eierc1c1os, 

11. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se 
deberá reubicar el importe del ant1c1po dentro del penado en que realmente se entregue 
éste, y 

111. El nuevo costo por f1nanc1amiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al 
programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección V 
El Cargo por Utilidad 

. 
Artículo 188.- El cargo por ut1l1dad. es la ganancia que recibe el contratista por la e¡ecución del 
concepto de traba¡o; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcenta¡e 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financ1am1ento. 

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 
participación de los traba¡adores en las utilidades de las empresas. 
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(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Sexto 
Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios 

Sección VI ' 
Los Cargos Adicionales 

Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista. por 
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que 
se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos 
e indirectos y por f1nanc1amiento, ni del cargo por ut1l1dad. 

Unicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales 
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, 
como impuestos locales y federales y gasteis de inspección y supervisión. 

Los cargos ad1c1onales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los 
costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán 
ajustados cuando las dispos1c1ones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o 
decremento para los mismos. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Séptimo 
Contratos a Precio Alzado 

Artículo 190.- Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a 
realizar lo requieran, las dependencias y entidades en los contratos a precio alzado, para efecto 
de medición y de pago, podrán d1v1dir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo 
caso la responsabilidad del contratista subsistirá hasta la total terminación de los trabajos Esta 
d1spos1c1ón no será aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

Artículo 191.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como act1v1dad 
principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y 
por un monto establecido por el l1c1tante en su propuesta, en congruencia con las bases de 
lic1tac1ón y determinadas por las unidades de medida paramétrica general definidas en las 
propias bases y en el contrato. 

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán 
referirse a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de 
actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, 
principalmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y término de cada 
act1v1dad. 

Artículo 192.- Para la med1c1ón y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades 
con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los 
trabajos, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí 

Artículo 193.- La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que 
seguirá el contratista para realizar los traba¡os, en la que se deberán contemplar las act1v1dades a 
realizar, 1nd1cando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con 
las act1v1dades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de 1n1c10 
y de terminación y las holguras de cada una de ellas. 

Artículo 194.- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el 
contratista muestra todas las actividades que le representan un costo. 

En la cédula el contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos 

Artículo 195.- En el programa de ejecución de los trabajos, el contratista deberá desglosar las 
actividades principales de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de 
barras, la fecha de inicio y term1nac1ón y duración de cada act1v1dad en los que se realizará la 
obra o servicio de que se trate 
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Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las act1v1dades principales de obra podran 
desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades 
ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que 

·sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo 

Artículo 196.- El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar 
objetivamente los avances físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de 
ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles 
alternativas de solución. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o 
el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una rev1s1ón a la red de 
act1v1dades para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato 

Articulo 197.- Las dependencias y entidades en el contrato deberan establecer los mecanismos 
necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los traba1os, a efecto de que los 
contratistas cumplan con lo estipulado en el mismo, principalmente en lo que se refiere, entre 
otros, a los aspectos siguientes· 

l. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente; 

11. Proyectos de ingeniería y arquitectura; 

111. Espec1f1caciones generales y particulares de construcción; 

IV. Programas de ejecución de los trabaJOS, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y 
de suministro de materiales y equipo de instalación permanente; 

V. Relación del equipo de construcción, 

VI. Proced1m1ento constructivo, y 

VII. Presupuesto de obra. 

Tratandose de serv1c1os contratados a precio alzado le seran aplicables, en lo procedente, las 
dispos1c1ones de este capitulo. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capitulo Octavo 
Contratos Mixtos 

Artículo 198.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán ajustarse a 
las d1spos1ciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de 
precios unitarios y para los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato 
se indicarán las actividades que correspondan a cada uno de estos tipos, a efecto de que no 
exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, 
debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente 

Artículo 199.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales o llave en 
mano, preferentemente celebrarán contratos mixtos 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Tercero 
De las Obras'y Servicios por Contrato 

Capítulo Noveno 
Servicios Relacionados con las Obras Públicas 

Sección 1 
Generalidades 

Articulo 200.- La gerencia de proyectos consistirá en los servicios integrados necesarios para la 
planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la 
construcción y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el 
proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad. 

Artículo 201.- Los ajustes de costos que. en su caso, procedan para los contratos de servicios 
se realizara aplicando los indices a que se refiere el articulo 58, fracción 11, de la Ley En el caso 
de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en el Distrito 
Federal 

Articulo 202.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el 
documento en el que se plasman los requ1s1tos y alcances que precisa el objeto del servicio. 

Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las 
dependencias y entidades deberan 1nd1car dentro de los términos de referencia de las bases de 
l1citac1ón, entre otros, los·siguientes datos· ' 

l. La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren; 

11. Plazos de e¡ecución, incluyendo un calendario de prestación de los servicios, 

111. La información técnica y recursos que proporcionará la convocante; 

IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto; 

V. Producto o documentos esperados y su forma de presentación, y 

VI. En su caso, metodología a emplear en la prestación del servicio 

Artículo 203.- Las dependencias y entidades podran pactar dentro de los contratos de 
consultoria y supervisión, que los contratistas presenten por separado del costo directo de la 
mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de adm1nistrac1ón central necesarios 
para el alojamiento, alimentación y transportes del personal de los servicios. Los gastos que se 
realicen bajo este concepto podrán pagarse, dentro del mismo contrato, en forma específica, 
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debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobación correspondiente, o bien, por medio 
del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. 

En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo 
fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habrán de aplicarse 

Artículo 204.- A los procedimientos de contratación y ejecución de los servicios les serán 
aplicables, en lo procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Noveno 
Servicios Relacionados con las Obras Públicas 

Sección 11 
Integración y Evaluación de la Propuesta 

Artículo 205.- Las propuestas de servicios podrán contener los siguientes documentos, los que 
podrán adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios. 

A. Tratándose de la parte técnica. 

l. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se 
encargarán de la e1ecución de los traba¡os, los que deben tener expenenc1a en 
traba¡os similares; 

11. Señalamiento de los serv1c1os que haya realizado y que guarden similitud con los 
que se licitan o de aquellos que se estén e¡ecutando a la fecha de la licitación, 
anotando el nombre del contratante, descnpción de los serv1c1os, importes ejercidos 
y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso, 

111. Orgarngrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal 
anotando especialidad, categoría y número requendo, así como las horas-hombre, 
necesanas para su realización por semana o mes; 

IV. Programa calendanzado de ejecución general de los servicios, que refleje el 
porcentaje del avance en la e¡ecución de los trabajos o en la entrega del producto 
esperado; 

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de sumirnstro o 
ut1l1zación mensual para los siguientes rubros 

a. De la maquinana o equipo requendo, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y, en general, el necesano para proporcionar el servicio, anotando 
características, numero de unidades y total de horas efectivas de utilización, 
y 

b. Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la 
especialidad, numero requerido, así como las horas-hombre necesanas para 
la prestación de los serv1c1os, 

VI. Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales 
que, en su caso, se requieran, 1nd1cando sus caracteristicas; 
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VII. Metodologia de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnrilogias, proced1m1entos 
por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de 
presentación de los resultados, según el caso; 

VIII. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las 
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad 
de ajustarse a sus términos, y 

IX. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases 

B. Tratándose de la parte económica: 

l. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catálogo de 
conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición. cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la propuesta, 
debiendo presentar una relación de conceptos de trabajo más s1gnificat1vos, de los 
cuales deberán presentar anál1s1s; 

11. Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades, cédula de 
avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente 
por act1v1dades a ejecutar y programa de ejecución general de los trabajos, 

111. Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato que se requiera; 

IV. Datos básicos de costos del personal a utilizar, sólo cuando se trate de precios 
unitarios, 

V. En su caso, porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equipo 
científico y de seguridad que utilizará el personal en la prestación del serv1c10, sólo 
cuando se trate de precios unitarios; 

VI. Programas de erogaciones calendarízados y cuant1f1cados en partidas o act1v1dades 
de ut1l1zación mensual para los s1gu1entes rubros 

a. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de 
med1c1ón y en general, y 

b. Personal que se propone para proporcionar los serv1c1os, indicando la 
especialidad, y 

VII. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases 

Articulo 206.- Las dependencias y entidades para realizar la evaluación legal, técrnca y 
económica de las propuestas que presenten los lic1tantes para la ejecución de un servicio, 
deberán considerar, además de los criterios que establece la Ley y este Reglamento: las 
caracteristicas técnicas, espec1al1dades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, 
metodología, transferencia de conoc1m1entos o tecnologia, plazos y programas de ejecución 
propuestos y la formación y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución 
de los servicios, los que deberán defintrse en las bases de licitación, sobre todo s1 se considera la 
utilización de puntos y porcentajes 

Articulo 207.- Cuando por las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios se 
justifique, las dependencias y entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoría para 
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la evaluación y seguimiento de los proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley 
y este Reglamento. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Tercero 
De las Obras y Servicios por Contrato 

Capítulo Noveno 
Servicios Relacionados con las Obras Públicas 

Sección 111 
Mecanismos de Puntos y Porcentajes 

Artículo 208.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentajes 
en la evaluación de las propuestas, deberan considerar en las bases de t1c1tación e inv1tac1ones, 
los aspectos siguientes· 

l. Definición de los rubros técnicos y económicos de selección que se tomarán en cuenta 
para evaluar las propuestas, 

11. Asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de tos rubros sot1c1tados en 
una escala de 1 a 100; 

111. Determinación de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podran 
considerarse como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la experiencia de la 
dependencia o entidad implique un valor agregado a la propuesta; 

IV. Señalamiento del porcentaje o punta1e mínimo que se tomará en cuenta para aceptar 
como solvente una propuesta, y 

V. Definición de los demás criterios de selección complementarios que sean necesarios para 
llevar a cabo la evaluación de la propuesta. 

Artículo 209.- Las dependencias y entidades podrán considerar en la evaluación de las 
propuestas, cualquiera de los rubros de selección que a continuación se describen, los que 
atendiendo a las características, magnitud y complejidad de cada servicio, podran reducirse o 
ampliarse. 

l. Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podrán considerarse tos 
siguientes subrubros: 

a. Experiencia en general, grado académico de formación profesional del personal 
encargado directamente de los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, 
antigüedad en ta empresa y organización, 

b. Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en et desarrollo de servicios 
similares, d1sponib1l1dad de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de 
soporte y capacidad para terminarlos satisfactoriamente; 
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c. Conocimiento de la región donde se llevarán a cabo los trabajos y de las 
condiciones ambientales, culturales, económicas y sociales que ngen, y 

d. Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante y que será 
asignado a la ejecución de los trabajos 

A estos subrubros deberá as1gnárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma 
1ntegraria el valor total del rubro del cual forman parte; 

11. Factibilidad legal, técnica y económica de la propuesta del licitante; 

111. Metodologia y plan de trabajo, 

IV. Uso o transferencia de conoc1m1entos o tecnologia; 

V. Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos; 

VI. En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos, y 

VII. Importe de la propuesta. 

Artículo 21 O.- Tratándose de asesorias y consultorias, las dependencias y entidades deberán 
otorgar al rubro de expenenc1a y capacidad técnica del licitante una calificación de mayor valor, 
con respecto de los otros rubros solicitados 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Cuarto 
De las Obras por Administración Directa 

Articulo 211.· El acuerdo de realización de traba¡os por administración directa a que hace 
referencia el articulo 71 de la Ley, deberá contener como minimo lo s1gu1ente: 

l. Descripción pormenorizada de los traba¡os a ejecutar; 

11. Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva; 

111. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por e¡ercer en cada e¡ercicio, 

IV. Plazo de ejecución de los traba¡os determinado en dias naturales, indicando la fecha de 
inicio y conclusión de los rrnsmos, 

V. ldentif1cac1ón de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y 
ejecución de los trabajos; 

VI. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos, 

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construcción, 

VIII. Los programas de ejecución de los traba¡os y de suministro o utilización de los insumos; 

IX. Lugar y fecha de su firma, y 

X. Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo 

Articulo 212.· El presupuesto de los traba¡os por administración directa se integrará por costos 
unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones ad1c1onales. Se 
entenderá por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales 
o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de 
construcción, sea propio o rentado. 

La dependencia o entidad que requiera de traba¡os por administración directa deberá considerar 
que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos: 

l. Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, 
maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al 
sitio de los traba¡os, instalarlos y probarlos, 

11. Instalaciones de construcción necesarias para la e¡ecuc1ón de los traba¡os y, en su caso, 
de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de 
construcción; 
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111. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, 
médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento y comedores que se 
construyan en el sitio de ejecución de los trabajos, asi como del mobiliario y equipo 
necesario para ésta, 

IV. Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, 
administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de 
conformidad con el programa de utilización de recursos humanos; 

V. Equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por 
combustibles y lubricantes; 

VI. Materiales de consumo en oficinas, y 

VII. Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de 
construcción complementario. 

La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran, deberá ser por 
obra determinada de acuerdo con la legislación laboral. 

La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo 
con las necesidades que determine el programa de ejecución de los trabajos y el 
procedimiento constructivo 

Artículo 213.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por adm1n1stración directa. en la 
elaboración de los programas que requieran para la ejecución de los mismos, deberá considerar 
lo siguiente. 

l. Que el programa de ejecución y erogaciones, esté desagregado en etapas secuenciales 
de conceptos y actividades, señalando fechas de 1nic1ación y terminación de cada una de 
ellas, las fechas claves. las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o 
mensualmente y los importes parciales y el total, 

11. Que el programa de ut1l1zación de recursos humanos consigne la especialidad, categoria, 
número requerido y percepciones totales por dia. semana o mes. El programa incluirá al 
personal técnico, admin1strat1vo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los 
trabajos; 

111. Que el programa de ut1l1zac1ón de la maquinaria o equipo de construcción, consigne las 
caracterist1cas del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de 
utilización, calendarizadas por semana o mes, y 

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, 
consigne las caracterist1cas, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se 
requiera, calendarizadas por semana o mes 

Artículo 214.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán 
asentarse en la bitácora de obra. 

Artículo 215.- Para la recepción de los trabajos, la dependencia o entidad deberá levantar un 
acta de recepción que contendrá como minimo lo siguiente. 

l. Lugar, fecha y hora en que se realice; 

11. Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto, 
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111. Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la 
operación y mantenimiento de los trabajos, 

IV. Descripción de los trabajos que se reciben; 

v. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido, 

VI. Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas, 

VII. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados; 

VIII. Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la 
construcción final, asi como los manuales e 1nstruct1vos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados, y 

IX. Fechas de inicio y term1nac1ón real de los trabajos, asi como del cierre de la bitácora. 

La dependencia o entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo 
levantar las actas correspondientes 

Articulo 216.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en· 
el almacén y con el equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean 
utilizados para realizar el mantenimiento menor, no deberán considerarse como trabajos de 
administración directa; por lo tanto deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras y 
servicios, el costo que refieje la realización de éstos, ya que deben 1n·c1uirse en sus gastos de 
operación 

Desarrollado por. 
$1s1emaozac1ón de Información 

UNAOPSPF 
http llwww secooam gob mxlunaopspf/unaop1 htm 

20/10/2005 

.. 



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ... Página 1 de 1 

1 Menú Prmc1pal 11 1 Normatlvidad 11 1 Otros Ordenamientos 11 1 Inform.ic1ón General 

Publicado en el Diario Oficial de ta Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partír del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Quinto 
De las Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones 

Capitulo Primero 
De las Sanciones 

Articulo 217.- La Contraloria para la imposición de las sanciones previstas en la Ley, notificara a 
la persona física o moral, los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, suJetandose 
en el proced1m1ento a lo dispuesto en la Ley Federal de Proced1m1ento Administrativo · 

Articulo 218.- Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el último parrafo del 
articulo 78 de la Ley, las dependencias y entidades deberan acompañar la que acredite el monto 
de los daños y perjuicios causados con motivo de la presunta infracción. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Título Quinto 
De las Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones 

Capitulo Segundo 
De las Inconformidades 

Articulo 219.- Si el escrito de inconformidad no reúne los requisitos establecidos por la Ley, la 
Contraloria se sujetará a lo dispuesto en el articulo 17 -A de la Ley Federal de Proced1m1ento 
Administrativo 

Para los efectos del articulo 86 de la Ley, la Contraloria dará aviso a la dependencia o entidad de 
la inconformidad presentada, acompañando copia de la misma, a efecto de que rinda un informe 
circunstanciado. La información que remita la dependencia o entidad se referirá a cada uno de 
los hechos manifestados por el inconforme, debiendo acompañar la documentación relacionada 
con el procedimiento de contratación 

Artículo 220.- El monto de la fianza a que se refiere el último párrafo del articulo 86 de la Ley, no 
será menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del 
inconforme y, cuando no sea posible conocer dicho monto, del presupuesto autorizado para 
llevar a cabo la obra o serv1c10. · 

Recibida la notificación en la que la Contraloria ordene la suspensión, la dependencia o entidad 
suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de contratación 
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1 Menii Principal 11 1 Normat1v1dad 11 1 Otros Ordenamientos I! 1 lnformac1ón General 

Publicado en el 01ano Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partír del 19 de septiembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Titulo Quinto 
De las Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones 

Capitulo Tercero 
De las Conciliaciones 

Artículo 221.- La presentación de la queja y su atención por la Contraloria, no suspenden los 
efectos del contrato o los actos derivados del mismo. 

No obstante, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el 
ejercicio de un derecho hasta el resultado de la conciliación. 

Articulo 222.- No se admitirán a conciliación aquellos casos en los que se haya determmado la 
rescisión administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea 
objeto de controversia ante una instancia judicial 

No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un 
procedimiento anterior no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva queja que presente el 
contratista, se aporten elementos no contemplados en la negociación anterior. 

Artículo 223.- La Contraloria solicitará a las partes los documentos que considere convenientes 
para lograr la conciliación. 

Artículo 224.- En el escrito de queja que presente el contratista, además de contener los 
elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Adm111istrat1vo, deberá 
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios 
modificatorios 

Si el escrito de queja no reúne los requ1s1tos establecidos, la Contraloria se sujetará a lo 
dispuesto en el articulo 17-A de la Ley Federal de Proced1m1ento Admmistrativo . 

. 
Artículo 225.- La Contraloria emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la queja y ordenará 
correr traslado a la dependencia o entipad de que se trate con el escrito presentado, solicitándole 
que dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, remita los argumentos del área responsable 
en el que dé contestación a cada uno de los hechos manifestados por el contratista, anexando 
copia de la documentación relacionada con los mismos Asimismo, se le notificará la fecha y hora 
en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. 

Artículo 226.- La dependencia o entidad al dar contestación precisará el nombre de los 
servidores públicos facultados para representar y obligar a la dependencia o entidad en el 
proced1m1ento de conciliación Si la dependencia o entidad omite dar contestación a uno o varios 
de los hechos señalados por el contratista, lo podrá hacer durante la audiencia de conciliación 
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Los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que. sin 
causa justificada, omitan dar contestación a la queja o no asistan a la audiencia de concil1ac1ón, 
serán sujetos de las ·sanciones que en los términos del articulo 80 de la Ley procedan. La 
Contraloria deberá citar a una segunda audiencia de conciliación. 

Articulo 227 .- En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el 
procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la 
Contraloria procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el 
procedimiento, dejando a salvo los derechos de las partes en términos del articulo 91 de la Ley. 

Articulo 228.- Las audiencias de conciliación serán pres1d1das por el servidor público que 
designe la Contraloria, quien estará facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos 
comunes y de controversia, proporcionar la información normativa que regule los términos y 
condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada 
una sesión, citar a sesiones posteriores, así como para dictar todas las determinaciones que se 
requieran durante el desarrollo de las mismas Al término de cada sesión se levantará acta 
c1rcunstanc1ada, la cual será firmada por quienes intervengan en ella. 

·En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes. 

Articulo 229.- El proced1m1ento concluye con 

l. 
11. La celebración del convenio respectivo; 

111. La determ1nac1ón de cualquiera de las partes de no conciliar, o 

IV. El des1st1m1ento de la quejosa 

Artículo 230.- La única documentación que la Contraloria estará obligada a conservar, en los 
términos del articulo 74 de la Ley, será la de las actas que se levanten con motivo de las 
audiencias, así como la de los convenios de conciliación. 

Desarrollado por. 
S1stema1tzac1ón de lnformac1ón 
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1 1 MenU Principal IJ 1 Normat1v1dad 11 ! Otros Ordenamientos 11 1 Informae1ón General 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 
(En vigor a partir del 19 de septíembre de 2001) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor a los treinta dias naturales siguientes al de 
su publicación en el Diario Of1c1al de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 13 de febrero de 1985 y sus reformas publicadas en el mismo 
medio de información oficial el 9 de enero de 1990, y todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Reglamento. 

TERCERO.- Quedan sin efectos las siguientes disposiciones· 

l. Las Reglas Generales para la Contratación y EJecuc1ón de las Obras Públicas y de 
Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
los dias 8 de enero de 1982, 14 de JUíllO de 1982, 15 de octubre de 1982, 6 de julio de 
1983 y 21 de abril de 1986, 

11. El oficio-circular mediante el cual se dan a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal las normas que deberan observar en los actos de 
presentación y apertura de proposiciones y en la evaluación de las mismas en los 
procedimientos de contratación que lleven a cabo en materia de obra pública mediante 
licitación pública o por 1nv1tación a cuando menos tres contratistas, publicado en el Diana 
Oficial de la Federación el dia 19 de enero de 1994, asi como sus modif1cac1ones y 
adiciones publicadas en el Diario Of1c1al de la Federación el dia 13 de·junio de 1994, y 

111. El oficio-circular por el que se requiere a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal el envio de 1nformac1ón a la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo, en materia de ejecución de obra pública, para efectos de 
inspección y vigilancia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de 
septiembre de 1996 

CUARTO.- Quedan sin efectos. en lo relativo a materia de obras y servicios relacionados con las 
mismas, las siguientes disposiciones· 

l. El of1c10-circular número 005, relativo a las características que deberán contener las 
publicaciones de los fallos de las licitaciones públicas en materia de adqu1s1ciones y 
arrendamientos de bienes muebles. prestación de servicios de cualquier naturaleza, asl 
como de obra pública a las que deberan sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Of1c1al de la Federación el dia 8 de 
abril de 1994; 

11. Los lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen Jurid1co de las 
adqu1s1ciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 
públicas y servicios relacionados con éstas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el día 15 de marzo de 1996, y 
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111. El oficio-circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la 
ejecución y cumplimiento de los contratos de adqu1s1c1ones, obras públicas y serv1c1os de 
cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, publicado en el D1ano Oficial de la Federación el día 2 de octubre de 
1996. 

QUINTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las 
dependencias, se entenderán hechas a éstos o a los servidores públicos que por el cambio de 
denominación en el puesto o cargo asuman las atribuciones de aquéllos. en los términos de los 
reglamentos interiores de las propias dependencias. 

SEXTO.- Las dependencias y entidades en un plazo que no excedera de 120 dias naturales. 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, haran las adecuaciones 
necesarias a las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el articulo 1 de la Ley, de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento 

SEPTIMO.- Los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, le seran aplicables las disposiciones 
legales y administrativas vigentes al momento de su inicio o celebración 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
catorce días del mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fax Quesada - Rúbrica - El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloria 
y Desarrollo Administrativo, Francisco Javier Barrio Terrazas.- Rúbrica.- El Secretario de 
Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista - Rúbrica. 

Desarrollado por. 
S1stemat1zac1ón de Información 

UNAOPSPF . 
http !lwww secodam gob mxlunaopspf/unaopl htm 

htt p ://\\ ''" . fu ne ion pu h 1 ica. goh. mx/unaopspf/ dgaop/roptran. htm 20110/2005 

·~· 



FACULTA.O DE INc:;ENIERÍA. UNA.IV\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINUA. 

··¡~-.~~-· ·~~,"~-:·:·· 
..• ,"1"":_'¡-"-"~''.c . : . 

. 
-. ..: : Ingeniería de Civil 

DIPLOMADO DE OBRA PÚBLICA 

AUDITORÍA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA PÚBLICA 

CA 149 

TEMA , 

SEPTIMA 

EXPOSITOR: ING. ELVIA ORDOÑEZ MARICHI 
DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2005 

PALACIO DE MINERÍA 

' Palacio de M1neria. Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhlémoc, CP 06000, Centro Histórico, Méx1eo D F, 
:\D'."'.(') Pos1c:I i'.'·-7?3S • Tels 5521 ,1021el24 5623 2010 y 5623 2971 •Fax 5510.0573 



1 SUPERVISIÓN: 1 

EJERCER LA VIGILANCIA 
1 INSPECCIÓN GENERAIL 
O SUPERIOR DE U1N'A 
COSA. 

- l -



( 

. 1 

IDIM~NSIQNES DE LA Aqc1óNi SUP:RVISORA 

.. 
' 

1) ESTABLECIP,4ÍENTÓ DE UN! 
CLIMA DE lRABAJO 

EXPIECT A lilVA DE BUENOS RESULTADOS; 
DISCIPLINA;_ PATRONES DE DESEMPEÑO 
AL lOS; ORIEN;fAGIÓN, HACIA METAS; LOGRO 
DE OBJETIVOS POR: ENCIMA DEL GUSTO O 
DISGUSTO DEI'.. SUBORDINADO. 

112) ÉTICA
0 

ADMINISTRATIVA 11 

'-
DAR CRÉDITO CIL!ANOO SE MEREZCA; 
HONESTIDAD EN DISCUSIONES. 

3) DESARROLLO DEL 
SUBORDINADO 

INTERÉS EN EL DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO DEL SUBOR~DO; 

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS DESAFIANTES. 

- 3 -



.. 

4) MADUREZ Y , SEN.s161LIDAD 
PERSONAi!. ' ' 

~OLÍiflltA DE "l?ÜERT A ABIERTA"; NO PÉRDIDA DE 
CON1RQ4 BAJO.;PRESIONES; EMPAT!A. 

5) CONOCIMIENTO TÉCN~O 
DEL TRABAJO 

COMPETENCIA; VOLUNTAD, EMPEÑO, TENACIDAD 
PARA EL TRABAJO QUE HAGA. 

6) CONSIDERAR COMO REGLA 
LA ADOPCIÓN DE "LOS 
PRINCIPIOS DE ATILA" ENTRE 
LOS SUBORDINADOS 

+ MORAL (MOTIVACIÓN) 

+ DISCIPLINA 
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VI 

1 

ESTILOS DE SUPERVISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

lAuTOCRAi!c --·- ---·--··-

FUERZA A LA GENTE A TRABAJAR Y ESTÁ CONSTANTEMENTE 
DANDO ÓRDENES DE LO QUE TIENEN QUE HACER O COMO 
TIENEN QUE HACERLO, BASANDOSE EL EL PODER. 

1PATERNAUSTA 
' ¡TRATA A SUS SUBORDINADOS CON INDULGENCIA RESPECTO AL 
1RETRASO O LOGRO DE OBJETIVOS, ·DEBIDO A LA 
:soBREPROTECCIÓN QUE EJERCE SOBRE ELLOS, QUE EN 
OCASIONES ES CON EXCESO DE SENTIMENTALISMO 

EFECTO EN LOS AUDITORES SUPERVISADOS 

CON INICIATIVA 
EL SUPERVISOR ES UN CAPATAZ, LO CUAL PROVOCA 
RESENTIMIENTO, SUMISIÓN Y MiNIMA ACEPTACIÓN Of_ 
RESPONSABILIDADES 

SIN INICIATIVA 
ANT~ PRESIÓN . PARA . EJ_ECUT AR EL TRABAJO Y 
AMENAZA DE SER SANCIONADO, CUMPLE CON LO 
SOLICITADO 

: .. ' 

CON INICIA TIVIA 

EL SUPERVISOR FRENA EL DESARROLLO PERSONAL 
MIENTRAS EL SE ESFUERZA POR OBTENER 
RESULTADOS OPORTUNO, PERDONA EL RETRASO DE 
LOS DEMÁS AUDITORES 

SIN INICIATIVA 

ESTA EN ESPERA DE QUE EL'SUPERVISOR RESUELVA 
. TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTEN Y SE 
' 
LE FOMENTA LA DEPENDENCIA EN EL TRABA 
·~============-==---=-----"" 



1 

"' 

CARACTERÍSTICAS 

süFi6CRATA ----------

ORIENTA SU ACTIVIDAD POR MEOIO DE LA RUTINA (ªAS{ SE HA 
HECHO SIEMPRE'), ELUDE SUS VERDADERAS 
RESPONSABILIDADES. SE PREOCUPA MÁS POR LA 
CONSERVACIÓN DE SU EMPLEO (EVITANDO RIESGOS) QUE POR 
INCREMENTAR LA CALIDAD DE SU TRABAJO. 

DEMOCRiTA ________ ·---- --- ------------- --·· 

OTORGA CONFIANZA A SUS SUBORDINADOS PARA QUE USEN SU 
JUICIO E INICIATIVA, PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO Y 
APROVECHA SUS OPINIONES 

EFECTO EN LOS AUDITORES SUPERVISADOS 

CON INICIATIVA 

INCONFORME CON EL RECHAZO A LAS APORTACIONES 
QUE REALIZA DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
REVISIÓN, LO QUE FRENA SU CREATIVIDAD. 

SIN INICIATIVA 

SE LE FOMENTA EL DESINTER~$ POR f:I_ TRABAJO, Y 
POR LA ACTUALIZACIÓN DE SUS-CONOCIMIENTOS 

.~ ;,, ' 

-

CON INl~!A TIVA 
DESARROLLA SU SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y 
ENTUSIASMO HACIA EL TRABAJO, PORQUE SIENTE QUE 
SUS PREGUNTAS Y SUS SUGERENCIAS SON TOMADAS_ 
EN CUENTA. 

SIN INICIATIVA 
NO SE CONCIENTIZA DE SUS VERDADERAS 
RESPONSABILIDADES. DEBIDO A QUE SIENTE 
DEMASIADA LIBERTAD PARA REALIZAR SU TRABAJO 



( 

PRINCIPIO GENERAL DE SUPERVISIÓN 

( + ) .,,. 
SUPERVISIÓN 

( -) 

- 12 -

PERSONAL CON MENOR 
f;XPERIENCIA 

PERSONAL CON f'vV\YOR 
EXPERIENCIA 



• 

• • 

VENTAJAS DE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN 

• GARANTIZA QUE LA COBERTURA SEA 

CONFORME A LO PROGRAMADO. 

• SE CONFIRMA QUE LOS RESULTADOS DEL 

EXAMEN HAN SIDO RAZONABLES. 

• SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA 

EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE: 

• TIEMPOS UTILIZADOS EN COMPARACIÓN 

CON EL.PRÓGRAMA 

• RECURSOS ASIGNADOS 

• EL ALCANCE Y OBJETIVOS DETERMINADOS 

-· • CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DE 

LOS AUDITORES 
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( 

+ MODIFICACIÓN OPORTUNA DE ALCANCES Y DE 

PROCEDIMIENTOS 

+ ACLARACIÓN OPORTUNA DE ASPECTOS Y/O 

OBSERVACIONES DETERMINADAS 

• . MEJORA CALIDAD Y CONTENIDO DE LOS 

PAPELES DE TRABAJO 

t'.J FOMENTA EL Bi!TRENAMIENTO Y DESARROLLO 
PROFEStooAC. ·. · ... 

+ · PROPeRCIONA ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN 

OE OESBN>EÑO 

- 21 -
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OBRA PÚBLICA 
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NOVENA 
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TRATAl'v11ENTO DE IRREGULARIDADES 

EL AUDITOR· DEBE VIGILAR EL 
CUr\1PLHVilENTO DE LAS DISPOSICIONES 
JURIOICO-ADrV!INISTRATIVAS, POR LO 
QUE, DEBERA_ ESTAR ALERTA A 
SITUACIONES QUE INDIQUEN ACTOS 
ILEGALES; AL EVALUAR EL CONTROL 
INTERNO SE DEBERA CONSIDERAR EN 
L.A..S ACTl\f!D.A.DES l!'v1PORT ANTES: 
1.EL TIPO DE IRREGULARIDADES QUE 

PUEDEN EXISTIR 
2.REVISAR SI LOS MECANISMOS DE 

CONTROL EXISTENTES PREVIENEN O 
DETECTAN ERRORES, CU~APLIENDO CON 
SU FUNC!ON 

3.EVALUAR EL EFECTO DE LA 
DESVIACION 

4.IDENTIFICAR LAS LEYES Y 
DISPOSICIONES RELACIO~~ADAS CON LA 
ACTIVIDAD AUDITADA. 

( 



( SITUACIONES DE RIESGO 

e DUDAS RESPECTO DE LA EFECl-IVIOAD 
DE LA ORGANIZACION Y/O INTEGRIDAD 
DEL AREA AUDITADA 

• OPERACIONES EXTRAORDINARIAS, 
CERCA DEL CIERRE. 

•DIFICULTAD PARA OBTENER EVIDENCIA 
SUFICIENTE Y COMPETENTE, DERIVADO 
DE REGISTROS, DOCUMENTOS, 
ARCHIVOS INCOMPLETOS Y 
ALTERADOS; ASI COMO DIFERENCIAS 
EXCESIVAS ENTRE REGISTROS E 
INFORMES. 

• BASES DE DATOS DE COMPLEJO 
ACCESO Y DE PROGRAMAS 
OBSOLETOS. 

ACCIONES A SEGUIR 

SI DURANTE LA REVISION SURGEN 
ll~DICIOS DE IRREGULARIDADES EL 
AUDITOR DEBERA COMUNICAR 
OPORTUNAMENTE A SUS SUPERIORES: 

1.LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE 
LA IRREGULARIDAD AUNQUE SU 
POTENCIAL NO FUESE SIGNIFICATIVO 



2.EL DESCUBRIMIENTO DE UN ERROR O 
IRREGULARIDAD DE IMPORTANCIA 

QUE HACER EN CASO DE DETECTAR 
ILICITOS 

SE DEBERA PROCEDER CON El. Dt:BIDO 
CUIDADO PROFESIONAL AL DAR 
SEGUIMIENTO PARA NO INTERFERIR COf J 
INVESTIGACIONES O PROCEDIMIENTOS 
LEGALES, LO QUE IMPLICA QUE SE 
DEBERAN CONSULTAR A LOS ASESORES 
LEGALES APROPIADOS Y/O A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 

EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ANTES DE 
QUE EL AUDITOR AMPLIE LAS PRUEBAS, 
INFORME DE INMEDIATO DE LOS INDICIOS 
A LAS AUTORIDADES. T AMBIEN PODRA 
ESTAR OBLIGADO A SUSPENDER O 
POSPONER LA AUDITORIA, PARA NO 
INTERFERIR CON ALGUNA 
INVESTIGACION 

SE DEBERA ' DOCUMENTAR 
ADECUADAMENTE LOS PAPELES DE 
l.RABAJO: 
1.LA FORMA EN QUE COMUNICO A LOS 

NIVELES SUPERIORES LA EXISTENCIA 
DE LA IRREGULARIDAD 

" ., í~ 
•• 
... :, • 

,. 
-. 
.• 



( 

- ------------------- ---- ------------ -----------

2.LAS CONCLUSIONES A QUE LLEGO 
3.LOS EFECTOS OCASIONADOS 
4.SU RELACION CON EL DICTAMEN 

- -- ----- - - . - ---.. -
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SEGUIMIENTO DE LAS 
. RECOMENDACIONES 

EL PROPOSITO DE LA AUDITORIA 
PUBLICA ES EL DE CONTRIBUIR A QUE 
Lft.S ACCIONE$ CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA SE LLEVEN ACABO. 
POR LO QUE EL ORGANO DE CONTROL 
DEBERA DAR SEGUIMIENTO A LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS, POR LO QUE EN 
LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL INFORME 
SE VISITE EL AREA AUDITADA Y SE 
VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE: 
•LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DE 

NOS SUBSANARSE EN LOS TERMINOS Y 
FECHAS ACORDADAS PUEDEN DERIVAR 
EN EL FINCAMIENTO DE 1 , 

RESPONSABILIDADES; 
•SUGERENCIAS DE TIPO PREVENTIVO ~ ~-. 

QUE EVITAN LA RECURRENCIA DE LAS i N 
OBSERVACIONES DETECTADAS d ~ 

CUANDO AJUICIO DEL AUDITOR NO SE 
HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS 
SUGERIDAS, LO HARA CONSTAR EN LOS 
INFORMES QUE PRESENTE 
POSTERIORMENTE, Y 1 SE ANALIZARA LAS 
RAZONES POR LAS QUE NO SE 



CUMPLIERON, PARA PROCEDER EN 
CONSECUENCIA 

A VECES ES NECESARIO REPLANTEAR 
LAS RECOMENDACIONES QUE SE 
CONSIDERAN INDISPENSABLES, SOBRE 
TODO CUANDO LAS CONDICIONES QUE 
DIERON ORIGEN A LAS OBSERVACIONES 

. CAMBIEN. 

TAMBIEN PODRAN REPROGRAMARSE DE 
COMUN ACUERDO, EN LOS CASOS QUE 
SE ATENDIERON PARCtALMENl"E. 

SI DERIVADO DE LA REALIZACION DE UN 
SEGUIMIENTO SE DETECTAN NUEVAS 
IRREGULARIDADES, SE DEBERA AMPLIAR 
EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA, CON 
LA FINALIDAD DE PLANTEAR · LAS 
RECOMENDACIONES NECESARIAS Y 
ESTABLECER CONJUNTAMENTE LAS 
FECHAS COMPROMISO 
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[ JERARQUIA DE LAS LEYES 1 . ~,,t....... . ... '' ,. ·· . .... -. ........ 1 .... , •••••• , • .,.-••• ~ ,.¡, ...... , • ., ...... ~ ... ) ". µ 

" 
CONSTITUCION 

lo 

li 
Ejecutivo Federal 

PROPONE: Cámaras 

Formación: C o .n g res o Constituyente ... -J 
Legislaturas Locales . 

............ ..... '" .. .. ................... •'•'-"'' .. " .. ,~·-"· . --<- ·r- APRUEBA: Congrso de la Unión 
1 Lergislalui as Locales 

i 1 ----· Ejecutivo Federal .... .-~--· ¡ ' 
1 

PROPONE: Camaras ¡ y 
' LEY 1 Legislaturas Locales l ~ ! 

l. 

J Ejecutivo Federal 1 TRAíADOS \ CELEBRA: 
~ APRUEBA: Congrso de la Unión 1 HE::RNACIONALES I, ... -' . ... - u 1 

Lcrgislaturas Locales ' 
1 · 11 / 

RATIFICA: Senado de la 
··-···~·-······ ----· ... .... U ... - ........ T--· "· . .. ,1 

República 

---- ____ _j ... ·- ' .... -· , ....... , 

.. . - '-· ··---~i---·--- ...... 
, 

REGLAMENTO i ~ 

PROPONE: Secretario 1 ,¡ 1 
., .. ... . .. - '•" ' . l APRUEBA: Presidente 

·r 
--·· 

PROPONE: Director ' REGLAS ~ 

j .. ......... .,.._,....,_. __ 
APRUEBA: Secretario 

. .... .. 

' . 
1 l 

PROPONE: Jefe 
CIRCULARES, Departamento 

OFICIOS, ETC. 
APRUEBA: Director 1 

.. .1 \ .. ,, ......... -_..,._ ,,. ··- ..... 
..... '• , ...... 1 



1 
MARCO NORMA TJVO DE LA OBRA PUBLICA ---. 

CONSTITUCION POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -
• 

7 - • ARTUCULO 25 ARTUCULO 134 

PLAN NACIONAL EJECUCION DE OBRAS POR 
DE DESARROLLO LEYES ORGANICAS DE LICITACION PUBLICA . 

LA ADMINISTRACION . 
PUBLICA FEDERAL 

" 
··-·· ... -··_LEYDE _____ ) ,. 

[}- __ OO~~U-OLIC~ 1 1- ' . 
REGULAN SUJETOS DE LEY 

R ....... _..,,,f!NTv ......... . ) . 
LA INVERSION """ . O~~ICAS ADM'.Nl~T~T~~~j- - A). DEPENDENCIAS 

FISICA 
BJ. ENTIDADES 

,. ' . 
SRIA. DE FINANZAS " 

SE VINCULAN CON LA LEY ·--., 

CONTRALORIA GENERAL --
LOS CONTRATIST/IS POR LA 

SRIA. DE OBRAS OBRAS 
A51GNACION Df CONTRA TOS 

PUBLICAS CON 

' 
FONDOS LOCALC: 

.Ir .¿. 

l GASTOS 1 [ ACCIONES 1 

+ + 
CONTRATOS • SE VINCULAN CON LA LEY 

DE OBRA f'UBLICA ~ LOS CONTRATISTAS POR LA 
SERV1CIOS RELACIONADOS ASIGNACION DE CONTRATOS 
PROYECTOS INTEGRALES . 

1 
'f 

BENEFICIO SOCIAL 

POR UTIUZACION DE LAS OBRAS 

Y SERVICI U BUCOS 
- . 



( FLUJOGRAMA DE OBRA PUBLICA }· 
',-----~---,--=,..,--:.-,,. ·"'···"'··"'· .;-. ,,-.,,,, . ;-, ·""· ·""· ·"'· .,-., .. ,,-, ·"'· ·"'··'""· ·"'··"'' .-:. ::<.,•,,,.~;:;.,r:¡ ;::;:: .. ¡ ... ""'°•"'··"'··"'· . ---...,.. "'· ··"'· _,,,_.,,, ·-"'··-·'"'·"·· "'· .,.,., ......... " 

1 PLANEACION ll 
"·*-> ........ -... ' . , 

PROGRAMACION Y ' j 
PRESUPUESTACION 1 VERIFICACION EXISTENCIA 

INSTALACION Y 
. EN ARCHIVOS DE LOS • 

OPCRACION DE : ESTUDIOS Y PROYECTOS 
' i 

COMITES • • . . ... ., . __..,.TI,~~ .. ,,.. .,..,. ..... ~-,.,, ,, .. .,.,.,... ......... ~.·~-
, ... -· .............. ~ .... -·' L 

--
CONVOCAI ORIJ\ 1 '0R ' 

A) LICITACION l'UULICA ! 
B) INVITACION ; 
RESTRINGIOA '. . ··--" .. . .. -r ... 

i 
ELABORACION DEL !1··-- .: DICTAMEN TECNICO 

l 

ACTO DE PRESENTACION h~ · 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ····--·- DE REALIZACION DE ~~---llNSCRIPCION Y j VISITA Al. SIT!D l 

-~~S TRAS~~:.~.,...... ADOUISICION DE UAS!,~ .,J . ... .. .. 

. 
DIFERIMIENTO ¡; 

DE FALLO ~ 
. . - . 

•11' 

(TECNICA Y ECONOMICA) 

. ... .l 

ENTREGA DE ANALISISíl 
1 

DE P.U. Y PROGRAMA 
DE OBRA 

........ -- . GARANrlA DE 
PROPOS'CIONES 

INVITACION C.N.1.C. 
CONTRALORIA, E re. 

ACTO DE FALLO 
(ADJUDICACION DE OBRA) 

.. - . .. .... , -

l-··--· . ·--~ FORMALIZACION DE~--·-·-. --- ENTREGA DE CARANTIAS · 1 
l 

CONTRATO ...._..., ANTICIPOS Y > ........ . 
CUMPLIMIENTO Í 

~-.- ···-· ..,,.,..,.., ____ ====-'i 
. ·Í\" ENTREGA DE ANTICIPOS 

. ~., 

MANTENIMIENTO ~ ACTOS DE ENTREGA . TERMINACION DE OBRA *- PROCESO DE _r \INICIO DE OORA 
DEL IN~~E~~= . _J -.-- LEVANTAMIENTO DE ACTA AVISO DEL CONTRATISTA EJECUCION 

.. l' .,., ' 
~ ""··r·' .. ., -·.,' ...... ... -· .. ..... -~· .. ,. 

ENVIO A CONTRALORIA GRAL 

1 
INVITACION A 

! . . DE LA DOCUMENTACION 4 VERlrlCACION DE LA l . SUPERVISION Y CONTROL 

r 
. TERMINACION DE LA OBRA . EN CAMPO CONTRALORIA. ETC. REQUERIDA 

, ............... ·~ ... -·- .. -· ~ 
·--·-- .. - ~ . - '" .. ~·-· _ _._ .. , ... :.i --....... , .. ·-

---~----.. ···- --
•~·~-,,¡.~:;,•,(.¡>. l.t. 

l l 

' 



• 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CIUDAD DE MEXICO 
SECRETARIA GENERAL DC GOl:Jll::RNO 

DELEGACION ALVARO OBREGOI' DEL DISTRITO FEDERAL 
CONVOCATORIA PUBLICA NACIOl;A~ No. 13 

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. A TRAVES DE LA DELEGACION AL VAHO OBREGON. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION 
POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LOS ARTICULOS 20 Y 30 DI; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE ESTEN EN POSIOIUDADES DE LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA DESCRITA 
A CONTINUACION PARA PARTICIPAR EN LA UCITACION PUBLICA NACIONAL f'ARA L.,'. ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LA INVERSION AUTORIZADA POR LA SECRr:TARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN 
OFICIO SF/07312001, DEL 2G DE ENERO DE 2001. 

TERMINO 
ll/1012001 

1,000.00 
x compraNET: 

900.00 

1.· LA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIHECCIOI• GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, UBICADA 
EN CALLE 10 Y CANARIO DE ESTA CIUDAD, EL DIA Y HORÁ INDICADAS ANTEfUORMC~!TE. 

2.· EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE SOBRES DE PROl'OC,iCIONES TECNICAS SE LLEVARA A CABO EN LA SAlA DE 
JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS y DESARROLLO URBANO DE Esr;, DELEGACION, UBICADA EN CALLE 10 y CANARIO DE ESTA 
CIUDAD, EL DIA Y HORA INDICADA ANTERIORMENTE. AL FINALIZAR ESTE ACTO, SE DARA A CONOCER EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA 
APERTURA DE SOEJRES DE PROPOSICIONES ECONOMICAS. 

3.· EL PAGO DE LAS BASES DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE 1,dEQUE CERI ll'ICADO O DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON CARGO A UNA INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN El DISTRITO FEDERAL 
Y ADEMAS SE PUEDE ADQUIRIR MEDIANTE SISTEMAS INFORMATICOS VIA compraNr:T: http://compranet.gob.mx, EN EL CASO DI! AOQUISICION 
POR EL SISTEMA cumpraNET, SERA A TRAVES DE BANCA SERFIN, S.A., CON NUMERO DE CUENTA 09096426~. MEDIANTE LOS RECIBOS 
QUE GENERA EL SISTEMA. 

• SE OTORGARAN ANTICIPOS DE 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA INICIO DE OBRA Y DE 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA COMPRA DE MATERIALES 
Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. . 

• EL LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES, INCLUYENDO POR compraNET, SERA: EL 21 DE JUNIO DE 2001ALAS14:00 HORAS. 



LOS INTERESADOS DEBERAN ACUDIR A LAS OFICINAS DI: LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN CALLE 10 Y 
CANARIO DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR 
LAS BASES ARRIBA SEÑALADAS, DE 10:00 A 14:00 HORAS, EN DIAZ: 1Aí31LES. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. 

A. CARTA DE LA EMPRESA EN LA QUE SOLICITE SU ACEPTACION A PARTICIPAR EN L/\ LICITACION. 

B. COMPROEJATORIOS DEL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO (DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS DE 2000 Y TODAS LAS PARCIALES DE 
2001) Y ESTADO DE POSICION FINANCIERA AUDITM'lO AL ?.OQO ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR, ASI COMO 
CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS QUE EXPlpE LA S.H.C.P., EN CASO DE SER PROCEDENTE. 

C. ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU C'.~SQ, CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA .CERTIFICADA DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, SI SE TRATA DE PERSONAS FISICAS, AS: COMO LOS PODERES QUE DEBAN PRESENTARSE. 

D. LOS INTERESADOS DEBERAN CONTAR CON LA CAf',,CIDAD TECi<ICA INHERENTE A LA OBRA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, ASI COMO 
ANEXAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS SIMILARES (INCLUIDAS EN CURRICULUM ORIGINAL).' 

E. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE EN".:'JENifV\N FN l.OS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

SE PRESENTARAN ORIGINALES DE TODA LA DOCUMENTACION Y UNA COPIA SIMPLE. PREVIA REVISION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS 
Y PAGO, EN SU CASO, LA DELEGACION ENTREGARA LAS l>ASES Y DOCUMENTOS DEL CONCURSO. 

NO SE SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OSRA. 

LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAf:o1. 

SE INDICA QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LilS BASES DE LA l.ICITACION, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS 
POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS. 

LA DELEGACION RC:ALIZA ESTA LICITACION CON PLAZO.; NORMALES CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AUTOl<!ZADO EN L1\ º"· SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE ESTA DELEGACION, 
CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2001. 

LA DELEGACION CON BASE EN LOS ARTICULOS 38 Y 39 Df' LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EFECTUARA 
EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES AD~'.ITIDAS, 'FOR~:IJLAr-A EL DICTAMEN Y EMITIRA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL SE 
ADJUDICARA EL CONTRATO AL CONCURSANTE QUE, REUNIENDO LAS COND1é:IOt1rs NECESARIAS, HAYA PRESENTADO LA POSTURA SOLVENTE MAS 
BAJA Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

CONTRA LA RESOLUCION QUE c2NTENGA EL FALLO, NO PnOCEDERI\ ílECURSO ALGUNO. 

... 

ATENTAMENTE 
sur-RAGIO EFECTIVO. NO REJ:LECCION. 

Mr:XICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2001. 
DIRECTOR GEl<ERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON 
lNG. OSCAR R. ROBLES SOTO 

RUl:!RICA. 

. . ~ ... . 1-" 

.. . 

(R.-145338) 
• 
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DIPLOMADO DE OBRA PUBLICA 

AUDITORÍA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE 
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,CA 149 

TEMA 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA 
DE CONSERVACIÓN 

EXPOSITOR: ING. ELVIA ORDOÑEZ MARICHI 
DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2005 

PALACIO DE MINERÍA 

Palacio de Mrneria, Calle de Tacuba No 5, Primer piso. Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro H1stónco, México D.F, 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
OIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN 
FECHA :2.ft 2tJ ff,6.rEA91') -"()¡>..r./ 

v 7 

OBJETIVO: VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LAS UNIDADES CONFORME 
A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA 
CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN. 

DIRECCIÓN REGIONAL· 

DELEGACIÓN. 

UNIDAD 

ZONA· 

LOCALIDAD 

J 

CLAVE PRESUPUESTAL: 

JC.U No. // 

-0~3""¿""".,,-lof'-~-"',....~-,,-

11 lo SUPERVISOR DE ZONA 

ASESORiESi REGIONALISI. OtlSERVACION 

CONTENIDO: 

1. UNIVERSO DE ACCIÓN 
2. NIVEL INTEGRAL DE c:ID,iSE.l~ceteJJ<r-=-
3. RECURSOS 
4. SISTEMAS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO 
5. SISTEMAS DE INFORMACI N 
6. PLAN INSTITUCIONAL PARA CASOS DE SINIESTRO 
7. PROBLEMÁTICA, SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

CLAVE 1:10-003-029 
,, í'!h 1 ~N'"1C:. TI( .... ·,~AR.\ i!JLA 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 

OIVISION DE CONSERVACION 

ÁREA DE EVALUACIÓN 

1. UNIVERSO DE ACCIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UNIDAD 

DELEGACIÓN ,,.v·-? ffeLE[/4" J./. 
UNIDAD .a~,..-~,,¿, 4~j,/,.~_,¿ f;;,,.';A1.1/ A/' .:15 , 

LOCAL10AO hL.r,.,¿,,..-4 

MUNICIPIO 

OIRECCION ~/z. h.v,.,e,.~ ~--~DZ.A ,,.v· //'I'~ 
tióL'. ..Á-~../ f.T t!l l" ,.·,p 

FECHA INICIO OPERACIÓN l ..1.-/./l°J D FECHA ACTUALIZACIÓN :;S'vJ& ff..S ZP•fl 
% DE OCUPACIÓN 47'.5~ TELEFONOS: .5 .,7 1" s /,. i' J> z é,,., 
1.3 INFRAESTRUCTURA EN SER~ CI bS : / 

CAMAS CENSABLES ;¡ ' ~ CUBICULOS URGENCIAS : ~!) 

CAMAS NO CENSABLES 
J j ,,.., 

CONS. MEDICINA FAMILIAR /¿ 

CAMAS PEDIATRIA j .5i CONS. ESPECIALIDADES 4J 
' .l.~ ' . SALAS DE EXPULSIÓN ··"-" SALAS IMAGENOlOGIA 

SALAS DE CIRUGIA 1 -~ PEINES DE LABORATORIO ~ 
i _,,;,,,..,~e/A 1 I ' 1 

¡ ! -n.q, ~~ /'C 1 1: 1 

i " 
//,///14 /;,,.;.: Á , 'I 

¡ , 
; 

! 

-L-

1.2 ESTRUCTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA . . 

DIRECTOR UNIDAD Jr. 1 #///[; ~'t/,ih .Llrz 
SUBDIRECTOR ADMVO ~(J. //p>,,u,,AIJ P ///~¡.,(A A/,,f'..ill FZ . 
J• DEPTO CONSERV. UNIDAD ¡ - " - ·- - ..... . . . 

JEFE CONSERV UNIDAD Ú.1' . .11,sq,l/¡I" ,t6v¡/-1 ktJf/JJ 

SUBJEFE(S) CONSERVACIÓN ¿_,~, /Í,~f,4,',,, tk,Lt.¡fZ ¿d,A'l ~ .. 
. 

SUBJEFE SERVS. BASICOS ./h¿&> ~z,v,,,/ ~,~,,,e/ 
SECRETARIA{S) / (/,,L,ur,/ J(/¿-Alef, ~ //,,~~ ,_) 

,,,¡44/H,f IÍ4uz. /1-.LEZ.. 
323 ,,_sz.:J 

, 

/ , 
1 

SUP TERRENO IZ-VIÜ/. •• M2 

SUP CONSTRUIDA /~2~& .• •, M2 '7 Ah.,.,,EÚ.J 
SUP A20TEAS 92tt'f . • ·: M2 

SUP ÁREAS VERDES 1, ozí . .. , M2 

SUP. ÁREAS PETREAS 3 .PP7. ··: M2 '"" 
SUP. RESERVA TERRITORIAL 

1 I' 1 M2 ' 

\\ ' 
1 

.... : M2 ) 

f\ ~ ; 
! M2 

~ 
' 
! 

-¡A, 'Y~;;_" 
CLAVE 12 , , ;3-029 

DIAGNOSTICO ó ' '.I ACCIOt<1 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 

DIVISION DE CONSERVACION 

ÁREA DE EVALUACIÓN 

1.5 SERVICIOS MUNICIPALES 1.6 FLUIDOS Y ENERGÉTICOS· CAPACIDAD INSTALADA 

ABAST. AGUA POTABLE ~N'.d rJV6' OXIGENO MEDICINAL / ~,.;~.,r ~Ub r/P íl<'d' 
I/ 
_,,SUBESTACIÓN ELtCTRICA /.: .:)3 d~ ,<IV":" 

DESC. AGUAS RESIDUALES C R.L OXIDO NITROSO ~ TRANSFORMADORES k'::: ';o;i /v;t¡ ~ 
191'~ .... J. ahl.o 

~.iE.SFL 
/¡/,,,.,,/ve /.V:~pp/.4, /=-~o /1/4 TRAT. AGUAS RESIDUALES COMBUSTIBLE P/ EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA 

DISP DESECHOS SÓLIDOS ¡,. ~AITF#l'.,JIJ~ GAS ÍLPl NATURAL / /,,, ,,¡ /P, .2,~ L'./$ GEN VAPOR O AGUA CAL. .3.::: /b() t?.e . 
-2• ••• 

~ ~Ól"4tJC4ATF !¿, A/-fAl~/4.¿/J4AJ ACOM. ENERGIA ELÉCTRICA ~ r B.T SIST. A. ACONDICIONADO EQS. AIRE ACONDICIONADO 

TELEFONIA ¡';,.¡,,,,, 7'. 1~3 #, We.rhJ CISTERNA(SJ ./,/; ~ll';,:),/)pb ¿~~- AIRE COMPRIMIDO / ¿,.,,,,,,.¡,,, /.s#.• 

RADIOCOMUNICACIÓN 
I -.....,,,..- / 

1/ /t>#.1. SI /1 

1.7 EQUIPOS POR ESPECIALIDAD DE CON ERVACIÓN 1 

02 EQUIPO MÉDICO /. ~ , .. 04 CASA DE MAQUINAS /, 08 TRATAMIENTO DE AGUAS 

0201 RAYOS X '¡ J 0401 DISTRIBUCIÓN ; 0801 RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

0202 ELECTRÓNICA 7~ 0402 GENERAC. VAPOR Y AGUA CAL. ~ ' 0802 TRATAM. AGUA USO GENERAL I 
..3 ? ' I 0203 LABORATORIO 0403 ALMACENAM DE ENERGÉTICOS / 0803 TRATAM. DE AGUA DESECHO 

0204 CONSULTA DE ESPECIALIDADES 2 ,¡ 0404 FLUIDOS MEDICINALES /i 09 TELECOMUNICACIONES / iJ 
0205 MECANICA. FLUIDOS E INSTRUM . "I;; 0405 INCINERACIÓN 0-/ 0901 TELEFONiA I 

0200 MEDICINA NUCLEAR I 0400 PROTECCIONES ANTICORROSIVAS .3 0902 RADIOCOMUNICACIÓN ~ 

03 EQUIPOS ELÉCTRICOS ll'l:1. 05 AIRE ACOND. Y REFRIGERACIÓN /..:lS 0903 INTERCOMUNICACIÓN /3 . 

0301 SUBESTACIÓN .:k 0501 AIRE ACONDICIONADO 4 10 SEG. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL ;z# 
0302 SISTEMA DE EMERGENCIA / 0502 REFRIGERACIÓN :¡/) 11 MAQUINAS DE OFICINA .;;;.s~ I'°' 
0303 TABLEROS Y CONTROLES EOS .30 0503 CALEFACCIÓN 

, 
I 12 TRANSPORTACIÓN VERTICAL >i' ~-

0304 INSTALACIONES Y ALUMBRADO /~9'/ 0504 VENTILACIÓN Y EXTRACCI' N [\ Sf; 13 MOBILIARIO 3t10 
0305 MOTORES Y CAPACITORES / .1) 06 LAVANDERIAS . \' ....¡_,, 14 HERRAMIENTAS 

0300 SISTEMA DE PROTECCIÓN I' 07 COCINAS ~~ 5'a TOTAL" DE EQUIPOS 

' 
, 1 ~{ 3 ~,,,~,,.rn ~ ! 

/ ! ~ /fh,,174 ~//t:,fJ, CLAV" '210-003-029 
o ... ~ 

·~--·-· . ~ -·-- " 

. ' 



2. 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓh 1 CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 

//$" //~ 
DIVISION DE CONSERVACION / 
ÁREA DE EVALUACIÓN //J)'"ll,C 

r .7~.s-; ,¡. ..?J. <jJ.P :z~.91 
NIVEL INTEGRAL DE CONSERVACION 

J TIENEN El INSTRUCTIVO? (SI, NO) ; ELABORAN HOJA RESUMEN DE UNIDADES? 

1.RECIBIERON CAPACITACIÓN? (SI, NO) 1 

• 

(SI.NO) 

- " - " 
BIEN o,/ 1 MAL X 

1 N 1 C. PROM AÑO (PERIODO) 

N l.C. MES EN CURSO E.tN'~ -111, -

2.1 PROCESO 113. MANTTO. Y 114 • OPERACIÓN DE EQUIPOS 2.3 PROCESO 116 ·SUMINISTRO DE FLUIDOS Y ENERGETICOS 

ELEMENTO PROCE~ SoPORTE DOCUMENTAL ELEMENTO PROCED.1 SOPORTE OOCUMENT AL 
EQUIPOS o./ FLUIDOS Y ENERG. (OPORT .. CONF. Y SEG l ., -
AREAS .,,, - ECONOMIA DEL CONSUMO DE AGUA V 
MOBILIARIO ,/ .. ECONOM1A DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD ../~ ~ 

SISTEMAS ,/ - ECONOMJA DEL CONSUMO DE OXIGENO v • 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO / ECONOMIA DEL CONSUMO DE GAS LP NAT ./ 
MATERIALES Y REFACCIONES ,/ ECONOMIA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ,,, 
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ,/ 

2.2 PROCESO ·115 ·CONTROL DE AMBIENTES FISICOS 2.4 INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS (113, 114, 115 Y 116) 

LIMPIEZA E HIGIENE 
,,,,, 

ACUERDOS CON DIRECTIVOS [..$") ./ -
DESINFECCIÓN DE ÁREAS / RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN t.S 1 vr - ~ JL.. 
DESECHOS SÓLIDOS . / ~ ENCUESTAS DE LOS USUARIOS ( /1' I v 1 , • 

CONTROL DE FAUNA NOCIVA .r 
PLANTILLA SERVS BASICOS V 
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL V 

OBSERVACIONES 

, , J , ~ ,., J A J / 

Y(;" ~/ Al"C. E# ~J-Y.4 /~:.-J¿,,¡ ,¿/p ~t!' /~Ce7Alt/ /11.l ..av,,~,,-r'¡!J .....,¿ p(J.U,A/_~A/7,q u, ..¿d /Of 
· .>¡,AL<!' Al7n )q-U>Céf"' r Ji!',~ .A> ~.r . 

I ":i/ ~ //41',,,//AVZA/7 ~ fl!!.J n -.U4 ~,,, 
/ / 

2.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

PROCESO PROCE~ SOPORTE DOCUMENTAL OBSERVACIONES 

CONSERVACION EFICACIA V . 
DE UNIDADES CAUOAD . / -
MANTENIMIENTO EFICACIA .,/. 

Y OPERAClON PRODUCTIVIDAD ./ .... ... 
EQUIPOS CALIDAD ,/ . ~ 7f;" 

CONTROL DE EFICACIA v. 
AMBIENTES PRODUCTIVIDAD ./ 1 
FISICOS CALIDAD ./ 1 

SUMINISTRO EFlCACIA .r ' 
OEFLUIOOS PRODUCTIVIDAD ./ ~~ I'\ 
Y ENERG~TICOS CA1.IOAD V' lllV 

--~ ~ _. ., ,....()03-029 
ª' ~ ~ :;rico S1T - NIC 

' 
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~ 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN \ .ALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
OIVISION DE CONSERVACION 
AREA DE EVALUACIÓN 

2.6 ESTADO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL . _,¿,., ";'1:17.4 ;/!',c.,,,( .. u J ..4"v .. 
ELEMENTO REVISADO CAUFICACION OBSERVACIONES 

DELEGACIÓN: ~/ _ / ,/ 
, .:2 /V'-'~flT¿' ..7 • 

CALIFICACIÓN: BUEMO fl:l!GUL.Alt ""º 
NUMERICA , ª' >70 < 82 <70 

CROMATICA VERDE AMARILLO ROJO 

AZOTEAS (FISICO Y UMP) i1'".5 •/#lf~,,.,,,,,,.,-¿r,·z.,, ,;¡¿,#,,._,,.. ,,-,.4,,.n-' ~;..,....,.., ,qL J6 ll".; .T' Pl"!~EA ,,r,0171"''', 
FACHADAS a~ ,.,~,,,,_~ _,_/,,._ 1,, ~ ,¿ - • ·,,.J • .,,.,,·.rn, L -',''B.&.'•-/ 1L /66 ·...-. ' 
ESCALERAS ... / 

, , 
ELEVADORES (CABINA) -. ,, , . . 
ACABADOS EN PISOS .. :.:2. ,,,,¿,;,_,e 

-"' r7"' '"""~~ w ,,~-,,;h·~ AL rtltJ -Sa 

ACABADOS EN MUROS é/.o.J ~ •'117¡/~ Altr"11> r.J7//..,,..A .-,r...,.,,,,.,e~,.¡ J, /~#P T'I 
Pl:AFONES - - ..,, 

"" ., .. A-".nvd., e"' ; 4;i/e4,vµ,,1 ,.....A~ O 1°"4 ~-< <E.vjl'rA-'A"f d';~· J'!Al;;t.,..14/ S" T, ~MIUA.J 
PUERTAS . ., .... '' ..... >-'rA~# ,,,.. ... ~·~ • J '7111:J,,, ,,.,,;, ir4 

._,¿t,;¡j """'"" ,oL ..$"1> Y• 
HERRERIA - ·~ • 
CANCELERIA • ·~ .r.; /:!h L..-..,,,,,-,,.~ ,//;',¿)Ai .. .r z,.,._.,t,L,q,~l'J. A/,,A'h'Z716/ k ,¡t087,'~ A 'f ¿,o;,,.1ed..~~ r 
A.REAS VERDES á''Y .,,,,,,,.,,~ /#<J .. .J?,,,.J,, / / 

ÁREAS GRISES .,Y>< 

CORTINAS Y MAMPARAS $~ s .. ~/,·;r.,;°A' 17,.,.,,,,._.r /-Ye.: 
amos y MUEBLES SANITARIOS ~ ... ,¡:;; ;v_,,J _,.,, l ~.., a/(I ~/ "OO -y-, 
CAMAS Y CAMILLAS .3~ 
INST. HIDRAUL. Y SANll .e~ 
INST. ELECT. Y ALUMBRADO .3~ 6,,,,,;~Lfl/ ..h:/"1,¡,14/,,4 o I ,p,,;e,-/,·& •1 ¿/¿.!>'· E,>,4.i o,e-, 1. ~ c-'o I . 
REJILLAS Y DIFUSORES ,3,áJ. . 
PROMEDIO UNIDAD -><~,M/ -Cr·~ r . .,¿,·,-.,.oLL>;: ;,, 
2.7 ESTADO DE LA LIMPIEZA I . ' 
CUERPO DE GOBIERNO . '· .. //Fn11z,,~ ,,,,, ~ A.J,, .f ,Af 

CONSULTA EXTERNA .. , 
HOSPIT ALIZAClóN .. ' 
URGENCIAS . 
TERAPIAS . 
IMAGENOLOGIA jRAYOS "X") - ~ 

LABORATORIO JI ' 

PATOLOGIA <J .:J 

MEDICINA FISICA 
,._,, ,.... 

FARMACIA .Jil.u ' . 
ESCALERAS .;~ ..,;,;~ /í'#N"', 7i r _,,, ~/uo L.., l"'A 1•,.¡A '""'""'"-..4 u tr1'Ah4 AFAf1,~L1«.At1¡1/tlf/Ñ}~ .,, Jt>- Yo 
SERVICIOS GENERALES ~ 

, , 
OIETOLOGIA .r;"" 
LAVANDERiA 

,..._,, - 1 \ 
RESIDENCIAS MEDICAS 

__,, \ 
CONTROL FAUNA NOCIVA -- " 8Ai<OS Y VESTIDORES ...L> "J. I 1\ 

PROMEDIO UNIDAD ..l'ól,"I/ 

~ 
1 

c. ".:_ 1210-00).1)29 
. ~. ~··-·--··-- . .. - ,, ........ 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN " CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACIOI'. 3ERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACIO~ 

ÁREA DE EVALUACIÓN ,¿'i;,(~E/ /.. a /Á 
~ ~~A ~~S 

j("Plf/E.,1/0 JJ~.~I ..,t.. J'~. ,¡-r- ::,03. - ' - ~/ I - ...3 - '.<1 Al~ /J ..:/,¡:' 'G' ~ 

2.8 ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PRIORITARIO CALIFICACIÓN: BUENO REGULAR ""'º 
NUMERICA > 82 >70 < 82 < 70. 

ELEMENTO REVISADO CAUFICAClON OBSERVACIONES CROMATICA VERDE AMARILLO ROJO 

LAVACOMODOS "'~ EQUlPOS DE RAYOS ·x· JI'"- <-~ .3 ,,e,.,, e-< 11' .¿p¡ 4" ;t/744J 1> 
EQUIPOS DE LABORA TORIO 51y , 
EQUIPOS DE CE Y.E ~'" 

' EQUIPOS DE U.C.I ,-..J 
' EQS. DE CIRUGIA / TOCOCIRUGIA ,......, 
' 

EQS CONSULTA ESPECIALIDADES ,tJ" ..S1//í,.1 -..Pé-L ,,., :u A' h'.t ,,/,,,,/A!.f 
SUBESTACION ELECTRICA X• ¡:: . 
TRANSFORMADORES ~ 
PLANTA DE EMERGENCIA .a I" 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ~y . 
SISTEMAS DE BOMBEO .!!~ ..:J '°º~"""J .ev _,.vl!.,.t 
GENERADORES DE VAPOR J A.C. J? . ..r ~,v .. ¿"'..,, - ~ ~ '"'""' ~""'J""'n 
TANQUES Y ACCESORIOS .¿¡ ... -4,.,d:.r ...... s ,. //~ ...... ~ 
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO ..!} ((; / 

FILTROS AIRE ACONDICIONADO Ji' •• , . . " • MANEJADORAS OE AIRE .B· ~--•/I/ t.,,._ª' <./. ,u_,,.¡v,, L ,,, ,, /1"" /'./""'"''"¿'~ ,¿,,.,,. ...... U' ... ,.,, '9 
• SISTEMA AIRE ACONDICIONADO ~- / , 

TORRES DE ENFRIAMIENTO ,-..../ 

FAN&COILS ,,....._,, , 
EQUIPOS DE REO FRIA .a,.. _,., A~·.sr.,,.4,,.- -dF .V ~~ A;{,,417r~;N,r,,,..,... H./'F-'V· ,,,.,,_,.;:,·.,. y;:,;1¿,¡ u,.J~ C.,/ 
EQUIPOS DE LAVANDERIA 

,,....._, , 
EQUIPOS DE COCINA ~~ 

SIST. SUAVIZACION DE AGUA 

SIST. POTABJLJZACION AGUA -"'~ 

TRA T AM. AGUAS RESIDUALES ,......_/ 

CONMUTADOR TELEFONICO .SS .NUEVP . 
REO TELEF0N1CA 3.5" --SIST. INT. PACIENTE-ENFERMERA .$;> ~ C/ ""-ÚA ( >'AH f,,.A//! f . ..¿?~ ;'PC&O ) 
TRANSPORTACION VERTICAL &? ~ , 

• . \ 

SISTEMA CONTRA INCENDIO ~4 ~L.',,q" fr,-¿,,/.J .....4...,,, ~1?()3 

\\ 
\ \ . 

/"\. 'l \\ 

>-- t! P! O UNlDAO .Y~.~/ 
~ 

ce• : 1210-003--029 
• ~··•'"',<:.TICC . '1t.r; V l ll~P/ 



DIRECCION DE ADMINISTRACluN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

..s.,,.,. ~,.,s4,o,,-# = /,T,21"~, • • ,-a,-,. 

3. RECURSOS 
3.1 PROGRAMA ANUAL DE OPERACION ·EJERCICIO FINANCIERO 

1 CUMULADO ENE • 1 PAATIDA AN4Al 

PRESUP / AUTO~IZADO PROGR .MADO \ EJERCIDO 

RECURSOS 

COMPROMET. 

~ 

"""-" 
,....., 

AV! NCE F s1co MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (ÜN!DAD) 

MO~ o % UCITAC. PUBLICA tNV. A 3 PERS ADJ. OIRECT A 

3 ".PY:J l?J: • % % % 

r .,,,,_, ZN .. 
I flP/ :V-< .. 

~ ~ ~·4 .P,1-. .. ~'f'?. SUBTOTAL 'fº~~;, ~r_·• ' ; t('¿_r,,/</;-tf: '• MONTO MONTO MONTO , 

• 
, 

' 
~Al 1- ('":OI -
\ i ¡ : ,, 

' ! i 
1 ' 

1 

1 
1 3.2 AVANCE DEL PROGRAMA 

CANT. ACTIVIDADES ESPE¿IF!CAS i OBSERVACIONES INDICADORES !NO. SUBROG. SCONS IM2 

PROGRAMADAS NAl TIPO 4/.?.~ .;J.!~5'5" 
EJECUTADAS UNIDAD ?si. 7¡ ,, 2~.1-Z. 
% AVANCE 1/J. Z )'. 

, 
RAZONIMPAC l.J / . .f.. ó,,., .,.. .P 1. 1.Z 

3.2 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN - PROGRAMACIÓN ,,¡, X• 

ELABORACIÓN/CLASIFICACIÓN CUMPUO OBSERVACIONES BIEN MAL 

CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES ./ 
PARTIDA PRESUPUEST AL ,/ 

TIPO ACTIVIDAD ./ 
ESPECIALIDAD ,/ 

PRIORIDAD ./ \ 1 

TIPO DE RECURSO <./" \ 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN ,/ 

PROGRAMACION FINANCIERA ~ L.:::~::::::::::::::::::.:.:.::::::::.:::::=.:.:::c__~-L~-L~~.L-~~~~~~--r~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

f': . :/ .. .,. "" 
CLA\!!; 1210-003-029 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

3.4 RECURSOS HUMANOS • ESTRUCTURA SI 1 

DELEGAClo/J: . /. 

:.2 #MdTI- .¡/, .. 
UNIDAD: 

<,/ 1 NO 1 X 
SITUACIÓN ACTUAL ESTADO UNIDADES QUE CONTROLA LA ZONA DE GESTIÓN DESCONCENTRADA 

IMPLANT. ZONA GESTIÓN DESCONCENTRADA ../ 7 

ASIGNACIÓN NIVEL RESPONSABILIDAD • ..,/ 

RETABULACIÓN SALARIAL ~ 

SUPERV. DE ZONA ANT. ACTUAL X DELEGACIONALES .r .T 
3.5 RECURSOS HUMANOS - PLANTILLAS 

SERVICIO AUTORIZADAS OCUP. VAC. % % % PLAZAS VACANTES 

TEOR. BAL. PL. OCUP. AUSENT. PROD . . , 
MANTENIMIENTO ólr 3L:J .J~ 7.2.S // J'7 /. 17't'e. A e~~. HE¿/, ~ . fl/()A', EN ' 
SERVICIOS BÁSICOS 2J'cP 'ZO;f' ;f' 'Y~.,j ¿, 71 fi,,,x,",IC/,,_,r.t ..;I!' µr1..ue,.¡~~ 

ADMINISTRATIVO .2 ~ o lo" __,,..-.__ ~ 
DIRECTIVO # ..3 I 7.5 >< ~ / J~&JVE -k'.edC...~s ,..<3-9~CoS 
3.6 RECURSOS HUMANOS - CAPACITACIÓN ?' 

ELABORÓ 1 <,/ 1 NO ELABORÓ 1 X 
PLANEACIÓN MANT. S. BAS. AOM. DIR. USUAR. OBSERVACIONES 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PUESTO ~ 

NECS. CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN A 

ELABORAR PROGRAMA • .V ,17/p~,í'4_,¡',#,,1J,,J ~-'.flJ./' ,..,~.,..<r...v: ~(J 
EJECUCIÓN CURSOS 1 NIVEL DE CAPACITACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA OBSERVACIONES 

1 er. 2º 3er. TOTAL PROG. REAL % 

MANTENIMIENTO I I / I /~D _.r,,~ D ',,¡ t' 4 D /'Í"") 

SERVS. BÁSICOS (\ ~ 
ADMINISTRATIVO 1 J 
DIRECTIVO "\ 
USUARIOS 

I! CLAVE .,_ . JOJ-029 
.. . . . . - ,¡ - ntt.GNOSTJC:r· ·, 7 - REC HUM 

¡) 
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DIRECCION DE ADMINISTRACI( Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y :>ERVICIOS GENERALES 

DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

3.7 RECURSOS MATERIALES 

CONSERVACIÓN 

NECESIDADES SOLICITADO SURTIDO 

RENGLONES ARTICULOS RENGLONES ARTICULOS 

INSUMOS - r A7",_ .,p ¿,,,, ei"' • -.4?° U1 M-' .,./ ,Jjl!, 

ROPA CONTRACTUAL ~ 4/-,Lf..,.. Ir ....lb-r4U~- I &° ,//F,Z,, 'k>o./-.: , 
EQUIPO 

HERRAMIENTAS 

REV. RESGUARDO HERRAMIENTAS 1 Je.u. 

% 

ARTS 

LJ ~ 

./! ,./ I' A 1) 

DELEGACIÓ~/ j ~ 
;(l'.:J N".Hf'?'-' d.r. 

SERVICIOS BASICOS 

SOLICITADO SURTIDO % 

RENGLONES ARTÍCULOS RENGLONES ARTICULOS ARTS. 

:¡~ ..ti():?. /¿ .S'Z-~ "."ii 
/.:JE,._,, • 

OBSERVACIONES 

. - • . 
~,} .ÚJ b.fu..w;> f JE ~AIJF~./4A,-~ / .SL ~,,,.,¿.,../ A'/ /1)6}'{. y,,~ h ~,,,,"' JI,,~ ¿-z;./A ... 4 /°¿'"Cd. . , 

. - - -
.v..r"'..f._I Él ""rfd4.d.4,H'ÍJ ¿,,.! ,&¡p,M¿I/ ~L' j.T~,,,~74 .Et ..}J.fi.. ~.s .-¿,,, 

. 

3.8 INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

CONCEPTO A OBSERVACIONES 

ACERVO TECNIC().ADMINISTRATIVO //(J.u¡Ofl 1' tJ 
OFICINAS ¿r - -,,,¿,,, 

ESTADO FISICO DE: TALLERES /A ',rr::U'7"" r 
VEHICULOS A() 

¿TIENE COMUNICACION INTERNA ~/ 

TELEFÓNICA? EXTERNA ~/ 
3.9 DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

MANEJO SUB-ALMAC~N - I - ~J 
COMPRA DIRECTA fi tJt?J;,.r,o ')ÚA,,,,;',, .f .lé h ¿~ ""'' .,,J.í.r##¿,¡,,,,/ \\ 
MANEJO FONDO FIJO / / . " . A . 
CONTROL PRESUPUEST Al J,~4C'6L. ,#IJl)JN.:,,,J~~ ~_,,,, ,,,;-< ..._h/~ 1 '(¿,¿.JE~ v,#&";,J ""#" .L/ _,,;',,r ,/ ,¡f J • 

r . . 
.B j ' 

~ 
r CLAV!: 1210-003-029 ... .. #'o "' 

. 10. ,. .... DIAGNOSTl .. 31T • REC MAT 

.¡ ••• ,-..·. 

~ z. 

t1 

) 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

4. SISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
1 

SI 
1 

DELEGACIÓN~ / j 
'..:< /V~-'Ff7~ ~ · 

.,¿/ NO 
1 

X 

4.1 SISTEMAS DE OPERACIÓN (EQS. ELÉCTRICOS, CASA DE MÁQUINAS, DE AIRE ACONDICIONADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL) 

SISTEMA CONDICIÓN OBSERVACIONES 

OPERACIÓN EQUIPOS ,/ 18 

BITÁCORAS Y ANÁLISIS AGUA USO GENERAL ../ 

REGISTROS DE: TRATAMIENTO AGUA CALDERAS ./ 
TRATAMIENTO DE AGUA REFRIG. v 
PLANTA DE EMERGENCIA ..,/ -

¿SUPERVISIÓN DEL J.C.U. A OBSERVACIONES? ../ 
EXISTENCIA LABORA TORIO DE ANÁLISIS ../ 
Y ESTADO PRODUCTOS OUIMICOS / -
FiSICO DE: EQ. PROTECCCIÓN SUB-EST. ELEC. v -

DIAGRAMA UN/FILAR ./·.,, 
CUMPLEN CON RESUL TS. ANAL. FISICO-OUIMICOS ./ 

LAS NORMAS DE: OPERACIÓN DE EQUIPOS ,/ 
SANEAMIENTO EVALUACIÓN LIMPIEZA / 
AMBIENTAL EV. CONTROL FAUNA NOCIVA .,/ 

EVAL. CONTROL DESECHOS ./ 
4.2 ORDEN DE SERVICIO 

ELEMENTO CONOICIÓ,tJ OBSERVACIONES 

v ' ¿CUENTA CON EL INSTRUCTIVO? 

CONTROL DE LA O. S. (SOLICITUD. FOLIO. FECHA) ..,...- <So o/ f 1 

REGISTRO DEL TIEMPO REAL (INICIO Y TERMINO) ......::... n 

DESC. COSTO DE MATERIALES Y REFACCIONES >< o / 
COSTO DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA }él. - () A 

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO V-- ....so oí" / w /bry:s;.~ ~ ~o~.d&'.4-
/, ~ CLAVE 003-029 

IAGNOST/C(I • ,T ·SISTEMAS 

' 

1 

·, 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
OIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

4.3 SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO· RUTINAS 

ASPECTO A SUPERVISAR CONDICl<'lN 

INVENTARIO Y MARCAJE .DE ELEM~ITTOS ./ -
GUIAS DE PROCEDIMIEITTOS Y HERRAMIEITT AS ,/ 

MEMORIA DE CALCULO DE LAS RUTINAS ,/ . 
HOJAS DE RUTINAS BÁSICAS (ELEC. Y Pl.OM.) ,/ -
HOJAS 0E RUTINAS COMPLEMENTARIAS ,/ . 
PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS ,/ -
OPERAClóN DE LAS RUTINAS (0.S.) ./ 
ANÁLISIS DEL J.C.U. A REPORTE DEL TECNICO ./ 

4.4 SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO· EQUIPOS PRIORITARIOS 

INVENTARIO DE EQUIPOS POR ESPECIALIDAD . ..,,, -
IDEITTIFICACIÓN EOS PRIORITARIOS I SERVICIO ./ 
ESTUDIO DISTRIBUClóN CARGAS TRABAJO -~ 
ELABDRAClóN PROGRAMA ./ 

HOJAS DE REVISlóN POR ESPECIALIDAD ./ 
OPERACIÓN DEL PROG (0 S. Y HOJAS REVISlóN) v'-
REGISTRO DE REPARACIONES E INCIDENCIAS v -
ANÁLISIS DEL J.C U. A REPORTES DE INCIDENCIAS y 
4.5 PROGRAMAS INDIVIDUALES POR TRABAJADOR • 

TECNICOS DE CONSERVACIÓN ./ -
SERVICIOS BÁSICOS ../ 
SUBJEFE(S) DE SERVICIOS BÁSICOS ./ ~ 

SUBJEFE(S) DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD V -
JEFE DE CONSERVAClóN DE UNIDAD Y"" 
JEFE OEPTO. CONSERV. DE ZONA GESTION OESC. :>< 

1 

~ 
\ \ 

~> 
,V 
¿, 

. • - 1? . 

1 SI 1 ~ 1 NO 1 X 
OBSERVACIONES 

-- ) 

' 

CLAVE· 1'10-003-029 . .. - T"'llf,.. T1rn C:IT" ~)P 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

4.6 EQUIPOS SUJETOS DE MANTENIMIENTO POR EL APOYO TÉCNICO 

ASPECTO A SUPERVISAR ELAB CANTIDAD EQUIPOS % 

..,l' NIVEL 3er. NIV. TOTAL ATEN. 

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ./ >< 
PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS v 
ASESORIAS Y SOLICITADAS .....-- _ f) >< 
ASISTENCIAS ATENDIDAS ~ 6 
TECNICAS PENDIENTES .....- /) >< 

DELEGACIÓN.~/ /. 

'..G /VP4FJ"r'E ../. 

- ~ 

SI 

OBSERVACIONES 

4.7 MANTENIMIENTO SUBROGADO· CONTRATOS CONSOLIDADOS (DELEGACIONAL O CENTRAL) 

JAOVEEDOR EQUIPO ASPECTOS A SUPERVISAR 

..J .v 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN ? • 

.$ -<Á,A..//,.n ELEVADORES ../ -r .,...- v v 1 COPIA ACTUALIZADA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS (ESPECIFICACIONES) 

COPICOSA PILOTES CONTROL ../ ,./ ./ ./ 2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO) 

SIST. NEUMA neos SIST. NEUMATICO 3. CALIDAD DEL SERVICIO (TECNICO Y TIEMPO DE RESPUESTA) 

DEWIMED 4 REGISTROS Y BITÁCORAS DE CONTROL 

EYMSA 5. CONTROL DEL PRESUPUESTO (CARGOS) 

GENERAL ELECTRIC , OBSERVACIONES 

1.l. DIAGNOSTICS l.M~-r"wo ./ ..,.,.... v v ...,.,,..-
IBEESA 

INHOS J 

PHILLIPS ~.(. /1Y V v V' .,......... v -
SIEMENS ~Ad~"'"' /l '1 

y ,,,......... V' V' v 41.No/ Z..ó 

SOPHAMEX (J~_,,,,, ~"" ... ~ ~ .,,,...- V- ~ V'" r 

TESA 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
OIVISION DE CONSERVACION 

EA DE EVALUA t N 

~3J_ &00~1. 
-1~ 

ÁR Có 

4.8 RACIONALIZACIÓN DE FLUIDOS Y ENERGÉTICOS 

FLUIDO o ENERG81co PROGRAMA - TECNOLOGIA INSTALADA 

AGUA INST Al.ACIÓN DE RESTRICTORES DE FLUJO 

INDICE UNIDAD SUSTITUCIÓN DE MUEBLES 1 BAJO CONSUMO 

INDICE NACIONAL RECUPERACIÓN DE AGUA EN SISTEMAS VARIOS 

RAZÓN OE IMPACTO CAMPAÑA OE CONCIENTIZACIÓN AL USUARIO 

CONS. PERIODO ANT. ///..JI/. .• CONS. PERIODO ACTUAL 1 ¿ ~ &1.s;• •.J..>.<, AHORRO 

ENERGIA ELECTRICA INST. LÁMP. ECONOMIZADORAS 9.~Y 34 W 

INDICE UNIDAD tNST Al.ACIÓN DE REFlECTORES ESPECULARES 
. 

INDICE NACIONAL INST. ACCESORIOS DE APAGADO INDIVIDUAL 

RAZÓN DE IMPACTO RUTINAS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARAS 

>< 
BAU\NCEO DE CARGAS Y CIRCUITOS 

CORRECCIÓN DE BAJO FACTOR DE POTENCIA 

INSTALACIÓN DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACION 

CAMPmA DE CONCIENTIZACION AL USUARIO 

CONS P!RIOOO ANT V~!ZJl/." CONS.PERIODOACTUAL Vl-fll~ ~b'DRRO 

OXIGENO ~·,/,_¿,°J 0 USO E INSTALACIÓN DE ECONOMIZAOORES 

INDICE UNIDAD RUTINAS DE OXIGENO 

. INDICE NACIONAL VERIF. CARGOS POR CONSUMOS DOMICILIARIOS 

RAZóN DE IMPACTO CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN AL USUARIO 

CONS PERIODO ANT. 3(), ~)J •• CONS. PERIODO ACTUAL ~S: /,/l,{) 1~% AHORRO 

COMBUSTIBLE: l,~.sr¿ INST AL.ACIÓN DE CELDAS CAT ALITICAS 

INDICE UNIDAD INSTALACIÓN DE BUJIAS MAGNl:TICAS 

INDICE NACIONAL 

RAZÓN DE IMPACTO 

CONS. PERIODO ANT. .i.19, Jfl CONS PERIODO ACTUAL 13 il-Y'.l,<ID V Á.AHORRO 

EXISTE %1NSTAL 

,/ .Po .,,,,, /IJO 
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DELEGACIÓN· ~/ ,/_ . _; 

•.:¡ /(/ P.eSr'' .u . 
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SI 1 ~ 1 NO 1 X 

OBSERVACIONES 
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DIRECCION DE ADMINISTRACI Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION - :~~; 

ÁREA DE EVALUACl_Ó!'J 

4.9 ACATAMIENTO A LA NORMATIVIDAD ECOLÓGICA ,: .. . - --- .. - - . . 
'· 

EMISIONES CONCEf?TO A CUMPLIR GENERADORES VAPOR ' OBSERVACIONES 
-

04-01 04-02 04-03 . 

~ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. l;(L)t ?P~l?llJ D ./ 
CONTAMINAN TES Ul TIMA FECHA DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES /1 ,.,,f,AI / ·,, ;z..o "z. 

.r -
ATMÓSFERA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS NORMADOS 

NOM • 085 FECHA DE INFORME ANTE S.E.M.A.R.N.A P. y" 
SE LLEVARON A CABO LAS RECOMENDACIONES V"' 
No. REGISTRO DE DESCARGA: '7P ~PP 2/.JI 

EN AGUAS CUENTA CON ANÁLISIS DE CONTAMINANTES BÁSICOS . ~ :z. .L •• ,.. Z.•o 3 A'....-;\'/~, • Á;..: ..+(,.,.. 
RESIDUALES CUENTA CON ANL METALES PESADOS Y CIANUROS v ,.,_;,,/..,(.-...__ L..,fJ'#r 

.<:, I?: """' /, .r 
NOM· 01 

.. 
VALOR DE LA DEMANDA BIOOUIMJCA OE 02 ../' / cl'4' 

NOM: 02 VALOR DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES .,.,, /N~J '1/-../tDr /Jr 
PERIODICIDAD DE ANÁLISIS v , 
¿ SE PRESENTÓ PROGRAMA DE ACCIONES? ..,,,. 
¿CUENTA CON LA NORMATIVIOAD lMSS? ,/ fil L-~n,, A/~.AA~ J,11 .L- /'J. ti. 

CONTROL NÚMERO MANIF. EMPRESA GENERADORA DESECHOS . / ,a .4 / - .re L4'~.et;,,f .IE / .. h A' __ _, ,,'b/~ 

DE ¿LOS SERVICIOS CLASIFICAN SUS DESECHOS? .r ~,p, ~¿ .JI""'/,,,·. .¿/~ ~e.rrch-' ...e;oÜQ#c.oJ 

¿REGISTRAN LOS DESECHOS PELIGROSOS? .,,r ., / 
, 

DESECHOS . 
NOM • 087 ¿EXISTE EL CONFINAMIENTO TEMPORAL NORMADO? ../ /,. .i!! ,,.,..,,,,/A ..h ..,, •. v<::.;, r ,S,1EcJ.1/d "1E blL'A//FA#,. 

¿LA DISPOSICIÓN FINAL ES ACORDE A LA NORMA? v .:.. ~lrA<I#'·"-..I f.A _¿ ~v'. . "d~,U.,J. ,/_,,,.¡,·e;,-,,,..,/rt 
, , 

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
. 

INFORME PERIODICIDAD INSTRUCTIVOS 
OPORT. CONFIAB. OBSERVACIONES 

ENVIO INFORMAC 

iNFORME DE CONSERVACIÓN MENSUAL ./ ./ v 
SIC-PAO MENSUAL ../ ./ ,,,,,.-
SIC-FYE MENSUAL .,/ ,/ ./ '\: 7 
E-70 I E-71 MENSUAL ,/ - ,/ ,/ V 

u 

l A.0.P. (80, 81. 82) MENSUAL 
,,,, ./ /'" V 

N.1.C MENSUAL ........ / / 
INDICADORES DE DESEMPEÑO MENSUAL ./ / ,/ {\ 

PROBLEMÁTICA RELEVANTE SEMANAL / ,/ .,/ I }. " , 

~ - ., 
CLAVE 1210-003-029 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES 
DIVISION DE CONSERVACION 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

6. PLAN INSTITUCIONAL PARA CASOS DE SINIESTRO 

DELEGACIÓN: · 

UNIDAD: 

6.1 CREACIÓN DEL COMITÉ DE UNIDAD 6.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE -
ACTA CONSTITUTIVA ,/' 1 FECHA 2 .f..1E. •2o•' f SISTEMA DE BOMBEO VS INCENDIO / 
6.2 SEÑALIZACION TIPO ACORDE A LA NORMA 

_, 
HIDRANTES VS INCENDIO (INTERIOR) ~ 

INFORMATIVA ../ TOMAS SIAMESAS (EXTERIOR) 
'· ..r'7 '2.) 

NOM MNX-5017-1996- OBLIGATORIA / CISTERNA CONTRA INCENDIO 

SECOFI v CISTERNA EXCLUSIVA O COMPARTIDA ~ PREVENTIVA 

SI ./ NO X 

TIPO~'Q.40 _, --,v;f~~ 
t?h-4,./ . 

TIPO 

SISTEMA-f>E ALERTAMIENTO (TIPO) r1ef 6 

. -

LAMPS. DE EMERG. 

PROHIBITIVA ~ FALTAN EN LAS AREAS OE: 

6.3 DISPOSICIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD ' · . 
CONTROL DE ACCESOS AL INMUEBLE. ' ./" 

- ./ REGULACIÓN USO APARA TOS ELECTRÓNICOS .. ... 

RESTRICCIÓN DE ENTRADAS AL TO RIESGO v 6,6 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL BRIGADISTA 
.. 

6.4 RECORRIDO DE VERIFICACIÓN " CHALECOS O CASACAS x ;><:.. CASCOS 

EQUIPOS VS INCENDIO v BRAZALETE ,,<: SILBATOS ->< 
INSTALACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA v EQUIPO PERSONAL x .. LAMPARAS MANO -·-......./ 
SEÑALAMIENTO ACORDE A .. - .-

.,/"" LA NORMA TIVIDAD RUTAS DE EVACUACIÓN ' 6.7 SIMULACROS CONTRA SINIESTROS -
V"' 

. 
¿ SE HAN REALIZADO? ..,/ .Á',d /. ,;;7.6., ~ ; LINEAS FLUIDOS Y ENERGS. FECHA DEL ÚLTIMO 

-.. OBSERVACIONES 
. ' ,. 

' .34 .. ~ 

' 1 .. 
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COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

DELEGACION 2 NORESTE DEL D.F. 

PROBLEMATICA RELEVt-NTE DE CONSERVACION 

UNIDAD j UBICACION I PROBLEMATICA \ ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

H.G.R. No. 25 

TEATRO 
HIDALGO 

Ignacio 
Zaragoza 

Col. Centro 

Desplome fuera de parámetro permisible 
en la Zona de elevadores y escaleras. 

Además se requieren: trabajos 
preliminares que consisten en dotar de 
juntas flexibles en todas las instalaciones 
rigidas que atraviesan las juntas 
constructivas. 

Rediseñar los apoyos de los puentes de 
acceso principal de planta baja a la torre. 

Desnivel y desplome fuera de parámetro 
permisible. 

La División de Proyectos emitió 
dictamen que se desconecten los 
controles de los 14 pilotes existentes. 

Se solicitó apoyo a Nivel Central, de 
no obtenerse, se incluirá en el P.A.O. 
2004. 

µ ,4,péFj º ;~;fo /,4,.? ... c.·· / L . .,.¿,. 
Definir las juntas constructivas y 
limpieza de las existentes. 
Lo anterior con un costo estimado de 
$400,000.00. 

Se solicitó a la División de Proyectos 
la valoración del comportamiento del 
Inmueble y llevaran a cabo estudios de 
mecánica de suelos sujetos a 
disponibilidad presupuesta!. 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/ENER0/04 
Hoja 212 

REPORTO: ARQ.LEOPOLDOISLASISLAS 
ENCARGADO: DEPARTAMENTO DE, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

1210-009-031 
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