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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe versa sobre el proyecto residencial Casa Club (antes Castillo de 

Artigas) Figura 1, del conjunto Habitacional Bosque 6060, ubicado en la Calzada Desierto 

de los Leones No. 6060 Col. Lomas de la Era, C.P. 01860, Ciudad de México de la 

desarrolladora inmobiliaria ABILIA.  

El que lo expone, fue uno de los Residentes de obra del desarrollo Bosque 6060 y el 

objetivo es presentar los procesos constructivos de las instalaciones hidrosanitarias de 

Casa Club, primicia y parteaguas de la experiencia profesional como ingeniero civil y que 

es el tema principal de este informe. 

El informe contiene la información más relevante de las áreas de la casa y las 

metodologías empleadas en la ejecución de las instalaciones sanitarias e hidráulicas, así 

como de las principales funciones del puesto empeñado durante el proyecto. 

Se presentan bosquejos, plantas arquitectónicas y los planos de las instalaciones 

sanitarias e hidráulicas y algunos de los documentos (boletines, RFI´s, protocolos, etc.) 

generados durante la ejecución del proyecto. 

El proyecto hidrosanitario fue proyectado por los ingenieros de SeIIESA, cumpliendo con 

las normas y reglamentos vigentes de la Ciudad de México y basado en el reglamento de 

seguridad e higiene del IMSS. Las técnicas empleadas en la mano de obra están basadas 

en el Código Nacional de Plomería de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El castillo, diseñado por el Arq. Francisco Artigas en la década de los 50´ y que gracias a 

los trabajos en conjunto y una buena coordinación, su valor arquitectónico se conserva 

como una exclusiva Casa Club que cuenta las siguientes amenidades: 

I. Gimnasio 

II. Spinning 

III. Sala de estar 

IV. Salón de yoga 

V. Jacuzzis (mujeres y hombres) 

VI. Ludoteca 

VII. Biblioteca 

VIII. Alberca 

IX. Salas con chimenea 

X. Bar y 

XI. Cafetería 

 

Figura 1. Acceso principal, Casa Club. 
Fuente: Propia, 2017. 
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1.2. OBJETIVO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar los conocimientos adquiridos como Residente de Obra aplicados con 

ingeniería en el proyecto hidrosanitario de Casa Club, Bosque 6060.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mostrar la información más importante del proyecto Hidrosanitario. 

- Presentar por medio de fotografías el desarrollo y término del proyecto. 

- Presentar documentación importante generada durante el proyecto. 

2. DECRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

2.1. SeIIESA 

2.1.1. RAZÓN SOCIAL 

Servicios e Ingeniería para la Industria Eléctrica, S.A. de C.V. 

 

2.1.2. MISIÓN. 

SeIIESA tiene como principal misión ofrecer soluciones innovadoras, siempre buscando el 

equilibrio costo-beneficio, implementando sistemas que brinden, protección, seguridad y 

confort a los usuarios y bienes de los inmuebles. 

 

2.1.3. OBJETIVO 

Ofrecer al cliente la mayor satisfacción, brindándole instalaciones seguras con la más alta 

tecnología en materiales y calidad en mano de obra con lo cual le permita tener la mayor 

confiabilidad y administración de recursos para así contribuir con una mejor calidad en el 

desarrollo de proyectos, obras y medio ambiente, siempre dando cumplimiento con las 

normas nacionales. 

 

2.1.4. CONTEXTO SOCIAL 

En el sector de la Industria de la Construcción participamos para: Hotelería, Edificios de 

Oficinas, Departamentos, Centros Comerciales, Hospitales, Tiendas de Autoservicio Y 

Departamentales, Naves Industriales, Plantas maquiladoras, Fraccionamientos, etc. 
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2.1.5. BREVE HISTORIA 

SeIIESA ofrece servicios y soluciones de alta calidad en la industria de la construcción 

participando en la elaboración de proyectos y ejecución de obras de instalaciones 

eléctricas en media y baja tensión, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales 

e instalaciones de gas. La distinción es la experiencia, trayectoria y altos estándares de 

servicio. 

 

2.2. PUESTO Y ACTIVIDADES DENTRO DE LA EMPRESA 

Ingresé a la empresa Servicios e Ingeniería para la Industria Eléctrica S.A. de C.V. 

(SeIIESA) el 15 de mayo de 2017 con el puesto de Residente de Instalaciones de Casa 

Club, con el objetivo de planificar y ejecutar conforme a los planos y especificaciones 

técnicas establecidas en el proyecto hidrosanitario. 

Mis actividades y ejercicios profesionales dentro de la empresa, son los de garantizar y 

supervisar los procesos constructivos, hacer requisiciones de materiales, coordinación de 

personal, supervisar la calidad de los materiales a instalar, así como la mano de obra.  

En el desarrollo de los procesos constructivos, se debe respetar las Normas y 

Reglamentos vigentes, planos y especificaciones plasmadas en el contrato y en el 

presupuesto, aunado todos aquellos documentos (boletines, actualizaciones en campo, 

planos de otras disciplinas, etc…) que involucren al proyecto. 

 

2.3. ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL PROYECTO 

En mi puesto como Residente de Instalaciones hidrosanitarias, tenía la obligación de 

supervisar los trabajos, mano de obra y coordinar al personal (Plomeros oficiales, medios 

oficiales y ayudantes) además de ello, cuidar y preservar la seguridad de los mismos.  

Para llevar un control, se necesitó un programa de obra (ruta crítica), guía y pauta de los 

trabajos semanales. Una vez revisado y aprobado el programa por la supervisión se 

realizaban entregas y liberaciones de áreas a los demás contratistas y viceversa. 

La Gerencia (CBRE) contratada por el cliente (ABILIA), encargada de supervisar las 

instalaciones que se liberaban y/o entregaban con protocolo en mano.  

Semanalmente enviaba vía correo electrónico a la supervisión, un reporte fotográfico de 

los avances de las instalaciones en Casa Club, Figura 2.  
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Figura 2. Reporte Semanal 

Fuente: Generado del Reporte de la semana 23 

 

El avance también nos servía para hacer generadores fotográficos de obra en Excel, estos 

generadores daban validez y significaban un parte primordial de las estimaciones.  

En nuestro caso los pagos fueron a precio alzado, es decir, una vez ejecutada en su 

totalidad la partida del contrato y presupuesto se podía cobrar el precio fijado. 

Otra función importante fue hacer requisiciones de materiales oportunas (tubos y 

conexiones de PVC sanitario, PVC hidráulico y Tuboplus) y programar los pedidos para 

que no generar atrasos en la obra. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

3.1. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

Consiste en una red de tuberías hidráulicas o sanitarias que ayudan a distribuir agua 

potable a partir de una toma domiciliaria o recolectar aguas residuales para disposición en 

un sistema de alcantarillado. 
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3.1.1. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Sistema destinado para el suministro y distribución de agua potable, agua fría y agua 

caliente de manera eficiente, adecuada y sobre todo cumpliendo con las normas y 

reglamentos vigentes. La instalación consiste en un ramaleo de tuberías interconectadas 

a base de conexiones, válvulas, equipos de bombeo, calderas y calentadores, etc.  

 

3.1.2. INSTALACIÓN SANITARIA 

Sistema de tuberías y conexiones destinadas para la evacuación de agua residual 

generada por el consumo humano, a un sistema de alcantarillado.  

 

3.1.3. PRUEBA DE HERMETICIDAD 

Es la característica de una instalación de no permitir el paso del agua a través de las 

paredes de los tubos y las conexiones 

 

3.1.4. PRUEBA DE ESTANQUIDAD 

Es la característica de una red de conductos de no permitir el paso del agua a través de 

sus juntas o conexiones. 

 

3.2. CONCEPTOS Y TÉRMINOS EMPLEADOS EN OBRA 

3.2.1. PASO DE GATO O ANDADOR METÁLICO 

Estructura antiderrapante que permite el libre tránsito para dar mantenimiento seguro en 

azoteas, evitando el daño de cubiertas arquitectónicas gracias a su firmeza y soporte. 

 

3.2.2. EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

Un equipo hidroneumático sirve para mantener la presión constante en la red de 

distribución de agua en una instalación hidráulica. El sistema básico consta de un tanque 

presurizado (acero o fibra de vidrio), una bomba, manómetro y un interruptor de presión 

 

3.2.3. EQUIPO HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX 

Un equipo Hidroneumático Triplex es utilizado cuando al sistema no le es suficiente 

depender de una sola bomba. El sistema es controlado por un tablero alternado y 

simultaneo de bombas acopladas en serie o paralelo. 
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3.2.4. EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE 

Una bomba de achique es un esquipo destinado para la evacuación de aguas mediante la 

elevación del fluido de un nivel de cota a una superior y evitar inundaciones.  

 

3.2.5. ESPACIOS CONFINADOS (TRINCHERA) 

Un espacio confinado es un área que consta de aberturas de entrada y salida 

extremadamente limitadas, además de ser muy estrecha en relación a su distancia 

haciendo que la ventilación natural sea desfavorable para quienes realizan trabajos. 

 

3.2.6. GUÍA MECÁNICA 

Es la distribución y guía de construcción expresadas gráficamente con características 

específicas de acuerdo a los planos conformados (Obra civil, Acabados, Instalaciones, 

etc.) y básicamente indican la distribución de equipos y requerimientos de paredes, pisos, 

techos, agua, drenaje e instalaciones especiales. 

 

3.2.7. TUBOPLUS 

Es sistema integral de tuberías y conexiones, creadas para la conducción de agua a 

elevadas temperaturas y presiones que al ser termofusionadas (unión por calor 260° C), 

forman piezas continuas, sin roscas, soldaduras ni pegamentos. 

 

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La problemática en el proyecto del Castillo Artigas de Bosque 6060 fue su conservación, 

es decir, el contexto e historia que conserva en cada uno de sus muros se debe preservar 

y evitar la alteración arquitectónica sin generar atrasos al programa, ni costos adicionales.  

Algunas de las limitantes que se tuvieron durante la ejecución de los trabajos de 

instalaciones hidrosanitarias fueron: 

 Tiempo límite para autorización de ranuras en cantera. 

 Tiempo límite para autorización de ranuras en madera. 

 Tiempo límite para autorización de ranuras en concreto. 

 Tiempo límite para autorización de cepas. 

Una vez pasada la fecha límite de autorización y ejecución de los requerimientos 

solicitados se hacían cargos por administración de las nuevas solicitudes aunado un RFI 
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(Request for Information), y una vez autorizada la solicitud de información se podían 

ejecutar los trabajos. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE CASA CLUB 

5.1.1. PLANTA SÓTANO 

En la  Figura 3 se presenta un bosquejo de la ubicación Planta Sótano y las áreas que la 

conforman. Cabe mencionar que está planta cuenta con un sistema de trincheras donde 

transitan las instalaciones Hidrosanitarias, Especiales y Eléctricas. 

 

 

Figura 3. Planta sótano.  

Fuente: Generado del plano arquitectónico con clave CC-A0.00 
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5.1.2. PLANTA BAJA 

En la Figura 4 se presenta un bosquejo de la ubicación Planta Baja y las áreas que la 

conforman.  

 

Figura 4. Planta baja. 
Fuente: Generado del plano arquitectónico con clave CC-A0.01 

 

5.1.3. PLANTA NIVEL 1 

En la Figura 5 se presenta un bosquejo de la ubicación Planta Nivel 1 y las áreas que la 

conforman.  

 

Figura 5. Planta nivel 1. 
Fuente: Generado del plano arquitectónico con clave CC-A0.02 
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5.1.4. PLANTA NIVEL 2 

En la Figura 6 se presenta un bosquejo de la ubicación Planta Nivel 2 y las áreas que la 

conforman.  

 

Figura 6. Planta Nivel 2. 
Fuente: Generado del plano arquitectónico con clave CC-A0.03 

5.2. INSTALACIÓN HIDRÁULICA GENERAL 

 

5.2.1. CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNAS. 

El suministro de agua a las áreas de la Casa Club vendrá de una cisterna de capacidad 

de almacenaje de 62,000 litros, Figura 7, ubicada debajo del nivel de jardineras. Está 

cisterna está dividida en dos celdas de 31,000 litros y satisfacen la demanda con un día 

de reserva. 

Es importante mencionar que en el proyecto original la capacidad de la cisterna era de 

105,000 litros (ver anexo A), pero el cliente solicitó a SeIIESA realizar una ingeniería de 

valor, para poder bajar la capacidad de almacenaje de la cisterna. 

El motivo primordial de la ingeniería de valor era bajar los costos de ejecución de la 

cisterna. Una vez presentada la ingeniería de valor por parte de SeIIESA, se le presentó 

al cliente y se vio que era viable bajar la capacidad de almacenaje de la cisterna hasta un 

40%.  
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Figura 7. Cisterna y Cuarto de máquinas 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidrosanitarias con clave CC-H1.01 

 

Esté cuarto de máquinas está equipado con: 

I. Un equipo de bombeo Hidroneumático Triplex. (Ver anexo A)  

II. Un equipo generador de agua caliente. (Ver anexo A) 

III. Un equipo de bombeo para el cárcamo de achique. (Ver anexo A) 

IV. Un equipo de bombeo para Espejo de agua. (Ver anexo A) 

Este equipamiento ayuda a distribuir el agua por las instalaciones que transitan por cepas 

(planta jardín), por trincheras (planta sótano) y paso de gato (planta azotea).  
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En la Figura 8 se puede apreciar el acomodo de los equipos en el cuarto de máquinas 

 

 
Figura 8. Isométrico, cuarto de máquinas Cisterna. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidrosanitarias con clave CC-H1.01 

 

5.2.2. CUARTO DE MÁQUINAS, ALBERCA Y JACUZZI 

El cuarto de máquinas de la Figura 9, es alimentado directamente del cuarto de máquinas 

presentado en el capítulo 5.2.1. Este cuarto de máquinas alberga los equipos de bombeo 

y filtrado de la alberca y el jacuzzi Figura 10, áreas a las cuales se les hizo el cambio y su 

mantenimiento. 
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Figura 9. Cuarto de máquinas (alberca y Jacuzzi). 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidrosanitarias con clave CC-H1.02 

 

  

Figura 10. Izq. Alberca, Der. Jacuzzi. 

Fuente: Propia, 2017.   

 

 

Esté cuarto de máquinas está equipado con: 

I. Un equipo generador de agua caliente y filtrado para la alberca. (Ver anexo A) 

II. Un equipo generador de agua caliente y filtrado para los jacuzzis. (Ver anexo A) 

III. Equipo generador de vapor. (Ver anexo A) 
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En la Figura 11 se puede observar el acomodo de los equipos en isométrico del cuarto de 

máquinas Alberca y Jacuzzi. 

 
Figura 11. Isométrico, Alberca y Jacuzzi. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.02.   

 

5.2.3. CUARTO DE MÁQUINAS JACUZZI MUJERES Y HOMBRES 

EL proyecto de estos jacuzzis fue realizado por los especialistas de la empresa 

AQUALARIS, a quien se le otorgó un subcontrato por el diseño y proyecto de los mismos. 

SeIIESA por su parte ejecutó la mano de obra con las guías mecánicas de AQUALARIS. 

En el anexo B se presentan los respectivos planos del proyecto. 

 

a) JACUZZI HOMBRES. 

Con base en lo proyectado por AQUALARIS Figura 12, se realizaron los trabajos de 

plomería propiamente del jacuzzi y su respectivo cuarto de máquinas. 
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Figura 12. Jacuzzi de hombres. 

 Fuente: Generado del plano Jacuzzi Hombres, AQUALARIS.   

 

Para la entrega de estas áreas fue necesario realizar plano isométrico, Figura 13 del cuarto 

de máquinas de los dos jacuzzis. 

 
Figura 13. Jacuzzi hombres, Izq. V. Planta, Der. Isométrico 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.03.   
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b) JACUZZI MUJERES. 

La Figura 14 muestra la guía mecánica para la instalación del jacuzzi de mujeres. 

 
Figura 14. Jacuzzi Mujeres 

Fuente: Generado del plano Jacuzzi Hombres, AQUALARIS.   

 

Se presenta en una vista en planta y el isométrico del cuarto de máquinas, jacuzzi 

mujeres, Figura 15.  

 

Figura 15. Jacuzzi mujeres, Izq. V. Planta, Der. Isométrico 
Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.03. 
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5.2.4. TRAYECTORIAS DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA POR PLANTAS 

 

5.2.4.1. POR JARDINERAS (CEPAS) 

 

La Figura 16 muestra la trayectoria hidráulica por cepa proveniente del cuarto de máquinas 

de la cisterna 5.2.1. hacia el cuarto de máquinas alberca y jacuzzi 5.2.2.  

La Figura 17 muestra el encofrado, tendido y diámetros instalados. 

 
Figura 16. Trayectoria hidráulica en cepa. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H0.02.   

 

 

Figura 17. Izq. Encofrado, Ctral. Tendido de tuberías, Der. Hacia Cto. de máquinas 5.2.2.  
Fuente: Propia, 2017.   
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5.2.4.2. POR TRINCHERAS (SÓTANO) 

 

La Figura 18 muestra las trayectorias por trincheras. Estas instalaciones se efectuaron con 

extrema precaución ya que al ser un espacio confinado fue necesario capacitar al personal 

para dichos trabajos. 

  

 

Figura 18. Trayectoria hidráulica por trincheras 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H0.02.   

 

Con estas instalaciones quedaron alimentadas las siguientes áreas:  

I. Alimentación hacia el paso de gato, 

II. Baños de Teen´s & Kid´s,  

III. Baños y Vestidores de Jacuzzis de Mujeres y Hombres, y 

IV. Baños de Jardineros. 
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Cabe mencionar que la seguridad industrial tal y como se describe en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-019-STPS-2011 es demandante en cualquier proyecto ingenieril y es 

menester de cada trabajador el uso obligatorio del Equipo de Protección de Personal 

(EPP) el cual implica usar: 

 

1. Protección para Manos (guantes) 

2. Protección para Pies (botas) 

3. Protección Visual (lentes o gafas) 

4. Protección de Cabeza (casco) 

5. Protección para el Cuerpo (chaleco) 

Y dependiendo la actividad, en ocasiones fue necesario utilizar: 

6. Protección Auditiva (tapones auditivos) 

7. Protección Facial (careta plástica, mascarilla para polvo) 

8. Arnés de cuerpo completo o cinturón de seguridad, línea de vida y dispositivo fijo  

 

El personal debe estar en constante capacitación, así como conocer los riesgos al no usar 

adecuadamente el EPP. En la Figura 19 se puede apreciar la dificultad de realizar trabajos 

en áreas confinadas.  

 

 

Figura 19. Izq. Trinchera bajo alberca, Der. Trinchera bajo pasillo principal. 

Fuente: Propia, 2017.   
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5.2.4.3. POR AZOTEA (PASO DE GATO) 

La Figura 20 y Figura 21 muestra la trayectoria de las instalaciones en la azotea por el 

paso de gato.  

 

Figura 20. Trayectorias hidráulicas, azotea. 
Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H0.02. 

 

 
Figura 21. Tendido de tuberías hidráulicas, Azotea. 

Fuente: Propia, 2017  

 

Con estas instalaciones sobre el paso de gato quedaron alimentadas las siguientes áreas:  

I. Baño de biblioteca, 

II. Núcleo Sanitario: Capacidades diferentes, Mujeres y Hombres.  

III. Cocina (guía mecánica) y Baños de Cafetería  

IV. Bar (guía mecánica) 

V. Sistema de riego para jardineras interiores. 
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De las áreas enlistadas, se presenta a manera de ejemplo el plano de la instalación 

hidráulica del núcleo sanitario y bar, Figura 22. 

 
Figura 22. Núcleo sanitario y Bar. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.05. 

 

En la Figura 23, se presenta la el bosquejo de la instalación en un isométrico. 

 
Figura 23. Isométrico, Núcleo sanitario y Bar. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.05. 
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Las instalaciones hidrosanitarias en la cocina de cafetería y el bar fueron ejecutadas a 

partir de las guía mecánicas proporcionadas por CBRE, proyectadas por otro contratista. 

Un área importante de la instalación hidráulica y sanitaria para su mantenimiento y 

reparaciones debidas a fugas y rupturas, son los cuadros de válvulas (check y de 

compuerta) Figura 24. 

  
Figura 24. Izq. C.V. hidráulico, Der. C.V. sanitario 

Fuente: Tomada por Emmanuel Barrera García, 2017. 

 

5.2.5. PRUEBA DE HERMETICIDAD. 

 

A manera de ejemplo se presenta la prueba realizada en la cafetería (por ser un área 

nueva en la casa). 

La prueba en cuestión ayuda a verificar la calidad de la mano de obra, con el fin de evitar 

fugas antes de recibir cualquier acabado (pisos, aplanados, repellados, etc.)  

La prueba de hermeticidad Figura 25 se realiza presurizando la instalación a 1.5 la presión 

de trabajo. A petición de la supervisión, las pruebas hidráulicas en este proyecto se 

presurizaron a 8.0 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  (Ver anexo C) 

 
Figura 25. Prueba de hermeticidad, Cafetería. 

Fuente: Propia, 2017.   
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Instrumentación. 

- Manómetro 14 kg. de Glicerina  

- Bomba mecánica (hecha en obra) 

- Válvula de aguja de ¼”” 

- Cola de cochino de ¼”   

 

5.2.6. INSTALACIÓN HIDRÁULICA TÍPICA 

 

Una instalación hidráulica Figura 26, está conformada por dos líneas de alimentación; 

agua caliente y agua fría. La alimentación de agua caliente cuenta con un sistema de 

retorno el cual lleva de regreso el agua a un tanque de almacenamiento y que tiene como 

función recircular el agua por toda la línea de alimentación.  

 
Figura 26. Lavabo, Inodoro, Regadera y Cuadro de válvulas.  

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.03. 
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5.2.7.  INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA RIEGO 

 

La instalación hidráulica para riego Figura 27 fue diseñada para el riego interior de la casa. 

La alimentación proviene del paso de gato con una tubería principal de Tuboplus de 25Ø 

(19 mm) en la trayectoria principal y 20Ø (13 mm) para cada ramal de alimentación con su 

respectiva llave nariz.  

En la Figura 28 se presenta el isométrico de la instalación para riego. 

 
Figura 27. Instalación de riego, Acceso principal. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.05. 

 

 
Figura 28. Isométrico de la instalación de riego, Alberca 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Hidráulicas con clave CC-H1.05. 
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5.3. INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL 
 

5.3.1. TRAYECTORIAS SANITARIAS 

 

En la obra fue muy importante anticipar pasos en elementos de mampostería, inclusive en 

elementos estructurales, por ejemplo, en la cimentación de cafetería Figura 29, se 

colocaron tramos de tuberías de diámetros mayores a los indicados en los planos, esto 

para tener holgura al darle la pendiente mínima de 1.5% a  las tuberías.  

Un problema frecuente al no anticipar pasos para las instalaciones de cualquier índole, es 

la generación de costos en maquinaria y mano de obra, por ejemplo en una saca 

corazones, además de generar atrasos en los procesos de construcción. 

 
Figura 29. Pasos en elementos estructurales de cimentación 

   Fuente: Propia, 2017  

 

5.3.1.1. POR JARDINERAS (CEPAS) 

 

Para poder instalar tuberías de PCV sanitario o tubería corrugada (PAD) era necesario 

solicitar cepas, la profundidad de la cepa dependía del largo y una pendiente mínima 

requerida del 1.5%. Las trayectorias se marcaban con cal (Calidra) para su aprobación y 

posible realización, Figura 30.  

Los registros sanitarios Figura 31, eran solicitados de 0.40X0.60 m (con profundidades 

variables) a cada 20 m aproximadamente, debido a la pendiente del bosque. 

 
Figura 30. Trayectoria para cepa, marcada con cal. 

Fuente: Propia, 2017 
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Figura 31. Izq. Tubería PVC sanitario en cepa, Der. Registro sanitario solicitado. 

   Fuente: Propia, 2017 

 

La evacuación sanitaria de los baños y regaderas de Alberca, Jacuzzi de mujeres y 

hombres, Jardineros y Teen´s & Kid´s por cepas se muestra en la Figura 32. Estas áreas 

descargan en conjunto a un cárcamo principal, ubicado en la cota más baja del bosque, 

para después ser evacuado por medio de un bombeo hacia un registro ubicado en la 

vialidad del conjunto. 

 
Figura 32. Instalación Sanitaria por cepas. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 
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En la Figura 33, se muestra la trayectoria de descarga sanitaria del Núcleo Sanitario 

(Mujeres, Hombres y Capacidades diferentes) y Cafetería (planta baja y planta alta) hacia 

el cárcamo principal de Casa Club. 

 
Figura 33. Instalación Sanitaria por cepas. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 

 

Cabe mencionar que en campo se evaluó el dren de la Biblioteca Figura 34, y se optó por 

la reutilización del drenaje existente.  

 
Figura 34. Dren de Biblioteca a drenaje existente. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 
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5.3.1.2. POR TRINCHERA 

 

Un problema para la evacuación de los baños y regaderas de la alberca era la distancia 

del cárcamo ubicado en la cota más baja del bosque. La solución fue hacer un cárcamo 

de aguas negras Figura 35 y Figura 36, y bombearla a través de una tubería de PVC 

hidráulico de 3” (75 mm) por la trinchera (planta sótano) para descargar en el registro 

sanitario de los jacuzzis y de esté punto (por gravedad) al cárcamo de aguas negras 

principal. 

 
Figura 35. Cárcamo de aguas negras, Alberca. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 

 

 
Figura 36. Desfogue de aguas negras por trinchera. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 



31 
 

5.3.1.3. BAJADA DE AGUA PLUVIAL (B.A.P.) 

 

Una parte importante de las instalaciones sanitarias es la evacuación del agua pluvial. El 

destino y disposición de aguas negras y pluviales es totalmente distinto. Por lo que al tener 

muchos metros cuadrados de bosque, la opción fue descargar el agua pluvial al medio 

boscoso ya predispuesto. 

Comúnmente en campo se estima que por cada 100 metros cuadrados de azotea o de 

proyección horizontal en techos inclinados, se instalará por lo menos una bajada de agua 

pluvial de 4” (100 mm), por lo que la cafetería se dividió en dos partes, domo y azotea, 

(hexágono y planta alta respectivamente) Figura 37. Las demás áreas se dejaron con el 

sistema original existente a base de gárgolas que descargan directamente al bosque. 

 

 
Figura 37. Evacuación agua pluvial. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S0.01 
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5.3.2. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

 

La prueba de estanqueidad Figura 38, se realizaba llenando de las tuberías a gravedad y 

una vez llenadas se quedaban cargadas (por gravedad) durante 24 ℎ𝑟. (Ver anexo D) 

 

 
Figura 38. Prueba de estanquidad, Cafetería. 

Fuente: Propia, 2017. 

Instrumentación. 

- Agua para riego 

- Manguera 2” de largo variable, para facilitar el llenado 

- Codo 90° 

- Tramo de tubo para generar una columna de agua y poder marcar el nivel del 

agua. 

 

5.3.3. INSTALACIÓN SANITARÍA TÍPICA 

 

En este apartado mostraré la instalación sanitaria de un lavabo, una regadera y de un W.C 

instalados en Casa Club. 

Un área muy representativa de estas instalaciones, es el baño de mujeres de Jardineros, 

Figura 39.  

Para una mejor observación de los componentes de una instalación sanitaria típica, se 

presenta el isométrico del plano As Built, Figura 40. 
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Figura 39. Instalación sanitaria, Jardineros. 

Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S1.01 

 

  
Figura 40. Isométrico, Jardineros. 

 Fuente: Generado del plano de Instalaciones Sanitarias con clave CC-S1.01 
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5.4. GUÍAS MECÁNICAS 
 

Las guías mecánicas de las instalaciones hidrosanitarias del Bar y Cocina de Casa Club 

fueron diseñadas y proporcionadas por otro especialista, mismas que especifican la 

ubicación en planta de los requerimientos para los muebles sanitarios e hidráulicos para 

su correcto funcionamiento.  

No obstante, también realicé planos As Built de las áreas antes mencionadas para la 

entrega de la casa. 

 

5.4.1. COCINA DE CAFETERÍA Y BAR 

 

Las instalaciones (en planta) solicitadas en la guía mecánica (Ver anexo E y F) y como se 

comentó anteriormente, se generaron a partir de estos planos un isométrico de las 

instalaciones. 

Como ejemplo de lo realizado en el proyecto, presentaré únicamente el área de bar, 

quedando en los anexos las guías mecánicas de las dos áreas en cuestión. 

El la Figura 41, se presentan las instalaciones (en planta) solicitadas en la guía mecánica. 

 

 
Figura 41. Guía mecánica, BAR. 

Fuente: Generado de la Guía Mecánica con clave GN-2. 
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6. RESULTADOS 
 

El mejor de los resultados fue el haber culminado el proyecto hasta su entrega y puesta 

en marcha de los equipos de los cuartos de máquinas Figura 42. 

 
Figura 42. C.M. Cisterna y C.M. Jacuzzi. 

  Fuente: Propia, 2017. 

Los resultados se lograron en conjunto, gracias a las cuadrillas asignadas a mi cargo y 

gracias a su compromiso con el proyecto fue posible cumplir con las fechas de entrega. 

 
Figura 43. Cuadrilla de plomeros, SeIIESA. 

Fuente: Propia, 2017. 

La experiencia y conocimientos de lineamientos técnicos, diámetros, pendientes, anchos 

y profundidades de zanjas descritas en los planos, me fueron enseñadas en la materia 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, en el octavo semestre por el Ing. Carlos 

Manuel Menéndez Martínez de la Facultad de Ingeniería. 

En ejemplo de toma de decisión, fue que en los planos del proyecto sanitario solicitaban 

que la pendiente fuera del 1.5%, pero In Situ no era posible por la configuración del terreno, 

y aplicando los conocimientos de AAPyA se pudo dejar la pendiente de las tuberías lo más 
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semejante a la del terreno con el objeto de tener excavaciones mínimas, lo cual me fue 

aprobado por medio de un RFI. 

Los conocimientos adquiridos en AAPyA, sobre redes de distribución fueron aplicados en 

los tipos de válvulas (seccionamiento y control) que se modificaron en el ramal principal 

en el paso de gato y en el cárcamo de aguas negras Figura 44. 

 
Figura 44. Tubería seccionada (válvula check y válvula de compuerta) 

Fuente: Propia, 2017. 

Cabe señalar que constantemente consulte la NOM-001-CNA-1995, vista en la clase 

AAPyA y que contiene la clasificación de tuberías y uniones. En el caso de Casa Club, se 

utilizó Polietileno de alta densidad (PEAD) para la instalación hidráulica y Policloruro de 

vinilo (PVC) para las instalaciones sanitarias. 

Los resultados son más tangibles cuando están funcionando los jacuzzis Figura 45, la 

alberca Figura 46, los W.C. (tanque y fluxómetro) y mingitorios Figura 47, las regaderas 

(de teléfono  y de chorro) Figura 48 y los lavabos (de pedestal y sobre cubierta) Figura 49. 

  
Figura 45. J. Alberca - J. Mujeres - J. Hombres. 

  Fuente: Propia, 2017. 
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Figura 46. Alberca. 
Fuente: Propia, 2017. 

 

 
Figura 47. W.C. tanque - W.C. fluxómetro - Mingitorio con sensor. 

Fuente: Propia, 2017. 
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Figura 48. R. de teléfono - R. de chorro. 

     Fuente: Propia, 2017 

 

 
Figura 49. L. de pedestal - L. sobre cubierta. 

   Fuente: Propia, 2017 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Se demostraron los conocimientos adquiridos como Residente de Obra aplicados 
con ingeniería en el proyecto hidrosanitario de Casa Club, Bosque 6060. Donde la 
relación campo-gabinete es muy importante cuando se es residente, ya que toda 
información que se genere durante el proyecto es parte de la documentación que 
se entrega en el cierre de obra. Resaltando que los conocimientos adquiridos 
fueron: 

 
I. En campo: 

 
1. Trato y manejo de personal  
2. Supervisión de instalaciones hidrosanitarias. 
3. Supervisión del buen uso del EPP. 
4. Supervisión de la calidad de la mano de obra. 
5. Rendimientos (mano de obra y materiales) 

 
II. En gabinete: 

 
6. Estimaciones 
7. Generadores de obra 
8. Nóminas 
9. Requisiciones 
10. Planos As Built 
11. Presupuestos (Precios unitarios) 
12. Reportes fotográficos (avance de obra) 

13. Programas de obra (ruta crítica) 

 

 Se mostró la información más importante del proyecto Hidrosanitario, donde las 
aportaciones y documentos generados en el proyecto se realizaron conforme a lo 
solicitado por la Gerencia de Construcción CBRE.  

 

 Se presentó por medio de fotografías el desarrollo y término del proyecto, donde 
estos documentos dieron continuidad a las actividades de campo (faenas) y 
gabinete, desde la realización de un Boletín (actualización del proyecto) hasta una 
solicitud de información RFI (información de otra disciplina).  

 

 Se presentó documentación importante generada durante el proyecto. La cual se 
entregó en su totalidad impresa, en digital y vía correo electrónico. La que 
conformaba archivos en formato de AutoCAD (planos As Built), de Excel 
(estimaciones y generadores), y PDF (boletines, RFI, reportes fotográficos), 
herramientas que hoy en día son de uso común en el ámbito ingenieril. 

 



40 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

NMX-AA-176-SCFI-2015, N. O. (2015). Instalaciones hidrosanitarias para la edificación 

de vivienda - Especificaciones y métodos de ensayo. México: Diario Oficial de la 

Federación. 

 

NOM-019-STPS-2011, N. O. (2011). Constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones y seguridad e higiene. México: Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Rivero, J. L. (2008). Manual Técnico de Construcción. México: Fernando Porrúa. 

 

ROTOPLAS. (2007). Tuboplus - Manual de termofusión . TUBOPLUS. 

 

ROTOPLAS. (Edición 2017). Tuboplus - Manual Técnico y Catálogo de productos. 

TUBOPLUS. 

 

SeIIESA. (2016). Memoria técnico descriptiva y de cálculo de Casa Club Bosque 6060 - 

Instalación Hidrosanitaria. México: Departamento de Hidáulica y Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



41 
 

ANEXOS 
 

 

A. MEMORÍA TÉCNICO DESCRIPTIVA CASA CLUB. 
 

La memoria técnico descriptiva y de cálculo que presenta en las siguientes páginas, ha 

sido exportada del documento original, proporcionado por Servicios e Ingeniería para la 

industria Eléctrica S.A. de C.V. SeIIESA. 
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CASA CLUB BOSQUE 6060

 1   
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente: 
 

ABILIA 
 

Prado Sur No. 250 Piso 2 
Col. Bosques de Chapultepec 
Del. Miguel Hidalgo 
México D.F. 

 
Proyecto: 

 
Casa Club Bosque 6060 

 
Calz. Desierto de los Leones No. 6010 y 6060 
Col. San Bartolo Ameyalco 
Del. Álvaro Obregón 
México, D.F. 

 
Instalación Hidrosanitaria: 

 
SeIIESA Servicios e Ingeniería para la Industria Eléctrica, S.A. de C.V. 

 
Playa Pichilingue No. 75-2 
Col. Militar Marte 
C.P. 08830 México D.F. 

 
 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 
MEMORIA TÉCNICO – DESCRIPTIVAY DE CÁLCULO  

“CASA CLUB BOSQUE 6060” 

 

 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 

utilización con fines distintos será responsabilidad civil y/o penal de quien lo haga”  
Playa Pichilingue No. 75 – 2 Col. Militar Marte, México, D. F. 08830, Tel. +52 (55) 2621 2530, +52(55) 2621 2570 
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CASA CLUB BOSQUE 6060

 3   
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

 

El proyecto en cuestión trata de la remodelación de un edificio para uso recreativo como CASA CLUB 
del conjunto habitacional Bosque 6060 dentro del predio ubicado en Calzada Desierto de los Leones 
No. 6060 Col. Lomas de la Era, C.P. 01860, Ciudad de México.  

En el sótano se ubicara el cuarto de máquinas para la alberca y tinas jacuzzi. 
La cisterna y cuarto de máquinas para la Casa Club se ubicarán en el área del jardín exterior. 

 
El presente documento contiene las bases de diseño de los proyectos de instalaciones hidrosanitarias 
para la obra referida. Este proyecto se diseñara con base a las normas más estrictas indicadas en el 
reglamento del Distrito Federal, así como de las normas del IMSS y del Código Nacional de Plomería de 
los Estados Unidos de Norte América. 

 

 

BASES DE DISEÑO. 
 
 
 

1.-INSTALACIÓN HIDRAULICA: 
 

 

De la red municipal de agua potable que alimentará al conjunto será abastecido el edificio y a través 
de un medidor de agua, será conducida por las redes y columnas hasta las cisternas localizadas bajo el 
área jardinada con una capacidad de almacenaje para cubrir las necesidades del edificio de acuerdo al 
cálculo hidráulico, con un día de reserva. 

 

Por medio de un equipo de bombeo hidroneumatizado, ubicado en el cuarto de máquinas localizado 
bajo el nivel de jardín y a través de redes y columnas se suministrará el agua a cada uno de los niveles 
de la Casa Club. 

 
 

 

2.-INSTALACIONES SANITARIAS: 
 
 

 

Las aguas negras generadas en los baños en los diferentes servicios serán conducidas por medio de 
colectores interiores hasta los colectores exteriores generales localizados en el área jardinada 
perimetral a la Casa Club y conducidas a 2 cárcamos de aguas negras, para ser bombeadas a la planta 
de tratamiento de aguas negras del conjunto y ser reutilizadas para el riego. 

 
 
 
 
 

 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 

utilización con fines distintos será responsabilidad civil y/o penal de quien lo haga”  
Playa Pichilingue No. 75 – 2 Col. Militar Marte, México, D. F. 08830, Tel. +52 (55) 2621 2530, +52(55) 2621 2570 
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CASA CLUB BOSQUE 6060

 4   
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 

3.- MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
 

 

3.1.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE. 
 

3.2.- CALCULO DE LA RED PARA EL LLENADO DE LA CISTERNA Y DEL CUADRO DEL MEDIDOR 
 

3.3.- CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO DEL AGUA POTABLE. 
 

3.4.- DETERMINACIÓN DEL GASTO DE AGUAS NEGRAS. 
 
 

 

3.1.-DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE.   

DATOS:   

a)  Metros cuadrados de construcción 3,500.00 Mt² 
b)  Dotación diaria por persona 150 L/M² 
c)  Número de personas por día 350  
d)  Dotación diaria 52,500.00 Lts. 
e)  Reserva de un día 52,500.00 Lts. 

RESUMEN:   

Dotación diaria 52,500.00 Lts. 
Reserva de un día 52,500.00 Lts. 
Capacidad total de la cisterna 105,000.00 Lts. 

 105.00 Mt² 

3.2.- CÁLCULO DE LA TOMA MUNICIPAL.   

a)  DATOS:   

Dotación diaria 52,500.00 Lts. 
Tiempo de llenado (24 hrs.) 86,400.00 Seg. 
Coeficiente de variación máximo diario 1.20  
Coeficiente de variación máximo horario 1.50  

 

b)  Gasto medio anual = Q.M.A. 
 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 
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FÓRMULA:     

Q.M.A.= DOTACION DIARIA 
     

  TIEMPO DE LLENADO 
Q.M.A. = 52,500.00 Lts. = 0.61 L/S 

    

  86,400 Seg. 

Q.M.A.=  0.61 Lts./ Seg. 

 

c) Gasto máximo horario = Q.M.D. 
 

FÓRMULA: 

 

Q.M.D. =  (Q.M.A.) (FACTOR) 
 

Q.M.D. =  (0.61 Lts.) (1.20) 
 

Q.M.D .=  0.732 Lts./Seg. 
 

Q.M.D. = 0.00732 Mt.³/ Seg. 

 

d) Gasto máximo horarios Q.M.H. 
 

FÓRMULA: 
 

Q.M.H. =  (Q.M.O.) (FACTOR) 
 

Q.M.H. =  (0.732 Lts.) (1.50) = 2.1781.098 Lts./Seg. 

 
e) Cálculo del diámetro de la toma. 

 

DATOS:  

Q.M.D. = 0.000732 MT³/Seg. 

VELOCIDAD PROMEDIO 1.00 Mt/Seg. 

FORMULA EMPLEADA  

Q = (A) (V)  

A = ( π )(D²)  
      

4    

A = (3.1416)(1.00) = 0.7854  
     

4    
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DESPEJANDO DIAMETRO   

D = Q.M.D. 
 

(A) (V) 
 
 

 

SUSTITUYENDO   

D = 0.000732 M³(Seg. = 0.000928   

0.7854 
 

 

D = 0.03046 
 

Como el diámetro más cercano es de 32mm se solicitará una toma de 38 mmØ 
 

 

3.3.- CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO PARA AGUA POTABLE. 
 

a)  Determinación del gasto de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 TIPO DE MUEBLE  SERVICIO CANTIDAD UM U.M.T.  
 W.C. TANQUE BAJO  PRIVADO 1 3 3  
        

 W.C. FLUXOMETRO  PÚBLICO 28 10 280  
        

 LAVABO  PRIVADO 1 1 1  
        

 LAVABO  PÚBLICO 39 2 78  
        

 REGADERA  PÚBLICA 20 2 40  
        

 MINGITORIO  PÚBLICO 8 5 40  
        

 TARJA ASEO  PÚBLICO 5 2 10  
        

 LAVADORA DE ROPA  PÚBLICA 1 3 3  
        

 LLAVE P/MANGUERA  PÚBLICA 11 2 22  
       

U.M.T.       477 

 Q= 132 G/M = 500 L/M      

b)  Determinación de la carga:     

 Carga estática   15 Mts.  

 Carga de trabajo   10 Mts.  

 Perdidas por fricción 14%  10 Mts.  

 Carga dinámica total   35 Mts.  

c)  Datos de selección de equipo:     

 Carga de arranque   35 Mts.  

 Carga al paro   45 Mts.  
 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 
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3.4.- DETERMINACIÓN DEL GASTO DE AGUAS NEGRAS. 

 

a)  Determinación de gasto de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

TIPO DE MUEBLE SERVICIO CANTIDAD U.M.D. U.M.D.T.  
W.C. TANQUE BAJO PRIVADO 1 4 4  

      

W.C. FLUXOMETRO PÚBLICO 28 8 224  
      

LAVABO PRIVADO 1 1 1  
      

LAVABO PÚBLICO 39 2 78  
      

REGADERA PÚBLICA 20 2 40  
      

FREGADERO PRIVADO 5 2 10  
      

MINGITORIO PÚBLICO 8 5 40  
      

LAVADORA DE ROPA PÚBLICA 1 2 2  
     

U.M D.T.    SUMA 399 

 

De acuerdo a la tabla 11.53 del Nacional Plumbing Code, el diámetro del tubo de 
descarga al colector será de “6” (150 mm) con una pendiente del 1.5%. 

 

 

TABLA: 

 

Table 11.5.3. Horizontal Fixture Branches and Starcks 
 

     Maximum number of fixture units that may be connected to: 

 

Dlameter 

         

      More than 3 stories in height 

 of pipe Any  One stack of      

 ( in ). Horizontal¹  3 stories in      

   Fixture brach  height or 3  
Total for stack 

  Total at one story 
     intervals    or branch interval 
         

            
1 ¼  1 2  2  1 

1 ½  3 4  8  2 

2  6 10  24  6 

2 ½  12 20  42  9 

3  20² 30³  60³  16² 

4  160 240  500  90 

5  360 540  1100  200 

 6  620  960   1900   350 

8  1400 2200  3600  600 

10  2500 3800  5600  1000 

12  3900 6000  8400  1500 

15  7000 -  -  -  
 

1 Does not include  branches of the building drain. 
2 Not over two water closets. 
3 Not over six water  closets. 
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ESPECIFICACIONES 
 
 

 

ÁREA 1.- RED DE LLENADO A CISTERNAS 
 

PARA EL CUADRO DE MEDIDOR SE USARÁ TUBERÍA DE COBRE DE LA MARCA NACOBRE Y 
CONEXIONES DE BRONCE PARA SOLDAR.  
LA RED Y COLUMNA DE LLENADO SE HARÁ CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS. 

 
ÁREA 2.- REDES EXTERIORES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA 

CALIENTE  
SE HARAN CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS (POLIPROPILENO RANDON CLASE 16), 

LAS VALVULAS SERAN DE LA MARCA URREA. 
 

ÁREA 3.- ALIMENTACIONES INTERIORES Y RED DE RIEGO EN PASILLO INTERIOR DE LA CASA CLUB 
 

SE HARÁN CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS (POLIPROPILENO RANDON CLASIC), LAS 
VÁLVULAS COMPUERTAS SERÁN DE LA MARCA URREA. 

 
ÁREA 4.- DESAGÜES Y VENTILACIONES INTERIORES 

 
SE HARÁN CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MARCA 
AMANCO. 

 
ÁREA 5.- COLECTORES GENERALES DE AGUAS NEGRAS EN EXTERIORES 

 
SE USARÁ TUBERÍA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE LA MARCA 
AMANCO. 

 
EQUIPOS DE BOMBEO Y GENERADORES DE AGUA CALIENTE 

 
ÁREA 6.- BOMBEO HIDRONEUMATICO TRIPLEX TIPO PAQUETE LOTE 1 

 
3 PIEZAS BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PICSA MODELO 1-

1/4X1-1/2X7, SECCIÓN 340, TIPO 341, CON SUCCIÓN DE 38MM (1- 

1/2”) Y DESCARGA DE 32 MM (1-1/4”) ACOPLADA A MOTOR DE 5 HP  
@3500 RPM 60/3/230-460V  

1 TANQUE PRECARGADO VERTICAL DE MEMBRANA MARCA WELL-MATE 

MOD. WM35 DE 119.7 GL (453.06 LTS) DE 74.25 PLG (1.89 M) DE 

ALTURA Y 24 PLG (0.61 M) DE DIÁMETRO, PARA UNA PRESIÓN DE  
OPERACIÓN DE 125 PSI (8.8 KG/CM²) CONEXIÓN DE 1 ¼ PLG.  

1 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PICSA THTI-25, PARA TRES BOMBAS DE 
5HP 230V 3F, INCLUYE: 3 GUARDAMOTORES CON PROTECCIÓN POR 

CORTO CIRCUITO Y SOBRE CARGA, CONTROL CHTI, SELECTOR DE  
OPERACIÓN M/F/A, PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL, GABINETE NEMA 1 

1 INTEGRACIÓN  TIPO  PAQUETE  RANURADO  HIDRONEUMÁTICO  TRIPLEX  
CABEZAL  DE  SUCCIÓN  Y  DESCARGA  DE  3”  CON  UN  TANQUE  Y 

ALAMBRADO DE AUTOMATIZACIÓN. 

 
AREA 7.- EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE PARA LA CASA CLUB LOTE 1 

 
1 CALDERA MARCA MASTER-CALL MODELO AFJ-11-1200  
1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA CALIENTE.  
1 RECIRCULADOR DE ¼ H.P. PARA RECIRCULAR AL AGUA ENTRE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO Y LA CALDERA.  
1 RECIRCULADOR  DE    ½”  H.P.  PARA  LA  RECIRCULACIÓN  DE  AGUA  

CALIENTE DE LA CASA CLUB AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 
 

 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 
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AREA 8.- EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CARCAMO DE ACHIQUE DEL CUARTO DE LOTE 2 

 MÁQUINAS   

1 BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE 5.0 H.P.   

 A 220 VOLTS.   

3 PERA DE NIVEL, CON 5 MTS. DE CABLE.   

 
AREA 9.- EQUIPO GENERADOR  DE  AGUA  CALIENTE  Y  DE  FILTRADO  PARA  LA LOTE 1 

 ALBERCA   

1 CALDERA MASTER-CALL MODELO AFJ-11-1200   
1 FILTRO  MODELO  TRITON,  CON  VALVULA  MULTIPLE,  MANOMETRO  Y   

 BOMBA AUTOCEBANTE  CON TRAMPA INTEGRADA DE 3 H.P.   

AREA 10.- EQUIPO CALENTAMIENTO  Y  FILTRADO  PARA  LAS  TINAS  JACUZZI  (3 LOTE 3  
EQUIPOS) 

 
1 CALENTADOR ELÉCTRICO MARCA RAYPACK MOD. 12040, IMPORTADO 

DE 11 KW TERMOSTATOS Y VALVULA DE SEGURIDAD  
1 FILTRO MARCA HAYWARD MOD. STEARCLEAR-10-C1200-40, DE TIPO 

CILINDRICO VERTICAL DE BAJA VELOCIDAD CON MANOMETRO, VALVULA, 

Y BOMBA AUTOCEBANTE MARCA SILVER ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO 

DE ¾ HP, 60 CICLOS 1 FASE 115 VOLTS Y 3450 R.P.M. 

 
AREA 11.- EQUIPO GENERADOR DE VAPOR LOTE 2 

 
1 GENERADOR DE VAPOR MARCA AQUASTEAN USO COMERCIAL MODELO 

AQS24-C, CON CAPACIDAD DE 24 Mt³  
1 CONTROL JOHNSON (CONTROL DE TEMPERATURA). 

1 RELOJ PROGRAMADOR  
1 SALIDA DE VAPOR 

 
AREA 12.- EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS LOTE 2 

 
2 BOMBA SUMERGIBLE MARCA HYDROMATIC MODELO SKHD150M2 30 

SERIE SKHD MANUAL CON DESCARGA DE 1-1/2” CON MOTOR ELÉCTRICO 

SUMERGIBLE DE 1.5 HP @ 3450 RPM 60 CICLOS 3F, 230V  
3 PERA DE NIVEL  
1 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PICSA TBDAN-22 TP, PARA DOS BOMBAS 

DE 2 HP 230V,3F, INCLUYE: 2 GUARDAMOTORES CON PROTECCIÓN POR 

CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA, CONTROL CBDAN, SELECTOR DE 

OPERACIÓN M/F/A, PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL, TODO CONTENIFO EN 

1 GABINETE NEMA 1.  
INCLUYE FOCOS PILOTO DE BOMBA OPERANDO 

 
AREA 13.- EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LAGO Y CASCADA LOTE 1 

2 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 7.5 H.P. 230V, 60 C.   
1 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS DE 7.5 H.P.   

AREA 14.- EQUIPO DE BOMBEO PARA EL ESPEJO DE AGUA LOTE 1 

1 BOMBA DE 2 H.P. A 230V, 60 CC.   
1 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA UNA BOMBA DE 2 H.P.   

 
 
 
 

 
“La información contenida en este escrito es estrictamente confidencial, destinada exclusivamente para los fines específicos que le dan origen, y su 
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AREA 15.- INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO DE BOMBEO TRIPLEX TIPO  

PAQUETE PARA AGUA FRIA. 
 

INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE ACERO NEGRO SOLDABEL CEDULA 
40 PARA DIAMETROS DE 64 MM Y MAYORES, PARA DIAMETROS DE 50  
MM Y MENORES SE USARA TUBERIA Y CONEXIONES DE ACERO NEGRO 

ROSCADO CEDULA 40, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
AREA 16.- INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE  

PARA LA CASA CLUB. 

 
INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR 

CEDULA 40, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO,  
SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO 

 
AREA 17.- INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CARCAMO  

DE ACHIQUE DEL CUARTO DE MÁQUINAS. 
 

INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR  
VALVULAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
AREA 18.- INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO DE FILTRADO Y GENERADOR DE 

AGUA CALIENTE PARA ALBERCAS. 
 

INCLUYE 2 GENERADORES DE AGUA CALIENTE MARCA MASTER-CALL UN  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA CALIENTE, 1 RECIRCULADOR 

PARA RECIRCULAR ENTRE EL AGUA, EL TANQUE Y LAS CALDERAS, 1  
RECIRCULADOR PARA RECIRCULAR EL AGUA CALIENTE DE LA CASA CLUB 

A TANQUE DE AGUA CALIENTE. 

 
AREA 19.- INSTALACION MECANICA DE LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO Y 

FILTRADO PARA LAS TINAS JACUZZI. 
 

INCLUYE 2 GENERADORES DE AGUA CALIENTE MARCA MASTER-CALL UN  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA CALIENTE, 1 RECIRCULADOR 

PARA RECIRCULAR ENTRE EL AGUA, EL TANQUE Y LAS CALDERAS, 1  
RECIRCULADOR PARA RECIRCULAR EL AGUA CALIENTE DE LA CASA CLUB 

A TANQUE DE AGUA CALIENTE. 

 
AREA 20.- INSTALACION MECANICA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS  

CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS. 
 

INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR  
CEDULA 40 DE LA MARCA AMANCO, LAS VALVULAS SERAN DE LA MARCA 

URREA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPOS,  
SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
AREA 21.- INSTALACION MECANICA DE LA BOMBA PARA EL ESPEJO DE AGUA. 

 
INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR 

CEDULA 40 DE LA MARCA AMANCO, LAS VALVULAS SERAN DE LA MARCA  
URREA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPOS, 

SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 
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AREA 22.- INSTALACION MECANICA DE LA BOMBA PARA EL ESPEJO DE AGUA. 

 
INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR  
CEDULA 40 DE LA MARCA AMANCO, LAS VALVULAS SERAN DE LA MARCA 

URREA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPOS, 

SOPORTERIA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

 
AREA 23.- INSTALACION MECANICA DE LOS GENERADORES DE VAPOR. 

 
INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE FIERRO NEGRO ROSCADO CEDULA 

40 DE LA MARCA TUNA O SIMILAR Y VALVULAS DE LA MARCA URREA, 

MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SOPORTERIA, 

DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO. 

 
AREA 24.- COLOCACION DE LOS MUEBLES SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 

 
NO SE INCLUYE EL SUMINISTRO, ALMACENAJE NI ACARREO DE MUEBLES  
DEL ALMACEN GENERAL A LA BODEGA DE SeIIESA, UNICAMENTE SU 

COLOCACIÓN. 
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B. PROYECTO IDROSANITARIO – AQUALARIS 
 

JACUZZI HOMBRES 
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JACUZZI MUJERES 

 

 



C. PRUEBA HIDÁULICA. 
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D. PRUEBA SANITARIA. 



E. GUÍA MECÁNICA DE BAR. 
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F. GUÍA MECÁNICA DE COCINA DE CAFETERÍA. 

 


