
 

 

 

 

                

 

 

 

                        

 

 

    

    

   

 

 

 

      

 

 

 

EL     INGENIERO    GEOMÁTICO   EN   LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE 

ESTUDIOS    Y    PROYECTOS   DE   OBRAS 

PÚBLICAS     EN     LA    SECRETARÍA    DE 

INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

Que para obtener el título de 

 

P R E S E N T A  

Ana Laura García Martínez 

ASESOR DE INFORME 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Ing. Leovigildo Barrera Matilde 

INFORME DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Ingeniera Geomática 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2023 

 



Página 1 de 107 
 

 

ÍNDICE PAG 
 INTRODUCCIÓN 3 
 
CAPÍTULO I.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

 1.1.- HISTORIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES  

5 

 1.2.- DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN    7 
 1.3.- ORGANIGRAMA  8 
 1.4.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR   8 
 
CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

 

 2.1. USO DE LAS TIC's, EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  10 
 2.2. ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BÁSICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS. 
12 

 2.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA SICT. 

17 

 
CAPÍTULO III. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL 

 

 3.1. COMPRANET EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 19 
 3.2. ETAPAS DEL PROCESO DE LA OBRA PÚBLICA 21 
 3.3. ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS 25 
 
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 4.1. MODALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 33 
 4.2. LICITACIÓN PÚBLICA. 40 
 4.3. EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA  41 
 4.4. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 43 
 4.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES  61 
 4.6. FALLO DE LA LICITACIÓN. 63 
 4.7. TIPOS DE CONTRATOS 70 
 
CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

 5.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  71 
 5.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO DE ANTICIPO. 74 
 5.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
76 

 5.4. ESTIMACIONES DE SERVICIOS Y SOPORTE DE LAS MISMAS  76 
 5.5. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 79 
 
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 
 

 
81 

CAPÍTULO VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

82 

CAPÍTULO VIII. ANEXOS 83 
 



Página 2 de 107 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El principal agradecimiento es a Dios quien me ha guiado, dado fortaleza para seguir 
adelante; a mi Familia por su compresión y estimulo constante, además de su apoyo 
incondicional a lo largo de mi vida; pero en especial a mi mamá Guadalupina y papá quien 
siempre ha confiado en mí, en ningún momento ha dudado de mi capacidad y siempre 
está a mi lado para apoyarme y alentar a seguir adelante a pesar de que yo me dé por 
vencida, gracias a ella siempre tengo una razón por la cual debo de seguir hasta el final y 
terminar.  

A todas las personas, incluidos a todos y cada uno de mis profesores que de alguna 
manera me han ayudado que de una y otra forma y apoyado en la realización de mis 
estudios.  

A mis compañeros de estudio, a mis maestros y amigos, quienes sin su ayuda nunca 
hubiera podido hacer realidad este trabajo. Todos ellos se los agradezco desde el fondo 
de mi alma. Para todos ellos hago esta dedicatoria. Con todo mi cariño y mi amor para las 
personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por 
motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por 
siempre mi corazón y mi agradecimiento 

A mi asesor por confiar en mí y sobretodo por haberme dado la oportunidad de conocer 
y poder trabajar con el Ingeniero JVAG a quien no tengo las suficientes palabras de 
agradecimiento por todo su apoyo y ayuda durante tantos años, el cual es una persona 
digna de admirarse y de respeto, de los pocos ingenieros expertos en el área de 
contratación y sobretodo que se comporta con una rectitud intachable. 

Este trabajo también está dedicado a mi sobrina, con el cual espero que entienda que el 
que persevera alcanza; que jamás debe de abandonar sus objetivos; al contrario, siempre 
debe de esforzarse más del 100% para alcázar su fin.  

Y por último a mi pequeña compañerita de desvelos, Vicky, quien estuvo conmigo 
durante toda la carrera y formo parte de mis motivos por el cual llegue hasta aquí, me 
hubiera gustado que estuviera conmigo físicamente, pero sé que desde el cielo me estará 
viendo y cuidando.  

A todos ustedes gracias, no tengo palabras para agradecerles por todo lo que han hecho 
por mí a lo largo de tanto tiempo.  

  

 

“Tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud.”  
Zig Ziglar 

 

 



Página 3 de 107 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Este documento es un informe en donde se describe y narra la experiencia de las actividades 
profesionales realizadas por la pasante Ana Laura García Martínez; durante el periodo de enero 
de 2022 a la actualidad, donde apliqué los conocimientos adquiridos en la carrera de 
Ingeniería Geomática. 
 
Aquí reportaré las actividades que desempeño en la Dirección de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras (DGC) adscrita Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes. La participación que tengo en la misma, es de apoyo técnico-normativo y 
administrativo, desde la planeación del cronograma de eventos del procedimiento de 
contratación de los distintos estudios y proyectos, su ejecución y pago, hasta la extinción de 
derechos y obligaciones de las personas que suscriben el contrato respectivo.  
 
Al haberme formado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), como Ingeniera Geomática, durante la estancia en esta Secretaría de Estado 
desarrollé diferentes capacidades como los son: planear, administrar, supervisar, dirigir y 
realizar proyectos destinados a la sociedad en general, que son de suma importancia para las 
Instituciones del Sector Público a partir del desarrollo de habilidades de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC’s), en las diferentes etapas del proceso y manejo de 
información en el desarrollo de contratación de estudios y proyectos de obras públicas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer una de las oportunidades de trabajo que se están presentando al 
incursionar en temas relacionados con la “administración de estudios y proyectos de 
obras públicas” dentro de la Administración Pública Federal, es decir, la participación de 
la Ingeniera Geomática en la planeación, programación y administración de los recursos 
económicos destinados para la creación y ampliación de obras de infraestructura 
carretera en México. 
 

 Relacionarse en grupos multidisciplinarios para proveer las soluciones requeridas por la 
sociedad en servicios, transporte, obras de infraestructura, entre otros muchos aspectos 
socio-económico-político-jurídicos con una visión clara, comprometida y ética, que ayude 
a tomar las mejores decisiones, encaminadas para la solución de las necesidades del país. 

 
 Participar en la elaboración de los servicios relacionados con las obras públicas a que se 

refiere la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); “cuyos 
trabajos tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías; la 
dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones” tal y como se 
menciona en el artículo 4 de esta Ley; donde los servicios relacionados con Obras Públicas 
incluyen los siguientes conceptos: 
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I. Planeando y diseñando; lo que incluye la ideación, diseño, previsión y cálculo de 
cimentaciones, estructuras, plantas, proyectos de infraestructura, ingeniería 
industrial, electromecánica y demás conocimientos técnicos necesarios para la 
integración de las instituciones públicas. Incluye trabajos focalizados. planes de 
construcción; 

II. Planeando y diseñando; conlleva los trabajos encaminados a concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de diseño urbano, 
arquitectónico, gráfico o artístico y cualquier otro trabajo de diseño, 
arquitectura y urbanismo necesarios para su integración en un proyecto 
ejecutivo para una obra pública; 

III. Todas las disciplinas de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica 
de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, 
geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, 
ecológicos; así como, los de ingeniería de tránsito; deberán de contar con 
estudios técnicos  

IV. Los estudios relacionados con los aspectos económicos y de planeación de 
preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, 
adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la 
eficiencia de las instalaciones;  

V. Los servicios de coordinación, supervisión y control de obra; así como de los 
laboratorios de: control de calidad; geotecnia; resistencia de materiales y 
radiografías industriales;  

VI. Los trabajos que sean del ámbito organizacional, informático, comunicaciones, 
cibernética y sistemas aplicados; así como, los estudios de desarrollo y 
transferencia de tecnología entre otros;  

VII. Todo lo que incluya dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico 
normativas, y estudios aplicables a las materias de Obras Públicas;   

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar 
la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;  
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CAPÍTULO I.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

1.1.- HISTORIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES  

Figura No. 1. Línea de tiempo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) 

 

Breve cronología de la creación y cambios que ha sufrido la SICT desde su creación hasta la fecha. 

 

“La SICT ha evolucionado al ritmo del crecimiento poblacional y de los transportes terrestres; 
este es el caso del ferrocarril en el siglo XIX, de la infraestructura carretera que impulsó el 
crecimiento de los transportes terrestres, el aéreo que transporta personas y mercancías, así 
como por la vía marítima”. (Revista Militar, 2023). 

En estas décadas se ha encargado de desarrollar las comunicaciones, en donde se han 
aprovechado los avances tecnológicos.  

8 de noviembre 
de 1821

•Creación de la Secretaría de Estado y Derecho de Relaciones Exteriores 
e Interiores

1857

•Se fundó la Administración General de Caminos y Peajes

13 de mayo de 
1891 

•Creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

11 de enero de 
1951

•La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se divide en la 
Subsecretaría de Obras Públicas y la de Comunicaciones y Transportes

1959

•Nace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

20 de octubre 
del 2021

•Se modificó el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por el de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes
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Fijándose y basándose en “tres principales objetivos” (Revista Militar, 2023), para el desarrollo 
y bienestar de la población, los que se mencionan en la Figura No. 2.  

  

Figura No. 2. Tres objetivos prioritarios para SICT 

 
Principales Objetivos que se ha trazado la SICT. 

 
 
 
¿Cuál es la MISIÓN y VISIÓN de la SICT? 
 
“Cuenta la MISIÓN de promover los sistemas de transporte y comunicaciones seguros, 
eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de 
políticas Públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la 
economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad 
de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.” 
 
“Así también como la VISIÓN de ser una Dependencia eficiente en su gestión rectora del 
Sector, que garantice al país infraestructura de comunicaciones y transportes moderna y 
suficiente, que promueva la prestación de servicios de calidad y competitivos, que responda 
a las expectativas de la ciudadanía y a las tendencias de la globalización, contribuyendo con 
ello al desarrollo sustentable del país, preservando el medio ambiente y la seguridad.”  
 
Estos se encuentran en la página de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, el cual su link es el siguiente https://www.sct.gob.mx/informacion-general/.  

 

 

 

 

 

https://www.sct.gob.mx/informacion-general/
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1.2.- DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN    

La Dirección de Contratación es una Dirección de Área, perteneciente a la Dirección General 
de Carreteras de la SICT y es el área encargada de asesorar y dar opiniones técnicas, así como 
normativas en materia de contratación; análisis de costos; también revisa las especificaciones 
generales y particulares de las bases de la Convocatoria para el cumplimiento de los 
Programas Nacionales de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, así como 
para la Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de los Caminos Rurales 
y Alimentadores, tiene encomendadas las siguientes actividades en el Manual de 
Organización de la Dirección General de Carreteras, actualizado en 2019.  

También se encarga junto con los Centros de coordinar, planear y programar el desarrollo de 
los procedimientos de Licitación de las obras Públicas, así como autorizar la publicación del 
resumen de Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación ante Comunicación Social y en 
su caso de la revisión de las evaluaciones realizadas por los mismos para verificar que se 
cumpla lo establecido en las Bases de la Convocatoria y sus especificaciones para la correcta 
ejecución de las obras carreteras.      

“Evalúa y en su caso formula los convenios que se lleguen a requerir para la correcta 
ejecución de los trabajos, a través del análisis del caso, así como gestionar su trámite de 
sanción ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, con la finalidad de emitir 
opinión sobre la factibilidad de adopción de dichos convenios”. (Manual de Organización de 
la Dirección General de Carreteras, 2019, p. 37) 

Participar en la revisión y actualización de bases de Licitación; así como las Políticas, bases y 
lineamientos para la contratación y ejecución de obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (POBALINES), representando a 
la Dirección General de Carreteras en las reuniones con unidades administrativas normativas 
para la validación de la información, con la finalidad de asegurar que los procesos de 
contratación se efectúen bajo el marco normativo aplicable.  

Monitorear los procesos de contratación en los Centros SCT tanto de obras Públicas como de 
servicios relacionados con las mismas, así como verificar la ejecución de las obras de 
construcción y modernización de carreteras federales.  

Evaluar y emitir opinión técnico normativa sobre el análisis de precios unitarios fuera de 
concurso que se requieran, revisar y actualizar el catálogo de conceptos de obra en materia 
de construcción y modernización de carreteras federales, caminos rurales y alimentadores. 

Supervisar las Convocatorias de obras Públicas y su publicación a través del sistema 
electrónico de información Pública gubernamental sobre obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas, llevadas a cabo por la Dirección General de Carreteras, así como 
evaluar las propuestas que se presenten en cada Licitación, participar en los diferentes actos 
de los procedimientos para su contratación elaborando las actas respectivas. 
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1.3.- ORGANIGRAMA  

Figura No. 3. Organigrama de la Dirección General de Carreteras 2014-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, abril 2019, website: 
https://sct.gob.mx/normatecaNew/wp-content/uploads/2014/02/MO-210_Abr19.pdf 

 

1.4.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR   

Mi participación es en el área de contratación llevando a cabo las siguientes actividades:   

 Intervención en los diferentes procedimientos de contratación de Obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas, desde la calendarización de los eventos hasta la 
emisión del fallo.   

 Análisis y revisión de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).  
 Colaborar en la atención de Inconformidades derivadas de los procedimientos de 

contratación, así como emitir opinión de consultas sobre la interpretación   y aplicación de 
la Normativa SCT.  

 Atención a las observación o requerimientos emitidos por el Órgano Internos de Control 
(OIC) en la SICT o cualquier Órgano Fiscalizador.   

 Control y seguimiento de la evaluación de las proposiciones de las licitaciones Públicas y 
de invitación a cuando menos tres personas, tanto de las diferentes áreas de la Dirección 
General de Carreteras como de los Centros SCT.  

 Programación de los procesos de Licitación de las obras Públicas y servicios relacionados 
con las mismas.  

Dirección General 
de Carreteras 

Dirección Ejecutiva 
de Construcción y 

Modernización de 
Carreteras 
Federales 

Dirección de 
Construcción

Direccion de 
Contratacion 

Subdirección de 
Contratos y Costos

Departamento de 
Costos

Direccion de 
Gestion de 
Proyectos 
Carreteros

Direccion de 
Apoyo Tecnico  de 
Puentes y Obras 

Especiales

Dirección Ejecutiva 
de Proyectos

Dirección Ejecutiva 
de Caminos 

Rurales y 
Alimentadores 
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 Manejo del sistema electrónico de información Pública gubernamental sobre obras 
Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como la publicación de los 
documentos generados en cada evento del proceso de contratación.  

 Uso y manejo del Sistema CompraNet 2022 y 2023. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 
2.1. USO DE LAS TIC's, EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

Con la formación recibida en la Facultad se tiene la capacidad para planear, administrar, 
supervisar, dirigir y realizar proyectos, a partir del conocimiento y manejo de diferente 
información geoespacial aplicados en el desarrollo de estudios y proyectos a favor de la 
sociedad desde su perspectiva, apoyados durante el trascurso de la carrera con el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s), por lo cual el constante avance 
tecnológico que se ha tenido durante las últimas décadas, ha permitido implementar el 
sistema COMPRANET1, para realizar el procedimiento de contratación de obras y servicios 
relacionados con la obra Pública, con ayuda del uso de las TIC’s.  

Con este tipo de tecnología, se utiliza para almacenar, procesar y transmitir información, así 
como la generación de documentos, lo que ayuda acelera las etapas del proceso de 
contratación tanto de empresas o Licitantes como de las Unidades Administrativas; la 
información se pone a disposición de los licitantes interesados en participar y del público en 
general; para que estén en condiciones de poder elaborar la su propuesta técnica y económica 
junto con  su documentación legal de cada uno de los interesados en participar en algún 
proceso de contratación de cualquier modalidad, ya que estos se realiza a través de la 
plataforma CompraNet o para su consulta. En donde para las Dependencias o Unidades 
Compradores les permite llevar a cabo sus procedimientos de contratación Pública 
(licitaciones Públicas, invitaciones a cuando menos tres, adjudicación directa) y a los Licitantes 
o empresa Interesadas en participar/ brindar sus servicios a las Dependencias les permite 
registrarse para poder participar en los procedimientos de contratación electrónicos   

 

Figura No. 4. Plataforma CompraNet 2023 

 

Plataforma CompraNet 2023, a través de ella se publica y se llevan a cabo los procedimientos de contratación. 
Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

                                                           
1 CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
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Figura No. 5. Documentos que se generan a través del uso de las TIC´S 

 

Tomado del procedimiento de contratación de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, 2023, website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

 

Ya que las TIC han transformado la manera de trabajar y gestionar recursos tanto en las 
Dependencias como en las empresas, son un elemento clave para que el trabajo desarrollado 
sea más productivo; agilizando la comunicación tanto de los Licitantes como de las Unidas 
Administrativas Convocantes con su entorno, propiciando el trabajo en equipo; y aumenta la 
productividad de ambas partes. 
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2.2. ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS. 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento de contratación, es importante saber 
cuál será el origen de los recursos con los que se contratarán los servicios, ya que de ahí se 
definirá la normatividad que se utilizará, en este caso hablaremos de los recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que están a nivel Federal. 

Se toma lo indicado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
adelante LOPSRM, este fue diseñada tomando como principio el “artículo 134 Constitucional” 
(LOPSRM, 2023, p. 1). El cual considera lo siguiente para la administración de los recursos 
públicos: • Eficiencia: se refiere al uso más racional de los recursos disponibles para lograr una 
meta propuesta, es decir, alcanzar la meta al menor costo posible. • Eficiencia: es la capacidad 
de alcanzar metas y objetivos programados en un tiempo determinado utilizando los recursos 
disponibles. • Economía: El ahorro o utilización de dinero, trabajo, tiempo y otros factores que 
benefician a la sociedad. • Transparencia: se refiere a procedimientos realizados en 
condiciones de legalidad y trato igualitario de los participantes, brindando información 
accesible y clara sobre el procedimiento de contratación y sus resultados. • Honestidad: se 
refiere al comportamiento responsable de los servidores públicos. Se trata de realizar tareas a 
tiempo y brindar servicios a quienes están bajo la dirección de manera oportuna y adecuada. 

Con estos principios en mente, podemos decir que "comprar bien" generalmente significa o
btener la mejor calidad al mejor precio posible por el dinero gastado por el gobierno. 

Por lo que es fundamental conocer la legislación en que se basa y desarrolla los 
procedimientos de contratación como son: el artículo 134 Constitucional; los Tratados de Libre 
Comercio; las diversas Leyes; Lineamientos y Manuales. 

Figura No. 6 PIRÁMIDE DE KELSEN O JERARQUÍA NORMATIVA. 

 

Dividida en tres niveles: el nivel fundamental (constitución), el legal (leyes orgánicas y especiales, leyes 
ordinarias y decretos de ley) y el nivel base (reglamentos, ordenanzas y sentencias).  

Es importante estar al tanto de los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
en diferentes fechas; los que se aplican a la hora de realizar algunos procedimientos de 
contratación ya sea nacionales y/o internacionales, como las que se enumeran a continuación:  

Constirucion Politica de 
los Estados Unidos 

Mexicanos. Art, 134

Tratados de Libre 
Comercio

LOPSRM, LAASSP. LAPP, 
LFACP

RLOPSRM, RLAASSP, RLAPP

Lineamientos

Manuales
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TRATADOS (Decreto promulgatorio) 

 El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 29 de junio de 
2022.    

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del 
Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; del 26 de junio de 2000. 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, 
publicado el 28 de junio de 2000.  

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, de fecha 29 de junio de 2001.  

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón del diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, publicado el 31 de 
marzo de 2005.  

 Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos del 
27 de octubre de 2008.  

 Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito el diez de febrero 
de dos mil catorce en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia, difundido el 
29 de abril de 2016 

Así también como las leyes y reglamento por cuales se rigen todos los tipos de contratación 
en el Sector Publico  

LEYES Y SUS REGLAMENTOS   

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.  
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  
 Ley General de Bienes Nacionales.  
 Ley General de Asentamientos Humanos. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.  
 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 

Reglamento.  
 Ley General de Protección Civil.  
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.  
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley de Ciencia y Tecnología.  
 Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.  
 Código Civil Federal. 
 Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.  
 Ley Federal de Competencia Económica. 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 Ley Federal de Derechos.  
 Ley de Ingresos de la Federación vigente.  
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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 Ley de Tesorería de la Federación y su Reglamento.  
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.  
 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

 

REGLAMENTOS 

 Reglamentos locales en materia de construcciones o similares, de acuerdo al sitio en 
donde se realizan los trabajos.  

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas.  

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
 Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de 

fianzas otorgadas a favor de la Federación,  
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.  

 

DECRETOS 

 En donde se establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal del 10 de 
diciembre de 2012. 

 

ACUERDOS 

 Por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y 
Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
publicado el 15 de enero de 2009.  

 En el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
difundido el 30 de junio de 2009.  

 Por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios y de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, divulgado el 9 de 
septiembre de 2010.  

 En el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
de fecha 28 de junio de 2011. 

 ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social publicado el 27 de febrero de 2015.  

 El que se expide el protocolo de actuaciones en materia de contrataciones Públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones: difundido 
el 20 de agosto de 2015.  
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REGLAS  

 Para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes 
que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras Públicas, que 
celebren las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas 
el 14 de octubre de 2010. 

 Para la celebración de licitaciones Públicas internacionales bajo la cobertura de tratados 
de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 28 de diciembre 
de 2010. 

 Para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del 
sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos, difunfida el 28 de diciembre de 2010. 

 

LINEAMIENTOS 

 Para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la 
Administración Pública Federal, publicados el 18 de marzo de 2008.  

 Relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las 
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de fecha 18 de marzo de 
2008.  

 Para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, 
difundido 30 de enero de 2013.  

 Para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de 
planeación de programas y proyectos de inversión de fecha 27 de abril de 2012.  

 Para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión: publicados el 30 de diciembre de 2013.  

 Para el Seguimiento del Ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, 
de la Administración Pública Federal, difundido el 31 de diciembre de 2013.  

 Para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, publicado el 30 de 
diciembre de 2013.  

 Políticas, bases y lineamientos para la contratación y ejecución de obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(POBALINES) 

MANUAL 

 Procedimientos de la Dirección General de Carreteras 
 Organización de la Dirección General de Carteras 

 

Por ultimo Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas (LOPSRM) y las 
Leyes estatales se encargan de regular la parte sustantiva, los Reglamentos se encargan de 
hacer operativos los criterios de la Ley.  
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2.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS EN LA SICT. 

Los procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección General de Carretera se basan en lo 
dispuesto en la LOPSRM, que sirve al orden público y tiene como objetivo normar y regular la 
aplicación del artículo 134 Constitucional en materia de celebración de contratos de obras 
públicas a  través del procedimiento de Licitaciones públicas; prevé las acciones y actividades 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y 
control de las obras publicas sean realizadas exclusivamente por las unidades administrativas; 
a su vez es una directriz de política general de contratación pública que resulta de observación 
obligatoria para toda la Administración Pública Federal, al determinar lo siguiente:  

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones Públicas mediante Convocatoria Pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
Públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. 

 
Además, define dos conceptos sumamente importantes, lo que es Obra Pública; así como 
Servicios relacionados con las mismas:  

Obras Públicas: son los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, conservar, mantener, modificar y demoler en este caso infraestructura, los cuales 
se llevan a cabo por la administración Federal a través de una Dependencia o Unidad 
Administrativa. 

Servicios relacionados con obras Públicas:  Trabajos encaminados a conceptualizar, diseñar 
y calcular los elementos que integran los proyectos de obras públicas; concernientes a 
investigaciones, estudios, asesorías y consultorías; así como a la supervisión de la ejecución de 
las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar o corregir la eficiencia de las obras 
de infraestructura. 

Basándose en la LOPSRM y lo antes expuesto,  la Unidad Administrativa  seleccionará la 
naturaleza de la contratación por aquel procedimiento que asegure al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, entre las diferentes modalidades de contratación en las 
Convocatorias a las licitaciones; Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 
Adjudicación Directa2. (LOPSRM, 2023, p. 13) 

Figura No. 7. Tipos de procedimientos de contratación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El tipo de procedimientos de contratación que se mencionan en el artículo 27 de la LOPSRM. 

Los tipos de modalidades que prevé la LOPSRM para la contratación de servicios. 
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Dicho lo anterior, los servidores públicos deberán apegarse al principio de legalidad, en donde 
se tomó en consideración la importancia de la competencia. 

Ante lo cual, en este sentido y siguiendo el mandato constitucional, así como las mejores 
prácticas internacionales, la Secretaría de la Función Pública (SFP), consideran de vital 
importancia que se privilegie el uso de Licitaciones Públicas en los procedimientos de 
contratación, ya que este garantiza al Estado la obtención de las mejores condiciones de 
contratación en cuanto al precio, encontrándose determinados en la Convocatoria a la 
Licitación, porque adicionalmente dicho procedimiento es el que más favorece a la eficiencia 
en la asignación de recursos.  

En la LOPSRM también marca las diferentes modalidades de contratación en las 
Convocatorias a las licitaciones, emitidas por las Dependencias correspondientes; condiciones 
de pago en los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así 
como las garantías que deben de cumplir los participantes una vez que sean adjudicatarios 
de un contrato, disposiciones para el otorgamiento del anticipo; como las condiciones para la 
ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO III. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL 

3.1. COMPRANET EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

Para cualquier procedimiento de contratación que se realiza en las Dependencias se debe de 
registrar y llevar a cabo a través del Sistema gubernamental de información pública 
electrónica para obras públicas y servicios relacionados. Entre otras cosas, está integrado por 
los programas anuales de las Unidades Compradoras; un directorio único de contratistas; 
registro o patrón de testigos sociales; Registro de contratistas sancionados e inhabilitados; así 
también, por la información derivada; avisos y notificaciones relativo a los procedimientos de 
contratación e inconformidades; publicación de los datos relevantes de los contratos 
celebrados. Este sistema es un sistema de consulta gratuito y constituirá un medio por el cual 
se desarrollarán procedimientos de contratación, tal cual lo establece el artículo 2 y 74 de la 
LOPSRM y mejor conocido como CompraNet, el cual a través del tiempo y con apoyo de las 
TIC´s se ha actualizado constantemente con el fin de llevar todos los procedimientos 
electrónicamente.  

Figura No. 8 Sistema CompraNet 2023 

   

 

 

 

 

 

 

Plataforma CompraNet 2023, a través de ella se publica y se llevan a cabo los procedimientos de contratación. 
Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Este en un principio fue administrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero 
actualmente lo administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien establece 
los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información 
que contenga; mismo que cuenta con una herramienta transaccional que permite llevar a 
cabo procedimientos de contratación 100% electrónicos. 

Toda la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales están obligados a 
utilizarla, para realizar sus procedimientos de contratación, conforme lo marcado en la 
LOPSRM; así también como las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, 
interesadas en participar en los procedimientos contratación Pública regidos. Mientras que 
para los licitantes es donde se registran para poder participar en los procedimientos de 
contratación presenciales, electrónicos o en su caso mixtos; identifican los procedimientos de 
Licitación que se encuentren vigentes, así como expresan su interés para participar; presentan 
y cargan sus proposiciones a través del mismo y en su caso presentan inconformidades 
electrónicas. 

https://sites.google.com/site/cnetrupc/inconformidades
https://sites.google.com/site/cnetrupc/inconformidades
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También, es una fuente de consulta para cualquier persona interesada en conocer 
información y documentación asociada a los procedimientos de contratación realizados 
conforme a la LOPSRM y a la LAASSP. 

La información que se encuentra publicada e integran el Sistema es la siguiente: “a) 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas; b) Registro Único de Proveedores y Contratistas; c) padrón de 
testigos sociales y sus testimonios; d) información derivada de los procedimientos de 
contratación realizados conforme a la LAASSP y a la LOPSRM; e) registro de proveedores y 
Contratistas sancionados; f) resoluciones de la instancia de inconformidad; g) Contratos 
Marco, notificaciones y avisos relativos y h) Módulo de Información e Inteligencia de Mercado 
para las Contrataciones Públicas" (CompraNet-IM)”. ( Plataforma de CompraNet 2023, SHCP, 
2023, website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html) 

Figura No. 9. Módulos de CompraNet 2023 

 

Módulos con los que cuenta para su consulta. Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, 2023, website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/programas/programas.jsf
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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3.2. ETAPAS DEL PROCESO DE LA OBRA PÚBLICA  

Toda obra pública o servicios relacionados con esta, cuenta en su proceso con 7 etapas, pero 
en este caso solo hablare de las tres primeras, ya que más adelante se retomarán las etapas 
siguientes del proceso.  

Figura No. 10. Proceso de la obra pública y los servicios relacionados con esta.  

 

Proceso de la obra pública y los servicios relacionados con esta. 

La adjudicación de cada contrato comienza con la planificación3 del Presupuesto de Egresos 
Federales (PEF), que se implementa a través del Programa Presupuestario. Por lo tanto, para 
crear un programa de obras públicas y servicios afines que puedan desarrollarse según 
prioridades, es importante identificar los requisitos y características de los proyectos a 
ejecutar, en función de las necesidades y objetivos a cumplir. y prever los recursos necesarios 
para su implementación. (LOPSRM, 2023, páginas 7-9). 
 
De este modo, las Dependencias identifican los servicios, para estar en condiciones de cumplir 
con los objetivos de cada programa. 
 

Figura No. 11. Factores a considerar para la planeación de un servicio. 

 

Factores a considerar para la planeación de un servicio. 

                                                           
3 La planeación se menciona en los artículos 17 al 21 de la LOPSRM.   

PLANEACION
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restaurar el 

medio 
ambiente

Estudios de 
Factibilidad 

tecnica y 
economica

Planeación 

Programación 

Presupuestación

Contratación 

Ejecución y pago

Información, 
verificación y 

entrega 

Puesta en 
operación y 

mantenimiento 
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Para homologar los conceptos en los que se planea y se ejecuta el gasto público existe 
el Clasificador por Objeto del Gasto, mismo que comprende nueve capítulos del gasto que 
registran de manera ordenada, sistemática y homogénea los:  

1) servicios personales;  

2) materiales y suministros;  

3) servicios generales;  

4) transferencias, subsidios y otras ayudas;  

5) bienes muebles e inmuebles;  

6) inversión Pública;  

7) inversiones financieras;  

8) participaciones y aportaciones y  

9) deuda Pública

Los capítulos abiertos a procedimientos de contratación son: 

• Capítulo 2000: materiales y suministros 

• Capítulo 3000: servicios generales 

• Capítulo 5000: bienes muebles e inmuebles 

• Capítulo 6000: inversión Pública 

Su principal objeto es el de identificar los requerimientos, así como características, 
complejidad y magnitud de los programas y proyectos de inversión (PPI) en Obra Pública que 
se pretenden llevar a cabo, con base en las necesidades y objetivos a cumplir, para conformar 
el PAOPS, factible de desarrollar de acuerdo a las necesidades, prioridades y a la previsión de 
los recursos necesarios para realizarlos. 
 
El segundo paso es programar4 los recursos necesarios para la realización de las obras y 
servicios, teniendo en cuenta el efecto y el impacto ambiental, de acuerdo con la normativa 
aplicable a este sector. Para los programas y proyectos de inversión, se deberá elaborar una 
evaluación de costo-beneficio; asi como de efectividad y presentar una solicitud ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en la cartera de dichos programas 
y proyectos de inversión de acuerdo con las disposiciones presupuestarias vigentes, tiempo 
de respuesta, costos de puesta en marcha y operación. 
 
Durante esta etapa deben de considerar los aspectos que se mencionan en la siguiente Figura 
12.    

Figura No. 12. Programación 

                                           
Aspectos a considerar en la programación. 

                                                           
4   Artículo 24 de la LOPSRM. 

Definir el objeto y 
las metas

Realizan los 
estudios tecnicos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/123914/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_para_la_Administracion_Publica_Federal.pdf
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Para poder llevar a cabo la programación y presupuestación se deben de considerar los 
estudios de pre-inversión necesarios con el fin de determinar la factibilidad técnica, 
económica y ecológica de la realización de los servicios u obra. Todo proyecto dependiendo 
de su naturaleza deberá estar documentado de tal forma que garantice la definición en sus 
alcances. Es importante garantizar que se ha avanzado lo suficiente antes de la construcción 
de obras o servicios para permitir a los licitantes preparar ofertas viables y llevar a cabo las 
obras sin interrupción hasta su finalización de conformidad con un programa de ejecución 
acordado. 

Todo estudio y proyecto de obras públicas, deberán ser planeados, programados y 
presupuestados, incluyendo los aspectos financieros, técnicos y sociales.  

Por lo que una vez completadas las anteriores etapas se deberá de generar el presupuesto 
base o costo estimado5, es el documento que contiene el cálculo detallado y anticipado de 
todos los costos y gastos que tendrá que asumir el licitante ganador del proyecto para llevarlo 
a cabo; el cual se elabora en base a los análisis de precios unitarios de cada uno de los 
conceptos o partidas que componen al proyecto. Los precios unitarios de los conceptos o 
partidas se fundamentan en la certeza del cálculo de los costos de materiales, equipos y mano 
de obra, directa e indirecta requeridos para la ejecución de los estudios y proyectos. 

En un presupuesto, los conceptos o partidas se ordenan lógicamente según la secuencia 
constructiva del servicio; se agrupan en categorías llamadas títulos, divisiones o capítulos. Este 
deberá elaborarse para cualquiera de las modalidades de ejecución; de la obra público como 
de los servicios de las mismas. 

Figura No. 13. Catálogo de Conceptos 

 
Documento que se genera por parte del área requirente en la elaboración de las bases y que se publica en 
CompraNet. Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, 

website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

                                                           
5 Fracción XII del artículo 21 de la LOPSRM.  

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Carreteras

Dirección Ejecutiva de Proyectos

Dirección Técnica

N°. ESPECIF. CON LETRA CON NÚMERO

1 PROYECTO DE ESTRUCTURA (PUENTE) 

1.1 REPORTE DE INSPECCION (INCLUYE PRUEBAS)

1 1.1.1 REVISIÓN TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE INFORME 1.00

2 1.1.2 PLANOS ORIGINALES DE LA INSPECCION LOTE 1.00

3 1.1.3 INFORME TECNICO REPORTE 1.00

1.2 ESTUDIO  TOPOHIDRÁULICO

4 1.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INFORME 1.00

5 1.2.2 ESTUDIO HIDRÁULICO. ESTUDIO 1.00

6 1.2.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. ESTUDIO 1.00

7 1.2.4 PLANOS ORIGINALES LOTE 1.00

1.3 ESTUDIO DE CIMENTACIÓN (MECANICA DE SUELOS)

8 1.3.1 TRABAJOS DE CAMPO SONDEOS 5.00

9 1.3.2 TRABAJOS DE LABORATORIO REPORTE 1.00

10 1.3.3 TRABAJOS DE GABINETE LOTE 1.00

1.4 ANTEPROYECTO DE LA ESTRUCTURA

11 1.4.1 PLANOS CONCEPTUALES DE ANTEPROYECTO LOTE 1.00

1.5 PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTRUCTURA

12 1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO REPORTE 1.00

13 1.5.2 PLANOS ORIGINALES LOTE 1.00

1.6 GENERADORES,CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES
14 1.6.1 GENERADORES,CATALOGO DE CONCEPTOS,CANTIDADES Y PRESUPUESTOS DE LOTE 1.00

                        ESTA RELACIÓN CONTIENE 14 CONCEPTOS SUMA DE LA HOJA:

I.V.A.
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7

LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-40-2023

TRABAJOS:
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PUENTE COPALA, UBICADO EN EL KM 115+650 DE LA
CARRETERA LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL, TRAMO: CRUZ GRANDE - COPALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO

P R O Y E C T O
UNIDAD

CANTIDAD        

DE OBRA
PRECIO UNITARIO

IMPORTE
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El presupuesto base además de detallar el monto de dinero que se necesita para hacer frente 
a los gastos necesarios para llevar a cabo los trabajos del servicio, cumple con una serie de 
importantes funciones durante el desarrollo del mismo: 

 Sirve de base para la Licitación y para la elaboración del contrato. 
 Se utiliza para el pago, la planificación y el control de los costos, así como para confirmar 

el monto cotizado por terceros y de base para el flujo de caja. 

Además de permitir la aplicación racional de los recursos, establecer prioridades, evaluar el 
logro de los objetivos, medir el riesgo con la intención de disminuirlo y conseguir finalmente 
mejores resultados. 

La preparación de un presupuesto, requiere conocer los planos, las especificaciones generales 
y particulares, la ubicación de la obra o servicio relacionados con las mismas, el clima, la 
calidad del terreno, los accesos, los servicios públicos, la disponibilidad de materiales, la 
disponibilidad de mano de obra calificada, y en general toda aquella información que permita 
aproximarse a la realidad.  
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3.3. ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

La Convocatoria es el documento que contiene los requisitos detallados para participar en un 
proceso de Licitación, está estructurada6 de la siguiente manera: 
 
1. Nombre, denominación o razón social de la Dependencia o entidad convocante. 

 

2. Objeto de la Licitación:  descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde 
se llevarán a cabo los trabajos (los detalles de los servicios u obras vienen en los anexos y 
cada base contiene un anexo técnico). 
 

3. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha 
estimada de inicio de los mismos 
 

4. Calendario del procedimiento donde se señale día, hora y lugar en donde se efectuará 
cada evento referente al procedimiento de contratación. 
a. visita al sitio de los trabajos;  
b. junta de aclaraciones; 
c. presentación y apertura de proposiciones; asi como la comunicación del fallo y  
d. firma del contrato 

 

5. La forma en que los interesados acreditarán su experiencia, especialidad y cumplimiento 
que se requiera para participar en la Licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
a. Requisitos legales y administrativos como:  

i. Permisos, licencias y registros. 
ii. Certificados de calidad 

iii. Contratos  
iv. Documentación fiscal como estados financieros, declaraciones de impuestos, etc. 

 

6. Forma en que se deberá de integrar y presentar las propuestas 
 

7. Sistemas y criterios7 para la calificación de propuestas; detallando para la evaluación de 
las proposiciones y la adjudicación de los contratos.  
 

8. Causas de descalificación de proponentes en donde se den a conocer las causas expresas 
de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones. 
 

9. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse 
 

10. Modelo8 de contrato  
 

11. Inconformidades domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, o en su 
caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades 
 

12. Reglas en caso de controversias, por incumplimiento e interpretación del contrato. 
 

13. Suspensión y cancelación de concurso. 
14. Anexos: Documentación legal, técnica, económica, formatos de acreditación y 

personalidad, de integridad, pago de contribuciones y prácticas anticompetitivas, así 
como la siguiente:  
a. Términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio;  

                                                           
6 Artículo 31 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas.  
7 De conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas 
8 Artículo 46 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas 
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b. Catálogo de Conceptos 
c. Especificaciones generales y particulares;  
d. Producto generado y la forma de ser presentado  
e. Tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán 

servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del 
personal técnico 

A continuación, se presentan una relación de ejemplos de los documentos más importantes 
durante el procedimiento de contratación de obra o servicios relacionados con las mismas; 
mejor conocidos como estudios y proyectos de obras Públicas.  

Los cuales consisten en la siguiente documentación: Convocatoria; Términos de Referencia o 
en su caso Trabajos por Ejecutar9; Catalogo de Conceptos (Forma E-7); Especificaciones 
Generales y Particulares; Modelo de Contrato; Formatos de Garantías y para el caso de las 
Obras el Proyecto Ejecutivo el cual puede contener los planos de perfil; planta y de secciones 
junto con coordenadas.  También se debe de publicar el método de evaluación en el caso que 
sea por el mecanismo de puntos; se anexa la Matriz Base de Puntos y el Método de Evaluación 
de Propuestas Técnicas y Económicas por el Mecanismo de Puntos. 

Así como los formatos que deben de ocupar para elaborar su propuesta técnica y económica; 
así como, de su documentación legal, las cuales formaran parte de su proposición de cada 
Licitante.   

Figura No. 14 Documentos de una Convocatoria en el sistema CompraNet 

 

Ejemplo de los documentos que integran las bases de una Convocatoria Pública en el sistema CompraNet. 
Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. 

A continuación, se muestran los documentos que se elaboran por parte de la Dependencia o 
Convocante para publicarse en CompraNet y que forman parte de las bases de la 
Convocatoria.     

                                                           
9 Los Trabajos por Ejecutar solo aplica en el procedimiento de contratación de obras  

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Portada de las bases de una Convocatoria a la Licitación Pública. 
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Portada del documento denominado Términos de Referencia10 en donde se plasma las 
características, complejidad y magnitud de los servicios que se requieran, los que deben de 
contener los siguientes datos: 

I. La descripción precisa y detallada 
de los servicios; 

II. Plazo de ejecución 
III. La información técnica y recursos 

que proporcionará la convocante;  

IV. Las especificaciones generales y 
particulares del proyecto;  

V. El producto o los documentos 
esperados y su forma de 
presentación, y  

VI. Metodología a emplear

 

Ejemplo del desglose de los Términos de Referencia: 

                                                           
10 En el artículo 251 del Reglamento de la LOPSRM se encuentra plasmado.  
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Ejemplo del Catálogo de Conceptos11, el cual servirá para conocer el monto de la Obra o 
Servicios que cada Licitante propone, en donde se indican las cantidades y los precios 
unitarios que lo conforman.  

Catálogo de conceptos 

 
 
 
 

                                                           
11 Determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley. 

   LO-09-212-009000060-N-40-2023

Hoja        de  

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. CON LETRA IMPORTE

1 Evaluación Superficial del Pavimento (IRI, PR, MAC y DET)

1.2
Medición y recopilación de la base de datos de las coordenadas geográficas, cálculo de 

atributos geométricos, ordenada por carretera, tipo de red y entidad federativa
Km - carril 16,571

1.3

Base de datos georeferenciada de la evaluación superficial continua del pavimento (IRI, 

PR y MAC), ordenadas por carretera, tipo de red y entidad federativa, a cada 20 metros y 

promedios; DET ordenados de la misma manera a cada 100 m y promedios

Km - carril 16,571

1.1
Base de datos de las imágenes digitales georeferenciadas, ordenada por carretera, tipo 

de red y entidad federativa
Km - carril 16,571

1.4

Actualización de la herramienta especializada de la DGST (libre de licencia) para la 

consulta de las bases de datos, con los indicadores obtenidos durante la auscultación, 

incluyendo las imágenes y los atributos geométricos, así como el manual del usuario.

Km - carril 16,571

1.5

Análisis estadístico de las bases de datos (IRI, PR, MAC y DET) con sus gráficas 

correspondientes, de acuerdo a los parámetros aceptación/rechazo establecidos en los 

TR, ordenado por carretera, tipo de red y entidad federativa.

Km - carril 16,571

1.6

Mapas Nacional, por tipo de red que muestren los resultados de cada parámetro 

evaluado (IRI, PR, MAC y DET) con base a los parámetros aceptación/rechazo 

establecidos en los TR.

Km 16,571

1.7 Mapas temáticos con representación semafórica por carretera km 16,571

1.8
Análisis económico que optimice la suma de inversiones en mantenimiento y los costos 

de transporte
km 1,000

2 Coeficiente de Fricción (CF)

2.1

Base de datos de la medición del coeficiente de fricción mediante equipo Mu-meter con 

sus coordenadas geográficas y UTM, a cada 100 m, ordenada por carretera, tipo de red y 

entidad federativa.

km - estudio 7,865.73

2.2
Base de datos del cálculo de los promedios del coeficiente de fricción a cada 1000 m, 

ordenada por carretera, tipo de red y entidad federativa.
km - estudio 7,865.73

2.3

Análisis estadístico de las bases de datos con sus gráficas, atendiendo los rangos 

establecidos en la Normativa vigente y ordenado por carretera, tipo de red y entidad 

federativa.

km - estudio 7,865.73

2.4
Cálculo del índice de Fricción Internacional (IFI), ordenado por carretera, tipo de red y 

entidad federativa.
km - estudio 7,865.73

2.5
Gráfica de la comparativa del coeficiente de fricción con las tres campañas anteriores de 

las que se tenga registro, por tramo carretero.
km - estudio 7,865.73

2.6

Mapas Nacional y por Entidad Federativa, por tipo de red en formato digital, que muestre 

los resultados del coeficiente de fricción con base en los párametros establecidos en la 

Normativa vigente.

Mapa 95.00

2.7

Mapas Nacional y por Entidad Federativa, por tipo de red en formato digital, que muestre 

los resultados del índice de Fricción Internacional (IFI) con base a los párametros 

establecidos en la Normativa vigente.

Mapa 95.00

2.8 Mapas temáticos con representación semafórica de cada carretera km - estudio 7,865.73

Suma Subtotal (1) + Subtotal (2) 0.00

I.V.A.   16% 0.00

MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 0.00
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA

Nombre y Firma del Licitante

Subtotal (1) Superficial =

                                                  Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

                                                        Dirección General de Servicios Técnicos

EVALUACIÓN SUPERFICIAL (IRI, MAC, PR Y DET) Y OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN (CF) DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS PAVIMENTOS DE LA RED FONADIN 2023, CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Subtotal (2) Fricción=
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Portada de un modelo de contrato (Anexo No. 5) 
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Relación de Anexos (Formatos que formaran parte de las propuesta técnica y económica; así 
como la documentación Legal, para integrar la proposición de cada uno de los participantes 
en un procedimiento de contratación).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Hasta aquí, la documentación que integrara las propuestas técnica y económica; todo lo 
anterior esto está indicado en las bases del concurso. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA UTILIZADA 

4.1. MODALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

Las obras y los servicios relacionados con mismas se pueden contratar mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan, siempre y cuando la contratación asegure al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

 Licitación Pública (LO); mediante una Convocatoria Pública, las instituciones publican sus 
necesidades de contratación de bienes, servicios, obras Públicas y servicios relacionados 
con las mismas 
 

 Invitación a cuando menos tres personas (IO); se invita por escrito a participar a cuando 
menos tres personas físicas o morales que cuenten con la capacidad y recursos necesarios 
para suministrar los bienes o ejecutar los trabajos 
 

 Adjudicación directa (AO); procedimiento a través del cual se adjudica de manera 
expedita un Contrato a un Contratista idóneo previamente seleccionado. 

 

Figura No. 15 Modalidades de contratación  

 

Como se puede observar existen tres modalidades de contratación que permite la LOPSRM, 

Por regla general, se deberá de privilegiar a la Licitación Pública12, la cual se lleva a cabo en 
igualdad de condiciones para todos los participantes, brindando mayor certeza  y 
transparencia.  

La licitación pública comienza con la divulgación de las bases a través de CompraNet y, en el 
caso de invitaciones a al menos tres personas, con la entrega de la primera invitación. En 
ambos casos, el proceso de adjudicación finaliza con la publicación del fallo. 

                                                           
12 Artículo 27 de la LOPSRM 
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Figura No. 16. Publicación de Convocatorias  

Publicación de Convocatorias a través del sistema CompraNet. Tomado de la Plataforma de CompraNet 
2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Figura No. 17. Cronograma de eventos  

Cronograma de eventos que se encuentra público en la plataforma CompraNet. Tomado de la 
Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Es importante señalar que el carácter de la Licitación Pública, así como la de invitación a 
cuando menos tres personas pueden ser como a continuación se indica:  

 Internacional: Sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros provenientes de 
países con los cuales nuestro país tenga tratados de libre comercio y cuyo presupuesto 
estimado supere los límites13 establecidos por la SHCP.    

 

 Nacional: En este solo podrán participar personas con nacionalidad mexicana, existiendo 
las reservas correspondientes en caso de exceder los límites establecidos en los tratados. 

 

 Internacional abierta: en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, sin 
importar cuál sea su nacionalidad, también sin que nuestra Nación tenga celebrados 
tratados de libre comercio con el País de procedencia del Licitante. 

 

 

 

                                                           
13 Los limites o mejor conocidos como umbrales son determinados por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, cada seis meses se publica en el Diario Oficial de la Federación lo cual indican el monto mínimo para 
considerar una Licitación como Internacional. 
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Licitacion Pública o 
Invitacion a Cuando 

Menos Tres 
Personas 

Nacional 
Internacional bajo 

la cobertura de 
tratados

Internacional 
abierta 

Figura No. 18.  Carácter de los procedimientos de contratación. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Carácter de los procedimientos de contratación. 

 
Para el caso de las Licitación que se determinan como Internacionales, estas deberán de 
contar con la vigilancia y supervisión del Testigo Social, el cual es designado por la Secretaría 
de la Función Pública.  

Con la publicación de la Convocatoria a través de CompraNet se marca el inicio del 
procedimiento de contratación a través de Licitación Pública y con la entrega del primer los 
oficios de invitación para el caso del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas. En ambos casos, el proceso de adjudicación finaliza con la emisión de la resolución. 

Las Unidades Administrativas en las Convocatorias de las licitaciones establecen las diferentes 
modalidades de contratación14 que son: sobre la base de precios unitarios; precio alzado y 
mixtos.  

Por lo antes expuesto, existen diversos tipos de Convocatorias con diferente forma de pago y 
carácter, que a continuación se mencionan.  
 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

TIPO DE LICITACIÓN MODALIDAD  CARÁCTER 

Pública 
 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas  
 
Adjudicación Directa  

Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado 

Internacional 
 
 
Nacional 

Precio Alzado y Tiempo Determinado 

Mixto y Tiempo Determinado 

Tabla No. 01. Combinación de los 18 diferentes tipos de Licitación.   

 

                                                           
14 Artículo 45 de la LOPSRM 
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Enseguida se muestra 3 ejemplos de diferentes catálogos de conceptos de diversos tipos de 
licitaciones. 

Figura No. 19. Catálogo de Conceptos de una Licitación Pública internacional. 

 
Catálogo de Conceptos de una Licitación Pública internacional a precios unitarios y tiempo determinado, para 

la evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos. Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

TERRACERÍAS

DESMONTE

1 N.CTR.CAR.1.01.001/11 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, 

roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo selva tropical humedad. P.U.O.T.

Ha 2.00

DESPALMES

2 N.CTR.CAR.1.01.002/11 Despalme en cortes. P.U.O.T. m³ 12,721.00

3 N.CTR.CAR.1.01.002/11 Despalme para desplante de terraplenes. P.U.O.T. m³ 15,114.00

CORTES

4 N.CTR.CAR.1.01.003/11 Excavación en cortes y adicionales de bajo de la subrasante, cuando el material se utilice para la formación  de terraplenes. P.U.O.T. m³ 20,905.00

5 N.CTR.CAR.1.01.003/11 Excavación en cortes y adicionales de bajo de la subrasante, cuando el material se desperdicie. P.U.O.T. m³ 100.00

EXCAVACIÓN EN  CAJAS

6 N.CTR.CAR.1.01.003/11 Excavación en cajas para el desplante de terraplenes cuando el material se utilice para la formación  de terraplenes. P.U.O.T. m³ 1,512.00

7 N.CTR.CAR.1.01.003/11
Excavación en cajas para el desplante de terraplenes cuando el material se desperdicie. P.U.O.T.

m³ 4,815.00

RECUBRIMIENTO DE TALUDES

8 N.CTR.CAR.1.01.003/11 Arrope de los taludes de los terraplenes, con material producto de banco. P.U.O.T. m³ 800.00

ESCALONES DE LIGA

9 N.CTR.CAR.1.01.004/11 Escalones de liga en los taludes de los terraplenes existentes cuando el material se utilice para la formación de terraplenes. P.U.O.T. m³ 200.00

10 N.CTR.CAR.1.01.004/11 Escalones de liga en los taludes de los terraplenes existentes cuando el material se desperdicie . P.U.O.T. m³ 200.00

ESCARIFICADO

11 E.P. 011 Escarificado del pavimento existente, disgregado, acamellonado, tendido y compactado al 90% . P.U.O.T. m³ 15,100.00

COMPACTACIÓN

12 N.CTR.CAR.1.01.009/16 Compactación del terreno natural en el área de desplante de terraplén, Para noventa por ciento (90%). P.U.O.T. m³ 9,022.00

13 N.CTR.CAR.1.01.009/16 Compactación de la cama de los cortes en el área de desplante de terraplén Para noventa y cinco por ciento (95%). P.U.O.T. m³ 8,750.00

TERRAPLENES

14 N.CTR.CAR.1.01.009/16 Formación de terraplenes para noventa por ciento ( 90% ) producto de las excavaciones, P.U.O.T. m³ 20,905.00

15 N.CTR.CAR.1.01.009/16

Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho de préstamos de banco, material no compactable. 

Incluye regalías, impuestos de extracción, carga y acarreos a cualquier distancia del banco que elija el contratista y todo lo necesario para su 

ejecución. P.U.O.T.

m³ 800.00

16 N.CTR.CAR.1.01.009/16

Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho de préstamos de banco para noventa por ciento ( 90% 

). Incluye regalías, impuestos de extracción, carga y acarreos a cualquier distancia del banco que elija el contratista y todo lo necesario para 

su ejecución. P.U.O.T.

m³ 129,975.00

17 N.CTR.CAR.1.01.009/16

Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho de préstamos de banco en capa subyacente para 

noventa y cinco por ciento(95%). Incluye regalías, impuestos de extracción, carga y acarreos a cualquier distancia del banco que elija el 

contratista y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T.

m³ 16,510.00

 

m2

18 N.CTR.CAR.1.01.009/16

Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho de préstamos de banco en capa subrasante para cien 

por ciento (100%). Incluye regalías, impuestos de extracción, carga y acarreos a cualquier distancia del banco que elija el contratista y todo lo 

necesario para su ejecución. P.U.O.T.

m³ 16,612.00

19 N.CTR.CAR.1.01.010/11 Suministro e instalaciòn de membrana geotexti, separador de materiales P.U.O.T m2 1,350.00

20 E.P. 030 Suministro e instalaciòn de la geomalla biaxial P.U.O.T m2 1,350.00

TOTAL TERRACERÍAS

LUGAR Y FECHA Ciudad de México, 31 de marzo de 2022

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

FORMA E-

7
RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

“TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE AEROPUERTO (DISTRIBUIDOR), UBICADO EN 

LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO”.OBRA:

CARRETERA: REFORMA AGRARIA PUERTO JUÁREZ

TRAMO: CANCÚN - TULUM

No. LICITACIÓN LO-009000999-E50-2022

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE
P.U. CON LETRA

NÚM NORMA O ESPECIFICACIÓN
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Figura No. 20 Catalogo de conceptos de Licitación Pública internacional 

 

Ejemplo de Catalogo de conceptos de Licitación Pública internacional a precio alzado y tiempo determinado, 
para la evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos. Tomado de la Plataforma de CompraNet 

2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA: 1

Lugar y Fecha: (2)  DE: 1

P R E C I O     A L Z A D O  

TOTAL

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD PRESUPUESTADO

GENERAL O PARTIDA D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N DE UNIDAD C O N    L E T R A CON NÚMERO

COMPLEMENTARIA OBRA

1 1.00 ACTIVIDAD

2 1.00 ACTIVIDAD

3 1.00 ACTIVIDAD

4 1.00 ACTIVIDAD

5 1.00 ACTIVIDAD

6 1.00 ACTIVIDAD

7 1.00 ACTIVIDAD

SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

ACUMULADO O TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y

SEMAFORIZACIÓN

ANEXO 

ECONOMICO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

RELACION DE ACTIVIDADES DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Obra: “TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE LOS KM 341+356 AL KM 354+720 DE LA CARRETERA MEX 307

REFORMA AGRARIA - PUERTO JUÁREZ, EN CANCÚN, QUINTANA ROO”.

Licitación Pública Internacional LO-009000999-E51-2022

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 

PARA USO EXCLUSIOVO Y POSTERIOR DE SICT

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA FIRMA DEL REPRESENTANTE

(14) (15)

PROYECTO EJECUTIVO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS

CONSTRUCCIÓN  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

DEMOLICIÓN Y ACARREOS
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Figura No. 21. Catálogo de conceptos de Licitación Pública internacional  

 

 
 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

FECHA DE INICIO: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "PROYECTO PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ" HOJA:   

FECHA DE TERMINO:
DURACIÓN: DE:      

LUGAR:

FIRMA DEL LICITANTE: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FECHA:

CAPÍTULO I. PRECIO ALZADO

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN ACTIVIDADES DE OBRA INDICANDO CON NÚMERO Y LETRA SUS IMPORTES, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL

CAPÍTULO I. PRECIO ALZADO

A.1 Diseño 

A.1.1 1 1 Global $0.00

A.1.2 2 1 Global $0.00

A.1.3 3 1 Global $0.00

A.2 Construcción 

A.2.1 Entronques

A.2.1.1 Zona Hotelera

A.2.1.1.1 4 1 Global $0.00

A.2.1.1.2 5 1 Global $0.00

A.2.1.1.3 6 1 Global $0.00

A.2.1.1.4 7 1 Global $0.00

A.2.1.1.5 8 1 Global $0.00

A.2.1.1.6 9 1 Global $0.00

A.2.1.2 Zona Urbana

A.2.1.2.1 10 1 Global $0.00

A.2.1.2.2 11 1 Global $0.00

A.2.1.2.3 $0.00

A.2.1.2.3.1 12 1 Global

A.2.1.2.3.2 13 1 Global

A.2.1.2.4 14 1 Global $0.00

A.2.2 Puente

A.2.2.1 Preliminares

A.2.2.1.1 15 1 Global $0.00

A.2.2.1.2 16 1 Global $0.00

A.2.2.1.3 17 1 Global $0.00

A.2.2.1.4 18 1 Global $0.00

A.2.2.2 Subestructura

A.2.2.2.1 $0.00

A.2.2.2.1.1 19 39 Apoyo $0.00

A.2.2.2.1.2 20 20 Apoyo $0.00

A.2.2.2.1.3 21 169 Apoyo $0.00

A.2.2.2.2 $0.00

A.2.2.2.2.1 22 228 Apoyo $0.00

A.2.2.2.2.2 $0.00

A.2.2.2.2.2.1 23 39 Apoyo $0.00

A.2.2.2.2.2.2 24 20 Apoyo $0.00

A.2.2.2.2.2.3 25 169 Apoyo $0.00

A.2.2.3 Superestructura

A.2.2.3.1

A.2.2.3.1.1 26 1 Global $0.00

A.2.2.3.1.2 27 1 Global $0.00

A.2.2.3.1.3 28 1 Global $0.00

A.2.2.3.2 29 1 Global $0.00

A.2.2.3.3 30 1 Global $0.00

A.2.2.3.4 31 1 Global $0.00

A.2.2.3.5 32 1 Global $0.00

A.2.2.3.6 33 1 Global $0.00

A.2.3 Obras Inducidas, complementarias, señalamiento e iluminación

A.2.3.1 34 1 Global $0.00

A.2.3.2 35 1 Global $0.00

A.2.3.3 36 1 Global $0.00

A.2.3.4 37 1 Global $0.00

SUMA IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: $0.00

SUMA IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR: $0.00
TOTAL CAPÍTULO I. PRECIO ALZADO: $0.00

TOTAL CON IVA: $0.00

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.: XX-XXXXXXXXX-XX-XXXX DOCUMENTO

DE-6

Código FASE ÁREA SUBÁREA  ACTIVIDAD CANT.No

Estudios de Ingeniería 

Desarrollo del proyecto ejecutivo 

Modelo BIM LOD 400

UNIDAD
PRECIO ALZADO TOTAL 

PRESUPUESTAD

O
CON LETRA CON NÚMERO

Preliminares

Limpieza

Pilote colado en sitios secantes

Preliminares
Terracerías

Terracerías

Estructuras

Pavimentos 

Pavimentos 

Estructuras

Subestructura

Superestructura

Sondeos de confirmación

Columnas 

Muelles

Planta de Prefabricados

Caminos de acceso

Cabezales
Fabricación

Transporte y montaje

Columnas en zona terrestre
Columnas marinas zona de manglar (método top down)

Columnas marinas zona de laguna

Trabes
Fabricación

En zona terrestre
En zona de manglar (método top down)

En zona de laguna

Losas y Juntas de dilatación 

Guarnición y Parapeto

Pavimentos

Transporte

Montaje de trabes

Diafragmas

Obras complementarias 
Señalamiento

Alumbrado

Drenaje pluvial

Obras inducidas
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Ejemplo de Catalogo de conceptos de Licitación Pública internacional a precio mixto, utilizando el 
mecanismo de evaluación de proposiciones por puntos. Tomado de la Plataforma de CompraNet 2023, 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS, EL CUAL DEBERÁ DIVIDIRSE EN CONCEPTOS DE OBRA INDICANDO CON NÚMERO Y LETRA SUS IMPORTES, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL

CAPÍTULO II. PRECIOS UNITARIOS

B.1 Subestructura

B.1.1

B.1.1.1 1
N-CTR-CAR-1-06-

003/01
7,137.00 m $0.00

B.1.1.2 2
N-CTR-CAR-1-06-

003/01
3,660.00 m $0.00

B.1.1.3 3
N-CTR-CAR-1-06-

003/01
30,930.00 m $0.00

SUMA IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: $0.00

SUMA IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR: $0.00
TOTAL CAPÍTULO II. PRECIOS UNITARIOS: $0.00

SUMA CAPÍTULO I. PRECIO ALZADO $0.00
SUMA CAPÍTULO II. PRECIO UNITARIO $0.00

TOTAL $0.00

IVA $0.00

TOTAL CON IVA: $0.00

IMPORTE TOTAL
* CON NÚMERO

No. FASE ÁREA NORMA  ACTIVIDAD CANT.

Construcción de pilote colado en sitio de concreto
hidráulico de f'c= 300 kg/cm² en zona de laguna.

Incluye: perforación, suministro, habilitado, armado

y colocación de acero de refuerzo de límite elástico

fy = 4,200 kg/cm², retiro a banco autorizado del

material producto de la perforación, regalías de

banco de desperdicio, descabece, materiales, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución, conforme al proyecto.  P.U.O.T.

Pilotes colados en sitio 

Construcción de pilote colado en sitio de concreto
hidráulico de f'c= 300 kg/cm² en zona terrestre.

Incluye: perforación, suministro, habilitado, armado

y colocación de acero de refuerzo de límite elástico

fy = 4,200 kg/cm², retiro a banco autorizado del

material producto de la perforación, regalías de

banco de desperdicio, descabece, materiales, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución, conforme al proyecto. P.U.O.T.

Construcción de pilote colado en sitio de concreto
hidráulico de f'c= 300 kg/cm² en zona de manglar
(método top down). Incluye: perforación, suministro,

habilitado, armado y colocación de acero de

refuerzo de límite elástico fy = 4,200 kg/cm², retiro a

banco autorizado del material producto de la
perforación, regalías de banco de desperdicio,

descabece, materiales, mano de obra, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución,

conforme al proyecto.  P.U.O.T.

UNIDAD
PRECISO UNITARIOS
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4.2. LICITACIÓN PÚBLICA. 

Es el procedimiento de contratación mediante una Convocatoria Pública, donde las Unidades 
Administrativas publican sus necesidades de contratación de los estudios y proyectos. En este 
tipo de procedimiento se busca asegurar la igualdad de condiciones y la libre participación de 
cualquier interesado en el procedimiento de contratación bajo la LOPSRM.  

Estas pueden llevarse a cabo a través de medios electrónicos; de manera presencial o mixta, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, 
esto con el fin de asegurar que los servicios a contratar por la SICT a través de terceros, 
garanticen al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Estas son difundidas a través del sistema CompraNet en la forma y términos establecidos en 
la LOPSRM, con lo que se asegura la libre participación de cualquier interesado en el 
procedimiento de contratación de estudios y proyectos. 

Es importante mencionar que en este tipo de contratación cuando el presupuesto estimado 
de los estudios y proyectos sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en 
la Ciudad de México elevado al mes calendario, se tendrá que difundir un proyecto de 

Convocatoria15, el cual estará vigente como mínimo 10 días hábiles en el sistema.  

Es importante mencionar que en el sistema CompraNet se encuentra la programación y 
calendarización de las fechas del procedimiento de contratación hasta la suscripción del 
contrato.   

Figura No. 22. Calendarización de los eventos 

Calendarización de los eventos del procedimiento de contratación. Tomado de la Plataforma de CompraNet 
2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 
 

 

 

 

                                                           
15 Artículo 27 Bis de la LOPSRM 
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4.3. EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA  

Las Convocantes podrán elegir un procedimiento de contratación diferente al de la Licitación 
Pública Nacional, bajo su responsabilidad, estos podrán ser invitaciones a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa.  

Esto aplicara bajo las siguientes situaciones: por alguna emergencia, necesidad inmediata, u 
otra circunstancia excepcional, los cuales se deberán fundar y motivar, en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten 
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.  

Como parte del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas16 podrán ser 
invitadas personas físicas o morales; según la naturaleza, complejidad y alcance de los 
estudios o proyectos a realizar17, con capacidad de respuesta inmediata y los recursos técnicos, 
económicos y de otro tipo necesarios. 

 El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona 
 Por desastres naturales  
 No sea posible mediante Licitación Pública, en el tiempo requerido  
 Por rescisión administrativa del contrato por causas imputables al Contratista 
 Cuando una Licitación Pública haya sido declarada desierta 

Una adjudicación directa es un procedimiento no competitivo ya el contrato se adjudica a un 
postor preseleccionado. Este tipo de procedimiento sólo se puede utilizar cuando: 

 Por las características del servicio de que se trate sólo exista un Contratista en el mercado 
capaz de prestar el servicio, siempre y cuando no existan servicios alternativos o sustitutos 
técnicamente razonables (arts. 42 frac. I LOPSRM). 

 
 En casos de urgencia derivados de casos fortuitos o fuerza mayor, como lo marca la 

fracción II y V de la LOPSRM 

Como se mencionó en la Figura No. 15, existen diferentes tipos que a continuación se 
mencionan en los procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación 
directa, que se desglosan a continuación:   

  

Invitación a Cuando Menos Tres Personas  

Puede ser, como enseguida se enuncian:    

 Invitación a cuando menos tres personas a precios unitarios y tiempo determinado 
Internacional  

 Invitación a cuando menos tres personas a precios unitarios y tiempo determinado 
nacional  

 Invitación a cuando menos tres personas a precio alzado y tiempo determinado 
Internacional 

                                                           
16 Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
17 Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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 Invitación a cuando menos tres personas a precio alzado y tiempo determinado 
nacional  

 Invitación a cuando menos tres personas mixta y tiempo determinado Internacional  
 Invitación a cuando menos tres personas mixta y tiempo determinado nacional  

 

Y por Adjudicación Directa 

 Adjudicación Directa a precios unitarios y tiempo determinado Internacional  
 Adjudicación Directa a precios unitarios y tiempo determinado nacional  
 Adjudicación Directa a precio alzado y tiempo determinado Internacional 
 Adjudicación Directa a precio alzado y tiempo determinado nacional 
 Adjudicación Directa mixta y tiempo determinado Internacional  
 Adjudicación Directa mixta y tiempo determinado nacional  
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4.4. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.    

Para el caso de las licitaciones internacionales ll plazo para su presentación y apertura de 
proposiciones no podrá ser inferior a 20 días calendario contados a partir de la fecha de 
publicación en CompraNet y en Diario Oficial de la Federación. 

Sin embargo, para las nacionales, el plazo es de al menos 15 días calendario contados a partir 
de la fecha de publicación en CompraNet y en Diario Oficial de la Federación.   

Figura No. 23. Resumen de Convocatoria 

Resumen de Convocatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación.  Tomado del Diario Oficial de la 
Federación,2023 Secretaría de Gobernación, website: https://www.dof.gob.mx/#gsc.tab=0 

En la publicación de CompraNet considera las Bases de la Licitación, contienen los anexos 
respectivos, las cuales deberán de cumplir con lo estipulado en el artículo 31 de la LOPSRM, de 
los que se enuncian algunos de ellos a continuación, a manera de ejemplo. 

Figura No. 24. Publicación de las Bases en la Plataforma de CompraNet. 

Publicación de las Bases de la Licitación y sus anexos en la Plataforma de CompraNet. Tomado de la 
Plataforma de CompraNet 2023, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2023, website: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 
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En las Bases de la Licitación se describen los requisitos de participación, las que deberán 
contener de acuerdo a la LOPSRM lo siguiente: 

 El nombre de la Dependencia o convocante; 
 Carácter de la Licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará 

o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma 
o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

 La descripción general de los servicios y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 
 Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;  
 Plazo de ejecución de los trabajos en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de 

los mismos; 
 Moneda en que podrán presentarse las proposiciones.  
 Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;  
 La forma en que se presentaran las proposiciones  
 Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos 
 Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación 
 Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

comunicación del fallo y firma del contrato;  
 La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 

efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso 
de contar con él; 

 La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los artículos 51 y 78 de esta Ley; XV.  

 La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se requiera para participar en la Licitación, de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos; 

 Tratándose de servicios relacionados con las obras Públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; 
el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras 
industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los 
sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;  

 El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras 
o servicios a realizarse; 

 Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley;  

 Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones 

 Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse;  
 Modelo de contrato (Anexo No. 5) 
 El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato;  
 La información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y 

económica.  
 La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo 

al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos;  
 El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública en que podrán presentarse 

inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la LOPSRM; 
 Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la 

que manifiesten, bajo protesta de decir verdad 
 Requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
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A continuación, se muestran los puntos más importantes de las bases de la Convocatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la dependencia o 
entidad convocante; 

Tipo de licitación nacional o 
internacional 

Condiciones de pago de 
acuerdo al tipo de contrato  

Descripción general del 
servicio y el lugar en donde 
se llevarán a cabo los 
trabajos; 
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Fecha, hora y lugar 
de la junta de 
aclaraciones a la 
convocatoria de la 
licitación 
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Forma en que se 
presentaran las 
proposiciones 
precisando los 
términos y 
condiciones para 
ello 

Fechas, hora y 
lugar de 
celebración del 
acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones 
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Fecha, hora y lugar 
de comunicación 
del fallo y firma del 
contrato; 
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Moneda en que 
podrán 
presentarse las 
proposiciones 
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Forma en que los 
licitantes acreditarán su 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera de 
acuerdo con las 
características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos; 
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Relación de 
materiales y 
equipo debiendo 
acompañar los 
programas de 
suministro 
correspondientes; 
 

Plazo de ejecución de 
los trabajos 
determinado en días 
naturales, indicando 
la fecha estimada de 
inicio de los mismos. 

Lugar, fecha y hora para la 
visita o visitas al sitio de 
realización de los trabajos  
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Desechamiento, que 
afecten directamente la 
solvencia de las 
proposiciones 
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VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS18 

En su caso, se realizará en el lugar donde se ejecutarán los trabajos. Esta deberá realizarse 
dentro de los cuatro días naturales siguientes a la publicación del procedimiento o máximo al 
sexto día del calendario, antes de la presentación y publicación de la propuesta. (ANEXO NO. 
1) 

 

JUNTA DE ACLARACIONES 

La junta de aclaraciones19 será posterior a la visita al sitio de los trabajos. Se podrán celebrar el 
número de juntas de aclaraciones que sean necesarias, para atender las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, comunicando a los asistentes la nueva fecha 
de celebración de la próxima junta. De existir modificaciones a las condiciones de la 
Convocatoria a la Licitación Pública éstas se difundirán a través de CompraNet . 

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones públicas no es obligatoria para los 
licitantes. (ANEXO NO. 2) 

Figura No. 25. Proceso de la Junta de Aclaraciones 

 

Proceso para la celebración de la Junta de Aclaraciones 

 

 

 

                                                           
18 Artículo 31, Fracción IX de la LOPSRM.   
19 Artículo 39 del Reglamento de la LOPSRM. 

•Sera presidido por el servidor
público desigando, asi como un
representante del área
requierente; con el fin de aclarar
de manera precisa las dudas y
planteamientos de los Licitantes

•Los Licitantes deberan presentar el
escrito de manifestación de interes
para poder solicitar las
aclaraciones a los aspectos
contenidos en la Convocatoria

Al concluir la junta de Aclaraciones
se debera de señalar la fecha y hora
para celebrar más juntas o en su
caso el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, la cual
debera de existir un plazo de seis
dias naturales despues de la
celebracion de la junta de
aclaraciones

Se levantara el Acta en la que se
hara constar las aclaraciones, dudas
o cuestonamientos; asi como las
respuestas de la Convocante.
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PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES20 

Existen tres formas de presentar las proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, que a continuación se describen, cuya revisión se hace al contenido de las 
mismas en forma cuantitativa (ANEXO NO. 3):  
 

Figura No. 26. Formas de presentación  

 
Las tres formas en que se pueden presentar las proposiciones por parte de los Licitantes en el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones.  
 

Presencial: Los licitantes presentan sus propuestas técnicas y económicas y en un sobre 
cerrado los documentos legales, asegurando su inviolabilidad hasta el momento de su 
exhibición pública. Una vez recibida una propuesta, se realiza una apertura indicando el 
documento presentado sin que implique una evaluación de su contenido. 
 
Electrónica: Es la presentación en forma electrónica de las propuestas técnicas y económicas, 
así como la legal; para tal efecto se han establecido que será presentado a través de los medios 
informáticos que establezca la normatividad a la que está sujeto el procedimiento de 
Licitación y que permite dar plena validez jurídica a los documentos que se trasmiten por el 
sistema, así como proporcionar confianza y seguridad tanto a las convocantes como a las 
licitantes. 
 
Esta forma de presentación está sujeta a la obtención de firmas digitales y claves de acceso al 
sistema CompraNet.  
 
Mixtas: es la presentación por parte de los Licitantes de las propuestas técnica y económica, 
así como de la documentación legal, cuando así se haya establecido deberán ser presentadas 
de manera impresa o electrónica. 
 
Los elementos especificados en el Convocatorio podrán ser modificados con al menos siete 
(7) días calendario de anticipación a la presentación y apertura de la proposición, debiendo 
publicarse dichos cambios en CompraNet a más tardar el día hábil siguiente a la realización 
del cambio.  

Cualquier modificación a las bases de la Licitación, incluyendo las que resulten de la junta de 
aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberán ser considerada por los interesados 
en la elaboración de su proposición.  

 

                                                           
20 Artículo 34 de la LOPSRM. 

Mixta

Presencial 

FORMAS DE 
PRESENTACIÓN

Electrónica 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES21 

Una vez realizado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se procede a hacer la 
evaluación cualitativa de las proposiciones que fueron recibidas, mediante el análisis técnico 
y económico, de cuyo resultado se desprende las proposiciones que deban desecharse por 
incumplimientos a los requisitos solicitados y que afecta la solvencia de la proposición, 
conforme a las causales establecidas en la Convocatoria. 

Los criterios para desechar las proposiciones, se encuentran tipificados en las Bases a la 
Licitación, los que pueden ser generales, técnicos y/o económicos. 

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se tienen los siguientes mecanismos, 
los cuales se menciona en el artículo 63 del Reglamento de la LOPSRM, como se prevé a 
continuación: 

I. “Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el 
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Convocante. Este mecanismo podrá aplicarse en los siguientes supuestos:  

 
a) Cuando las Dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y 

servicios no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal fin;  
 

b) Tratándose de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no exceda los 
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, 

 
c) En los casos en que, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos, el Área responsable de la contratación justifique la conveniencia de 
aplicar este mecanismo, dejando constancia en el expediente del procedimiento de 
contratación, y 

 
II. Por puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, 

a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones 
conforme a la puntuación o ponderación establecida en la Convocatoria a la Licitación 
Pública”. (Reglamento de la LOPSRM, 2023, pp. 41-42) 

 
Se deberán establecer los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica; la 
puntuación que puede obtener con cada uno de ellos; la puntuación mínima a obtener en 
su aspecto técnico para continuar con la evaluación en su aspecto económico; así como la 
obtención de puntos.  

 
Los rubros y subrubros referidos en el párrafo anterior, así como su ponderación, deberán 
ser fijados por la Convocante de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita 
la Secretaría de la Función Pública. 
 

 

 

 

                                                           
21 Artículo 63 del RLOPSRM. 
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Figura No. 27. Criterios de Evaluación  

 

Criterios de Evaluación cualitativa que se ocupan en la evaluación de proposiciones. Adaptado del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

(2014).  
 

FALLO22 

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, se deberá emitir un fallo, el cual contendrá lo 
establecido en el artículo 39 de la LOPSRM, en donde se hace constar el resultado de la 
evaluación técnica y económica de las proposiciones, y en el que se determina al Licitante que 
resultó ganador y en consecuencia le será adjudicado el contrato respectivo, por ofrecer las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes; así también. 

La fecha de difusión del Fallo deberá estar comprendida dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para 
el Fallo. 

 

 

 

                                                           
22 Artículo 37, Fracción III de la LOPSRM. 
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FIRMA DEL CONTRATO23 

Una vez que se da a conocer Licitante ganador por medio del Fallo, que se difunde a través de 
CompraNet o en su caso, se dará a conocer en junta publica; se establece la hora, fecha y lugar 
para la firma del contrato correspondiente, este será el instrumento jurídico que contenga los 
derechos y obligaciones de la Dependencia y del Contratista en relación con los servicios 
relacionados con las mismas que deriven de un procedimiento de contratación, en términos 
de las disposiciones aplicables, en el que en su estructura está conformado por: proemio, 
declaraciones de cada una de las partes, así como de ambas se establece y de las clausulas 
aplicables al mismo, en las que se indica entre otros aspectos su objeto, monto y plazo de 
ejecución. 
 
El contrato debe de formalizarse dentro de los quince días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, siempre y cuando se encuentre garantizado por la Contratista conforme 
a los dispuesto en el artículo 47 de la LOPSRM. 

 

INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
De conformidad con lo pactado por ambas partes en el contrato respectivo, el Contratista dará 
inicio en la fecha establecida a los trabajos, de acuerdo con el Programa General de Ejecución 
de los mismos   

Para finalizar el procedimiento de contratación, a continuación, se muestra un resumen 
simplificado de las etapas que lo conforman: 

                                                           
23 Artículo 47 de la LOPSRM. 
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Publicación de la 
Convocatoria 

Visita al Sitio de los 
Trabajos 

Junta de Aclaraciones 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 

Evaluación de las 
Proposiciones (Binario 

y Por Puntos o 
Porcentajes)

Fallo

Firma del Contrato 

Inicio de los Trabajos 

Art. 33 de la LOPSRM 

Art. 31, fracción IX de la LOPSRM. 

Art. 39 del RLOPSRM. 

Art. 34 de la LOPSRM. 

Art. 63 del RLOPSRM.  

Art. 37, fracción III de la LOPSRM. 

Art. 47 de la LOPSRM 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
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4.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 

De conformidad con lo establecido al respecto en la LOPSRM y en su Reglamento, se desprenden 
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas de la SICT (POBALINES-SICT), 
documento en el cual, entre otros aspectos, se establece la aplicación de los métodos de evaluación 
las proposiciones en las Licitaciones, como sigue:  

A. BINARIO  
 

De acuerdo al numeral 5.5.7. de las BASES Y LINEAMIENTOS de las POBALINES-SICT,  
 

En los procedimientos de contratación por Licitación Pública de OBRAS y/o SERVICIOS, la 
evaluación de las proposiciones será por el sistema de puntos. Con excepción de aquellos casos, 
en que el costo estimado de los trabajos no exceda de los montos máximos que al efecto se 
establezcan en el PEF que se trate, para llevar a cabo una Licitación por invitación cuando menos 
tres personas, en cuyo caso la evaluación de proposiciones será por el sistema binario.      

 

B. POR PUNTOS  
 

De conformidad con lo establecido por la Secretaría de la Función Pública, la SICT cuenta con la 
Matriz Base de Puntos y el Método de Evaluación de proposiciones por este mecanismo, 
autorizados por dicha Dependencia. Los que forman parte de la Convocatoria a la Licitación 
Pública en los que se establece los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica 
que integran la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u 
obtenerse con cada uno de ellos; el mínimo de puntaje que los licitantes deberán obtener en la 
evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, 
y la forma en que deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la 
convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntos.     
 
El método de evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos, así como la matriz base 
de puntos, consideran 60.00 puntos para la propuesta técnica y otros 40.00 para la propuesta 
económica, en la inteligencia de que la propuesta técnica que no obtenga al menos 45.00 
puntos de los 60.00 posibles, es considerada insolvente y por lo tanto será desechada de la 
Licitación. (ANEXO NO. 4) 
 
Es decir, las propuestas técnicas que obtengan una puntuación igual o mayor a 45.00 puntos de 
los 60.00 posibles, son consideradas solventes en su aspecto técnico y a la propuesta técnica 
solvente más baja en precio, de resultar solvente también en su aspecto económico se le 
asignarán los 40.00 puntos posibles y a las demás propuestas técnicas solventes mayores en 
precio con respecto a la más baja, en el caso de ser solventes en su aspecto económico, con una 
regla de tres simple se le otorgará la puntuación respectiva.  
 
Ahora bien, es de tomar en cuenta que, por economía procesal una vez evaluada la proposición 
que económicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente por haber 
obtenido los puntos mínimos requeridos en la Convocatoria, solo serán susceptibles de 
evaluación las proposiciones que numéricamente puedan alcanzar o superar ésta, las demás 
serán consideradas como inelegibles, lo cual deberá indicarse en el fallo correspondiente. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de Matriz Base de Puntos para servicios relacionados 
con la obra pública, como lo son estudios y proyectos.  
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Matriz Base de Puntos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA 03

60 puntos, distribuidos 

en los Rubros y 

Subrubros como sigue:

Rubros y Subrubros Condición técnica requerida para obtener el puntaje  Puntos a distribuir

18.00

a) Capacidad de los recursos humanos. Puntos proporcionales para este Subrubro 40% Rubro 7.20

a1) Experiencia en Supervisión y/o Seguimiento 

y Control de Obras similares a los que se licitan. 

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
2.16

a2) Competencia o habilidad en el trabajo de 

acuerdo a sus conocimientos académicos o 

profesionales. 

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
4.32

a3) Dominio de herramientas relacionadas con el

servicio de que se trate. 

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
0.72

b) Capacidad de los recursos económicos, 

conforme a los requerimientos establecidos en la 

convocatoria.

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
7.20

c) Participación de discapacitados o empresas 

que cuenten con trabajadores con discapacidad. 

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
1.00

d) Subcontratación de MIPYMES.
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
1.00

e).- Maquinaria o equipo.
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
1.60

18.00

18.00

a) Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios 

similares a los requeridos

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 02
9.00

b) Especialidad. Mayor número de contratos 

similares a los que se licitan.

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 02
9.00

18.00

12.00

a) Metodología para la prestación del servicio
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
7.00

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante.
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
4.00

c) Esquema estructural de la organización de los

recursos humanos.

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
1.00

12.00

12.00

a) Cumplimiento de los contratos
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
12.00

12.00

60.00

40.00

7.- RELATIVO AL PRECIO 40.00

a) Precio sin IVA
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de

la licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 03
40.00

40.00

40.00

60.00

40.00

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN 100.00

PROPUESTA TÉCNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER

II.- PROPUESTA ECONÓMICA

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A PRECIO

PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER

PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA (siempre deberá ser igual o mayor a 45.00 puntos)

PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Lineamientos a que se sujetará la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos en el presente 

procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y fracción II del artículo 63 de su Reglamento y Capítulo Segundo, Sección Cuarta, Termino Décimo del Acuerdo por el que se 

emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

Distribución de Puntajes para Procesos de contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública con Categoría(s): Supervisión 

y/o Seguimiento y Control de Obras (SSCO) y Verificación de Calidad de Obras Carreteras (VCOC)

Los Puntos serán distribuidos conforme a lo establecido por la convocante en la Base Cuarta de la convocatoria Licitación Publica Nacional número 

LO-009000999-E234-2022 para la realización de los trabajos que se licitan y sus anexos.

I.  PROPUESTA TÉCNICA

Se evaluarán por el mecanismo de puntos los rubros y subrubros siguientes:

1. CAPACIDAD DEL LICITANTE.  (12 a 24 Puntos)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

2.- Experiencia y especialidad del licitante. (12 a 18 puntos)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL 

LICITANTE.

3.- Propuesta de Trabajo. (6 a 12 puntos)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA PROPUESTA DE TRABAJO.

4.- Cumplimiento de contratos. (6 a 12. puntos)
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4.6. FALLO DE LA LICITACIÓN  

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, se deberá emitir un fallo, el cual contendrá lo 
establecido en el artículo 39 de la LOPSRM, “en donde se hace constar el resultado de la 
evaluación técnica y económica de las proposiciones, y en el que se determina a cuál de ellas 
le será adjudicado el contrato por ofrecer las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así 
también, cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la 
Convocatoria o bases de Licitación y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas” (LOPSRM, art. 39, 2023, pp. 22-23). 

La información soporte utilizada por la convocante para realizar la adjudicación del contrato en 
los procedimientos de contratación deberá integrarse en el expediente correspondiente.  

El fallo debe contener como mínimo lo siguiente: 

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 
razones legales, técnicas o económicas que sustentan esa determinación. 

  

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes. En caso de ser por el 
mecanismo de puntos, se deberá incluir el puntaje de cada licitante. 

 

III. Nombre del licitante a quien resultó ganador del procedimiento de contratación;  
 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías  
 

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite; así como el nombre y cargo 
de los responsables de la evaluación de las proposiciones.   

 

En caso de que se declare desierta la Licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo 
motivaron.  
 
Este se dará a conocer dentro de los siguientes 30 días naturales siguientes a la fecha en que 
se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones. Tal y como se muestra en 
la siguiente imagen:   

Figura No. 28. Calendario de eventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario para la programación y emisión del fallo. Tomado del Manual de Organización de la Dirección 
General de Carreteras. (2019). website: https://sct.gob.mx/normatecaNew/wp-content/uploads/2014/02/MO-

210_Abr19.pdf 

Se muestra un ejemplo de fallo en donde el método de evaluación fue por puntos y se describe 
los motivos y fundamentos por el cual se desecha la proposición. 
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4.7. TIPOS DE CONTRATOS24 

Las Dependencias en las Convocatorias a las licitaciones, deberán establecer las modalidades 
de contratación de acuerdo a su base de pago, a fin de garantizar al Gobierno las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, sujetándose a lo siguiente: 

I. Sobre la base de precios unitarios, en este caso, el monto de la remuneración o 
remuneración total pagada al contratista; se paga por cada unidad de concepto de 
trabajo terminado;  
 

II. A precio alzado, para este caso, es el importe fijo total abonado al contratista, 
deberá corresponder al servicio relacionado con la obra pública terminado y 
ejecutado en el plazo previsto;  
 

III. Mixtos, es una combinación de las dos anteriores incisos I y II. 
 

Figura No. 29. Tipos de Contratos 

 

Tipos de Contratos que se emplean en la Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Artículo 45 de la LOPSRM. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

Conforme a lo indicado en el Fallo de la Licitación, así como en la forma y términos establecidos 
en el mismo, el Licitante ganador acude en la hora, fecha y lugar establecidos a suscribir el 
compromiso contractual correspondiente.    
 
En la inteligencia de que, el contrato debe de formalizarse dentro de los quince días naturales 
siguientes al de la notificación del Fallo, siempre y cuando se encuentre garantizado su 
cumplimiento por parte del Contratista, mediante fianza u otro documento, conforme a los 
dispuesto en el artículo 47 de la LOPSRM. 
 
El área responsable de la contratación, requisitará el contrato respectivo en los términos y 
condiciones de la proposición ganadora, solicitando cuando sea necesario a las áreas técnicas 
y jurídicas su validación; para lo cual se exhibirán las garantías correspondientes establecidas 
en las bases de la Licitación; en el entendido de ser el caso el Contratista deberá presentar la 
documentación legal original que se requiera para su cotejo. Todo esto en base a lo indicado 
en la fracción XI del articulo 48 y 47 de la LOPSRM; como del 81 de su Reglamento.  
 
La misma área de contratación, es quien deberá de recabar las firmas de los servidores públicos 
facultados para ello y que intervienen en el contrato, así como la del Contratista 
 
Una vez formalizado el contrato respectivo y sus anexos por ambas partes, el Contratista estará 
obligado a llevar a cabo los trabajos en la forma y términos establecidos en el mismo y con la 
calidad requerida, de acuerdo con los Términos de Referencia o alcances de los trabajos; el 
Catálogo de Conceptos o Actividades que contiene los precios correspondientes y el monto 
total del contrato; así como el Programa Calendarizado General de Ejecución de los Trabajos.   

Dentro de los requisitos mínimos que deben de contener los contratos, se encuentran:  

 Autorización presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus 
anexos 

 Indicar el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato  

 Importe a pagar por los trabajos objeto del contrato  
 Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 

fecha de inicio y de terminación de los mismos, así como los plazos para verificar 
la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito. 

 En su caso, el porcentaje de anticipo que se otorgue y la forma en que se deberá 
amortizar. 

 Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato.  

 Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y 
cuando corresponda del ajuste de costos 

 Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables al Contratista, determinados únicamente en función de los trabajos 
no ejecutados conforme al programa pactado 

 Términos en que el Contratista, en su caso reintegre las cantidades que, en 
cualquier forma hubiera recibido en exceso por la contratación o durante la 
ejecución de los trabajos 
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 Procedimiento de ajuste de costos  
 Causales y procedimiento mediante los cuales la Convocante podrá dar por 

rescindido el contrato  
 La descripción pormenorizada de los trabajos que se deben ejecutar 

 

Una vez llevado a cabo lo anterior, la realización de los trabajos deberá iniciarse en la fecha 
señalada en el contrato respectivo; de acuerdo al Programa Calendarizado General de 
Ejecución de los Trabajos, considerando lo pactado en los Términos de Referencia y el Catalogo 
de Conceptos o Actividades correspondiente.  

A continuación, se muestra un ejemplo del Programa Calendarizado General de Ejecución de 
los Trabajos de los estudios y proyectos.   
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Figura No. 30. Programa General de Ejecución de los Trabajos 

 

Programa Calendarizado General de Ejecución de los Trabajos 
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5.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO DE ANTICIPO. 

Empezaremos a definir que es una garantía, es el documento por medio del cual la Convocante 
se protege y asegura en el caso de un incumplimiento por parte del Contratista de las 
obligaciones pactadas en el contrato o convenio.  

Previamente a la firma del contrato, el Contratista deberá garantizar mediante el documento 
establecido, lo siguiente: 
 

 Anticipo: Esta garantía que puede ser hasta del 30% por ciento del importe del contrato, 
tendrá que presentarse en la fecha y lugar indicados en las bases de la Convocatoria o en 
su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

 

 Cumplimiento de contrato: Esta garantía equivalente al 20% por ciento del monto del 
contrato, habrá que mostrarla en la fecha y lugar establecidos en la Convocatoria de la 
Licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.  

 

 Garantía por vicios ocultos: Esta garantía que corresponde al 10% por ciento de los trabajos 
llevados a cabo, sustituye a la de cumplimiento de contrato una vez que son entregados 
los trabajos a la Convocante, con la que asegura la correcta ejecución de los trabajos en 
contra de posibles defectos, vicios ocultos y la falta de calidad en su realización. (ANEXO 
NO. 6) 

Las garantías se constituirán en favor de la Tesorería de la Federación, cuando los actos o 
contratos se celebren con ellas.  

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del Contratista con antelación a la 
fecha pactada para el inicio de los trabajos; se podrá realizarse en una sola o en varias 
exhibiciones, lo cual se deberá de señalar en la Convocatoria a la Licitación y en el contrato 
respectivo. 

Para los servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la Convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del 
servicio 

Figura No. 31. Tipos de garantías 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de garantías que se ocupan en las licitaciones de estudios y proyectos de la DGC. 
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Los datos más relevantes a considerar en las garantías para su correcta emisión:   

 Especificar de forma clara a favor de qué institución se realizan las garantías.  
 Establecer el monto y el plazo de vigencia 
 Lugar, hora y forma para la presentación de las garantías.  
 Las multas y sanciones se harán con cargo a las garantías otorgadas.  
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5.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.25 

Conforme a lo que marca en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el área requirente y/o técnica será la responsable 
de la ejecución de los trabajos y su alcance será hasta la exhibición de los derechos y obligaciones 
de las partes; así también es la responsable de la aplicación de deducciones, retenciones, 
descuentos y penas convencionales para lo cual se establecerá en la Convocaría a la Licitación y en 
los contratos que en caso de incumplimiento por causas imputables al Contratista serán aplicadas 

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, así como 
programa general de ejecución de los trabajos y sus modificaciones; con este se medirá el avance 
que se va teniendo durante el plazo de ejecución de los servicios relacionados con las obras públicas, 
con el fin de garantizar que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las 
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos. 

La Dependencias designará al encargado que fungirá como Residente de Servicios26 con 
anterioridad al inicio de los trabajos, quien será el representante ante el licitante ganador del 
procedimiento de contratación; así también es el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos ejecutados conforme a calendario, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por el Contratista. (ANEXO NO. 10) 
 
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, el licitante ganador designará a un 
superintendente de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas 
con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en 
todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 

5.4. ESTIMACIONES DE SERVICIOS Y SOPORTE DE LAS MISMAS  

Las estimación son la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada 
para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el 
contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la 
amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas 
convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar 
el monto de los gastos no recuperables.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la LOPSRM, únicamente 
se reconocerán las estimaciones por: trabajos ejecutados, cantidades adicionales o de 
conceptos fuera del catálogo, gastos no recuperables y de ajuste de costos, las que serán 
autorizadas por la Residencia de Servicios correspondiente. 

Las estimaciones se deberán formular en un plazo no mayor al mes calendario; presentándolas 
al Residente en un periodo de seis días naturales al corte para el pago de las mismas; que se 
hubiere fijado en el contrato, estas deberán de ser acompañadas de la documentación soporte 
que acredite su pago. En el entendido de que, la Residencia deberá de realizar la revisión y 
autorización de ellas en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación.  

                                                           
25 Artículo 52 de la LOPSRM 
26 Artículo 53 de la LOPSRM 
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En el supuesto de que el Contratista presente la estimación sin la documentación que acredite 
la procedencia de su pago o soportes respectivos, le será rechazada por la Residencia de 
Servicios y deberá formular la estimación con el numero consecutivo que le corresponda, sin 
considerar importe alguno es decir en ceros. 

Así también de que las estimaciones deberán pagarse, en un plazo máximo de veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia y que 
el Contratista es el único responsable que se presenten para su pago para lo cual se deberá de 
cumplir con los requisitos administrativos y fiscales. Si el Contratista no presenta las 
estimaciones en el plazo establecido, la estimación correspondiente se exhibirá en la siguiente 
fecha de corte. 

 A continuación, se presenta el formato que se ocupa para presentar las estimaciones 
mensuales de los estudios y proyectos que se encuentran vigentes.  

 

 

E  S  T  I  M  A  C  I  O  N     D  E  F  I  N  I  T  I  V  A
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

ESTIMACION   FECHA ESTIMACION

DEFINITIVA NUMERO   DEFINITIVA

NUMERO

DE RAMO

S  E  C  R  E  T  A  R  I  A    D  E    I  N  F  R  A  E  S  T  R  U  C  T  U  R  A  ,  C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  O  N  E  S    Y    T  R  A  N  S  P  O  R  T  E  S  . 0 0 9

AREA ADMINISTRATIVA QUE EXPIDE

DESCRIPCION DE LA OBRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO MODALIDAD DE

NUMERO TIPO CONTRATO 0 1 FECHA CONTRATO 3 LA ADJUDICACION

PTO.

NUM.(S) OPER.

S/I.V.A. 2 3

ASIGNACION C/IVA ORIGEN   DE   LOS   RECURSOS 0 1 DATOS   DE   LOS   RECURSOS 0 1

PERIODO  DEL AL

OFICINA   PAGADORA TESORERIA DE LA FEDERACION  NUMERO

GRADO DE AVANCE  %    ACUMULADO   % IMP DEDUCCIONES

OF. No. 

BENEFICIO SOCIAL 1.0%

EST. PROV. PERIODO AL + DEVOLUCION I.M.D.T.  0.2%

EST. PROV. PERIODO AL IMP 16% IVA $     ,   0 . 0 0 IMPUESTO S/RENTA

EST. PROV. PERIODO AL IMP TOTAL $      0 . 0 0 INSPECCION DE OBRAS0.5% $         ,   0 . 0 0

SUMA DE ESTIMACIONES PROVISIONALES OTROS

DEDUCCIONES $      0 . 0 0

SALDO A PAGAR DE LA OBRA EJECUTADA $      0 . 0 0 TOTAL DEDUCCIONES $         ,   0 . 0 0

ALCANCE LIQUIDO

 

 

 

(Nombre del Administrador Único, Apoderado Legal Residente de Consejo, etc. )   

FORMA UG-136 B

$      0 . 0 0

(Director del Área Requirente ( D )) (Representante Legal del Contratista ( E ) )

(Nombre del funcionario público autorizado del Área Requirente de la DGC)

- RETENCIÓN

CLAVE(S) PRESUPUESTARIA COMPLETA IMPORTE(S)

10.0%

001-0011-0
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O B S E R V A C I O N E S

REVERSO FORMA UG-136 B

D A T O S   C O N T A B L E S   I N T E R N O S
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5.5. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO27 

Se comunicará a la Dependencia por parte de Contratista la conclusión de los trabajos, para 
que verifique la debida terminación de los mismos. En un plazo de quince días naturales28 se 
deberá proceder a la celebración del acta de recepción física correspondiente. (ANEXO NO. 7) 

Una vez recibidos físicamente los trabajos, dentro del término estipulado en el contrato, el cual 
no podrá alcanzar a exceder de sesenta días naturales contados a partir de la recepción de 
los mismos, se elaborará el finiquito correspondiente, en el que se constará los créditos a favor 
y en contra para cada uno de los que intervienen.  

Determinado el saldo total, se pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones. 

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por 
las partes en un contrato, se deberá elaborar el finiquito29 de los trabajos correspondiente, 
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la LOPSRM. 
Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos. (ANEXO NO. 8) 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las 
acciones que deriven del mismo, como la garantía de vicios ocultos que se contempla 
en el artículo 66 de la LOPSRM, por lo que no procederá reclamación alguna de pago 
formulada por el Contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, en su caso, 
vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64 de la LOPSRM. 

La Dependencia deberá notificar al Contratista, a través del superintendente, la fecha, 
lugar y hora30 en que se llevará a cabo el finiquito. 

La liquidación de los saldos se realiza dentro de los quince días naturales siguientes a la 
firma del finiquito, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el 
acta administrativa31 que extingue los derechos y obligaciones de ambas partes. Si no es 
factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa 
prevista en el último párrafo del artículo 64 de la LOPSRM. (ANEXO NO. 9) 

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del Contratista, la 
Dependencia deberá liquidarlos en un plazo no mayor a veinte días naturales32 o este 
mismo podrá renunciar a ello, indicándolo en el finiquito.  

Si del finiquito resultan con saldos a favor de la Dependencia, el importe se deducirá de 
las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera 
suficiente, deberá exigirse el pago de gastos financieros. En caso de no obtenerse el 
reintegro, la Dependencia podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

El acta administrativa33 que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte 
del contrato.  

Con la finalidad de orientar, en este procedimiento, se incluyen los esquemas siguientes: 

 

                                                           
27 Artículos 64 al 66 de la LOPSRM  
28 Artículo 64 de la LOPSRM, 
29 Artículo 168 del Reglamento de la LOPSRM 
30 Artículo 169 del Reglamento de la LOPSRM 
31 Artículo 170 último párrafo del Reglamento de la LOPSRM 
32 Artículo 171 del Reglamento de la LOPSRM 
33 Artículo 172 del Reglamento de la LOPSRM 
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Figura No. 32. Recepción Física de los Trabajos 

 

Tomado del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. (2014). 

 

 

Figura No. 33. Elaboración del Finiquito bilateral 

 

Tomado del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. (2014). 

 

Figura No. 34. Elaboración del Finiquito unilateral 

 

Tomado del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. (2014). 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Estar en el área de contratación de la Dirección General de Carreteras, ha sido una experiencia 
muy amplia y enriquecedora en conocimiento; ya que me ha permitido aprender, analizar y 
comprender mejor los procesos de contratación a un nivel de alta demanda. 

El involucrarme más de lleno a los procedimientos de contratación de los estudios y proyectos 
de las obras públicas, ha provocado ser más autodidacta y con un enfoque de mucha 
responsabilidad, así como descubrir nuevas habilidades. Esta parte la considero oportuna y de 
mucho significado debido a que me permitirá alcanzar metas cada vez más certeras y eficaces. 

Con el conocimiento y experiencia que he obtenido; me ha permitido generar una visión más 
amplia y objetiva de las necesidades que requiere el País a nivel de planeación y ejecución de 
los servicios y estudios para un desarrollo óptimo de las obras públicas, ya que son la base del 
desarrollo de la misma. 

Trabajar con personas de diferentes disciplinas y áreas para obtener los resultados esperados 
en tiempo y forma ha sido un reto también, en donde debí de hacer uso de lo aprendido en el 
aspecto social y humanista para mi interacción con las personas.  

Es una experiencia sin duda exigente, estresante, interesante, divertida y motivante que me ha 
dejado vivencias enormes en valor y que agradezco. También trato de aprender de los errores; 
lo que ha sido duro y difícil, pero son los mejores maestros que hay, lo que me ha permitido 
crecer en todos los hábitos, en los casos en donde no existió alguna equivocación, se busca la 
manera en que se pueda mejorar, ya que uno de mis nuevos objetivos es llegar a ser la mejor 
en lo que me dedico.   

Este lapso de tiempo en que he estado en la Dirección General de Carreteras, fue un reto arduo 
que me ha permitido exigirme más y reconocerme mis propias habilidades, para poder 
incrementarlas, mejorarlas o forjarlas, aunque en ocasiones dude de ellas; lo que ha provocado 
que sea una oportunidad formidable para crecer en el ámbito laboral, debido a que el 
conocimiento ha sido inmenso y nuevo.     

Considero que mi desempeño en el Área como una experiencia basta en conocimiento, 
aprendizaje, actividades, responsabilidades y logros concluidos. Ha sido una formación plena y 
muy valiosa; también he aprendido más sobre el manejo del uso de CompraNet y sus 
actualizaciones, tengo mayor participación en las Auditorias y requerimientos de información 
del Órgano Interno de Control en la SICT; trabajar con un equipo númeroso y de diferentes 
profesiones; mayor número de licitaciones de estudios y proyectos.  

También debo de dar gracias a la formación que adquirí en la Facultad de Ingeniería, con lo 
que he logrado desenvolverme profesionalmente en el Área de Contratación y contar con las 
herramientas suficientes para afrontar los retos, pero también a esos conocimientos básicos 
que recibí durante mi tiempo de estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Agradezco enormemente a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de 
Ingeniería el haberme dado las herramientas necesarias para poder afrontar los retos 
profesionales que se me han presentado. También actualmente en el campo laboral buscan 
profesionistas comprometidos, con pasión en lo que hace y capaces de afrontar cualquier reto 
que se les presenté, lo que adquirí en las aulas de la Facultad de Ingeniería.  

El reto del líder es ser fuerte, pero no grosero; ser amable, pero 
no débil; ser audaz, pero no intimidante; ser reflexivo, pero no 
perezoso; ser humilde, pero no tímido; ser orgulloso, pero no 
arrogante; tener humor, pero sin locura. -Jim Rohn 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Visita al Sitio de los Trabajos 
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Anexo No. 2. Junta de Aclaraciones 
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Anexo No. 3. Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
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Anexo No. 4. Caratula del Método de Evaluación por el Mecanismo de Puntos 
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Anexo No. 5. Caratula del Modelo de Contrato. 
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Anexo No. 6. Fianza de Cumplimiento y de Vicios Ocultos 
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Anexo No. 7. Acta de Entrega Recepción Física 
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Anexo No. 8. Finiquito 

 



Página 102 de 107 
 

 



Página 103 de 107 
 

Anexo No. 9. Acta de Extinción de los Derechos y Obligaciones 
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Anexo No. 10. Oficio de Designación de Residente
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Diagrama de Terminación del Contrato   

 

 

Primer parrafo: el contratista comunica a la dependencia la conclusión
de los trabajos, dentro del plazo pactado, verifica la debida terminación. Al
finalizar la dependencia dentro de los quince días naturales procede a su
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente en
la que se establece la fecha para elaborar el finiquito y se solicita la fianza
de vicios ocultos.

Segundo parrafo: Recibidos los trabajos, dentro de los sesenta días
naturales posterores, ambas partes proceden a elaborar el finiquito
correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos.

Tercer parrafo: De existir desacuerdo entre las partes, la dependencia
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista.

Cuarto parrafo: Determinado el saldo total, la dependencia de ser el
caso, hara a el contratista el pago correspondiente, o bien, solicitará el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea,
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones.

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

 

El contratista dentro de los diez días naturales siguientes, una 
vez notificado tendrá un plazo de quince días naturales para 
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este 
plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.  
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