
� ��

 

 

INDICE 

 

INTRODUCCION 3

CAP. I. - Marco de Referencia del Proyecto de Instalación de 4
lineas de Producción en una Planta de Toallas Femeninas.

6

CAP. II.- Actividades desarrolladas durante la Planeación y
Ejecución del Proyecto de Instalación de 4 lineas de Producción
en una Planta de Toallas Femeninas.

13

CAP. III.- Resultados del Proyecto de instalación de 4 lineas de
Producción. 46

CAP. IV.- Conclusiones del Proyecto de instalación de 4 lineas de
Producción en una Planta de Toallas Femeninas. 51

Bibliografía 52

Apéndice 53

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 


