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F E C H A 

Lunes 7 Sep. 

. Martes 8 Sep. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS A~RTOS 

1 CURSO INTERNACIONAL DE COSTOS DE CONSTRUCCION 1992 

TERCER MODULO : RESOLUCION DE CONCURSO POR COMPUTADORA 

H O R A R I O 

9:00 a 14:00hrs. 

9:00 a 14:00hrs. 

T E M A 

·INTRODUCCION 

l. Introducción al sistema computari
zado COMCOEL, descripción general 
y bases para su desarrollo. 

2. Generalidades del programa, los 
archivoS del sistema, su interre
la~ión y el espacio que ocupan. 

3. Requisitos de equipo. Proceso de 
Instalación y manejo de los dife
rentes bancos de información. 

4. Descripción de los módulos de pla
neación, programación,.contrOl, ~ 
·fundaciones especiales y transferir 
informa.ción. . 

5. Codificación y cuantificación de -
los datos a alimentar. 

PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA 

·l. Descripción, alimentación y prue
ba de archivos de obras: Concep-
tos, insumas, factor de salario -
real, costos preliminares, costos 

. horarios, precios unitarios, pre
supuesto de la obra y factor de¡ 
sobrecosto. 

' 

PROFESOR 

ICN. ENRIQUE HERRERA R. 

1' 1: •n¡•• ·. '. 

ING. ENRIQUE HERRERA R. 



*rgd. 

F E C H A' 
• 

Martes 8 Sep. ... ... 

' . 
Miércoles ,<f y 
Jueves 10iSep. 

' 

Viernes 11 Sep. 

1[ 
.J; 

. , 
'• 

HORARIO 

' ·: 

9:00 a 14:00 hrs. 

9:00 a 14:00 hrs. 

9:00 a 14:00 hrs. 

'!' E M A 

PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA 
2. Descripci6n, alimentación y prue- · 

ba de'il.uta Críttica, diagrama de -· 
Gantt, flujo por periodo, progra
ma de suministro y flujo económi
co de la obra. 

APLICACION PRACTICA DEL SISTEMA DE -

COMPUTO COMCOEL. 

1'. Elaboración de un presupuesto· y -
programa de obra. 

z. Captura, proceso y reportes de ~
planeación y programación. 

3. Análisis de resultados de cada 
~jemplo: Presupuesto, análisis de 
precios, presupuesto interno, -
cuantifica.ción de insumas, diagrn; 
ma de Gantt, llujo de efectivo, -
programas de 1 suministro. 

REVISION'DE PRESUPUESTO Y TABLA EN

TRENACIONES. 

;! 

' . 

( \ 
\....) 

p· R O F E S O R 

l' ,; •r:;•· · Lt 
•."•l 

ING. ENRIQUE HERRERA R. 

ING. ENRIQUE HERRERA R. 

ING. ENRIQUE HERRERA R. 

1/ 2. : 



EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 

···-

wVI VI 1 

CURSO: RESOLUCION DE CONCURSOS POR COMPUTA-
Wt< Cw ~ .... 

DORA < o.J wVI 
:E VI< 1- o ' . w ;:¡¿; Z.JCz 
1- - <o e 

.J- .JZC- < .J w> wo-VI e w o euzw .J e z- w~ wC oz:ECL < 
o ;:¡ ¡....c<x ;:¡ - << z- w ¡.... z - w U Vl'w z Ulll 
:E Z< -<we ;:¡: 
o wc ::tu¡... CL 
e -;:¡ zzze FECHA: DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 1992 :!> w;:¡W< . 

""< i-::¡;1-e . w zo!!l:::¡ 
<u VI-
::t-<U 

CONFERENCISTA 

ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR 

ING. JESUS ENRIQUE HERRERA RODELO 

. 

ING. ARQ. CARLOS FUENTES MARTINEZ 

ESCALA 'DE EVALUACION·: 1 a 10 



EVALUACION DE LA EN.SEÑANZA 
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.. 
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. EVALUACION DEL .CURSO 

' e o.:N e E P T O ' 
. 

l. APLICACION INMEDIATA DE LOS CONCEPTOS EXPUESTOS 

2. CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIERON LOS TEMAS -, 

3. GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO EN EL CURSO · 

4. CL!'1PLIMJENTÓ DE LOS OBJETI'AJS DEL CURSO . . ' 

5. CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO . . 

6 . CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO 

7. GRADO DE fv'OTIVACION LOGRADO EN EL CURSO 

EVALUACION TOTAL 

ESCALA DE EVÁLUACIQN: 1 . A 10 

···- ~~ ---·-·' 

--· ··- ~·~ ~ ·-- <' -"'l 
t 
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1.- ¿gué le pareció el ambiente en la División de Educación Continua? 

HUY AGRADABLE AGRADABLE DESAGRADABLE 

j ) ( ) [ ) 
2.- Hedio de comunicación por el que se enteró del curso: • 

·PERIODICO EXCELSIOR PERIODICO NOVEDADES 
ANUNCIO TITULADO DI ANUNCIO TITULADO DI 

FOLLETO DEL CURSO -
VISION.DE -VIS ION DE EDUCACION EDUCACION 

CONTINUA CONTINUA l 

( ) ( J e J 
CARTEL HENSUAL RADIO UNIVERSIDAD COHUNÍCA.CION CARTA, 

TELEFONO, VERBAL, 
E1l'C. 

D D D 
REVISTAS TECNICAS FOLLETO ANUAL CARTELERA UNlll1 "LOS. GACETA 

UNIVERSITARIOS HOY 11 UNP11 

e ' ( 
~ e \ EJ J l 

.· . .. 
-.. _-, .-·.' 

1 .) 

3.- Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de M.ineríit: 

AUTOMOVIL METRO OTRO MEDIO 
PARTICULAR e ) ( J ( J 

4.- ¿gué cambios haría en el programa paia tratar de perfeccionar el curso? 

' 

5.- ¿Recomendaría el curso . a ·otras' persona~? ( ') SI ( ho 
1\. 

' S.a.¿Qué periódico lee con Iriayc_r· .frécuencia?· 
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6.- ¿Qué cursos le gustaría que ofreciera la División de Educaci6n Continua? 

' 

7.- La coordinación académica fné: 

EXCELEN'l'E BUENA REGULAR MALA 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8.- Si está interesado en tomar algún curso INTENSIVO ¿cuál es el horario más 
conveniente para usted?. 

LUNES A VIERNES LUNES A LUNES A MIERCOLES MARTES Y JUEVES 
DE 9 a 13 H. y VIERNES DE Y VIERNES DE DE 18 A 21 H. 
DE .. 14 A. 1 8 H • 17 a· 21 H. 18 A 21 H. 
(CON. COMIDAD) 

1 j 
1 1 

¡-¡ e 
VIERNES ·DE 17 A 21 H. VIERNES DE 17 A 21 H. OTRO 
SÁBADOS DE 9 A 14 H. SABADOS DE . 9 A 13 H • 

DE 14 A 18 H. 

1 1 1 
1 

1 1 
1 

_1 

9.- ¿Qué serv1.c1.os adicionales desear.í.a que tuviese la División de Educación 
Continua, para los asistentes? 

. 

10.- Otras :sqgerencias: 



"Y. 
-•· 
1 

"' 

( 

( l 

(' 

DIRECTORIO DE AL~OS DEL· 
I CURSO INTERNACIONAL DE INGEN·IERIA DE COSTOS DE CONSTRUCCION 
~O III, RESOLUCION DE CONCURSOS POR COMPUTADORA 

DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 

1.- CORTES HERNANDEZ ARMANDO 
ESPECIALISTA "E" INGENIERIA 
PETROLEOS MEXICANOS 
AVE. MARINA NACIONAL 320, COL. ANAHUAC , 
TEL. 16 06 72 <VILLAHERMOSA TABASCO) DOM. 

2.- CORDERO LINARES CARLOS 

3.- FIGUEROA QUIROS ANISAL 
PROFESOR -' INVESTIGADOR' 
UNIVERSIDAD ~E PANAMA, FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE PANAMA, PANAMA, 
ESTAFETA UNIVERSITARIA, TEL. 64 24 74 OFNA • 

• 
4.- FUENTES MARTINEZ CARLOS , : 

DEPTO. DE NORMATIVIDAD V PRECIOS UNITARIOS 

5.-

. . 
PETROLESO MEXICANOS 
AV. MARINA NACIONAL 320, COL ANAHUAC, 
TEL.. 544 58 19 DOM •. 

GAMEN ALEGRE HECTOR RICARDO 
DIRECTOR .... 
COSTOS SRL, .. 
ISRAEL 344,, ,ASUNCION, REP. DE PARAGUAY, TEL. 201 901 

6.- GARCIA GUTIERREZ DANIEL . 
ANALISTA PROGRAMADOR 
INSTALACIONES GUSO, S.A. DE'c,V. 
NTE •. 24-A, Nc. 6 2c. 'PISO, .COL. INDUSTRIAL, DELEG. G.A. 
MADERO, C.P. 0780,0, TEL. 517,97 32.0FNA.· ~, 

' 
7.- GIOIA MERNIES LUIS 

ARQUITECTO 
INT. MUNICIPAL DE RIO NEGRO 
2:5 DE MAYO V 18 DE JULIO, FRAY BENTOI, .URUGUAY 

. . ' 

B.- GONZALEZ R. JUÁN JOSE . 
CORREGIDORÁ 403, COATZACOALCOS, VER ' 

9.- GUTIERREZ GASPAR EDUARDO 
JEFE DEPTO. DE CONCURSOS V CONTRATOS ,l' 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
BLV. BENITO JUAREZ V LAZARO CARDENAS 
TEL. 66 01 70 DOM <MEXICALI, B.C.l 

-(\' 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

• 1 CURSO INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE COSTOS 

DE CONSTRUCCION • 

MODULO 3: RESOLUCION DE CONCURSOS POR COMPUTADORA 
Del 7 al 11 de Septiembre 

CONVOCATORIA 

ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR 

SEPTIEMBRE - 1992 

P11acio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. CuMihttmoc 06000 M'xico. O.F. Tel.: 521-40·20 Apdo. Postal M-2285 
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DIVISIOH DI EDOCACIOH COHTIHUA DI LA FACULTAD DB IHGEHIBRIA 

CONVOCATORIA Ho. 01 - 92 

Ante los tratados de libre comercio, que la Repüblica Mexicana, ha 
celebrado con los Paises Latinoamericanos, L A D 1 e F I considera 
importante llevar a cabo un concurso de una obra. de Ingenier1a Civil, 
ubicandola en cada uno de los paises de los asistentes al curso de 
Ingenier1a de Costos de Construcción, a través de un contrato a base 
de precios unitarios y tiempo determinado. 

Bdmero de licitaci6n: 001-92 

Ubicaci6nz En terreno clase B (0-100-0) en cada pa1s 
y sin presencia de aqua. 

Descripci6nl 20 Ciaentacionea 4e concreto araado. 

Pla•o de Inscripci6nl Del 31 de Agosto al 1 de Septiembre de 1992 

Apertura de propoaicioneaa Viernes 11 de Septiembre a las 17 horas. 

capital contable ainiao 
requerido! 25,000 D6lares (simulado) 

Tiempo estimado de obraa 80 d1as calendario del 21 de Septiembre ~e 
1992 al 9 de Diciembre de 1992. 

ANTICIPOS! 

En el contrato derivado de la licitación, se pactaran anticipos como 
sique: 

10 % para iniciación de los trabajos más 20% para adquisición de 
materiales del monto del contrato. 

RBQUBRIJUDITOSI 

A).-

8).-

C).-

Integrar su brigada para el 1 de Septiembre de 1992, a las 20:30 
hrs. en el sal6n C-4 del Pala9io de Miner1a. 

Entrega de documentos 'para el d1a 3 de Septiembre a las 19:30 
hrs., en el sal6n C~4 del Palaci~ de Mineria. 

Presentaci6n de la proposición y fallo el viernes 11 de 
septiembre a las 17 hrs. en punto, en el Auditorio Inq. 
Bernardo QUintana del Palacio de Kineria. 

11 fallo se conocert el aisao dia. 
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PLIEGO DE REQUISITOS 
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PLIEGO DI REQUISITOS 

AL QUE SE SUJETARAN LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO No. 01-93 RELATIVO A 
LA CONSTRUCCION DE 20 CIMENTACIONES PARA BODEGAS DI GRANO. 

·eL A V S U LA S 

PRIMERA.- LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

SBGmmA.- A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO 
SE LES INVITA A VISITAR LA OBRA EL DE DE 

--- A LAS , EN ====-====-==-=====---======-= , ADICIONALMENTE SE RECOMIENDA VISITAR 
=po=R:-S~U~CU=:ENT==~A~,~LA~S~v=E=cE=s~~Q~UE~~CO.NSIDEREN NECESARIAS, EL LUGAR DONDE 
CONSTRUIRAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONCURSO, CON LA FINALIDAD 
CONSIDERAR LAS CARACTERISTICAS, TANTO DE LAS DIFICULTADES DE EJECUCION, 
COMO COSTOS .DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

TBRCBRA.- LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA Y GENERALES DE D B C • I, 
COMPLEMENTANDOSE CON LAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE CADA PAIS, 
PARA LA CORRECTA INTERPRETACION DE LOS PLANOS. SE EJECUTARA SEGUN 
PROGRAMA CONVENIDO DE LA OBRA Y CONFORME A LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO. 

CVUD.- LA OBRA SERA A PRECIOS UNITARIOS Y EL CONCURSANTE 
RECONOCE QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES GENERALES Y 
ESPECIALES DBir LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA. EL DESCONOCIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGUN CASO SERVIRA POSTERIORMENTE 
PARA ADUCIR · JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA 
SOLICITAR BONIFICACION AL PRECIO CONSIGNADO EN SU PROPOSICION. 



QUIBTA.- LA PROPOSICION CON SUS ANEXOS DEBERA PRESENTARSE EN 
SOBRE CERRADO, PRECISAMENTE EL DIA 11 DE SBPTIBMBRB DE 1112, A LAS 
17:00 HRS., EN AUDITORIO IHG. BBRHARDO QUIBTAHA AT'N: DEL C. IHG. 
CARLOS SUARBZ SAL ZAR. 

LOS ANEXOS A QUE SE HACEN REFERENCIA SON LOS QUE A CONTINUACION SE 
MENCIONAN: 

ANEXO 1 PLI~GO DE REQUISITOS 

ANEXO 2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION 

ANEXO 3 ~ARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION 

ANEXO 4 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA. 

ANEXO 5 MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO 

ANEXO 1 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES. 

ANEXO 7 CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ABTICIPOS, DETALLANDO 
/ SU DESTINO. 

ANEXO 8 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES VIGBBTBS EN LA 
ZONA PUBSTOS BH BL SITIO DE LOS TRABAJOS Y EMPLEADOS EN 
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

ANEXO 1 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA VIGBBTBS EN 
LA ZONA, EMPLEANDO LOS SALARIOS MINIMOS .GENERALES Y 
PROFESIONALES DE LA MISMA, CON LOS FACTORES DE DEMANDA 
QUB CORRESPONDAN LOS CUALES PERMANECERAN COHSTAHTBS 
PARA TODO EL CONTRATO Y EN SU CASO, CARGOS SINDICALES, 
VIATICOS, PASAJES Y OTROS COSTOS DIRECTOS A LA MANO DE 
OBRA, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

ANEXO 10 DATOS BASICOS DE COSTOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 
CONSIDERADOS COMO HUBVOS. 

ANEXO 11 ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS IHHABILBS. 

ANEXO 12. INTEGRACION DE GRUPOS DE TRABAJO MANO DE OBRA. 

ANEXO 13 COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 
IOONEOS PARA LA OBRA CONSIDERANDO VALORBS DB ADQUISICIOH 
Y JlBJIDIJIIBHTO DB DQVID&IA HUBVA • 

. . 



ANEXO 14 ANALISIS DETALLADOS DE COSTOS INDIRECTOS, DESGLOSADO~ 
LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE OBRA,CAR~~d 
POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL 
PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE 
NATURALEZA ANALOGA REPRESENTADOS COMO UN PORCBNTAJB OBL 
COSTO DIRECTO. ' 

ANEXO 15 ANALISIS DE COSTOS DE FINANCIAMENTO REPRESENTADOS COMO 
UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS E IMPREVISTOS DEBIENDOSE CONSIDERAR LOS 
GASTOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA Y LOS PAGOS POR 
ANTICIPOS Y ESTIMACIONES, SERALANDO CLARAMENTE LA TASA 
OB IBTBRBS CONSIDERADA. 

ANEXO 11 CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE 
PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
IMPREVISTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 

ANEXO 17 INTEGRACION DEL ~ACTOR DB SOBRB COSTO QUE AGLUTINE LOS 
ANEXOS 14, 15 1 Y 11 A MAS DE, OTROS CARGOS, TALES COMO 
FIANZAS, SUPERVISIONES LOCALES Y OTROS. 

ANEXO 18 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO BASICOS, 
HACIENDO CASO OMISO O! LOS EJEMPLOS, POR LO QUE, LAS 
CANTIDADES DE CADA INSUMO QUEDARAN BAJO LA ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE, OBTENIENDO AD. 
EN CADA PRECIO UNITARIO LA INCIDENCIA PORCENTUAL ~ 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

ABBXO 19 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES 
DE TRABAJO, LOS CUALES SERAN PROPORCIONADOS POR L A 
D B C ~ I, DEBIENDO EL CONTRATISTA ANOTAR EN ELLOS BL 
PRBCIO UBITARIO BR OOLARBS Y SIN OMITIR NINGUN CONCEPTO, 
NI SUGERIR ALTERNATIVAS,ENTREGANOO EL PARTICIPANTE UNA 
COPIA ADICIONAL DEL "RBSUIID DB PARTIDAS" DESGLOSADAS 
PORCENTUALMENTE EN MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

ABBXO :ZO PROGRAMA O! EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA 
CLAUSULA SEXTA, IN'l'EGRANOOSE CON LOS MONTOS MENSUALES DE 
OBRA A EJECUTAR. 

ABBXO 21 PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE, LA DIRECCION 
SUPERVISION Y ADMINISTRACION QUE SE REQUIERA EN ESTA 
OBRA. 

ABBXO 22 PROGRAMA DE UTILIZACION .DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCION, CONCORDANTE CON EL PROGRAMA DE OBRA Y 
DEBIDAMENTE BUUCBAOO. 

ABBXO 23 CARTAS,CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO-



AHEXO 24 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, Y EN SU CASO 
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 

ANEXO 25 LISTA DE PLANOS. 

ANEXO 26 ESPECIFICACIONES GENERALES. 

ANEXO 2 7 PLANOS DE LA OBRA. 

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE 
LE SON SOLICITADOS, PRESENTANOOLOS EN ORIGINAL MECANOGRAFIADOS O 
MANUSCRITOS CON LETRAS DE MOLDE CON BOLIGRAFO. SIN CORRECCIONES O 
ENMENDADURAS. 

LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS DIBBRAB SIR WIRNADAS BR TODOS SUS TANTOS, 
INCLUYENDO PLANOS. AS! MISMO SE CONSIGNARA CON TODA CLARIDAD EL NOMBRE 
COMPLETO DE LA PERSONA O RAZON SOCIAL QUE PRESENTA LA PROPOSICION y SU 
CARGO DENTRO DE LA EMPRESA, SEGUN SEA EL CASO. 

SBXTA.- EL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ASIGNE LA OBRA. PREVIA 
ENTREGA DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES. SE OBLIGA A INICIAR LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL .CONTRATO, PRECISAMENTE EL DIA 21 DB SBHIBIIBU 
DB 1992 FECHA QUE A SU VEZ SE SdALARA EN EL CONTRATO Y AVISO DE 
INICIACION DE OBRA QUE LE GIRA L ·A D B e W I EN BASE AL PROGRAMA . · ' 
eOBVDIIDO ENTRE CONTRATISTA Y D B e W I INDICADO EN LA CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA DE. ESTE PLIEGO DE REQUISITOS, POR LO CUAL EL CONTRATISTA 
SE OBLIGA A CONCLUIR TOTALMENTE LAS OBRAS DENTRO DE UN TBRXI.O 
DB 80 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIACION, POR 
LO QUE LA FECHA DE TERMINACION SERA EL DIA 9 DB DICIBKBU DB 1112. 

SE DEBERA PREVER EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL INCREMENTO QUE 
PUEDA SURGIR POR CONCEPTO DE TURNOS EXTRAS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/0 
MANO DE OBRA, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTIPULADO. 

SBPTXMA.- PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION 
Y COMO GARANTIA DE PARTICIPACION EN ESTE CONCURSO. EL PARTICIPANTE 
ACOMPAaARA A AQUELLA CON CHEQUE CRUZADO O FIANZA A FAVOR DE D B C W I, 
POR LA CANTIDAD DE : 

(EQUIVALENTE AL SÍ DE SU PROPOSICION, SIN I.V.A.) 

EL CUAL SERA DEVUELTO, O AUTORIZADA LA CANCELACiON DE LA FIANZA SEGUN 
CORRESPONDA, A' LOS PARTICIPANTES EL DIA DEL FALLO, RETENIENOOSE EL 
DOCUMENTO DEL CONTRATISTA QUE OBTENGA LA OBRA, HASTA LA ENTREGA DE LA 
FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO • 

• 

' . 



OCTAVA.- L A D 1 e F I DETERMINARA DURANTE EL ACTO DE 
PRESENTACION DE PROPOSICIONES, CUALES CUMPLEN PROVISIONALMENTE CON LA 
CONVOCATORIA Y QUE, POR LO TANTO, LAS RECIBE PARA SU REVISION 
DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE ESTA, POSTERIORMENTE 
RECHACE AQUELLAS QUE NO AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LAS BASES Y PLIEGOS DE 
REQUISITOS DE ESTE CONCURSO. 

LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES Y QUE EN 
PRINCIPIO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ESTE CONCURSO,SERAN CONSERVADAS 
POR L A D B e F I PARA SU REVISION DETALLADA. EN DONDE SE 
VERIFICARA QUE LOS PARTICIPANTES HAYAN CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON TODOS 
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS PARA EL PRESENTE CONCURSO. 

IIOVDIA.- LAS CAUSAS POR LAS QUE SE PODRA DESCALIFICAR AL 
PARTICIPANTE SON LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN 

I.- DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION : 

a) LA FALTA DE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS MENCIONADOS EN 
LA CLAUSULA QUINTA, DE ESTE PLIEGO. 

b) QUE CUALESQUIERA DE LOS AN.EXOS SE FORMULEN A LAI'II. 

e) QUE CUALQUIERA DE LOS ANEXOS ENTREGADOS POR LA DI 
NO ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE ..__.., 
FIRMA AU'l'OGJIAFA O QUE LA FIRMA NO SEA IDENTICA A LA 
DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES QUE FIRMARON LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCION, SALVO QUE SE ANEXE UN PODER, 
DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
LA PROPUESTA. 

d) EL NO COTIZAR CUALESQUIER CONCEPTO O MODIFICAR EL 
CATALOGO DE CONCEPTOS. 

e). EL FORMULAR CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS, CON RASPADURAS 
O ENMENDADURAS. 

II.- DURANTE LA REVISION POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA PARA 
DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

a) 

b) 

QUE ALGUNO· DE LOS ANEXOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA 
QUINTA,ESTE. INCOMPLETO O FALTE. 

QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS 
EN ESTOS TERMINOS DE COTIZACION. 



r-;·~ 

e) QUE PRESENTE VARIAs· PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O 
DIFERENTES NOMBRES, YA SEA POR SI MISMO O FORMANDO 
PARTE DE CUALQUIER COMPAAIA O ASOCIACION, O QUE 
ALGUNA EMPRESA FILIAL DEL CONTRATISTA HAYA REALIZADO 
O VAYA A REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION, 
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA O INSTALACIONES, 
LABORATORIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS Y DE RESISTENCIA, 
DE MATERIALES Y RADIOGRAFIAS INDUSTRIALES,PREPARACION 
DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO 
BASE O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PARA LA LICITACION DE 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE, 
ASI COMO. TAMBIEN, DICTAMENES, PERITAJES, AVALUOS O 
LOS QUE SE REQUIERAN, PARA DIRIMIR DIFERENCIAS 
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, SALVO EL CASO 
QUE EL CONCURSO COMPRENDA EL PROYECTO Y SU EJECUCION. 

d). QUE LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS ·NO PRESENTE EL 
EL ORIGINAL MECANOGRAFIADO O QUE SEA ILEGIBLE CUANDO 
USE BOLIGRAFO. 

e) 

f) 

g) 

EL NO PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL 
SI_TIO DE LA OBRA. 

QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION RO SU I'AC'riBLB DE 
REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS, EN EL PLAZO 
SOLICITADO EN UN RANGO DE 10, D MIS. 

QUE LOS MATERIALES QUE PROPONGA EL CONTRATISTA NO 
CUMPLAN CON LA CALIDAD REQUERIDA O INCUMPLAN 
ESPECIFICACIONES. 

h) QUE ANULE CUALQUIERA DE LOS MATERIALES ASENTADOS EN 
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

i) QUE NO HAYAN CONSIDERADO LOS PRECIOS VIGIDI'l'BS EN LA 
ZONA DE SALARIOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN UN 
RANGO DE 10, D MIS O D JIDOS. 

j) QUE NO ANALICE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
SOLICITADOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. 

k) 

1) 

m) 

QUE NO VACIE CORRECTAMENTE EL PRECIO CONSIGNADO EN EL 
LISTADO DE COSTOS BASE MATERIALES A LOS ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS AL CA~ALOGO DE CONCEPTOS. 

QUE EL COSTO DE LA MAQUINARIA NO SEA CONSIDERADO COMO 
Btllr'la Y ACORDE A LAS COJIDICIOIIU DE LA OBRA. 

QUE EN EL COSTO INDIRECTO NO INCLUYA CARGOS POR 
INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL 
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE 
NATURALEZA ANALOGA. 



n) QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO NO HAYA CONSIDERJ ' 
LA REPERCUSION DE LOS ANTICIPOS. 

LA FALTA DE INFORMACION EN LOS ANEXOS DE LA PROPOSICION FACULTA A L A 
D B e r I SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NINGUNA EXPLICACION, A 
DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE. 

LA PARTICIPACION EN ESTE CONCURSO NO IMPLICA NINGUNA 
OBLIGACION DE L A D B e r I HACIA LOS CONCURSANTES, EN CASO DE 
NO SER FAVORABLE EL FALLO. 

DBeiMA.- L A D 1 e F I EMITIRA EL FALLO RELATIVO DE ACUERDO 
A LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA: 

EL DICTAMEN SERA ELABORADO EN BASE AL RESULTADO DEL ANALISIS 
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES SOLVBIITBS ADMITIDAS Y ASIGNARA EL 
CONTRATO A LA PROPUESTA SOLVENTE KAS BAJA. 

SI TODAS LAS PROPUESTAS FUERAN DESECHADAS SE DECLARARA DESIERTO EL 
CONCURSO. 

EL FALLO SE DARA A CONOCER EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES EL DIA Y 
LA . HORA INDICADA EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES, EN DONDE LAS 
GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS PARTICIPANTES, A 
CAMBIO DEL RECIBO OTORGADO POR D B e r I, RETENIENDO UNICAMENTE " ' 
DEL CONTRATISTA AL QUE SE LE ADJUDIQUE LA OBRA. 

BL FALLO QUB IMITA L A D B e r I SIRa IRaPBLABLB. 

DBeiMA PRIKBRA.- EL PARTICIPANTE AL QUE SE LE OTORGUE LA OBRA, 
DEBERA FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO PRECISAMENTE EN LA FECHA 
QUE LE INDIQUE D B e r I, FECHA QUE SERA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) 
DIAS RABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO, EN CASO DE NO HACERLO 
PERDERA LA OTORGACION DEL CONTRATO Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE SU 
PROPOSICION. 

EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS, DETALLANDO POR 
PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR Y LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES, 
DEBERAN . SER CONVENIDOS CON L A D B e r I, INCLUYENDO LOS IN SUMOS 
PROPORCIONADOS POR LA MISMA·, ESTE PROGRAMA SERA ENTREGADO A L A 
D B e r I EN LA FIRMA DEL CONTRATO O DENTRO DE LOS 20 ( VEINTE ) 
DIAS RABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION. 

LA CONTRATANTE REGRESARA AL CONCURSANTE GANADOR LOS PLANOS FIRMADOS POR 
EL MISMO, RECIBIDOS EN EL ANEXO 27 DEL PLIEGO DE REQUISITOS. 

PARA EFECTOS DE AJuSTE DE PRECIOS UNITARIOS LAS PARTES SE 
SUJETARAN A LO ESTIPULADO POR LAS AUTORIDADES DEL LUGAR DE UBICACION DE 
LA OBRA. 

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDC\ 
EL INCREMENTO O DECREMENTO, RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE EJECUT• 
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO VIGENTE. 



CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL 
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR 
CONFORMÉ AL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRE EN VIGOR. 

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA 
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EL AJUSTE SE 
APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES 
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL.EJERCICIO DEL CONTRATO. 

LOS AJUSTES QUE SE AUTORICEN SERAN AFECTADOS EN LA MISMA 
PROPORCION DEL ANTICIPO OTORGADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS 
INSUMOS.' 

DBeiMA SBGUKDA.- EL PROPONENTE QUEDA ENTENDIDO QUE SI RESULTA 
SELECCIONADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR LOS AJUSTES DEL 
PROYECTO O BIEN PARA LA TERMINACION DE ESTOS TRABAJOS, SE REQUIERE LA 
EJECUCION DE OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE CONCURSO, D B e W I PODRA 
ORDENAR AL CONTRATISTA EFECTUAR A LOS MISMOS PRECIOS CONSIDERADOS EN 
SU PROPOSICION, YA SEA QUE SE TRATE DE TRABAJOS ADICIONALES PARA 
CONTINUAR O TERMINAR LAS OBRAS. 

DBeiMA TBJleDA.- L A D B e W I OTORGARA, EL 10 % DE 
ANTICIPO PARA LA INICIACION DE ESTOS TRABAJOS, MAS OTRO ANTICIPO DEL 
a O t, PARA LA ADQUISICION, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE 
Y DEMAS INSUMOS. ESTOS ANTICIPOS SE CALCULAN SOBRE EL IMPORTE 
DE LA ASIGNACION APROBADA. 

LA TOTALIDAD DE ESTOS. ANTICIPOS SERA AMORTIZADA PROPORCIONALMENTE DE 
LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTAN POR OBRA EJECUTADA, DEBIENDOSE 
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL. 

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR LA O 
LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE 
LA OBRA; PARA LA AMORTIZACION DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERA 
ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL.MONTO 
DE O LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AUN NO 
EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS AL CONTRATISTA. 

·LOS ANTICIPOS SERAN ENTREGADOS UNA VEZ QUE SEA RECIBIDA LA FIANZA 
RESPECTIVA. 

DBC~ CVIRTA.- L A D B e W I PROPORCIONARA AL CONTRATISTA 
LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTES SIGUIENTES: 

110 lB PllOl'OileiODD 
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DBCIKA QUINTA.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA -TENER, TANTO 
CAPACIDAD ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO RECURSOS HUMANOS PARA CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE CON EL PROGRAMA ESTIPULADO EN LA EJECUCION DE ESTA 
OBRA. 

DBCIKA SEXTA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA 
INTERESADOS TUVIERAN EN RELACION CON ESTE CONCURSO, DEBERAN 
AL COORDBIDOR Dll CONCURSO IBG, RICARDO KARQOIIZ ROCBA A LOS 
zss-zs-o4 Y zas- 44-os. 

MEXICO, D.F., A 31 DE AGOSTO DE 1992. 

QUE LOS 
DIRIGIRSE 
TIILBI'OBOS 

<e~ 
' ' ING, CARLOS SUAREZ SALAZAR 



~ A N E X O 2 ~ 

1 GAlWITIA DZ LA SEIIU:DAD DE LA PROPUESTA 1 
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Al • - G A R A N T I A 

CHEQUE CRUZADO 

QUE OTORGA EL POSTOR 
nombre 6 raz6n soc1al 

PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 001-92 
-----------nQmero~d~e'l~c~o~n~c~u~r~s~o~------

RELATIVO A : 
descr1pc1~n de la obra 

A. FAVOR DE: DIVISIOH DB BDUCACIOH COHTIHUA ~ACULTAD DB IHGBHIBRIA 

POR : $ ~~~~~----<--------~~~~~----------------con nQmero con letra 

--------------~------------------------------->· 
MEDIANTE CHEQUE CRUZADO, EXPEDIDO POR EL MISMO. 

CON CARGO A : 
--------=no=mb~r=e=-d~e=l"b~a~n~c~o~o~i'-n~s~t~ir.t~u~c~i"6'-n~d~e~c~r~é~d~l"'t"-o=--------

NUMERO DE DOCUMENTO : 

. . 

enqrapar aquf. el documento 



~ A N E X O 3 1 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. 



CARTA PRO P O 8 I C I 0.1 

México, D.F., a ____ de ______ de 

ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR 
COORDINADOR MODULO 2 DEL CURSO 
INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 
COSTOS. 

Me refiero a la convocatoria publicada en L A D B e ~ I, de fecha 
31 Agosto de 1992, mediante la cual se invita a participar en el 
concurso Ro. 001-92 a precios unitarios, relativo a la construcci6n de 
20 ciaentaciones de concreto araado. 

Sobre el particular como representante legal de la Brigada 
manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron las=---.:ba,-::-::s:-:e:-:s:-,--...,.e...-1 
pliego de requisitos y anexos relativos al concurso de que se trata; 
enterados de su contenido y aceptado integramente. Para tal efecto se 
ha tomado la debida nota a que nos sujetamos y se devuelven debidamente 
firmados. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias seftaladas en el 
pliego de requisitos, as1 mismo declaro que mi representada posee y 
conoce toda la informaci6n adicional proporcionada por L A D B e ~ I 
como complemento de la documentaci6n inicial que se recibi6 y que se 
anexa a nuestra proposici6n. 

Por otra parte manifiesto a usted,que esta empresa conoce plenamente el 
sitio donde se efectuarAn las obras motivo de este concurso y por lo 
tanto se han tomado en cuenta las caracter1sticas del lugar, tanto en 
su ejecuci6n como en costos vigentes de mano de obra, materiales y 
equipos. 

Atendiendo a lo anterior, presentamos a su atenta consideraci6n, 
nuestra proposici6n para el costo total de la construcci6n de esta obra 
que asciende a la cantidad de'$----------------------------~~~~~
~~~~~~~~-===~==~~~~~~~~.-,.~~ro===-~~~.· S1n I.V.A. cuyo desglose y resumen aparecen en el " catllogo de Conceptos " del 
11ADUO 1911 • 

REPRESENTANTE LEGAL 

,, 
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER 
EL SITIO DE LA OBRA 



MABIPBSTACIOH BSCRITA DB CONOCER BL SITIO DB LA OBRA 

México, O.F., a 

ING. CARLOS SUAREZ SALAZAR 
COORDINADOR MODULO 2 DEL CURSO 
INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 
COSTOS. 

de ______ de 

Me refiero a lo estipulado en la CLAUSULA BBGUKDA del plieqo de 

requisitos referente al concurso .No. 001-12, relativo a la obra 

que se realizará en ---------------------------------------------------

Sobre el particular como representante leqal de La Briqe 

------------------ manifiesto a usted, que se visit6 el luqar de la 

obra, y por lo tanto se han tomado en consideraci6n las 

caracter1sticas y condiciones de la zona, tanto en su ejecuci6n como 

en costos de materiales, mano de obra y equipos. 

REPRESENTANTE LEGAL 

,, 
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MODELO DE CONTRATO 



eOII'rRATO )lo. 

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA . PARTE.- D B e F I, A QUIEN SE DENOMINARA "L A 
D B e F I" REPRESENTADA POR , EN SU 
CARACTER DE Y POR LA OTRA 
---....,...--------' REPRESENTADA POR. ·---------
-------------' EN SU CARACTER DE 
~==============-====-' A QUIEN SE OENOMINARA'~~"E~L~C~O~N~T=RA~T~I~S~T~A~"~,-~D~E 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS : 

D 1 e L A R A e I O 1 1 8 

PRIKBRA.- "L A D B e F I" DBeLAR&a 

A).- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO 
CUENTA CON LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. 

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN TACUBA # 5 1er. 1 
COLOIIA CBHTRO, DI KIZICO, MISMO QUE SEAALA PARA LOS FINE~ • 
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR COICURSO 
PUBLICO. 

' O).- OTRAS DECLARACIONES: 

SBGUIDA .- "BL COBTBATISTA" DICLARA 1 

A).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA No. .DE FECHA.~~-:~~:=~------
------------,..,.OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 

INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO ·==.....-==--===.....,...== 
"E~L--...SR=-.--- ACREDITA SU PERSONALIDAD 
COMO DE 

'----------------,==co~N~EL~~T~E~S~T~I~MONIO'-=D~E~LA~:E:SCR~I~TURA~~~P~UB~L"I~CA~ 
No. DE FECHA OTORGADA 
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. ________________ _ 



. B).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS 
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION 
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

C) .- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN----------------~;:~~= 
MISMO QUE 

"'s'"'EN~A'i"LA;:-;;--;P;:;;ARA;-;:;;.---;;T;;:O;;;D:;:;O:;::S--;-LO"S;:;-;F,..I"'N:;;E:;;:S:--;;Y;-;:;E:F;::ECT=o:i':s;:--;L:-;E:;;:G:-:AL~E"'S--=D:E-E='s"'T"'E~CONTRATO. 

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS 
ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL 
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

C L A V a V L A a 

PRIXBRA.- OBJETO DBL COHTRATOI 

"L A D B C F I" ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " LA REALIZACION DE 
UNA OBRA CONSISTENTE EN : 

UBICADA EN 
------------------------------ Y ESTE~.:;::SwE-OA"Bñ-L~I.,G~A"A~REAL~ .. I~ZARLA~r>'HA~S~T~A 

SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SE8ALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA 
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION 
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE 
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS. 

SBOVJIDA.- KOII'fO DJIL COII'tDTOI 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ________________________ _ 

Y PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUEDARAN SUJETAS LAS ASIGNACIONES 
CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL DE LOS AROS SUBSECUENTES. 

TERCERA.- PLAZO DB BJBCVCIOI: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA PREVIO RECIBO DE LOS ANTICIPOS 
CORRESPONDIENTES A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA __ 

Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 
----------------------- DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA D:E~LA~~O~B::RA~ 
ANEXO No. CONVENIDO PREVIAMENTE CON "L A D B C F I" • 



CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMIHTOS ADMINISTRATIVOS: 

"LA D B C F I" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", 
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE 
ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y 
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. 

QUINTA.- ANTICIPOS: 

ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
"L A D B C F I" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% 
APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL 
PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ . 

PRESENTE CONTRATO 
DE LA ASIGNACION 

PRIMER EJERCICIO 

-----------------------
Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA LA CONSTRUCCION DE SUS 
OFICINAS, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENES, BODEGAS E 
INSTALACIONES, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS. 

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, 11L A D B C F I" OTORGARA DE LA 
ASIGNACION AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 20 ' PARA LA COMPRA Y 
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE 
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTAN LA 

CANTIDAD DE $ ----------

NO SE OTORGAN ANTICIPOS PARA EL O LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN PAM 
LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS. 

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE EFECTUARA PROPORCIONALMENTE, CON 
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE 
FORMULEN , DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA 
ESTIMACION FINAL. EL IMPORTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE AFECTARA EN 
EL MISMO PORCENTAJE DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION 
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS. 

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO 
EL SALDO POR , AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "L A D B C: • 1" EN UN 
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS RABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE LB SEA COMUNICADA LA RESCISION AL CONTRATISTA, PARA LO 
CUAL SE LE RECOHOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN 
PROCESO DE ADQUISICIOH DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA 
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS 
DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES PE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA 
DÉ RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE· LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN 
UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR 
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 



EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, 
DEBERA PAGAR A "L A O B C F I" GASTOS FINANCIEROS. LOS GASTOS 
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE 
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA 
FECHA EN QUE SE PONGA-LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA O B C F I". 

SBXTA.- FORMA DI PAGO: 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE .. 
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERÍODO 
DE ( ) DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL 
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS 
RABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS 
MISMAS, LA QUE _SERA LOS DIAS 5 Y 20 DE CADA MES., 

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO 
ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. 

SBPTIKA.- ~~lAS: 

PARA EL EFECTO DE . GARANTIZAR EL MONTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE 
OTORGUE "L A D B ·e F 1 11 , "EL CONTRATISTA" OTORGARA A FAVOR DE ESTA, 
UNA FIANZA, EXPEDIDA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, QUE SERA 
PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS QUINCE 
DIAS RABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE " EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA 
DEL CONTRATO O DEL ACTA DE FALLO DE AOJUDICACION. 

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
CORRESPONDIENTE, REQU!RIENDOSE PARA SU CANCELACION LA AUTORIZACION 
PREVIA Y POR ESCRITO DE "L A O 1 C F I" 

PARA EL EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" EN ESTE 
INSTRUMENTO CONTRACTUAL, OTORGARA UNA FIANZA POR EL DIII POR CIIDI'l'O DEL 
IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, MEDIANTE POLIZA DE INSTITUCION 
AUTORIZADA, EXPEDIDA A FAVOR DE "L A D 1 e ., I". CUANDO LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL CONTRATO SE REALICEN EN "MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA 
FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL DIII POR CIIIITO DE LOS 
TRABAJOS AUN NO EJECO'l'ADOS INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS 
RELATIVOS A AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE. 

LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS RABILES 
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECÍiA EN QUE "EL CONTRATISTA" 
RECIBA COPIA DE ESTE CONTRATO. 

· PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES; EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A " EL 
CONTRATISTA" SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HA OTORGADO LA 
FIANZA, 11L A D 1 e ., I" PODRA DETERMINAR LA RESCISION DEL CONTRATO. 

, 



DENTRO DE LOS QUINCE DIAS RABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL ~~ 
LOS SERVICIOS, "EL CONTRATISTA" SUSTITUIRA LA FIANZA VIGENTE POR OTRA 
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIBNTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER 
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE LA REALI ZACION DE LOS MISMOS, DE 
VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE 
INCURRIDO EN SU EJECUCION. 

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN JJIO CONTADO A PARTIR DE LA 
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL, DE NO HABER 
OPOSICION DE "L A D B C ., I", LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A 
SU CANCELACION. . 

OCTAVA.- AJOSTB DI COSTOS: 

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS SEGUN CONVENIO 
POSTERIOR A ESTE CONTRATO Y DE COMUN ACUERDO. 

BOV&Ka.- RBCBPCIOB DI LOS ~~OS: 

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA 
VEINTE DIAS NATURALES DESPUES DEL AVISO DEL CONTRATISTA, RESERVANDOSE 
"L A D B C ., I" DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS 
"L A D B C ., I" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A 
JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICAS. 
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

DECXKA.- REPRESEBTABTB DEL COBTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER.ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION 
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN 
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR 
DECISIONES DE TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

"L A D B C • I" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION·, EL CUAL PODRA 
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 

DBCINA PRIMBPA.- IBLACIOBBS LABORALBS: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON 
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE 
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL 
CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA 
DE "L A . D B C ., I", EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO· 



DBCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE 
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS No. 8 Y 13 DE ESTE 
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "L A D B C ., I". 

ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS 
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "L A D B C ., I" O A 
TERCEROS. 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS 
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE 
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES 
O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "L A D B e ., I 11 • 

DBeiMA TBRCBRA.- PBKAS eoHVBNeiOBALBS: 

"L A D B e '1 I" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO VIGENTE, PARA LO CUAL "L A D B e ., I" 
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA 
DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE 
LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZAR, "L A D B e ., I" 
PROCEDERA A RETENER, EN TOTAL 5t DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES EL 
CUAL SERA MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA 
FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA, HASTA LA DE LA 
REVISION,POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE RARA LA RETENCION O DEVOLUCION 
QUE CORRESPONDA A FIN QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA, 

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA 
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE A HACER 
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE "L A 
D B e '1 I", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEAALADA EN EL 
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "L A 
D B C ., I" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN 
CONCLUIDAS, UNA . CANTIDAD IGUAL AL 5% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS. QUE 
NO SE HAYAN REALIZADO . EN · LA FECHA DE TERMINACION SEAALADA EN EL 
PROGRAMA. 

LAS PENAS CONVENCIONALES SEAALADAS EN LOS PARRAFOS 
ESTARA LIMITADO AL 10% (DIBI l'OR eiDTO) DEL MONTO 

DEL CONTRATO. CUANDO ESTE LIMITE SEA REBASADO "L A 

EL PAGO DE 
ANTERIORES 
ACTUALIZADO 
D B C ., I" 
EFECTIVA LA 

PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO Y EN SU CASO HACER 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA. 



PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE· J 
SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS 
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE 
AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL EVENTO, "L A D B e ., I" HARA_AL 
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA. 

EN CASO DE QUE "L A D B C ., I" ' OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO; 
APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE HACER EFECTIVA SI HA LUGAR A 
ELLO, LA FIANZA OTORGADA. 

DBCIMA CUARTA.- SUSPDSIOII TBJil'ORAL DBL eOJITRATO: 

"LA DECFI", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA 
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES 
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EL 
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS 
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA 
SUSPENSION. 

DBCIMA QUIIITA.- RBSCISIOII ADKIIIISTRATIVA DBL eOBTRATO: 

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA," LA DECFI" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS· Y ~E 
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUT 
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE , OTORGUE EL FINIQ-. .• v 
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA. EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS 
RABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN 
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO 
EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. 

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN 
EXISTIR. "L A D B e ., I" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO 
"EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA 
INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION 
POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO 
REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON 
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO 
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL 
CONTRATO. 

CUANDO · 11L A D B e ., I" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA 
POR ESCRITO AL CONTRATISTA, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE 
TUVIERAN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS RABILES 
CONTADOS A PARTIR DE · LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE 
RESCISION, MANIFIESTE A LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO "LA 
DECFI" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS RABILES 
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO f'IV. 
CONTESTACION DEL CONTRATISTA. 



DBCIMA SEXTA.• OBLIGACIONES: 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE 
LO INTEGRAN, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN 
APLICABLES. 

DEeiMA SBPTIMA.- SUMINISTROS POR L A D B e p I1 

"L A D B e P I" PROPORCIONARA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES O EQUIPOS 
DE INSTALACION PERMANENTE QUE A CONTINUACION SE DETALLAN : 

NO SB PROPOReiO~~ 

SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO D B C P I - CONTRATISTA,MENCIONAOO 
EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO. 

DBCIMA OCTAVA.- OTRAS BSTIPOLACIONBS BSPBCIPICASI 

"L A D B C P I" DESCONTARA DE LOS PAGOS AL CONTRATISTA LOS SIGUIENTES 
,.,.~ PORCENTAJES : 

DBCIMA NOVBHA.- INTBRPRBTACIONI 

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO 
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA 
CIUDAD DE POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL 
FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.· 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN --=,...;....~EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE 
==------- A LOS DIAS DEL MES 
DE 



L A S P A R T E S 

POR "L A D B C ., I" POR " EL CONTRATISTA " 

SR. SR. 

TESTIGOS 

,, 
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CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATO, 
DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y 
GENERALES. 



CONSTANCIA DEL CONpCIMIENTO DEL CONTRATO 

Y DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 
----------------------------------------

ING. CARLOS SUAREZ SALA ZAR 
COORDINADOR MODULO 2 DEL CURSO 
INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 
COSTOS. 

México, D.F., a _____ de _________ de 

Me refiero a la convocatoria publicada en L A D B e ., I, de f'echa 31 
Agosto de 1992, mediante la cual se invita a participar en el 
concurso Ho. 001-92 a precios unitarios relativo a la construcci6n de 

Sobre el particular como representante legal de La Briqada 
manifiesto conocer plenamente el modelo de contrato que se Incluye en 
la documentaci6n que fue entregada a esta empresa ( ADezo 5 ), y que 
regirA en esta obra, el cual anexo debidamente firmado de conocimiento 
de conocimiento. 

Asimismo expreso que se conocen especificaciones generales que tiene en 
vigor L A D B e ., I y las especificaciones complementarias y¡o 
particulares que junto con toda .la documentaci6n técnicas se aceptan 
y en lo conducente regirin respecto al concurso indicado y demás 
actos que de él se deriven • 

• 

REPRESENTANTE LEGAL 

'• 



\ 
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CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL O LOS 
ANTICIPOS DETALLANDO SU DESTINO 



CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL O LQS ANtiCIPOS 

México, D.F., a de ______ de 

ING, CARLOS SUAREZ SALA ZAR · 
COORDINADOR MODULO 2 DEL CURSO 
INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 
COSTOS. 

Me refiero a lo estipulado en la cláusula D6aiaa Tercera del Pliego de 
requisitos referente al concurso Bo. 001-92, relativo a la obra que. 
se realizará en , en la que se 
indic6 que se otorgará un 10 ' para iniciación de trabajos, as1 
como el 20 ' para adquisici6n de materiales y demás insumos, sobre el 
importe asignado para el presente ejercicio. 

Sobre el particular 
legal de La Brigada 
los anticipos que se 

manifiesto a usted, que en su como representante 
que se ha tomado la debida nota de 

otorgan. 

Manifestando que los anticipos para inicio y adquisici6n de 
materiales 
y demás insumos han sido considerados dentro de nuestra propuee 
para 
el cálculo del financiamiento de los trabajos del contrato y que el 
destino del anticipo para adquisici6n de materiales y demás 
insumos· 
será: 

MATERIALES Y DEMAS INSUMOS ' DEL 20 ANTICIPO 
--------------------------

REPRESENTANTE LEGAL 
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DATOS BASICOS . DE COSTOS MATERIALES 
VIGENTES Y PUESTO EN EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS 
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DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA 
VIGENTES EN LA ZONA 
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DATOS BASICOS DE COSTOS VIGENTES DE 
ilERRAMIENTA Y EQUIPO NUEVO 
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ANALISIS. DEL FACTOR DE DIAS INHABILES, 

INTEGRACION DE SALARIO REAL 
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INTEGRACION DE GRUPOS DE TRABAJo 
MANO DE OBRA. 
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COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO 



ANALISIS DE COSTO HORARIO 
11"""-' 

,-e-.... c.TtlA'ftlr&: 

UIIC.ACIOM: 

DI U lllloi.Q~ O.....,.., 

DATOS IE:IIf:ULES 

( Pa l PII[CIO Dt: LA loiAQUINA IIJE:VA 

~ (Ha ) HORAS EFEtTI VAS 1'011 AIIO 1111. 
t•LL) VAL.OII 1)( LAS U..ANTAS l S ) PRIMA DE "sEGURO 

.,..,._ 
1 Vpe l VAUIII Dt: PIEZAS ESPt:tiALES $ l Q l NAMTENIIIIIEN",O IIIAYOII % 
1 V o l Wol.OI! Dt: AOClUI S ICIOII $ ( Hp ) . POTENCIA NOMINAL .... 
1 Vr ) -L~ CE RESC.ATE "!.lOo.$ ~liMI.) VIDA DE LAS LLANTAS IDAS 
IV• ) '"'-011 A DEPRECIAR $ (H'/1>4) VIDA DE LAS PIEZAS [SI'. MIIMS 
1 Vo 1 .,.,... E e OliOtiiC.A HORAS l DU) OlAS L.AIIOI!AOOS AL ARO DIAS 
1 1 ) TASA >lE IHV ERSI ON ANUAL .,. ( N ) HOA.AS lll: LA JORNADA NIIMS 

cu.a. -nJos e o s T O 

OEPitCC 1 ACION D• (Vo-Yr) 1 v ••.. 
tNVEQtOtl 1: ( Vo+Vr) 1/2 He• 

se& UROS S: ( Vo•V..h/2 ' He• 
MANTEIIIIIIIENTO T: QaO 

1 INCIDEJeCIA DE CAAOOS FIJOS .,. lUNA 

C:OIIIUIIIOS 

~COMBUSTIBLE S l.tlll DAD II.P.Q 111. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U. 
~UNA LITRO 0.0803 
DIESEL LITRO 0.1000 
ACé:ITE DE loiOTO!'I l.ITRO o. 0034 0.0024 -
OTRAS FUENTES ce: EICR91A 

LL.AIITAS 

MEDIDAS 
COSTOS UNITARIOS No. IMI'ORTE 

l.LANTA C'M"L& CORIIATA SUMA PIEZAS 

. 

SUMA$ 

CAR'O-'J F'OII LLANTAS • $/IIYLL • $ 1 HRS. 

OTJIIQS EL ElolnCTOS 1 PIEZAS ESP'f:CIAL.!S) 

CARGO CTIIOS EL.E•ENTOS t 1 1 HVpo) 

f INCIDENCIA CONSUMOS o¡.l SUMA 

OI'E 1\AC 1011 

Ch7EGORIAS CANTIDAD IMPORTE 

o) 

~~ 
e ) 
CARGOS SUNA So • $ 
SI , tia 1600 HRS: S • So 1 OLA )/Ho • 
SI , Ho 1600 HRS: S: So/H ' 

[ 1 ~r:OENC lA OPERACION . % SUMA 

COSTOS DIRECTOS PC11 HORA ..,( TOTAL. 
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1 
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS ! 

.,. 
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